INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion:

Orden de Pago No:

14/09/2026

2572

Fecha elaboracion:

Dependencia:

Tipo y Subtipo de
Pago:

10/09/2026

Formato Radicacion N:

STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

3155

Radicado No. :

No De Pago:

7

Contrato

IDU-1596-2025

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,
reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal

CONSORCIO PUENTES JT CCINIT 902019656
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902019656 CONSORCIO PUENTES JT $714,993,846 BSCS BANCO CAJA 24151642694 AHORROS TRANSFERENCIA
SOCIAL
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014006083 74 01/01/2026 106 0 $26,925,510,517 $714,993,846 $26,210,516,671 6
Pago de Contratos Valor Exento 907.150.867,00
Base Gravable 0,00
Valor IVA 0,00
Subtotal 907.150.867,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 192.157.021,00
Garantia Adicional 0,00
Total 714.993.846,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C.

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1 SEGUN ACTA No. 9 DE RECIBO PARCIAL No. 6 DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

INCLUYE

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Elaboré:

Dr(a) Nombre:

SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

lunes, 14 de septiembre de 2026

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Firmado digitaimente

por NELSON MAURICIC REINAMARNOSALVA
fecha: 14/09/2026 10:03:46 p. m.

Firma

DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VERSION
FO-CI-50 Conservacin de Infraestructura 8
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1596 DE 2025
ACTA No 9 DE RECIBO PARCIAL No 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/08/2026 A 31/08/2026
Diales/Ano Mes/Ano
OBJETO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA
Y ACCESOS. GRUPO 1
Irdiaue ol objeto e conrato Gk efecucién Suscri)
CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES JT.
(Escriba elnombre o raz6n Socia del contratsta)
VALOR ACTUALIZADO $ 60.002.808.917,00
eTvabor i
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CONSORCIO PUENTES IB 019-CONTRATO IDU-1598-2025
)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba elnombre del Supervison)|
El representante legal de la interventoria, EDGAR MODESTO CEPEDA VISBAL deia
(Nombre delrepreseriants legal e a Ierventori)
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. NUEVE del Contrato de Obra N°® IDU-1596 - 2025
Escria G a cltusua “que esta
en la cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago)
A. DATOS ESPECIFICOS
NDICIONES CONTRACTUALE: OBRA EJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES PRESENTE ACTA ACUMULADA
ITEM No.
DESCRIPCION UND. FRE%'g"“' mz‘k'o CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
1 GENERALIDADES
1001 REPLANTEO GENERAL 2 5 123200 0 s - 15359,16 s 16.922.485,00
SUBTOTAL s - 0,00 s 16.922.485,00
2 MANTENIMIENTO DE BARANDAS 0,00
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI.
2001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE INDUSTRIAL w2 s 659700 o s - 000 s -
Y MANO DE OBRA.
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACION, INHIBIDOR DE CORROSION, s 56.796.00 N R 000 s
2002 PINTURA ANTICARBONATACION, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. L 790! . " -
PINTURA EN ESMALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, ESMALTE, s 47.953.00 o s . 000 s )
2003 PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR L ! -
2004 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 s 268.309,00 o s - 000 s -
2,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 s 7507300 0 s - 000 s -
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION.
2,008 EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO I M2 ® 103.462.00 0 ® . =nr M 26:669.400,00
BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE ALTURA X 0.375 DE BASE X 4.76M DE LONG CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, s 112502000 o s . 000 s )
2007 (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACION. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO) M3 ! -
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACION, INHIBIDOR DE CORROSION, PINTURA s 5685000 N R 000 s
2,008 |ANTICARBONATACION, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. L 8001 . " -
PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE, CONSUMO
DE 0,32 GLIM2, PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, s 65.885,00 N R 000 s
2009 EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, m2 5881 - " -
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
PINTURA EN ESMALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, ESMALTE, s 47.953.00 N R 000 s
2010 PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIVPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR L 993 - " -
sont :izgmnow NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375M X 0.90M X 0.15M (FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE SUM. E INST. NO INC. MATERIAL DE w s 20777000 o R . 000 s }
2012 SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5M X 0.6M X 1.1M (PREFABRICADO. INCLUYE SUM. E INST. NO INC. MATERIAL DE BASE) ML s 480.108,00 o s - 000 s -
SUBTOTAL s - 0,00 s 26,669.40000
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706,
ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, s 278600 N R 000 s
2013 CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE xe ! - " -
OBRA.
|ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO
2014 EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y K6 s 26.43200 o s - 000 s -
EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA.
SUBTOTAL s - 0,00 s -
3 REEMPLAZO ASFALTO 000
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE
001 DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 s 169.345,00 0 s - 17700 s 29.989.306,00
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
3002 3 s 63.321,00 o s - 000 s -
4 SOBRANTES.
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN
3003 PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. M3 ® 1100500 0 M - 000 $ -
3,004 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) w2 s 465700 o s - 2189.37 s 10.195.896,00
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y
3005 COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). M3 H 1.765.179,00 o s - 186,87 $ 329,859.000,00
SUBTOTAL s - 000 s 370.044.202,00
4 NIVELACION DE ACCESOS 000
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE
4001 DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M3 s 16934500 o N - 00 s
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN s 1100500 N R 000 s
4002 PATIOS DE ACOPIO DEL IDU. 3 1 - ! -
4,003 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 s 7.459,00 o s - 000 s -
4,004 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 s 140.283,00 o s - 3027 s 4.246.366,00
4,005 - TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 s 7507300 4 s - 000 s
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PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 KGICM2). SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO s 103360500 000 s :
4008 E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA) M3 !
4007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 s 3633,00 000 $ -
4,008 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 s 453100 000 s -
4,000 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 s 257.499.00 000 s -
GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL: ENTRE 50 KN/M Y 55 KNIM s 2371300 000 s .
4010 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 g
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA s 1261100 000 R
4ou SUBDRENESIFILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 oL - -
GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y
a012 GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 100 MM, (INCLUYE M s 17386400 000 $ -
EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).
4013 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 s 4657.00 000 $ -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y s 176517900 000 s .
aou COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE) M3 !
o5 MEZCLA ASFALTICA EN GALIENTE DENSA MDZ5 CON CEMENTO mii)FAano - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelacin y v s 1em02r00 000 s .
016 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con v s leonsmo 000 s .
. vibrocompactador y compactador de llanias)
4017 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) M2 H 141.401,00 2,80 $ 395.923,00
SUBTOTAL 000 s 4,642.289.00
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706,
ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, s 278600 000 s )
4018 CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE K6 ! -
OBRA.
SUBTOTAL 000 s -
5 SERALIZACION 000
5001 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION ML s 5906,00 000 s -
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DEE A=12CM PARA LINEAS DEE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO s 2457500 000 R .
5002 SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. L : :
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DEE A=15CM PARA LINEAS DEE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO s 2827800 000 R .
5003 SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION L g :
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMANTC s 12300 000 R i
5004 4744 SUMINISTRO Y APLICACION. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC), vz g :
5005 TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) un s 12073,00 000 $ -
5,006 | TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). UN H 25.068,00 0,00 $ -
5,007 RECOLECCION DE TACHONES DE CONCRETO EN LAS TRONCALES (1.75M X 0.25M X 0.15M) N s 9.083,00 000 s -
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE ANCLAJES, CARGUE Y
5008 , ML s 50077,00 000 $ -
. DISPOSICION FINAL
SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EN POLIETILENO (0.405M X 0.15M X 0.85M) Y 2 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE R 70565,00 000 R
5009 DE 1/2' DE ANCHO Y 4 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION. UN 566, y -
SUBTOTAL 000 s -
6 REEMPLAZO JUNTAS DE DILATACION 000
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO s 357000 000 s .
6,001 DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA L : :
6,002 CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. ML s 1582600 000 s -
RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE Y DEMOLICION DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO R 891300 000 R
6003 VARIABLE DE 80 A 90CM. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS), - o1 . -
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA
6,004 SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIEO MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL VACIADO DE ML s 1312200 000 $ -
ESCOMBROS).
|ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 38" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (incluye la deteccion de refuerzo para perforacion, la perforacion,
6005 limpieza de a aire, , brocas), equipos, transportes, maneio, CMmPER s 296,00 000 $ -
almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tbular)
|ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 12" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (incluye la deteccidn de refuerzo para perforacion, la perforacion,
6,006 limpieza de la 3 . brocas), equipos, ransportes, manejo, CMPER s 317500 000 B -
almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACION. s 103.462.00 000 s
6.007 EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO I M2 : i -
6,008 GROUTING 2500 PS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION) I s 886.269.00 000 s
6000 VIGAS Y PLACAS AEREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PS (34 Mpa) GRAVA COMUN (Incluye suministro, formaleteo en madera, v s 143998900 000 s :
4 colocacion y curado. No incluye Refuerzo)
sot0 | JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mm (+/- 40 mm) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y ELEMENTOS PARA w s 1e0se1r00 000 s
4 ANCLAJES).
SUBTOTAL 000 s
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE s 278600 000 s
son SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, xe ! -
MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL 000 s
7 REPARACION DE FISURAS 000
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PS.
7001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE INDUSTRIAL w2 s 657,00 000 s -
Y MANO DE OBRA.
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'SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y
7002 |APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACION M2 s 315.988,00 255,04 B 80.589.580,00
ESTRUCTURAL, NIVEL DE TRABAJO+3.0M
LIMPIEZA MECANICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO DE CERDAS DE ALAMBRE EN SITIOS CON PRESENGIA DE CORROSION R 1160900 050 R .
7003 ELIMINANDO COMPLETAMENTE CORROSION Y OXIDO DEL ELEMENTO w2 g
MORTERO ACRILICO DE REPARACION ALTA RESISTENCIA, AUTOIMPRIVANTE. SUMINISTRO Y APLICACION. INCLUYE COSTOS DE s 7508000 000 s .
7004 SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS. M2 g
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM s 6216900 000 N
7005 PROFUNDIDAD APROX. 12MM). L o : -
SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA,
7,006 INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELASTICO SEGUN NORMA ASTM C-86-1-90 TIPO IV . INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE ML s 396.668,00 000 B -
SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SELLADO DE FISURAS DE ESPESOR MAYOR A 05 MM, CON MASILLA ELASTICA, SELLANTE DE UN COMPONENTE, CON BASE EN
POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD DEL AMBIENTE. MEDIANTE INSTALACION DE BOQUILLAS Y
7007 |APLICACION DE GEL SELLANTE SUPERFICIAL, RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSION MODIFICADO CON RESINA L s 3695900 000 B -
|ACRILICA DE DOS COMPONENTES QUE IMPIDA LA OXIDACION DEL ACERO DE REFUERZO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO
DE MATERIALES, BOQUILLAS, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA,
7,008 INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELASTICO SEGUN NORMA ASTM C-88-1-90 TIPO IV. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE ML s 2896300 000 B -
SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL 000 B 8058956000
8 MENTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 000
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI.
8001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE INDUSTRIAL vz s 657,00 1464097 s 96.586.479,00
Y MANO DE OBRA
8,002 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. M3 s 268.309,00 3644 B 9777.180,00
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA Y
8,003 |APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACION w2 s 315.988,00 000 s -
ESTRUCTURAL, NIVEL DE TRABAJO+3.0M
8,004 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 s 7507300 000 $ -
ESTRIBOS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEQ Y s 125557200 000 s
8,005 COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO) M3 572, X -
CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMUN PARA TOPE SISMICO DE 0.35M X 0.80M X 1.00M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y s 1ewmasron 000 R
8,008 COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 867 X -
8007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 s 363300 000 s -
RESTITUCION CONCRETO DE TOPES SISMICOS CON MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRILICA DE DOS COMPONENTES PARA
REPARACIONES ESTRUCTURALES. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, s 911138.00 000 s
8.008 ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE M3 o 8 -
MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
PINTURA RECUBRIMIENTO ELASTICO EN RESINA ACRILICA APLICADA SOBRE CONCRETO. DOS (2) MANOS. INCLUYE SUMINISTRO Y
8008 COLOCACION DE PINTURA. M2 s 126.494,00 7601,06 B 961.488.484,00
PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE, CONSUMO
DE 0,32 GLIM2, PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, s 65.885.00 111058 s 1317389500
8010 EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, M2 ! - !
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL 000 s 1.141.026.038,00
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706,
ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, s 278600 000 s )
801 CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE xe ! -
OBRA.
SUBTOTAL 000 s -
9 OTRAS ACTIVIDADES 000
RECALCE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FC= 4000 PSI HECHO EN OBRA AUTOCOMPACTANTE DE BAJA RETRACCION GRAVA FINA
NORMA ASTM 1107 Y ASTM C-827 CON A/C <0.45m. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO MATERIALES (HERRAMIENTA MENOR, s 101801900 000 s
001 FORMALETA, PARALES, VIBRADORES, CAMISAS PARA CILINDROS-B UNIDADES, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, M3 019 : -
|ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES Y MANO DE OBRA
9,002 CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES. w2 s 167000 000 $ -
PODA DE ARBOLES CLASE Il (5m < H < 10m) (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE
9,003 PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) (INCLUYE PODA, PLATAFORMA ELEVADORA, BOLSA DE LONA Y TRANSPORTE Y DISPOSICION uN s 292.862,00 000 $ -
DE ESCOMBROS)
9,004 PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR s 1628400 000 s -
9,005 TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.PM. UNIMES s 669322800 000 $ -
SUBTOTAL 000 s -
10 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0,00
COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 000
COMPONENTE A. PERSONAL 000
10001 PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. HIMES s 293700800 207 B 6.079.60700
MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES, 000
0002 5480 TIPO FLUSHNG - ALQULER VANTENIMIENTO ¥ ASEO DE BAROS PORTATLES WP MENSUAL_(Segin Apéndice Bioseguridad Covid 19_VL omES s #11.603.00 a7 s 4358.308.00
10003 |ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA UNIMES s 19186200 413 B 792.390,00
10,004 POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 s 2237.00 000 s
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 000
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE s 230700 1637 s 11961600
10008 CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION), MUMES ! - !
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 000
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE s 230700 000 s
10,006 CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION) MUMES i i -
10,007 CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA, N s 160626,00 000 s
10008 BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) N s 1518900 120 B 1822700
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 000
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA s 1308700 000 s
10009 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). MUMES i i -
10010 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 s 1948,00 69,00 s 13441200
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS 0,00
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA
10011 TENSION SAB DE 400 1 UNIMES s 22736,00 753 s 171.202,00
COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE 000
MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO 000
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 470 DE TAL
0012 MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL. UN N 3554600 &% s 833.19000
COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 000
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10013 BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA PAR s 146.530,00 41,00 s 6.008.099,00
10014 BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR s 109.228,00 7100 s 7.755.188,00
10015 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE PAR s 241500 47,00 s 11350500
10016 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA N s 3353500 1100 s 366.885,00
10017 MASCARILLA DESECHABLE N s 84500 000 s -
10018 MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS uN s 1082100 11500 s 1244.415,00
10019 FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR uN s 1392100 000 s -
10020 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO N s 2592600 57,00 s 1477.782,00
10021 BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO N s 697500 1600 s 11160000
10022 GAFAS DE SEGURIDAD N s 501800 89,00 s 802.602,00
10023 IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON N s 5754600 000 s .
10024 OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA N s 6505600 5400 s 351313200
10025 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON N s 80350,00 62,00 s 4.981.70000
10026 PETO EN CARNAZA N s 2818100 000 s -
10027 GUANTE SOLDADOR PAR s 48.290,00 000 s -
10028 GUANTES DE VAQUETA N s 1020700 7400 s 755.318,00
10029 GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS PAR s 1193900 000 s -
10030 GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO PAR s 1193900 000 s -
10031 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 PAR s 834900 49,00 s 409.101,00
10032 CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARARA CON SECCIONES REFLECTIVAS N s 178102,00 200 s 356.204,00
10033 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20L8 TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO N s 105.846,00 200 s 211692,00
EXAMENES OCUPACIONALES 000 s -
10,034 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO UN s 37.198,00 79,00 $ 2.938.642,00
10035 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO N s 2818100 7900 s 222620900
10036 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO uN s 28.857,00 7900 s 2279.703,00
10037 EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO N s 3381700 7900 s 267154300
SUBTOTAL s 50.432.36200
COMPONENTE E. PLAN DE SERALIZACION
MANEJO SENALIZACION FRENTE DE OBRA
10038 CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4' PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO s 2931800 000 s -
10039 |ALQUILER SERAL VERTICAL GRUPO | (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNIMES s 2773000 000 s B
10040 |ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNIMES s 22.068,00 000 s -
10041 CONOS H=0,9- 1.0mt N s 94.440,00 000 s B
10042 BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET N s 409.245,00 000 s -
10043 PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA [ s 36.638,00 000 s -
10044 |ALQUILER DE SERAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION), UNIMES s 265.249,00 000 s -
10045 SERALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA UN s 52.438,00 000 s -
SUBTOTAL 0,00 s -
1 COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA 000
PROGRAMA DE INFORMACION 0,00
11,001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DIA s 113.694,00 0,00 s B
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO 000
11,002 IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR UN s 181,00 46000 s 8326000
11,008 VOLANTES TAMARO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR UN s 161,00 35600 s 5763800
11,004 PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMARIO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE. UN s 81000 000 s -
11,005 |AFICHE TAMARIO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR UN s 151700 3700 s 5612900
11,006 VOLANTES TAMARIO CARTA POLICROMIA DE 114 GR UN s 39700 000 s -
VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN
11,007 VINILO ADHESIVO. IMPRESION 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. UN M 965.607.00 40 s 386322600
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO 0,00
11,008 TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3 MES s 8377600 000 s -
CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PARIO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS s 645.404,00 000 s
11,000 CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. UN ! -
11,010 PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120/50 uN s 238.529,00 000 s
11,011 SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS UN s 215.561,00 000 s -
PORTATILES - Procesador minimo intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 ME) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla
1012 LED HP BrightView widescreen alta definicion con 35,6 cm UNIMES N 140696.00 300 M 42209400
1,013 CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB, VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM (UN) N s 646.671,00 000 s
SUBTOTAL 000 s 4.482.349.00
12 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 000
COMPONENTE A. PERSONAL 000
12001 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HIMES s 292324200 393 s 11.488.341,00
12002 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO HIMES S 394636100 474 s 18.705.751,00
COMPONENTE B. SERALIZACION TEMPORAL 000
12003 |ALQUILER SERAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNIMES s 2206800 2143 s 47291700
COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO 000
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION MENSUAL) CON SERALIZADORES TUBULARES,
12004 COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SENALIZACION (INCLUYE ALQUILER DE SENALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS. UNIMES ® 1042800 2700 $ 26799900
12005 CINTA PARA SERALIZACION DE 500MT X 4' PELIGRO CALIERE 3.5 ROLLO s 2931800 688 s 201.708,00
PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE
12008 SUMINISTRO E INSTALACION. UN ® 43183500 Lo $ 43183500
BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" s 2211000 70 s 2700700
12007 REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA UNIMES ! !
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12,008 ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UNIMES s 265.249,00 0 s - 2,70 $ 716.172,00
12,009 TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) HR s 22.768,00 0 s - 0,00 $
SUBTOTAL s - 0,00 B 3492381700
DIAGNOSTICOS Y DISENOS 0,00
DISENO PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES (INCLUYE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE TRANSITO Y PMT, INCLUYE s 268,00 o R . 000 s B
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) M2 !
DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES (INSPECCION VISUAL). M2 $ 841,00 0 $ - 100358,84 $ 84.401.784,00
NO PREVISTOS s - 000 s -
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ARTISTICA EN SUPERFICIES UBICADAS EN LAS ZONAS BAJAS DE LOS PUENTES VEHICULARES DEL.
CONTRATO IDU 1596 DE 2025, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D. C. Incluye: ajuste del pinturas y s 223.762,00 N s 000 s
NP-001 materiales, equipos, herramientas, iransporte, mano de obra calificada y actividades asociadas al trabajo en alturas hasta una altura méxima de cinco (5) vz e : ’ )
metros. No incluye: ejecucion de obras civiles, limpieza, lavado de la estructura, preparacion sustrato i actividades diferentes a la aplicacion de artistica.
SUMINISTRO E INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD PARA TRATAMIENTO DE ELEMENTOS FISURADOS Y AGRIETADOS: La
NP-002 tesina epbica debe cumplir con la norma ASTM 881, TIPO IV - GRADO 1 Ke ® 26021400 e M 32.504824.00 33080 M 92610.727.00
Atencion de actividad especial para puente vehicular avenidad ciudad de quito con avenidad paseo libertadores (PK_ID 22150935), Reparacion de
baranda vehicular H= 760, de acuerdo a las condiciones existentes, INCLUYE TRAMO 1 RETIRO Y CAMBIO DE 4 PARALES EN IPE 180 CON REMATE
CURVO SEGUN DISENIO, CAEBIO DE TUBO HORIZONTAL DE 4" POR 9 MTS, INSTALACION DE 10 ABRAZADERAS EN LAMINA e 3/16" Y
PLATINAS DE ANCLAJE de 260x160x1/2" DONDE APLIQUE . TRAMO 2 RETIRO Y CAMBIO DE UN PARAL EN IPE 180 CON REMATE CURVO Y 26 s 3152083600 o s . 000 s .
NP-003 |ABRAZADERAS EN LAMINA DE 3/16" TRAMO 3 RETIRO Y CAMBIO DE 7 PARALES EN IPE 180 CON REMATE CURVO SEGUN DISENO, CAMBIO uno !
DE TUEO HORZONTAL DE 4" POR 14 MTS, NSTALACION DE 10 ABRAZADERAS EN LAMINA de 316 Y PLATINAS DE ANCLAJE de 26060z
DONDE APLIQUE Al con curador tipo poliamida espesor 100 micrones y una
capade o acrl Cerentos ala alcacin e i
SUMINISTRO Y APLICACION DE INHIBIDOR DE CORROSION POR IMPREGNACION PARA SUPERESTRUCTURAS Y SUBESTRUCTURA (Placa,
NP-004 vigas y pilas) (Aplicacion de tres (3) capas por m2, primera capa diluida al 20% con agua, capa intermedia y final pura, incluye ( Mano de obra, M2 s 117.419,00 692819 s 813.501.142,00 01211 s 1.056.192.944,00
Herramienta menor y andamios)
CONCRETO SIN RETRACCION DE DOS COMPONENTES CON ADICION DE MICROFIBRAS SINTETICAS O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO,
NP-005 PREPARACION, COLOCACION Y ACABADO. INCLUYE FORMALETA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS MENORES, CURADO, ADICION DE M3 s 1079999700 0 B - 030 s 3.239.999.00
FIBRA, MANO DE OBRA Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES PARA SELLO DE FISURAS EN SUPERFICIES A NIVEL DE PISO Y
HASTA UNA ALTURA DE 4 M, INCLUYE APLICACCION DE SELLADO DE FISURAS ENTRE 03 MM Y 5 MM DE APERTURA Y ACABADO
NP-006 SUPERFICIAL CON FRANJA UNIFORME DE 25,4 MM DE ANCHO Y 4 MM DE ESPESOR Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU L ® 4305100 266612 M 1477913200 1orns? M 462.263.126,00
CORRECTA EJECUCION.  BOQUILLAS, ANDAMIO, MATERIAL DE SELLO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)
SUBTOTAL s 960.785.098.00 s 1,616.306.796,00
TOTALES s 960.785.098,00 s 3297.606.956,00
OBSERVACIONES
Notas:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberan contener el nimero de decimales que indique la especificacion técnica que regula la actividad, que la cifra quede visible en la celda correspondiente.
i en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.
OSTO TOTAL NCLUYE OBRAEJECUTADA
wis
DESCRICION AJUSTES (51 APLICA) MAS OBRA
EJECUTADA MAS AJUSTES (AsG#H) PRESENTE ACTA ACUMULADA
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICO B 1S 84.401.784,00
COSTO IVA DIAGNOSTICO (__19_%) s s 16.690.622,00
COSTO DIRECTO DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION s -|s -
COSTO IVA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (__19_ %) $ -1s -
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION B -ls 101.092.406,00
[AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No.___anexa) s s 3.443.593,00
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEROS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES B HE 104.535.999,00
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS B IS -
COSTO IVAENSAYOS (_19_%) B s -
FACTOR MULTIPLICADOR 11 $ -|s -
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR s s -
OBRA EJECUTADA
COSTO DIRECTO OBRA CVIL $ 694.269.083,00] $ 2.354.395.461,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU) 38,388%) s 266516.015,00| $ 903.805.329,00
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 38,388 %) $ 960.785.098,00 | $ 3.258.200.790,00
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA B s 41.702.385,00
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AlU) 20.934%] s s 8.729.977,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 20,934 %) s -|s 50.432.362,00
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA (Calificacién obtenida en el periodo: _%) s -s 50.329.175,00
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL B s 3.706.442,00
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AIU) 20.934%] s s 775.907,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 20,934 %) s -|s 4.482.349,00
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL (Calificacion obtenida en el periodo %) B -s 4.439.859,00
COSTO DIRECTO PMT B s 28.878.411,00
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 20.934%] s s 6.045.407,00
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AlU= 20,934 %) s -|s 34.923.817,00
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacion obtenida en el periodo %) s -s 34.923.817,00
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) s - s 960.785.098.00| § 3.347.893.640,00
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No,___anexa) s HE 19.247.150,00
(1) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H) s K 960.785.098,00 | $ 3.471.676.789,00
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (__20__%) B - s 192.157.021,00 $ 694.335.359,00
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (1-J) s - s 768.628.077.00 | § 2.777.341.430,00
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSUL A DEL CONTRATO No.
(M) RETENCION EN GARANTIA (___%) B -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (_3_%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATONo. __9_ (IX_3_%) B - s 2882355300 $ 104.150.303,00
(0) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (__3__%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. _9__ (1 X_3_%) s ) 2882355300 $ 104.150.303,00
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M. NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 $ 4012.875,00 | $ 14.500.021,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-{L)-(M)-(N)}-(0)+(P) s -Is 71499384600 $ 2:583:540.845,00

interventoria.

(Firma)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conlas
TREINTA Y UNO (31)
(Oiaenleas) (Ofa en nimeros)

por cada uno de los mismos, en Bogota, D.C., alos.

dias del mes de

AGOSTO de

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. El interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asi como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen|
con la calidad exigida, que se realizaron la totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe mensual del

2026

QNICID _ TGMONA
lombre) ~ MAURICIO MDSQUERAA. DSQU}?A

REPRESENTANTE LEG)
Contratista

Expediente Conecta IDU 2025435

(Mes en que se firma el acta)

(Ao de firma del acta)

- %:}\‘

(Nombre) EDGAR MODESTO CEPEDA VISBAL (Apoderado)
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
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