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Fecha

Porcentaje 

programado:
100%

Porcentaje 

ejecutado:
89%

(-) Atraso o (+) 

Adelanto:
11%

SI NO N/A

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

Las demás actividades que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, 

objeto y particularidades del contrato, convenio u orden de compra, 

teniendo en cuenta su estado actual. El supervisor podrá incluir las filas 

que considere necesarias para detallar las actividades realizadas y las 

pendientes por ejecutar. 

X

Esta pendiente la recepción de los siguientes equipos:                                                                                                                                                                            

Contrato/ Convenio u 

Orden de Compra No: 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN 

II.LISTA DE CHEQUEO 

I. INFORMACIÓN GENERAL

006-00-A-COFAC-DILOA-2025 21-sep-26

ST. MORENO CUBILLOS JULIAN ENRIQUE
Nombre del Supervisor que 

entrega:

Nombre del Supervisor que 

recibe:
TE. MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO JOSE

MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y

APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP
SIN NOVEDAD

ACTA DE INICIO (si aplica)
SE REALIZÓ POR PARTE DEL SUPEVISOR PRINCIPAL DE CAMAN - TE. 

ASTAIZA JUAN FERNANDO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar 

No. ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO
PENDIENTE 

OBSERVACIONES 

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica) SE HA EJECUTADO EL 89% DE LO CONTRATADO POR EL CACOM-3

TE. MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO JOSÉ

FIRMA Y POSTFIRMA - SUPERVISOR ENTRANTE                                                                                                                                                                                       

BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica) SE HA EJECUTADO EL 89% DE LO CONTRATADO POR EL CACOM-3

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA

ACTAS DE REUNIONES

ST. MORENO CUBILLOS JULIAN ENRIQUE

FIRMA Y POSTFIRMA - SUPERVISOR SALIENTE                                                                                                                                                                                      

Esta pendiente el envio de los siguientes equipos a calibración:                                                                                                                                                                            

SE PRESENTARON 3 INFORMES DE SUPERVISIÓN (JUN-JUL-AGO)

7


