
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA OTROSÍ No. 2 

 
 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN” 
 
 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-
SECRETARÍA DE EDUCACION – EMPRESA DE DESARROLLO URBANO (EDU) 

 
MEDELLIN, SEPTIEMBRE 2026 



 

 

1. ANTECEDENTES 

 
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "MEDELLÍN TE QUIERE" adoptado 
mediante acuerdo 003 de 2024 en su artículo 2 Generalidades del Plan de Desarrollo, 
mediante el Proyecto Estratégico "Instituciones Educativas de Primer Nivel", se priorizó el 
mejoramiento (mantenimiento) y la renovación de la infraestructura educativa a cargo de la 
Secretaría de Educación, reconociendo su papel fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en la promoción de la inclusión y la igualdad educativa. 

 
En concordancia con lo anterior, se suscribió el Contrato Interadministrativo No.4600104393 
de 2025 entre la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y el Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Educación, cuyo objeto es: 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”. El contrato inició 
actividades desde el 10 de abril de 2025, con un plazo de 18 meses y fecha de terminación 
inicial del 9 de octubre de 2026. 

 
A la fecha, en el alcance del Contrato Interadministrativo, se tienen cuarenta y nueve (49) 
establecimientos educativos, en los cuales se llevarán a cabo las intervenciones de 
renovación con el objetivo de mejorar su funcionalidad, adaptabilidad, estética, tecnología, 
accesibilidad y seguridad. De manera adicional, veintiún (21) de los cuarenta y nueve (49) 
establecimientos serán intervenidos a través del componente de mantenimiento. 

 
Tabla 1. Establecimientos educativos a intervenir en el componente de renovaciones 

 
Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA CÓDIGO DANE ALCANCE 

1 Institución Educativa Antonio Derka - 
Santo Domingo 1-Popular 10500102584401 Alcance inicial 

2 Institución Educativa Nuevo 
Horizonte - Paulo VI 1-Popular 10500100182101 Alcance inicial 

3 Sección Escuela Antonio Derka 1-Popular 10500102584402 Alcance inicial 

4 Institución Educativa Federico 
Carrasquilla 1-Popular 10500101169001 Incorporada 

modificación Nº1 

5 Sección Escuela Fidel Antonio 
Saldarriaga 2-Santa Cruz 10500101945302 Alcance inicial 

6 Sección Escuela Villa Niza 2-Santa Cruz 10500101945304 Incorporada 
modificación Nº1 

7 Institución Educativa Rodrigo Lara 
Bonilla 3- Manrique 10500101953401 Alcance inicial 

8 Institución Educativa José Antonio 
Galán 3- Manrique 10500100166001 Incorporada 

modificación Nº1 

9 Institución Educativa Gilberto Álzate 
Avendaño 4-Aranjuez 10500100098101 Alcance inicial 



 

 

 

10 Sección Escuela Santa María Goretti 4-Aranjuez 10500101906202 Incorporada 
modificación Nº1 

11 
Institución Educativa Francisco Luis 
Hernández Betancur 4-Aranjuez 10500101787601 

Incorporada 
modificación Nº1 

12 Institución Educativa Alfonso López 5-Castilla 10500101979801 Alcance inicial 

13 
Institución Educativa Colegio Loyola 
Para La Ciencia y La Innovación 5-Castilla 10500102598401 Alcance inicial 

14 Institución Educativa Rodrigo Correa 
Palacio 5-Castilla 10500100648301 Alcance inicial 

15 Institución Educativa Sor Juana Inés 
De La Cruz 5-Castilla 10500100184801 Alcance inicial 

16 Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 5-Castilla 10500101979803 Alcance inicial 

17 Sección Escuela Imperio del Japón 5-Castilla 30500101568602 Alcance inicial 
18 Sección Escuela Municipal Castilla 5-Castilla 30500101568603 Alcance inicial 

19 
Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas 5-Castilla 10500100093101 

Incorporada 
modificación Nº1 

20 Institución  Educativa  José  María 
Espinosa Prieto – CASD 

6- Doce de 
Octubre 10500102407301 Alcance inicial 

21 Institución Educativa Juvenil Nuevo 
Futuro 

6- Doce de 
Octubre 10500100788901 Alcance inicial 

22 Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas 

6- Doce de 
Octubre 10500101108801 Incorporada 

modificación Nº1 

23 Institución Educativa Luis López De 
Mesa 7- Robledo 10500101439701 Alcance inicial 

24 Institución Educativa Vallejuelos 7- Robledo 10500101583101 Alcance inicial 

25 Institución Educativa Escuela 
Normal Superior de Medellín 

8- Villa 
Hermosa 10500100062101 Alcance inicial 

26 Sección Escuela Julia Agudelo 8- Villa 
Hermosa 10500101269602 Alcance inicial 

27 Institución Educativa Vida Para 
Todos 

8- Villa 
Hermosa 10500101908901 Incorporada 

modificación Nº1 

28 Institución Educativa La Milagrosa 9-Buenos 
Aires 10500100041801 Incorporada 

modificación Nº1 

29 Sección Escuela Antonia Santos 10-La 
Candelaria 10500100156202 Incorporada 

modificación Nº1 

30 
Institución Educativa Marco Fidel 
Suarez 11-Laureles 10500100211901 Alcance inicial 

31 Institución Educativa Lola González 12-La América 10500100149001 Incorporada 
modificación Nº1 

32 Institución Educativa Carlos Vieco 
Ortiz 13- San Javier 10500100188101 Alcance inicial 



 

 

 

33 Institución Educativa La 
Independencia 13- San Javier 10500102119901 Alcance inicial 

34 Sección Escuela Pedro J Gómez 13-San Javier 10500101517202 
Incorporada 

modificación Nº1 

35 Institución  Educativa  INEM  José 
Félix de Restrepo 14- Poblado 10500101334001 Alcance inicial 

36 Institución Educativa La Salle De 
Campoamor 15-Guayabal 10500100048501 Alcance inicial 

37 Institución Educativa José Acevedo 
y Gómez 15-Guayabal 10500100039601 Incorporada 

modificación Nº1 

38 Institución Educativa San Roberto 
Belarmino 16-Belén 10500100200301 Alcance inicial 

39 Institución Educativa República De 
Venezuela 16-Belén 10500100086801 Incorporada 

modificación Nº1 

40 Centro  Educativo  Fabio  Zuluaga 
Orozco 

60-San 
Cristóbal 20500101998902 Alcance inicial 

41 
Institución Educativa José Horacio 
Betancur 

60-San 
Cristóbal 10500101344701 Alcance inicial 

42 Institución Educativa Presbítero 
Juan J. Escobar 

60-San 
Cristóbal 20500101026401 Alcance inicial 

43 Sección Escuela Juan Nepomuceno 
Morales 

60-San 
Cristóbal 20500101026402 Alcance inicial 

44 Institución Educativa Presbítero 
Carlos Alberto Calderón 

60-San 
Cristóbal 20500100219901 Incorporada 

modificación Nº1 

45 Institución Educativa Débora Arango 
Pérez 70-Altavista 10500102576301 Alcance inicial 

 
46 

 
Institución Educativa Corvide 

80-San 
Antonio de 

prado 

 
20500102663201 

 
Alcance inicial 

 
47 Institución Educativa San José 

Obrero 

80-San 
Antonio de 

Prado 

 
20500101931801 

 
Alcance inicial 

 
48 

 
Sección Escuela Ventanitas 

80-San 
Antonio de 

Prado 

 
10500101875902 Incorporada 

modificación Nº1 

49 Institución Educativa Santa Elena 90-Santa 
Elena 20500101103101 Alcance inicial 

 
Es importante resaltar que, conforme a lo establecido en el contrato interadministrativo, la 
Empresa de Desarrollo Urbano es la encargada de adelantar la elaboración de los estudios 
técnicos, trámites y licencias en caso de requerirse, previa autorización del contratante. Por 
tal motivo, a la fecha de presentación de esta propuesta se incorporan las nuevas 



 

 

necesidades identificadas para cinco (5) establecimientos educativos. Dichas necesidades 
requieren mayor tiempo para su contratación o ejecución, mediante consultorías externas, 
de estudios técnicos especializados, cuya ejecución impacta el cronograma previsto para 
el inicio de las obras en estos establecimientos educativos. 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tabla 2. Establecimientos educativos a intervenir en el componente de renovaciones 

 
 
CONTRATANTE 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – 
SECRETARÍA DE EDUCACION. 

NIT 890.905.211-1 

DELEGACIÓN CAROLINA FRANCO GIRALDO 
(DECRETO 0209 DE 2025). 

CONTRATISTA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 
NIT 800.223.337-6 
REPRESENTANTE LEGAL EMIRO CARLOS VÁLDES LÓPEZ 
CC NO. 1.104.409.111 

 

 
OBJETO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE 
MEDELLÍN 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 DE FEBRERO DE 2025 
FECHA DE INICIO 10 DE ABRIL DE 2025 
PLAZO INICIAL DIECIOCHO (18) MESES 
TERMINACION INICIAL 9 DE OCTUBRE DE 2026 

 

 
VALOR INICIAL 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS UN PESO M/L 
($81.211.472.601) (IVA DEL 19% DEL VALOR 
CORRESPONDIENTE  A  LOS  HONORARIOS 
INCLUIDOS). 

 
 
MODIFICACION N.º 1 

MODIFICACIÓN DEL ALCANCE Nº1: 
INCORPORACIÓN  DE  DIECISÉIS  (16) 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 
AMPLIACIÓN Nº1: CIENTO CUARENTA Y DOS 
(142) DÍAS ADICIONALES. 



 

 

 

 REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS Nº1: CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
TREINTA Y SIETE ($136.051.137). 
ADICIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Nº1: 
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS    NUEVE    PESOS    M/L 
($24.848.088.509). 

 
VALOR TOTAL CONTRATO 

CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO DIEZ ($106.059.561.110) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUAL 28 DE FEBRERO DE 2027 

GERENCIA RESPONSABLE 
EDU SUBGERENCIA DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS. 

SUPERVISOR SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN HERNÁN STIVES BUILES TOBÓN. 

 
 

3. OBJETO DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta de modificación incluye, MODIFICACIÓN DE ALCANCE No 2, AMPLIACIÓN 
No 2, REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS No 2 y ADICIÓN DE 
RECURSOS ECONÓMICOS No 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4600104393 de 2025 CUYO OBJETO ES “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
DE MEDELLÍN”. 

 
 

4. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL 

 
4.1 MODIFICACIÓN DE ALCANCE No 2 

 
De conformidad con la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO, el contrato 
interadministrativo establece. 

 
B. ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURACIÓN: 



 

 

De manera general, las actividades que llevará a cabo la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO - EDU en el marco del Contrato Interadministrativo incluyen: 

 
A. Gestión eficiente, efectiva, racional y ordenada de los recursos entregados en 

administración. 
B. Procesos de estructuración, evaluación y realización de contratos en el marco de su 

manual de contratación, para la ejecución de los proyectos junto con su posterior 
proceso de cierre y liquidación (cuando aplique) de los contratos adscritos. 

C. Supervisión y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a 
los procesos asociados a los proyectos a ejecutar en el marco del mandato. 

D. Toma efectiva de decisiones con base en su idoneidad y experiencia, teniendo en 
consideración las sugerencias y recomendaciones del equipo supervisor. 

E. Elaboración de los diagnósticos para identificar la totalidad de las necesidades de 
renovación para los establecimientos educativos priorizados, con base en los 
criterios establecidos y aprobados por las partes. Todos los diagnósticos deberán 
ser validados por la Secretaría de Educación. 

F. Diseños arquitectónicos y técnicos con base en los lineamientos entregados por la 
Secretaría de Educación. Todos los diseños elaborados deberán ser validados por 
la Secretaría de Educación. 

G. Estudios, trámites y licencias en caso de que sea necesario. 
H. Elaboración de los presupuestos para las renovaciones de establecimientos 

educativos priorizados. Los presupuestos serán elaborados con la base de precios 
actualizada o validada en mesas de trabajo del Distrito, siguiendo lo establecido por 
la resolución SSS202350050539 de junio de 2023. 

I. Los presupuestos deberán ser complementados por la EDU para otros 
componentes. 

J. Además, los presupuestos serán revisados y validados conjuntamente entre la 
SEDM y la EDU antes de la estructuración de los procesos de contratación 
correspondientes. 

K. Desarrollo de las Estructuras de Desglose de Trabajo (EDT). 
L. Gestión integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las 

priorizaciones, alcances y presupuestos establecidos. 
M. Adelantar los procesos de contratación para la ejecución de las intervenciones 

asociadas. 
N. Supervisión de la ejecución de cada contrato derivado, realizando un seguimiento y 

control continuo sobre el desarrollo de los contratos suscritos con terceros 
contratistas. Esto incluye asegurar el cumplimiento de los cronogramas de trabajo, 
las normas de calidad, la correcta ejecución del presupuesto del contrato 
interadministrativo, la racionalización del gasto, las normas de seguridad, las 



medidas ambientales y, en general, las buenas prácticas aplicables a proyectos de 

 

 

estas características. 
O. Entrega de los manuales de mantenimiento y uso, así como la planimetría derivada 

de la ejecución del contrato, para garantizar la continuidad de las actividades de 
mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 

P. Planos récords de los espacios que serán objeto de la intervención (cuando sea 
requerido) 

Q. Planos, renderización y presupuestos de referencia por espacios para las diferentes 
zonas de intervención. 

R. Entre otros que derivados de la ejecución del contrato. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone modificar la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE 
DEL OBJETO del Contrato Interadministrativo 4600104393 de 2025, modificando el Literal 
H de la siguiente manera: 

 
H. Los presupuestos para las contrataciones deberán ser elaborados con la base de precios 
actualizada o validada en mesas de trabajo del Distrito, siguiendo los establecido por la 
Resolución SSS202550081921 del 6 de octubre de 2025 “Por medio de la cual se modifica 
la Resolución SSS202350050539 del 26 de junio del 2023, en la cual se creó la mesa de 
trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos 
de los presupuestos de obra pública” expedida por la Secretaria de Suministros y Servicios 
del Distrito de Medellin. 

 
Lo anterior se considera necesario para actualizar la obligación contractual conforme al 
marco normativo y metodológico vigente del Distrito de Medellín, teniendo en cuenta que, 
en el desarrollo de las actividades de estructuración a cargo de la Empresa de Desarrollo 
Urbano – EDU, pueden presentarse condiciones particulares que justifiquen apartarse 
excepcionalmente de los valores establecidos en las mesas de trabajo del Distrito. En estos 
casos, la base de precios actualizada o validada constituye la regla general, sin embargo, 
la EDU tiene la posibilidad excepcional de adoptar valores diferentes al momento de 
estructurar presupuestos acordes con las condiciones reales de cada intervención de 
acuerdo con lo establecido en el Parágrafo Segundo de la Resolución SSS202550081921. 

 
Parágrafo segundo: De manera excepcional, las dependencias podrán adoptar 
presupuestos diferentes a los definidos por la mesa, tanto para costos directos, como para 
indirectos, siempre que se emita, por parte de la dependencia, la correspondiente 
justificación técnica para apartarse de lo definido en la referida mesa, la cual debe hacer 
parte de los documentos del proceso de contratación. 

 
La dependencia deberá presentar a la próxima sesión de la mesa de trabajo, de manera 
informativa, la justificación técnica y el presupuesto adoptado. 



4.2 AMPLIACIÓN DEL PLAZO No 2 

 

 

 
4.2.1 Justificación para la ampliación del plazo: 

La ampliación del plazo del contrato interadministrativo hasta el 30 de junio del año 2027, 
equivalente a ciento veintidós (122) días adicionales, se fundamenta en las nuevas 
necesidades identificadas en los cinco (5) establecimientos educativos relacionados a 
continuación. Dichas necesidades requieren la contratación, mediante consultorías 
externas, de estudios técnicos especializados, cuya ejecución impacta el cronograma 
previsto para el inicio de las obras en estos establecimientos educativos. 

 
1. Institución Educativa José María Espinosa Prieto – CASD 
2. Institución Educativa República de Venezuela 
3. Institución Educativa Alfonso López 
4. Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque 
5. Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur 

 
Cabe señalar que el Contrato Interadministrativo contempla la posibilidad de contratar 
estudios técnicos y diseños especializados cuando estos sean necesarios y cuenten con la 
aprobación de la Secretaría de Educación. Para ello, el contrato dispone de recursos 
específicos asignados al componente de estudios y diseños, los cuales permiten atender 
este tipo de requerimientos sin modificar el alcance contractual. 

 
En la presente propuesta de modificación se plantea la ampliación del plazo contractual con 
el fin de garantizar la elaboración de los estudios técnicos especializados que deben ser 
desarrollados mediante contratos de consultoría, así como la culminación de los diseños 
arquitectónicos y técnicos requeridos para los establecimientos educativos objeto de la 
ampliación, atendiendo las necesidades que se exponen a continuación. 

Estudios y diseños técnicos especializados: 
 

La etapa de diseño de los cinco (5) establecimientos educativos mencionados 
anteriormente ha enfrentado diversos factores que han impactado el cumplimiento del 
cronograma inicialmente previsto. En consecuencia, se requiere un plazo adicional para 
culminar esta fase del proyecto, conforme se expone a continuación. 

En primera instancia, es necesario contar con un tiempo adicional para la contratación y 
ejecución de estudios técnicos especializados, los cuales, por su naturaleza y alcance, no 
pueden ser desarrollados por el personal contratado a través del Contrato 
Interadministrativo. Estos estudios, entre los que se encuentran los diseños de redes 
hidrosanitarias, estudios geotécnicos y demás especialidades requeridas para cada 



 

 

establecimiento educativo, deben ser contratados mediante consultorías especializadas y 
contar con la respectiva interventoría para la revisión y validación de sus productos. 

 
Una vez se cuente con los productos definitivos derivados de estas consultorías y estos 
hayan sido debidamente revisados y aprobados por la interventoría, será posible incorporar 
dicha información en los diseños arquitectónicos y técnicos y culminar su desarrollo hasta 
la etapa de proyecto. 

 
A continuación, se relacionan los cinco (5) establecimientos educativos que, a la fecha, 
requieren la contratación y ejecución de estos estudios técnicos especializados para dar 
continuidad al proceso de diseño, de manera adicional, se presentan detalladamente los 
avances alcanzados y las necesidades identificadas para cada uno de los establecimientos 
educativos. Estas obedecen a diversos factores que han impactado el cumplimiento del 
cronograma inicialmente previsto, generando la necesidad de ampliar el plazo para la 
culminación de la etapa de diseños y ejecución de las obras. 

1. Institución Educativa José María Espinosa Prieto – CASD: 
 

Para este establecimiento educativo, de acuerdo con lo previsto inicialmente en el Contrato 
Interadministrativo, los diseños hidrosanitarios serían elaborados por los profesionales 
hidrosanitarios de la Secretaría de Educación. 

En desarrollo de esta definición, la Secretaría de Educación solicitó a la Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU) activar la contratación de la topografía, el levantamiento y la 
investigación de las redes hidrosanitarias como insumos necesarios para la elaboración del 
diseño. Dicho proceso inició en diciembre de 2025, finalizando la elaboración de los 
productos en marzo de 2026. 

Sin embargo, una vez culminados estos estudios y como resultado del análisis del alcance 
y la complejidad de las intervenciones requeridas, en marzo de 2026 la Secretaría de 
Educación solicitó igualmente activar la contratación del diseño de las redes hidrosanitarias. 
Esta consultoría inició en abril de 2026 y se espera que la entrega del diseño hidrosanitario 
se de en el mes de septiembre del mismo año. 

Una vez finalizados los diseños hidrosanitarios, se iniciará la elaboración del presupuesto 
correspondiente a las obras derivadas de estos. Esta actividad será desarrollada por un 
profesional que será contratado bajo la modalidad de prestación de servicios. 

En consecuencia, la elaboración del presupuesto se proyecta para el mes de octubre de 
2026. Posteriormente, será necesario adelantar los ajustes de los diseños arquitectónicos, 
la etapa de estructuración y contratación de las obras, lo cual tendrá incidencia en el 



 

 

cronograma general del proyecto. Por lo anterior, se estima que el inicio de la ejecución de 
las obras se llevará a cabo durante el año 2027. 

2. Institución Educativa República de Venezuela: 
 

La inclusión de la Institución Educativa República de Venezuela en el alcance del Contrato 
Interadministrativo se realizó en noviembre de 2025, mediante la Modificación No. 1. 

 
En atención a dicha inclusión, la EDU inició la elaboración del diagnóstico del 
establecimiento educativo, el cual fue remitido a la Secretaría de Educación del Distrito de 
Medellín (SEDM) a través de la plataforma ACC en abril de 2026. 

 
En el diagnóstico elaborado se identificó, en el componente hidrosanitario, “En términos 
generales, la institución presenta varias deficiencias en el funcionamiento de sus redes 
hidrosanitarias, principalmente asociadas a la conexión de las aguas lluvias y residuales a 
un mismo sistema combinado, lo cual genera sobrecargas hidráulicas, obstrucciones y 
reboses en diferentes puntos, especialmente en baños, rejillas y zonas de drenaje. 
Adicionalmente, se evidencian problemas de infiltraciones en cubiertas, deterioro en 
algunos elementos de drenaje superficial y fallas en el suministro de agua potable en áreas 
críticas como la cocina y los lavamanos. Estas condiciones afectan la funcionalidad de 
varios espacios, han ocasionado el cierre de algunas áreas y evidencian la necesidad de 
realizar intervenciones integrales en las redes hidrosanitarias, el sistema de drenaje y el 
mantenimiento de la infraestructura para restablecer condiciones adecuadas de operación, 
salubridad y seguridad dentro de la institución” 

 
En consecuencia, y atendiendo la solicitud realizada por la SEDM, el 23 de abril de 2026 se 
solicitó a la Subgerencia de Estructuración una propuesta técnico-económica para la 
elaboración de los estudios y diseños hidrosanitarios requeridos en la Institución Educativa 
República de Venezuela, de conformidad con las necesidades identificadas hasta ese 
momento en dicho establecimiento educativo. La propuesta técnico-económica presentada 
fue aprobada por la Secretaría de Educación el 7 de mayo de 2026, de acuerdo con el 
alcance requerido por dicha entidad, iniciando dichas actividades en junio del presente año. 

 
Limpieza y Desobstrucción: 

o Ejecución de limpieza y desobstrucción profunda de la red de alcantarillado 
existente. 

o Retiro de sedimentos y material obstructivo para permitir la correcta inspección física 
y técnica de todos los tramos. 



Inspección y Levantamiento de la Red Existente 

 

 

 
 

o Se realizará un levantamiento detallado de la infraestructura actual, identificando 
con precisión: 

o Localización y estado de cajas de inspección y cárcamos. 
o Definición de cotas (rasantes y bateas) y cálculo de pendientes. 
o Identificación de diámetros y direcciones de flujo. 
o Clasificación de la red (aguas residuales, lluvias y combinadas). 
o Mapeo del trazado integral hasta la conexión con la acometida. 

 
Diseño de la Red de Alcantarillado 

o Desarrollo de la propuesta de mejora para optimizar el funcionamiento hidráulico del 
sistema en la institución. 

o Diseño para la separación de aguas lluvias y aguas residuales. 
o Definición técnica de la entrega final, verificando frente a la red de EPM si se 

requieren dos acometidas independientes o una entrega combinada. 

La entrega del diseño hidrosanitario está prevista para el mes de octubre de 2026. Una vez 
finalizado y aprobado el diseño, se iniciará la elaboración del presupuesto correspondiente 
a las obras derivadas del mismo, actividad que estará a cargo de un profesional contratado 
bajo la modalidad de prestación de servicios. 

 
Posteriormente, se adelantará la etapa de ajustes al diseño arquitectónico, la estructuración 
y contratación de las obras, lo cual impacta el cronograma general y, por consiguiente, la 
fecha prevista para el inicio de su ejecución. De acuerdo con esta programación, se estima 
que la ejecución de las obras se iniciará durante el año 2027. 

 
 

3. Institución Educativa Alfonso López y 4. Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 

Desde la Subgerencia de Diseño e Innovación de la EDU se desarrollaron los diseños 
correspondientes a las áreas priorizadas por la Secretaría de Educación para la renovación 
de estos establecimientos educativos. Dichos diseños fueron aprobados por la Secretaría 
de Educación del Distrito de Medellín hasta la etapa de anteproyecto, mediante la 
plataforma ACC en septiembre de 2025. 

Posteriormente, se iniciaron las actividades necesarias para llevar los diseños a la etapa de 
proyecto. Sin embargo, su desarrollo fue suspendido temporalmente al identificarse 
condiciones patológicas en ambos establecimientos educativos cuya atención debía 



 

 

priorizarse antes de continuar con el proceso de diseño, esto con el objetivo de mitigar los 
riesgos existentes y salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa. 

Con el fin de evaluar dichas condiciones, la Unidad de Infraestructura de la Secretaría de 
Educación realizó una visita técnica el 12 de junio de 2026, con el acompañamiento de 
profesionales de la EDU, para efectuar una inspección visual del estado de la 
infraestructura. Como resultado de esta visita, la SEDM elaboró un informe técnico en el 
que se identificaron afectaciones en los siguientes elementos: 

 
1. Muro de cerramiento de la cancha. 
2. Muro de cerramiento asociado a las aulas. 
3. Bloques ubicados en el sector nororiental. 
4. Muro afectado por el empuje lateral del terreno. 

 
En el informe remitido, la ingeniera estructural de la SEDM concluye lo siguiente: 

 
"La principal causa de las patologías observadas en la sede corresponde a la inadecuada 
conducción de las aguas de escorrentía, las cuales han generado procesos de erosión, lavado 
del suelo y asentamientos diferenciales en diversos sectores de la infraestructura. Los muros 
de cerramiento inspeccionados presentan un nivel de deterioro que compromete su 
funcionalidad y estabilidad, por lo que requieren intervenciones integrales que incluyan tanto 
la reposición de los elementos afectados como la revisión de sus sistemas de cimentación. 
Mientras no se implemente una solución definitiva para el manejo de las aguas superficiales, 
las reparaciones que se realicen sobre fisuras, grietas y demás manifestaciones patológicas 
tendrán un carácter temporal, debido a que persistirá la causa que origina los movimientos del 
terreno y las afectaciones en las edificaciones." 

 
En atención a las conclusiones del informe técnico, se determinó la necesidad de contratar 
estudios y diseños técnicos especializados que permitan diagnosticar integralmente las 
patologías identificadas y definir las soluciones de ingeniería requeridas para garantizar la 
estabilidad de la infraestructura y la viabilidad de las intervenciones proyectadas. 

 
Se estima que la elaboración de estos estudios y diseños especializados inicien en el mes 
de octubre de 2026, con un plazo de ejecución aproximado de setenta y cinco (75) días. 
Una vez finalizados y aprobados sus resultados, será posible definir con mayor precisión el 
alcance técnico de las intervenciones, realizar los ajustes correspondientes a los diseños 
definitivos y establecer el presupuesto de las obras requeridas. 

 
En consecuencia, se proyecta que el proceso de estructuración y contratación, así como el 
inicio de la ejecución de la totalidad de las obras en ambos establecimientos educativos, se 
lleve a cabo durante la vigencia 2027. Lo anterior, tal como se mencionó anteriormente, 
generará un impacto en el cronograma actualmente aprobado. 



5. Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur 

 

 

 
La inclusión de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur en el alcance 
del Contrato Interadministrativo se realizó en noviembre 27 de 2025, mediante la 
Modificación No. 1. 

 
Es importante resaltar que esta institución tiene como eje misional la educación inclusiva y 
la formación académica de personas con discapacidad visual y auditiva. Con más de cien 
años de trayectoria, ha sido un referente en la formación de ciudadanos, promoviendo la 
innovación pedagógica y la eliminación de barreras para el aprendizaje. 

 
En consideración a estas características, se plantea una renovación integral de la 
institución, orientada a la consolidación de espacios seguros, confortables, funcionales e 
inclusivos. La intervención contempla la conformación de un patio central y un circuito 
integral de movilidad que articula el acceso principal, las áreas exteriores, las zonas 
recreativas y deportivas, así como los espacios interiores de la edificación, mediante 
recorridos continuos y la incorporación de elementos de accesibilidad universal que 
garanticen la movilidad y el desplazamiento seguro de la comunidad estudiantil que hace 
uso de dichas instalaciones. 

 
Adicionalmente, el proyecto incluye el reemplazo y mantenimiento de puertas y ventanas, 
el mantenimiento de fachadas y cubiertas, y la renovación de espacios como aulas de clase, 
patios tipológicos, baterías sanitarias y aulas de sistemas. Asimismo, contempla la 
modernización de la red de voz y datos, con el propósito de fortalecer la conectividad y 
mejorar las condiciones de funcionamiento, accesibilidad y aprendizaje de la institución. 

 
Teniendo en cuenta el alcance y la complejidad técnica de la intervención propuesta, así 
como la necesidad de desarrollar y coordinar los estudios y diseños requeridos para 
garantizar una solución integral y acorde con las necesidades de la comunidad educativa, 
se requiere ampliar el plazo previsto para la culminación de la etapa de diseño, cuya 
finalización se estima para el mes de octubre de 2026. 

 
En consecuencia, considerando el tiempo requerido para adelantar posteriormente la etapa 
de contratación, se proyecta que el inicio de la ejecución de las obras se lleve a cabo 
durante la vigencia 2027. Esta circunstancia genera un impacto en el cronograma 
actualmente aprobado. 

 
A continuación, se presenta una tabla resumen con los estudios técnicos especializados 
requeridos para cada uno de los establecimientos educativos mencionados anteriormente. 



 

 

Tabla 3. Establecimientos educativos requieren estudios técnicos especializados 
 

N° Establecimiento Educativo Tipo de Estudio 

1 Institución Educativa José María 
Espinosa Prieto – CASD 

o Diseño hidrosanitario 
o Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institución Educativa República de 
Venezuela 

Limpieza y Desobstrucción: 

o Ejecución de limpieza y 
desobstrucción profunda de la red 
de alcantarillado existente. 

o Retiro de sedimentos y material 
obstructivo para permitir la 
correcta inspección física y 
técnica de todos los tramos. 

 
Inspección y Levantamiento de la Red 
Existente 

o Se realizará un levantamiento 
detallado de la infraestructura 
actual, identificando con precisión: 

o Localización y estado de cajas de 
inspección y cárcamos. 

o Definición de cotas (rasantes y 
bateas) y cálculo de pendientes. 

o Identificación de diámetros y 
direcciones de flujo. 

o Clasificación de la red (aguas 
residuales, lluvias y combinadas). 

o Mapeo del trazado integral hasta 
la conexión con la acometida. 

 
Diseño de la Red de Alcantarillado 

o Desarrollo de la propuesta de 
mejora para optimizar el 
funcionamiento hidráulico del 
sistema en la institución. 

o Diseño para la separación de 
aguas lluvias y aguas residuales. 



 

 

 

  o Definición técnica de la entrega 
final, verificando frente a la red de 
EPM si se requieren dos 
acometidas independientes o una 
entrega combinada. 

o Presupuesto 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
Institución Educativa Alfonso López 

Estudio geotécnico integral que permita 
determinar las características físicas y 
mecánicas del suelo, identificar las causas 
de los asentamientos observados y definir 
las alternativas de cimentación más 
adecuadas para las intervenciones 
requeridas en los establecimientos 
educativos. El estudio geotécnico deberá 
incluir, como mínimo, tres (3) alternativas 
de cimentación para los muros de 
cerramiento y para los muros de las aulas 
ubicadas tanto en el sector contiguo a la 
cancha como en el sector cercano al 
ingreso de la institución. 

  

  
De manera adicional, se requiere que el 
estudio geotécnico incluya los siguientes 
estudios. 

 

 
4 

 
 
Sección Escuela Cardenal Crisanto 
Luque 

o Ensayo SPT 
o Medición del nivel freático 
o Granulometría y humedad natural 
o Ensayo de permeabilidad 

  Diseño y presupuesto de la alternativa más 
adecuada para la captación, conducción y 
redireccionamiento de las aguas 
superficiales y subsuperficiales que 
actualmente están afectando la 
estabilidad  del  terreno  y  de  las 
edificaciones. 

 
Como se mencionó anteriormente, es importante resaltar que en la tabla anterior se 
mencionan únicamente cuatro (4) de los cinco (5) establecimientos educativos. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que para la I.E. Francisco Luis Hernández Betancur ya fue realizada la 
topografía requerida la cual no había sido contemplada en el cronograma aprobado, sin 



 

 

embargo, se requiere un plazo adicional para culminar el diseño arquitectónico y la 
elaboración del presupuesto, debido a la complejidad de las intervenciones y de los diseños 
requeridos, a la fecha este establecimiento educativo no requiere diseños técnicos 
especializados adicionales. 

 
A continuación, se presentan las líneas de tiempo previstas para el desarrollo de las 
actividades mencionadas en los cinco (5) establecimientos educativos referidos 
anteriormente. 

 

 
De acuerdo con la justificación presentada para la Ampliación de Plazo N.° 2 y Adición 
N.° 2, y con el propósito de garantizar la continuidad de los procesos asociados al contrato 
interadministrativo, así como la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para 
el adecuado acompañamiento y desarrollo de los proyectos, se identificaron saldos 
disponibles originados al interior de los componentes a fin de realizar una redistribución 
interna entre los mismos; la redistribución de los recursos del contrato se establece de la 
siguiente manera: 

 
• Redistribución dentro del COMPONENTE DE PERSONAL de los saldos disponibles 

para cubrir nuevas necesidades dentro del mismo componente por valor de 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. M.L. ($429.762.275). 

 
• Redistribución dentro del COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO de los saldos 

disponibles para cubrir nuevas necesidades dentro del mismo componente por valor 



de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CINCUENTA Y 

 

 

OCHO PESOS. M.L. ($96.821.058). 
 

Es pertinente señalar que no se realiza redistribución entre componentes sino al interior de 
cada componente. 

Tabla 4. Redistribución entre componentes 
 

 
COMPONENTE 

 
AUMENTA 

 
DISMINUYE 

PERSONAL $ 429.762.275 -$ 429.762.275 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS $ 0 $ 0 

Ejecución $ 0 $ 0 

GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES $ 0 $ 0 

APOYO LOGÍSTICO $ 96.821.058 -$ 96.821.058 

 
VALOR TOTAL DE LA REDISTRIBUCION 

 
$ 526.583.333 

 
-$ 526.583.333 

 
 
 
 

4.3 ADICIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS NO 2 
 

De acuerdo con los tiempos adicionales requeridos para ajustar los diseños arquitectónicos, 
finalizar los estudios técnicos especializados y ejecutar las obras en los cinco (5) 
establecimientos educativos mencionados anteriormente, se requiere garantizar la 
continuidad y el acompañamiento de los profesionales durante cada una de estas etapas. 
En consecuencia, se requiere adicionar la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($ 
1.396.319.730). 

 
4.3.1 Componente Personal 

 
Dada la necesidad del personal para la terminación del contrato interadministrativo y el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, se proyecta una adición 
presupuestal por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($734.337.707), 
destinada a la contratación y/o continuidad del recurso humano requerido para el desarrollo 
de actividades técnicas, administrativas y jurídicas. 



A continuación, se muestra la tabla con el detalle del personal: 

 

 

 
Tabla 5. Necesidad de Componente de Personal para la Adición 2 

 
 
Título (Formación) Adición 

Modificación 2 

Coordinador $ 35.999.857 
PMP $ 35.302.968 
Administrativo $ 30.025.509 
Abogado $ 29.769.100 
Arquitecto Coordinador $ - 
Arquitecto Desarrollador $ - 

Arquitecto Junior $ - 
Normativo $ - 
Estructurador y supervisor de consultorías $ - 
Profesional ambiental / forestal $ - 
Presupuestador $ - 
Ingeniero Especializados $ 11.456.130 
Ingeniero Eléctrico $ 31.307.556 
Ingeniero Hidrosanitario $ 31.307.556 
Arq/ing supervisor de obra $ - 
Arq/ing Apoyo supervisor de obra $ 168.614.646 
Arquitecto BIM $ - 
Tecnólogo apoyo a la supervisión de obra $ - 
Profesional ambiental $ 30.461.405 
Profesional SST $ - 
Presupuestador $ - 
Ingeniero especializado $ 10.521.550 
Ingeniero Eléctrico $ 7.410.223 
Ingeniero Hidrosanitario $ 7.153.814 

Comunicador $ 29.512.691 
Profesional Social $ 40.307.515 
ARL Riesgo V $ - 
Provisión cambio 2026 $ 357.845 
Provisión cambio 2027 $ 234.829.342 

SUB TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL $ 734.337.707 
 
 
 

4.3.2 Componente de Estudios y Diseños Técnicos 
 

Dada la necesidad del personal para la terminación del contrato interadministrativo y el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, se proyecta una adición 
presupuestal por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 



 

 

OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($251.208.381), destinada a la 
disposición del software BIM y de las licencias requeridas para el desarrollo de actividades 
técnicas del personal, de acuerdo con el nuevo alcance y cronograma ajustado del 
proyecto. 

 
Tabla 6. Necesidad del componente de Estudios y Diseños Técnicos para la Adición 2 

 
 

Proyecto Adición 
Modificación 2 

ESTUDIOS TÉCNICOS, TRÁMITES Y LICENCIAS $ - 
SOFTWARE BIM Y LICENCIAS $ 251.208.381 
SUB TOTAL COMPONENTE DE DISEÑO $ 251.208.381 

 
 

4.3.3 Componente de Ejecución 
 

Para continuar con la ejecución de las obras de renovación y mejoramiento 
(mantenimiento) en los cinco (5) establecimientos educativos mencionados anteriormente, 
se requiere una adición de recursos por DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 
SEISCIENTOS  VEINTICINCO  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 
($222.625.688), distribuidos de la siguiente manera: 

 
Tabla 7. Necesidad del componente de Ejecución para la Adición 2 

 
 
Proyecto Adición 

Modificación 2 

OBRA E INTERVENTORÍA $ 222.625.688 
SOFTWARE BUILD Y LICENCIAS $ - 
SUB TOTAL COMPONENTE DE EJECUCIÓN $ 222.625.688 

 
 

4.3.4 Componente Apoyo Logístico 
 

Para dar cumplimiento a las actividades requeridas en los cinco (5) establecimientos 
educativos, se requiere un valor de DIECISIETE MILLONES CIENTO TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($17.103.453), con el cual se cubrirán 
los elementos mínimos necesarios, tales como equipos de cómputo, transporte, 
impresiones y copias. 

 
En cuanto al suministro de equipos de cómputo, se continuará con la modalidad 
de arrendamiento, dado que esta ofrece ventajas como la flexibilidad para ajustar la 
cantidad de equipos según las necesidades, la actualización tecnológica periódica, la 



 

 

reducción de riesgos asociados a la obsolescencia y la simplificación de la gestión 
financiera y de activos. 

Los recursos estarán distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 8. Necesidad del Componente de Apoyo Logístico para la Adición 2 
 

Proyecto Adición 
Modificación 2 

Transporte $ - 

Suministro de papelería especializada y tóner para impresora $ - 

Impresiones, copias, ploteos y heligraficas $ - 

Impresoras (Color - Blanco y negro) $ - 

Medidor Laser $ - 

Tablets con gps $ - 

Puestos de trabajo $ - 

Equipos de cómputo $ - 

Provisión cambio de año 2026 $ - 

Provisión cambio de año 2027 $ 17.103.453 

SUB TOTAL COMPONENTE DE APOYO LOGÍSTICO $ 17.103.453 

 

 
Resumen de la adición de recursos económicos No 2 

 
Tabla 9. Resumen de la Modificación 2 

 
 

COMPONENTE TOTAL, 
ADICIÓN 2 

REDISTRIBU-
CION N° 02 
(Aumentar) 

REDISTRIBU-
CION N° 02 
(Disminuir) 

TOTAL 
REDISTRI-

BUCION 

VR. TOTAL, 
ACTUALIZADO CON 

MODIFICACIÓN 2 
PERSONAL $ 734.337.707 $ 429.762.275 -$ 429.762.275 $ 0 $ 8.182.444.312 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
TECNICOS 

$ 251.208.381 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.134.633.658 

EJECUCIÓN $ 222.625.688 $ 0 $ 0 $ 0 $ 83.679.717.905 

GESTION SOCIAL Y 
COMUNICACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000.000 

APOYO LOGÍSTICO $ 17.103.453 $ 96.821.058 -$ 96.821.058 $ 0 $ 1.254.027.178 
SUBTOTAL 
COSTOS DIRECTOS 
(estudios y diseños, 
ejecución, gestión 
compra de predios y 
compra de predios) 

 
 

$ 473.834.069 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 84.814.351.563 

SUBTOTAL 
COSTOS 
INDIRECTOS 

 
$ 751.441.160 

 
$ 526.583.333 

 
-$ 526.583.333 

 
$ 0 

 
$ 9.566.471.490 



 

 

 

(Personal, social y 
comunicaciones y 
apoyo logístico) 

     

GMF $ 4.914.750 $ 0 $ 0 $ 0 $ 377.793.994 

GMF HONORARIOS $ 545.760 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34.087.747 

GMFRF $ 491.475 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37.779.399 
GMFR 
HONORARIOS $ 54.576 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.408.775 

Seguros _ Pólizas $ 3.412.306 $ 0 $ 0 $ 0 $ 67.675.332 

costo no operativo $ 25.185.587 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.936.001.465 

TOTAL RECURSOS 
ADMINISTRAR 

 
$ 1.259.879.683 

 
$ 526.583.333 

 
-$ 526.583.333 

 
$ 0 

 
$ 96.837.569.765 

Base Honorarios 
EDU $ 1.208.171.776 $ 0 $ 0 $ 0 $ 94.024.767.999 

Honorarios EDU 
Gerencia $ 114.655.502 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.922.950.483 

IVA $ 21.784.545 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.695.360.592 
TOTAL 
HONORARIOS EDU 
IVA INCLUIDO: 

 
$ 136.440.047 

 
$ 0 

 
$ 0 

 
$ 0 

 
$ 10.618.311.075 

Seguros _ Pólizas $ 3.412.306 $ 0 $ 0 $ 0 $ 67.675.332 

costo no operativo $ 25.185.587 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.936.001.465 
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 
INTERADMINISTRA- 
TIVO 

 
$ 1.396.319.730 

 
$ 526.583.333 

 
-$ 526.583.333 

 
$ 0 

 
$ 107.455.880.840 

 

 
5 DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN No. 2 

 
Los valores asociados a esta modificación se desembolsarán una vez ésta se suscriba y 
SE APRUEBE POR PARTE DEL CODFIS la incorporación de los recursos al presupuesto 
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU, de la siguiente manera: 

 
• Cuenta de cobro para el desembolso de los recursos ordinarios para administrar con 

sus costos financieros asociados (GMF, GMFR y Estampilla Justicia Familiar) por 
valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS. 
($1.259.279.347). 

 
• Cuenta de cobro para el desembolso de los recursos en administración para el pago 

de los honorarios con su respectivo IVA y costos financieros asociados, por valor de 
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 137.040.383). 



 

 

Tabla 10.Recursos a Desembolsar para la Adición 2 
 

 
RECURSOS ORDINARIOS PARA ADMINISTRAR 

 
$ 1.259.279.347 

 
RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE 
HONORARIOS 

 
$ 137.040.383 

 
TOTAL 

 
$ 1.396.319.730 

 

 
El recurso económico de la Adición No. 2 asciende a MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 
M/L ($ 1.396.319.730), discriminados por componente de la siguiente forma: 

 
Tabla 11. Recurso económico detallado por componente 

 

COMPONENTE VALOR ADICIÓN 2 

PERSONAL $ 734.337.707 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS $ 251.208.381 

EJECUCIÓN $ 222.625.688 

GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES $ 0 

APOYO LOGÍSTICO $ 0 

APOYO LOGÍSTICO (SIN HONORARIOS) $ 17.103.453 

HONORARIOS EDU 9,49% (IVA INCLUIDO) $ 136.440.047 

PÓLIZAS $ 3.412.306 

COSTO NO OPERATIVO (ESTAMPILLA PRO JUSTICIA) $ 25.185.587 

GMF $ 5.460.510 

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 546.051 

VALOR TOTAL ADICIÓN N°2 $ 1.396.319.730 

 

 
Desde la Empresa de Desarrollo Urbano, estaremos atentos a cualquier inquietud o 
información adicional que se requiera. 



 

 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

EMIRO CARLOS VÁLDES LÓPEZ ANDRES FELIPE RESTREPO GÓMEZ 
Gerente General Subgerente Negocios Estratégicos 
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU Empresa de Desarrollo Urbano -EDU 
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