
1 No.

RESOLUCIÓN N°.

Valor

Valor

MUNICIPIO N° de Pagos Realizados 1

Pago No. 1 $27.380.816,00 DIS-2025000313 -23 de agosto de 2025

Valor Ejecutado

Saldo Pendiente por Cancelar

0%

$ 97.370.707,84

Porcentaje de 

ejecución físico
Contrato de interventoría 

(Cuando Aplique)
Número Fecha

0%

Porcentaje de ejecución

5. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra Número
 N° SA-MC-

017-2025
Fecha 3/03/2026

ADICIONES (Insertar filas 

necesarias)

FECHA DE TERMINACIÓN 

(Sumar al plazo inicial las 

prorrogas y suspensiones)

FORMA DE PAGO

PERIODO DE SUPERVISIÓN 

DEL CONVENIO

Pago No. 1 $70.000.000,00 DIS-2025000671 -29 de agosto de 2025

PLAZO EJECUCIÓN

MODIFICACIONES AL 

CONVENIO (DetallaR Otrosies, 

modificatorios, etc)

PRORROGAS (Insertar filas 

necesarias)

SUSPENSIONES (Insertar filas 

necesarias)

VERSIÓN

FECHA

No. INFORME DE VISITA   

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN 

CONSECUTIVO N°.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN 

MUNICIPIO: VERGARA CUNDINAMARCA

LOCALIZACION SITIO 

INFRAESTRUCTURA
 CASCO URBANO

COORDENADAS: 

utilizar coordenadas 

Magna Sirgas

5° 06'52.1” O 74°21'06.8"

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO ICCU - 548 - 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN

FORMATO

CÓDIGO MS-GP-FR-055
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUTRA FISICA 

INFORME DE SUPERVISIÓN O VISITA PARA CONVENIOS
0

25/03/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL

02 de septiembre de 2025

FECHA INCIO 03 de octubre de 2025

MUNICIPIO DE VERGARA

899.999.448

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE 

FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA

NOMBRE CONTRATISTA 

(municipio)

NIT

OBJETO DEL CONVENIO

12 MESES 

VALOR TOTAL (Incluir 

Adiciones)
$ 97.380.816,00

 DE ENERO A  MARZO  DE 2026

4. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO
$ 97.380.816,00Valor Total de convenio

ICCU N° de Pagos Realizados 1

Enlace Secop Contrato de obra 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14595084&g-recaptcha-

response=0cAFcWeA4VCwBOmfQdAyiNaULG4tMr_6693DHKeT7FkmVIsVqCNfNx7d6oAg_oMSUtS_qlZB2PNJLfAcnO

wAfE8MeCaAZw1uuNWgYl-KpQFz3FGWZlW7-

dttafEczD3rHUzgxgwAHZ1Pc5rQF7MyJztugZRdaZQlzpn_EcpCGRij78VqwvLjSDotR7L1HCdwCXSLEDgC4BkREEcrdrP

Lib94H-

cgWipinzCFlg0i0C6fOqXgGIqgoSDURKHTy8y1w5zg0hcbwxQezImOIGFqBTWSnRkJlk_1obepI1aKhCvXX4_xhT2THqm

bOqjiP7SfOoYT5ozrKcH_53tCFb2-lrH6vw-

5vmzM86zq3Ft9X07c2tGKbWkJC33RQdJvsVnQ04R7M9TVA5EhyiO5RoWwLjTQ9FM5j-9sm-

UNphk1vqmRnMDV5xW5BO9MfTiAwSN7R39Q_DsvYHJOf7X325z3_IY1XiurXm1D4sfeweMguDBVfh9JLNNZ5utXTB2uS

ODfV3G5IztJq98JSQonQLY9zQWG5Pk51EDBosRL0tFivrnDgoXGDlu7YRzcrlynIUoJW5h7PbCymXUlwoqtPlweCi30ahNi

SBuUmUrh79m7bqwq44KTLr76TtVjWtz2A-0t2JetVTWqezRCezY7U_zE0Gp56NDLQ2o-

Mtgz_FsRe2dd3s8MljEuzIn5d3QJ5ULz3VYdv4AySbsU97CL1BCRv6eMp1Ls48_tF8JY6Q0WUT2wQjedAydHdgBtp5_2o

VRdbYMqxinukpvaJmTVLAHjzkGBc2s0xglLfiqkUZfnHNYgUX5kkXd8hCRwjSdJWseCRSDDZR6LLV_oZG



EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y EN ESPERA DE TRAMITE DEL ACTA DE INICIO PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

X Otros
X NOSe verifica el cumplimiento de los requisitos SI

9. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONVENIO

$0,00 $0,00

Anticipo $0,00 $0,00
Pago No. 1 $0,00 $0,00
Pago No. 2

Pago de salarios

Amparo Número

Enlace secop Contrato de 

interventoría

6. GARANTÍAS CONTRACTUALES
Contrato de obra 

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Vigencia 
Valor Amparado

Desde Hasta

Cumplimiento

Desde Hasta

Estabilidad de la obra

Contrato de interventoría (Cuando Aplique) N/A

Póliza: Vigencia 
Valor Amparado

Amparo Número

Cumplimiento

Pago de salarios

Calidad del servicio

7. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS (obra e Interventoría)

NOMBRE CONTRATISTA
OBRA: INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA 

S.A.S

Valor Pagado Total $0,00 $0,00
Saldo Pendiente por Cancelar $0,00 $0

Pago No. 4 $0,00 $0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias) $0,00 $0,00

Pago No. 3 $0,00 $0,00

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Porcentaje de ejecución

Vallas X Chalecos X
Cascos X

0,00% 0%

Verificación del uso adecuado de la imagen 

institucional

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO

DEPENDENCIA 

DIRECCION DE CONSTRUCCIONESHELIBEY CARDENAS GARZON

FECHA DEL PRESENTE INFORME

La supervisión del convenio solicitó dar inicio a la la ejecución de la obra, el municipio expresa que se dará inicio apartir del 6 de abril de 2026.

12. ANEXOS

FUNCIONARIO DESIGNADO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN / SUPERVISOR DEL CONVENIO

NOMBRE FIRMA

25 DE MARZO DE 2026


































