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CONTRATO No. 4600105005 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 01 al 31 de mayo de 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 23 de junio de 2026 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 

CONTRATISTA:  
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS  ESU 

NIT:  890.984.761  8 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

MATEO GONZALEZ BENITEZ   

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.152.435.937 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL 

 

VALOR INICIAL: 

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($200.000.000.000) INCLUIDO EL RECURSO A 
ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN, IVA 
DE LOS HONORARIOS. 

ADICIONES: 

ADICIÓN NO. 01: CINCO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L 
($5.438.083.989), INCLUIDO EL RECURSO A 
ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN, IVA 
DE LOS HONORARIOS. 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($205.438.083.989) INCLUIDO EL RECURSO A 
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ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN, IVA 
DE LOS HONORARIOS. 

DURACIÓN INICIAL: 
DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIN 
SUPERAR EL 30 DE JUNIO DE 2027. 

AMPLIACIONES: NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES 
SUSPENSIONES: NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES 
DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS (762) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2025 
FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

27 DE JUNIO DE 2027 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105005 
de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.ht
m,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 

 
Desde la supervisión se realiza seguimiento al contrato como parte de las actividades 
de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y generar las alertas 
del caso, y se deja constancia que, durante el periodo evaluado en el presente informe 
de supervisión se ha dado cumplimiento adecuado y acorde al objeto y al alcance del 
contrato, en la medida en que el Mandatario ha estado presto para atender los 
requerimientos de manera oportuna en términos de calidad de los servicios prestados. 
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 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas 
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los 
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica. 

 
A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demás condiciones 
establecidas en los demás documentos del contrato. 

 
 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato. 
 

OBLIGACIONES CONTRATISTA:  
 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
1. El mandatario deberá realizar todas las 
actuaciones requeridas para legalizar el 
contrato en un término no mayor de tres 
(03) días hábiles. 

CUMPLE  El mandatario realizó la entrega de 
la información requerida.  

2. Constituir las garantías requeridas 
previstas para el presente contrato 
conforme a lo establecido en los estudios 
previos, así como las que deben ser 
exigidas para los contratos eventualmente 
suscritos con terceros para la ejecución del 
contrato interadministrativo de mandato. 

CUMPLE 
 

El mandatario entregó las pólizas 
requeridas. 

3. Prestar el mandato objeto del contrato de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
descritas en el estudio previo, los 
documentos que lo componen y la 
propuesta, las cuales constituyen parte 
integrante del contrato. 

CUMPLE 
 

A la fecha cumplen con las 
especificaciones técnicas 
establecidas por el Mandante y con 
lo establecido en su propuesta 

4. Asegurar el personal idóneo y suficiente, 
para desarrollar el objeto contractual que 
permita la adecuada ejecución del contrato. 
El mandatario está obligado a garantizar la 
competencia del personal, a ser objetivo e 
imparcial, otorgando en todo momento la 
máxima importancia a los intereses del 
Distrito de Medellín  Secretaría de 
Seguridad y Convivencia.  

CUMPLE 
 

De acuerdo con la etapa en  la cual 
está el proyecto se cumple con el 
personal idóneo para la ejecución 
por parte del mandatario. 

5. Asignar un contacto permanente con la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
para todo lo relacionado con la ejecución 
del contrato, quien estará a cargo de 
acompañar y realizar seguimiento al 
desarrollo del contrato y sus alcances.  

CUMPLE 
 

El mandatario designo una 
persona para la interacción con la 
supervisión del contrato. 

6. Disponer de un mínimo de personal para 
los procesos de coordinación, soporte y 

CUMPLE 
 

De acuerdo a la etapa en la cual 
está el proyecto se cumple con el 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
seguimiento al proyecto, el cual deberá ser 
idóneo para la ejecución del objeto 
contractual. En el evento de que requiera 
realizar algún cambio en el personal 
contratado, se deberá informar al 
supervisor y reemplazar el profesional por 
uno de iguales o mejores cualidades de 
acuerdo con lo determinado por el 
mandatario.  

personal idóneo para la ejecución 
por parte del mandatario. 

7. Si el mandatario requiere contratar o 
adquirir servicios o productos con terceros, 
deberá exigir las pólizas necesarias para 
garantizar coherencia y articulación 
metodológica con todo el proyecto, 
estableciendo como beneficiarios y 
asegurados al Distrito Especial de Medellín 
y/o al mandatario. Para la liquidación del 
contrato interadministrativo, el mandatario 
deberá aportar las actas de cierre 
(liquidación) de los subcontratos celebrados 
en virtud del mandato.  

CUMPLE Dentro de los procesos de 
selección que adelanta el 
mandatario, tiene en cuenta el 
cumplimiento de esta obligación  

8. Estructurar y adelantar los trámites 
precontractuales, procesos de selección y 
trámites contractuales de conformidad con 
su manual de contratación, custodiar la 
documentación de todos los procesos 
contractuales, liquidar o cerrar los contratos 
y en general, efectuar todos los actos y 
acciones necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida. 

CUMPLE El mandatario realiza la 
estructuración de los procesos que 
se requieren para la 
implementación del proyecto. 

9. Ejercer la supervisión a la vigilancia 
técnica, administrativa, financiera, contable, 
ambiental y jurídica que se llevara a cabo a 
los contratos derivados del contrato 
interadministrativo, con el fin de obtener 
una correcta ejecución de los componentes 
contratados. 

CUMPLE Esta obligación se realiza por parte 
del mandatario, a través de la 
supervisión ejercida por este, y por 
la interventoría contratada para el 
seguimiento de los subcontratos. 

10. Entregar el plan de integración y 
cronograma de actividades a ejecutar 
durante el desarrollo del contrato dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes al inicio 
de ejecución del contrato, con el fin de que 
se gestionen los insumos y recursos para la 
realización de las actividades, verificando la 
logística, el horario y el tiempo requerido.  

CUMPLE El mandatario realizó la entrega del 
producto. 

11. El Mandatario y sus contratistas son los 
únicos responsables por la vinculación de 
personal y la celebración de subcontratos, 
todo lo cual debe realizar en su propio 

CUMPLE El mandatario presenta las 
planillas de pago de seguridad 
social. No se verifica IBC. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin 
que la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia  Distrito de Medellín adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por 
dichos actos. Por lo anterior, deberá asumir 
respecto de sus subcontratistas (personal 
dirigido a la ejecución del contrato) los 
honorarios o salarios, horas extras, 
dominicales y festivos, recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás prestaciones, 
afiliación al Sistema de pensiones y salud, 
según lo ordenado por la Ley 100 de 1993 
y que se causen durante la ejecución del 
contrato, atendiendo a la modalidad de 
vinculación que aplique con las personas 
naturales que subcontrate. 
12. Permanecer a paz y salvo en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales durante todo el 
tiempo de ejecución del contrato y acreditar 
esa paz y salvo cada vez que se lo requiera 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia  
Distrito de Medellín, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y demás normas que regulen 
la materia.  

CUMPLE El mandatario presenta las 
planillas de pago de seguridad 
social. 

13. Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y control que 
sean convocadas por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, con la asistencia 
de los profesionales del caso para revisar o 
aprobar lo requerido para la ejecución del 
proyecto.  

CUMPLE El mandatario asiste a las 
reuniones programadas por parte 
del mandante. 

14. El mandatario deberá entregar toda la 
información generada en desarrollo del 
contrato de mandato, en medio físico y 
magnético, con el fin de entregar a los 
diferentes organismos de control y 
seguimiento. 

CUMPLE El mandatario a la fecha entrega la 
información que se genera con la 
ejecución del contrato. 

15. Coordinar la ejecución del proyecto de 
acuerdo con los estudios y diseños 
producto del contrato 4600102926 de 2024.  

CUMPLE El mandatario trabaja con base a 
los productos del contrato 
4600102926 de 2024. 

16. Verificar que las personas y empresas 
que serán contratadas para la ejecución del 
contrato cumplan con los requisitos 
establecidos para el desarrollo de éste. 

CUMPLE El personal profesional con cual 
actualmente se ejecuta el contrato 
se ajusta a un perfil idóneo. 

17. El mandatario contratará los bienes y/o 
servicios requeridos para la ejecución del 

CUMPLE El mandatario realiza estudio de 
mercado como parte de los 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
contrato, garantizando siempre los precios 
del mercado. 

documentos previos para la 
selección de oferentes. 

18. El mandatario deberá cumplir a tiempo 
con los pagos de las obligaciones a favor de 
terceros, surgidas en cumplimiento del 
objeto de este contrato. 

CUMPLE El mandatario envía los soportes 
de los pagos del personal y 
terceros asociados a la ejecución 
del contrato. 

19. En ningún momento y por ningún 
motivo, el mandatario podrá hacer uso de 
las bases de datos o cualquier otro tipo de 
información para propósitos diferentes a los 
establecidos en las especificaciones 
técnicas.  

CUMPLE El mandatario cumple con reserva 
en los documentos e información 
que conoce con ocasión a la 
ejecución del contrato. 

20. Realizar la verificación técnica durante 
la ejecución del contrato de las soluciones 
tecnológicas de punta que se encuentran 
en el mercado, de tal forma que garantice al 
Distrito, la renovación y el fortalecimiento de 
las capacidades del proyecto, por lo que, si 
durante la ejecución del contrato se 
presentan nuevos desarrollos o 
implementaciones por parte de los 
fabricantes, el mandatario, comunicará esto 
a la supervisión del contrato con sus 
conceptos y justificaciones, a efectos de 
determinar su aplicabilidad o no, todo ello 
basado en los estudios y diseños 
entregados en el contrato No. 4600102926 
de 2024.  

NO APLICA  A la fecha y según el avance del 
proyecto no ha sido necesario 
implementar esta obligación. 

21. En el proceso contractual que adelanten 
con ocasión del encargo de la 
Administración Distrital, EL MANDATARIO, 
deberá respetar y seguir las normas y 
procedimientos previstos en la Ley y sus 
Decretos que le aplique, así como en su 
reglamento de contratación. 

CUMPLE El mandatario lleva a cabo los 
procesos de selección de acuerdo 
con la normativa vigente. 

22. El mandatario deberá entregar al 
supervisor un informe mensual de gestión 
con los avances y actividades 
desarrolladas. Dicho informe mensual 
deberá presentarse los primeros diez (10) 
días calendario, y detallará la ejecución en 
los componentes técnico y financiero, con 
su respectivo registro fotográfico y 
evidencias necesarias que den cuenta de 
las actividades realizadas en cada periodo. 
Igualmente, el mandatario se obliga a 
suministrar informes técnicos y/o 
financieros cuando la entidad lo solicite por 
temas extraordinarios.   

CUMPLE El mandatario realiza entrega de 
informe mensual. 



Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 7 de 49 
 

Centro Administrativo Distrital  CAD  Calle 44 No. 52  165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
23. Presentar informe técnico final dentro 
de los quince (15) días siguientes a la 
terminación del contrato sobre las 
actividades realizadas durante la ejecución 
de este y balance financiero del contrato en 
el cual se especifique y discriminen los 
ítems, valores unitarios, cantidades y 
valores totales de implementación y 
Gerencia Técnica Especializada. Lo 
anterior se presentará en medio magnético 
en un archivo en Excel (que contenga 
formulas) con los soportes a que haya 
lugar. 

NO APLICA El mandatario realizará la entrega 
del informe técnico final a la 
finalización del contrato. 

24. Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del contrato en los 
términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta y en 
observancia de la matriz de riesgos. 

CUMPLE El mandatario ha asumido todos 
los gastos y riesgos que 
corresponden con el desarrollo del 
contrato. 

25. Entregar durante la ejecución del 
contrato al supervisor los informes de 
análisis de mayores y menores cantidades. 

CUMPLE La ESU a través de los comités de 
seguimiento ha reportado los 
balances de obra donde reporta las 
mayores y menores cantidades de 
obra. 

26. Cancelar los gastos de 
perfeccionamiento, impuestos y demás 
obligaciones tributarias derivadas de la 
suscripción del presente contrato. 

CUMPLE El mandatario ha pagado los 
impuestos y demás obligaciones 
tributarias derivadas de la 
suscripción del presente contrato. 

27. Informar oportunamente al DISTRITO 
DE MEDELLÍN, sobre las solicitudes de 
conciliaciones  prejudiciales, notificaciones 
y demandas que se presenten con ocasión 
de cualquiera de los proyectos que le fueran 
encargados por el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sometiéndolas a consideración 
del Comité que para tal efecto funcione con 
el mandatario, acompañado del concepto 
técnico del Supervisor y concepto jurídico al 
mandatario sobre el asunto y enviando a la 
Subsecretaría Jurídica del DISTRITO DE 
MEDELLÍN la decisión adoptada por el 
Comité de esa entidad, a fin de que se 
analice el asunto al interior del Comité de 
Conciliaciones del Distrito de Medellín. 

NO APLICA No se han presentado este tipo de 
solicitudes. 

28. Verificar que los análisis y ajustes a los 
estudios y diseños que sirven de sustento al 
contrato interadministrativo, cumpla con lo 
establecido en las diferentes normas 
nacionales, metropolitanas y distritales, 
bien sea a través de un tercero contratado 

CUMPLE Se lleva a cabo por parte del 
mandatario dicha revisión y 
análisis. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
o con personal propio de la entidad, según 
sea necesario. 
29. Avisar a la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia Seguridad y Convivencia  
Distrito de Medellín dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al 
conocimiento de hechos o circunstancias 
que puedan incidir en la no oportuna o 
debida ejecución del contrato o que puedan 
poner en peligro los intereses legítimos del 
Distrito, igualmente informar a la Secretaría 
la causal de incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviniente. 

NO APLICA A la fecha no se han presentado 
hechos ni circunstancias que 
puedan incidir en la ejecución del 
contrato. 

30. Regirse a los permisos, aprobaciones y 
licencias otorgados en la etapa de estudios 
y diseños, así como para las ejecuciones 
físicas requeridas ante las diferentes 
dependencias, Secretarías y entidades 
correspondientes (Departamento 
Administrativo de Planeación, Secretaría de 
Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente, 
Secretaría de Gestión y Control Territorial, 
Empresas Públicas de Medellín, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Curaduría Urbana, Aerocivil, entre otras). 

CUMPLE El proyecto se rige por los 
permisos y licencia que han 
otorgado los diferentes entes 
competentes. 

31. Producir las diferentes 
representaciones gráficas y textuales 
necesarias para la ejecución, construcción, 
puesta en servicio y entrega del proyecto, 
de acuerdo con los estudios y diseños 
derivados del contrato precedente.  

NO APLICA No se ha requerido. 

32. Entregar a la terminación del contrato, 
sin cargo a los recursos de este, los planos 
récord del proyecto, así como, los manuales 
de operación y mantenimiento del proyecto, 
debidamente avalados por la interventoría 
contratada por el mandatario. 

NO APLICA Se entrega por parte del 
mandatario al final del proyecto. 

33. Entregar las garantías comerciales de 
los equipos y demás elementos 
suministrados en la ejecución del contrato 
que así lo requieran. Las garantías que 
expida el proveedor, fabricante, 
comerciante y/o importador deben ser 
expedidas a nombre del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín  Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, de acuerdo con los 
estándares del mercado y el documento 
DE-GTIC-043 Lineamientos sobre 

NO APLICA Se entrega por parte del 
mandatario al final del proyecto. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
Adquisición, Desarrollo y Uso de las TIC en 
la Alcaldía de Medellín. 
34. Atender los requerimientos, 
observaciones y recomendaciones dadas 
por la Supervisión del contrato para la 
ejecución de éste, dando respuesta 
oportuna.  

CUMPLE El mandatario atiende en debida 
forma los requerimientos, 
observaciones y recomendaciones 
realizadas por la supervisión. 

35. Acordar con la Supervisión designada 
de parte del Distrito de Medellín para tal fin 
el protocolo de revisión, entrega, 
retroalimentación, subsanación, 
seguimiento y aprobación de las etapas y 
componentes del proyecto.  

CUMPLE Se han acordado con el 
mandatario los diferentes trámites 
requeridos para la exitosa 
ejecución del proyecto. 

36. Entregar la información contractual y de 
gestión que se le requiera por cualquier 
dependencia del Distrito, de manera 
oportuna, suficiente y completa. 

CUMPLE El mandatario ha entregado la 
información que se le solicita. 

37. Destinar los recursos entregados en 
administración por el Distrito de Medellín  
Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
únicamente a la ejecución del presente 
contrato. 

CUMPLE El mandatario destina en la 
ejecución de este contrato los 
recursos entregados. 

38. Comunicar al DISTRITO DE MEDELLÍN 
cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades 
previstas en la Constitución y en la Ley, 
como también garantizar la información 
contractual que se le requiera por cualquier 
dependencia del DISTRITO, de manera 
oportuna, suficiente y completa. 

NO APLICA No se han presentado  

39. EL MANDATARIO mantendrá indemne 
al DISTRITO DE MEDELLÍN respecto a 
cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa sus 
actuaciones, las de sus subcontratistas o 
del personal empleado para la ejecución del 
contrato o en relación con el mismo. 

CUMPLE El mandatario mantiene indemne 
al Distrito, los terceros contratados 
por este no tienen ningún tipo de 
vínculo con el Distrito de Medellín. 

40. Ejercer control y seguimiento respecto 
de deducciones o retenciones que, por los 
diferentes impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales, 
departamentales o distritales, que realice el 
Distrito de Medellín y solicitar 
oportunamente dentro del respectivo 
periodo fiscal, las correcciones que estime 
pertinentes, con el fin de lograr reciprocidad 
entre los datos tributarios de ambos 
contratantes. 

CUMPLE El mandatario lleva control y 
seguimiento contable y financiero 
del contrato. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
41. Realizar la legalización ante EPM de las 
redes de electricidad, acueducto, 
alcantarillado y gas. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 
entrega final del proyecto dicha 
legalización. 

42. Realizar el registro de la obra en el 
sistema SIRO y posterior gestión y 
actualización del proyecto ante SGVIAL. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 
entrega final del proyecto el 
respectivo registro. 

43. Obtener el Paz y salvo de la Secretaría 
de Infraestructura Física respecto al 
espacio público. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 
entrega final del proyecto la 
obtención del paz y salvo 
requerido. 

44. Entrega proyecto a Gestión y Control 
Territorial y protocolización ante Notaría 
mediante Escritura Pública registrada en la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del Certificado Técnico de 
Ocupación. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 
entrega final del proyecto. 

45. Realizar todos los demás trámites que 
sean requeridos ante las entidades 
respectivas. 

CUMPLE El mandatario viene realizando los 
trámites adicionales a los que haya 
lugar.  

46. Gestionar con el implementador las 
capacitaciones al personal y/o organismo 
que operará los equipos instalados en la 
obra. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 
entrega final del proyecto. 

47. El mandatario debe realizar el cierre de 
actas de entorno y vecindad; el certificado 
FIC; carta de cumplimiento de calidad; el 
cierre financiero con todas y cada una de 
las actas generadas durante el contrato y 
las demás actividades que sean necesarias 
conforme a los estudios y diseños 
realizados en el contrato N° 4600102926 de 
2024 y las recomendaciones de la Gerencia 
Técnica Especializada. 

NO APLICA El mandatario realizara el cierre de 
las diferentes actas y certificados 
previo a la entrega final del 
proyecto. 

48. Realizar las gestiones necesarias para 
el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato, así como informar al 
supervisor del contrato, las novedades que 
se presenten durante la ejecución del 
mismo, que puedan generar 
modificaciones, adiciones, prórrogas. 

CUMPLE El mandatario viene realizando las 
gestiones del caso para el 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato. 

49. Ejecutar el contrato garantizando en 
todo caso el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, así como la 
eficiencia y eficacia de los recursos y la 
calidad de los productos y servicios 
prestados. 

CUMPLE El mandatario viene cumpliendo 
con la normatividad aplicable. 

50. Suministrar la información y participar 
en la elaboración de documentos e 
informes de gestión que solicite el Distrito 

N/A A la fecha no se le ha requerido al 
mandatario información adicional a 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
de Medellín, en los tiempos y formatos 
solicitados desde la supervisión. 

la presentada en los informes 
mensuales. 

51. El mandatario junto con los contratistas 
ejecutores del proyecto, se obligan con la 
Administración Distrital, a participar de 
diferentes eventos, reuniones y demás 
convocatorias, en que sean requeridos, a 
fin de hacer seguimiento de avance del 
proyecto y dar buen cumplimiento al 
contrato, como también atender las 
recomendaciones que sean formuladas por 
el supervisor para efectos de ejecutar en 
debida forma el objeto contractual. 

CUMPLE Se llevan a cabo las reuniones y 
demás convocatorias con ocasión 
de la ejecución del contrato. 

52. Atender las quejas, solicitudes, 
peticiones y reclamos presentados por la 
ciudadanía de manera íntegra y oportuna, e 
informar a la supervisión de dichas 
situaciones y su tratamiento. 

NO APLICA No se han presentado situaciones 
de este tipo. 

53. Atender de forma oportuna y diligente el 
trámite necesario y la entrega de los 
documentos requeridos para la elaboración 
de actas de terminación y liquidación, 
previa elaboración por parte del Distrito 
Especial de Medellín. 

NO APLICA El mandatario realizara dicho 
trámite al finalizar la entrega del 
proyecto, una vez el Distrito lo 
elabore. 

54. Reportar de manera inmediata al 
supervisor del contrato, cuando por 
cualquier causa se requieran 
modificaciones a la propuesta técnica y/o al 
presupuesto aprobado por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, mediante oficio 
motivado y firmado por el representante 
legal, o quien debidamente facultado haga 
sus veces. Estas modificaciones no podrán 
realizarse hasta no contar con respuesta y 
aprobación por parte del ordenador del 
gasto. 

CUMPLE Se presentó a la supervisión con la 
debida justificación el presupuesto 
para adición No.1 al contrato. 

55. El Mandatario deberá garantizar que los 
terceros y/o proveedores contratados para 
la ejecución del proyecto implementen la 
política pública Acuerdo 016 de 2020, 
reglamentado por Decreto 0310 de 2022, 
desde los enfoques de sostenibilidad, 
innovación y socialmente responsables.  

CUMPLE El mandatario indica a los terceros 
y/o proveedores contratados para 
la ejecución del proyecto que 
deben implementar la política 
pública Acuerdo 016 de 2020, 
reglamentado por Decreto 0310 de 
2022, desde los enfoques de 
sostenibilidad, innovación y 
socialmente responsables 

56. El Mandatario deberá entregar un 
informe mensual en el cual se observe la 
aplicación y seguimiento de la 
implementación de la política pública 

CUMPLE La ESU internamente realiza el 
seguimiento y verificación al 
cumplimiento de este requisito de 
acuerdo a lo planteado en los 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por 
Decreto 0310 de 2022 por parte de los 
terceros y/o proveedores contratados para 
la ejecución del proyecto. 

términos de referencia del proceso 
de contratación. 

57. Realizar aplicación, formulación e 
implementación del Plan de Acción 
Socioambiental en Obra (PASAO), de 

de Manejo Socioambiental para la 
Construcción de Obras de Infraestructura 

Decreto 1382 de 2014. 

CUMPLE Se entregó el PASO y se realiza 
implementación y seguimiento y 
control por parte de la interventoría 
y la ESU. 

58. El Mandatario deberá garantizar la 
puesta en funcionamiento y la operación del 
Complejo de Seguridad Distrital. 

CUMPLE Todas las labores que a la fecha se 
han realizado están encaminadas 
al cumplimiento de este objetivo. 

59. En caso de requerirse, el mandatario 
deberá garantizar el transporte, bodegaje 
así como las pólizas que se requieran para 
dicha operación. 

NO APLICA A la fecha no se ha requerido. 

60. Las demás que se deriven de la 
naturaleza del contrato y que garanticen su 
cabal y oportuna ejecución. 

CUMPLE El mandatario viene desarrollando 
todas las acciones pertinentes 
para la correcta ejecución del 
contrato 

 
OBLIGACIONES DEL MANDATARIO, SUS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):  
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
1. La Autoevaluación del SGSST o 
autoevaluaciones del año en curso. 
Conforme a los resultados de la 
autoevaluación que aporte el Mandatario, 
éste asume unas obligaciones que están 
expresas en el artículo 28 Resolución 
0312 de 2019, las cuales serán verificadas 
por el supervisor según sea el caso. 

CUMPLE Calificación según ARL 100% 

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a 
la autoevaluación o autoevaluaciones del 
año en curso. 

CUMPLE Se hace entrega de plan de 
trabajo  

3. En los contratos donde el 
MANDATARIO deba dotar de elementos 
de protección personal, el supervisor debe 
constatar en campo dicha obligación, y 
solicitar al MANDATARIO formato de 
entrega de los elementos de protección 
personal que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando sus 
servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN, dejando todas las 
evidencias en el informe parcial de 
supervisión, y debe ser revisada en cada 
pago. 

CUMPLE A la fecha del presente informe 
aun no comienza ejecución de 
obra por lo tanto no se ha 
requerido la entrega de EPP´s. 

 
OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN: 
 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
1. Suministrar la información que requiera el 
MANDATARIO para el desarrollo del contrato. 

CUMPLE  Se ha suministrado toda la 
información requerida. 

2. Desembolsar el valor del contrato en la forma 
pactada en este contrato interadministrativo, 
previa presentación por parte del MANDATARIO 
de la factura y/o cuenta de cobro y los demás 
documentos exigidos, garantizando los recursos 
financieros para la ejecución del contrato. 

CUMPLE Se han realizado los desembolsos 
según lo pactado. 

3. Adoptar las acciones necesarias y poner a 
disposición la información que se requiera para 
garantizar que el MANDATARIO o sus 
contratistas puedan desarrollar las actividades a 
ejecutar. 

CUMPLE Se ha puesto a disposición del 
mandatario toda la información que 
se ha requerido para la ejecución 
del contrato. 

4. Designar la supervisión del contrato para 
vigilar el desarrollo y ejecución del contrato: El 
supervisor tendrá bajo su responsabilidad el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

CUMPLE Se asignó supervisora. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
contrato. El supervisor está facultado para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. 
5. Recibir, verificar y evaluar el informe mensual 
entregado por EL MANDATARIO el cual debe 
contener avances técnicos, administrativos, 
financieros y de logros. 

CUMPLE Desde la supervisión se ha 
realizado la revisión del informe 
mensual. 

6. Adoptar las medidas necesarias para 
mantener el equilibrio económico del contrato 
interadministrativo, de acuerdo con lo previsto en 
la ley. 

CUMPLE No se han presentado situaciones 
que amenacen con la 
materialización de un desequilibrio 
económico del contrato. 

7. Permitir que el MANDATARIO ejecute, de 
acuerdo con su reglamento de contratación, 
directamente o por medio de contratación con 
terceros el encargo que se le extiende, 
garantizando en todo caso, la eficiencia y 
eficacia de los recursos y la calidad de los 
productos.  

CUMPLE Los procesos de contratación se 
han realizado de acuerdo con el 
manual interno de la ESU. 

8. Dar respuesta oportuna al MANDATARIO de 
las comunicaciones por ésta remitidas sobre 
circunstancias sobrevinientes de que haya sido 
informado. 

CUMPLE Se ha dado respuesta a los 
comunicados y solicitudes 
realizadas. 

9. Realizar los requerimientos en los tiempos, 
formatos y procedimientos establecidos entre las 
partes. 

CUMPLE Se han realizado en debida forma y 
tiempos oportunos. 

10. Acompañar y apoyar en forma permanente 
al MANDATARIO en los aspectos que sean 
competencia de la Administración Distrital 
durante la ejecución del contrato. 

CUMPLE  Se brinda acompañamiento en 
todos los aspectos que sean 
competencia del distritito  

11. Llamar en Garantía al MANDATARIO y a las 
compañías aseguradoras cuando sea 
demandado, con ocasión de los hechos o 
causas relacionadas con la ejecución de los 
objetos de los contratos específicos.  

NO APLICA No se han generado causales. 

12. Establecer de común acuerdo con el 
MANDATARIO, por intermedio del supervisor 
que se designe, las características de 
actividades que se encuentran consignadas en 
el documento de especificaciones técnicas pero 
que no cuentan con anexo de detalle. 

CUMPLE  Se realiza seguimiento a las 
especificaciones técnicas. 

13. Efectuar por escrito y de manera oportuna 
requerimientos al MANDATARIO ante 
incumplimientos a lo estipulado en las 

NO APLICA A la fecha no se ha realizado 
requerimiento al mandatario, por 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
especificaciones técnicas, para el 
establecimiento de los correctivos necesarios. 

cuanto este da cumplimiento a las 
especificaciones técnicas. 

14. Realizar reuniones periódicas con el 
MANDATARIO para evaluar la ejecución del 
contrato. 

CUMPLE  Se realizan reuniones de 
seguimiento. 

15. El supervisor deberá realizar seguimiento y 
verificación del informe presentado por el 
mandatario de la implementación realizada por 
los terceros y/o proveedores contratados para la 
ejecución del proyecto respecto de la política 
pública Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por 
Decreto 0310 de 2022. 

CUMPLE   Dentro del informe que presenta la 
ESU de allegan lo respectivos 
anexos mediante los cuales se 
verifica su cumplimiento.  

16. Acompañar y apoyar la gestión de trámites 
de los distintos permisos, aprobaciones y 
licencias para los ajustes a los estudios y 
diseños, así como para las ejecuciones físicas 
requeridas ante las diferentes dependencias. 

CUMPLE  Se realiza acompañamiento y apoyo 
a la gestión para los trámites y 
permisos que se requieren. 

17. Otras que sean necesarias para coadyuvar a 
la supervisión del contrato y para la correcta 
ejecución contractual. 

NO APLICA   No se han presentado actividades 
adicionales. 

 
 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 

 
La ESU realizó entrega de informe comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026. 

 
Los aspectos más relevantes dentro del mes de reporte del presente informe son: 
 
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA FISICA (OBRA): 

Excavación de Pilas: 
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Se culmino al 100% los trabajos de excavación y vaciado de pilas. 
 

 

Llenos con base granular: 

Se continuó con la colocación, nivelación y compactación de base granular, alcanzando 
un volumen acumulado superior a 1.345 m³, acompañado de la ejecución de ensayos 
de densidad en campo para control de calidad. Asimismo, se avanzó en actividades 
como el descabece de pilas, la evacuación de material de excavación y la adecuación 
de superficies de trabajo. 
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Instalación de acero de refuerzo  
 
Se ha instalado acero de refuerzo en columnas, vigas de fundación, losas y muros 
pantallas. 

Viga de fundación, columnas y losas 
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Fachada  

Durante el mes de mayo de 2026 continuaron las mesas técnicas para el desarrollo de 
la ingeniería de detalle del sistema de fachada prefabricada del proyecto, lideradas por 
Argos en su calidad de diseñador, fabricante e instalador del sistema. Las sesiones 
estuvieron orientadas a la validación progresiva de criterios arquitectónicos, 
estructurales y constructivos necesarios para avanzar hacia la etapa de diseño detallado 
y posterior fabricación de los módulos de fachada.  

Como parte de los avances, se consolidó la definición de volumetrías, pesos y tipologías 
de los módulos correspondientes a los diferentes niveles del edificio. Los pesos de 
diseño fueron revisados y validados por el diseñador estructural del proyecto, 
estableciéndose finalmente una carga de diseño de aproximadamente 187 kg/m² para 
el sistema de fachada, permitiendo avanzar en la verificación estructural de los 
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elementos soporte y en el desarrollo de los diseños de detalle.  

Adicionalmente, se realizaron análisis específicos de comportamiento estructural 
asociados a deformaciones y deflexiones en zonas críticas de voladizos, identificándose 
la necesidad de implementar contraflechas diferenciales en determinados sectores para 
controlar deformaciones de largo plazo y garantizar la adecuada interacción entre la 
estructura principal y los paneles prefabricados. Las soluciones propuestas fueron 
revisadas conjuntamente entre el diseñador estructural y Argos, concluyéndose 
preliminarmente su viabilidad técnica. 

Durante las mesas también se avanzó en la optimización de tipologías y en la 
estandarización de elementos, analizando alternativas para reducir la cantidad de 
moldes y configuraciones requeridas para fabricación. Sin embargo, algunas 
condiciones arquitectónicas y bioclimáticas del proyecto obligaron a mantener 
determinadas tipologías diferenciadas, especialmente en los paneles ubicados en 
fachadas con requerimientos específicos de iluminación natural y control solar.  

Asimismo, se revisaron aspectos asociados a la integración de ventanería, perfilería, 
apoyos estructurales secundarios, módulos especiales, detalles de anclaje y 
compatibilización entre arquitectura, estructura y fachada, permitiendo aclarar criterios 
técnicos necesarios para la definición final de los planos de taller y documentación de 
fabricación.  

Finalmente, durante la última mesa del periodo se revisó el estado general del 
cronograma de diseño de fachada, identificándose que las aprobaciones progresivas de 
arquitectura y volumetrías habían generado ajustes en la programación inicialmente 
prevista para el desarrollo de la ingeniería de detalle. No obstante, las partes acordaron 
priorizar el cierre definitivo de las definiciones arquitectónicas y de tipologías, con el fin 
de habilitar el inicio oportuno de la producción y mantener la alineación con los hitos 
generales de ejecución del proyecto.  

Principales avances del periodo  
 Validación estructural de pesos y cargas del sistema de fachada.  
 Avance en la definición y cierre de tipologías arquitectónicas.  
 Desarrollo de análisis de deformaciones y compatibilización estructural.  
 Revisión y ajuste de detalles de anclaje, perfilería y ventanería.  
 Consolidación de criterios para el inicio del diseño detallado y posterior fabricación    

de los módulos prefabricados.  
 Coordinación permanente entre arquitectura, estructura, interventoría, ESU y Argos    

para la definición integral del sistema de fachada.  



Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 20 de 49 
 

Centro Administrativo Distrital  CAD  Calle 44 No. 52  165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

Cronograma de ejecución fachada. 

Formaleta  

Continúa llegando material de formaleta para la obra falsa de la losa nivel 2, muros de 
cerramientos y andamios de acceso. 

Torre grúa: La obra civil para la torre y su instalación está al 100%. 
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Sistema de Apantallamiento 

 
Colocación de refuerzo y vaciado de concreto  
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Vaciado de losa de entre piso  

 
Registro fotográfico  
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Evaluación del desempeño del sistema SST contratista de obra 
 
La evaluación mensual realizada con la herramienta definida por la Interventoría otorgó 
al Implementador una calificación del 87%, ubicando su desempeño dentro del rango 
considerado como "Bueno".  
Este resultado evidencia una gestión satisfactoria del componente SST y el cumplimiento 
general de los requisitos establecidos para el proyecto. No obstante, persisten 
oportunidades de mejora relacionadas con investigaciones de incidentes, documentación 
laboral pendiente, fortalecimiento de controles en actividades de alto riesgo y reducción 
de hallazgos recurrentes de orden y aseo.  
En términos generales, el componente SST presenta un comportamiento favorable y una 
tendencia positiva hacia la mejora continua, siempre que se mantenga la implementación 
efectiva de las acciones correctivas y preventivas formuladas. 
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Evaluación del desempeño ambiental 
 
El componente ambiental presenta un comportamiento operativo adecuado (91%), 
evidenciando cumplimiento general de los programas ambientales establecidos para el 
proyecto. 
La evaluación integral del componente ambiental permite concluir que el proyecto 
mantiene una gestión ambiental funcional y acorde con las exigencias contractuales y 
normativas aplicables.  
Se evidencia cumplimiento general de los programas ambientales implementados, 
destacándose la gestión forestal, el control de sustancias químicas, la protección de 
recursos naturales y la segregación de residuos.  
Las principales oportunidades de mejora se concentran en la obtención oportuna de 
soportes de disposición final de RCD, fortalecimiento de la trazabilidad de residuos 
ordinarios y puesta en funcionamiento del sistema de lavado de llantas. 
 
Gestión social 
 
Durante el mes de mayo, se evidencian señales positivas de evolución del componente: 
continuidad del PAC y del buzón sin PQRS, mejora en la asistencia y de la participación 
en el CCO, articulación institucional efectiva a través de la Mesa Institucional, 
sostenimiento de la estrategia de empleabilidad, desarrollo de formación social con 
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trabajadores y acompañamiento permanente desde los comités socioambientales y de 
SST. En este contexto, la evaluación del componente social aplicada por la interventoría 
reportó la gestión en condición IDEAL, lo cual constituye un respaldo técnico al 
desempeño del componente durante el periodo. 
 
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
Al cierre del mes de mayo de 2026, el Componente  Infraestructura Tecnológica presenta 
avances significativos en la ejecución de la estrategia de abastecimiento, evidenciados 
en el inicio formal de la emisión de Órdenes de Compra para los primeros subsistemas 
tecnológicos priorizados de acuerdo con los tiempos de entrega, así como en la 
consolidación de los mecanismos de coordinación requeridos para la futura recepción e 
implementación de las tecnologías del proyecto. 
 
Durante el periodo, el componente evolucionó desde las fases iniciales de interacción con 
el mercado hacia etapas más avanzadas del proceso de contratación, permitiendo 
materializar la selección de soluciones tecnológicas en condiciones controladas y 
alineadas con los requerimientos definidos, permitiendo la formalización procesos de 
adquisición asociados a los subsistemas de Red LAN, Red Inalámbrica (WLAN), 
Telefonía y Switching, permitiendo avanzar desde las etapas de evaluación y negociación 
desarrolladas en meses anteriores hacia compromisos contractuales concretos con 
proveedores especializados.  
 
De manera paralela, se continúa fortaleciendo la articulación entre los componentes de 
obra civil y tecnología mediante la actualización del cronograma integrado del proyecto, 
instrumento que constituye la referencia oficial para el seguimiento de las actividades y la 
coordinación de los diferentes frentes de ejecución.  
 
Los avances alcanzados reflejan un proceso de abastecimiento estructurado, trazable y 
articulado con la planificación del proyecto, fortaleciendo la transición hacia la fase de 
suministro y preparación para la futura implementación del componente tecnológico. 
 
Durante el mes de mayo de 2026, el trabajo del componente se concentró en tres frentes 
estratégicos de gestión.  
 
El primero estuvo orientado a la formalización de adquisiciones mediante la emisión de 
las primeras Órdenes de Compra correspondientes a tecnologías críticas para el 
proyecto, priorizadas de acuerdo con sus tiempos de fabricación, suministro e impacto en 
la programación general.  
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El segundo frente se enfocó en la consolidación de la coordinación entre obra civil e 
infraestructura tecnológica, mediante sesiones de trabajo desarrolladas con la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia y la ESU, en las cuales se analizaron las condiciones de 
integración entre los diferentes componentes del proyecto y se revisó el cronograma 
integrado como insumo de referencia, con el fin de fortalecer la articulación operativa y 
definir lineamientos para el seguimiento semanal de la ejecución, sin que ello implique 
modificaciones a la línea base del cronograma oficial.  
 
El tercer frente estuvo asociado a la preparación logística para la recepción de suministros 
tecnológicos, mediante la estructuración de tableros de control y seguimiento de entregas 
por subsistema, alineados con el cronograma oficial del proyecto, los cuales permiten 
identificar de manera organizada las ventanas de recepción en laboratorio y bodegas, así 
como las actividades preliminares requeridas para la gestión de inventario, etiquetado y 
control de activos tecnológicos, sin que ello implique la generación o modificación de la 
línea base de programación. 
 
Cronograma Integrado de Obra Civil e Infraestructura Tecnológica del Proyecto C5i. 

 
 
Entre los principales aportes del período se destacan:  
 

La formalización de adquisiciones para subsistemas prioritarios mediante la 
emisión de Órdenes de Compra, garantizando la reserva de fabricación, 
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disponibilidad de equipos y aseguramiento de los tiempos de suministro 
requeridos por el proyecto.  
 
El perfeccionamiento del cronograma integrado de obra civil e infraestructura 
tecnológica como herramienta de referencia para la coordinación y seguimiento 
del proyecto, fortaleciendo la articulación entre las actividades constructivas y los 
hitos de abastecimiento, manteniendo en todo momento los tiempos aprobados y 
la línea base contractual vigente. 
 
La estructuración de tableros de planeación y control logístico para la recepción 
de suministros tecnológicos, construidos como herramientas de apoyo basadas 
en el cronograma oficial del proyecto, que permiten proyectar ventanas de 
entrega, planificar capacidades de laboratorio y preparar los procesos de 
inventariado, etiquetado y control de activos tecnológicos, sin que ello implique la 
generación o modificación de la línea base de programación.  
 
La validación continua de las condiciones de suministro ofrecidas por fabricantes 
y proveedores, incluyendo tiempos de entrega, condiciones de soporte, garantías 
y disponibilidad de referencias tecnológicas, contribuyendo a la mitigación de 
riesgos asociados al abastecimiento, sin que ello implique modificación de las 
condiciones contractuales ni del alcance ofertado en la etapa precontractual, 
manteniendo su alineación con las especificaciones técnicas y los términos 
definidos en el contrato con la ESU.  
 
La consolidación de mecanismos de seguimiento y control que permiten 
monitorear el avance individual de cada subsistema y fortalecer la trazabilidad 
integral del proceso de adquisiciones del componente tecnológico.  

 
Los resultados obtenidos durante el periodo fortalecen la preparación del proyecto para 
el inicio de las actividades de recepción, control logístico e implementación de tecnologías 
previstas para las siguientes fases de ejecución.   
 
Seguimiento financiero: 
 
Anticipo: 
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A la fecha de corte, el implementador ha presentado ante la interventoría un total de 
veintiséis (26) solicitudes de desembolso, por un valor acumulado de $ 8.635.870.016,05. 
De este monto, han sido aprobados $ 8.635.870.016,05, correspondientes a veintiséis 
(26) solicitudes validadas. 
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Acta de obra: 
 
Con corte al 31 de mayo de 2026, el componente de Infraestructura Física registra una 
ejecución financiera acumulada de $8.333.257.952, equivalente al 5,75% del presupuesto 
total a administrar del componente, estimado en $144.875.669.502.  
 
Frente al presupuesto programado para el período, correspondiente a $14.895.122.582, 
la ejecución alcanzada representa un cumplimiento financiero del 55,95%, evidenciando 
una desviación temporal asociada a la dinámica de ejecución propia de las actividades 
constructivas desarrolladas durante el período evaluado. 
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Con corte al 31 de mayo de 2026, la ejecución financiera del proyecto asciende a 
$8.333.257.952. De este valor, el implementador ha presentado cuatro (4) actas de 
avance de obra, las cuales han sido debidamente revisadas, validadas y aprobadas por 
la interventoría, así como analizadas por la supervisión de la ESU, por un valor acumulado 
de $6.637.822.617. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las actas radicadas y aprobadas a la fecha: 
 

 
Actualmente, se adelanta la elaboración del Acta No. 5, correspondiente a la ejecución y 
al avance de obra registrados durante el mes de mayo de 2026. Las cantidades 
ejecutadas, las memorias de cálculo y el balance presupuestal asociado se encuentran 
en proceso de revisión y validación por parte de la interventoría. 
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Control de Programación de obra: 
 
Control mes de mayo: 

 

 
 

Esquema de avance de obra 
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 Porcentaje de ejecución física del contrato: 
 
El contrato interadministrativo presenta un avance del 25,76% frente al 27,44% 
programado, lo que representa una desviación negativa de -1,67%. 
 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital: 
 
Con la ejecución del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Distrital 2024   

 
  
  
 Programas:  

- 
Plan Maestro en Tecnología de Información y 

Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado e 
implementado  
- indicador de producto 
Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas  

-  apunta al 
indicador de producto  
 

 

 

 

 

 

 
 
 Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del 

cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.) 



Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 34 de 49 
 

Centro Administrativo Distrital  CAD  Calle 44 No. 52  165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
La ESU en el proceso interno que adelantó para la contratación del contratista de obra, 
dentro del pliego de condiciones contempló todo lo relacionado con los lineamientos para 
el cumplimiento de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable, tal 
como se indicó en los informes de los meses anteriores. Para el presente informe la ESU 
realizó las verificaciones del caso y anexó las respectivas evidencias dentro de su informe 
mensual. 

 Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 
contribuciones aplicables al respectivo contrato. 

 
DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR RETENCIÓN 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93  $7.030.192 
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 $3.515.096 
Ind Estampilla para la Justicia Familiar  $698.208.379 
Ret.impto.renta Honorarios 11% $38.666.059 
TOTAL GENERAL  $747.419.726 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

01/06/2026 
Durante el periodo comprendido desde el 01 
de diciembre hasta el 31 de mayo de 2026. 

MATEO GONZALEZ BENÍTEZ 
Representante Legal 

CC 1.152.435.937 
 

CARLOS ALBERTO VALENCIA OSORIO 
TP Contadora N° 149159  T 

CC 71.273.114 

 
 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación: Durante el periodo de revisión no hubo 
marcación de bienes. 

 
 Informe de las modificaciones realizadas al contrato 

 
- El 12 de agosto de 2025 se realiza la Modificación No. 01, la cual consta de: 
 
Otrosí No. 01 consistente en: 
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a. Aclarar la Cláusula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. 
b. Modificar la Cláusula SEXTA: FORMA DE PAGO. 

 
- El 12 de diciembre de 2025 se realizó la modificación No. 02, la cual consta de: 

 
Adición No. 01: Por valor de Cinco mil cuatrocientos treinta y ocho millones ochenta 
y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos M.L ($5.438.083.989), incluido el 
recurso a administrar, gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los 
movimientos financieros, gravamen a los rendimientos financieros, estampilla para la 
justicia familiar, honorarios por administración, IVA de los honorarios. 
 
La adición equivale a 3.820,22 SMMLV correspondientes a un porcentaje del 
2,72%del valor total del contrato. 

 
 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión. 

 
El 26 de mayo de 2025, realizó la comunicación de Designación de Supervisión 
Especializada al Contrato así: 

 
 SUPERVISOR DE APOYO  COMPONENTE  
Sandra Patricia Uribe Vélez  Supervisor Principal 
Wilson de Jesús García Cano Supervisor Suplente 
Luz Jeannette Atehortúa Goez Apoyo técnico  
Wilson de Jesús García Cano Apoyo jurídico  
Sandra María Granada Ortiz Apoyo financiero  
Julián Humberto Vásquez Montoya Apoyo a la supervisión - Técnico 
Sergio Hernán Arbeláez Guerrero Apoyo a la supervisión - Técnico 
David Álvarez Serna Apoyo a la supervisión - Financiero 
Laura Victoria Giraldo Londoño Apoyo a la supervisión - Jurídico 

 
Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto al 24 de septiembre 2025 la 
supervisora principal estaba en su periodo de vacaciones, durante este periodo el 
supervisor Suplente Wilson de Jesús García Cano fungió como supervisor principal. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero al 25 de marzo 2026, la supervisora 
principal estaba en su periodo de vacaciones. En el transcurso de este periodo el 
supervisor Suplente Wilson de Jesús García Cano fungió como supervisor principal 
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Durante el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 05 de mayo, la supervisora 
principal estaba en días compensatorios. En el transcurso de este periodo el supervisor 
Suplente Wilson de Jesús García Cano fungió como supervisor principal 
 
 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los 

riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron 
superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías). 

 
NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 

1 
Falta de claridad en las especificaciones 
técnicas de la necesidad de la Entidad 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

2 
Es no contar con los recursos monetarios 
suficientes para adelantar la compra de los 
bienes y servicios que satisfacen la necesidad 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

3 
Inoportuna o insuficiente provisión de 
materiales o insumos de la obra 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

4 
Que no exista suficiente 
oferta de profesionales que cumplan el perfil 
requerido para la ejecución del contrato 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

5 

Errores involuntarios en los pliegos de 
condiciones, especificaciones técnicas, 
descripción del proyecto y/o estudios previos, 
operaciones aritméticas, etc. 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

6 
Retrasos en la gestión de entrega de permisos 
por parte de otras entidades o autoridades 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

7 
Retrasos en la legalización del contrato y 
entrega de garantías que afecta el inicio de la 
ejecución contractual 

3. Contratación 
No se materializo en la etapa 
de Contratación. 

8 
El proveedor no entregó las cantidades 
definidas en los documentos del proceso 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

9 
Efectos desfavorables ocualquier daño, 
perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del 
contratista, causados por terceros 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

10 
Mal uso de la información por parte del 
contratista o su equipo de trabajo. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

11 
Inadecuada gestión ambiental que genera 
respuestas tardías de las autoridades 
ambientales en el otorgamiento de permisos 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

12 Inadecuados procedimientos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

13 
Afectación a los residentes contiguos a las 
zonas de trabajo, relacionados con movilidad, 
ruido, disposición de residuos solidos 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

14 
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que 
sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la 
ejecución del contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 
15 Conflicto entre diferentes partes interesadas 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

16 

Las actividades realizadas por el Contratista 
generan daños en las redes de servicios 
públicos y/o privados, que afectan a empresas 
y comunidades 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

17 

Expedición de normas 
posteriores a la celebración del contrato, que 
impliquen un nuevo componente técnico o 
efectos tributarios que varían las condiciones 
económicas inicialmente pactadas 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

18 

Cambios en la situación política, situaciones 
de orden público, sistema de gobierno o en las 
condiciones sociales, ejemplo: huelgas, 
asonadas, paros, actos terroristas, etc. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

19 Suministro de equipos obsoletos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 
20 Cambios en el equipo de trabajo ofrecido 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

21 

Cambio en la ubicación de las obras menores, 
a causa de solicitudes realizadas por 
autoridades municipales, usuarios o vecinos 
de la carretera invocando derechos de petición 
u otras herramientas legales 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

22 Suspensión de Servicios Públicos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

23 

Demoras en la entrega 
de información por parte de un tercero o actos 
de entidades públicas que generan 
inoportunidad en el cumplimiento del contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

24 

Situaciones de orden sanitario-social que 
puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir 
el desarrollo de las actividades para el 
cumplimiento del objeto del contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

25 

Errores o fallas en los 
estudios, análisis o resultados durante la 
ejecución o una vez culminado el plazo del 
contrato, por causas no imputables a las 
partes 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

26 

Ejecución de mayores cantidades de obra por 
reparaciones y/o adecuaciones sin que sea 
constitutivo de incumplimiento por parte del 
contratista. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

27 

Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales 
generados con ocasión de la ejecución de las 
obras del contrato, desde el punto de vista 
ambiental. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

28 
No prestación de servicio de medios 
tecnológicos en los tiempos establecidos. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

29 
Existen normas y trámites legales de 
naturaleza local o nacional, que se prevé 
dificultarán la entrega del producto o servicio. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 

30 
Fluctuación de los precios de los insumos, 
desabastecimiento de materia prima y 
especulación de precios. 

1. Planeación 
No se materializo en la etapa 
de planeación. 

31 
No cumplimiento de las condiciones 
tecnológicas establecidas en el proceso de 
contratación. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

32 
Demora en la obtención de licencias, permisos 
y autorizaciones 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

33 

No aplicación durante la ejecución del contrato 
respecto de las políticas públicas de la Alcaldía 
de Medellín, otras entidades o el Gobierno 
establecidas en los documentos del proceso 
de contratación 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

34 Nuevos desarrollos tecnológicos. 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

35 
Daños o afectaciones a la infraestructura 
tecnológica o física 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

36 

Cambio de la normatividad ambiental que 
aplique al producto o servicio según 
recomendaciones del fabricante o por 
disposición legal, o contractual 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

37 

Vencimiento del término 
de ejecución del contrato de interventoría sin 
haber finalizado el seguimiento de la totalidad 
del proyecto 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

38 
Periodo de transición 
previsto por la Entidad demasiado corto para 
la envergadura de las labores a desarrollar 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

39 
No disposición final de los residuos sólidos 
reciclados, peligrosos y los que se requieran 
para protección del medio ambiente 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

40 
Variación de la Tasa Representativa del 
Mercado - TRM 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

41 

Perjuicios ocasionados 
por la deficiente colocación de señalización 
preventiva en obra, falta o deficiencia en la 
señalización de aproximación e iluminación, 
equipos de radio para cierres parciales, 
temporales y demás señalización necesaria, y 
de seguridad industrial y de señalización y 
dotación de los operarios y trabajadores,etc., 
por parte del Contratista 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

42 

Son las causas previsibles como logística, 
transporte, trámites de nacionalización, que 
dificultan o obstaculizan la entrega del 
producto o servicio. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

43 
Cambios en los tributos, aranceles o la 
regulación aplicable 

2. Selección / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de Selección. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 

44 

Daños a fauna, flora y/o 
recursos hídricos en áreas que hacen parte de 
los predios donde se va a desarrollar el 
contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

45 
Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en 
bienes y/o servicios contratados 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

46 

Inestabilidad geológica, 
geotécnica, hidrogeológica. El riesgo puede 
surgir en taludes, en excavaciones a cielo 
abierto, efectos de erosión de márgenes de los 
ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento 
especial de refuerzo, soporte, drenajes, 
tratamiento de taludes, contenciones y/o de 
las actividades necesarias para dar estabilidad 
a sitios y obras 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

47 
Se requieren adecuaciones, modificaciones 
y/o ajustes adicionales de obras menores y/o 
mobiliario, después de recibido a conformidad 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

48 
Daños por parte del Contratista en ejecución 
de obras civiles en espacio público. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

 
  
Nota:  

 
La supervisión se encuentra realizando un seguimiento semanal de las obligaciones 
a cargo del mandatario para evitar un posible incumplimiento de estas. 

 
 
 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. Para el presente contrato 

no aplica contratos de comodato. 
 

 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios 
de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 
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 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. A la fecha no tenemos auditorias por 
parte de los entes de control, solo se realizó una socialización del proyecto a la contraloría 
con el fin de informar la magnitud y el alcance del proyecto. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 Relación de la imputación del gasto. 

 
2025 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuesta

l (Pedido) 
110000125 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809 
110000225 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809 
110090125 73200000 23201010030506 240179 4100000970 50101898 4800015809 
110701725 73200000 23201010030506 240177 4100000970 50101898 4800015809 

 
2025 ADICIÓN 01 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuesta

l (Pedido) 
110000125 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 
110000225 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 
110090125 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 
110701714 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 
110713723 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 
110713723 73200000 2320202009 240176 4000122971 50103279 4800016155 

 
2026 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuesta

l (Pedido) 
110701726 73200000 23201010030506 240177 4100001024 50104585 4800016405 
110701726 73200000 23201010030506 240179 4100001024 50104585 4800016405 
110000126 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405
110070126 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405 
110090126 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405 
110701726 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405 

 
 Relación de los pagos realizados: 

 
2025 
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Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
o cuenta de 

cobro 

Fecha de 
Contabilizació

n 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800015809 ESU-2254 06.06.2025 

5000762824 
5000762828 
5000762827 
5000762823 

$14.154.135.303 

4800015809 ESU - 2365 20.11.2025 

5000780084 
5000780085 
5000780086 
5000780087 
5000780127 
5000780128 

$15.427.568.236 

4800015809 FE7124 11.12.2025 
5000785991 
5000785992 
5000788835 

$ 418.296.459 

 
2025 ADICIÓN 01 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
o cuenta de 

cobro 

Fecha de 
Contabilizació

n 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800016155 ESU2424 16.12.2025 

5000788294 
5000788295 
5000788299 
5000788300 
5000788301 

$5.328.715.405 

4800016155 ESU2426 16.12.2025 5000788302 $109.368.584 

 
2026 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
o cuenta de 

cobro 

Fecha de 
Contabilizació

n 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800016405 ESU-2502 20.03.2026 

5000792872 
5000792871 
5000792628 
5000792619 
5000792630 

$39.655.892.663 

4800016405 ESU-2519 17.04.2026 

5000794593 
5000794610 
5000794616 
5000794622 
5000794623 

$28.000.000.000 
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Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
o cuenta de 

cobro 

Fecha de 
Contabilizació

n 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800016405 ESU-2536 11.05.2026 
5000797094 
5000797136 

$15.641.526.331 

 
 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 

 
2025 

 

C
o

n
tr

a
to

 

R
e

g
is

tr
o

 
P

re
su

p
u

es
t

al
 (

P
e

d
id

o
) 

G
ru

p
o

 d
e

 
co

m
p

ra
s 

D
en

o
m

in
ac

i
ó

n
 G

ru
p

o
 

d
e

 
C

o
m

p
ra

s 

P
ro

ye
c

to
 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

46
00

10
5

00
5

 

48
00

01
5

80
9

 

22
2 

S
e

gu
ri

da
d

 

24
01

77
 implementación de un 

plan maestro en 
tecnología y 

telecomunicaciones en 
seguridad Medellín. 

$3.825.000.000 $3.825.000.000 $ 0 

46
00

10
5

00
5

 

48
00

01
5

80
9

 

22
2 

S
e

gu
ri

da
d

 

24
01

79
 optimización del sistema 

integrado de 
emergencias y seguridad 

de Medellín SIES-M 
Medellín. 

$7.650.000.000 $7.649.999.997 $ 3 

46
00

10
5

00
5

 

48
00

01
5

80
9

 

22
2 

S
e

gu
ri

da
d

 

24
01

71
 ampliación y 

mantenimiento de 
infraestructura física para 
la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín. 

$18.525.000.000 $18.525.000.000 $ 0 

 
2025 ADICIÓN 01 

 

C
o

n
tr

a
to

 

R
eg

is
tr

o
 

P
re

su
p

u
e

st
al

 (
P

e
d

id
o

) 

G
ru

p
o

 d
e

 
co

m
p

ra
s 

D
e

n
o

m
in

a
ci

ó
n

 G
ru

p
o

 
d

e 
C

o
m

p
ra

s 

P
ro

ye
c

to
 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

46
00

10
5

00
5

 

48
00

01
6

15
5

 

22
2

 

S
eg

u
rid

ad
 

24
01

71
 ampliación y 

mantenimiento de 
infraestructura física para 
la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín. 

$4.189.775.760 $4.189.775.760 $ 0 
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C
o

n
tr

a
to

 

R
eg

is
tr

o
 

P
re

su
p

u
es

t
al

 (
P

e
d

id
o

) 

G
ru

p
o

 d
e

 
co

m
p

ra
s 

D
e

n
o

m
in

ac
i

ó
n

 G
ru

p
o

 
d

e 
C

o
m

p
ra

s 

P
ro

ye
c

to
 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

46
00

10
5

00
5

 

48
00

01
6

15
5

 

22
2 

S
eg

u
rid

ad
 

24
01

76
 

Fortalecimiento de las 
capacidades de los 

organismos de seguridad 
y justicia que hacen 

presencia en el Distrito 
de Medellín 

$1.248.308.229 $1.248.308.229 $ 0 

 
2026 

 

C
o

n
tr

a
to

 

R
e

g
is

tr
o

 
P

re
su

p
u

es
t

al
 (

P
e

d
id

o
) 

G
ru

p
o

 d
e

 
co

m
p

ra
s 

D
e

n
o

m
in

a
ci

ó
n

 G
ru

p
o

 
d

e 
C

o
m

p
ra

s 

P
ro

ye
c

to
 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

46
00

10
5

00
5

 

48
00

01
6

40
5

 

22
2 

S
eg

u
rid

ad
 

24
01

77
 implementación de un 

plan maestro en 
tecnología y 

telecomunicaciones en 
seguridad Medellín. 

$12.750.000.000 $12.494.278.138 $255.721.862 

46
00

10
5

00
5

 

48
00

01
6

40
5

 

22
2 

S
eg

u
rid

ad
 

24
01

79
 optimización del sistema 

integrado de 
emergencias y seguridad 

de Medellín SIES-M 
Medellín. 

$25.500.000.000 $24.955.457.495 $544.542.505 

46
00

10
5

00
5

 

48
00

01
6

40
5

 

22
2 

S
eg

u
rid

ad
 

24
01

71
 ampliación y 

mantenimiento de 
infraestructura física para 
la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín. 

$46.750.000.000 $45.847.683.361 $902.316.639 

 
 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: 

 
2025 
 

NOMBRE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 
C X 

PAGAR 
COMP. X 
OBLIGAR 

SIN 
COMPROMETER 

EJECUTADO DISPONIBLE 

IMPLEMENTACIÓN 
COMPLEJO DE 
SEGURIDAD 
DISTRITAL 

$ 25.172.671.597 $ 19.972.138.116 $ 0 $ 0 $ 0 $ 19.972.138.116 $ 5.200.533.481 

GERENCIAMIENTO 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

$ 8.898.949.674 $ 8.898.949.674 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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NOMBRE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 
C X 

PAGAR 
COMP. X 
OBLIGAR 

SIN 
COMPROMETER 

EJECUTADO DISPONIBLE 

GMF 
IMPLEMENTACIÓN 

$ 100.690.686 $ 79.888.552 $ 0 $ 0 $ 0 $ 79.888.552 $ 20.802.134 

GMF 
GERENCIAMIENTO 

$ 35.595.799 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.595.799 

GMF 
RENDIMIENTOS 

$ 4.302.809 $ 869.379 $ 0 $ 0 $ 0 $ 869.379 $ 3.433.430 

ESTAMPILLA 
JUSTICIA FAMILIAR 

$ 698.208.379 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 698.208.379 

TOTAL $ 3.4910.418.944 $ 28.951.845.721 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.951.845.721 $ 5.958.573.223 

 
2026 
 

NOMBRE PPTO. DEFINITIVO PAGOS C X PAGAR 
COMP. X 
OBLIGAR 

SIN 
COMPROMETER 

EJECUTADO DISPONIBLE 

IMPLEMENTACIÓN 
COMPLEJO DE 
SEGURIDAD 
DISTRITAL 

$ 81.292.064.810 $ 708.219.786  $ 0 $ 79.990.233.154 $ 0 $ 80.698.452.940 $ 593.611.870 

GERENCIAMIENTO 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GMF 
IMPLEMENTACIÓN 

$ 325.168.259 $ 16.463.340 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16.463.340 $ 308.704.919 

GMF 
GERENCIAMIENTO 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GMF 
RENDIMIENTOS 

$ 14.237.545 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.237.545 

ESTAMPILLA 
JUSTICIA FAMILIAR 

$ 1.665.948.380 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.665.948.380 

TOTAL $ 83.297.418.994 $ 724.683.126 $ 0 $ 79.990.233.154 $ 0 $ 80.714.916.280 $ 2.582.502.714 

 
 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 

entregados para administración. 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
o cuenta de 

cobro 

Fecha de 
Contabilizació

n 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800015809 FE7124 11.12.2025 
5000785991 
5000785992 
5000788835 

$ 418.296.459 
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 Relación de los informes de ejecución de recursos: 
 

 
 
 Relación de los informes de reintegros financieros: 

 
Valor recursos reintegrados en el periodo $344.271.493 

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  
 
2025 
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración $29.581.703.539 
Valor inicial honorarios por recursos entregados en administración $418.296.461 
Adiciones $5.438.083.989 
Valor inicial más adiciones recursos entregados en administración $34.910.854.673 
Valor inicial más adiciones honorarios $527.665.045 
Desembolsos realizados por recursos entregados en 
administración 

$34.910.854.673 

Desembolsos realizados por honorarios $109.368.584 
Pagos realizados por honorarios $418.296.459 
Pago autorizado del mes de diciembre $0 
Porcentaje de ejecución financiera 100% 
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2026 
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración $83.297.418.994 
Valor inicial honorarios por recursos entregados en 
administración 

$1.702.581.006 

Adiciones $0 
Valor inicial más adiciones recursos entregados en 
administración 

$85.000.000.000 

Desembolsos realizados por recursos entregados en 
administración 

$83.297.418.994 

Pagos realizados por honorarios $0 
Pagos autorizado del mes de mayo $33.971.940 
Porcentaje de ejecución financiera 97,9% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfacción cada una de las 

obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones 
frente al cumplimiento del objeto contractual, así como tampoco el reporte de 
incidentes o afectaciones a terceros.  

 
 De conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado 

reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no 
se ha adelantó ningún tipo de actuación administrativa de carácter sancionatorio, en 
relación con incumplimientos. 
 

 En observancia de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los 
artículos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto 
de sanción penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, así como acumulación de multas y 
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente 
bilateralmente el contrato objeto de supervisión, por lo tanto, a la fecha no está incurso 
en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente. 
 

 El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad 
con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo 
pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás 
normas que regulan la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al 
momento pueda afectar la ejecución del objeto contractual. 
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 En el archivo de la Secretaría de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados. 

 
 Las garantías del contrato están vigentes de acuerdo con lo establecido en las 

obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas 
por la entidad. 

 
Estado de las garantías del contrato: 

 
Para legalización: 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

496-47-
994000021644 

Calidad del 
servicio 

 26/05/2025 30/12/2027 

  
 26/05/2025 
  

 $1.214.205.983,60 

Cumplimiento  26/05/2025 30/12/2027   $1.214.205.983,60 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

 26/05/2025  30/06/2030  $607.102.991,80 

 
Modificación 1:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

496-47-
994000021644 
Anexo 1 

Calidad del 
servicio 

 26/05/2025 30/12/2027 

  
 30/12/2025 
  

 $380.316.796 

Cumplimiento  26/05/2025 30/12/2027   $380.316.796 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

 26/05/2025  30/06/2030  $190.158.398 
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Modificación 2: 

Nombre 
Aseguradora

N° Póliza
Tipo de 
Amparo

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía

Valor Amparado
Desde Hasta

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia

496-47-
994000021644
Anexo 2

Calidad del 
servicio

26/05/2025 30/12/2027

31/12/2025

$391.253.654,40

Cumplimiento 26/05/2025 30/12/2027   $391.253.654,40

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros

26/05/2025 30/06/2030 $195.626.827,20

El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la supervisión.

Atentamente,

______________________ ________________________
Wilson de Jesús García Cano Luz Jeannette Atehortúa Goez
Supervisor suplente Apoyo técnico

_________________________ ________________________
Sandra María Granada Ortiz Wilson de Jesús García Cano
Apoyo financiero Apoyo jurídico

Contratistas de apoyo:

_________________________                     __________________________    
Laura Victoria Giraldo Londoño Sergio Hernán Arbeláez Guerrero
Apoyo a la supervisión - Jurídico Apoyo a la supervisión - Técnico

________________________ ___________________________
David Álvarez Serna Julián Humberto Vásquez Montoya
Apoyo a la supervisión Financiero Apoyo a la supervisión Técnico

Sandra Patricia Uribe Vélez
Supervisora


