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Fecha de elaboración 
Día Mes Año 

12 08 2026 

 
No Contrato / Orden de Compra: OCS- 046- 2025 
Contratista: METROCARIBE S.A. 
NIT: 802013459 - 2 
Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA CALIBRACIÓN 

Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SOPORTE 
ANALÍTICO EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR EN PROCESO DE ACREDITACIÓN 
ESTABLECIDO EN EL PDI. 

Valor contrato inicial: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
PESOS ($6.783.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, 
IVA INCLUIDO, INCLUYE IVA Y TODOS LOS TRIBUTOS 
QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN 
Y LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 

Plazo de ejecución: Hasta el treinta y uno (31) del mes de diciembre del 
año 2025, a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y legalización de la Orden de 
Compra. 

Contratante UNIVERISIDAD DEL ATLANTICO 
Póliza de Garantía No. BQ-100107360 
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL 
NIT Aseguradora: 860.037.013-6 
Fecha Acta de Inicio: 9 de septiembre de 2025 
Fecha de Suspensión: 18 de diciembre de 2025 
Supervisor: Wendell Graham Archibold Barrios – Vicerrector de 

investigación Extensión y proyección social. 
 

En Puerto Colombia, Atlántico, a los 12 días del mes de agosto del año 2026, en las instalaciones 
de la Universidad del Atlántico, ubicada en el Km 7, Antigua vía a Puerto Colombia, se reunieron 
Wendell Graham Archibold Barrios, Vicerrector de investigación Extensión y proyección social 
de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR (E) del contrato y Schneider 
Jesús Castillo Meléndez, identificado(a) con la C.C. 72.192.436, en representación de la sociedad 
METROCARIBE S.A., CONTRATISTA, con el objeto de reiniciar la ejecución del contrato de la 
referencia, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo el tiempo de 
suspensión. 
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CONSIDERANDO 

 
1. Que entre las partes se suscribió acta de inicio el día 9 de septiembre de 2025 
2. Que en fecha 18 de diciembre de 2025 se suscribió entre las partes acta de suspensión 

motivada por el periodo de vacaciones colectivas, legales y reglamentarias de los 
empleados públicos de la Universidad del Atlántico, entre las que se encuentra cobijada 
la supervisora designada del presente contrato. 

3. Que en fecha se encuentran superadas las causas que motivaron la suspensión del 
presente contrato, por lo que las partes deciden libremente reiniciar la ejecución de este. 

4. Que, el proveedor manifiesta la disponibilidad de cronograma para realizar los servicios 
de calibración y calificación el día 18 de agosto de 2026 en las instalaciones de la 
Universidad del Atlántico. 

5. Que conforme lo establecido en la cláusula décima séptimo del contrato de marras, él 
término de la suspensión no es computable para efectos del plazo extintivo. 

 
ACUERDAN 

 
• A partir de la fecha de suscripción de la presente acta se reinicia la orden de compra. 

 
 

• Actualizar las pólizas correspondientes, para ajustarlas a los plazos que cobijan el 
contrato. 

 
 

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 12 días del mes de Agosto de 2026: 
 
 
 
 
 

 
Wendell Graham Archibold Barrios Schneider Jesús Castillo Meléndez 
Supervisor (E) del contrato  Representante Legal 


