
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 1701 DE 2025
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATISTA:COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS VARIOS "COOINSERVA" 

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

FECHA DE INICIO: 10/11/2025
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2025 VALOR INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO: VALOR ACUMULADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1671 DEL 2025 INTERVENTOR: COBA B&C SAS
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: 

CONTRATO                       

No. 
FECHA PLAZO

1701 del 2025 31/12/2025

Adicional No 1 18/08/2026

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESDE HASTA

NA NA NA NA NA

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

No hay.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL 

ACTA

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

MEPI-MN1-IN-16-FR-2

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO:

26/08/2026
(Día / Mes / Año)

212.691.824,00$                             

1

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO. LOTE 5”

212.691.824,00$                      

319.037.736,00$                      

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

CARRETERAS NACIONALES CORDOBA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

18/08/2026

VALOR ACUMULADO

212.691.824,00$                        

NA

319.037.736,00$                        

VALOR CONTRATO          Incluido 

IVA

106.345.912,00$                             

PERIODO DE SUSPENSIÓN

(Incluye prórrogas y suspensiones)

FECHA                         

REANUDACIÓN

(Incluye adiciones)

VÍA 7402: CERETE - LA YE; SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PR0+0000 (CERETE) Y EL PR 20+0000 (CIENAGA DE ORO). AMBAS CALZADAS.

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo a las actividades descritas a continuación atendiendo y dando cumplimiento a la

logística de los trabajos, logística de personal, logística de transporte; de manera general se tienen las siguientes actividades Parcheo en carreteras pavimentadas, Limpieza de bermas, cunetas, encoles, descoles,

canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, defensas metálicas, Rocería y desmonte manual Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-16-FR-2

FECHA 26/08/2026
(Día / Mes / Año)

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:

Valor IVA:

Valor total ejecutado del contrato:

AIU:         10 % A:            7 % I:            1 % U:           2 %

No. ORDEN

1

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO  PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: Valor total concedido:

Valor total amortizado: Valor total legalizado:

Saldo por amortizar: Saldo por legalizar:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR BÁSICO VALOR IVA VALOR TOTAL VALOR BÁSICO VALOR IVA

1 Noviembre del 2025 23.611.949,00$         407.843,00$             $         24.019.792,00  NA  NA 

2 Diciembre del 2025 33.731.356,48$         582.632,52$             $         34.313.989,00  NA  NA 

3 Enero del 2026 33.731.356,48$         582.632,52$             $         34.313.989,00  NA  NA 

4 Febrero del 2026 33.731.356,48$         582.632,52$             $         34.313.989,00  NA  NA 

5 Marzo del 2026 33.731.356,48$         582.632,52$             $         34.313.989,00  NA  NA 

6 Abril del 2026 33.731.356,48$         582.632,52$             $         34.313.989,00  NA  NA 

7 Mayo del 2026 33.731.356,48$         582.632,52$             $         34.313.989,00  NA  NA 

8 Junio del 2026 33.731.356,48$         582.632,52$             $         34.313.989,00  NA  NA 

9 Julio del 2026 33.731.356,48$         582.632,52$             $         34.313.989,00  NA  NA 

10 1-12 Agosto 2026 20.157.850,94$         348.181,06$             $         20.506.032,00  NA  NA 

 $  313.620.651,78  $    5.417.084,22  $  319.037.736,00  NA  NA 

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:

VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:

VALOR TOTAL EJECUTADO:

MES

NA

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                                    

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

34.313.989,00$   

VALOR                   

UNITARIO

9,14

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

NA

NA

VALOR IVA

5.417.084,22$                                     

319.037.736,00$                                 

313.620.651,78$                                 

VALOR BÁSICO

NA

-$                                                    

NA

NA

NA

NA

NA

NA

313.620.651,78$             

NA

-$                                                    

AJUSTES DEFINITIVOS AJUSTES PROVISIONALES

No aplica

ACTA No.

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

VALOR TOTAL 

EJECUTADO

VALOR TOTAL

NA

CANTIDADUNIDADDESCRIPCIÓN ITEM

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 

CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO. LOTE 5

Mes

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NANA

NA

NA

NA

*

313.620.651,78$             

5.417.084,22$                

COSTO DIRECTO

IVA 

*

319.037.736,00$             VALOR TOTAL EJECUTADO

NA

NA

NA

VALOR 

TOTAL

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

No aplica

 $                                313.620.651,78 

 $                                    5.417.084,22 

 $                                319.037.736,00 

Las actividades desarrolladas por la cooperativa de trabajo asociado - COOINSERVA- cumplen con los requisitos del manual de Mantenimiento de carreteras.

TOTALES

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de

acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD: 

TOTAL VALOR EJECUTADO  $                                                                                                                                                                                                                                              319.037.736,00 

NA NA



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-16-FR-2

FECHA 26/08/2026
(Día / Mes / Año)

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Se hace constar que para la ejecución del Contrato de Mantenimiento Rutinario No. 1701 de 2025 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS,

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO. LOTE 5), no aplica la elaboración e implementación del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) ni el cumplimiento de

fichas de gestión ambiental y social, dado que las actividades contratadas corresponden a mantenimiento rutinario que no se encuentran dentro de las categorías normativas que exigen dichos instrumentos, según lo

estipulado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por lo cual el presente balance se expide certificando la no aplicabilidad de dichas fichas para la liquidación o terminación del tramo.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA)

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los

instructivos y formatos: 

• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.

• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.

• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.

• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.

• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.

• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.

• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.

• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-16-FR-2

FECHA 26/08/2026
(Día / Mes / Año)

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma Firma
Nombre:  EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA Nombre:  ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO

Representante legal  o apoderado Representante legal o apoderado

Contratista Interventoría

Cédula de ciudadanía No.:  7.377.477 Matrícula Profesional No. 25282- 16180 CND

Firma       No Aplica Firma

Nombre Nombre:    EDUARDO A. GOMEZ PASTRANA

Ingeniero Residente  Ingeniero Residente

Contratista Interventoría

Matrícula Profesional No. Matrícula Profesional No.  222020 91748 COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista,  Interventor y Dirección Territorial.

Se realizó la atención oportuna de emergencias viales originadas por la caída de árboles sobre el corredor, ejecutando las labores de corte seccionado, despeje, retiro y disposición final del material vegetal acumulado

sobre la calzada, garantizando el restablecimiento seguro de la transitabilidad y la seguridad vial del tramo.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas

contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de

estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad

correspondientes.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

Durante la ultima inspeccion realizada a todos los corredores viales en los cuales la Cooperativa de trabajo asociado Maku - Coomaku - realizaba las labores de mantenimiento rutinario no se encontró algun pendiente

por parte de la misma. Se deja constancia que se reciben los tramos a entera satisfaccion por parte de la interventoria

Las garantias y seguros contractuales cumplen con las vigencias y montos exigidos.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA


