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ANEXO 1 
MATRIZ DE RIESGOS MC-048-2026 

 
OBJETO: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO 
AL BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 17 “GENERAL DOMINGO CAICEDO”, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA.”   
 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, 
entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el 
resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el 
mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 
afectar el presente procedimiento. 
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Análisis 
Insuficientes En 

Los Precios 
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1 3 4 B Proponente Transferir El Riesgo A 
Un Tercero-Garantías 1 2 3 B Si Contratista 

Durante la 
ejecución 

del contrato 

Antes de la 
terminación 

del plazo 
contractual 

Monitoreo y 
control por 
parte del 

supervisor 

En forma 
permanente 

2 E E E E 
Fluctuación en 
los precios de 

los bienes 

Los precios de los 
bienes puedan 

aumentar 
significativamente por 

cambios exagerados en 
la tasa de cambio 

5 5 10 E Contratista Transferir El Riesgo A 
Un Tercero-Garantías 1 2 3 B Si Contratista 

Cuando se 
presente en 
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Antes de la 
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3 G E E O Insolvencia del 
contratista 

Imposibilidad en la 
consecución del objeto 

contractual 
1 6 7 A Contratista Transferir El Riesgo A 

Un Tercero-Garantías 1 2 3 B Si Contratista 
Durante la 
ejecución 

del contrato 

Antes de la 
terminación 

del plazo 
contractual 

Monitoreo y 
control por 
parte del 

supervisor 

En forma 
permanente 

4 G E S O 
Demora en la 

constitución de 
la garantía 

Desface en el tiempo 
de ejecución del 

contrato 
1 5 6 A Contratista Monitoreo por parte de 

la entidad 1 2 3 B Si Municipio 
Desde la 
firma del 
contrato 

Cuando se 
constituyan 

las garantías 

Constante 
comunicación 

con el 
contratista 

Hasta la 
constitución 

de las 
garantías 

5 G E E O 

Los bienes 
entregados no 
sean de buena 

calidad 

Los bienes no cumplan 
con las necesidades de 

la entidad 
1 6 7 A Contratista Transferir El Riesgo A 

Un Tercero-Garantías 1 2 3 B Si Contratista 
Desde la 
firma del 
contrato 

Terminación 
del plazo 

contractual 

Monitoreo y 
control por 
parte del 

supervisor 

En forma 
permanente 

 
 

En constancia de lo anterior se firma, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026. 
 
 
 
 
(Original Firmado) 
ADRIANA PATRICIA TRIANA CARVAJAL 
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
 


