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COPIA CONTROLADA 
 

 

JUSTIFICACIÓN ADICION Y PRORROGA  
 

San Vicente Ferrer, 25 de septiembre de 2026 

 

CONTRATISTA: AGROFERRETERIA MALAU SAS 

CÉDULA: 901.481.293-2 

OBJETO: Suministro de materiales de ferretería para atender las 

necesidades de la secretaria de servicios públicos para la 

construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de 

las redes del alcantarillado y acueducto urbano, granja 

experimental de residuos sólidos (relleno sanitario), 

administración, operación y mantenimientos del 

alumbrado público, así como las instalaciones eléctricas y 

entornos de iluminación de escenarios deportivos y la 

infraestructura perteneciente al Municipio de San Vicente 

Ferrer en la zona urbana y rural. 

VALOR DEL 

CONTRATO: 

CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 

Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA 

CENTAVOS M/L ($120.691.093.60) INCLUIDOS IVA Y 

DEMÁS DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR. 

PLAZO INICIAL 

DEL CONTRATO: 

CUATRO (4) MESES, o hasta agotar el presupuesto 

oficial, contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

FECHA DE 

INICIO: 

San Vicente Ferrer – Antioquia 29 de diciembre de 2025. 

PRORROGA 1: PRORROGAR el plazo del contrato en TRES (3) MESES, 

es decir, hasta el 29 de julio de 2026, generando 

modificación a la cláusula TERCERA del contrato. 

PRORROGA 2: Ampliar el término de ejecución del objeto contractual en 

DOS MESES más, sumados al plazo inicialmente 

pactado. 

ADICIÓN 1 Y 

PRORROGA 3: 

ADICIONAR el valor del contrato en la suma de 

CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTITRÉS MIL PESOS M/L ($52.323.000), 

PRORROGAR el plazo del contrato en DOS (2) MESES e 

incorporar nuevos ítems al listado de elementos objeto del 

suministro. 

 
JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA: 

 
El día 29 de diciembre de 2025 se celebró el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SUMINISTROS No. CD-C-SSP-003-2025 entre el MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE FERRER y AGROFERRETERÍA MALAU S.A.S., representada 

legalmente por la señora LAURA CAMILA SÁNCHEZ ÁLVAREZ, identificada con 
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cédula de ciudadanía No. 1.035.919.468, cuyo objeto es:  “Suministro de 

materiales de ferretería para atender las necesidades de la Secretaría de 

Servicios Públicos como prestador directo, con la finalidad de fortalecer el 

modelo de gestión y prestación del servicio.” 

El Municipio de San Vicente Ferrer es prestador directo de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana, de 

conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, 

circunstancia que se encuentra registrada ante la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios mediante RUPS No. 202191405388277. 

 

En desarrollo de las funciones asociadas a la prestación de dichos servicios, así 

como de las actividades de mantenimiento de infraestructura a cargo de la 

Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, el Municipio requiere 

disponer de manera permanente y oportuna de materiales de ferretería, 

eléctricos, hidráulicos, herramientas y demás elementos necesarios para atender 

las necesidades que se presentan en la infraestructura municipal. 

 

Actualmente, el Municipio cuenta con Dos mil ochocientos cinco (2.805) 

suscriptores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, razón por la 

cual la infraestructura asociada a estos servicios requiere actividades 

permanentes de mantenimiento, reparación, reposición y optimización. 

 

En este contexto, los materiales objeto del contrato resultan necesarios, entre 

otras, para las siguientes actividades: 

a) La construcción, ampliación, optimización, mantenimiento y mejoramiento de 
las redes de acueducto y alcantarillado urbano, necesarias para garantizar la 
continuidad y calidad de los servicios. 

b) Las actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de la 
infraestructura destinada al manejo y disposición final de residuos sólidos. 

c) Las actividades de administración, operación y mantenimiento del alumbrado 
público. 

d) El mantenimiento de instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación de 
escenarios deportivos y demás infraestructura municipal. 

e) El mantenimiento y reparación de infraestructura de propiedad del Municipio 
ubicada en la zona urbana y rural. 

f) Las actividades relacionadas con la instalación, mantenimiento y desmontaje 
del alumbrado navideño en los sectores definidos por la Administración 
Municipal. 
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El Contrato de Prestación de Suministros No. CD-C-SSP-003-2025 contempla 
trescientos setenta y siete (377) ítems de ferretería, incluyendo materiales 
eléctricos, cables, breakers, tableros, luminarias, reflectores, fotoceldas, tuberías 
y accesorios en PVC y polietileno para redes de acueducto y alcantarillado, 
herramientas especializadas, materiales de construcción, equipos para 
mantenimiento de redes y demás elementos requeridos para la conservación y 
atención de la infraestructura. 

Estos materiales constituyen insumos necesarios para garantizar la capacidad 
de respuesta de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente frente a 
daños, reparaciones, mantenimientos preventivos y correctivos y demás 
situaciones que puedan afectar la prestación de los servicios a cargo del 
Municipio. 

La disponibilidad oportuna de estos elementos resulta especialmente relevante 
para atender daños emergentes en las redes de acueducto y alcantarillado, así 
como las necesidades de reposición y mantenimiento del alumbrado público y 
de las demás infraestructuras bajo responsabilidad municipal. 

De conformidad con las condiciones inicialmente pactadas, el suministro se 
realiza a demanda, atendiendo las necesidades efectivamente identificadas 
durante la ejecución contractual. Adicionalmente, el contratista debe garantizar 
tiempos máximos de entrega de hasta cuatro (4) horas para los elementos 
destinados al mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado y de 
hasta veinticuatro (24) horas para los demás insumos, condiciones que 
responden, entre otras circunstancias, a que el Municipio no dispone de una 
bodega con capacidad suficiente para mantener inventarios permanentes de 
todos los elementos requeridos. 

El contrato cuenta con un presupuesto inicial de CIENTO VEINTE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($120.691.093,60), bajo la modalidad de bolsa agotable, 
por lo cual los recursos se utilizan de acuerdo con las necesidades efectivamente 
presentadas durante la ejecución y conforme a los precios unitarios pactados. 

Estado actual de ejecución 

A la fecha de elaboración de la presente justificación, el contrato presenta una 
ejecución física aproximada del 98,1 % y una ejecución financiera del 85,45 %, 
encontrándose un saldo contractual que debe ser conciliado y certificado por la 
supervisión de acuerdo con las obligaciones efectivamente ejecutadas, 
facturadas, causadas y pendientes de ejecución. 

En todo caso, los recursos actualmente disponibles resultan insuficientes para 
atender las necesidades que continúan presentándose en la infraestructura 
municipal, particularmente las relacionadas con: 
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• Reparaciones emergentes de las redes de acueducto y alcantarillado, 
derivadas de roturas, obstrucciones, fugas, deterioro y demás 
contingencias.  

• Reposición y mantenimiento de elementos del alumbrado público, 
incluyendo luminarias, cables y accesorios eléctricos.  

• Mantenimiento de la infraestructura asociada al manejo y disposición de 
residuos sólidos.  

• Mantenimiento de infraestructura municipal urbana y rural.  
• Atención de las necesidades adicionales que puedan presentarse durante 

el período restante de ejecución contractual.  
• Las actividades relacionadas con la instalación, mantenimiento y 

desmontaje del alumbrado navideño en los sectores definidos por la 
Administración Municipal. 

• La limitada capacidad de almacenamiento del Municipio, que hace 
necesario contar con un mecanismo de suministro oportuno y a demanda. 

 

En consecuencia, aunque el presupuesto contractual inicial aún presenta saldo, 
este resulta insuficiente para atender las necesidades previsibles durante el 
período adicional requerido, teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de las 
actividades de mantenimiento y la necesidad de garantizar la continuidad de los 
servicios públicos y de las actividades a cargo de la Secretaría de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente. 

Necesidad de la adición 

La adición solicitada por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS ($52.323.000) tiene como finalidad 
disponer de recursos adicionales para continuar atendiendo las necesidades de 
suministro que se presenten durante el período adicional de ejecución. 

Con la adición propuesta, el valor total del contrato ascendería a: 

$120.691.093,60 + $52.323.000 = $173.014.093,60. 

La adición no modifica el objeto contractual, sino que permite contar con una 
mayor disponibilidad presupuestal para atender las necesidades de suministro 
dentro de los ítems y precios unitarios correspondientes. 

Necesidad de la prórroga 

De igual manera, resulta necesario ampliar el plazo de ejecución contractual por 
dos (2) meses, hasta el 29 de noviembre de 2026, con el propósito de garantizar 
la disponibilidad de los materiales requeridos durante dicho período y permitir la 
atención oportuna de las necesidades que se presenten en las redes de 
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acueducto y alcantarillado, alumbrado público, infraestructura municipal y demás 
actividades comprendidas dentro del objeto contractual. 

La prórroga solicitada guarda relación directa con la adición presupuestal 
propuesta, toda vez que los recursos adicionales requieren un período de 
ejecución durante el cual puedan ser utilizados de acuerdo con las necesidades 
reales de la Administración Municipal. 

En consecuencia, la ampliación del plazo permitirá mantener el mecanismo de 
suministro a demanda, evitando la necesidad de adelantar un nuevo proceso 
contractual para atender una necesidad que actualmente permanece vigente y 
que tiene carácter recurrente durante la operación y mantenimiento de la 
infraestructura municipal. 

Necesidad de inclusión de nuevos elementos al alcance del suministro 

Durante la ejecución del Contrato de Prestación de Suministros No. CD-C-SSP-
003-2025, y como resultado del seguimiento realizado por la Secretaría de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente a las necesidades de mantenimiento, 
reparación, reposición y adecuación de la infraestructura a su cargo, se han 
identificado nuevos requerimientos de materiales y elementos de ferretería que 
no se encontraban incluidos inicialmente dentro de los trescientos setenta y siete 
(377) ítems contemplados en el contrato. 

La identificación de estas nuevas necesidades obedece a la dinámica propia de 
las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, alumbrado público, infraestructura municipal y demás 
instalaciones atendidas por la Secretaría, en las cuales se presentan de manera 
permanente daños, deterioros, necesidades de reposición, adecuaciones y 
requerimientos técnicos que no pueden determinarse en su totalidad al momento 
de estructurar el proceso contractual. 

En este sentido, los nuevos elementos requeridos no representan una 
modificación de la finalidad esencial del contrato, toda vez que corresponden a 
materiales, herramientas, accesorios, elementos eléctricos, hidráulicos, de 
construcción y demás insumos destinados a atender las necesidades de 
mantenimiento, reparación, conservación y funcionamiento de la infraestructura 
a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, actividades 
que se encuentran directamente relacionadas con el objeto contractual 
inicialmente pactado. 

La inclusión de estos nuevos elementos resulta necesaria debido a que, durante 
la ejecución del contrato, se han presentado requerimientos específicos que 
demandan materiales con características, dimensiones, referencias o 
especificaciones técnicas diferentes a las inicialmente previstas, los cuales no 
pueden ser atendidos con los ítems actualmente incorporados en el listado 
contractual. 
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En consecuencia, la inclusión de los nuevos elementos permitirá ampliar la 
capacidad de respuesta del Municipio frente a las necesidades efectivamente 
identificadas, garantizando que el suministro pueda atender de manera oportuna 
las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones 
emergentes y demás intervenciones requeridas en la infraestructura municipal. 

Los elementos adicionales serán incorporados de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, cantidades y precios unitarios contenidos en la 
cotización presentada por el contratista, previa verificación por parte de la 
supervisión de su correspondencia con las necesidades identificadas y de la 
razonabilidad de los precios ofertados frente a las condiciones del mercado. 

Así mismo, la inclusión de estos elementos se efectúa bajo el entendido de que 
guardan conexidad, complementariedad y relación directa con el objeto 
contractual, no alteran la naturaleza del suministro contratado y resultan 
necesarios para alcanzar la finalidad perseguida con la contratación. 

Por lo anterior, se considera técnica y operativamente necesario incorporar al 
alcance del suministro los nuevos elementos relacionados en la cotización que 
hace parte integral de la modificación contractual, estableciendo para cada uno 
de ellos su respectiva descripción, unidad de medida y precio unitario. 

La inclusión de los nuevos elementos no constituye la incorporación de bienes o 
servicios extraños al objeto contractual ni implica el establecimiento de una 
nueva necesidad contractual independiente, sino que corresponde a la 
incorporación de insumos complementarios y necesarios para atender las 
necesidades de mantenimiento, reparación, reposición y conservación de la 
infraestructura cuya atención ya se encuentra comprendida dentro de la finalidad 
del contrato. 

Los ítems identificados y se hace necesario incorporar son los siguientes: 

N PRODUCTO UNIDAD CANT VALOR 

1 Malla Plástica Multiusos 20mmx20mm 
H180cm Rollo 30 m, colores variados Unidad 1 

$ 402.500 

2 Pala N 4 con cabo Unidad 1 $ 45.902 

3 Azadón Unidad 1 $ 50.622 

4 Trapera Unidad 1 $ 12.980 

5 Baterías recargables AAA Unidad 1 $ 22.000 

6 Guantes de protección en tela - par Unidad 1 $ 6.962 

7 Tee 4" sanitaria PVC Unidad 1 $ 22.275 

8 Válvula 4" PVC Unidad 1 $ 214.144 

9 Unión 4" sanitaria PVC Unidad 1 $ 10.665 

10 Unión expandible 4" sanitaria PVC Unidad 1 $ 60.750 

11 Codo CXC 4" sanitaria PVC Unidad 1 $ 18.225 

12 Medio codo CXC 4" sanitaria PVC Unidad 1 $ 14.600 
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13 Sifón 4" sanitaria PVC Unidad 1 $ 24.000 

14 Codo CXC 6" sanitaria PVC Unidad 1 $ 121.500 

15 Tubería sanitaria 4" sanitaria PVC Unidad 1 $ 163.215 

16 Macho presión 4" PVC Unidad 1 $ 108.675 

17 Llave antifraude 3/4 Unidad 1 $ 56.350 

18 Manguera minera 3" x 30 mt Unidad 1 $ 495.900 

19 Abrazadera omega 1/2 Unidad 1 $ 600 

20 Cable concéntrico 2*8 mt Unidad 1 $ 44.550 

21 Breaker doble 40 Unidad 1 $ 84.000 

22 Tornillo lamina 1 1/2 Unidad 1 $ 533 

23 Tornillo lamina 2" Unidad 1 $ 533 

24 Tubo Conduit 1/2 Unidad 1 $ 6.600 

25 Panel incrustar con sensor 18w Unidad 1 $ 28.500 

26 Chequeador Unidad 1 $ 7.410 

27 Estacón inmunizado 2,2, x 10 cm - pulido Unidad 1 $ 53.000 

28 Estacón inmunizado 2,5 x 10 cm - pulido Unidad 1 $ 64.000 

29 Alambre de púa cal 14 x 500 mt Unidad 1 $ 388.867 

30 Grapas cerco de púa x kg Unidad 1 $ 16.700 

31 Marcador industrial Unidad 1 $ 25.000 

32 Regla 100 cm acrílico - madera Unidad 1 $ 23.333 

33 Aviso Impreso en Lona con soporte metálico 
de 50 cm * 70 cm Unidad 1 

$ 212.000 

34 Valla en lona impresa de 200 cm x 140 cm 
con estructura metálica Unidad 1 

$ 620.000 

35 Material vegetal - Eugenio de 30 cm Unidad 1 $ 3.200 

36 Material vegetal - Duranta Variegada 30 cm Unidad 1 $ 2.600 

37 Material vegetal - Jazmín de noche de 50 cm Unidad 1 $ 24.000 

38 Material vegetal - Besitos de 20 cm Unidad 1 $ 7.500 

 
 
Disponibilidad Presupuestal: El valor de la Adición del Contrato se atenderá con 

cargo al Presupuesto General del Municipio de la presente vigencia fiscal 2026, de 

acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01235 del 23/09/2026, 

afectando los rubros presupuestales: 

 

RUBRO DENOMINACIÓN VALOR 

2.3.2.02.02.009 Servicio para la comunidad, sociales y 

personales 

$52.323.000 

 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 



 

RE –ODC–001       V.  00         03/10/2024        Página 8 de 9 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 

JUSTIFICACIÓN ADICION Y PRORROGA  
 

El presente contrato se rige por el régimen especial de los servicios públicos 
domiciliarios, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 142 de 
1994, en los siguientes términos: 

Que los artículos 365 y 367 de la Constitución Política establecen que los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y pueden ser 
prestados directa o indirectamente por éste, por comunidades organizadas o por 
particulares, bajo la regulación, control y vigilancia estatal. 

Que el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 
689 de 2001, dispone que: 

“Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan servicios 
públicos domiciliarios no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley 
disponga otra cosa”. 

En este sentido, las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, como 
es el caso del Municipio en ejercicio de dicha función, se someten a un régimen 
jurídico especial de derecho privado, lo cual ha sido reiterado por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras en la Sentencia C-736 de 
2007, en la que se reconoce la autonomía contractual bajo reglas del derecho 
común. 

En consecuencia: 

• Los contratos celebrados en desarrollo de la prestación de servicios 
públicos domiciliarios no se rigen por la Ley 80 de 1993, salvo remisión 
expresa.  

• Su ejecución, modificación, prórroga, suspensión o terminación se rige 
por las normas civiles y comerciales, especialmente por el principio de la 
autonomía de la voluntad (art. 1602 del Código Civil).  

Bajo este marco normativo, la prórroga del contrato resulta jurídicamente 
procedente, en tanto: 

1. Existe acuerdo de voluntades entre las partes, elemento esencial 
conforme al derecho privado.  

2. Se mantiene la finalidad de garantizar la continua y eficiente prestación 
del servicio público, principio rector del sector.  

3. La prórroga responde a necesidades técnicas y operativas debidamente 
justificadas, orientadas al cumplimiento del objeto contractual.  

4. No existe limitación legal como la prevista en el parágrafo del artículo 40 
de la Ley 80 de 1993 (límite del 50%), por tratarse de un régimen 
exceptuado.  
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Así mismo, conforme a los principios de la función administrativa establecidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, la presente prórroga atiende criterios 
de eficiencia, economía y continuidad del servicio. 

En virtud de lo anterior, la prórroga del contrato es legal, procedente y válida, al 
encontrarse sustentada en el régimen especial de los servicios públicos 
domiciliarios, la autonomía de la voluntad de las partes y la necesidad de 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 

 
 

 
 
 

JUAN ESTEBAN QUINTERO GALVIS 
Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
Municipio San Vicente Ferrer, Ant.  
 
 

ACCION NOMBRE FUNCIONARIO CARGO FIRMA 

Elaboró Juan Esteban Quintero Galvis Secretario de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente 

 

Reviso David Elías Sánchez Echeverri/ 
Grupo Iuris Colombia S.A.S./ 
Gerente Suplente 

Asesor Legal y en 
Contratación Pública 

 

Aprobó Juan Esteban Quintero Galvis Secretario de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 


