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1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Bolívar, con el propósito de respaldar presupuestalmente la contratación 

correspondiente al objeto del presente contrato de "Mejoramiento de la Malla Vial en el Distrito de 

Cartagena", expidió el Cer ficado de Disponibilidad Presupuestal No. 202401215 el 30 de octubre de 

2024, por un valor de $9.447.118.849,65 M/CTE (Nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete millones 

ciento dieciocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y cinco centavos), cuyo proceso 

de contratación cuenta con asunción de compromisos en vigencias futuras ordinarias, aprobadas por 

la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza No. 381 de 2024. 

Una vez analizados los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, y estudiados los factores de 

evaluación y criterios ponderables contenidos en los Pliegos de Condiciones, en consideración a los 

fines de la contratación, la Gobernación de Bolívar adjudicó el proceso de selección No. LIC-SI-005-

2024 al proponente "Consorcio GDC", integrado por: 

DINACOL S.A.S. (NIT No. 900.138.369-0), con una par cipación del 60%. 

INCON S.A.S. (NIT No. 800.043.463-3), con una par cipación del 30%. 

SJJ Ingeniería S.A.S. (NIT No. 900.609.382-9), con una par cipación del 10%. 

El valor del contrato asciende a $58.554.759.264 M/CTE (Cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y 

cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos M/CTE), valor que 

incluye AIU, IVA y demás impuestos aplicables. El plazo es mado para la ejecución del presente 

contrato es de doce (12) meses, contados a par r de la suscripción del acta de inicio, previa 

cumplimentación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como la aprobación de los 

documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

Adicionalmente, la Gobernación de Bolívar, con el obje vo de aunar esfuerzos para el mejoramiento 

de las vías urbanas en el departamento de Bolívar, priorizó, en coordinación con el Distrito de 

Cartagena, la intervención de 42 vías distribuidas en las tres localidades del Distrito de Cartagena, 

considerando su ubicación y el estado de vulnerabilidad de la población beneficiada, así: 
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ID LOCALIDAD BARRIO DIRECCION 

Cll_1 1 Bruselas Calle Benjamín Herrera 

Cll_2 
1 Siete de Agosto 

Cra 16a entre Cll 73 y 77 

Cll_3 Cll 73 entre Cra 11 y 16 

Cll_4 

1 San Francisco 

Cll 78 entre Cra 14 a Intersección. 

Cll_5 Cll 78 entre Intersección. Y Cra 21 

Cll_6 Cll 78b entre Cra 20b y 21 

Cll_7 Cll 78c entre Cra 20b y 21 

Cll_8 Cll 78c entre Cra 20b y 22b 

Cll_9 1 Las Brisas Cll 26c entre Cll 24ª 

Cll_10 

2 Fredonia 

Cll 40 entre Cra 80 y Caño Matute (Calle 9) 

Cll_11 Cll 41 entre Cra 80 y Caño Matute (Calle 10) 

Cll_12 Cll 46 entre Cra 79 y Caño Matute (Calle 15) 

Cll_13 Cll 44 entre Cra 79 y Caño Matute (Calle 13) 

Cll_14 Cll 45 entre Cra 79 y Caño Matute (Calle 14) 

Cll_15 
2 Nuevo Paraíso 

Cra 80 entre Cll 38 y 48 

Cll_16 Cll 32b entre Cra 81 y 83 

Cll_17 2 Chapacua Transv. 71b entre Diag. 32 a 32c (Calle Las Palmas) 

Cll_18 
2 Boquilla 

Cra 2 entre Cll 98 y Cll 46 

Cll_19 Cll 46 entre Cra 2 y 9 

Cll_20 

2 Las Delicias 

Cll 37 entre Cra 27a y 28 

Cll_21 Cra 27a entre Calles 37 y 39 

Cll_22 Cra 27a entre Calles 40 y 41ª 

Cll_23 Cll 41 entre Cra 26 y 28 

Cll_24 Cra 28 entre Calles 39 y 40 

Cll_25 Cll 39 entre Cra 24 y 26 

Cll_26 2 La Quinta Cll 34 entre Cra 25a y 23 

Cll_27 
2 La María 

Cll 51 entre Cra 30 y Colegio 

Cll_28 Cll 53 entre Cra 34 y Vía Perimetral 

Cll_29 2 El Líbano Cll 34 entre Cra 49c y 47 (Calle 1ro de mayo) 

Cll_30 2 La Magdalena Cll 34 entre Caño y Transv. 70ª 

Cll_31 

2 Olaya Herrera 

Cra 51 (Calle del Tabú) 

Cll_32 Cra 50b con Cll 37 (Calle de la Virgen) 

Cll_33 Cll 32 entre Cra 57 y 60b 

Cll_34 3 Blas de Leso Cra 66 entre Cll 19 y 21 

Cll_35 
3 

San José de los 
Campanos 

Carrera 97 

Cll_36 Carrera 98

Cll_37 3 Pasacaballos Cra 17 entre Calles 21 y 26 
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Cll_38 Calle 14 entre carreras 11 y 15 

Cll_39 Calle 15 entre carreras 23A y 25 

Cll_40 3 Nelson Mandela Cll 2 entre Cra 88 y 89 

Cll_41 3 San Pedro Mártir Cra 68a entre Calles 5 y 7c (Calle Nicaragua) 

Cll_42 3 20 de Julio Diagonal 28 entre Calle 7C y carrera D/E (Calle de Indupollo) 

El presente Informe Mensual No. 5, comprendido en el Período: 6 de julio de 2025 a 5 de agosto del 
año 2025, presenta un resumen de las ac vidades ejecutadas durante el período mencionado en el 
marco del contrato de obras adjudicado. El documento incluye información detallada en los siguientes 
ámbitos: Técnico, Financiero, Ambiental, Social y HSE. 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto contempla la rehabilitación completa de las vías existentes, mejorando la infraestructura 

actual sin la necesidad de construir nuevas carreteras o estructuras de paso. Este enfoque prioritario 

en la rehabilitación, mejora y construcción de carreteras se ha concebido como una solución integral 

para mejorar la conec vidad y la calidad de vida en el Distrito de Cartagena. 

El proyecto beneficiará de manera directa a los habitantes de las localidades 1, 2 y 3, mejorando 

significa vamente la infraestructura vial. La rehabilitación de las vías facilitará el acceso a servicios 

esenciales como educación, salud y comercio, lo cual impulsará el desarrollo económico y social de las 

comunidades circundantes. Además, la mejora en la conec vidad reducirá los empos de 

desplazamiento y los costos asociados al transporte, facilitando la movilidad de las personas hacia el 

centro urbano y otros municipios. 

Adicionalmente, el proyecto ene el potencial de aumentar la seguridad vial mediante la introducción 

de nuevas estructuras de paso y la modernización de carreteras que previamente presentaban 

condiciones deficientes, reduciendo así el riesgo de accidentes. Para los sectores produc vos, 

especialmente el comercio y el turismo, esta mejora en la infraestructura permi rá una mayor fluidez 

en el transporte de bienes y personas, fortaleciendo el tejido económico local y fomentando nuevas 

inversiones en la región. En conjunto, este esfuerzo de modernización vial no solo representa una 

mejora técnica, sino una apuesta por el bienestar integral y la prosperidad futura del Distrito de 

Cartagena.  

2.1 LOCALIZACIÓN 
El proyecto se ejecutará en las vías ubicadas en la localidad 1, 2 y 3 de la ciudad de Cartagena de Indias, 

departamento de Bolívar. A con nuación, se indicará a través del siguiente vinculo, la localización 

detallada de cada una de las vías a intervenir teniendo encuentra la localidad y el barrio al que 

pertenecen: 
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..\Vias_Gobernacion_Cartagena 17.02.2º5.kmz 

2.2 BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 Impacto en la Movilidad y Seguridad

La rehabilitación de las vías permi rá mejorar la fluidez del tránsito, reducir los empos de viaje y 

minimizar los riesgos de accidentes. La actualización y reparación de las carreteras facilitará una 

movilidad más eficiente, reduciendo el conges onamiento y mejorando la seguridad vial tanto para 

conductores como para peatones. Este impacto posi vo en la seguridad vial es crucial para proteger a 

la población y prevenir accidentes que podrían resultar en lesiones o pérdidas económicas. 

 Impacto en la Economía Local

La mejora de las infraestructuras viales tendrá un impacto posi vo significa vo en la economía local. 

Unas vías en buen estado favorecen el incremento del flujo de clientes hacia los negocios locales y 

op mizan el transporte de mercancías, es mulando así el crecimiento económico y la creación de 

empleos. Un sistema de transporte más eficiente y seguro también atraerá a turistas, impulsando el 

desarrollo del sector turís co y generando mayores ingresos para la ciudad. 

 Contribución al Desarrollo Urbano

La rehabilitación de las vías contribuye al desarrollo urbano sostenible al mejorar la conec vidad entre 

diferentes áreas de la ciudad. Una red de transporte mejorada facilita el acceso a servicios esenciales 

como educación, salud y oportunidades laborales, mejorando la calidad de vida para los residentes. 

Además, al alinear el proyecto con los planes de desarrollo urbano, se asegura que las inversiones en 

infraestructura estén en sintonía con el crecimiento y la planificación a largo plazo de la ciudad. 

 Sostenibilidad y Mantenimiento

El proyecto de rehabilitación incluye estrategias para garan zar la sostenibilidad de las mejoras 

realizadas. Se implementarán prác cas y materiales de construcción que minimicen el impacto 

ambiental y se establecerán programas de mantenimiento con nuo para asegurar que las vías se 

mantengan en buen estado a lo largo del empo. La atención al mantenimiento prolongará la vida ú l 

de las infraestructuras y reducirá la necesidad de reparaciones costosas en el futuro. 

 Apoyo Comunitario y Par cipación

El proyecto se desarrollará en consulta y colaboración con la comunidad local para asegurar que se 

aborden sus necesidades y preocupaciones. La par cipación ac va de los residentes en la planificación 

y seguimiento del proyecto contribuirá a una mayor aceptación y apoyo, permi endo ajustar las 

intervenciones en función del feedback recibido. 
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2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

RELACION DE VIAS A INTERVENIR 

ID LOCALIDAD BARRIO DIRECCION 
LONGITUD 

(m) 
ANCHO (m) OBSERVACIONES FOTOGRAFIAS 

Cll_1 1 Bruselas Calle Benjamín Herrera 250,00 6,5 

Vía en pavimento rígido, falla 
tipo piel de cocodrilo, se 
presentan fisuras que se 
conectan unas con otras 
formando polígonos 
irregulares, se evidencia 
desgaste superficial del 
pavimento existente. Andenes 
y bordillos en mal estado. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: Requiere 
Sustitución de Redes. 
Alcantarillado: Inspección de 
Cámaras para evaluación de 
redes. 
Surtigas: 
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
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Cll_2 

1 Siete de Agosto 

Cra 16a entre Cll 73 y 77 160,00 6 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, se evidencias 
baches, se requiere 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:   
Acuacar:  
Acueducto: Se requiere 
Restitución de redes. 
Alcantarillado: No requiere 
intervención. 
 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

 
 

 

Cll_3 Cll 73 entre Cra 11 y 16 250,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, se requiere 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:   
Acuacar: Acueducto: Se 
Restitución de redes. 
Alcantarillado: No requiere 
intervención.  
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Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 

Cll_4 

1 San Francisco

Cll 78 entre Cra 14 a 
Intersección. 

150,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular, se evidencian surcos 
naturales por escorrentía de 
aguas lluvias y/o desagües, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_5 
Cll 78 entre Intersección 

Y Cra 21 
50,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, se requiere 
construcción de andenes y 
bordillos. 
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Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_6 
Cll 78b entre Cra 20b y 

21 
54,00 3,8 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, se requiere 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
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Cll_7 
Cll 78c entre Cra 20b y 

21 
63,00 3,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, se requiere 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:   
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
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Cll_8 
Cll 78c entre Cra 20b y 

22b 
30,00 3,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, se requiere 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_9 1 Las Brisas Cll 26c entre Cll 24ª 225,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, se evidencian 
vegetación en área de calzada 
y surcos naturales por 
escorrentía de aguas lluvias 
y/o desagües, se requiere 
construcción de andenes  
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y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 

Cll_10 
2 Fredonia

Cll 40 entre Cra 80 y 
Caño Matute (Calle 9) 

430,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, al final de la vía, 
ésta bordea con el caño 
Matute, así mismo se observó 
señales de inundaciones 
frecuentes en la vía por la 
cercanía al cuerpo de agua, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: Acueducto: Revisión 
de Redes. Alcantarillado: No 
requiere Intervención. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 

Cll_11 
Cll 41 entre Cra 80 y 

Caño Matute (Calle 10) 
430,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
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irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, al final de 
la vía, ésta bordea con el caño 
Matute, así mismo se observó 
señales de inundaciones 
frecuentes en la vía por la 
cercanía al cuerpo de agua, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: Acueducto: Revisión 
de Redes. Alcantarillado: No 
requiere Intervención. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 

Cll_12 
Cll 46 entre Cra 79 y 

Caño Matute (Calle 15) 
355,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, al final de 
la vía, ésta bordea con el caño 
Matute, así mismo se observó 
señales de inundaciones 
frecuentes en la vía por la 
cercanía al cuerpo de agua, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
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Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: Acueducto: Revisión 
de Redes. Alcantarillado: No 
requiere Intervención. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 

Cll_13 
Cll 44 entre Cra 79 y 

Caño Matute (Calle 13) 
350,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, al final de 
la vía, ésta bordea con el caño 
Matute, así mismo se observó 
señales de inundaciones 
frecuentes en la vía por la 
cercanía al cuerpo de agua, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: Acueducto: Revisión 
de Redes. Alcantarillado: No 
requiere Intervención. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 

Cll_14 
Cll 45 entre Cra 79 y 

Caño Matute (Calle 14) 
350,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
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escombro y baches, al final de 
la vía, ésta bordea con el caño 
Matute, así mismo se observó 
señales de inundaciones 
frecuentes en la vía por la 
cercanía al cuerpo de agua, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: Acueducto: Revisión 
de Redes. Alcantarillado: No 
requiere Intervención. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 

Cll_15 2 Nuevo Paraíso Cra 80 entre Cll 38 y 48 680,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, ésta 
confina en uno de sus bordes 
con el canal de drenaje 
Calicanto Viejo, del cual se 
observó que la estructura del 
muro lateral ubicado al borde 
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la vía, presenta deterioros y 
existen áreas donde el acero 
de refuerzo se encuentra 
expuesto, es necesario revisar 
esos tramos para determinar 
el alcance, además se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar:  
Acueducto: No requiere 
Intervención.  
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
 Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces 
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Cll_16 Cll 32b entre Cra 81 y 83 160,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_17 2 Chapacua 
Transv. 71b entre Diag. 

32 a 32c (Calle Las 
Palmas) 

310,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere traslado de postes 
ubicados en área de calzada y 
la construcción de andenes y 
bordillos, en el tramo de vía 
de mayor amplitud que, así lo 
permita. 
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Uno de los bordes laterales de 
la vía, confina con un muro de 
contención en concreto 
reforzado, es necesario 
evaluar si se requiere la 
extensión de la longitud del 
muro para la construcción de 
la vía. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: Requiere hacer 
cruces de redes. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
Telefónica:  
Reubicación de Poste. 

Cll_18 2 Boquilla Cra 2 entre Cll 98 y Cll 46 1510,00 6,3 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Por su ubicación cercana al 
mar, en épocas de mareas 
altas, la vía sufre de 
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inundaciones, tal como se 
evidencia en las fotografías. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:   
Acueducto: Presencia de 
personal para normalización 
del sistema de agua potable. 
(Conexiones domiciliarias). 
Alcantarillado: Revisión de 
existencia de red. En base de 
datos aparece completa en la 
longitud total del tramo. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 
Afinia: Normalización del 
sistema de redes eléctricas. 
Intervención de manera 
conjunta a partir del inicio del 
proyecto. 

 

 
 

Cll_19 Cll 46 entre Cra 2 y 9 60,00 6,3 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Por su ubicación cercana al 
mar, en épocas de mareas 
altas, la vía sufre de 
inundaciones, tal como se 
evidencia en las fotografías. 

 



CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acueducto: Presencia de 
personal para normalización 
del sistema de agua potable. 
(Conexiones domiciliarias). 
Alcantarillado: Revisión de 
existencia de red. En base de 
datos aparece completa en la 
longitud total del tramo. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 
Afinia: Normalización del 
sistema de redes eléctricas. 
Intervención de manera 
conjunta a partir del inicio del 
proyecto. 

Cll_20 2 Las Delicias Cll 37 entre Cra 27a y 28 53,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, además 
se observó áreas con 
evidencias de la existencia de 
una anterior carpeta asfáltica, 
se requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
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Acueducto: No requiere 
intervención. 
Alcantarillado: Renovar redes 
de alcantarillado. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_21 
Cra 27a entre Calles 37 y 

39 
105,00 6 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, además 
se observó áreas con 
evidencias de la existencia de 
una anterior carpeta asfáltica, 
se requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: Requiere 
renovación de redes. 
Alcantarillado: Renovar redes 
de alcantarillado. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
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Cll_22 
Cra 27a entre Calles 40 y 

41a 
150,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: Requiere 
renovación de redes. 
Alcantarillado: Renovar redes 
de alcantarillado. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_23 Cll 41 entre Cra 26 y 28 115,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: Requiere 
sustitución de un tramo de 
tubería de gres. 
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Alcantarillado: Revisión redes 
de alcantarillado. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_24 
Cra 28 entre Calles 39 y 

40 
70,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: Requiere 
sustitución de un tramo de 
tubería de gres. 
Alcantarillado: Revisión redes 
de alcantarillado. 
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Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_25 Cll 39 entre Cra 24 y 26 150,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: Requiere 
renovación de redes. 
Alcantarillado: Renovar redes 
de alcantarillado. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
Solicitar verificación del 
alcance con la unidad de 
gestión de riesgo (Zona de 
alto riesgo en la falda de la 
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ladera, zona de retiro de 25 
mts.) 
 
 
 
 
 

Cll_26 2 La Quinta Cll 34 entre Cra 25a y 23 270,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere construcción de 
andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos: 
Acuacar: Acueducto: Posible 
intervención de un tramo muy 
pequeño. Alcantarillado: 
Requiere evaluación de red. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 
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Cll_27 

2 La María

Cll 51 entre Cra 30 y 
Colegio 

60,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, 
pendientes verticales 
pronunciadas, se prevé que 
para dar continuidad al 
tránsito de peatones la 
construcción de escaleras 
peatonales y la construcción 
de andenes y bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: Revisión de 
cobertura de redes. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
Afinia: 
Normalización de redes. 

Cll_28 
Cll 53 entre Cra 34 y Vía 

Perimetral 
160,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere la construcción de 
andenes y bordillos. 
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Infraestructura de Servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_29 2 El Líbano
Cll 34 entre Cra 49c y 47 

(Calle 1ro de mayo) 
620,00 6,3 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, se requiere la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: Revisión de redes. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
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Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_30 2 La Magdalena
Cll 34 entre Caño y 

Transv. 70a 
447,00 4,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, se 
requiere la construcción de 
andenes y bordillos. 
Se evidencia muestra de 
inundaciones por 
desbordamiento del caño 
matute, que colinda con la vía 
en uno de sus bordes. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar: 
Acueducto: Revisión de redes. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención (Revisión de 
redes). 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
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Cll_31 2 Olaya Herrera Cra 51 (Calle del Tabú) 500,00 6 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches, posible 
traslado de 2 postes y 
demolición 3 terrazas, 
solicitud al epa para 
autorización de 
retiros de 3 árboles, se 
revisará la necesidad de la 
construcción de obras de 
drenaje transversal, ya sea 
Box o puente. Se requiere la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de Servicios 
públicos:  
Acuacar:  
Acueducto: Revisión de una 
cuadra en dirección a la 
perimetral para posible 
restitución de redes. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. Surtigas: 
Acompañamiento para 
localización de cruces. Afinia: 
Manifiesta que no está 
incluido en ningún proyecto o 
plan de intervención en el 
área de infraestructura y se 
requiere reubicación de tres 



CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

 

postes. Se espera envío de 
precios de trabajos de 
traslado para gestión de 
recursos u obras. 
 
 

Cll_32 
Cra 50b con Cll 37 (Calle 

de la Virgen) 
550,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches,  
Se requiere la construcción de 
andenes y bordillos. Se 
considera la construcción de 
alcantarilla en empalme 
perimetral y calle la virgen. 
Infraestructura de Servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: Se requiere 
intervención de 60 ml de red 
de acueducto faltante. 
Alcantarillado: faltan 120 ml 
hacia vía perimetral. (no 
realizan ampliación de red de 
manera directa). 
 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces, se 
verificará cobertura de 
viviendas faltantes hacia vía 
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perimetral (20m de tubería de 
acuerdo con información 
suministrada por la 
comunidad). 

Gobernación de Bolívar: 
Solicitar a secretaria general 
de la alcaldía la gestión de los 
120 ml de red de 
alcantarillado faltante hacia la 
vía perimetral. 

Cll_33 Cll 32 entre Cra 57 y 60b 450,00 6 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches. Colinda 
en ambos extremos del tramo 
a intervenir, con dos afluentes 
de agua, el canal Bomba del 
Tigre en la Cra 57 y en la Cra 
60 b con el caño Canal 
Ricaurte, de acuerdo a 
información suministrada por 
la comunidad se presentan 
inundaciones en época de 
invierno, por desbordamiento 
de los cuerpos de agua con los 
que limita a sus extremos. 
Se requiere la construcción de 
andenes y bordillos. 
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Infraestructura de servicios 
públicos: 
Acuacar:  
Acueducto: No requiere 
Intervención. Alcantarillado: 
No requiere Intervención. 
Surtigas: Acompañamiento 
para localización de cruces. 

Cll_34 3 Blas de Leso Cra 66 entre Cll 19 y 21 190,00 5 

Tramo de vía existente en 
pavimento rígido en avanzado 
estado de deterioro o de 
severidad alta, presenta 
grietas en bloque o 
fracturación múltiple, 
requiere demolición de 
pavimento rígido, en la 
totalidad del tramo a 
intervenir, así como la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 
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Cll_35 

3 
San José de los 

Campanos 

Carrera 97 310,00 5,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, Se requiere la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_36 Carrera 98 325,00 5,5 
Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
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relleno de material de 
escombro, Se requiere la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

 
 

 
 

Cll_37 3 Pasacaballos 
Cra 17 entre Calles 21 y 

26 
260,00 6,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, Se requiere la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
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Surtigas:  
Revisión de cobertura. 

Cll_38 
Calle 14 entre carreras 

11 y 15 
144 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, Se requiere la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de servicios 
públicos: 
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_39 
Calle 15 entre carreras 

23A y 25 
140 6 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, Se requiere la 
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construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de servicios 
públicos: 

Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

Cll_40 3 Nelson Mandela Cll 2 entre Cra 88 y 89 270,00 5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, Se requiere la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de servicios 
públicos: 

Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 

Surtigas:  
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Acompañamiento para 
localización de cruces. 

 

Cll_41 3 San Pedro Mártir 
Cra 68a entre Calles 5 y 

7c (Calle Nicaragua) 
320,00 5,5 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro, Se requiere la 
construcción de andenes y 
bordillos. 
Infraestructura de servicios 
públicos: 
 
Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 
 
Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

 

 
 
 

 
 

Cll_42 3 20 de Julio 
Diagonal 28 entre Calle 

7C y carrera D/E (Calle de 
Indupollo) 

436,50 7 

Se observa vía en terreno 
natural con superficie 
irregular por zonas con 
relleno de material de 
escombro y baches,  
Se requiere la construcción de 
andenes y bordillos.  
Infraestructura de Servicios 
públicos: 
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Acuacar: 
Acueducto: No requiere 
Intervención. 
Alcantarillado: No requiere 
Intervención. 

Surtigas:  
Acompañamiento para 
localización de cruces. 

En el Informe Mensual No 1, se adjuntó la información general sobre el estado de las redes de acueducto y alcantarillado, así como la ubicación y 

condición de las redes de gas natural, de las vías objeto de intervención. En caso de requerir consulta, el documento con ene la información per nente 
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2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  

En cuanto a las caracterís cas técnicas del proyecto a realizar, este consiste en la Mejoramiento de la 

malla vial urbana como una solución para vías Primarias de carácter urbano que presentan un volumen 

de tránsito entre medio y alto, que en su mayoría posee calles que carecían de una estructura de 

pavimento existente. 

Para la adecuada construcción de este po de solución es necesario conocer algunos aspectos 

técnicos, los cuales serán mencionados a con nuación: 

 LOSAS DE CONCRETO SIMPLE

Este sistema u liza placas de concreto sin refuerzo. Las juntas de contracción transversal son en general 

construidas a intervalos entre 3 y 6 m (Figura 1), con el obje vo de controlar la fisuración de las losas 

dependiendo del diseño de las losas, éstas se pueden unir mediante dovelas o barras de transferencia 

colocadas en las juntas transversales asegurando la transferencia de carga entre estas; además se 

colocan barras de anclaje en las juntas longitudinales, en dirección perpendicular al eje de la vía1. 
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A con nuación, se presentan algunas caracterís cas de este po de pavimento rígido: 

Control de fisuras: Se lleva a cabo con juntas de contracción transversal y longitudinal. 

Espaciamiento entre juntas: Obedece a una relación de esbeltez donde interviene el ancho, el largo y 

el espesor de la losa. Las juntas transversales deben construirse a máximo 1,25 veces el ancho de la 

losa. Las juntas longitudinales deben ser construidas si el ancho de la calzada es mayor a 25 veces el 

espesor de la losa. 

Acero de refuerzo: Ninguno. 

Transferencia de cargas: Por entrabamiento de agregados y/o acción de las dovelas. En vías con bajos 

volúmenes de tránsito el entrabamiento entre agregados es adecuado, mientras que para vías con 

altos volúmenes el mejor sistema es el de dovelas. 
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 LOSAS DE CONCRETO REFORZADO

A con nuación, se presentan algunas caracterís cas de este po de losas pavimento rígido: 

Acero de refuerzo placas especiales: Malla doble parrilla de acero de refuerzo de las losas en acero de 

½” cada 0.2m en ambas direcciones, para placas de geometría irregular o placas de MH. 
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CLL 1 250,00 6,50 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CLL 2 160,00 6,00 0,22

CLL 3 250,00 4,50 0,22

CLL 4 150,00 4,50 0,18
CLL 5 50,00 4,50 0,18
CLL 6 54,00 3,80 0,18
CLL 7 63,00 3,50 0,18
CLL 8 30,00 3,50 0,18

CLL 9 225,00 4,50 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

Barrio Las Brisas

CLL. 26C ENTRE CALL 24 A

Barrio San Francisco

CLL 78 ENTRE CRA 14 A INTERCC
Se

utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 
1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 

en Concreto MR-42, e=18 cms

CALL 78 ENTRE INTERCC. Y CRA 21

CLL 78B ENTRE CRA 20B Y 21

CALL 78C ENTRE 20B Y 22B

CALL 78C ENTRE CRA 20B Y 21

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SEGÚN 
RECMENDACIONES TECNICAS DE 

ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE 
INICIO

Localidad 1

Barrio Bruselas

CALL. BEJAMIN HERRERA

Barrio 7 de Agosto

CRA. 16A ENTRE CLL. 73 Y 77

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cmsCALL. 73 ENTRE CRA 11 Y 16

LONGITUD (m) ANCHO (mt) ESP. PAV. 
RIGIDO(M)

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

ID VIAS / FRENTES DE TRABAJO
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CLL 10 430,00 5,00 0,18

CLL 11 430,00 5,00 0,18

CLL 12 355,00 5,00 0,18

CLL 13 350,00 5,00 0,18

CLL 14 350,00 5,00 0,18

CLL 15 680,00 5,00 0,22

CLL 16 160,00 4,50 0,22

CLL 17 310,00 4,50 0,18

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CLL 18 1510,00 6,30 0,22

CLL 19 60,00 6,30 0,22

CLL 20 53,00 5,00 0,22

CLL 21 105,00 6,00 0,22

CLL 22 150,00 5,00 0,22

CLL 23 115,00 5,00 0,22

CLL 24 70,00 5,00 0,22

CLL 25 150,00 5,00 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=18 cms

Cll. 41 entre Cra 80 y Caño Matute (calle 10)

Cll . 46 entre Cra 79  y Caño Matute (calle 15)

Cll . 44 entre Cra 79 y Caño Matute (calle 13)

Cll . 45 entre Cra 79  y Caño Matute (calle 14)

Barrio Nuevo Paraiso

Localidad 2

Barrio Fredonia

Cll. 40 entre Cra 80 y Caño Matute (calle 9)

Boquilla

CRA 2 ENTRE CALLE 98 Y CALLE 46 Se
utilizará una Sub Base con Canto rodado  Ø3/4" - 1 

1/2". de espesor 40 cm   y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CALLE 46 ENTRE CRA 2 Y 9

Barrios las delicias

CRA. 80 ENTRE CALL 38 Y 48 Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cmsCLL 32B ENTRE CRA 81 y 83

Barrio Chapacua

TRANSV. 71B ENTRE DIAGONAL.32 A 32C (calles las palmas)

CALLE 37 ENTRE CR27A Y 28

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CR 27 A ENTRE CLL 37 Y 39

CR 27 A ENTRE CLL 40 Y 41A

CALLE 41 ENTRE CR26 Y 28

CR 28 A ENTRE CLL 39 Y 40

CALLE 39 ENTRE CR24 Y 26
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CLL 26 270,00 5,00 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CLL 27 60,00 4,50 0,18

CLL 28 160,00 4,50 0,18

CLL 29 620,00 6,30 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CLL 30 447,00 4,50 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

6

CLL 31 500,00 5,00 0,22

CLL 32 550,00 6,00 0,22

CLL 33 450,00 6,00 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CRA 50B CON CALLE 37 (CALLE VIRGEN)

CALLE 32 ENTRE 59 Y 60B

Barrio Libano

CLL 34 ENTRE CRA 49C Y 47 (calle 1 de mayo)

Barrio La Magdalena

CALLE 34 ENTRE CAÑO Y TRANSV. 70A

Olaya Herrera

CRA 51 (CALLE TABU)

Barrio La Quinta

CALL 34 ENTRE CRA 25A Y 23

Barrio La Maria

CLL 51 ENTRE CRA 30 Y COLEGIO

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CLL 53 ENTRE CRA 34 Y VIA PERIMETRAL



CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

CLL 34 190,00 5,00 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CLL 35 310,00 5,50 0,22

CLL 36 325,00 5,50 0,22

CLL 37 260,00 6,50 0,18

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=18cms

CLL 38 144 5 0,22

CLL 39 140 6 0,22

CLL 40 270,00 5,00 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

Barrio Nelsón Mandela

Cll 2 entre Cra. 88 y 89

Barrio Pasacaballos

Cra. 17 entre Calles 21 y 26

Calle 14 entre carreras 11 y 15 Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 30 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

Calle 15 entre carreras 23A y 25

Cra. 66 entre Cll . 19 y 21

Barrio San Jose de los Campanos

Carrera 97
Se

utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 
1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 

en Concreto MR-42, e=22cmsCarrera 98

Localidad 3

Barrio Blas de Lezo



CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

CLL 41 320,00 5,50 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

CLL 42 436,50 7,00 0,22

Se
utilizará una Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 

1 1/2". de espesor 35 cm  y una losa 
en Concreto MR-42, e=22cms

Barrio San Pedro Martir

Cra 68a entre Cll  5 y 7c

Barrio 20 de Julio

Diagonal 28 entre Calle 7C y carrera D/E (Calle de Indupollo)
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3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No 3218-2024 

GOBERNACION DE BOLIVAR 

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA 

CONTRATO No 3218-2024 

CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSORCIO GDC 

NIT.  Nit: 901900931-2 

DIRECCIÓN CONTRATISTA: CARTAGENA, BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 

SUPERVISOR: ING. ANTONIO DE LA BARRERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
GOBERNACION DE BOLIVAR -Resolución N°001 de 21 de 
febrero de 2025. 

INTERVENTORÍA DE OBRA: CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR 

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($ 58.554.759.264 COP). 

FECHA DE INICIO: 6 de marzo de 2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: PLAZO: DOCE (12) MESES, Contados a partir del Acta de 
Inicio 

ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 5 DE JUNIO DE 2025 

VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE 

($17.566.427.779,20 COP) 

Durante el período correspondiente al presente informe mensual, no se registraron cambios en la información 

general del contrato. En caso de requerir dicha información, se recomienda consultar el Informe Mensual No 

1, en el cual se encuentra adjunta toda la documentación inicial del contrato. Para cualquier consulta, dicho 

documento con ene la información per nente. 

CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 
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PRESUPUESTO INICIAL VIAS A INTERVENIR 

id LOCALIDAD BARRIO DIRECCION LONGITUD (m) ANCHO (m) VALOR PRESUPUESTO 

Cll_1 1 Bruselas Calle Benjamín Herrera 250,00 6,5 $ 1.580.996.349 
Cll_2 

1 Siete de Agosto 
Cra 16a entre Cll 73 y 77 160,00 6 $ 748.259.247 

Cll_3 Cll 73 entre Cra 11 y 16 250,00 4,5 $ 921.829.768 
Cll_4 

1 San Francisco 
Cll 78 entre Cra 14 a Inter.. 150,00 4,5 $ 599.152.307

Cll_5 Cll 78 entre Inter.. Y Cra 21 50,00 4,5 $ 274.214.099
Cll_6 Cll 78b entre Cra 20b y 21 54,00 3,8 $ 238.890.104 
Cll_7 Cll 78c entre Cra 20b y 21 63,00 3,5 $ 263.353.666 
Cll_8 Cll 78c entre Cra 20b y 22b 30,00 3,5 $ 132.104.749
Cll_9 1 Las Brisas Cll 26c entre Cll 24a 225,00 4,5 $ 1.022.579.407 
Cll_10  

2 Fredonia 
Cll 40 entre Cra 80 y Caño Matute (Calle 9) 430,00 5 $ 1.815.669.919 

Cll_11 Cll 41 entre Cra 80 y Caño Matute (Calle 10) 430,00 5 $ 1.988.062.463 
Cll_12 Cll 46 entre Cra 79 y Caño Matute (Calle 15) 355,00 5 $ 1.543.431.611 
Cll_13 Cll 44 entre Cra 79 y Caño Matute (Calle 13) 350,00 5 $ 1.481.493.974 
Cll_14 Cll 45 entre Cra 79 y Caño Matute (Calle 14) 350,00 5 $ 1.554.757.716 
Cll_15 

2 Nuevo Paraíso 
Cra 80 entre Cll 38 y 48 680,00 5 $ 2.975.961.005 

Cll_16 Cll 32b entre Cra 81 y 83 160,00 4,5 $ 624.272.252 
Cll_17 2 Chapacua Transv. 71b entre Diag. 32 a 32c (Calle Las Palmas) 310,00 4,5 $ 1.358.695.650
Cll_18 

2 Boquilla 
Cra 2 entre Cll 98 y Cll 46 1510,00 6,3 $ 7.173.774.052 

Cll_19 Cll 46 entre Cra 2 y 9 60,00 6,3 $ 300.843.982 
Cll_20  

2 Las Delicias 

Cll 37 entre Cra 27a y 28 53,00 5 $ 231.423.266 
Cll_21 Cra 27a entre Calles 37 y 39 105,00 6 $ 489.356.006 
Cll_22 Cra 27a entre Calles 40 y 41a 150,00 5 $ 627.854.800 
Cll_23 Cll 41 entre Cra 26 y 28 115,00 5 $ 473.561.105 
Cll_24 Cra 28 entre Calles 39 y 40 70,00 5 $ 369.373.263 
Cll_25 Cll 39 entre Cra 24 y 26 150,00 5 $ 729.684.151 
Cll_26 2 La Quinta Cll 34 entre Cra 25a y 23 270,00 5 $ 1.137.499.903 
Cll_27 

2 La María 
Cll 51 entre Cra 30 y Colegio 60,00 4,5 $ 736.238.852

Cll_28 Cll 53 entre Cra 34 y Vía Perimetral 160,00 4,5 $ 701.693.279
Cll_29 2 El Líbano Cll 34 entre Cra 49c y 47 (Calle 1ro de mayo) 620,00 6,3 $ 3.233.613.067
Cll_30 2 La Magdalena Cll 34 entre Caño y Transv. 70a 447,00 4,5 $ 2.199.142.680
Cll_31  

2 Olaya Herrera 
Cra 51 (Calle del Tabú) 500,00 6 $ 2.944.560.878 

Cll_32 Cra 50b con Cll 37 (Calle de la Virgen) 550,00 5 $ 2.469.913.101 
Cll_33 Cll 32 entre Cra 57 y 60b 450,00 6 $ 2.649.924.695 
Cll_34 3 Blas de Leso Cra 66 entre Cll 19 y 21 190,00 5 $ 995.882.074 
Cll_35 

3 San José de los Campanos 
Carrera 97 310,00 5,5 $ 1.308.569.464 

Cll_36 Carrera 98 325,00 5,5 $ 1.451.208.292 
Cll_37  

3 Pasacaballos 
Cra 17 entre Calles 21 y 26 260,00 6,5 $ 1.583.006.826

Cll_38 Calle 14 entre carreras 11 y 15 144 5 $ 696.143.123 
Cll_39 Calle 15 entre carreras 23A y 25 140 6 $ 666.079.680 
Cll_40 3 Nelson Mandela Cll 2 entre Cra 88 y 89 270,00 5 $ 1.119.573.330 
Cll_41 3 San Pedro Mártir Cra 68a entre Calles 5 y 7c (Calle Nicaragua) 320,00 5,5 $ 1.664.051.943
Cll_42 3 20 de Julio Diagonal 28 entre Calle 7C y carrera D/E (Calle de Indupollo 436,50 7 $ 2.379.443.708 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) $ 57.456.139.804 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 287.280.699 

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO $ 574.561.398 
ARA REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIO $ 236.777.363 

VALOR TOTAL PROYECTOS $ 58.554.759.264 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 

3.2.1. CRA 80 NUEVO PARAISO 

Trazado, localización y Replanteo. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Re ro de Material. 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 
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3.2.2 CALLE TABÚ OLAYA HERRERA 

Trazado, localización y Replanteo. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Re ro de Material. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte de juntas placas de Pavimento 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 
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3.2.3 CALLE 32 OLAYA HERRERA 

Trazado, localización y Replanteo. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Re ro de Material. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto F’c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de F’c=3500psi a la compresión, e= variable 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 
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3.2.4 CALLE 9 FREDONIA (ENTREGADA – 100%) 

Trazado, localización y Replanteo. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Re ro de Material. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto F'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de F’c=3500psi a la compresión, e= variable 

Líneas de marcación en frio 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

Demolición y Reconstrucción de Terrazas. 
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Aseo y Limpieza General de Obra. 

3.2.5 CALLE 10 FREDONIA 

Trazado, localización y Replanteo. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Re ro de Material. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto F'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de F'c=3500psi a la compresión, e= variable 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 
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Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

Demolición y Reconstrucción de Terrazas. 

3.2.6 CALLE 53 DE LA MARIA (ENTREGADA -100%) 

Trazado, localización y Replanteo. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Re ro de Material. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2" 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Corte y Sello de Juntas. 

Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 
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Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

Líneas de marcación en frio 

Plan lla de nivelación de 5cm con mortero 1:3. 

Aseo y Limpieza General de Obra. 

3.2.7 CALLE 13 FREDONIA (ENTREGADA -100%) 

Trazado, localización y Replanteo. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Re ro de Material. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.
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Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable 

Líneas de marcación en frio 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

Demolición y Reconstrucción de Terrazas. 

Aseo y Limpieza General de Obra. 

3.2.8 DIAGONAL 28 BARRIO 20 DE JULIO 

Trazado, localización y Replanteo. 

Re ro de Material. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 
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Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

3.2.9 CRA. 17 ENTRE CALLES 21 y 26 PASACABALLOS 

Trazado, localización y Replanteo. 

Re ro de Material. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 
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Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

3.2.10 CALLE 14 ENTRE CARRERAS 11 y 15 PASACABALLOS 

Trazado, localización y Replanteo. 

Re ro de Material. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 
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3.2.11 CRA 2 ENTRE CALLE 98 Y CALLE 46 LA BOQUILLA 

Trazado, localización y Replanteo. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Re ro de Material. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= variable 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

3.2.12 CALL. 73 ENTRE CRA 11 Y 16 

Trazado, localización y Replanteo. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Re ro de Material. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 
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Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2".  

Piedra Rajón de Ø4"- 6" para estabilización de suelos. 

Relleno con material seleccionado po zahorra para área de Andenes. 

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Bordillo en concreto F’c=3500psi a la compresión, dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" 

c.0,33 mts.

Andenes en concreto de F’c=3500psi a la compresión, e= variable 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

3.2.13 CALLE 34 ENTRE CRA 25A Y 23 LA QUINTA 

Trazado, localización y Replanteo. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. 

Re ro de Material. 

Suministro e Instalación de Geotex l T-2400. 

Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2".  
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Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye re ro y disposición final de material 

a si o autorizado por la Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

3.2.14 CALLE 14 FREDONIA 

Trazado, localización y Replanteo. 

Demolición y Reconstrucción de Manholes Existentes. Incluye re ro. 

Re ro de Material. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. Suministro e Instalación de Geotex l 

T-2400. Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2".

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por 

la Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por 

la Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=18cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 

Corte y Sello de Juntas. 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 
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3.2.15 CLL 78 ENTRE CRA 14 A INTERCC. SAN FRANCISCO 

Trazado, localización y Replanteo. 

Re ro de Material. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. Suministro e Instalación de Geotex l 

T-2400. Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2".

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado 

por la Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado 

por la Autoridad Ambiental. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 

Demolición y Reconstrucción de Terrazas. 

3.2.16 CLL 34 ENTRE CRA 49C Y 47 (calle 1 de mayo) EL LÍBANO 

Trazado, localización y Replanteo. 

Re ro de Material. 

Excavación y Conformación de la Subrasante. Suministro e Instalación de Geotex l 

T-2400. Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2".

Demolición de andenes, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Demolición de bordillos, incluye re ro y disposición final de material a si o autorizado por la 

Autoridad Ambiental. 

Suministro y Colocación de Pavimento en Concreto MR-42, e=22cms. Incluye Acero de 

Transferencia y barra de anclaje. 
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Corte y Sello de Juntas. 

Acero de refuerzo en placas especiales y otras estructuras. Incluye Canas llas 

Inspección y Reubicación de Acome das de Alcantarillado y de Acueducto. 

Nivelación y Reconstrucción de Registros domiciliarios. 
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3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 

En el Informe N°4 se dejó constancia de la solicitud presentada por la comunidad del 

corregimiento de La Boquilla, orientada al aprovechamiento de material sobrante para mejorar 

vías internas. En atención a esta inicia va y en cumplimiento contractual, el Consorcio GDC 

elaboró y presentó el APU del ítem no previsto “Re ro interno de material”, el cual fue revisado, 

aprobado por la interventoría y anexado oficialmente, asegurando su trazabilidad. 

En el presente Informe N°5 y en atención al requerimiento formulado por la Gobernación de 

Bolívar dentro del Contrato No 3218-2024, se entrega para revisión el APU correspondiente a 

las ac vidades construc vas del puente vehicular ubicado en la Carrera 80 – sector Nuevo 

Paraíso. Este ítem contempla cimentación, elementos estructurales, fundición de losas, 

formaletería, acero de refuerzo, barandas metálicas y rendimientos asociados. Su aprobación 

por parte de la interventoría está pendiente, y se anexan los planos de diseño estructural y 

demás soportes técnicos para facilitar el proceso de validación. 
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3.4 ESTADO DE AVANCE 



Año Trimestre Semana Inicio Fin Costo Programado Costo programado acumulado Costo Ejecutado Costo acumulado 
Ejecutado % programado % ejecutado

2025 T1 Semana 10 2/03/2025 8/03/2025 606.609.192,03$        606.609.192,03$            24.238.462,00$       24.238.462,00$           1,04% 0,04%

Semana 11 9/03/2025 15/03/2025 1.213.218.384,08$        1.819.827.576,09$         259.345.131,00$     283.583.593,00$         3,11% 0,48%

Semana 12 16/03/2025 22/03/2025 1.213.218.384,08$        3.033.045.960,15$         549.280.853,54$     832.864.446,54$         5,18% 1,42%

Semana 13 23/03/2025 29/03/2025 1.011.015.320,07$        4.044.061.280,20$         791.889.888,84$     1.624.754.335,38$          6,91% 2,77%

Semana 14 30/03/2025 5/04/2025 1.213.218.384,08$        5.257.279.664,26$         839.395.420,35$     2.464.149.755,73$          8,98% 4,21%

T2 Semana 15 6/04/2025 12/04/2025 1.213.218.384,08$        6.470.498.048,32$         1.292.986.092,16$     3.757.135.847,89$          11,05% 6,42%

Semana 16 13/04/2025 19/04/2025 808.812.256,04$        7.279.310.304,36$         564.281.329,03$     4.321.417.176,92$          12,43% 7,38%

Semana 17 20/04/2025 26/04/2025 1.213.218.384,08$        8.492.528.688,43$         1.440.747.626,38$     5.762.164.803,30$          14,50% 9,84%

Semana 18 27/04/2025 3/05/2025 1.045.278.622,22$        9.537.807.310,63$         1.064.354.043,36$     6.826.518.846,66$          16,29% 11,66%

Semana 19 4/05/2025 10/05/2025 1.289.673.811,56$        10.827.481.122,17$          1.243.888.922,82$     8.070.407.769,48$          18,49% 13,78%

Semana 20 11/05/2025 17/05/2025 1.289.673.811,56$        12.117.154.933,71$          910.799.257,77$     8.981.207.027,25$          20,69% 15,34%

Semana 21 18/05/2025 24/05/2025 1.275.270.221,44$        13.392.425.155,13$          1.795.869.953,51$     10.777.076.980,76$       22,87% 18,41%

Semana 22 25/05/2025 31/05/2025 1.251.645.173,23$        14.644.070.328,35$          3.096.743.019,24$     13.873.820.000,00$       25,01% 23,69%

Semana 23 1/06/2025 7/06/2025 1.059.651.781,02$        15.703.722.109,35$          3.692.607.779,80$     17.566.427.779,80$       26,82% 30,00%

Semana 24 8/06/2025 14/06/2025 1.271.582.137,22$        16.975.304.246,56$          878.321.388,99$     18.444.749.168,79$       28,99% 31,50%

Semana 25 15/06/2025 21/06/2025 1.271.582.137,22$        18.246.886.383,76$          526.992.833,39$     18.971.742.002,18$       31,16% 32,40%

Semana 26 22/06/2025 28/06/2025 1.059.651.781,02$        19.306.538.164,76$          351.328.555,60$     19.323.070.557,78$       32,97% 33,00%

Semana 27 29/06/2025 5/07/2025 1.059.651.781,02$        20.366.189.945,77$          585.547.592,66$     19.908.618.150,44$       34,78% 34,00%

T3 Semana 28 6/07/2025 12/07/2025 1.271.582.137,22$        21.637.772.082,97$          775.592.179,72$     20.684.210.330,16$       36,95% 35,32%

Semana 29 13/07/2025 19/07/2025 1.236.520.405,13$        22.874.292.488,08$          574.561.398,06$     21.258.771.728,22$       39,06% 36,31%

Semana 30 20/07/2025 26/07/2025 1.152.047.587,38$        24.026.340.075,46$          1.149.122.796,12$     22.407.894.524,34$       41,03% 38,27%

Semana 31 27/07/2025 2/08/2025 1.191.332.002,78$        25.217.672.078,23$          2.653.542.440,65$     25.061.436.964,99$       43,07% 42,80%

AVANCE DEL CONTRATO INCLUYE  PLANES COMPLEMENTARIOS 
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Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31

Costo programado acumulado $6.470.498.048,32 $7.279.310.304,36 $8.492.528.688,43 $9.537.807.310,63 $10.827.481.122,1 $12.117.154.933,7 $13.392.425.155,1 $14.644.070.328,3 $15.703.722.109,3 $16.975.304.246,5 $18.246.886.383,7 $19.306.538.164,7 $20.366.189.945,7 $21.637.772.082,9 $22.874.292.488,0 $24.026.340.075,4 $25.217.672.078,2

Costo acumulado Ejecutado $3.757.135.847,89 $4.321.417.176,92 $5.762.164.803,30 $6.826.518.846,66 $8.070.407.769,48 $8.981.207.027,25 $10.777.076.980,7 $13.873.820.000,0 $17.566.427.779,8 $18.444.749.168,7 $18.971.742.002,1 $19.323.070.557,7 $19.908.618.150,4 $20.684.210.330,1 $21.258.771.728,2 $22.407.894.524,3 $25.061.436.964,9

% programado 11,05% 12,43% 14,50% 16,29% 18,49% 20,69% 22,87% 25,01% 26,82% 28,99% 31,16% 32,97% 34,78% 36,95% 39,06% 41,03% 43,07%

% ejecutado 6,4% 7,4% 9,8% 11,7% 13,8% 15,3% 18,4% 23,7% 30,0% 31,5% 32,4% 33,0% 34,0% 35,3% 36,3% 38,3% 42,8%

 $-
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. 

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 



CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

4.1 PLAN DE GESTION DEL CONTRATO APROBADOS. 

Nota: El Plan de Calidad y el Plan de Gerencia del Proyecto están incluidos en el Informe 

Mensual N°1. Si requiere consultarlos, puede acceder a dichos documentos en el informe 

mencionado anteriormente. Asimismo, el Informe Mensual N°2 incorpora el Plan de Ges ón 

Social, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Plan SST), 

los cuales pueden ser consultados en dicho informe para su análisis y referencia. 



CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETROEXCADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VOLQUETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MINICARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL ACTIVO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
4 100%

4 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
ING HUGO ANAYA RODRIGUEZ ING. JUAN CARLOS PATERNINA CASTELAR
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202134444 STD Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

LOCALIZACIÓN

CLL 14 PASACABALLOSBOBCAT

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

CLL 14 PASACABALLOS

1 TON DINAPAT

TIPO PAJARITA LIUYONG 766A COLOR 

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 1614

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

CLL 14 PASACABALLOS

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES

29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

CLL 14 PASACABALLOS

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2220 21 23 2618 2519 24179 10 11 12 13 15

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

3 4

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

6/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

MINICARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VOLQUETA  1  DE 16 M3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VOLQUETA  2 DE 16 M3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
RETROEXCAVADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VIBROCOMPACTADOR TIPO 
BENITIN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL ACTIVO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
5 100%

5 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
ANA MARIA JIMÈNEZ Nombre: Cristian Ponnefz
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 081037-0541315 COR Matrícula Profesional No.: 08202-414125 ATL

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

3 4 2519 24179 10 11 12 13 15 27

FREDONIA CALLE 14

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2220 21 23 2618

FREDONIA CALLE 14

FREDONIA CALLE 14

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES

29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 1614LOCALIZACIÓN

FREDONIA CALLE 14SZN 553

CATERPILLAR CB24B 2015

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

FREDONIA CALLE 14

CATERPILLAR 416F2 2018

CATERPILLAR 256C 2012
THY 011



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETRO EXCAVADORA TIPO  
PAJARITA A A A A A A A A R A A A A R A A A A A A A A A A A A A A A A A

VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

MINICARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A

VOLQUETA 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VOLQUETA 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

TOTAL ACTIVO 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INACTIVO

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
4,48 100%

4,42 99%

0,06 1%

0 0,00

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
OSNAIDER  PATERNINA Nombre:DAYANA VASQUEZ TABOADA
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 031037-0550477BLV

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JCB X3

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

CALLE  32 OLAYA HERRERA

RESUMEN PERIODO / MES

CALLE  32 OLAYA HERRERA

SZN 605

DESCRIPCIÓN

1102889796

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

27

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

3 16LOCALIZACIÓN

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

12

CALLE  32 OLAYA HERRERA

CALLE  32 OLAYA HERRERA

HYUNDAI

15

CÓDIGO

CALLE  32 OLAYA HERRERAHYUNDAI  HSL 850

SZ0 195

MAQUINARIA Y EQUIPO

MARCA / MODELO 19 21

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

10 11 2524 31

CONSORCIO INTERVIAS

64 7 18179 302820 2923 26

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

22138 14

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

VERSIÓN 1

PÁGINA 



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETORCARGADOR A A A A A A A A R R R R R A A R

MINICARGADOR A A

VOLQUETA (16M3) A A A A A A A A A A

VOLQUETA (16M3) A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4
TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 3

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
1,225 100%

1 82%

0,22 18%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
ANA MARIA JIMÈNEZ Nombre: Cristian Ponnefz
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 081037-0541315 COR Matrícula Profesional No.: 08202-414125 ATL

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

LOCALIZACIÓN

CLL 78 ENTRE CRA 14 A 
INTERCC.

TVB 334

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

CLL 78 ENTRE CRA 14 A 
INTERCC.

UZC 642

JCB1001577JCB

CATERPILLAR MODELO 252B

CLL 78 ENTRE CRA 14 A 
INTERCC.

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 1614

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES

29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

CLL 78 ENTRE CRA 14 A 
INTERCC.

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2220 21 23 2618 2519 24179 10 11 12 13 15

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

3 4

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

MINICARGADOR A A A A
VOLQUETA  1  DE 16 M3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VOLQUETA  2 DE 16 M3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
RETROEXCAVADORA/PAJAR
ITA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VIBROCOMPACTADOR TIPO 
BENITIN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
TOTAL ACTIVO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
3,35 100%

3,35 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
ANA MARIA JIMÈNEZ Nombre: Cristian Ponnefz
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 081037-0541315 COR Matrícula Profesional No.: 08202-414125 ATL

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

3 4 2519 24179 10 11 12 13 15 27

CRA 80 NUEVO PARAISO

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2220 21 23 2618

CRA 80 NUEVO PARAISO

CRA 80 NUEVO PARAISO

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES

29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 1614LOCALIZACIÓN

CRA 80 NUEVO PARAISOSZN840

 HYUNDAI  

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

CRA 80 NUEVO PARAISO

3CPLU HYUNDAI

 HYUNDAI  
WN L374



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETROEXCADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VOLQUETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MINICARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL ACTIVO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
4 100%

4 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
ING HUGO ANAYA RODRIGUEZ ING. JUAN CARLOS PATERNINA CASTELAR
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202134444 STD Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

LOCALIZACIÓN

CRA 17 PASACABALLOS

1 TON DINAPAT

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

CRA 17 PASACABALLOS

BOBCAT

TIPO PAJARITA LIUYONG 766A COLOR 
AMARILLO

CRA 17 PASACABALLOS

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 1614

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

CRA 17 PASACABALLOS

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES

29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2220 21 23 2618 2519 24179 10 11 12 13 15

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

3 4

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

1. RETROCARGADOR (PAJARITA) A A A A A A A A A A A A A A A A A A

. RETROEXCAVADORA DE LLANTAS A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A

MINICARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VOLQIUETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VOLQIUETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

TOTAL ACTIVO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
6 100%

6 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
ANA MARIA JIMÈNEZ Nombre: Andrea Burgos Berdugo
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 081037-0541315 COR Matrícula Profesional No.:021037-0604170 ATL

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CALLE 34 ENTRE CRA 49C Y 47 
BARRIO EL LÍBANO

WLK 372

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

31302871 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

11 1286

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

21 233 4 2519 24179 10

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 

RESUMEN PERIODO / MES

29

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

13 15 27

CALLE 34 ENTRE CRA 49C Y 47 
BARRIO EL LÍBANO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2618

CALLE 34 ENTRE CRA 49C Y 47 
BARRIO EL LÍBANO

CALLE 34 ENTRE CRA 49C Y 47 
BARRIO EL LÍBANO

BOMAG

LSX195

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

222014LOCALIZACIÓN

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

CALLE 34 ENTRE CRA 49C Y 47 
BARRIO EL LÍBANO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

CALLE 34 ENTRE CRA 49C Y 47 
BARRIO EL LÍBANO

CASE SR174

JCD/2022

CASE 580 N/2019

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 16



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETRO EXCAVADORA TIPO  
PAJARITA A A A A A A A A
VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A
MINICARGADOR A A A A R A A
VOLQUETA 1 A A A A A A A A A
VOLQUETA 2 A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
1,29 100%

1,26 98%

0,03 2%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
OSNAIDER  PATERNINA Nomb Andrea Burgos Berdugo
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:021037-0604170 ATL

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

VERSIÓN 1

PÁGINA 

20 2923 26

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

22138 14 31

CONSORCIO INTERVIAS

64 7 18MARCA / MODELO 19 21

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

10 11 2524179 302812

CRA 51 CALLE TABU
CRA 51 CALLE TABU

HYUNDAI

15

CÓDIGO

27

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

3 16LOCALIZACIÓN

CRA 51 CALLE TABUHYUNDAI

WNL 374

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN

1102889796

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

CRA 51 CALLE TABU

RESUMEN PERIODO / MES

CRA 51 CALLE TABU

SZN 605

JCV



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETRO EXCAVADORA TIPO  
PAJARITA A A A A A A A A A A A A A A R A A A A A A A A R A A A A A A A
VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MINICARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VOLQUETA 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VOLQUETA 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL ACTIVO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
4,58 100%

4,52 99%

0,06 1%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
OSNAIDER  PATERNINA Nombre:DAYANA VASQUEZ TABOADA
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 031037-0550477BLV

 Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JCV

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

LA QUINTA

RESUMEN PERIODO / MES

LA QUINTA

SZN 605

DESCRIPCIÓN

1102889796

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

27

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

3 16LOCALIZACIÓN

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

12

LA QUINTA
LA QUINTA

HYUNDAI

15

CÓDIGO

LA QUINTAHYUNDAI

WNL 374

MAQUINARIA Y EQUIPO

MARCA / MODELO 19 21

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

10 11 2524 31

CONSORCIO INTERVIAS

64 7 18179 302820 2923 26

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

22138 14

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

VERSIÓN 1

PÁGINA 



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

MINICARGADOR A A A A A A A A A A A
VOLQUETA  1  DE 16 M3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VOLQUETA  2 DE 16 M3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
EXCAVADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VIBROCOMPACTADOR TIPO 
BENITIN

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4
TOTAL ACTIVO 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
4,16 100%

4,16 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
CARLOS PEREZ PIÑERES JUAN CARLOS PATERNINA CASTELAR
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202152616BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

LOCALIZACIÓN

DIAGONAL 28 / 20 DE JULIOSZN840

INGERSOLLRAND DD-24  serial# 152338

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

DIAGONAL 28 / 20 DE JULIO

DOSSAN 225

 HYUNDAI HSL850-7A serial#2602406
WN L374

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 1614

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

DIAGONAL 28 / 20 DE JULIO

DIAGONAL 28 / 20 DE JULIO

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES

29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

DIAGONAL 28 / 20 DE JULIO

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2220 21 23 2618 2519 24179 10 11 12 13 15

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

3 4

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETROEXCAVADORA EN 
ORUGA

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MINICARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VOLQUETA SENCILLA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

VOLQUETA DOBLE TROQUE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL ACTIVO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
5 100%

5 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
ING HUGO ANAYA RODRIGUEZ Nombre:DAYANA VASQUEZ TABOADA
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202134444 STD Matrícula Profesional No.: 031037-0550477BLV

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

LOCALIZACIÓN

CRA 2 BOQUILLABOT CAT

 TVB-078
ESPECIFICACIONES

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

CRA 2 BOQUILLA

KENWORTH

LINK BELT 210

AUTOPROPULSADO DE 2.5 TON

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 1614

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

CRA 2 BOQUILLA

CRA 2 BOQUILLA

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES

29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

CRA 2 BOQUILLA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2220 21 23 2618 2519 24179 10 11 12 13 15

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

3 4

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86



UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETROEXCAVADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
MINICARGADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VIBROCOMPACTADOR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL ACTIVO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL EN REPARACIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
3 100%

3 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
WILMER MARTINEZ 
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

DAYANA VASQUEZ TABOADA
Residente de Interventoría Matrícula 
Profesional No.: 031037-0550477BLV

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

LOCALIZACIÓN

CALLE 73 / 7 AGOSTO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

CALLE 73 / 7 AGOSTO
TIPO PAJARITA - JCB

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MARCA / MODELO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 1614

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado) :

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

JULIO

3218-2024

281 DE 2025

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES

29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

CALLE 73 / 7 AGOSTO

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

2220 21 23 2618 2519 24179 10 11 12 13 15

MAQYEQUGDC-1

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GDC

CONSORCIO INTERVIAS

3 4

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86



CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 



N° NIVEL NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA FECHA DE INGRESO CARGO CORREO

1 OPE BAYRON DARIO LIÑAN GARCIA 1.050.965.297 3-feb-25 OPERADOR DE RECTROEXCAVADORA bayrondairo@gmail.com

2 ADM CLAUDIA LUCIA ROJAS JIMENEZ 45.531.919 7-feb-25 COORDINDORA DE CONTRATOS claudiarj888@gmail.com

3 ADM YENNIFER DEL CARMEN ARCIA TORRES 1.143.373.029 17-feb-25 TRABAJADORA SOCIAL jennyarcia30@gmail.com

4 ADM KATY MILENA VITOLA SUAREZ 32.938.421 27-feb-25 TRABAJADORA SOCIAL vitolasuarez@yahoo.es

5 OPE CARLOS ANDRES MENDIVIL COLLAZOS 1.007.963.112 28-feb-25 OPERADOR DE MINICARGADOR carlosandresmendivilcollazo@gmail.com

6 OPE LUIS BARRIOS OTERO 9.185.934 28-feb-25 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA luisbarrios@gmail.com

7 OPE HEYTLEIN NOVOA BELEÑO 73.161.653 28-feb-25 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA heytlein.2018@hotmail.com

8 OPE HECTOR LUIS DIAZ PINEDA 1.143.347.656 28-feb-25 OPERADOR DE MINICARGADOR hectorluisdiazpineda6@gmail.com

9 ADM DANIELA PABUENA MEDINA 1.047.472.581 3-mar-25 CONTADORA dpabuena@hotmail.com

10 OPE WILMIRO ACEVEDO HERRERA 73.352.268 4-mar-25 COORDINADOR LOGISTICOS DE EQUIPOS wilmiroace@hotmail.com

11 OPE ANA MARIA JIMENEZ SANCHEZ 1.063.178.360 4-mar-25 INGENIERA RESIDENTE anamariaj061@gmail.com

12 OPE OSNAIDER RAFAEL PATERNINA ARROYO 1.102.889.796 6-mar-25 INGENIERO RESIDENTE osnaiderpaternina@hotmail.com

13 OPE MIGUEL DAIRO MARQUEZ BARRIOS 1.047.368.645 12-mar-25 OPERADOR DE MINICARGADOR miguelmarquez4896@hotmail.com

14 OPE JAINER AGUILAR CASTRO 1.143.368.638 14-mar-25 SUPERVISOR HSEQ sstgestion80@gmail.com

15 OPE JAIDER HERRERA PALACIOS 1.007.963.014 14-mar-25 OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR jaiderpalacios133@gmail.com

16 OPE ALEJANDRO ALFREDO JIMENEZ  VARGAS 73.574.436 18-mar-25 CONDUCTOR ajimenezvargas76@gmail.com

17 OPE CARLOS RAFAEL PEREZ PIÑEREZ 73.182.511 20-mar-25 INGENIERO RESIDENTE ingcarper.cip@hotmail.com

18 OPE PEDRO JOSE MESTRA VILLAR 10.997.427 21-mar-25 OPERADOR DE RECTROEXCAVADORA pedrojosemestravillar14@gmail.com

19 OPE MARIA LUISA TORRES ACUÑA 1.043.639.094 27-mar-25 PROMOTORA SOCIAL mariatorres020804@gmail.com

20 OPE DANIELA PATRICIA ROCA LARA 1.007.120.800 29-mar-25 SUPERVISOR HSEQ rocalarapatricia@gmail.com

21 OPE CARLOS EDUARDO PATRON MARRUGO 1.007.207.830 2-abr-25 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA carloseduardopatronmarrugo@gmail.com

22 OPE NESTOR LUIS MEDRANO CARDALES 1.007.469.883 3-abr-25 AYUDANTE nm0465455@gmail.com

23 OPE JHAN LUIS HERRERA ITURRIAGO 1.143.245.778 3-abr-25 AYUDANTE jhangohi@gmail.com

24 OPE MARIA ALEJANDRA ROMERO MIRANDA 1.047.459.775 3-abr-25 AUXILIAR DE TRANSITO/ VIAL marialejandraromi@gmail.com

25 OPE JOSNEL JOHAN DIAZ RIVERA 6.728.083 3-abr-25 AYUDANTE josnelrivera9@gmail.com

26 OPE FREDIS ARZUZA NORIEGA 73.097.801 4-abr-25 AYUDANTE

27 OPE LORENA MARCELA PUELLO MARTINEZ 1.005.626.297 4-abr-25 AUXILIAR DE TRANSITO/ VIAL lorenapuello000@gmail.com

28 OPE VERONICA CASTRO PERIÑAN 1.041.975.004 5-abr-25 AUXILIAR DE TRANSITO/ VIAL vcastroperinan2005@gmail.com

29 OPE CRISTIAN LONDOÑO MURILLO 9.149.961 5-abr-25 AYUDANTE

30 OPE CLAUDIA MORENO PALACIO 45.529.978 5-abr-25 AUXILIAR DE TRANSITO/ VIAL claumore220@gmail.com

31 OPE NINI YOHANA SANCHEZ MONTERROSA 45.560.399 9-abr-25 AUXILIAR DE TRANSITO/ VIAL lolan5490@gmail.com

32 OPE HUGO ARMANDO ANAYA RODRIGUEZ 91.508.361 21-abr-25 DIRECTOR DE OBRA hanayar@gmail.com

33 OPE DARWIN PAJARO MARRUGO 1.051.446.352 24-abr-25 OPERADOR DE MINICARGADOR darwinpajaromarugo409@gmail.com

34 OPE RAFAEL ANTONIO CASTELLAR PAJARO 73.148.315 26-abr-25 CONDUCTOR rafael2020castellar@gmail.com

35 OPE MILTON DE JESUS ORTEGA SUAREZ 73.555.176 2-may-25 CONDUCTOR miltonortegasuarez62@gmail.com

36 OPE WILMER ANTONIO MARTINEZ CARDENAS 1.047.366.909 6-may-25 INSPECTOR wamc66@hotmail.com

37 OPE NERYS DE JESUS ZAMBRANO MORENO 3.405.175 7-may-25 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA zamo211@hotmail.es

38 OPE CLAUDIA PATRICIA BASTIDAS FUERTES 1.143.370.653 7-may-25 PROMOTORA SOCIAL claubf29@gmail.com

39 OPE FEDERICO BERRIO AVENDAÑO 73.153.969 7-may-25 AYUDANTE mlucy0103@gmail.com

40 OPE MARIA DEL CARMEN LOZANO PEREZ 45.559.026 8-may-25 SUPERVISOR HSEQ joycelp23@hotmail.com

41 OPE ANGELICA MARIA APONTE FLOREZ 45.564.362 8-may-25 AUXILIAR DE TRANSITO/ VIAL apontefloresangelicamaria@gmail.com

42 OPE JORGE ANTONIO RINCON ZABALETA 7.937.112 17-may-25 CONDUCTOR DE VOLQUETA jorgeantoniorinconzabaleta4@gmail.com

43 OPE DANIEL ANDRES MORALES ESTRADA 1.006.732.415 12-jun-25 INGENIERO AUXILIAR daniel1morales7e@gmail.com@gmail.com

44 OPE OSCAR ADOLFO VILLARREAL PERIÑAN 1.042.577.401 11-jul-25 PALETERO oscartupac360@gmail.com

45 OPE SANTIAGO DAGUER MENCO 1.001.968.815 11-jul-25 INSPECTOR santiagodaguermenco280402@gmail.com

46 OPE JOSE STEVEN ROBINSON VALENCIA 1.006.724.802 11-jul-25 SUPERVISOR HSEQ josesteven17@hotmail.com

47 OPE ANDRES ENRIQUE MESTRA RINCON 1.040.760.329 18-jul-25 OPERADOR DE MINICARGADOR andresmestrabarsa@gmail.com

48 OPE WILSON GUILLERMO NARVAEZ POSADA 1.050.966.601 19-jul-25 OPERADOR DE PAJARITA wilsonnarvaesss@gmail.com

49 OPE JOSE ANDRES PEREZ ALDANA 1.010.001.796 19-jul-25 OPERADOR DE PAJARITA joseperezal937@gmail.com

CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

MATRIZ DE CONTRATACIÓN CONSORCIO GDC

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

Se informa que el soporte documental de la matriz de contratación del Consorcio GDC, correspondiente al 
componente de Seguridad Social, se encuentra incluido en los anexos del apartado SST del presente informe general, 
con el fin de asegurar la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos contractuales.



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

%
 D

ed
ic

ac
ió

n 
en

 e
l m

es

1 WILMAN ENRIQUE OSPINO RODRIGUEZ 5.097.505 OFICIAL  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 ALVARO JAVIER CARREAZO QUEJADA 1.047.403.486 OFICIAL  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 1.047.365.945 AYUD  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4 DANIEL ANTONIO HERNADEZ PADILLA 15.608.447 AYUD  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5 JOAQUIN MIGUEL CANTILLO TORRES 1.052.732.685 AYUD  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6.500.000$        

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.:

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

No.

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

DIAGONAL 28- 20 DE JULIO

DIAGONAL 28- 20 DE JULIO

DIAGONAL 28- 20 DE JULIO

Cargo

DIAGONAL 28- 20 DE JULIO

Salario / 
Honorarios

Razón Social del 
Responsable del Pago  

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

Días del Mes

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

DIAGONAL 28- 20 DE JULIO

Nombres y Apellidos C.C.

NESTOR IRIARTE PEREZ CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

FRENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

(Día / Mes / Año)

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

%
 D

ed
ic

ac
ió

n 
en

 e
l m

es

1 9.203.416,00 OFICIAL
 $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 71%

2 1.081.912.594,00 OFICIAL  $         1.300.000 X 4%

3 1.143.440.753,00 AYUDANTE
 $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4 9.039.641,00 OFICIAL
 $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5 1.081.904.452,00 MAESTRO OBRA
 $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6 1.081.904.452,00 AYUDANTE
 $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

7.800.000$          

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma
Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA
Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

No. CargoC.C.

LUIS FELIPE TORRES

Días del Mes

WILMER ESPAÑA

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

LC CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS 
Y SERVICIOS S.A.S

LC CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS 
Y SERVICIOS S.A.S

CLL 34 LA QUINTA

CLL 34 LA QUINTA

Salario / 
HonorariosNombres y Apellidos

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

FRENTE DE OBRA

LC CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS 
Y SERVICIOS S.A.S CLL 34 LA QUINTA

Razón Social del Responsable del Pago  

CLL 34 LA QUINTA

CLL 34 LA QUINTA

CLL 34 LA QUINTA

JHONATAN LOPEZ

PAULINO HERRERA

ARMANDO ESPAÑA

JORGE ARMANDO MARTINEZ

LC CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS 
Y SERVICIOS S.A.S

LC CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS 
Y SERVICIOS S.A.S

LC CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS 
Y SERVICIOS S.A.S



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 %
 

D
ed

ic
ac

ió
n 

en
 e

l 
m

es

1 FIDEL MUÑOZ MEDRANO 73.154.776,00 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 GABRIEL MONTES COTA 73.157.837,00 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 73.207.789,00 OFICIAL ENCARGADO  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4 1.047.410.075,00 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X 48%

5 1.193.510.747,00 AYUDANYTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X 48%

6 1.193.102.750,00 RESIDENTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 68%

7 1.007.972.245,00 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X 45%

8 1.051.825.578,00 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X 42%
10.400.000$      

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMENEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de obra: Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202188726BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

CALLE 73 - 7 AGOSTO
ACG INGENIERIA SAS CALLE 73 - 7 AGOSTO

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

LUIS LOPEZ MARIMON ACG INGENIERIA SAS CALLE 73 - 7 AGOSTO
ACG INGENIERIA SAS CALLE 73 - 7 AGOSTO

No.

MAURICO POLO

LUIS ALBERTO MIRADA 

CAMILO CASTRO 

JEAN CARLOS AVILA DE HOYOS

Cargo

CALLE 73 - 7 AGOSTO

Nombres y Apellidos C.C.

CALLE 73 - 7 AGOSTO

Salario / 
Honorarios

MAURICIO CASTRO LAMBRAÑO

CALLE 73 - 7 AGOSTO
ACG INGENIERIA SAS CALLE 73 - 7 AGOSTO
ACG INGENIERIA SAS

1

Días del Mes

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

FRENTE DE OBRA

(Día / Mes / Año)

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

ACG INGENIERIA SAS

Razón Social del Responsable del 
Pago  

ACG INGENIERIA SAS
ACG INGENIERIA SAS

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 %
D

ed
ic

ac
ió

n
 e

n
 

el
 m

es

1 1.007.975.791 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 1.047.396.892 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 1.049.947.809 $ 1.300.000 X X 11%

4 3.815.267 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5 73.135.735 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6 1.047.432.584 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X 56%

7 8.853.837 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

8 1.001.979.194 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

9 73.212.537 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X 78%

$ 11.700.000

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

5/08/2025
(Día / Mes / Año)

jul-25

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

Razón Social del Responsable 
del Pago

FRENTE DE OBRA

MENDOZA POLO CARLOS DAVID OBRERO

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCIONES SAS

CALLE 14 FREDONIA

PEÑA DE LA CRUZ IVAN DEL CRISTO
OBRERO DE 

CONTRAUCCION 
CAMILA DIAZ

CONSTRUCCIONES SAS
CALLE 14 FREDONIA

CALLE 14 FREDONIA

CAMILA DIAZ
CONSTRUCCIONES SAS

CALLE 14 FREDONIA

CALLE 14 FREDONIA

CÓDIGO SE-SO-CGDC-1
CONSORCIO GDC

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

PÁGINA

VERSIÓN 1

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

MENDOZA ENRIQUE JAIME MAESTRO DE OBRA 
CAMILA DIAZ

CONSTRUCCIONES SAS
CALLE 14 FREDONIA

CALLE 14 FREDONIA
CAMILA DIAZ

CONSTRUCCIONES SAS
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFIA 

RAMOS MORALES GUILLERMO

TABORDA NAVARRO JHON JAIRO

TORRES SUAREZ JAMER

CAMILA DIAZ
CONSTRUCCIONES SAS

CAMILA DIAZ
CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR DE 
OBRA

OFICIOS VARIOS 

SOLDADORES 

BALSEIRO ARRIETA JAIRO MANUAL

MARTINEZ LEON MARIA XILENIS INSPECTOR HSE
CAMILA DIAZ

CONSTRUCCIONES SAS
CALLE 14 FREDONIA

PACHECO CORREA MILCIADES 
MANUAL

VIGILANTE 
CAMILA DIAZ

CONSTRUCCIONES SAS
CALLE 14 FREDONIA



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

%
 D

ed
ic

ac
ió

n 
en

 e
l m

es

1 1.002.247.856,00 RESIDENTE DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 GINA RODRÍGUEZ CANTILLO 1.047.484.034,00 SISO  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 JHON ERICK ZABALA 1.235.043.857,00 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4 JAIME RODRIGUEZ 9.076.351,00 TOPOGRAFO  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5 HERNANDO MARTINEZ 1.249.069.080,00 OFICIAL DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6 NELSON ARNEDO 9.282.917,00 OFICIAL DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

7 ORLANDO JULIO 1.193.102.170,00 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

8 EDUARDO BALCEIRO 1.047.371.089,00 OPERADOR DE MAQUINA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

9 3.806.925,00 DIRECTOR DE PROYECTOS  $        3.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
13.400.000$      

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS CLL 17 PASACABALLOS

Cargo

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

CRA 17 PASACABALLOSJESÚS DANIEL AGUIRRE THORRENS 

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS CRA 17 PASACABALLOS
PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS CRA 17 PASACABALLOS

LUIS LOPEZ BERTEL

PÁGINA

1

Días del Mes

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

No.

CRA 17 PASACABALLOS

Razón Social del Responsable del Pago  

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS

Nombres y Apellidos C.C. Salario / 
Honorarios

CÓDIGO

VERSIÓN

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS
PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CRA 17 PASACABALLOS
PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS CRA 17 PASACABALLOS

FRENTE DE OBRA

(Día / Mes / Año)

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS
CRA 17 PASACABALLOS
CRA 17 PASACABALLOS

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

%
 D

ed
ic
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n 
en

 e
l m

es

1 MIGUEL ANTONIO ESCOBAR DIAZ

73.213.452

AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2

92.450.815

OFICIAL  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 JOVANNI ANDRES RAMIRES ROCHA

1.007.980.292

AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4

1.065.376.447

OFICIAL  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5 ESCOBAR LOPEZ DAVID JOSE

1.143.354.628

OFICIAL  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6 DILAN ANDRES MERCADO RUIZ
1.001.899.166

OFICIAL  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

7.800.000$        

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.:

Razón Social del 
Responsable del Pago  FRENTE DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

(Día / Mes / Año)

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

Nombres y Apellidos C.C.

REMBERTO MIGUEL MENDOZA FERNANDEZ

GASPAR ELIAS BANQUEZ CERVANTES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

Días del Mes

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

CRA 80 NUEVO PARAISO

No.

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES V&V SAS.

CRA 80 NUEVO PARAISO

CRA 80 NUEVO PARAISO

CRA 80 NUEVO PARAISO

Cargo

CRA 80 NUEVO PARAISO

Salario / 
Honorarios

CRA 80 NUEVO PARAISO

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO
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 D

e
d

ic
a

ci
ó

n
 

e
n

 e
l 

m
es

1 ARLENSON SOÑETH VALENZUELA 1.047.382.469 OBRERO  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 DE SANTIS GONZALEZ CAROLINA MARIA 26.201.262 ING. RESIDENTE  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 1.065.565.898 MAESTRO DE OBRA  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4 1.151.202.241 OBRERO  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5 73.160.758 SOLDADOR  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6 1.043.306.826 OBRERO  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

7.800.000$     

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma
Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA
Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

ARAUJO THERAN LUIS ALBERTO

MERCADO MORALES CRISTHIAN 

RAMIREZ ALVAREZ MARLON

CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCIONES SAS

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCIONES SAS

CALLE 9 Y 13 FREDONIA

CALLE 9 Y 13 FREDONIA

CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCIONES SAS

CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCIONES SAS

CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCIONES SAS

CALLE 9 Y 13 FREDONIA

Cargo

CALLE 9 Y 13 FREDONIA

Salario / 
Honorarios

CALLE 9 Y 13 FREDONIA

FRENTE DE OBRA
Razón Social del 

Responsable del Pago  

1

CALLE 9 Y 13 FREDONIA

VERSIÓN

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

PÁGINA

OROZCO HENAO JORGE LUIS

C.C.

Días del Mes

CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCIONES SAS

No.

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

Nombres y Apellidos

(Día / Mes / Año)

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

%
 D

ed
ic
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en

 e
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es

1 1.047.427.976,00  PALETERA  $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 EUSEBIO PEREZ 1.047.464.914,00 OPERADOR DE MAQUINA  $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 JOSE DAVID QUINTERO 1.108.760.694,00 AYUDANTE DE OBRA  $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4 73.092.639,00 OFICIAL DE OBRA  $         1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 65%

5 3.806.925,00 DIRECTOR DE PROYECTOS  $         3.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
8.200.000$          

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma
Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA
Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

CLL 14 PASACABALLOS
IGNASIO JIMENEZ

No.

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS

Cargo

CLL 14 PASACABALLOS

C.C.

YOELYS HERNANDEZ

Días del Mes

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS
PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS

CLL 14 PASACABALLOS
CLL 14 PASACABALLOS

LUIS LOPEZ BERTEL PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS

Salario / 
HonorariosNombres y Apellidos

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

FRENTE DE OBRA

PROYECT CONSTRUCCION SYS SAS CLL 14 PASACABALLOS

Razón Social del Responsable del Pago  



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 %
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1 JEEBRANK MORALES LECHUGA 148.706.497 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 ALIX DOMINIQUETT QUINTANA 73.581.002 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 HUGO ZABALETA RIOS 73.211.921 OFICIAL  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4
JUANFER CANTILLO DE LA ROSA 1.193.557.063

ING. PRACTICANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5
WILFRIDO GOMEZ LAMBIS 73.116.034

AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6.500.000$        

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMENEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de obra: Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202188726BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

Cargo

CRA 51 CALLE TABÚ OLAYA 
HERRERA

Salario / 
Honorarios

CRA 51 CALLE TABÚ OLAYA 
HERRERA

ACG INGENIERIA SAS

CRA 51 CALLE TABÚ OLAYA 
HERRERA

CRA 51 CALLE TABÚ OLAYA 
HERRERA

No.

CRA 51 CALLE TABÚ OLAYA 
HERRERA

Nombres y Apellidos C.C.

1

Días del Mes

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

FRENTE DE OBRA

(Día / Mes / Año)

ACG INGENIERIA SAS

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

ACG INGENIERIA SAS

Razón Social del Responsable del 
Pago  

ACG INGENIERIA SAS

ACG INGENIERIA SAS

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO
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1 1.048.602.976 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 9.147.545 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 84.033.661 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4 1.143.410.242 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5 73.137.038 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6 1.001.897.521 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

7 73.095.035 $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

8 92.555.780. $ 1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

$ 10.400.000

Firma Firma
Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA
Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

TOBIAS GUTIERREZ LUIS MIGUEL

RAMOS CASTRO TOMAS

CAMILA DIAZ
CONSTRUCCIONES SAS

CAMILA DIAZ
CONSTRUCCIONES SAS

SOLDADOR

CELADOR

OBRERO

GAMARRA BOLAÑOS JUAN

BABILONIA BELLO DISLON SOLDADOR
CAMILA DIAZ

CONSTRUCCIONES SAS
CALLE 10 FREDONIA

CALLE 10 FREDONIA
CAMILA DIAZ

CONSTRUCCIONES SAS
MAESTRO DE 

OBRA
MONTERROZA OSORIO EIMER DE 
JESUS

CÓDIGO SE-SO-CGDC-1
CONSORCIO GDC

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

PÁGINA

VERSIÓN 1

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

ORTIZ VIVANCO LEOFANOR OBRERO

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

RODELO CORTES CLEMENTE OBRERO

CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCIONES SAS

CALLE 10 FREDONIA

MURIELES CERDAS SALUSTIANO OBRERO
CAMILA DIAZ

CONSTRUCCIONES SAS
CALLE 10 FREDONIA

CALLE 10 FREDONIA

CAMILA DIAZ
CONSTRUCCIONES SAS

CALLE 10 FREDONIA

jul-25

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

Razón Social del Responsable 
del Pago

FRENTE DE OBRA

CAMILA DIAZ
CONSTRUCCIONES SAS

CALLE 10 FREDONIA

CALLE 10 FREDONIA

5/08/2025
(Día / Mes / Año)



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO
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1 1.118.855.859,00 RESIDENTE  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
2 1.002.204.029,00 SST  $    1.300.000 X X X X X X X X X X 0,56
3 1.143.367.793,00 MAESTRO  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
4 1.049.973.072,00 MAESTRO  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
5 9.043.310,00 OFICIOS VARIOS  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X 94%
6 9.292.611,00 AYUDANTE  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X 61%
7 1.002.315.196,00 AYUDANTE  $    1.300.000 X X X X X X X X X X X 61%
8 1.047.457.719,00 AYUDANTE  $    1.300.000 X X X X X X X X X X 56%
9 1.001.835.406,00 AYUDANTE  $    1.300.000 X X 11%
10 1.235.042.998,00 AYUDANTE  $    1.300.000 X X 11%
11 1.143.385.250,00 AYUDANTE  $    1.300.000 X X X 17%

14.300.000$     

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma
Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA
Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

CLL 34 EL LÍBANO

JORGE JULIO PABUENA

No.

BUILDERS SERVICES GROUP

Cargo

CLL 34 EL LÍBANO

C.C.

MARIAGABRIELA ARAGON DEL VECCHIO

Días del Mes

KATERIN FRANCO ARENAS

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

BUILDERS SERVICES GROUP
BUILDERS SERVICES GROUP

CLL 34 EL LÍBANO
CLL 34 EL LÍBANO

JARLINSON AYALA TEHERAN BUILDERS SERVICES GROUP

Salario / 
Honorarios

Nombres y Apellidos

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

FRENTE DE OBRA

BUILDERS SERVICES GROUP CLL 34 EL LÍBANO

Razón Social del Responsable del Pago  

LUIS MORALES BLANCO

CARLOS RODRIGUEZ MIRANDA

CARLOS BLANCO GOMEZ

RAFAEL ARRIETA PADILLA

YARLEN GAVIRIA RUIZ

KEIVER PADILLA BARCASNEGRAS

WUAINER AGUILAR ROSALES

BUILDERS SERVICES GROUP
BUILDERS SERVICES GROUP
BUILDERS SERVICES GROUP
BUILDERS SERVICES GROUP

BUILDERS SERVICES GROUP
BUILDERS SERVICES GROUP

CLL 34 EL LÍBANO
CLL 34 EL LÍBANO
CLL 34 EL LÍBANO
CLL 34 EL LÍBANO

CLL 34 EL LÍBANO
CLL 34 EL LÍBANO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1

1.193.319.739,00

Operador de maquinaria 
 $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2
1.047.489.527,00 Ayudante de topografía

 $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X 100%

3

1.047.398.821,00 Ayudante de obra 

 $        1.300.000 X X X X X X X X X X X 100%

4
1.002.243.983,00 Inspector SST

 $        1.300.000 X X X X X X X X X X 100%

5.200.000$        

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.:

FRENTE DE OBRA

GLC INGENIERIA S.A.S

(Día / Mes / Año)

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

GLC INGENIERIA S.A.S

GLC INGENIERIA S.A.S

Razón Social del 
Responsable del Pago  

Diego Armando Arrieta Morales 

GLC INGENIERIA S.A.S

CLL 78 ENTRE CRA 14 A 
INTERCC

 Germán contreras león 

Jesús Manuel Perez Rodríguez 

Yeison Mejía

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

Días del Mes

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

Nombres y Apellidos C.C.No.

CLL 78 ENTRE CRA 14 A 
INTERCC

CLL 78 ENTRE CRA 14 A 
INTERCC

Cargo

CLL 78 ENTRE CRA 14 A 
INTERCC

Salario / 
Honorarios

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1 FRANCISCO JOSE SUAREZ GARCIA 1.235.042.725 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 JORGE LUIS MARTINEZ ESTRADA 8.852.393 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
3 JEAN CARLOS PAJARO MUÑIZ 1.007.976.054 ING. PRACTICANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
4 AUMERLE NORIEGA HERRERA 73.075.638 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
5 NELSON TORRES DE ORO 73.155.047 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6 REYNALDO DIAZ VILLADIEGO 7.920.125 OFICIAL  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

7 IVAN RORIGUEZ TAPIA 1.007.981.031 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

8 FERNANDO VELEZ 73.082.170 AYUDANTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
10.400.000$      

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMENEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de obra: Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202188726BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

CLL 32 OLAYA HERRERA
ACG INGENIERIA SAS CLL 32 OLAYA HERRERA

CLL 32 OLAYA HERRERA

ACG INGENIERIA SAS CLL 32 OLAYA HERRERA
ACG INGENIERIA SAS CLL 32 OLAYA HERRERA
ACG INGENIERIA SAS

VERSIÓN

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

C.C.

CÓDIGO

1

Días del Mes

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

jul-25

FRENTE DE OBRA

(Día / Mes / Año)

Razón Social del Responsable del 
Pago  No.

ACG INGENIERIA SAS CLL 32 OLAYA HERRERA

Cargo

CLL 32 OLAYA HERRERA

Salario / 
Honorarios

PÁGINA

Nombres y Apellidos

ACG INGENIERIA SAS

ACG INGENIERIA SAS
ACG INGENIERIA SAS

CLL 32 OLAYA HERRERA

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÒN DE BOLIVAR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CARTAGENA BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No.: 3218-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO GDC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 281  DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1 RAUL ALONSO GARCIA PIEDRAHITA 70.576.622,00 OPERADOR DE MAQUINARIA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

2 JOSE ANGEL PAYARES GASTELBONDO 1.044.931.640,00 APRENDIZ SENA TOPOGRAFO  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

3 PAYARES VELEZ KRISTIAN JOSE 1.050.962.186,00 TOPOGRAFO  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

4 ANGULO JIMENEZ CONCEPCION 73.146.046,00 PALETERO  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

5 ORTEGA FRANCO NIVER 73.579.869,00 AYUDANTE DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

6 MALDONADO CUADRO AMET 73.162.789,00 AYUDANTE DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

7 NAVARRO RODRIGUEZ JHON JAIRO 73.476.276,00 INSPECTOR DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

8 LUCAS LOPEZ DAIRO ALFREDO 78.114.173,00 OPERADOR DE MAQUINARIA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

9 ZAPATA CUELLO ANA KARINA 1.104.865.787,00 SUPERVISOR HSEQ  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

10 CANTILLO MAYER 73.162.788,00 AYUDANTE DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

11 HERRERA OLIVER 1.149.445.721,00 AYUDANTE DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

12 ORTEGA JORGE 1.047.374.627,00 AYUDANTE DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

13 CORONEL JOALBERTO 73.215.910,00 AYUDANTE DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

14 CANTILLO FRANCISCO 73.157.010,00 AYUDANTE DE OBRA  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

15 CHAMORRO SANCHEZ TEOFILO ANTONIO 1.043.301.814,00 CELADOR  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

16 RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO MIGUEL 8.867.593,00 INGENIERO RESIDENTE  $        1.300.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%

17 MORALES PEDRO 1.047.379.093,00 AYUDANTE DE OBRA  $        1.300.000 X X 6%

18 CANTILLO LENIN 84.093.574,00 INGENIERO  $        1.300.000 X X X X 13%
23.400.000$      

NOTA: El contratista deberá adjuntar las certificaciones de afiliación del personal en obra al inicio de la ejecución. Posteriormente, a partir del primer mes de ejecución, deberá presentar las planillas de pago de aportes a la seguridad social.

Firma Firma

Nombre: CLAUDIA ROJAS JIMÉNEZ Nombre: JUAN CARLOS PATERNINA

Supervisor del Contrato de Obra Coordinador del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188726-BLV Matrícula Profesional No.: 13202-61174 BLV

EQUITERRA CRA 2 DE LABOQUILLA 

CRA 2 DE LABOQUILLA 
EQUITERRA CRA 2 DE LABOQUILLA 
EQUITERRA CRA 2 DE LABOQUILLA 
EQUITERRA CRA 2 DE LABOQUILLA 
EQUITERRA

CRA 2 DE LABOQUILLA 
EQUITERRA CRA 2 DE LABOQUILLA 

EQUITERRA CRA 2 DE LABOQUILLA 
EQUITERRA

1

CRA 2 DE LABOQUILLA 

Nombres y Apellidos C.C. Salario / 
Honorarios

CÓDIGO

EQUITERRA

EQUITERRA

EQUITERRA

Días del Mes

EQUITERRA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

EQUITERRA

Razón Social del Responsable 
del Pago  FRENTE DE OBRA

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

SE-SO-CGDC-1

5/08/2025

CONSORCIO GDC

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

VERSIÓN

jul-25

EQUITERRA

No.

CRA 2 DE LABOQUILLA 

Cargo

CRA 2 DE LABOQUILLA 

EQUITERRA
CRA 2 DE LABOQUILLA 

CRA 2 DE LABOQUILLA 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

CRA 2 DE LABOQUILLA 

CRA 2 DE LABOQUILLA 

EQUITERRA CRA 2 DE LABOQUILLA 

EQUITERRA CRA 2 DE LABOQUILLA 
EQUITERRA

CRA 2 DE LABOQUILLA 



CONSORCIO GDC 
Nit: 901900931-2 

BRR CEBALLOS DG 30 54 124 – CARTAGENA 
consorciogdc@gmail.com 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

De acuerdo con las condiciones contractuales vigentes, se adjudicó el Contrato Nro. 3218 de 

2024, por valor $ 58.554.759.264, así: 

DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL FECHA VALOR 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL NRO. 

202401215 

2.3.2.01.01.001.03.02.1104-
Autopistas, carreteras, calles - 
Mejoramiento de la Malla vial en 

el distrito de Cartagena de Indias 

30/10/2024 9.447.118.849,65 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL NRO. 

172 

Autopistas, Carreteras, Calles 10/02/2025 44,086,554,631.00 

CERTIFICADO DE 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL NO. 

202408405 

2.3.2.01.01.001.03.02.1104-
Autopistas, carreteras, calles - 
Mejoramiento de la Malla vial en 

el distrito de Cartagena de Indias 

30/10/2024 8.997.350.846,36 

CERTIFICADO DE 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL NRO. 

959 

Autopistas, Carreteras, Calles 03/03/2025 41,831,460,000.00 

En este capítulo se presenta un análisis consolidado del comportamiento financiero y 

presupuestal del Contrato de Obra N.º 3218–2024, cuyo objeto es el mejoramiento de la malla 

vial en el Distrito de Cartagena de Indias. Se detallan las ejecuciones realizadas en la vigencia 

2025, incluyendo los pagos efectuados, descuentos aplicados, afectaciones presupuestales y 

condiciones bancarias asociadas a las transferencias. 

Se incluye información desagregada sobre: 
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An cipo contractual correspondiente al 15% del valor del contrato, aprobado y ejecutado en 

marzo de 2025. 

Acta de avance N.º 1, con el 30% de avance de obra, y las respec vas órdenes de pago que 

registran descuentos por amor zación del an cipo, así como la aplicación de retenciones 

legales y estampillas. 

Afectación presupuestal por fuente de financiación, rubro asignado y cuenta contable u lizada 

en cada comprobante de egreso. 

Medios de pago y cuentas bancarias habilitadas, detallando transferencias específicas, códigos 

contables y relación con los recursos del crédito para el financiamiento del plan de desarrollo. 

Totales brutos y netos de cada orden de pago, discriminando valores por rubros tributarios, 

contribuciones especiales y amor zaciones. 

Conciliación contable entre valores girados y registros financieros consolidados, con validación 

del estado "Contabilizado" y aprobación ins tucional. 

Este capítulo permite verificar la trazabilidad de los recursos asignados y ejecutados, 

evidenciando el cumplimiento del marco presupuestal y los compromisos contractuales en lo 

referente a los desembolsos realizados durante la fase inicial del proyecto. 

Ver anexos. 



Prov C.E Fecha Fac CRP Banco Transf Rubro Fuente Valor Bruto Valor Neto

C
O

N
S

O
R

C
IO

 G
D

C
 -

 9
01

90
09

31
-2

1087 20/03/2025 188 8405 - 
2024

190801005084 - DAVIVIENDA 
CTA NO. 024100005230 - 
RECURSOS DEL CREDITO 
PARA EL FINANCIAMIENTO 
DEL PLAN DE DESARROLLO

89 2.3.2.01.01.001.03.02.1104 
- Autopistas, carreteras, 
calles - MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE LA 
INSFRAESTRUCTURA DE 
LA RED VIAL

908 - Banca de 
fomento - findeter

8,783,213,890 8,783,213,890

NOTA: ANTICIPO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA N° LIC-SI-005-2024 -MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE 
INDIAS
ESTE PAGO SALE A NOMBRE DE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA  la Cuenta de Ahorros No.17500007790 denominada P.A. ANTCONSORCIO GDC
identificada con el NIT 830054539,

6431 13/06/2025 850 959 - 2025 190801005084 - DAVIVIENDA 
CTA NO. 024100005230 - 
RECURSOS DEL CREDITO 
PARA EL FINANCIAMIENTO 
DEL PLAN DE DESARROLLO

195 2.3.2.01.01.001.03.02-1115
 - Autopistas, Carreteras, 
Calles - Mejoramiento De la 
Malla Vial en el Distrito de
Cartagena de Indias

101 - BANCA DE 
FOMENTO

7,878,213,033 6,274,745,694

NOTA: FACTURA GDC1, CORRESPONDINETE AL ACTA DE AVANCE NO. 1 - AVANCE 30% DEL  CONTRATO DE OBRA Nro.3218 - 2024 de 2025. El objeto del Contrato 
es: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS- se descuenta la suma de
$2.634.964.167,00 (15% del acta) como amortización del anticipo, $8.783´213.889,60

8128 03/07/2025 850 959 - 2025 190801005084 - DAVIVIENDA 
CTA NO. 024100005230 - 
RECURSOS DEL CREDITO 
PARA EL FINANCIAMIENTO 
DEL PLAN DE DESARROLLO

221 2.3.2.01.01.001.03.02-1115
 - Autopistas, Carreteras, 
Calles - Mejoramiento De la 
Malla Vial en el Distrito de
Cartagena de Indias

101 - BANCA DE 
FOMENTO

7,053,249,338 5,617,688,393

NOTA: FACTURA GDC1, CORRESPONDINETE AL ACTA DE AVANCE NO. 1 - AVANCE 30% DEL  CONTRATO DE OBRA Nro.3218 - 2024 de 2025. El objeto del Contrato 
es: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS- se descuenta la suma de
$2.634.964.167,00 (15% del acta) como amortización del anticipo, $8.783´213.889,60

SUB TOTAL: 23,714,676,
261

20,675,647,9
77

TOTAL 23,714,676,26
1

20,675,647,977

Pagina: 1

Total paginas: 1

 ASTRID DEL SOCORRO RUA 
CABALLERO

24/07/2025

10:08 a. m.

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

INFORME DE ABONOS AGRUPADO POR PROVEEDOR
















