
Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO

Objeto:

SI NO SI NO

Póliza inicial N.º

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

-$                                                                         

Fecha de aprobación de la Póliza

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01001

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01002

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01003

RE012537

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1.072.552.301.475,00$                                          

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                         

-$                                                                         

-$                                                                         

-$                                                                              

-$                                                                         

-$                                                                         

TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación Comentarios

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                         

-$                                                                         

-$                                                                         

El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región B adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

NIT. 901.439.999-6

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

18/12/2020202115410 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - Director de Infraestructura

70.243.279.599$              

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ene-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1043-2020 UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 30/06/2031

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN 

SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Fecha de Suscripción 18/12/2020

Aporte - Otros -$                                                                         

1.072.552.301.475,00$                                          

23/09/2020

C-2301-0400-20-0-2301024-03

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

Valor en el Registro
N.º de Registro 

Presupuestal

247420

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

-$                              

-$                              

-$                              

18/12/2020 30/12/2020

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                         30/12/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

70.243.279.599$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

21.969.942.552$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

21.969.942.552$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

21.969.942.552$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

14.646.628.370$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

7.323.314.184$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

38.094.146.919$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

38.094.146.919$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la 

instalación y puesta en servicio del grupo 3 

correspondiente al 35% de los Centros Digitales y (ii) 

entrega de los informes mensuales de indicadores de 

los centros digitales operativos en el meses 10, 11 y 

12 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

13/04/2022

28/12/2021

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Primer desembolso: Equivalente al seis coma 

cincuenta y cinco (6,55%) aproximadamente del total 

del contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) 

Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) 

Entrega del plan de inversión del anticipo. 

Valor($)

9/12/2021

14/04/2021

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los 

Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B 

correspondientes al treinta y dos coma cinco por 

ciento (32,5%) de los Centros Digitales  (ii) Informe 

detallado de Ingeniería y operación.  (iii) Plan de 

Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de 

Mantenimiento.   Con este desembolso se amortizará 

25% del anticipo. 

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales 

operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. Con este desembolso 

se amortizará 25% del anticipo. 

28/12/2020

$0

$0

$0

Requisitos para el pago o desembolso

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

31/07/2021

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la 

instalación y puesta en servicio de los grupos 1A y 

1B, (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 

correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento 

(32.5%) de los Centros Digitales .Con este 

desembolso se amortizará 25% del anticipo.  

$0 dd/mm/aaaa -$                                          

13/10/2021

13/07/2022

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad de los 

centros digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

(ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 

correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de 

los Centros Digitales. 

-$                                          

Solicitudes de Legalizaciones 

70.243.279.599$                                                                                                    

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

% del Anticipo 6,55%

dd/mm/aaaa

1.072.552.301.475$                                                                                                                                                  

dd/mm/aaaa

-$                                                              

-$                                                              

dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones 

-$                                                              

-$                                                              

-$                                                              

-$                                                              

Fecha Valor ($) real amortizado

dd/mm/aaaa -$                                                              

dd/mm/aaaa

Fecha real

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la 

instalación y puesta en servicio del grupo 2 

correspondiente al 32.5% de los Centros Digitales y 

(ii) entrega de los informes mensuales de indicadores 

de los centros digitales operativos en el mes 6 

contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                          

-$                                          

$0

$0

-$                                          

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales 

operativos en los meses   1, 2 y 3 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. Con este 

desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

-$                                          

-$                                          dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

38.094.146.919$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

25.396.097.950$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

12.698.048.973$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

21.703.219.653$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

21.703.219.653$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

21.703.219.653$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

14.468.813.107$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

7.234.406.551$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

23.351.651.532$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

23.351.651.532$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

-$                                                              

12/07/2023

11/10/2023

Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 25, 26 y 27 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

$0

6/12/2023

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 28 y 29 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

7/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 16 y 17 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa$0

12/10/2022

-$                                          

-$                                                              

-$                                                              

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

-$                                          

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 13, 14 y 15 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

$0

dd/mm/aaaa

28/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en el 

mes 18 contado a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

12/04/2023

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 19, 20 y 21 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          

Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 22, 23 y 24 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

28/12/2023

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en el 

mes 30 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

10/04/2024

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 31, 32 y 33 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

10/07/2024

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 34, 35 y 36 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

23.351.651.532$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

15.567.767.685$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

7.783.883.844$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

25.030.346.868$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

25.030.346.868$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

25.030.346.868$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

16.686.897.913$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

8.343.448.956$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

26.897.175.348$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

26.897.175.348$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

9/10/2024

Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 37, 38 y 39 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

4/12/2024

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 40 y 41 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

27/12/2024

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en el 

mes 42 contado a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

9/04/2025

Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad 

y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 43, 44 y 45 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

9/07/2025

Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 46, 47 y 48 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

8/10/2025

Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 49, 50 y 51 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

4/12/2025

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 52 y 53 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

26/12/2025

Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en el 

mes 54 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

8/04/2026

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 55, 56 y 57 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

8/07/2026

Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 58, 59 y 60 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

26.897.175.348$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

17.931.450.235$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

8.965.725.116$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

28.914.634.797$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

28.914.634.797$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

28.914.634.797$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

19.276.423.198$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

9.638.211.598$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

31.163.456.298$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

31.163.456.298$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

7/10/2026

Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 61, 62 y 63 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

9/12/2026

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 64 y 65 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

28/12/2026

Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en el mes 66 contados a partir del inicio de la etapa 

de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

14/04/2027

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad 

y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 67, 68 y 69 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

14/07/2027

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 70, 71 y 72 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

13/10/2027

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 73, 74 y 75 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

7/12/2027

Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 76 y 77 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

28/12/2027

Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en el 

mes 78 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

12/04/2028

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad 

y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 79, 80 y 81 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

12/07/2028

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 82, 83 y 84 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

31.163.456.298$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

20.775.637.532$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

10.387.818.764$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

33.452.681.499$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

33.452.681.499$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

33.452.681.499$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

22.301.787.666$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

11.150.893.836$                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                 

1.072.552.301.475$                         0% 0% TOTAL -$                                 

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 1-ene ########

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,20% 0,21%

 SALDO POR GIRAR: 

11/04/2029

10/10/2029

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 97, 98 y 99 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

-$                                          

-$                                          

$0

$0

$0

dd/mm/aaaa

28/12/2028

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega del informe mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en el mes 90 contados a partir del inicio de 

la etapa de operación 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa

Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: n.a -$                                                        -$                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                 

-$                                                        
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:
-$                                 n.a

#¡VALOR!

11/07/2029

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 94, 95 y 96 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

 $    70.243.279.599 100%

5/12/2029

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

Actualmente se encuentra en proceso el primer desembolso correspondiente a $70.243.279.599, el acta de inicio fue firmada el 30 de diciembre de 2020 y

el plan de inversion del anticipo fue entregado por la Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020 el pasado 30 de dciembre de 2020 mediante

radicado 201079170.

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 100 y 101 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 91, 92 y 93 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

ANTICIPO POR AMORTIZAR  n/a 

-$                                          TOTAL -$                                                              

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

SALDO POR LEGALIZAR:

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0

$0

TOTAL

28/12/2029

Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) 

entrega del informe mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en el mes 102 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

-$                                                              

-$                                                              

-$                                                              

-$                                                              

-$                                                              

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

$1.072.552.301.475

ACUMULADOS

-$                                          

-$                                          

TOTAL

100%

11/10/2028

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad 

y niveles de servicio de los centros digitales 

operativos en los meses 85, 86 y 87 contados a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              

6/12/2028

Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos 

en los meses 88 y 89 contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

$0 dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                                              
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,20% 0,21%

0,20% 0,21%

0,20% 0,21%

0,78% 0,83%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

Durante este periodo se han realizado varias reuniones y mesas de trabajo tanto con el operador UTCPC2020 como con la Interventoría para definición de

varios temas entre los que se encuentran, Revisión Formato Estudios de campo - 04 de enero 2021, revisión comunicaciones del proyecto - 05 de enero,

revisión planes proyecto y avance Estudios de Campo contratista UTCPC2020 – 15, 22 y 29 de enero, Mesa de trabajo para revisar la Estructura del

Informe Mensual – 26 enero, presentación funcionamiento complemento sistema gestión DEMO por parte UTCPC2020 – 27 enero, obligaciones

contractuales-UTCPC2020 – 25 enero, Socialización Gestión de Tickets CCC - UTCPC2020, Centros Digitales– 28 de enero

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se

proyecta para  el 30 de abril de 2021.

La supervisión ha velado por el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, se cuenta con el cronograma de entregables para esta

primera etapa del contrato para así garantizar su total cumplimiento.

El plan de inversión del anticipo fue aprobado por la interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES el pasado 30 de Enero de 2021, mediante radicado

212005451.
1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con

su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el

Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte

diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos

financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados

al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

El contratista Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, adelantó la respectiva entrega de la minuta del contrato de fiducia mercantil el día 13 de

Enero de 2021 y que fué revisada por la supervisión quién atorizó la firma de la misma el día 21 de Enero conforme a lo establecido contractualmente. El

contrato de fiducia fué firmado el día 28 de Enero de 2021 y remitida a la Supervisión. El día 29 de Enero de 2021 fué remitiida a la supervisión la

certificación de cuenta bancaria.

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud.

Para el presente periodo, se hizo entrega por parte del MINTIC y el operador UTCPC2020  los siguientes comunicados:

• La supervisión entrega el listado de centros poblados beneficiados por los proyectos AUS y 250ZDR al operador UTCPC2020 el 05 de enero de 2021 por

medio de radicado Mintic No. 212000322.

• La supervisión mediante radicado 212001254 del 13 de enero de 2021, aprueba a la FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD

FIDUCIARIA, para constituir el contrato de fiducia correspondiente al Contratista UTCPC2020, para el contrato de aporte No. 1043 de 2020, dando

respuesta al radicado Mintic No 211000865 del 7 de enero de 2021 enviado por la UTCPC2020.

Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se

proyecta para  el 30 de abril de 2021.

Para este corte el contrato se encuentra en etapa de Planeación, específicamente en definición de formatos de Planeación y Formato de Estudios de

Campo, se elaboraron los planes de Ingeniería y Operación, plan de Instalación y Puesta en Servicio, plan de calidad, plan de mantenimiento y propuesta

de socialización mediante radicado CD-UTCP2020-INTERV-0011-2021 Y CD-UTCP2020-INTERV-0012-2021.

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta.
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se

proyecta para  el 30 de abril de 2021.

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del 

contrato y/o por el Interventor del contrato.

El contratista Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, delegó al gerente de proyectos JOSE RAFAEL LASTRE VERGARA quién en 

representación de la misma realizó las siguientes actividades de  acuerdo a los requerimientos contractuales se realizarón las siguientes reuniones con la 

interventoria CONSORCIO PE2020 C DIGITALES y la SUPERVISIÓN por parte de MINTICS, con los siguiente números de actas y fechas 1. INTV-

DIRFRA-002 8 de Enero de 2021, reunión avances de Ejecución. 2. INTV-DIRFRA-005 12 de Enero de 2021 reunion de incio de contrato. 3. 1. INTV-

DIRFRA-006 de 15 de Enero, reunion de avances de  Ejecución. 4. INTV-DIRFRA-008 de 22 de Enero de 2021, reunión de avance de  Ejecución. 1. INTV-

DIRFRA-010 de 25 de Enero de 2021, reunión obligaciones contractuales primeros 30 días. 29 de Enero reunión de avance de ejecución.  De acuerdo a 

los requerimientos contractuales se realizarón las siguientes reuniones con la interventoria CONSORCIO PE2020 C DIGITALES, con los siguiente 

números de actas y fechas: 1. INTV-UTCPC2020-001 de 4 Enero de 2021, reunión de presentación de equipo de trabajo.  2. INTV-UTCPC2020-002 de 15 

de Enero de 202, socialización observaciones estudios de campo. 3.  INTV-UTCPC2020-003 de 25 de Enero de 2021, socialización de estructura de 

informe mensual. 4.  INTV-UTCPC2020-004 de 26 de Enero de 2021, presentaciónde estructura de informe mensual.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se

proyecta para  el 30 de abril de 2021.

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la

supervisión del proyecto.

Con corte a 31 de Enero de 2021, se han recibido 2 comunicaciones por parte del Operador Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020,

relacionadas con obligaciones contractuales, esta es el Contrato Fiduciario y los documentos de planeación , actualmente la Supervision e Interventoria

del contrato se encuentra en revision de los documentos allegados por el Operador.

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,06% 0,06%

0,78% 0,83%

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.526)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 0,7%

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se

proyecta para el 30 de abril de 2021. inicialmente el seguimiento se realizará en los documentos de planeación y se verá reflejado su cumplimiento en el

inicio de la operación.

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
En este periodo se han realizado las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el anexo tecnico del contrato estatal de aporte 1043

de 2020.

Total 

Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se

proyecta para  el 30 de abril de 2021. Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente.

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo se

proyecta para  el 30 de abril de 2021. Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 135,0

Entregable recibido a Fecha entrega

1,0 30/12/2020

1,0 22/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

0,0 1/02/2021

0,0 29/03/2021

0,0 31/07/2021

0,0 28/02/2022

0,0 30/04/2021

0,0 31/05/2021

0,0 29/10/2021

0,0 31/05/2022

0,0 6/08/2021

0,0 6/09/2021

0,0 30/06/2031

4,4%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2

Informe Final de Operación  - Junio 2031

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3

Informe Mensual de Operación (1 de 120) - julio 2021

Informe Mensual de Operación (2 de 120) - agosto 2021

Estudios de Campo Grupo 3

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B

Radicado No. 211005486 del 30 de enero del 2021

Radicado No. 211005486 del 30 de enero del 2021

Radicado No. 211005486 del 30 de enero del 2021

Estudios de Campo Grupo 1B

Radicado No. 211005486 del 30 de enero del 2021

Fecha planeada 7 de enero de 2021 Aval al plan de manejo del anticipo Radicado 212005451 del 30 de enero de 2021

Observaciones por parte del Supervisor

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Plan de Inversion del Anticipo

Entregables

Plan de Mantenimiento

Plan de Calidad

Estudios de Campo Grupo 2

Entrega Diseños de Marca e Imagen

IDIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operación

Plan de Instalacion y Puesta en Servicio

Fecha planeada 30 de enero de 2021

Estudios de Campo Grupo 1A

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Diego Eslava - Aspectos Tecnicos                                      Leandro Mendez - Aspecto Ténicos                                            Edward Morales - Aspectos Técnicos                                    Lina Ardila - Aspectos Jurídicos                   Guillermo Alfaro -  Aspectos Financieros                    Andrea Garcia -  Aspectos Financieros

Nombre Supervisor:

0,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 1,6%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO

Total 
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