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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 30 de abril 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: septiembre 28 de 2026 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LÓPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

REDUCCIÓN: 

DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($7.796.706.768) (IVA INCLUIDO y GMF 
INCLUIDO 

ADICIÓN 1: 
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR 
DE TRES MIL MILLONES M/L ($3.000.000.000). 

ADICIÓN 2: 
ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 

ADICIÓN 3: 
ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406). 

ADICIÓN 4: 
DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M.L. ($12.561.900.678). 
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ADICIÓN 5: 
VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES. 
TRECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS ($20.158.327.566) 

VALOR MÁS 
ADICIONES Y 
REDUCCIONES: 

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS CUATRO PESOS. M/L. ($161.927.425.304) 
IVA incluido 

DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: 
CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 
TÉCNICO Y ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 

MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL 
CONTRATO, EN EL SENTIDO DE REDUCIR EL VALOR DEL 
MISMO EN LA SUMA DE SIETE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 
7.796.706.768) – 30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 

MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA LITERAL Q, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL SENTIDO DE 
MODIFICAR LA FECHA DE ENTREGA DE INFORMES 
 

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 
ENERO DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
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CONTRATO. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 

MODIFICACIÓN 5: 

ADICIÓN N°3. POR TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($3.335.140.406).  
 
OTROSÍ N°3:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA.  
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA 
DE PAGO 

MODIFICACIÓN 6: 

ADICIÓN N°4. DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($12.561.900.678). 
 
AMPLIACIÓN NO. 3: DIEZ (10) MESES (DESDE EL 31 DE 
ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE). 

MODIFICACIÓN 7: 

REDISTRIBUCIÓN NO. 3: REDISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DESDE LOS COMPONENTES DE (I) COMPRA 
DE PREDIOS (COP 2.109.165.110); (II) ESTUDIOS Y 
DISEÑOS (COP 200.000.000); Y HONORARIOS DE 
PREDIOS DE 3% MÁS IVA (COP 75.297.194). EL TOTAL DE 
LA SUMA A DISTRIBUIR ASCIENDE A LA SUMA DE COP 
2.384.462.304.  
  
ESTE VALOR SE REDISTRIBUYE HACIA LOS 
COMPONENTES (I) PERSONAL (COP 1.122.075.679); (II) 
EJECUCIÓN (882.832.975); (III) APOYO LOGÍSITICO 
(178.761.132); (IV) HONORARIOS DEL 8% (COP 
200.792.518)  
  
ADICIÓN N°5. VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES. TRECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS ($20.158.327.566)  
  
AMPLIACIÓN NO. 4: AMPLIACIÓN DE DOS MESES, DESDE 
EL 1 DE DICIEMBRE DE 2026 HASTA EL 31 DE ENERO DE 
2027.  
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SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

48 MESES Y 24 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  

FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISIETE 
(2027). 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600096269 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del 
contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021
.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

1.1. Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 
 
Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad estén en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
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Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, para 
poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de atender las 
necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, incluyentes para 
la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 

1.2. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas establecidas  

 
Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 
Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los 
proyectos asociados al contrato interadministrativo.  

 
Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las priorizaciones, 
alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo que se generen durante el contrato.  

 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de cada 
uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control permanente y 
continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin con terceros 
contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar que se cumplan 
los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del presupuesto del Contrato 
Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de seguridad, las medidas 
ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a proyectos de características como 
las que por este instrumento se encargan a la EDU.  

 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión.  

 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden los 
programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con la priorización 
y los requerimientos entregados por la supervisión.  

 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de obras 
para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes al Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera por parte de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los proyectos a desarrollar de acuerdo 
con la priorización y los requerimientos entregados por la supervisión. 
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Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante hechos 
imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  

 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación 
derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 

 
Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión por medio de 
los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, para los 
jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la 
construcción de nuevos jardines infantiles. 
 

1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 

 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO 
N/
A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo, 
de conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisan 
del contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la 
ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, 
que contiene toda la 
documentación y archivos de la 
ejecución del proyecto 

c 

Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición 
de la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la 
ejecución del contrato, verificando 
la idoneidad para ejecutar las 
labores requeridas 

d 
Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales 

X   
La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
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y comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, 
jurídico y financiero dentro 
del desarrollo del presente 
Contrato Interadministrativo 
en caso de que sea requerido 

X   

la EDU realiza acompañamiento a 
la UAEBC, en el componente 
técnico, administrativo, financiero 
y jurídico, para el normal desarrollo 
del contrato interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna 
las consultas y 
requerimientos realizados 
por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que permita realizar la supervisión 
del contrato interadministrativo 

g 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
supervisor designado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h 
Acatar las recomendaciones 
de la supervisión. 

X   

La EDU acata las 
recomendaciones dada por la 
supervisión en pro del mejor 
desarrollo del contrato 
interadministrativo 

i 

Realizar el seguimiento de 
las actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por 
el cabal cumplimiento de 
este. 

X   

La EDU realiza informes 
mensuales, con los avances del 
componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento 
a cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN 
sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato. 

X   

La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en 
pro del mejor desarrollo del 
contrato interadministrativo 

k Socializar ante el Comité X   LA EDU presenta los respectivos 
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Técnico del Contrato 
Interadministrativo, los 
presupuestos desagregados 
de la propuesta técnica 
económica, para que evalúe 
que el gasto esté acorde con 
las actividades y partidas 
presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por 
EL DISTRITO DE MEDELLÍN 
y para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del 
presente Contrato 
Interadministrativo. 

informes financieros y 
presupuestos requeridos para la 
ejecución de los proyectos, en pro 
del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo, por medio de 
correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados 
por la UAEBC 

l 

Realizar reuniones 
periódicas de seguimiento 
(mínimamente una mensual) 
y presentar informes 
mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso 
y estado de los proyectos. 

X   

La EDU asiste a las reuniones, 

comités citados por la UAEBC y  

realiza informes mensuales, con 

los avances del componente 

técnico, administrativo, financiero 

y jurídico que permiten realizar 

seguimiento a cada una de las 

actividades y componentes objeto 

del presento contrato 

interadministrativo 
Para el informe correspondiente al 

mes de abril 2026, La EDU envió 

correo electrónico el 4 de junio de 

2026 con el Informe # 40 

correspondiente a abril de 2026, la 

supervisión realizo 

recomendaciones de ajustes y 

correcciones enviadas a la EDU, 

por correo electrónico el 15 de julio 

2026,  posteriormente, el 27 de 

agosto de 2026, la EDU remitió el 

informe con la atención de las 

observaciones formuladas. Como 

resultado de la revisión y 

verificación de los ajustes 
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realizados, la UAEBC proyectó y 

remitió el oficio de aprobación del 

informe el 9 de septiembre de 

2026, bajo el radicado No. 

202630463561. 

r 

Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del 
DISTRITO DE MEDELLÍN en 
todos los elementos 
comunicacionales. 

X   

La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe 
a los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 

s 

Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN las pólizas de 
cumplimiento, calidad, pago 
de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales. 

X   

La EDU ha presentado las pólizas 
de cumplimiento requeridas en el 
presente contrato y son publicadas 
en el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 
de conformidad con el 
manual de contratación 
vigente. 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato administrativo, basados 
en su respectivo manual de 
contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, 
en las cuales EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN será 
asegurado y beneficiario. 

X   

La EDU, exige a los contratistas 
las pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales tienen 
como beneficiario al Distrito de 
Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y 
control técnico, financiero, 
legal, administrativo y 
socioambiental de los 
contratos con terceros 
requeridos para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 
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w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este 
tipo de Contrato 
Interadministrativo y que 
sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

X   

La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del 
mejor desarrollo del objeto 
contractual 

x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal 
y financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

  X 
Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 

y 

Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a 
las observaciones o 
requerimientos que se 
realicen. 

X   

la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC 
que facilite la realización de la 
supervisan del contrato 
interadministrativo 

z 

Manejar en cuentas 
bancarias independientes los 
recursos de acuerdo con la 
naturaleza de estos y su 
destinación. 

X   

La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo 
de los rendimientos 
financieros generados según 
las políticas de la Secretaría 
de Hacienda del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, dentro de los 
plazos establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero-derivados de las 
cuentas bancarias asociadas al 
presente contrato 
interadministrativo 

b
b 

Informar oportunamente a la 
Unidad Administrativa 
Especial Buen Comienzo del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
los requerimientos que 
pudiere tener respecto a los 
alcances de las diferentes 
obras que hacen parte del 
presente Contrato, para que 

X   

La EDU informa oportunamente a 
la UAEBC los requerimientos, 
recursos y demás necesidades en 
miras de cumplir con el objeto del 
presente contrato 
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pueda darse respuesta 
oportuna. 

 
Obligaciones del supervisor: 
 
 
 
 

N° 

OBLIGACIONES DE LA 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN 

COMIENZO: 

CUMPLE 

OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a 
las cuentas bancarias 
señalada por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los 
desembolsos pactados en el 
contrato, en las cuentas 
relacionadas por la EDU, para el 
desarrollo del presente contrato 
interadministrativo 

b 

Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 
oportuna. 

X     

La UAEBC, informa 
oportunamente los 
requerimientos y priorizaciones 
de proyectos objeto del presente 
contrato interadministrativo 

c 

Entregar oportunamente 
toda la documentación que 
repose en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para 
el cumplimiento del objeto 
contractual. 

X     

La UAEBC, entrega la 
información y documentación 
requerida por la EDU en pro del 
mejor desarrollo del objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

d 

Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar 
las actividades relacionadas 
con el objeto del contrato. 

X     

LA UAEBC, acompaña los 
diferentes procesos, reuniones, 
comités y demás actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 
contrato. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 
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f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las 
recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de 
trabajo que se conformen 
para los diferentes 
proyectos a ejecutar. 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de 
los diferentes informes 
mensuales, enviados por la EDU, 
envía las observaciones o 
recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 

Atender de manera 
oportuna las consultas y 
requerimientos de la EDU 
que se presenten durante la 
ejecución del objeto del 
presente contrato. 

X     

la UAEBC responde 
oportunamente las consultas y 
requerimientos realizados por la 
EDU, en pro del mejor desarrollo 
de los proyectos objeto del 
presente contrato 
interadministrativo 

h 

Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento 
concertadas con el 
Supervisor designado. 

X     

la UAEBC asiste a las reuniones, 
comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales 
asociados al proyecto, hace 
acompañamiento a las 
actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 

Informar oportunamente a 
la EDU sobre cualquier 
decisión administrativa que 
tenga incidencia en el 
objeto del Contrato 
Interadministrativo. 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el 
contrato interadministrativo, 
basados en la información 
técnica y financiera suministrada 
por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a 
la ejecución técnica, 
administrativa y financiera 
del presente Contrato 
Interadministrativo para lo 
cual designará un 
supervisor o varios 
supervisores, hasta verificar 
que los recursos 
entregados en 
administración se 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento 
permiten de las actividades 
objeto del presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
jurídico y socioambiental de los 
deferentes proyectos verificando 
que la ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados 
en pro del buen desarrollo del 
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encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos 
que hacen parte del 
presente contrato. 

objeto contractual 

k 

Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen 
por escrito y sean 
debidamente comunicadas 
a la EDU. 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por 
oficio, correo electrónico o en los 
diferentes comités de 
seguimiento en pro del mejor y 
ágil desarrollo del objeto 
contractual 

l 

Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 
Contrato 
Interadministrativo. 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

 
1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  

 
1.4.1. Informes 

 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, establecida en la Modificación # 3, LITERAL Q, de la CLÁUSULA OCTAVA, 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES donde indica que “Se realizará la remisión de los informes 
mensuales junto con sus debidos soportes los días 25 de cada mes, si el día 25 del mes no 
está en los días hábiles del calendario, se considerará el día hábil siguiente para realizar la 
entrega del informe en su debida forma” 
 

Para el informe correspondiente al mes de abril 2026, La EDU envió correo electrónico el 4 de 
junio de 2026 con el Informe # 40 correspondiente a abril de 2026, la supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y correcciones enviadas a la EDU, por correo electrónico el 15 de 
julio 2026,  Posteriormente, el 27 de agosto de 2026, la EDU remitió el informe con la atención 
de las observaciones formuladas. Como resultado de la revisión y verificación de los ajustes 
realizados, la UAEBC proyectó y remitió el oficio de aprobación del informe el 9 de septiembre 
de 2026, bajo el radicado No. 202630463561. 
 

1.4.2. Productos (obras) 
 

Para la fecha de elaboración del presente informe la EDU a ejecutado las siguientes obras: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN AVANCE FECHA DE TIPO DE 
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COMIENZO DE OBRA TERMINACIÓN INTERVENCIÓN 

JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 Nuevo Jardín Infantil 

NUEVO JIBC PARQUE DE 
LOS DESEOS 

100% DICIEMBRE 2023 
Nuevo Jardín Infantil 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 Mantenimiento 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% FEBRERO 2024 Mantenimiento 

JIBC LA HUERTA 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC PUERTA DEL SOL 100% FEBRERO 2025 Mantenimiento 

JIBC SAN ANTONIO DE 
PRADO  

100% ABRIL 2025 
Mantenimiento 

JIBC VERSALLES  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ALTAVISTA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC COLINA  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC DOCE DE OCTUBRE  100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC CARPINELO 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC ROBLEDO AURES 100% ABRIL 2025 Mantenimiento 

JIBC CASTILLA  100% 
FEBRERO 2026 Mantenimiento y 

Ampliación 

JI BC MORAVIA 100% 
FEBRERO 2026 Mantenimiento 
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JI BC MONTECARLO 100% FEBRERO 2026 Mantenimiento 

EDIFICIO JUAN DEL CORRAL 100% FEBRERO 2026 Mantenimiento 

 
1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato  

 
Para el mes de abril de 2026, la EDU presenta el siguiente avance de la ejecución del contrato 

interadministrativo: 

 
Porcentaje de Ejecución Física: 86%  
Programación Física: 94%   
Porcentaje de Ejecución Financiera: 50.33% 

Programación Financiera: 52.30% 

 
La variación presentada en el porcentaje de avance físico programado entre los meses de 
marzo y abril de 2026 corresponde a la actualización de la línea base de programación de 
algunos proyectos, derivada del ajuste de fechas asociadas a actividades e hitos que hacen 
parte de su programación. 
 
Estos ajustes generaron una redistribución del avance previsto dentro del periodo de ejecución, 
modificando el porcentaje acumulado programado del contrato para el mes de abril de 2026 
frente al registrado en marzo de 2026. En consecuencia, la variación observada corresponde 
a una actualización de la programación y no a una disminución del avance físico ejecutado. 

 
1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, componentes, 
programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura asociada a la 
prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de infraestructura 
Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura propuesta por el Plan 
de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos relacionados con la 
infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
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• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención para 
la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios de 
elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a recobrar o 
restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones originales y 
recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas no están 
acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus 
características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su 
potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas áreas 
de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan demanda en la 
generación de cupos para la prestación de servicios de la primera infancia, propiciando 
la creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y promover la equidad 
territorial. Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas sedes de Buen 
Comienzo ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que garanticen nuevos cupos 
y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Se tendrán en cuenta para este 
indicador los proyectos de ejecución asociados a la descripción expuesta.  
 
• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta para 
definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de calidad y 
de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo plazo, teniendo 
en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El plan debe definir la 
misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de infraestructura para los 
próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para este indicador los proyectos 
del plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, teniendo en cuenta que con la 
ejecución de estos proyectos se avanza en la ejecución del plan. 

 
1.7. Otros aspectos relevantes  

 
Durante el mes de abril de 2026, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo (UAEBC) 
continuó ejerciendo el seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del 
Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 2022. En desarrollo de las actividades de 
supervisión se realizó el seguimiento al estado de avance de los proyectos estratégicos y de 
mantenimiento, evaluando la información presentada por la Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU), los resultados de los comités de seguimiento y las visitas técnicas efectuadas. Como 
resultado de este ejercicio se identificaron necesidades relacionadas con el avance de las 
obras, la estructuración de proyectos y la proyección de recursos adicionales requeridos para 
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garantizar el cumplimiento del objeto contractual, razón por la cual se adelantaron las 
actuaciones administrativas correspondientes. 
 
Oficio Radicado No. 202630151971 – 07 de abril de 2026 
 
Mediante comunicación oficial dirigida a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la UAEBC 
solicitó la implementación de un plan de contingencia para atender los atrasos identificados en 
la ejecución de diferentes proyectos y fortalecer las acciones de seguimiento sobre su 
desarrollo. Asimismo, se requirió la remisión de información técnica y administrativa que 
permitiera evaluar las causas de los retrasos, el estado de las garantías pendientes y las 
medidas correctivas necesarias para mitigar los riesgos asociados a la ejecución del Contrato 
Interadministrativo No. 4600096269 de 2022, con el propósito de garantizar el cumplimiento de 
los cronogramas y la adecuada prestación del servicio. 
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Oficio Radicado No. 202630204679 – 30 de abril de 2026. 
 
Como resultado del seguimiento realizado a la ejecución contractual, la UAEBC identificó la 
necesidad de evaluar una eventual Modificación No. 8 al Contrato Interadministrativo No. 
4600096269 de 2022. En consecuencia, mediante comunicación oficial solicitó a la Empresa 
de Desarrollo Urbano (EDU) la estructuración de una propuesta técnica, financiera y contractual 
que sustentara la necesidad de recursos adicionales para los proyectos JIBC La Libertad y 
JIBC Palmitas, junto con los soportes técnicos, presupuestales, jurídicos y prediales 
correspondientes. Lo anterior, con el fin de verificar la viabilidad de la modificación y adelantar 
el análisis técnico, financiero y contractual requerido antes de su eventual aprobación. 
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A continuación, se da informe de las intervenciones realizadas por la EDU, por medio del 
presente contrato interadministrativo: 
 

1.7.1. Adecuaciones integrales: 
 
Los contratos de los Grupos 1 y 5 se encuentran en proceso de liquidación por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU. El Contrato correspondiente al Grupo 2 y 4 se 
encuentran en estado liquidado. En relación con el Grupo 3, se suscribió acta bilateral de 
terminación anticipada, con la respectiva liberación de recursos y ajuste del alcance 
contractual. 
 

1.7.1.1. Grupo 11 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 

A CARGO DE BUEN 
COMIENZO Y LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE 
MEDELLÍN”.  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA A 

CARGO DE BUEN COMIENZO 
Y LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO 3306-41 DE 2022 3306-8 DE 2023 

CONTRATISTA 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA G&R 
S.A.S. OC 41 DE 2022 

INGEODISEÑO S.A.S. 

FECHA DE 
INICIO 

13 DE JULIO DE 2022 27 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 DE DICIEMBRE DE 2023 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

EN LIQUIDACIÓN  EN LIQUIDACIÓN 

 
1  Link de SECOP  contrato 3306-41 de 2022: 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074934&isFromPublicAre
a=True&isModal=False y contrato 3306-8 de 2023:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4086482&isFromPub
licArea=True&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 20 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
Por medio de este contrato se realizaron actividades de Construcción y adecuación de los 
jardines infantiles San José Obrero, ubicado en el corregimiento de San Antonio de Prado, y la 
adecuación del nuevo centro Infantil en el primer piso del edificio de la música en el Parque de 
los Deseos.  
 
Para el mes de abril de 2026, los contratos correspondientes al Grupo 1 se encuentran 

terminados y en proceso de revisión por parte de la Dirección de Gestión Contractual de la 

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), como etapa previa al trámite de liquidación 

correspondiente. 

 
1.7.1.2. Grupo 22 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, 

JARDINES INFANTILES Y 
DEMÁS INFRAESTRUCTURA 
QUE REQUIERA LA UAEBC 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN GRUPO 2.” 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO A LOS 
CENTROS, JARDINES 
INFANTILES Y DEMÁS 

INFRAESTRUCTURA QUE 
REQUIERA LA UAEBC PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN EL MUNICIPIO 

DE MEDELLIN”. 

CONTRATO 3302-229 DE 2022 3306-42 DE 2022: 

CONTRATISTA 
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 

BETANCUR 
TECNOASOCIADOS S.A.S. 

FECHA DE INICIO 27 DE OCTUBRE DE 2022 27 DE OCTUBRE DE 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 DE DICIEMBRE DE 2023 15 DE DICIEMBRE DE 2023 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

LIQUIDADO  LIQUIDADO 

 
2  Link de SECOP  Contrato 3302-229 de 2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPub
licArea=True&isModal=False; y y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3097971&isFromPub
licArea=True&isModal=False 

 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269828&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Por medio del contrato de Grupo 2 se realizaron actividades de mantenimiento y adecuación 
de los jardines infantiles, JIBC Mamachila, JIBC Comuna 13, JIBC Santo Domingo, JIBC La 
Aurora, JIBC Luisitiana  
 
Para el mes de abril de 2026, los contratos de obra e interventoría correspondientes al Grupo 

2 se encuentran debidamente liquidados. Asimismo, los procesos de cierre financiero y revisión 

documental fueron completados para dar cumplimiento a dicha liquidación.   

 
1.7.1.3. Grupo 33: 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA  
PRIMERA INFANCIA DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN   

CONTRATO 3302-325 DE 2023 3306-19 DE 2023 

CONTRATISTA 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES PALACIO 
BAENA S.A.  

ALFA Y OMEGA INGENIERÍA 
S.A.S  

VALOR INICIAL 
$5.621.453.544 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$1.046.245.682  
INCLUIDO IVA  

ADICIÓN NO.1 
$921.128.271 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$86.752.822  
INCLUIDO IVA 

 
3  Link de SECOP  Contrato 3302-325 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPubli
cArea=True&isModal=False y Contrato 3306-42 de 2022: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPubli
cArea=True&isModal=False 

 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=True&isModal=False
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VALOR TOTAL 
$ 6.542.581.815 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS     

$1.132.998.504  
INCLUIDO IVA  

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

180 DÍAS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO  

180 DÍAS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO 

FECHA DE 
INICIO 

2 DE OCTUBRE DE 2023  2 DE OCTUBRE DE 2023  

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

30 DE MARZO DE 2024  30 DE MARZO DE 2024  

SUSPENSIÓN 16 DE FEBRERO DE 2024  16 DE FEBRERO DE 2024 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

SUSPENDIDO SUSPENDIDO 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 3 son JIBC CARPINELO, JIBC ALTOS DE SAN 
JUAN, JIBC ROBLEDO AURES, JIBC MORAVIA, JIBC SANTA EUFRASIA 
 
Durante el mes de abril de 2026 se continuó con las actuaciones orientadas al cierre definitivo 
del Contrato No. 325 de 2023, adelantando el seguimiento a la información requerida para la 
liquidación contractual y al proceso de reclamación ante la aseguradora por las obligaciones 
pendientes derivadas de la ejecución del contrato.  
 
De igual manera, se presenta a continuación el reporte de las actividades asociadas al avance 
del proceso, con el propósito de realizar el seguimiento y la supervisión de las gestiones 
requeridas para avanzar en el cierre del contrato: 
 

http://www.medellin.gov.co/
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1.7.1.4. Grupo 44:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

 
4  Link de SECOP  Contrato IP 156 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPubli
cArea=True&isModal=False;  y Contrato OC 158 de 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPubli
cArea=True&isModal= 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=True&isModal=
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OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  

VALOR INICIAL 
$1.707.000. 000 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$306.094.524 
INCLUIDO IVA  

ADICIÓN NO.1 
$909.895.000 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$132.587.318  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN NO.2 
$103.934.533 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$133.140.903 
INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 
$ 2.720.829.533 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$571.822.745 
INCLUIDO IVA   

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO CINCO (105) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

9 JULIO 2024 9 JULIO 2024 

AMPLIACIÓN 
NO.1 (DÍAS 

CALENDARIO) 

SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIO 

SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIO 

AMPLIACIÓN 
NO.2 (DÍAS 

CALENDARIO) 

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
CALENDARIO 

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS CALENDARIO 

DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS 
CALENDARIO 

http://www.medellin.gov.co/
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FECHA DE 
TERMINACIÓN 

19 ENERO 2025 3 FEBRERO 2025 

ESTADO LIQUIDADO LIQUIDADO 

 
Las sedes atendidas por el contrato de grupo 4 son JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL 
SOL, JIBC LUSITANIA.  
 
Para el mes de abril de 2026, los contratos de obra e interventoría correspondientes al Grupo 

4 se encuentran debidamente liquidados. Asimismo, los procesos de cierre financiero y revisión 

documental fueron completados para dar cumplimiento a dicha liquidación. 

 
Como parte de las actividades de seguimiento a las garantías de las intervenciones ejecutadas 
en el Grupo 4, de acuerdo con la información reportada por la EDU, se encuentra pendiente la 
programación de una visita técnica al Jardín Infantil Buen Comienzo Puerta del Sol, requerida 
para verificar las condiciones y observaciones aún pendientes de atención. En este sentido, se 
mantiene el seguimiento al estado de las obligaciones de garantía y a las acciones requeridas 
para su correspondiente cierre. 

1.7.1.5. Grupo 55:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN DISTRITO DE 

MEDELLÍN  

CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

 
5  Link de SECOP  Contrato IP 168 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=

True&isModal=False; y Contrato OC 172 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  
FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ 

PARDO  

VALOR INICIAL 
$ 3.299´745.976 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$597.383.528 
INCLUIDO IVA  

ADICIÓN 1 
$48.831.798 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS    

$325.198.846  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 2 
$1.300.500.300  

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, POLIZAS    

NA 

VALOR TOTAL 
$4.649.078.074  

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, POLIZAS    

$922. 582.374 
INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO TREINTA Y CINCO 
(135) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

23 JULIO 2024 23 JULIO 2024 

AMPLIACIÓN 1 
SETENTA (70) DÍAS 

CALENDARIO 
SETENTA (70) DÍAS 

CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO NOVENTA (190) DÍAS 
CALENDARIO 

DOSCIENTOS CINCO (205) 
DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 ENERO 2025 12 FEBRERO 2025 

ESTADO EN LIQUIDACIÓN  EN LIQUIDACIÓN 

 
El avance general para el mes de abril 2026 de este contrato corresponde al 100% ejecutado, 

Se informa que las sedes atendidas por el contrato de mantenimiento del Grupo 5 son: JIBC 

San Antonio de Prado, JIBC Nuevo Amanecer, JIBC Versalles, JIBC Alta Vista, JIBC La Colina, 

JIBC 12 de Octubre, JIBC Moravia, JIBC Aures, JIBC Carpinelo, Rocería La Libertad y Rocería 

Chambacú, de las cuales en algunas se han presentado garantías asociadas a las actividades 

ejecutadas, actualmente en proceso de atención por parte del contratista.  

 
Durante el mes de abril de 2026 se continuó con el seguimiento a las actividades pendientes 

asociadas a las garantías de las intervenciones ejecutadas en los proyectos correspondientes 

al Grupo 5. En este sentido, el día 10 de abril de 2026 se realizó un recorrido técnico al Jardín 

Infantil Buen Comienzo Altavista,, con el propósito de verificar el estado de las observaciones 

pendientes y definir las acciones requeridas para su atención. Como resultado de esta visita, 

http://www.medellin.gov.co/
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se elaboró y remitió el acta del recorrido, dejando constancia de los hallazgos y compromisos 

adquiridos por las partes. 

 
A continuación, se presentan los hallazgos identificados durante el recorrido de verificación 
realizado en las diferentes sedes: 
 

• JIBC San Antonio de Prado: Se identificaron embombamiento y desprendimiento de 
pintura en cielos, así como manchas de humedad entre elementos de fachada y 
filtraciones a través de ventanas en las salas inferiores. Estas situaciones se encuentran 
pendientes de atención y/o verificación. 

• JIBC Altavista: Se evidenció deterioro de tejas traslúcidas en la circulación, filtraciones 
por ruanas con afectación de cielos y fracturas en dados de concreto con 
desprendimiento de pintura en el piso de circulación. 

• JIBC Nuevo Amanecer: Se reportaron luminarias que no se encuentran en 
funcionamiento, humedad en el cielo de una sala y filtraciones con presencia de óxido 
en elementos de la estructura metálica. 

• JIBC Doce de Octubre: Se identificó decoloración de la pintura de fachada, presencia 
de humedades en cielos de salas y circulación y alrededor de ventanas, además de 
manchas de óxido en la estructura metálica de la pérgola. También se registró la 
presencia de manchas de pegante en las tejas, cuya atención ya fue realizada. 

 
Durante el periodo, desde la UAEBC se realizó seguimiento al estado de las actividades 
pendientes de mantenimiento y garantía correspondientes a los JIBC Altavista, Nuevo 
Amanecer y Doce de Octubre. De acuerdo con la información reportada por la EDU, se 
adelantaron las gestiones de coordinación y comunicación con el contratista para establecer el 
cronograma de atención de los pendientes identificados, así como la verificación de algunas de 
las situaciones mediante visitas técnicas. Como resultado, la EDU informó sobre las actividades 
programadas, las solicitudes atendidas y las intervenciones realizadas, información que 
permite a la UAEBC continuar con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de 
garantía y al cierre de las observaciones pendientes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.medellin.gov.co/
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1.7.1.6. Grupo 6 – Ampliaciones6: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA AMPLIACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

EN LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LOS 

JARDINES INFANTILES 
UBICADOS EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

CONTRATO IA 467 DE 2024 ABR 259 DE 2025 

CONTRATISTA PAECIA SAS  
CONSORCIO AIM - INTERVE 

012  

VALOR INICIAL 
$7.790.874.175  

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, POLIZAS 

$1.070.209.608  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 NA $551.190.221 INCLUIDO IVA  

VALOR TOTAL 
$7.790.874.175 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS 

$ 1.621.399.829 INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 
CALENDARIO  

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
(195) DÍAS,  

FECHA DE 
INICIO 

20 DE MARZO 2025 20 DE MARZO 2025 

AMPLIACIÓN 1 
NOVENTA Y UNO (91) DÍAS 

CALENDARIO 
NOVENTA Y UNO (91) DÍAS 

CALENDARIO 

AMPLIACIÓN 2 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 

CALENDARIO 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 

CALENDARIO 

AMPLIACIÓN 3 
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO 

TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO 

 
6  Link de SECOP  Contrato IA 467 DE 2024: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34756360&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False; y Contrato ABR 259 DE 2025: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35137493&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 29 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

TRECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS (346) DÍAS CALENDARIO 

TRECIENTOS SESENTA (360) 

DÍAS  

CALENDARIO 

OTROSI 1 

MODIFICACIÓN AL ALCANCE 

N°1 ACTA DE CAMBIO DE 

OBRA N°1 AMPLIACIÓN N°1 

MODIFICACIÓN AL ALCANCE 

N°1 AMPLIACIÓN N°1 ADICIÓN 

N°1 

OTROSI 2 
INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS 
NA 

OTROSI 3 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°2 E 

INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°2  

OTROSI 4 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°2 E 

INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°3 

OTRO SI 5 
AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°3 

AMPLIACIÓN AL PLAZO 

CONTRACTUAL N°3 

OTROSI 6 
INCORPORTACIÓN DE OBRAS 

EXTRAS. 
NA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 DE FEBRERO DE 2026 15 DE MARZO DE 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 
 
A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 99% real 
ejecutado, vs el 100% programado.   
 
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 
 
A corte del presente informe tanto el contrato de obra como el de interventoría se encuentran 
finalizados. 

La diferencia del 1 % en el avance reportado obedece a que aún no se ha suscrito el acta de 
recibo a satisfacción por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo (UAEBC), 
debido a que se encuentran pendientes por verificar las subsanaciones solicitadas en el frente 
de trabajo del JIBC El Pinal. Dichas actividades corresponden a observaciones formuladas por 
la supervisión sobre obras nuevas y adecuaciones ejecutadas. Asimismo, en el frente de 
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trabajo del JIBC Castilla se mantienen algunas observaciones relacionadas con garantías de 
calidad que deben ser atendidas por el contratista. 

Los demás frentes de trabajo cuentan con las respectivas actas de terminación y actas de 
pendientes. En consecuencia, el cierre definitivo del contrato y la expedición del acta de recibo 
a satisfacción por parte de la UAEBC estarán sujetos a la verificación del cumplimiento de la 
totalidad de las observaciones y obligaciones contractuales pendientes. 

Por este motivo no se logró alcanzar el 100% de las acciones contratadas y persiste el 
porcentaje faltante por subsanación en los diferentes frentes de trabajo. 
 
 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 
 
Recorridos: 
Fecha: El 7, 8 y 30 de abril se realizaron recorridos para verificación de los acabados y la 
instalación de puertas de los JIBC El Pinal y Calazania  
 
Registro fotográfico: 
 
JIBC Castilla  

    

Filtración de agua hacia muro de limpieza. Sello deficiente en alfajía. 
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Fijación deficiente del cerramiento 
perimetral.  

Desprendimiento de zócalo del piso en 
vinilo. 

 
JIBC El Pinal  
 

             
 

Sala de atención con felpa suelta. Filtración por capilaridad en sala de 
expresión. 
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Baterías sanitarias sala nueva con 
humedad en zócalo. 

Ajuste a pasamanos de muro de 
contención. 

 
JIBC Calazania  
 

  

Instalación de piso en Caucho. Mantenimiento de estructura metálica y 
pintura de fachada.  

 
JIBC Versalles  
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Pintura de mural. Lavado de piso en Caucho. 

 
 
JIBC Mama Chila  
 

  

Instalación de huellas metálicas. Instalación de cinta antideslizante. 

 
JIBC Moravia  
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Instalación de cielo falso. Instalación de piso click  

 
GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 
 
COMUNICACIONES A LA EDU: 
Fecha: 7 de abril de 2026 
Asunto: Correo enviado a la EDU solicitando atención de garantía  
Resumen: Se envía comunicación a el apoyo a la supervisión Angela Montoya sobre la solicitud 
de atención de pendientes en el JIBC Pinal  
 

 
 

Fecha: 7 de abril de 2026 
Asunto: Correo enviado a la EDU solicitando nuevamente la atención de garantía por filtración 
de humedad  
Resumen: Se envía comunicación a el apoyo a la supervisión Angela Montoya sobre la 
solicitud de atención de filtración del JIBC Castilla  
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1.7.1.7. Grupo 77: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 

REPARACIÓN DE LOS 
JARDINES INFANTILES 

BUEN COMIENZO 
MANANTIALES Y SAN 
ANTONIO DE PRADO 

UBICADO EN EL DISTRITO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN 

Y REPARACIÓN DE LOS 
JARDINES INFANTILES BUEN 
COMIENZO MANANTIALES Y 

SAN ANTONIO DE PRADO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

CONTRATO OE 830 DE 2025 OE 740 DE 2025 

CONTRATISTA SERPROAN 
LOS CASTORES 

CONSTRUCTORES S.A.S 

 
7  Link de SECOP  Contrato OE 830 DE 2025: 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti

ce=CO1.NTC.8421909  y Contrato OE 740 DE 2025: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti

ce=CO1.NTC.8412980  

http://www.medellin.gov.co/
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421909
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421909
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421909
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8412980
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8412980
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8412980
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VALOR INICIAL 

$1.441.009.874 INCLUIDO 
AU, SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$194.334.021  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 NA NA 

VALOR TOTAL 

$1.441.009.874 INCLUIDO 
AU, SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$194.334.021 

INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 19 DE AGOSTO 2025 19 DE AGOSTO 2025 

AMPLIACIÓN 1 
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO  
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO  

ACUERDO 
TRANSACCIONAL 

TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO  

TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO  

DURACIÓN 
TOTAL 

(DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

16 DE DICIEMBRE 2025 16 DE DICIEMBRE 2025 

FECHA DE 
ENTREGA 
ACUERDO 

TRANSACCIONAL 

10 DE MARZO 2026 10 DE MARZO 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 

 
A corte del presente informe correspondiente al mes de abril de 2026, la EDU reporta, con base 
en la información validada por la interventoría, que el contrato de obra presenta los siguientes 
avances:   
 

PROYECTO 
AVANCE 

PROGRAMADO 

AVANCE 

EJECUTADO 

JIBC MANANTIALES 100% 99% 

JICB SAN ANTONIO DE PRADO 100% 99% 

 
Para el presente periodo, y de acuerdo con los recorridos de obra realizados, aún no se ha 
efectuado el recibo final de la obra, debido a que persisten observaciones pendientes por 
subsanar. En consecuencia, se continúa realizando seguimiento a las actividades correctivas 
requeridas. 
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JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 
 
Con base en la información reportada por la EDU para el Grupo 7 de mantenimientos, 
correspondiente a los frentes de trabajo del JIBC Manantiales y JIBC San Antonio de Prado, 
se evidencia un avance físico general del 99% frente a un avance programado del 100%. Este 
porcentaje refleja que las actividades principales del contrato se encuentran prácticamente 
culminadas; sin embargo, aún persisten observaciones pendientes por subsanar, razón por la 
cual no se ha efectuado el recibo final de la obra. En consecuencia, el proyecto se mantiene en 
una etapa de cierre técnico, sujeta a la verificación de actividades correctivas, cumplimiento de 
condiciones de calidad y revisión de los pendientes identificados en los recorridos de obra.  
 
En el JIBC Manantiales, se reporta un avance programado del 100% frente a un avance real 
ejecutado del 99%. Durante el periodo informado se realizaron visitas de verificación de 
observaciones los días 13 y 15 de abril, con el propósito de revisar el estado de las actividades 
ejecutadas y validar la atención de los pendientes identificados. Si bien el avance físico 
demuestra un alto nivel de ejecución, se considera necesario mantener el seguimiento técnico 
hasta confirmar la correcta subsanación de las observaciones, especialmente en lo relacionado 
con acabados, funcionalidad, condiciones de uso, calidad de las superficies intervenidas y 
limpieza final de las áreas objeto de mantenimiento.  
 
Para el JIBC San Antonio de Prado, igualmente se evidencia un avance programado del 100% 
frente a un avance real ejecutado del 99%. En este frente se reportó visita de verificación de 
observaciones el día 10 de abril, orientada a revisar las condiciones finales de las actividades 
desarrolladas y los pendientes por corregir. Aunque el porcentaje de avance indica que el frente 
se encuentra prácticamente terminado, el recibo final debe estar condicionado a la validación 
técnica de las actividades ejecutadas, la corrección de observaciones y la confirmación de que 
las intervenciones cumplen con los criterios de calidad, seguridad y funcionalidad requeridos 
para la prestación del servicio educativo.  
 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 
De acuerdo con la información reportada por la EDU, se evidencia la existencia de 
modificaciones contractuales asociadas al acta de inicio, al Otrosí No. 1 y al Otrosí No. 2, este 
último relacionado con el acuerdo transaccional, las cuales generaron la actualización de las 
vigencias de las garantías contractuales tanto del contrato de obra OE 830 de 2025 como del 
contrato de interventoría OE 740 de 2025. No obstante, la documentación presentada se limita 
principalmente a registrar dichas modificaciones en función de la vigencia de los amparos, sin 
desarrollar de manera detallada el alcance técnico, administrativo o financiero de cada una de 
ellas.   
 
 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 38 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 
 
 

JIBC MANANTIALES – Recorridos de obra: 
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JIBC SAN ANTONIO DE PRADO – Recorridos de obra: 
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GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 
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Durante el período evaluado, la EDU remitió los formatos de autorización de ingreso a los 
Jardines Infantiles Manantiales y San Antonio de Prado, los cuales fueron gestionados de 
manera continua a través del contrato de vigilancia de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo, garantizando el acceso del personal durante todo el mes. 

 
Se presentó atención institucional a las observaciones manifestadas a través de redes sociales, 
relacionadas con las actividades de mantenimiento ejecutadas en el Jardín Infantil Buen 
Comienzo Manantiales, correspondiente al Grupo 7. Dichas observaciones fueron expuestas 
por el equipo del jardín y estuvieron asociadas principalmente a presuntas deficiencias en la 
calidad de los acabados, afectaciones a la funcionalidad de algunos espacios, condiciones de 
riesgo para los niños y percepción de inconformidad frente al resultado final de las 
intervenciones realizadas. 

 
En atención a lo anterior, Buen Comienzo, en articulación con la EDU y el equipo del jardín 
infantil, realizó una reunión de verificación el día 13 de abril, con el propósito de escuchar 
directamente las inconformidades reportadas, revisar su alcance y contrastarlas mediante 
recorrido técnico en sitio. Durante dicho recorrido se evidenciaron situaciones relacionadas con 
la aplicación de poliúrea en terrazas, superficies lisas con posible riesgo de deslizamiento en 
condición húmeda, manchas y deterioros en pisos y muros, deficiencias en resanes y pintura, 
condiciones insuficientes en huertas y antejardín, así como aspectos que requieren revisión 
frente a drenajes, filtraciones, cerramientos y funcionalidad general de los espacios.  

 
La respuesta emitida por Buen Comienzo tuvo como finalidad dejar trazabilidad de las 
observaciones recibidas, establecer una lectura técnica e institucional de la situación y precisar 
la necesidad de fortalecer el seguimiento a los mantenimientos ejecutados. En este sentido, se 
reconoció que varias de las situaciones reportadas requieren revisión técnica específica para 
determinar si corresponden a deficiencias atribuibles a la ejecución contractual, condiciones 
preexistentes de la infraestructura o situaciones derivadas del diseño original de la sede.  

 
Finalmente, se dejó constancia de que las observaciones identificadas fueron socializadas el 
día 15 de abril con la interventoría y el contratista, mediante visita técnica conjunta en la cual 
se expusieron en sitio las deficiencias evidenciadas y se estableció la necesidad de realizar las 
reparaciones, ajustes y correcciones correspondientes antes de la entrega final de las 
intervenciones. Lo anterior permite garantizar que el cierre del contrato no se limite al 
cumplimiento porcentual de las actividades, sino que contemple condiciones adecuadas de 
calidad, seguridad, funcionalidad y uso pedagógico para la prestación del servicio en el JIBC 
Manantiales.  
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1.7.1.8. Grupo 88: 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 

REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PRIMERA INFANCIA Y 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL BUEN COMIENZO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN Y 
REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PRIMERA INFANCIA Y 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL BUEN COMIENZO 
UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO OE 831 DE 2025 OE 741 DE 2025 

CONTRATISTA 
INGENIERIA Y SOLUCIONES 

INSOL 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTOS MEDELLIN 

VALOR INICIAL 

$1.515.027.380 

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, 

POLIZAS   

$249.773.741 

INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 

$82.602.865 

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, 

POLIZAS. 

$89.256.545 

INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 

$1.597.630.245 

INCLUIDO AU, SOCIAL, GMSA, 
SST Y RIESGO, PMT, 

POLIZAS. 

$339.030.286 

INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

19 DE AGOSTO 2025 19 DE AGOSTO 2025 

AMPLIACIÓN 1 
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIO 

TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO 

 
8  Link de SECOP  Contrato OE 831 DE 2025:  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti

ce=CO1.NTC.8421745  y Contrato OE 741 DE 2025: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti

ce=CO1.NTC.8413220  

http://www.medellin.gov.co/
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8421745
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AMPLIACIÓN 2 SIETE (7) DÍAS CALENDARIO SIETE (7) DÍAS CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 

(DÍAS 
CALENDARIO) 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
(157) DÍAS CALENDARIO 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
(157) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

22 DE ENERO 2026 22 DE ENERO 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 
 
A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 99% real 
ejecutado, vs el 100% programado. 
 

SEDE AVANCE 
PROGRAMADO 

AVANCE 
EJECUTADO 

JIBC MONTECARLO 100 % 

 
99 % 

EDIFICIO JUAN DEL CORRAL 100 % 

 
100 % 

EDIFICIO VASQUEZ 100 % 

 
99% 

 
Se evidencia la culminación de la mayoría de las actividades de obra y atención de 
observaciones, incluyendo instalación de puerta multimodal, sellos de ventanas, pintura de 
fachadas, limpieza general y corrección de acabados. Actualmente permanecen pendientes 
actividades menores de limpieza de medias cañas, cierre de detalles de pintura, verificación de 
intervención por filtraciones en la sede Juan del Corral y validaciones técnicas relacionadas 
con el sistema de aire acondicionado.   
 
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 
 
El avance de obra presenta una variación mínima respecto al periodo anterior debido a que el 
proyecto se encuentra en fase de cierre y recibo. Aunque se han ejecutado la mayoría de las 
actividades constructivas, persisten algunos pendientes asociados a: 
 

• Corrección y limpieza de detalles de acabados (manchas de pintura en zócalos y 
medias cañas). 

• Verificación de la efectividad de la intervención realizada para controlar filtraciones en 
la sede Juan del Corral, la cual no ha podido validarse debido a condiciones climáticas. 

• Revisión integral y puesta a punto del sistema de aire acondicionado. 
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• Emisión de conceptos técnicos pendientes relacionados con sensores (termistores) y 
alcance contractual de las actividades de puesta a punto. 

• Validación final por parte de la interventoría previo al recibo definitivo de las 
intervenciones. 

 
Adicionalmente, se reitera que la fecha de entrega comprometida inicialmente era el 13 de abril; 
sin embargo, los pendientes identificados han requerido sucesivas atenciones y verificaciones, 
lo que ha generado la prolongación de la etapa de cierre y recepción de las obras. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el mes de abril, se reporta por parte de la EDU que las 
obras fueron subsanadas por parte del contratista y se está a la espera de generar la fecha de 
recibo a satisfacción de las obras por parte de Buen Comienzo. 
 
AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES. 

 
El avance por frente de trabajo para abril de 2026 según la EDU es el siguiente: 

 

SEDE AVANCE 
PROGRAMADO 

AVANCE 
EJECUTADO 

JIBC MONTECARLO 100% 99% 

EDIFICIO JUAN DEL CORRAL 100% 100% 

EDIFICIO VÁSQUEZ 100% 99% 

 
En general, los frentes se encuentran en etapa de cierre contractual y atención de 
observaciones finales. 

 
1.7.2. Construcción de nuevos jardines infantiles: 

 
1.7.2.1. Nuevo JIBC Palmitas9 

 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

 
9  Link de SECOP Contrato IA 45 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7024836&isFromPublicArea=

True&isModal=true&asPopupView=true; y Contrato ABR 535 DE 2024: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7035108&isFromPublicArea=

True&isModal=true&asPopupView=true 

http://www.medellin.gov.co/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.7024836%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dtrue%26asPopupView%3dtrue&c=E,1,_s7e8w0BYCNzsVSEW1kVMwtyunwiOeylleJ5HRjxJl4mtHYNgovO9egh_xpjqGeDVKpRzBeHhAG3VJ0ajzHgbJQFujt1PO75t5l8AGVnRRBs9Mj2Y9AKAQ4,&typo=1&ancr_add=1
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DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN. 

EN EL CORREGIMIENTO DE 
PALMITAS UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN”. 

CONTRATO IA 45 DE 2025 ABR 535 DE 2024 

CONTRATISTA CONSORCIO PALMITAS MH CONSORCIO INTE PALMITAS 

VALOR INICIAL 
$12.463.921.055 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$1.623.935.568  
INCLUIDO IVA 

 

ADICIÓN 1 
$231.693.319 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$1.011.000.000  

INCLUIDO IVA 

 
 

ADICIÓN 2 

$6.283.961.904 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 

RIESGO, PMT, POLIZAS. 

N/A 

VALOR TOTAL 
$18.979.576.278 INCLUIDO AU, 

SOCIAL, GMSA, SST Y 
RIESGO, PMT, POLIZAS. 

$2.634.935.568   
INCLUIDO IVA 

 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

TRESCIENTOS SESENTA (360) 
DÍAS CALENDARIO 

TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO (375) DÍAS 

CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

29 DE ENERO DE 2025 29 DE ENERO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 
DOSCIENTOS DIECISIETE 

(217) DÍAS CALENDARIO 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

(232) DÍAS CALENDARIO 

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

QUINIENTOS SETENTA Y 

SIETE (577) DÍAS 

CALENDARIO 

SEISCIENTOS SIETE (607) 

DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 DE AGOSTO DE 2026 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 
 
A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 48.61% real 

ejecutado, vs el 48.99% programado. 

 
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 46 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

La EDU informa que durante el periodo reportado se presentó una variación en el porcentaje 
de la ejecución equivalente a una diferencia de 0,38 puntos porcentuales respecto de la 
programación vigente esto obedece principalmente a la complejidad técnica del proyecto, la 
incorporación de obras adicionales, ajustes de diseño requeridos durante la ejecución, 
definición de elementos arquitectónicos pendientes, actividades asociadas a la rampa de 
acceso, cerramientos, sistemas de cubiertas, drenajes, pasamanos y soluciones constructivas 
complementarias que continuaron siendo revisadas en los comités técnicos del periodo.  
 
Durante abril se evidenció que el contratista concentró esfuerzos en actividades estructurales 
del Bloque 2, acabados y mampostería de los Bloques 1 y 3, redes hidrosanitarias, cubiertas y 
elementos metálicos, mientras continuaban procesos de revisión técnica y aprobación de obras 
extras y ajustes de diseño. 
 
Durante el periodo de abril la EDU reportó además la revisión y trámite de APU 
correspondientes a obras extras, incluyendo ajustes asociados a mampostería, cubiertas, 
estructura metálica, acabados y actividades derivadas de ajustes de diseño.  
 
Las modificaciones permitieron garantizar continuidad en la ejecución, incorporación de 
actividades adicionales y ajuste técnico de soluciones constructivas requeridas para el 
desarrollo del proyecto. 
 
AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES. 

 
El avance por frente de trabajo para el mes de abril de 2026 es el siguiente: 

 

Componente 

% Avance 
Real 

Financiero 
Actual 

% Avance 
Real Físico 

Actual 

% Avance 
Programado 
Financiero 

Actual 

% Avance 
Programado 
Físico Actual 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

100,00% 100,00% 73,70% 33,33% 

BLOQUE 1 77,15% 77,52% 93,41% 90,59% 

BLOQUE 2 45,15% 38,47% 54,99% 35,00% 

BLOQUE 3 89,43% 71,14% 87,31% 79,18% 

RAMPA 63,79% 66,40% 71,49% 83,92% 

URBANISMO 16,97% 47,65% 3,64% 32,80% 

TOTAL 57,54% 48,61% 64,71% 48,99% 
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Preparación y adecuación del terreno: 

• Durante el periodo continuaron actividades asociadas al manejo del terreno, urbanismo 
y adecuaciones requeridas para la continuidad de las obras, incluyendo intervenciones 
relacionadas con la futura construcción de la rampa y drenajes superficiales. 

 
Control topográfico y verificación preliminar: 

• La EDU reportó seguimiento permanente mediante recorridos técnicos y verificación de 
condiciones de ejecución en campo durante los comités y visitas de obra. 

 
Movimientos de tierra y excavaciones estructurales: 

• Se continuó con actividades asociadas al Bloque 2, especialmente en áreas de sótano, 
escaleras y zonas de transición estructural. 

 
Cimentación y estructuras de contención: 

• Se realizaron actividades complementarias relacionadas con muros pantalla, 
impermeabilizaciones y consolidación de elementos estructurales del Bloque 2. 

 
Estabilización de taludes y sistemas de soporte: 

• Durante los comités se revisó la propuesta de trinchos para el talud noroccidental y se 
solicitaron análisis técnicos y económicos para su implementación. 

 
Mampostería: 

• Instalación de mampostería tipo bocadillo pálido en Bloques 1 y 3.  

• Avance de fachadas y mampostería arquitectónica.  

• Construcción de muros en sótano Bloque 2. 
 
Redes hidrosanitarias: 

• Instalación de tuberías de abastecimiento para unidades sanitarias.  

• Revisión y actualización de soluciones de drenaje y aguas lluvias. 
 
Cerramiento perimetral y cunetas: 

• Revisión técnica de alternativas de cerramiento antiescalable.  

• Análisis de disponibilidad comercial y propuestas de ajuste. 
 
Cubiertas y anclajes: 

• Instalación de cubiertas en Bloques 1 y 3.  

• Definición de accesos de mantenimiento.  

• Revisión de sistemas de anclaje para trabajo en alturas. 
 
Revoques: 

• Ejecución de revoques en diferentes áreas.  

http://www.medellin.gov.co/
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• Construcción de muestras para validación arquitectónica.  

• Revisión de espesores y refuerzos mediante malla.  
 
Redes eléctricas y luminarias: 

• Continuidad de instalaciones eléctricas en áreas interiores de los bloques. 
 
Pinturas: 

• Evaluación comparativa entre sistemas tipo Koraza y Corev para fachadas.  
 
Morteros de piso: 

• Definición de modulaciones y coordinación con proveedores.  
 
Enchapes de piso y pared: 

• Continuidad de actividades preparatorias asociadas a acabados interiores.  
 
Fachadas: 

• Avance de fachada arquitectónica con adobe bocadillo y revoques especiales.  
 
Rampa metálica: 

• Instalación de estructura metálica.  

• Desarrollo de diseños técnicos complementarios.  
 
Pasamanos: 

• Revisión técnica de distancias, configuración y especificaciones constructivas. 
 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 
 
La participación de Buen Comienzo permitió realizar revisión técnica y seguimiento institucional 
a los avances físicos, dificultades constructivas, necesidades de diseño, componentes SST, 
ambientales y administrativos, así como a las decisiones adoptadas para garantizar la 
continuidad del proyecto. 
 
Comité N.° 59 – 07/04/2026 
Principales temas: 

• Seguimiento a APUs de obras extras.  

• Definición de cerramientos.  

• Revisión de cubiertas y anclajes.  

• Muestras de pisos.  

• Resultados de laboratorio.  

• Revoques de fachada.  

• Seguimiento SST por incumplimientos en trabajo seguro en alturas.  

http://www.medellin.gov.co/
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Comité N.° 60 – 14/04/2026 
Principales temas: 

• Nuevas obras extras O.E.49 a O.E.61.  

• Comparativos técnicos para acabados de fachada.  

• Evaluación de cerramiento perimetral.  

• Seguimiento ambiental y SST.  

• Planeación de actividades comunitarias.  
 
Comité N.° 61 – 22/04/2026 
Principales temas: 

• Seguimiento al avance constructivo.  

• Revisión de compromisos técnicos.  

• Seguimiento ambiental y SST.  

• Acompañamiento a visita de la JAL de Palmitas.  
 
Comité N.° 62 – 28/04/2026 
Principales temas: 

• Seguimiento integral al proyecto.  

• Verificación de avances constructivos.  

• Revisión de compromisos pendientes.  

• Actualización de cronograma y obras complementarias. 
 
Desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, como entidad cliente del proyecto, 
se realizó acompañamiento permanente a estos espacios de seguimiento, efectuando revisión 
institucional a la información presentada por la EDU y verificando la coherencia entre los 
avances reportados, las condiciones observadas en obra y las decisiones adoptadas para la 
continuidad del proyecto. 
 
 
Registro fotográfico presentado en formato de tabla, incluyendo fecha, descripción y rótulo. 
 

Registro fotográfico del recorrido en obra del 7 de abril de 2026 
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Registro fotográfico del recorrido en obra del 14 de abril de 2026 
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Registro fotográfico del recorrido en obra del 22 de abril de 2026 
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Registro fotográfico del recorrido en obra del 28 de abril de 2026 
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OTRAS ACTIVIDADES. 
 

• PREDIO TIGO–UNE PALMITAS 
 

Desde el componente predial, durante el mes de abril de 2026 no se registraron avances 
físicos en la entrega de nuevas áreas del predio TIGO-UNE requeridas para el proyecto, 
debido a la dependencia de actuaciones externas asociadas a la autorización de EPM 
para el traslado de infraestructura existente. No obstante, la EDU continuó adelantando 
las gestiones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para la adquisición parcial 
del inmueble, manteniendo el seguimiento a los compromisos con TIGO-UNE y a los 
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trámites requeridos para la formalización de la compraventa y posterior transferencia al 
Distrito de Medellín. Esta gestión resulta fundamental para garantizar la disponibilidad 
total de las áreas necesarias para la ejecución de la rampa de acceso y demás obras 
asociadas al Jardín Infantil Buen Comienzo Palmitas.   

 
CONCLUSIÓN TÉCNICA DEL MES – ABRIL 2026 

 
Con base en la información reportada por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU en el 
Informe Mensual N.° 40 y en los Comités de Obra N.° 59, 60, 61 y 62, se evidencia que durante 
abril de 2026 el proyecto JIBC Palmitas mantuvo actividades constructivas permanentes en los 
componentes estructural, arquitectónico, hidrosanitario, eléctrico, urbanístico y de acabados, 
destacándose avances en mampostería, cubiertas, redes, revoques, estructura del Bloque 2 y 
desarrollo de la rampa de acceso.  
  
La EDU, en su calidad de supervisor técnico del convenio, reportó un avance físico ejecutado 
del 48,61% frente a un 48,99% programado. Las actividades informadas corresponden a 
labores ejecutadas por el contratista y verificadas por la interventoría, las cuales fueron objeto 
de seguimiento técnico permanente por parte de la EDU.   
  
Desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, en calidad de entidad cliente del 
proyecto, se realizó acompañamiento permanente a los comités de obra, recorridos técnicos y 
espacios de seguimiento institucional, verificando la consistencia entre los avances reportados 
por la EDU, las actividades observadas en campo y las decisiones técnicas adoptadas durante 
el periodo. Asimismo, se efectuó seguimiento a los temas críticos relacionados con la rampa 
de acceso, diseños complementarios, obras extras, gestión predial, seguridad y salud en el 
trabajo, y cumplimiento ambiental, contribuyendo al control y seguimiento integral del proyecto. 
 

1.7.2.2. Nuevo JIBC Chambacú10 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO 

CHAMBACÚ EN EL 
CORREGIMIENTO SAN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 

INFANTIL BUEN COMIENZO 
CHAMBACÚ EN EL 

 
10  Link de SECOP Contrato 3302-103 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.720

5467&isFromPublicArea=True&isModal=False;  y Contrato 3302-78 DE 2023: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.720

5675&isFromPublicArea=True&isModal=False 

http://www.medellin.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CRISTOBAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

CORREGIMIENTO SAN 
CRISTOBAL UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-103 DE 2025 3302-78 DE 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO JARDIN MH 2024 

VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES 

CONSTRUCTORES S.A.S. -
BIC 

VALOR INICIAL 
$ 17.373.921.123 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 

RIESGO+POLIZAS 

$1.702.629.285  
INCLUIDO IVA 

ADICIÓN 1 
$1.625.115.869 INCLUIDO 

AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 
RIESGO+POLIZAS 

$270.757.823 

INCLUIDO IVA 
 

VALOR TOTAL 
$ 18.999.036.992 INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 

RIESGO+POLIZAS 

$1.973.387.108 
INCLUIDO IVA 

PLAZO (DÍAS 
CALENDARIO) 

DOSCIENTOS OCHENTA (280) 
DÍAS CALENDARIO 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO (295) DÍAS 

CALENDARIO 

FECHA DE 
INICIO 

27 DE MARZO DE 2025 27 DE MARZO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 
SESENTA (60) DÍAS 

CALENDARIO   
SESENTA (60) DÍAS 

CALENDARIO   

DURACIÓN 
TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO (425) DÍAS 

CALENDARIO 

CUATROCIENTOS 
CUARENTA (440) DÍAS 

CALENDARIO 

MODIFICACIONES 

OTROSI 1: MODIFICACIÓN 
FECHA TERMINACIÓN –

INCORPORACIÓN DE OBRAS 
EXTRA 

OTROSI 2: CAMBIO DE 
IMPUTACIÓN 

OTROSI 3: INCLUSIÓN DE 
OBRAS EXTRAS 

OTROSI 4: CAMBIO DE 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTA 

OTROSI 1: MODIFICACIÓN 
FECHA TERMINACIÓN 

OTROSI 2: ADICIÓN POR 

VALOR DE DOSCIENTOS 

SETENTA MILLONES   

SETESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTITRES   

MIL PESOS M/L ($270.757.823) 

INCLUIDO IVA.  
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ADICION DE RECURSOS - MIL 
SEISCIENTOS 

VEINTICINCO MILLONES 
CIENTO QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS M/L 

($1.625.115.869) INCLUIDO 
AU+SOCIAL+GMSA+SST Y 

RIESGO+POLIZAS. 
AMPLIACIÓN DE PLAZO EN 
UN TERMINO DE SESENTA 

(60) DÍAS CALENDARIO 
OTROSI 5: INCLUSIÓN DE 

OBRAS EXTRAS   
OTROSI 6: MODIFICACIÓN 

FÓRMULA REAJUSTE 

AMPLIACIÓN POR UN 

TERMINO DE SESENTA (60) 

DÍAS CALENDARIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

SEGÚN OTROSI 1 

HASTA EL 25 DE MAYO DE 
2026 

HASTA EL 10 DE JUNIO DE 
2026 

 

REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 

 

A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 75.3% real 
ejecutado, vs el 78% programado. 

 

 
En el informe correspondiente al mes de marzo de 2026 se registró que el contratista de la obra 
realizó un ajuste a la programación; con la revisión y aprobación de la interventoría y la EDU, 
debido a que en el cronograma presentado durante la Adición N.º 1 varias actividades del 
edificio estaban programadas para finalizar entre los meses de marzo y abril de 2026. Durante 
el proceso de actualización de la programación, y en consideración a la fecha de finalización 
contractual, varias actividades relacionadas principalmente con el suministro e instalación de 
equipos, así como de aparatos eléctricos y sanitarios, fueron redistribuidas hacia el mes de 
mayo de 2026. Esta reprogramación tuvo una incidencia directa en la actualización de los 
indicadores de avance y en los reportes de programación de la obra. 
 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

 
Contrato de obra 3302 – 103 de 2025 
 

• OTROSÍ 7: Inclusión de obras extras. 
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Justificación:  
 
Se incorporaron ítems de obras extra (22-23 y 33 -83) no contemplados inicialmente en 
el presupuesto oficial y acta de cambio de obra No. 4, debido a la necesidad de incluir 
actividades complementarias y ajustes técnicos identificados durante la ejecución del 
proyecto. Estas modificaciones buscan garantizar el cumplimiento de los diseños, los 
requerimientos de la UAEBC y los estándares de calidad, funcionalidad y estabilidad 
necesarios para el adecuado funcionamiento del jardín infantil. Asimismo, la 
incorporación de estas obras adicionales mantiene el equilibrio financiero del contrato. 

 
AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES ( 

 

El avance por frente de trabajo para el mes de abril de 2026 es el siguiente: 
 
Durante el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades correspondientes al 
componente de ejecución del proyecto: 
 
Nivel -7.60: 
Durante el período reportado se registraron avances importantes en los niveles -7.60, -3.80 y 
0.00, así como en las obras de urbanismo, evidenciando progreso en actividades de acabados, 
instalación de redes técnicas, sistemas eléctricos, infraestructura hidrosanitaria y adecuación 
de espacios exteriores. 
 
Nivel -7.60: 
Avanzó en el detallado de vigas y columnas con acabado a la vista, instalación de ventanería, 
puertas y persianas, así como en la conformación de elementos de urbanismo y paisajismo, 
incluyendo juegos infantiles y alcorques. Adicionalmente, se ejecutaron redes de alcantarillado, 
cableado de datos y sonido, y se completaron trabajos de iluminación, sistemas de emergencia 
y verticales eléctricas, de voz y datos. 
 
Nivel -3.80: 
Avanzó en las actividades de cielos falsos, drywall, estuco, impermeabilización, instalación de 
puertas, ventanas, zócalos y sellos de fachada. Asimismo, se ejecutaron pruebas de 
estanqueidad y presión en sistemas hidráulicos, se instalaron equipos de telecomunicaciones 
y se culminaron las verticales de energía, voz, datos y sonido, dejando áreas preparadas para 
la finalización de acabados. 
 
Nivel 0.00: 
Avanzó en la impermeabilización de terrazas, instalación de pasamanos, redes hidrosanitarias 
y sistemas de detección de incendios. También se desarrollaron actividades relacionadas con 
estructuras metálicas, adecuación de andenes y zonas verdes, instalación de anclajes para 
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mantenimiento de cubiertas y fachadas, y coordinación de servicios públicos para futuras 
intervenciones de redes externas. 
 
Urbanismo: 
Ejecutaron movimientos de tierra, excavaciones, construcción de elementos de contención, 
instalación de redes de alcantarillado y acueducto, conformación de filtros, cunetas y 
cerramientos perimetrales. Además, se realizaron labores de impermeabilización de muros de 
contención y se inició la siembra de árboles en las áreas exteriores. 
 
Aprobaciones ante las entidades competentes:  
 
La EDU informó que el 20 de abril de 2026 se obtuvo la aprobación de las redes de gas del 
edificio, lo cual permite continuar con las actividades asociadas a este componente. 
 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA. 

En el comité de seguimiento del contrato interadministrativo realizado el 7 de abril de 2026, la 

EDU informó a la UAEBC varios temas relacionados con el avance de la obra, entre los cuales 

se trataron los siguientes: 

A) La EDU informo que, se presentó un atraso en el destronque de pisos debido a La red 

eléctrica provisional existente no soportó la carga requerida para operar el equipo de 

destronque. 

• Se intentó realizar la actividad mediante una planta eléctrica, sin obtener los 

resultados esperados. 

• Se gestionó ante EPM una conexión provisional definitiva, programada para el 8 

de abril de 2026. 

• Esta situación afecta actividades críticas posteriores como pintura, instalación de 

puertas, carpintería y acabados generales. 

 

Ante las dificultades presentadas para la ejecución del destronque de pisos por insuficiencia 
de capacidad eléctrica, Buen Comienzo manifestó preocupación por la falta de planeación 
y coordinación del contratista, considerando que la necesidad del equipo y los 
requerimientos eléctricos debieron haberse previsto oportunamente. Por tal motivo, solicitó 
a la EDU presentar un informe específico que incluya: 
 

• Fecha inicialmente programada para la actividad. 

• Identificación detallada del problema eléctrico. 

• Características técnicas del equipo utilizado. 
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• Responsables del atraso. 

• Impacto generado en el cronograma de obra. 

 

El informe mencionando la EDU lo envió a la UAEBC el 21 de abril de 2026 por correo 
electrónico, justificando que los atrasos no fueron imputables al contratista de la obra, 
debido a aprobaciones requeridas para urbanismo y vías, aspectos ambientales 
relacionados con el traslado de postes y manejo de colmenas de abejas identificadas dentro 
del área de intervención, ver la siguiente imagen. El 8 de abril de 2026, EPM realizó la 
conexión de la red definitiva, lo que permitió reactivar actividades de obra que presentaban 
retrasos. 
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Imagen del correo electrónico enviado por la EDU el 21 de abril de 2026, con la justificación de atrasos 
presentados en la actividad de en el destronque de pisos. 

 

 

Asimismo, indicó que realizará el análisis técnico solicitado para determinar la 
responsabilidad de los atrasos. 
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B) Con respecto a los ajustes realizados al balance financiero de la obra, la UAEBC solicitó 
a la EDU: 
 

• Esperar el envío consolidado de observaciones al balance financiero. 

• Incorporar ajustes relacionados con:  

a. Pasamanos. 

b. Ventana tipo 1. 

 

La EDU manifestó que continúa consolidando todas las observaciones recibidas, 
incluidas las presentadas por la UAEBC, con el propósito de entregar una versión 
ajustada y definitiva del balance financiero de la obra para la adición N°1. 
 

C) Con respecto a la Ventana tipo 1, la UAEBC solicitó a la EDU: 
 

• Justificar técnicamente la necesidad del cambio de la ventana tipo 1. 

• Explicar el incremento de precio reflejado en el balance financiero. 

 

La EDU informó que: 

• Ya había remitido un correo electrónico con la justificación técnica correspondiente. 

• En dicho correo se incluyeron las especificaciones técnicas y la validación realizada 

por el taller de diseño y arquitectura. 

• El valor actualizado de la modificación es inferior al contemplado inicialmente como 

obra extra. 
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Imagen del correo electrónico enviado por la EDU el 6 de abril de 2026, con la justificación del 
cambio de la ventana V1 

 

D) Con respecto a la definición del espacio existente destinado a la Secretaría de las 
Mujeres, la UAEBC indicó que la decisión sobre la demolición o repotenciación del 
bloque existente dependerá de la disponibilidad de recursos del Contrato 
Interadministrativo. 
 
Por otro lado, en cumplimiento del compromiso adquirido por la EDU frente a la solicitud 
realizada por la UAEBC de formalizar por escrito el procedimiento para el recibo de la 
Red Contra Incendios (RCI) y de gestionar una visita anticipada por parte del Cuerpo 
Oficial de Bomberos, la EDU informó que el personal del DAGRED manifestó que este 
tipo de visitas previas no se encuentra establecido dentro de sus procedimientos. En 
consecuencia, el proceso definido corresponde a la visita de inspección realizada 
conforme al protocolo vigente, descrito en el Instructivo SIGESH denominado "Registro 
de solicitud para la inspección ocular en seguridad humana y sistemas de protección 
contra incendios para establecimientos públicos y privados de la ciudad de Medellín". 
No obstante, la EDU indicó que, en caso de considerarse de alta importancia la 
realización de una visita previa, la solicitud podría ser presentada por el líder de la 
UAEBC ante la Subdirección del DAGRED responsable del equipo que eventualmente 
podría efectuar dicha visita. Ver la siguiente imagen. 
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Imagen del correo electrónico enviado por la EDU el 7 de abril de 2026 

 

En el comité de seguimiento del contrato interadministrativo realizado el 21 de abril de 2026, 
se trataron los siguientes temas: 
 
a) Balance de obra 

La UAEBC remitió a la EDU observaciones al ejercicio de balance de obra el 8 de abril de 

2026, complementando otros comentarios previamente discutidos en espacios técnicos. 

La EDU informó que se encuentra realizando los ajustes correspondientes al documento, 

incorporando las observaciones recibidas y las revisiones efectuadas en reuniones técnicas 

anteriores. 

Programar una mesa de trabajo técnica para revisar conjuntamente el balance definitivo 

una vez sea remitido a la UAEBC. 
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Imagen del correo electrónico enviado el 8 de abril de 2026 por la UAEBC a la EDU, con las 

observaciones realizadas al balance de adición N°1 
 

b) Con respecto espacio de lavandería para la destinado a la Secretaría de las Mujeres, la 

EDU informó que: 

• El equipo técnico de la EDU está desarrollando el diseño técnico del espacio de 

lavandería. 

• Se avanza en el trámite de reconocimiento ante curaduría del área que en la licencia 

original figuraba como demolición. 

• Desde el componente arquitectónico realizaron una entrega inicial de las planchas 

requeridas para el trámite, las cuales se encuentran en revisión por el componente 

normativo de la EDU. 

• La decisión sobre la demolición o repotenciación del bloque existente dependerá de la 

disponibilidad de recursos del Contrato Interadministrativo. 

 
El 15 de abril de 2026 la EDU envió la propuesta arquitectónica del espacio para la lavandería, 
ver la siguiente imagen: 
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Imagen del correo electrónico enviado el 15 de abril de 2026 por la UAEBC a la EDU, con la 

propuesta arquitectónica del espacio existente para la lavandería para la Secretaría de las Mujeres 

Por otra parte, la supervisión de la UAEBC participó en los comités de obra realizados el 8 y 15 
de abril de 2026, en el cual estuvieron presentes representantes de la EDU, la interventoría y 
el contratista de obra. El encuentro tuvo como propósito realizar seguimiento al avance del 
proyecto, resolver inquietudes técnicas y coordinar acciones para la ejecución de las 
actividades pendientes. 
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Construcción de huertas en la terraza. Instalación de manto lamidren para 

impermeabilizar la terraza 
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Instalación de manto en jardinera (muestra) Vaciado de mortero de nivelación en la terraza 
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Imagen de la sala de atención del Jardin 
Infantil 

Imagen de la fachada del Jardin Infantil 

 
 

 

El 7 de abril de 2026, la UAEBC dio respuesta, mediante correo electrónico, a la solicitud de 
aprobación del análisis del cambio de perfil de la ventana V1. En dicha respuesta, la UAEBC 
requirió el análisis de costos asociado al cambio de la perfilería de esta ventana. 
 

 

 
 
Posteriormente, la EDU remitió la respuesta con el análisis de costos de la alternativa planteada 
en el cambio de perfiles de la ventana V1, ver siguiente imagen: 
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Imágenes de la cadena de correos relacionados con la propuesta de la ventana V1 

 

1.7.2.3. Nuevo JIBC La Libertad11 

 
11  Link de SECOP Contrato 3302-525 DE 2025: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.774

6324&isFromPublicArea=True&isModal=False  y Contrato 3302-582 DE 2023: 
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DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEL JARDIN 
INFANTIL BUEN COMIENZO LA 

LIBERTAD UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL JARDIN 

INFANTIL BUEN COMIENZO LA 
LIBERTAD UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN 

CONTRATO 3302-525 DE 2025 3302-582 DE 2025 

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S (INDECO) 

CONSORCIO ARCA-PROEZA 
(ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A. Y PROEZA 
INGENIERIA S.A.S) 

VALOR INICIAL 

$15.372 9́53.187 INCLUIDO AU, 
GSC, GSST, PÓLIZA, PMT, 

GMSA. 
$1.586.644.788 IVA INCLUIDO 

ADICIÓN 1 N/A N/A 

VALOR TOTAL 

$ 15.372 9́53.187 INCLUIDO 
AU, GSC, GSST, PÓLIZA, PMT, 

GMSA. 
$1.586.644.788 IVA INCLUIDO 

PLAZO INICIAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

CIENTO SETENTA Y NUEVE 
(179) DÍAS CALENDARIO 

CIENTO SETENTA Y NUEVE 
(179) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 6 DE AGOSTO DE 2025 6 DE AGOSTO DE 2025 

AMPLIACIÓN 1 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

(156) DÍAS CALENDARIO 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

(156) DÍAS CALENDARIO 

DURACIÓN TOTAL 
(DÍAS 

CALENDARIO) 

TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO (335) DÍAS 

CALENDARIO 

TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO (335) DÍAS 

CALENDARIO 

MODIFICACIONES 

OTROSI 1:  
MODIFICACIÓN CLÁUSULA 
TERCERA DEL ANEXO AL 

COSNTRATO ELECTRÓNICO, 
RESPECTO A LA FECHA DE 

OTROSI 1: MODIFICACIÓN 
CLÁUSULA TERCERA DEL 
ANEXO AL COSNTRATO 

ELECTRÓNICO, 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.774

6327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true   
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TERMINACIÓN DEL PLAZO 
CONTRACTUAL E 

INCORPORACIÓN DE OBRAS 
EXTRAS 

OTROSI 2: 
AJUSTE FECHA 
TERMINACIÓN 

INCORPORACIÓN DE OBRAS 
EXTRA 

OTROSI 3: 
 INCORPORACIÓN DE OBRAS 

EXTRA 
OTROSI 4: 

 INCORPORACIÓN DE OBRAS 
EXTRA 

 

RESPECTO A LA FECHA DE 
TERMINACIÓN DEL 

PLAZO CONTRACTUAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

05 DE JULIO DE 2026 05 DE JULIO DE 2026 

 
REPORTE DE AVANCE DE OBRA. 

 

A corte del presente informe, el avance de ejecución del contrato de obra es del 60.00% real 

ejecutado, vs el 23.00% programado. 

 
Durante el mes de abril de 2026, el proyecto Jardín Infantil Buen Comienzo La Libertad registró 
un avance físico ejecutado acumulado del 23 % frente a un avance físico programado del 60 
%, lo que representa una brecha negativa de 37 puntos porcentuales y evidencia la persistencia 
del desfase frente a la programación contractual. En comparación con los meses anteriores, el 
comportamiento del proyecto confirma una tendencia creciente en el atraso, pasando de una 
diferencia de 6,32 puntos porcentuales en enero (10,70 % ejecutado frente a 17,02 % 
programado), a 11,79 puntos porcentuales en febrero (14,49 % frente a 26,28 %), a 26,5 puntos 
porcentuales en marzo (17,42 % frente a 43,94 %), hasta alcanzar al cierre de abril un rezago 
de 37 puntos porcentuales respecto a la programación base. Al respecto desde la supervisión, 
a cargo de la UAEBC se solicita de manera reiterativa en los comités de obra que se debe 
presentar planes de contingencia para poder reducir el retraso presentado. 
 
Si bien durante el período se mantuvo la ejecución de actividades en los diferentes frentes de 
obra y se avanzó en la construcción de cimentaciones, estructuras, sistemas de contención y 
redes técnicas, el porcentaje de avance continúa viéndose afectado porque la programación 
contractual vigente no incorpora las mayores cantidades de obra, las actividades adicionales y 
las obras extras que han debido ejecutarse como consecuencia de las condiciones reales 
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encontradas durante la construcción. En paralelo, las revisiones y ajustes técnicos derivados 
de las condiciones geotécnicas y estructurales del proyecto, junto con las restricciones 
operativas para el desarrollo simultáneo de algunos frentes de trabajo, han incidido en la 
secuencia constructiva y en el ritmo de ejecución previsto inicialmente.  
 
En este contexto, aunque el proyecto presenta un avance físico inferior al programado, durante 
el período se continuó con la ejecución de actividades indispensables para garantizar la 
estabilidad, seguridad y funcionalidad de la infraestructura, así como con la definición e 
implementación de soluciones técnicas que permitirán la continuidad de la obra. 
Adicionalmente, el reconocimiento de las mayores cantidades de obra y de las actividades no 
contempladas en la programación contractual continúa siendo objeto de revisión técnica, 
presupuestal y contractual entre el contratista, la interventoría, la EDU y la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo, en el marco de las modificaciones requeridas para 
reflejar adecuadamente el alcance real del proyecto. 
 
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN EL % DE AVANCE DE OBRA. 

Durante el período evaluado correspondiente a abril de 2026, la ejecución del proyecto registra 
una desviación significativa entre el avance físico programado (60,00%) y el avance físico 
ejecutado (23,00%), consolidando el incremento de la brecha observado en los meses 
anteriores. Si bien durante marzo el retraso continuaba asociado principalmente a condiciones 
técnicas, geotécnicas y operativas que afectaban la secuencia constructiva, durante abril 
dichas condiciones persistieron y se complementaron con factores relacionados con la 
incorporación de mayores cantidades de obra, actividades adicionales y ajustes contractuales 
derivados de las condiciones reales encontradas durante la ejecución. 

En este contexto, continuaron las revisiones y validaciones técnicas sobre soluciones 
estructurales, sistemas de cimentación y obras de contención, como resultado de las 
condiciones geotécnicas identificadas en diferentes sectores del proyecto. Estas situaciones 
hicieron necesaria la implementación de ajustes constructivos y la incorporación de actividades 
no previstas inicialmente, orientadas a garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de 
la infraestructura. Paralelamente, se mantuvo el proceso de evaluación técnica y presupuestal 
requerido para formalizar las modificaciones contractuales asociadas a mayores cantidades de 
obra y obras adicionales, condición que ha incidido en la reprogramación de la ejecución. 

De manera complementaria, durante el período persistieron actividades sujetas a validaciones 
técnicas y procesos de coordinación con entidades externas, particularmente en lo relacionado 
con redes de servicios públicos, urbanismo y soluciones arquitectónicas, así como en la 
atención de requerimientos formulados por la Supervisión Técnica Independiente para la 
liberación de actividades estructurales y de mampostería. Estas circunstancias afectaron la 
continuidad de algunos frentes de trabajo y limitaron la posibilidad de incrementar los 
rendimientos conforme a la programación inicialmente establecida. 
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Así mismo, una proporción importante de las actividades desarrolladas durante abril 
corresponde a mayores cantidades de obra, obras adicionales y obras extras que no se 
encuentran incorporadas en la programación contractual base, razón por la cual el avance físico 
reflejado en el cronograma continúa siendo inferior al avance real ejecutado en obra. Esta 
situación genera una distorsión en la comparación entre el avance programado y el ejecutado, 
toda vez que la programación vigente no incorpora las modificaciones de alcance requeridas 
para atender las condiciones reales del proyecto. 

Finalmente, aunque durante el período se mantuvo la ejecución simultánea de diversos frentes 
de trabajo y se continuó fortaleciendo la coordinación técnica entre el contratista, la 
interventoría, la supervisión y el equipo de diseñadores, las acciones implementadas aún no 
han sido suficientes para revertir el comportamiento del cronograma. En consecuencia, el 
atraso registrado durante abril obedece principalmente a la convergencia de ajustes técnicos, 
actividades adicionales y procesos de modificación contractual indispensables para garantizar 
la correcta ejecución del proyecto, así como a la necesidad de fortalecer la productividad y la 
capacidad operativa en obra para reducir progresivamente la brecha frente a la programación 
establecida. 

       

MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 

Al momento del informe del contrato de obra No. 3302-525 de 2025 se formalizaron varias 
modificaciones contractuales orientadas a ajustar las condiciones administrativas, 
presupuestales y de plazo del proyecto. En primer lugar, se realizó la cesión de derechos 
económicos del contrato (IA 525 de 2025). Posteriormente, mediante el Otrosí No. 1, se efectuó 
el cambio de imputación presupuestal, incorporando recursos provenientes del presupuesto 
participativo. Finalmente, a través del Otrosí No. 2, se aprobó la incorporación de obras extras 
y la modificación del plazo contractual, estableciendo como nueva fecha de terminación el 05 
de julio de 2026, en concordancia con lo registrado en la plataforma SECOP II. 

Adicionalmente, a la fecha se han suscrito los Otrosí No. 3 y No. 4 al contrato, mediante los 
cuales se incorporan obras extras requeridas para atender las condiciones técnicas 
identificadas durante la ejecución del proyecto, garantizando la continuidad de la intervención 
y la adecuada implementación de las soluciones constructivas definidas. 
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Por su parte, en el contrato de interventoría No. 3302-582 de 2025 se suscribió el Otrosí No. 1, 
mediante el cual se ajustó el plazo contractual para garantizar la continuidad del seguimiento 
técnico en coherencia con la ampliación del contrato de obra, fijando igualmente como fecha 
de terminación el 05 de julio de 2026. Estas modificaciones aseguran la correspondencia entre 
los tiempos de ejecución de obra y el acompañamiento de interventoría, en función de los 
ajustes técnicos y operativos requeridos durante el desarrollo del proyecto. 

AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO O COMPONENTES. 

A continuación, se presentan las actividades de ejecución de obra realizadas durante el 

período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026: 

• Estructura de concreto reforzado: Continuó la ejecución de la estructura portante de los 

bloques 1, 2 y 3 mediante el armado y colocación de acero de refuerzo, encofrado, 

fundida de concreto y desencofrado de columnas, vigas de fundación, vigas aéreas, 

nervios, losas aligeradas, muros estructurales y demás elementos de concreto 

reforzado. 

• Obra falsa y sistemas de losas: Se desarrollaron actividades de construcción, ajuste y 

retiro de obra falsa, así como la instalación y desmontaje de casetones para la 

conformación de losas aligeradas en los diferentes niveles de la edificación. 

• Cimentación y obras de contención: Se avanzó en la ejecución de pilas y muros de 

contención mediante excavaciones, anillado, revestimiento, armado de acero y fundida 

de concreto, incorporando los ajustes derivados de las revisiones técnicas y de diseño 

efectuadas durante la ejecución del proyecto. 

• Preparación de plataformas y pisos: Se ejecutaron llenos con base granular, instalación 

de barrera de humedad mediante plástico negro, colocación de malla electrosoldada y 

adecuación de superficies para la construcción de losas estructurales y contrapisos. 

• Redes hidrosanitarias y eléctricas: Continuó la instalación de redes hidrosanitarias, de 

abastecimiento y drenaje, así como de las canalizaciones eléctricas y técnicas mediante 

tubería EMT, conduit, cajas de paso, canaletas y demás accesorios requeridos para las 

diferentes especialidades. 

• Mampostería y elementos arquitectónicos: Se iniciaron actividades de mampostería, 

ejecución de regatas, instalación de anclajes de dovelas y conformación de 

cerramientos y divisiones arquitectónicas en los sectores habilitados. 
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• Infraestructura eléctrica exterior: Se realizó la instalación del transformador eléctrico 

previsto para el proyecto, como parte de las obras de urbanismo y de la futura puesta 

en servicio de la infraestructura. 

• Control de calidad y actividades complementarias: Se desarrollaron labores 

permanentes de transporte interno de materiales, toma de densidades para control de 

compactación, organización, limpieza y mantenimiento de los frentes de trabajo, 

garantizando las condiciones necesarias para la continuidad de la ejecución. 

Ajustes a diseños y justificación de cambios: 

Durante el comité se revisaron aspectos técnicos asociados a la definición de detalles 
constructivos que inciden directamente en la ejecución de la obra. Se acordó definir las 
pendientes de las circulaciones y terrazas mediante cárcamos y morteros de pendiente, con el 
fin de garantizar un adecuado manejo de aguas superficiales. Así mismo, quedó pendiente la 
entrega del detalle de modulación de las varillas de dilatación y de la modulación de pisos, 
información que sería remitida el 30 de abril para su incorporación en los planos de 
construcción. 

Adicionalmente, se presentó una propuesta para el sistema de control solar de la terraza, cuya 
ubicación deberá ser revisada conjuntamente con el especialista correspondiente a 
Bioclimática antes de su aprobación definitiva. También se expuso una actualización de la 
propuesta de ubicación de los juegos exteriores, quedando pendiente la articulación con la 
Secretaría de Educación para coordinar las intervenciones relacionadas con el colegio y 
asegurar la compatibilidad entre ambos proyectos. 
 
COMITÉS Y RECORRIDOS DE OBRA 

 
Comité #30: - Fecha: 08.04.2026 - Temas importantes: 
 
Durante el Comité de Obra No. 30, realizado el 8 de abril de 2026, se evidenció que el proyecto 
continuaba presentando un bajo ritmo de ejecución en varios frentes críticos, pese a la 
implementación del plan de contingencia. Durante el recorrido de obra, la interventoría señaló 
la insuficiente disponibilidad de personal en el muro de contención del bloque 2, el escaso 
avance del muro curvo de la zona de gateadores y del núcleo de escaleras del bloque 1, así 
como la ausencia de inicio de las actividades de mampostería, limitadas únicamente a labores 
de replanteo. Igualmente, se identificó la necesidad de incorporar un nuevo muro de contención 
en el patio central por recomendaciones estructurales y se reiteró que la falta de liberación de 
predios continuaba afectando la ejecución del muro sobre el eje G, elemento estratégico para 
la conexión entre bloques.  
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En el desarrollo del comité se dio continuidad a la revisión de aspectos técnicos y contractuales 
relacionados con la reprogramación del proyecto, el seguimiento al plan de contingencia y la 
incorporación de mayores cantidades de obra. Se establecieron compromisos para incrementar 
el personal operativo, mantener activos todos los frentes de trabajo, presentar alternativas para 
elementos arquitectónicos como el tobogán en material plástico y avanzar en la revisión de 
diseños de cubierta, alumbrado público y soluciones estructurales del patio de gateadores. 
Adicionalmente, se realizaron mesas técnicas para revisar los análisis de precios unitarios de 
las obras adicionales y se destacó el avance de actividades estructurales en los bloques 2 y 3, 
así como la instalación del transformador, la construcción de losas aligeradas y la ejecución de 
pilas y muros de contención que permitieron mantener la continuidad de los frentes activos del 
proyecto.  
 
Comité #31: - Fecha: 16.04.2026 - Temas importantes: 
 
Durante el desarrollo del comité se revisó el avance de los diferentes componentes técnicos, 
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. En materia técnica se destacó la 
continuidad de los trabajos estructurales en los tres bloques, mientras que desde la gestión 
ambiental se mantuvo un nivel de cumplimiento cercano al 98 %, aunque se formularon 
observaciones relacionadas con el manejo de residuos de concreto, orden y aseo, y la 
documentación ambiental de materiales. Adicionalmente, se realizó seguimiento a varios 
compromisos pendientes, persistiendo aspectos sin resolver como la definición de urbanismo, 
la entrega de zonas de parqueaderos sobre la carrera 22A, algunos ajustes de diseño 
estructural y el fortalecimiento del plan de contingencia, reiterándose la necesidad de agilizar 
estas definiciones para reducir las afectaciones sobre el cronograma del proyecto.  
 
Comité #32: - Fecha: 23.04.2026 - Temas importantes: 
 
Durante el Comité de Obra No. 32 se evidenció que el proyecto continúa incrementando su 
desfase frente a la programación, alcanzando un avance financiero ejecutado del 30,11 % 
frente a un 61,88 % programado, y un avance físico ejecutado del 19,64 % frente a un 55,88 % 
programado, manteniendo una tendencia de bajo desempeño y un atraso acumulado de 121 
días. En el comité se informó que el plan de contingencia continúa en ejecución; sin embargo, 
se reiteró la necesidad de fortalecer la capacidad operativa para mejorar los rendimientos y 
recuperar el cronograma. Asimismo, se reportó que la mayor parte de las causas del atraso 
continúan asociadas a factores externos al contratista, relacionados con definiciones técnicas, 
restricciones prediales y actividades no previstas inicialmente en el contrato.  

Durante la sesión también se revisaron los principales avances constructivos en los bloques 2 
y 3, destacándose la ejecución de vigas de fundación, vigas aéreas, losas aligeradas, pilas y 
muros de contención, así como la continuidad de las actividades de urbanismo y apoyo logístico 
en obra. Entre las decisiones relevantes se establecieron acciones para agilizar la gestión de 
los predios invadidos sobre la carrera 22A, avanzar en la conciliación de los APUs asociados 
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a mayores cantidades de obra, revisar alternativas técnicas para el sistema de paneles y 
garantizar la entrega oportuna de las actas de obra y documentación contractual. 
Adicionalmente, se reportó el cumplimiento de varias definiciones técnicas pendientes 
relacionadas con dovelas, vigas de amarre, muros áticos y estructura de la rampa, 
permaneciendo abiertos únicamente aquellos compromisos asociados a reprogramación, 
procesos jurídicos y ajustes de diseño. 
 
Comité #33: - Fecha: 29.04.2026 - Temas importantes: 
 
Durante el Comité de Obra No. 33, realizado el 29 de abril de 2026, se evidenció la continuidad 
de las actividades estructurales del proyecto, con avances en la ejecución de losas aligeradas, 
elementos de cimentación, muros de contención, mampostería, redes técnicas y urbanismo. 
En el componente técnico se revisó el estado de las mayores cantidades de obra y de los 
adicionales requeridos, así como el seguimiento a las definiciones de diseño relacionadas con 
cimentaciones, contenciones y elementos arquitectónicos. Adicionalmente, se realizó 
seguimiento a la gestión para la aprobación de redes ante EPM, a los trámites asociados al 
transformador eléctrico y a las actividades necesarias para garantizar la continuidad de los 
diferentes frentes de trabajo, manteniéndose la necesidad de consolidar la modificación 
contractual que permita incorporar los recursos adicionales derivados de las condiciones reales 
encontradas durante la ejecución.  

Durante el comité también se efectuó seguimiento a los componentes ambiental, social, de 
seguridad y salud en el trabajo y de supervisión técnica independiente. Se destacó el 
cumplimiento del 98 % en la gestión ambiental, el avance en la gestión de los árboles juveniles 
y la programación de una inspección ambiental conjunta. En el componente social se informó 
el cumplimiento del porcentaje de contratación de mano de obra no calificada de la zona (56 
%), mientras que en SST se verificó la continuidad de las acciones de señalización, control de 
andamios, entrega de elementos de protección personal y orden en obra. Finalmente, la 
Supervisión Técnica Independiente reiteró la necesidad de fortalecer el control de calidad 
mediante ensayos de laboratorio para mampostería y anclajes, así como garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones constructivas en los trabajos de mampostería y elementos 
estructurales, con el propósito de asegurar la calidad y el desempeño de la infraestructura. 

Registro fotográfico: 
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Vista aérea del proyecto 16 de abril. Vista aérea del proyecto 16 de abril. 

  

Ejecución de losas 29 de abril. Armado de losas 29 de abril 

 

GESTIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. 

Durante los comités de seguimiento del mes de abril, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo ejerció su función de supervisión sobre la EDU, entidad responsable de la gestión 
integral del contrato de obra e interventoría, realizando un seguimiento activo a las decisiones 
técnicas, administrativas y operativas adoptadas en el desarrollo del proyecto.  

De manera transversal, las solicitudes de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
estuvieron orientadas a: 

• Agilizar la incorporación de mayores cantidades de obra, obras adicionales y recursos 
presupuestales mediante la correspondiente modificación contractual.  
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• Actualizar la programación general del proyecto, reflejando las condiciones reales de 
ejecución y el nuevo alcance de las actividades.  

• Dar prioridad a las definiciones técnicas relacionadas con estructuras, redes, urbanismo 
y diseños complementarios para evitar nuevas afectaciones al cronograma.  

• Fortalecer el seguimiento al plan de contingencia y a las estrategias implementadas por 
el contratista para recuperar los rendimientos de obra.  

• Mantener informada a la entidad sobre el avance de las gestiones técnicas, 
presupuestales y contractuales mediante las mesas de trabajo y los comités de 
seguimiento.  

• Realizar seguimiento a compromisos sociales y ambientales, especialmente en materia 
de empleabilidad local, gestión forestal y atención de requerimientos de la comunidad. 
 

Reuniones técnicas:  
 

• Comité interadministrativo del 21.04.26: - Solicitudes puntuales proyecto la 
libertad: 

Durante el periodo evaluado, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo realizó 
seguimiento al estado del proyecto, solicitando a la EDU la revisión y devolución del balance 
presupuestal con los ajustes correspondientes, con el fin de avanzar en la definición de la 
adición de recursos requerida para la continuidad de la obra. Así mismo, formuló observaciones 
a algunos detalles arquitectónicos, particularmente relacionados con los desagües de piso, 
solicitando su ajuste y posterior evaluación técnica para determinar su viabilidad de 
implementación. Adicionalmente, requirió la consolidación y entrega de la sistematización de 
las necesidades comunitarias identificadas en el Comité Ciudadano de Obra respecto a los 
espacios multipropósito del jardín infantil.  

De igual forma, Buen Comienzo solicitó gestionar alternativas para definir un punto de 
encuentro adecuado para el transporte de los niños, niñas que van a la sede El pinal y que 
están en la zona de la obra, durante la operación temporal del servicio, en atención a las 
dificultades logísticas identificadas en el entorno de la obra. Finalmente, manifestó su 
preocupación frente a la ocupación del espacio público por el uso de un área como parqueadero 
y consultó las razones por las cuales no se había ejecutado el cerramiento del sector, dada la 
incidencia que esta situación puede generar sobre el normal desarrollo del proyecto y las 
condiciones de seguridad de la intervención.  

 
● Comités de diseños 29.04.26: 

Durante el Comité de Diseños realizado el 29 de abril de 2026, se avanzó en la definición de 
aspectos arquitectónicos asociados a los acabados y espacios exteriores del Jardín Infantil La 
Libertad. En la reunión se aprobó la solución para el manejo de pendientes en circulaciones y 
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terrazas, estableciendo su ejecución mediante cárcamos y morteros de pendiente, con el 
propósito de garantizar un adecuado drenaje superficial y el correcto desempeño de estas 
áreas. Así mismo, se presentó la actualización de la propuesta para la ubicación de los juegos 
infantiles, la cual continuará articulándose con las demás especialidades del proyecto. 

Como resultado del comité, quedaron definidos varios compromisos técnicos para su desarrollo 
inmediato, entre ellos la entrega del detalle de modulación de las varillas de dilatación y de la 
modulación de pisos, programada para el 30 de abril, con el fin de incorporarlos a la 
documentación de obra. De igual manera, se presentó una propuesta para el sistema de control 
solar en las terrazas, acordándose revisar alternativas de ubicación conjuntamente con el 
equipo de Volkmark para su definición en el siguiente comité. Finalmente, se identificó como 
pendiente la articulación con la Secretaría de Educación para coordinar los aspectos de 
integración del proyecto del jardín infantil con el colegio contiguo. 

Aprobaciones 
● Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación fue aprobado con 

radicado Rad 202630097597 05.03.2026 

 

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 
● EPM redes húmedas, radicado 20250120170521 

 

1.7.3. Diseños 

Durante el periodo reportado, el componente de estudios y diseños de los proyectos de 
Jardines Infantiles asociados al Contrato Interadministrativo No. 4600096269 de 2022 continuó 
orientado a la consolidación técnica de los diferentes equipamientos, mediante el desarrollo de 
actividades de coordinación interdisciplinaria, atención de observaciones técnicas, ajuste de 
diseños y avance en los procesos de licenciamiento urbano. Las acciones adelantadas 
estuvieron enfocadas en garantizar la consistencia entre las diferentes especialidades, 
fortalecer la calidad técnica de los productos y asegurar el cumplimiento de los requerimientos 
normativos establecidos para cada proyecto. 

En este contexto, se evidencian avances diferenciados según el estado de madurez de cada 
jardín infantil. Mientras algunos proyectos concentraron esfuerzos en la atención de 
observaciones formuladas por Curaduría, la obtención de aprobaciones institucionales y la 
consolidación de la documentación para licenciamiento, otros avanzaron en la definición de 
aspectos técnicos específicos relacionados con estructuras, geotecnia, urbanismo, redes, 
presupuesto y coordinación BIM. De manera complementaria, se fortaleció la articulación 
técnica con la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, como supervisión a cargo del 
contrato, permitiendo orientar la toma de decisiones frente a ajustes arquitectónicos, soluciones 
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constructivas, definición de especificaciones y validación de criterios técnicos necesarios para 
garantizar la viabilidad de las etapas posteriores de contratación y ejecución de los proyectos. 

1.7.3.1. JIBC Palmitas, JIBC Chambacú y JIBC La Libertad. 
 

Estos Jardines Infantiles se encuentran en ejecución de obra, por tal razón, se reportará las 
actividades asociadas a las necesidades o requerimientos previstos durante la ejecución de la 
obra. 
 

1.7.3.1.1. JIBC Palmitas 
 

AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA 

Durante el mes de abril se realizó el acompañamiento técnico permanente al proyecto Jardín 

Infantil Buen Comienzo Palmitas, mediante la participación en los comités de obra y el 

seguimiento a los requerimientos generados durante la ejecución. En este periodo se 

elaboraron y entregaron detalles constructivos relacionados con la ubicación de juegos 

infantiles, anclajes de cielos falsos, puertas tipo reja, pasamanos y accesos a cubiertas 

provisionales, con el propósito de atender las necesidades de obra y garantizar la correcta 

ejecución de los diferentes elementos del proyecto. 

Asimismo, se efectuó el seguimiento y atención de las incidencias registradas en la plataforma 

Autodesk Construction Cloud (ACC), realizando la revisión y coordinación interdisciplinaria de 

los componentes arquitectónicos, estructurales e hidrosanitarios para resolver interferencias 

identificadas en obra. De igual manera, se actualizaron los diseños hidrosanitarios, 

incorporando soluciones para el manejo de aguas lluvias, tales como cárcamos, cunetas y 

reductores de velocidad, con el fin de optimizar el drenaje superficial del proyecto. 

En cuanto a los estudios y diseños técnicos, durante el periodo se dio inicio al desarrollo de los 

diseños de la rampa de acceso, a partir de la propuesta arquitectónica previamente aprobada 

por la UAEBC. Como parte de este proceso se avanzó en la coordinación de las disciplinas 

técnicas, mediante la elaboración de la propuesta hidrosanitaria para el manejo de aguas lluvias 

y la entrega del modelo estructural de la rampa, insumos que permitieron continuar con la 

integración y coordinación del modelo general del proyecto. 

1.7.3.1.2. JIBC Chambacú 
 

AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA 
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Durante el mes de abril se continuó con el acompañamiento técnico al proceso constructivo del 

Jardín Infantil Chambacú, atendiendo de manera permanente las consultas, observaciones y 

requerimientos generados en obra. En este marco, se realizaron ajustes y complementaciones 

a los detalles técnicos necesarios para garantizar la correcta interpretación de los diseños y su 

adecuada articulación con la ejecución del proyecto. 

En el componente bioclimático, se evaluó el comportamiento de los cerramientos y elementos 

de protección del proyecto frente a eventos de lluvia, verificando las condiciones de 

estanqueidad y evacuación de aguas. Como resultado de este análisis, se identificaron 

sectores susceptibles a la incidencia de lluvia racheada, lo que permitió definir la necesidad de 

realizar ajustes en algunos elementos de protección y manejo de aguas, con el propósito de 

mejorar el desempeño del proyecto frente a estas condiciones climáticas. 

Adicionalmente, el 17 de abril de 2026, la coordinación del proyecto informó que la lavandería 

operará con equipos alimentados por gas, decisión que implicó la necesidad de actualizar los 

diseños técnicos previamente desarrollados. En atención a esta definición, se inició la 

evaluación de los tiempos requeridos para la incorporación de los ajustes, priorizando las 

intervenciones correspondientes al interior de la edificación existente, con el fin de minimizar 

afectaciones sobre el cronograma general del proyecto. De manera complementaria, se dio 

inicio a la actualización de las redes eléctricas, considerando los nuevos requerimientos 

funcionales derivados de este cambio y las lecciones aprendidas en otros jardines infantiles 

que actualmente se encuentran en etapa de diseño, garantizando la coherencia y 

compatibilidad entre las diferentes especialidades del proyecto. 

1.7.3.1.3. JIBC La Libertad 
 
AJUSTES DE DISEÑO EN PROCESO DE OBRA  

 

Durante el mes de abril se continuó con el acompañamiento técnico al proceso constructivo del 

Jardín Infantil La Libertad, atendiendo las consultas y requerimientos generados en obra, así 

como realizando los ajustes y complementaciones a los detalles técnicos necesarios para 

garantizar la correcta interpretación de los diseños y su adecuada articulación con la ejecución 

del proyecto. 

En el componente bioclimático, se efectuó el análisis del comportamiento térmico de la 
edificación, evaluando las ganancias de calor, el desempeño de los materiales de la envolvente 
y la efectividad de las estrategias pasivas de diseño, con el propósito de verificar las 
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condiciones de confort interior e identificar oportunidades de mejora para optimizar el 
desempeño ambiental del proyecto. 

 
1.7.3.2. JIBC Alfonso López, JIBC Brisas de Robledo, JIBC Angela 

Restrepo, JIBC Fe y Alegría Popular #1, JIBC Santa Eufrasia, JIBC 
Parques del Rio Norte, Juan del Corral (Cuidad Nutrición) y Edificio 
Vásquez. 

 
Estos Jardines Infantiles se encuentran actualmente en fase de diseño, por lo tanto, se 
reportarán únicamente las actividades asociadas a los ajustes, definiciones técnicas y 
requerimientos que se identifiquen durante el desarrollo y consolidación de los estudios y 
diseños, previos al inicio de la ejecución de obra. 

 

1.7.3.2.1. Nuevo JIBC Alfonso López 
 

  JIBC ALFONSO LÓPEZ  AVANCE 
PROGRAMADO 

 AVANCE 
EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 88%  85%  

 ARQUITECTURA 100%  100%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 100%  100%  

 TÉCNICOS  100%  100%   

 
Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Alfonso López presentó un avance 

cercano a la programación, con un comportamiento estable en comparación con otros 

proyectos del convenio. En contraste con el mes anterior para el presente mes los componentes 

técnicos se presentan completamente desarrollados y coordinados.  

En cuanto a la gestión técnica y de trámites, se mantiene en proceso la aprobación del proyecto 
de redes eléctricas ante EPM, debido a ajustes por aumento de capacidad. En otros 
componentes técnicos, se reporta la definición de la red de gas para ejecución en obra, así 
como la organización y envío de información técnica y económica relacionada con sistemas de 
extracción y bombas, para revisión por parte de la supervisión a cargo de Buen Comienzo. 

Desde el componente de diseños técnicos, como resultado del proceso de revisión y 
coordinación articulado con la supervisión y entre las diferentes disciplinas del proyecto, se 
realizaron los ajustes técnicos requeridos para garantizar la consistencia e integración de los 
diseños.  
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Inicialmente el 7 de abril de 2026 se efectuó una entrega de los estudios y diseños a la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo. el 24 de abril de 2026 se realizó una nueva entrega 
de los estudios y diseños consolidados a la coordinación del proyecto, incorporando la totalidad 
de los ajustes derivados del proceso de revisión técnica. 

Durante el periodo se realizó la revisión técnica del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para la 
etapa de obra del Jardín Infantil Alfonso López, verificando las medidas de manejo del tránsito, 
señalización y seguridad. Asimismo, se gestionó su trámite de aprobación ante las entidades 
competentes, con el fin de agilizar el proceso y contribuir al cumplimiento del cronograma de 
ejecución del proyecto. 

Aprobaciones 

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 
 

● Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación.  

● EPM redes Eléctricas.  Radicado el 16/03/2026 

● EPM redes Húmedas. Sin Iniciar 

● EPM redes de Gas.  Sin Iniciar 

En el marco del Comité Interadministrativo realizado el 21 de abril de 2026, desde la supervisión 

se solicitó a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) adelantar las gestiones necesarias para 

culminar la legalización de los contratos de obra e interventoría, así como avanzar en la 

elaboración del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). De igual manera, se requirió gestionar la 

obtención de los planos debidamente sellados por la Curaduría y de la nomenclatura oficial, 

documentos indispensables para completar el trámite correspondiente ante el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). 

Adicionalmente, se solicitó programar la jornada KIF-KOF en articulación con la Unidad 

Administrativa Especial Buen Comienzo, con el propósito de avanzar en las actividades de 

coordinación requeridas para el adecuado desarrollo del proyecto. 

 

1.7.3.2.2. Nuevo JIBC Brisas de Robledo 
 

  JIBC BRISAS DE ROBLEDO  AVANCE 
PROGRAMADO 

 AVANCE 
EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 98%  61%  

 ARQUITECTURA 100%  80%  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 96 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 COORDINACIÓN TÉCNICA 0%  0%  

 TÉCNICOS  90%  88%   

 
Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Brisas de Robledo alcanzó un 
avance ejecutado del 61 % frente al 98 % programado, evidenciando que persiste una 
desviación significativa de 37 puntos porcentuales respecto a la programación establecida. Si 
bien se observa un incremento en el avance ejecutado frente al periodo anterior, el proyecto 
continúa presentando rezagos asociados principalmente a la atención de observaciones 
derivadas del proceso de licenciamiento, la consolidación de la documentación técnica y la 
necesidad de fortalecer la articulación entre los componentes arquitectónicos, estructurales y 
técnicos. Este comportamiento fue objeto de seguimiento en los diferentes espacios de comité, 
donde se priorizó la definición de acciones orientadas a completar los productos pendientes, 
subsanar los requerimientos formulados por Curaduría y garantizar la consistencia técnica de 
la información necesaria para avanzar en la aprobación definitiva de los diseños.  
 
Componente de Arquitectura  
 
Durante el periodo reportado se avanzó en la elaboración del cuadro de puertas y ventanas, 
incorporando la definición técnica de las diferentes tipologías, dimensiones, materiales y 
especificaciones constructivas requeridas para el proyecto.  
 
De igual manera, se desarrolló el esquema de muros, estableciendo las tipologías constructivas 
y la caracterización de sus materiales mediante esquemas cromáticos que facilitan la 
identificación de los diferentes sistemas de cerramiento. Finalmente, se continuó con el detalle 
de los cielos rasos, definiendo las áreas de implementación y sus características técnicas, en 
coordinación con las redes del proyecto y considerando criterios de funcionalidad, 
mantenimiento y operación.  
 
Componente de Técnico.  
 
Durante el periodo se continuó con los ajustes en las propuestas asociadas al sistema eléctrico 
llevándolo a un avance del 100. No obstante, los otros componentes no presentan variaciones 
significativas, considerando que el personal técnico ha estado atendiendo de manera prioritaria 
otros proyectos en ejecución y frentes de obra activos, lo cual ha incidido temporalmente en el 
ritmo de desarrollo de este componente.  
 
Componente de Movilidad. 
 
Durante el periodo se revisó el análisis de movilidad del proyecto Brisas de Robledo, emitiendo 
observaciones técnicas relacionadas con la localización de las celdas de parqueo para buses, 
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la reubicación de estacionamientos que interferían con el acceso al jardín infantil y el 
mejoramiento de la presentación gráfica y consistencia del documento, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los requerimientos de la autoridad competente.  
 
Aprobaciones. 
  
A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños:  
 

• Análisis de Movilidad. En revisión  

• Diseño geométrico de vías. Sin Iniciar  

• Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación- Espacio Público. Sin 
Iniciar  

• Licencia de construcción. En revisión  

• Aprovechamiento forestal. Sin Iniciar  

• EPM redes Eléctricas.  Sin Iniciar  

• EPM redes Húmedas. Sin Iniciar  

• EPM redes de Gas.  Sin Iniciar  
 
En el marco del Comité Interadministrativo realizado el 21 de abril de 2026, desde la supervisión 
se solicitó a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) adelantar las gestiones necesarias para 
subsanar las observaciones documentales formuladas por la Curaduría, particularmente las 
relacionadas con firmas, soportes técnicos y la actualización de las matrículas inmobiliarias 
requeridas para el proceso de licenciamiento. Así mismo, se requirió completar la entrega de 
las memorias de cálculo y demás documentos técnicos complementarios necesarios para dar 
continuidad al trámite de aprobación.  
 
De igual manera, se solicitó reincorporar el componente eléctrico una vez se contara con la 
disponibilidad del profesional responsable, con el fin de finalizar las definiciones pendientes de 
esta especialidad. Finalmente, se reiteró la necesidad de continuar con la consolidación de la 
planimetría y de los detalles arquitectónicos, como insumos fundamentales para el avance del 
proceso de licenciamiento y la futura ejecución del proyecto. 

 
1.7.3.2.3. Nuevo JIBC Angela Restrepo  

 
  JIBC ANGELA RESTREPO  AVANCE 

PROGRAMADO 
 AVANCE 

EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 63%  32%  

 ARQUITECTURA 100%  74%  
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 COORDINACIÓN TÉCNICA 0%  0%  

 TÉCNICOS  50%  45% 

 

Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Ángela Restrepo alcanzó un avance 

ejecutado del 32 % frente al 63 % programado, manteniendo una desviación significativa 

respecto al cronograma. Este comportamiento obedece principalmente a la atención de 

observaciones del anteproyecto, la revisión de los componentes estructurales e hidráulicos y la 

articulación técnica entre las diferentes disciplinas, actividades necesarias para consolidar los 

diseños y avanzar hacia las siguientes fases del proyecto. 

Componente de Arquitectura 

Durante el periodo reportado se realizó la entrega de la versión 2 del anteproyecto del Jardín 

Infantil Ángela Restrepo, incorporando los ajustes derivados de la coordinación con el 

componente de Seguridad Humana y el pre-dimensionamiento estructural. Estos avances 

permitieron fortalecer la definición técnica del proyecto y consolidar un modelo con mayor nivel 

de desarrollo para continuar con las siguientes etapas de diseño. 

  

Componente de Técnico 

En el componente técnico, persisten algunas actividades pendientes que inciden en el ritmo de 

desarrollo del proyecto, entre ellas el trámite de ocupación de cauce —sujeto a priorización por 

parte de la Secretaría de Gobierno—, el análisis de seguridad humana y la reactivación de 

componentes como estructura, apantallamiento y sistemas asociados, los cuales dependen de 

la respuesta de los consultores técnicos. De igual forma, se requieren ajustes en apiques en el 

área del colegio y la definición del alcance técnico en materia de seguridad humana, en 

términos de tiempos y recursos. En cuanto al componente de espacio público, se reporta un 
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avance aproximado del 80%, mientras que el componente de movilidad y vías continúa en 

desarrollo conjunto con otros proyectos, pendiente de priorización institucional. 

Adicionalmente, se identifican alertas asociadas a la gestión del componente consultoría, 

derivadas de dificultades en la coordinación técnica, así como pendientes en el trámite de 

aprovechamiento forestal, a pesar de contar con avances en caracterización de fauna e 

inventario arbóreo. Finalmente, en el componente contractual, se informa que se adelantaron 

gestiones con el área jurídica para definir lineamientos frente al incumplimiento en el interés de 

adición contractual, incluyendo la elaboración de un informe técnico con fines de gestión ante 

la aseguradora y el análisis de alternativas como la posible cesión del contrato. 

En articulación con los equipos técnicos, se han desarrollado ejercicios de revisión y ajuste del 

modelo arquitectónico, orientados a garantizar la funcionalidad del equipamiento, el 

cumplimiento de criterios de seguridad humana y la adecuada integración con las redes 

técnicas. Estos procesos han sido abordados en mesas de trabajo interdisciplinarias, 

permitiendo avanzar en la toma de decisiones de diseño, aunque con impactos en la 

programación debido al tiempo requerido para validar técnicamente los ajustes y garantizar su 

viabilidad normativa y constructiva. 

Aprobaciones 

• A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 

• Análisis de Movilidad. En revisión 

• Diseño geométrico de vías. Sin Iniciar 

• Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación- Espacio Público. Sin 

Iniciar 

• Licencia de construcción. Sin Iniciar 

• Aprovechamiento forestal. Sin Iniciar  

• EPM redes Eléctricas.  Sin Iniciar 

• EPM redes Húmedas. Sin Iniciar 

• EPM redes de Gas.  Sin Inicia 

En el marco del Comité Interadministrativo realizado el 21 de abril de 2026, desde la supervisión 

se solicitó a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) finalizar la atención de las observaciones 

formuladas al anteproyecto y gestionar la correspondiente retroalimentación y aprobación por 

parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, con el propósito de avanzar en la 

consolidación técnica del proyecto y dar continuidad a las siguientes etapas de diseño. 
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Así mismo, se requirió a la interventoría realizar la revisión del modelo estructural LOD 100 

entregado por el consultor, así como definir los ajustes necesarios para la modelación hidráulica 

y el estudio hidrológico. Finalmente, se reiteró la importancia de mantener la coordinación 

permanente entre los componentes de arquitectura y estructura, con el fin de consolidar el 

diseño definitivo y garantizar la articulación entre las diferentes especialidades del proyecto. 

1.7.3.2.4. Nuevo JIBC Fe y Alegría Popular #1 

 
  JIBC POPULAR  AVANCE 

PROGRAMADO 
 AVANCE 

EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 91%  89%  

 ARQUITECTURA 100%  91%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 60%  60%  

 TÉCNICOS  96%  94%   

 

Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Popular alcanzó un avance 

ejecutado del 89 % frente al 91 % reprogramado, reduciendo el desfase del mes anterior. 

Según la EDU la reprogramación obedece a cambios en los hitos de aprobación de curaduría, 

aprobación de estudio detalle y saneamiento predial. 

En los espacios de seguimiento se identificó que el proyecto se encuentra en una etapa 

avanzada de desarrollo, con énfasis en la finalización de productos técnicos y la validación de 

su coherencia integral.  

Componente de Arquitectura.  

Durante el periodo reportado se avanzó en el desarrollo de los detalles arquitectónicos del 

proyecto, elaborando la planimetría de diez (10) elementos de juego y seis (6) mesones 

especiales, definiendo sus características constructivas, dimensiones, materiales y 

especificaciones técnicas para su posterior ejecución. 

Asimismo, se actualizó el pliego de puertas con la incorporación de las tipologías 

correspondientes al acceso principal y la salida de emergencia, incluyendo sus 

especificaciones técnicas. Finalmente, se desarrollaron detalles arquitectónicos de áreas 
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especiales, como el SAI y la sala de expresión corporal, fortaleciendo la definición técnica y 

funcional del proyecto. 

Durante el periodo se actualizó el modelo BIM correspondiente al sistema de detección de la 

red contra incendios (RCI), fortaleciendo la coordinación interdisciplinaria y la integración de 

esta especialidad con las demás redes del proyecto, con el fin de facilitar la identificación 

temprana de interferencias y mejorar la calidad del diseño. 

Componente Bioclimático 

Durante el periodo se realizó el análisis de incidencia solar sobre la terraza del proyecto, 

evaluando las condiciones de asoleamiento durante los solsticios y equinoccios para 

determinar las horas de exposición a radiación solar directa. Los resultados obtenidos servirán 

como insumo para la definición de estrategias de control solar que mejoren el confort térmico, 

el desempeño bioclimático y las condiciones de uso de este espacio exterior. 

Componente de Técnico 

Durante el periodo reportado se dio continuidad a las actividades técnicas requeridas para el 

desarrollo y coordinación de los estudios y diseños del proyecto. En el componente de 

topografía se solicitó la complementación de la información base mediante la 

georreferenciación de elementos existentes, con el propósito de garantizar la precisión del 

modelo para el desarrollo de las diferentes disciplinas. 

En el componente estructural se atendieron las aclaraciones solicitadas por la curaduría 

durante el proceso de licenciamiento, las cuales fueron respondidas por el consultor y 

posteriormente aprobadas por la interventoría, permitiendo avanzar en el trámite. De igual 

manera, se continuó con el proceso de ajuste del estudio de detalle por movimientos en masa, 

incorporando las observaciones formuladas por la mesa técnica, obteniendo la validación de la 

interventoría y realizando nuevamente su radicación ante la entidad competente para continuar 

con el proceso de evaluación. 

Durante el periodo se avanzó en la coordinación de la propuesta vial del proyecto Jardín Infantil 

Buen Comienzo Popular, revisando su articulación con las condiciones urbanísticas del entorno 

y verificando el cumplimiento de las obligaciones viales. Como resultado, se definieron 

lineamientos para el ajuste y consolidación del diseño vial, garantizando su adecuada 

integración con la infraestructura existente y las condiciones de movilidad del sector. 
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Aprobaciones 

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 

 

● Análisis de Movilidad. En revisión 

● Diseño geométrico de vías. Sin Iniciar 

● Estudio de detalle, Departamento Administrativo de Planeación- Espacio Público, en 

revisión. 

● Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación- Espacio Público. Sin 

Iniciar 

● Licencia de construcción. En revisión 

● Aprovechamiento forestal. No Aplica 

● EPM redes Eléctricas.  Sin Iniciar 

● EPM redes Húmedas. Sin Iniciar 

● EPM redes de Gas.  Sin Iniciar 

En el marco del Comité Interadministrativo realizado el 21 de abril de 2026, desde la supervisión 

se solicitó a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) gestionar la validación por parte de la 

interventoría frente a las observaciones formuladas por la Curaduría, así como culminar la 

revisión técnica del estudio de detalle y proceder con su nueva radicación una vez incorporados 

los ajustes requeridos. De igual manera, se requirió adelantar la gestión para la expedición de 

la nomenclatura oficial, con el fin de obtener los planos debidamente sellados por la Curaduría 

y dar continuidad al proceso de licenciamiento. 
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Adicionalmente, se solicitó finalizar la estructuración del presupuesto mediante la incorporación 

de las cotizaciones pendientes y remitir una versión preliminar para revisión de la Unidad 

Administrativa Especial Buen Comienzo. Finalmente, se reiteró la necesidad de continuar con 

la coordinación BIM y la corrección de interferencias entre las diferentes disciplinas, 

garantizando la adecuada integración técnica de los diseños antes de su consolidación 

definitiva. 

1.7.3.2.5. JIBC Santa Eufrasia  
 

  JIBC SANTA EUFRASIA   AVANCE 
PROGRAMADO 

 AVANCE 
EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 86%  67%  

 ARQUITECTURA 90%  67%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 0%  0%  

 TÉCNICOS  99%  95%   

 

El proyecto Jardín Infantil Santa Eufrasia presentó un avance del 67 % frente al 86 % 

programado, lo que representa una reducción de la diferencia a 19 puntos porcentuales debido 

a la reprogramación realizadas, según reporte de la EDU soportada en la modificación en la 

fecha de finalización de los diseños técnicos y arquitectónicos, derivada de los procesos que 

se vienen adelantando para la obtención de la viabilidad de Curaduría.  En este contexto, 

durante el periodo se realizó un ajuste en los porcentajes de avance, tanto programado como 

ejecutado, como consecuencia de la modificación en la fecha de finalización de los diseños 

técnicos y arquitectónicos.  

 

Durante el comité de diseños del 10 de abril se presentó la actualización del diseño urbanístico 

a partir de una nueva revisión topográfica y forestal del predio, evidenciándose un incremento 

en la cantidad de árboles con respecto a los levantamientos iniciales. En consecuencia, se 

ajustó la implantación del proyecto buscando conservar el mayor número posible de individuos 

arbóreos, incorporándolos dentro de las zonas verdes y recreativas sin afectar la funcionalidad 

del jardín. 
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Como resultado de este análisis, únicamente se prevé el retiro de los árboles que interfieren 

directamente con la implantación del edificio y con la ampliación del andén de acceso requerida 

para cumplir las condiciones de accesibilidad y espacio público. Los ajustes realizados se 

concentraron principalmente en la reubicación de la rampa y en la reorganización del espacio 

exterior, manteniendo sin modificaciones sustanciales el diseño arquitectónico previamente 

aprobado. 

 

Componente Arquitectónico 

Durante el periodo reportado se avanzó en el desarrollo de la planimetría arquitectónica del 

Jardín Infantil Santa Eufrasia, profundizando en el diseño de cielos rasos y en la actualización 

del modelo arquitectónico mediante la creación y ajuste de familias de puertas y ventanas en 

Autodesk Revit. Estas actividades permitieron fortalecer el nivel de detalle del proyecto y 

mejorar la coordinación con los criterios arquitectónicos, técnicos y normativos. 

Adicionalmente, se actualizó la planimetría del inventario forestal con base en verificaciones de 

campo, incorporando los cambios en la cobertura vegetal del predio al diseño del proyecto. 

Como resultado, se definió la tala aproximada de 25 individuos arbóreos por interferencias con 

la implantación y la reposición de 52 nuevos árboles, en cumplimiento de los criterios de 

compensación ambiental. 
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Componente BIM 

Durante el periodo se recibieron los diseños de la disciplina eléctrica, dando inicio a la 

modelación BIM de las redes y equipos eléctricos en Autodesk Revit. Este avance permitirá 

fortalecer la coordinación interdisciplinaria y la detección temprana de interferencias entre las 

diferentes especialidades del proyecto. 

Componente de Técnico 

Topografía 

Durante el periodo se avanzó en el proceso de actualización topográfica del proyecto, recibiendo el 

modelo topográfico en Revit para revisión técnica y obteniendo la autorización para la radicación 

del plano de amarre inicial ante la Subsecretaría de Catastro, dando continuidad a los trámites 

requeridos para el desarrollo del proyecto. 

Seguridad Humana 

Se recibieron las observaciones emitidas por la curaduría en el marco del trámite de licencia de 

construcción, las cuales fueron remitidas al consultor para su revisión, análisis y atención dentro del 

proceso de licenciamiento. 

Diseños Técnicos 

Durante el periodo se continuó con el desarrollo de los diseños complementarios del proyecto. En 

la disciplina eléctrica se elaboró la versión preliminar de cantidades de obra; en redes 

hidrosanitarias se ajustó la propuesta técnica conforme a la eliminación del área de lavandería; el 

diseño de la red contra incendios avanzó en el desarrollo de su nivel de detalle y se dio inicio al 

diseño de la red de gas. 

Aprobaciones 

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 

 

● Poligonal de Amarre 

● Amarre Inicial. Sin Iniciar 

● Análisis de Movilidad 

● Diseño geométrico de vías. Sin Iniciar 
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● Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación- Espacio Público. Sin 

Iniciar 

● Licencia de construcción  

● Aprovechamiento forestal. Sin Iniciar 

● EPM redes Eléctricas.  Sin Iniciar 

● EPM redes Húmedas. Sin Iniciar 

● EPM redes de Gas.  Sin Iniciar 

En el marco del Comité Interadministrativo realizado el 21 de abril de 2026, desde la supervisión 

se solicitó a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) definir los sitios de siembra que serán 

incorporados en la propuesta a presentar ante el Comité de Silvicultura, con el propósito de dar 

continuidad a los trámites ambientales asociados al proyecto. Así mismo, se requirió finalizar 

la revisión técnica de los diseños de apantallamiento, garantizando su articulación con los 

demás componentes del diseño. 

De igual manera, se solicitó atender las observaciones preliminares emitidas por la Curaduría 

sobre el componente estructural y continuar con el trámite de licenciamiento una vez fueran 

recibidas las observaciones oficiales, incorporando los ajustes técnicos requeridos para 

avanzar hacia la obtención de la licencia de construcción. 

1.7.3.2.6. Nuevo JIBC Parques del Rio Norte 
 

  JIBC POPULAR  AVANCE 
PROGRAMADO 

 AVANCE 
EJECUTADO 

 AVANCE GENERAL 100%  99%  

 COORDINACIÓN TÉCNICA 100%  99%  

 TÉCNICOS  100%  99%   

 

Durante el periodo reportado, el proyecto del Jardín Infantil Primavera Norte (Parques del Río 

Norte) presenta un avance ejecutado del 99% frente al 100% programado, evidenciando un 

desempeño cercano al cierre técnico del proyecto, con una desviación mínima asociada a la 

finalización de actividades puntuales y validaciones finales.  

En el marco de la supervisión, se ha priorizado la verificación de consistencia técnica y 

normativa, así como la articulación entre los diferentes componentes del proyecto, con el fin de 
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garantizar un cierre sin reprocesos. El leve desfase identificado responde a la necesidad de 

atender observaciones técnicas y garantizar la calidad de los entregables, manteniendo la 

coherencia entre arquitectura, estructura y redes, previo a su validación definitiva y tránsito a 

fases posteriores. 

Componente de Técnico 

Durante el periodo reportado se registraron avances en las diferentes disciplinas técnicas del 

proyecto. En el componente eléctrico se realizó la radicación ante EPM del trámite de 

aprobación de las redes eléctricas externas. En la disciplina estructural, el consultor entregó el 

diseño estructural acompañado de las cantidades de obra y el modelo desarrollado en Revit 

para su revisión y coordinación. 

En el componente geotécnico se atendieron las observaciones surgidas durante la ejecución 

de la obra relacionadas con el estrato portante, concluyendo que las condiciones encontradas 

corresponden a las características previstas en el estudio de suelos y que no afectan la 

viabilidad técnica del proyecto, criterio que fue validado posteriormente por la interventoría. 

Asimismo, se remitió nuevamente el diseño de la red de gas para su articulación con las redes 

existentes del Parque Primavera. 

Finalmente, se continuó con el proceso de coordinación interdisciplinaria mediante reuniones 

de seguimiento y la incorporación de los modelos de las redes eléctricas y del sistema de 

extracción desarrollados por la supervisión, con el propósito de fortalecer la coordinación 

técnica y la integración de las diferentes disciplinas del proyecto. 

Durante el periodo reportado se actualizó el presupuesto del proyecto, incorporando las 

aclaraciones técnicas relacionadas con los volúmenes de excavación, material de reemplazo, 

excavaciones profundas, porcentaje de roca y sistemas de entibado. Una vez consolidados los 

ajustes, el presupuesto fue remitido a la coordinación para su revisión. 

De manera complementaria, se continuó con el desarrollo de los diseños de extracción 

mecánica y de las instalaciones eléctricas, alcanzando un avance del 95 % en ambas 

disciplinas mediante la elaboración de detalles constructivos y la incorporación de los ajustes 

derivados del proceso de coordinación interdisciplinaria. 

Aprobaciones 

El proyecto cuenta con Licencia de construcción Res C3-2146 del 18 de diciembre de 2026. 

A la fecha continúan pendientes por aprobación los diseños: 
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● EPM redes Eléctricas.  Sin Iniciar 

● EPM redes Húmedas. Sin Iniciar 

● EPM redes de Gas.  Sin Iniciar 

En el marco del Comité Interadministrativo realizado el 21 de abril de 2026, desde la supervisión 

se solicitó a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) coordinar con el consultor responsable 

del estudio de suelos la definición de la profundidad definitiva de las pilas de cimentación, con 

el fin de contar con los criterios geotécnicos necesarios para la ejecución de esta etapa del 

proyecto. 

Adicionalmente, se requirió establecer técnicamente si las excavaciones ya ejecutadas 

permiten dar inicio a las actividades de cimentación o si, por el contrario, es necesario 

incrementar la profundidad prevista de las pilas, garantizando que las decisiones constructivas 

respondan a las condiciones reales del terreno y aseguren la estabilidad y seguridad de la 

futura infraestructura. 

 
1.7.3.2.7. Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 

 
Para el periodo evaluado, desde la supervisión ejercida por la UAEBC se deja constancia de 
que no se reportaron avances por parte de la EDU en relación con este proyecto. Lo anterior, 
conforme a lo informado por dicha entidad, obedece a que, durante el mes de abril de 2026, no 
se desarrollaron actividades asociadas, debido a que los esfuerzos del equipo se concentraron 
en la atención de otros proyectos priorizados, en función de las necesidades y compromisos 
establecidos. 
 

1.7.3.2.8.  Edificio Vásquez 
 
Para el mes de abril de 2026, se informa que el mantenimiento de los aires acondicionados del 

edificio Vásquez se encuentra en ejecución a través del Contrato de Obra N.° 831 y del Contrato 

de Interventoría N.° 741 (Grupo 8), los cuales adelantan las actividades requeridas para el 

adecuado mantenimiento de la sede administrativa. 

 
1.7.4. Mantenimiento de Sedes:  

 
La UAEBC solicito a la EDU realizar diagnóstico a varias sedes y jardines infantiles a cargo de 
la UAEBC, así mismo realizar el presupuesto de obra, para el mes de marzo de 2026, La EDU 
reporta que se dio cumplimiento al 100 % de las visitas programadas a los jardines infantiles 
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priorizados por la UAEBC, con el propósito de levantar las necesidades hidrosanitarias y 
complementar los diagnósticos de las demás disciplinas. En total, se realizaron 30 visitas.  
 
Durante el mismo periodo, la EDU informó que se continúa adelantando la consolidación de los 
diagnósticos técnicos; sin embargo, no fue posible realizar la remisión de estos documentos al 
equipo técnico de la UAEBC, debido a que se encuentran pendientes algunos informes 
correspondientes a los diferentes componentes. Lo anterior, considerando que las prioridades 
asociadas a los procesos de diseño y ejecución de obra de los proyectos en curso han 
requerido la atención del equipo técnico, lo que ha limitado la culminación de esta actividad 
dentro del periodo reportado. 
 

1.7.5.  Tramites  
 

Para el mes de abril de 2026, la EDU presenta los siguientes avances en los diferentes trámites 

requeridos para la ejecución de los proyectos diseñados bajo este contrato interadministrativo. 

 
CURADURÍA: 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 
 
Poligonal de amarre. 
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Amarre inicial. 
 

 
Movilidad. 
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Redes. 
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1.7.6. Compra de Predios: 
 

1.7.6.1. Predios adquiridos 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios 

 
1.7.6.1.1. CI Exploradores Felices: 

 
Se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona el Centro Infantil Exploradores Felices, 
para continuar prestando el servicio de atención a la Primera infancia 
 

• Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 

• Adquisición predio CBML 08130510035 “CI EXPLORADORES FELICES.” 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.7.6.1.2. Funeraria la Esperanza 

 
Se realiza la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del Corral, en el cual se 
proyecta la realización de espacios administrativos del programa Ciudad Nutrición para la 
UAEBC. 
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• Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 

• Adquisición predio CBML 10030020017 “FUNERARIA.” 

• Adquisición predio CBML 10030020022 “FUNERARIA.” 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 

 
1.7.6.2. Predio en proceso de adquisición 

 
1.7.6.2.1. Predio Tigo-Une Palmitas 

 
Durante el mes de abril de 2026, el componente de gestión predial del proyecto Jardín Infantil 
Buen Comienzo Palmitas continuó con el seguimiento al proceso de adquisición parcial del 
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-456093, de propiedad de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. Durante el periodo se realizaron gestiones de coordinación con el 
propietario del inmueble para revisar las actividades requeridas que permitan continuar con las 
entregas pendientes del área necesaria para la ejecución del proyecto. No obstante, el avance 
físico ejecutado permaneció en 54,03 %, debido a que el proceso de promesa de compraventa 
continúa suspendido por la vigencia de la Ley de Garantías. 
 
Durante el mes de abril de 2026 – Reunión de seguimiento con TIGO-UNE. Se llevó a cabo 
una reunión técnica y jurídica con TIGO-UNE, en la que se revisó el inicio de las maniobras 
para el cambio del poste de energía y la reubicación de los equipos de telecomunicaciones 
ubicados en el predio. Sin embargo, estas actividades no pudieron iniciarse debido a que EPM 
aún no ha emitido la autorización correspondiente a la subsanación presentada desde el 
componente técnico del proyecto. 
 
Durante el periodo también se realizó seguimiento al proceso de adquisición predial, aclarando 
con el propietario las condiciones para la continuidad del trámite de compraventa. Se informó 
que, una vez finalice la vigencia de la Ley de Garantías, se retomará la suscripción de la 
promesa de compraventa para efectuar el primer pago, continuar con la entrega del área 
restante del lote y adelantar el proceso de escrituración y transferencia de dominio a favor del 
Distrito Especial de Medellín. 
 
En relación con el estado del proceso, se informó que aún no es posible establecer la fecha de 
la segunda entrega del predio, debido a que esta depende de la ejecución del cambio del poste 
de energía y de la reubicación de los equipos de telecomunicaciones. No obstante, se mantiene 
como compromiso la entrega final del área requerida para el 20 de agosto de 2026, conforme 
a la programación establecida para el proyecto. 
 
En cuanto al componente social, durante el mes de abril de 2026 no se desarrollaron 
actividades de acompañamiento social asociadas al proceso de gestión predial. Por su parte, 
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desde el componente técnico se informó que las actuaciones de su competencia se encuentran 
finalizadas. 
 
En conclusión, durante el periodo reportado se dio continuidad al seguimiento técnico y jurídico 
del proceso de adquisición predial, manteniendo la articulación con TIGO-UNE para atender 
las condiciones necesarias que permitan reactivar la promesa de compraventa y ejecutar las 
entregas pendientes del predio una vez se superen las restricciones administrativas y técnicas 
existentes. 
 

1.7.6.2.2. Inmuebles ofertados por la Gobernación de Antioquia (CI 
Hogares Bambi y CI Nuevo Santander) 

 
Durante el mes de abril de 2026 se adelantaron actividades de revisión normativa para los 
inmuebles donde operan los Centros Infantiles Buen Comienzo Hogares Bambi y Nuevo 
Santander, identificados con matrículas inmobiliarias No. 01N-328543 y 01N-263809, 
respectivamente. 
 
Para el predio del Centro Infantil Buen Comienzo Nuevo Santander, se realizó la revisión bajo 
la normatividad urbanística vigente, con el fin de verificar las condiciones aplicables al inmueble 
y su incidencia en el proceso predial. 
 
Por su parte, para el Centro Infantil Buen Comienzo Hogares Bambi, se efectuó la revisión de 
la normatividad urbanística orientada a la evaluación del proyecto, como insumo para el análisis 
de viabilidad y la definición de las actuaciones requeridas dentro del proceso. 
 
Si bien estas actividades representan avances en el análisis técnico de los inmuebles, el 
proceso predial continúa pendiente de la definición de las acciones institucionales necesarias 
para la viabilidad de la adquisición o transferencia de los predios al patrimonio del Distrito. En 
este sentido, la EDU continuará realizando el seguimiento y la articulación con las entidades 
competentes para dar continuidad al proceso. 
 

1.7.7. Avances del Componente Social 
 

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) presentó el balance de la gestión social y de 

comunicaciones correspondiente a abril de 2026. Para efectos de trazabilidad, se precisó que 

las actividades del componente social y de comunicaciones fueron ejecutadas por el contratista, 

validadas por la interventoría, reportadas por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y 

revisadas por el apoyo a la supervisión designado por la UAEBC. Las acciones reportadas se 

orientaron al fortalecimiento del componente social, el acompañamiento comunicacional, el 

seguimiento a los compromisos de obra, la atención de inquietudes ciudadanas y la promoción 
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de estrategias de participación, apropiación y sostenibilidad de los proyectos. De acuerdo con 

la entidad, estas labores se ejecutaron de manera articulada con Buen Comienzo, las 

respectivas interventorías, los contratistas, la comunidad y diversas entidades distritales.   

 
1.7.7.1. Actividades de gestión y acompañamiento EDU. 

 

Componente de Gestión Social 

La EDU informó que el componente social acompañó el desarrollo de los proyectos mediante 
acciones de seguimiento, articulación institucional, participación comunitaria, atención a PQRS, 
empleabilidad, capacitación y apropiación social de las obras. Entre las principales actividades 
ejecutadas por la entidad se destacaron: 

• Comités de seguimiento: Se participó cada 15 días en los comités del convenio entre 
Buen Comienzo y la EDU para revisar avances y necesidades de articulación. 

• Seguimiento al cierre y ejecución de proyectos: Se supervisaron las actividades de cierre 
del proyecto de ampliación y mantenimiento del Jardín Infantil El Pinal. Para el JIBC 
Chambacú se efectuó seguimiento a la ejecución de la obra, los compromisos sociales, la 
atención de solicitudes comunitarias y los riesgos territoriales identificados. 

• Comités de obra: El equipo de la EDU asistió semanalmente a los comités técnicos para 
evaluar los componentes sociales, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de 
comunicaciones. 

• Reuniones internas y revisión documental: Se realizaron encuentros quincenales de 
seguimiento interno con la Dirección de Gestión Social y Comunicaciones de la EDU. Así 
mismo, se verificaron informes de obra, formatos de empleabilidad, listas de chequeo social, 
carteleras e informativos del periodo. 

Componente de Comunicaciones 

Según lo expuesto por la EDU, este componente buscó garantizar una información clara, 
oportuna y transparente sobre los proyectos para fortalecer la confianza con las comunidades. 
Las acciones reportadas incluyeron: 

• Planeación de agenda: La EDU participó presencialmente en el comité semanal de 
comunicaciones de Buen Comienzo en el edificio Vásquez, estructurando la agenda de 
contenidos conjuntos. 

• Validación de piezas: Se revisaron productos comunicacionales como E-cards, circulares, 
carteleras y convocatorias de empleo. 

• Socialización del Plan de Comunicaciones: La entidad presentó ante Buen Comienzo su 
plan estratégico, el cual contempló ocho estrategias digitales y de territorio. En este espacio 
se acordaron pautas para posicionar la imagen institucional y se enfatizó en el uso de un 
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lenguaje técnico alineado con las políticas de primera infancia (utilizando términos como 
“mujer gestante y lactante”, “niñas y niños” y “agentes educativas”). 

• Registro técnico: Se realizaron archivos fotográficos y audiovisuales en los jardines para 
alimentar las carpetas de seguimiento. 

 

1.7.7.2. JIBC Palmitas. 
 
La EDU adelantó un seguimiento integral que abarcó aspectos sociales, de empleabilidad y 
gestión predial: 

• Comités realizados: Se desarrollaron cuatro comités de obra con la participación de la 
EDU, Buen Comienzo, la interventoría y el contratista, donde se evaluaron temas de 
empleabilidad, capacitación y atención al ciudadano, circulares y participación en tejiendo 
lazos. 

• Gestión Predial: La entidad realizó recorrido por la zona para la verificación del 
cumplimiento de los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo del contratista. 

• Participación y PQRS: para el periodo reportado, no se recibieron nuevas quejas o 
reclamos; las 10 PQRS acumuladas históricamente se reportaron como cerradas a 
satisfacción. 

• Empleabilidad: Se certificó la vinculación de 88 personas (62 de mano de obra calificada 
y 26 de mano de obra no calificada). El 14,77 % del personal correspondió a mujeres y el 
85,22 % a hombres. Se reportaron 13 empleos generados en el área de influencia. El 
porcentaje del 50 % corresponde a la participación de habitantes de la comunidad dentro 
del grupo de ayudantes y no al total del personal vinculado. 
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• Capacitación: durante el mes de abril, la EDU no realizó capacitaciones ya que los grupos 
poblacionales con los que se vienen trabajando durante la ejecución del proyecto, no 
disponían de espacio en sus programaciones 

 
Consolidado de gestión social 
 

 
 

• Lista de chequeo: La lista de chequeo alcanzó una calificación del 98 % de 
cumplimiento. 

 
Ejecución Presupuesto Social y Comunicaciones 
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1.7.7.3. JIBC La Libertad. 
 
En este frente, la EDU gestionó el entorno social del proyecto:  
 

• Comités y Control: Se realizaron 4 reuniones de obra con el fin de entregar informes 
mensuales, tratar temas de empleabilidad, aprobación de comunicaciones, realización 
de actas y acuerdos de capacitación.  

 

• Empleabilidad: Se realizó la recepción de hojas de vida, reportando cumplimientos 
variables en mano de obra no calificada, se cuenta con un total de 119 personas 
contratadas, (77 mano de obra calificada y 42 no calificada). El 13,45 % del personal 
correspondió a mujeres y el 86,55 % a hombres y el 57,14 % del personal de mano de 
obra no calificada corresponde a habitantes de la comunidad local. 
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• Comunicaciones: Para este periodo la EDU diseñó las estrategias específicas de 
comunicación, información y divulgación tales como: E-Card, invitando a la comunidad para 
la participación en una actividad de sostenibilidad y capacitación con la comunidad. 
Además, se realizó entrega de volantes de actas de vecindad. 

• Participación y PQRS: para el periodo reportado, no se recibieron nuevas quejas o 
reclamos. 

• Capacitación: durante el mes de abril, la EDU realizó capacitación sobre violencias 
basadas en género – Acoso Sexual con los contratistas y la comunidad.  
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Lista de chequeo:  
Para el periodo del presente informe la calificación de la lista de chequeo Nº17 es del 92,31%. 
 

1.7.7.4. JIBC Chambacú. 
 

Las acciones reportadas por la EDU se concentraron en la articulación del territorio y visitas 
técnicas: 

• Comités y Control: se realizó un recorrido por la parte externa de la obra junto con 
funcionarios de la Secretaría de Gestión y Control Territorial del Distrito de Medellín, la 
Supervisora Social de la EDU y el Residente Social del Consorcio, con el fin de informar 
sobre una posible invasión de un terreno contiguo al proyecto, el cual es espacio público. 

• Empleabilidad: Se realizó la recepción de hojas de vida y se reportó un total de 203 
personas contratadas: 46 de mano de obra calificada y 157 de mano de obra no calificada. 
La distribución general fue de 21 mujeres y 182 hombres. Asimismo, se registraron 25 
personas vinculadas del área de influencia. Se elimina el porcentaje de 415 %, por 
corresponder a un error de digitación. 
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• Comunicaciones: Para este periodo la EDU realizó carteleras informativas, pieza gráfica 
orientada a la convocatoria de la reunión mensual del Comité de Participación Comunitaria, 
difusión vía WhatsApp y comunicación por correo electrónico. 

• Participación y PQRS: Durante el periodo se verificó el buzón de sugerencias y se efectuó 
seguimiento a tres solicitudes de la comunidad. Se recomienda diferenciar en el cuadro de 
PQRS las solicitudes cerradas, las que continúan abiertas y las acciones pendientes, 
incluyendo responsable y fecha de respuesta. 

• Capacitación: durante el mes de abril, la EDU realizó capacitación sobre prácticas de 
autocuidado y promoción de hábitos seguros dentro del entorno laboral, dirigido a 
empleados. 
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Lista de Chequeo. Para el periodo del presente informe la calificación de las listas de chequeo 
en promedio es de 90% de cumplimiento. 
 

1.7.7.5. JIBC Alfonso Lopéz. 
 

• Comités y Control: La EDU realizó visita al predio donde se construirá el JIBC Alfonso 
López para realizar toma de medidas para lona de cerramiento, en compañía del equipo 
creativo y de diseño EDU. Así mismo, realizó acercamiento a representantes de la JAL 
Comuna 5 Castilla y JAC de Alfonso López para informar acerca del inicio de obra del 
Jardín Infantil y elaboró la matriz de riesgo social proyecto JIBC Alfonso López. 

• Empleabilidad: en el periodo reportado no aplica empleabilidad. 

• Comunicaciones: la EDU realizó registro audiovisual del predio para el proceso de 
comunicaciones y realizó seguimiento a publicaciones en Facebook, Instagram y en las 
redes EDU, la adjudicación de la obra del JIBC Alfonso López. 

• Participación y PQRS: en el periodo reportado no aplica PQRS. 

• Capacitación: en el periodo reportado no aplica capacitación 
 

1.7.7.6. Grupo 6. 
 

JIBC Pinal 

 

• Comités y Control: Se realizó seguimiento a las actividades de cierre de los proyectos 

de ampliación y mantenimiento del JIBC El Pinal (Grupo 6) en el que se realizó 

seguimiento a los compromisos y actividades lideradas por el componente social para 

un adecuado proceso de cierre y entrega de las obras. Así mismo, se realizó reunión 

con el fin de verificar la situación de la plazoleta externa del JIBC El Pinal, la EDU 

socializó la propuesta de diseño para la renovación y apropiación de la plazoleta externa 
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al jardín que garantizaría un espacio seguro para el disfrute de los niños, las niñas y 

sus familias.  

• Comunicaciones: la EDU realizó reunión presencial con social, coordinador social y 

Territorios, para adelantar estrategias de la actividad de entrega de ampliación y 

mantenimiento del JIBC El Pinal, además, se realizó reunión con el artista y 

comunicaciones para validación de actividades a realizar en el marco del evento de 

entrega, como la marcación de sendero seguro y juegos de piso para el disfrute de las 

niñas y los niños. 

• Empleabilidad: en el periodo reportado no aplica empleabilidad. 

• Participación y PQRS: en el periodo reportado no aplica PQRS. 

• Capacitación: en el periodo reportado no aplica capacitación 

 

JIBC Calazanía. 

 

• Comités y Control: la EDU realizó verificación de la instalación de las puertas 

correspondientes al Jardín Infantil Calazanía; sin embargo, durante las actividades de 

seguimiento y revisión técnica se identificaron observaciones puntuales asociadas al 

mantenimiento y acabado de algunos marcos instalados. Dichos ajustes se realizarán 

en el mes de mayo de 2026. 

 

• Comunicaciones: la entidad realizó piezas comunicacionales de terminación de obra. 

• Empleabilidad: en el periodo reportado no aplica empleabilidad ya que se cuenta con 

las actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

• Participación y PQRS: en el periodo reportado no aplica PQRS ya que se cuenta con 

las actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

• Capacitación: en el periodo reportado no aplica capacitación ya que se cuenta con las 

actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

 

1.7.7.7. Grupo 7. 

 

JIBC Manantiales  
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• Comités y control: La EDU realizó reunión y recorrido con el operador del JIBC 

Manantiales para escuchar y verificar las inconformidades relacionadas con las obras 

de mantenimiento. 

• Comunicaciones: la entidad realizó piezas comunicacionales de terminación de obra. 

• Empleabilidad: en el periodo reportado no aplica empleabilidad ya que se cuenta con 

las actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

• Participación y PQRS: en el periodo reportado no aplica PQRS ya que se cuenta con 

las actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

• Capacitación: en el periodo reportado no aplica capacitación ya que se cuenta con 

las actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

 

JIBC San Antonio de Prado: 

 

• Comités y control: Para San Antonio de Prado se reportó la terminación de las obras 

de mantenimiento. No se debe repetir la reunión de inconformidades, debido a que 

esta correspondió al JIBC Manantiales. 

• Comunicaciones: la entidad realizó piezas comunicacionales de terminación de obra. 

• Empleabilidad: en el periodo reportado no aplica empleabilidad ya que se cuenta con 

las actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

• Participación y PQRS: en el periodo reportado no aplica PQRS ya que se cuenta con 

las actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

• Capacitación: en el periodo reportado no aplica capacitación ya que se cuenta con las 

actas de terminación de obra debidamente suscritas. 

 
1.7.7.8. Grupo 8. 

 
Durante el mes de abril de 2026 no se reportaron nuevas actividades asociadas al componente 

social en los frentes de obra correspondientes al Edificio Vásquez y al Jardín Infantil Buen 

Comienzo Montecarlo. En consecuencia, se mantuvieron las condiciones y resultados 

informados en el período anterior, incluyendo el cumplimiento de las actividades sociales, 

ambientales y de comunicación previamente ejecutadas, así como los indicadores de 

cumplimiento reportados por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). 
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Así mismo, durante el periodo no se registraron nuevas reuniones comunitarias, comités 
ciudadanos de obra, actividades de sostenibilidad, capacitaciones, levantamiento de actas de 
vecindad y entorno, ni la recepción de PQRS relacionadas con los proyectos. En este sentido, 
los procesos de cierre social, seguimiento comunitario y gestión de entorno permanecieron sin 
variaciones respecto a lo reportado en enero de 2026, quedando pendientes únicamente las 
actuaciones de cierre que se encuentren en proceso de consolidación por parte de los actores 
involucrados. 
 

1.7.7.9. Conclusión:   
 

De acuerdo con lo reportado por la EDU durante el periodo de abril de 2026, las acciones 
implementadas en los componentes social y de comunicaciones demostraron un cumplimiento 
normativo e institucional sobresaliente en la mayoría de los frentes de intervención, evidenciado 
en calificaciones de listas de chequeo que oscilan entre el 90 % y el 98 %. Así mismo, se resalta 
la consolidación de la participación comunitaria, la nula recepción de nuevas PQRS en frentes 
clave como San Sebastián de Palmitas y La Libertad, y un avance dinámico en la vinculación 
de mano de obra local. No obstante, subsisten retos específicos orientados a optimizar el 
registro y discriminación de las solicitudes comunitarias en el proyecto Chambacú, así como la 
necesidad de materializar los ajustes técnicos programados para mayo de 2026 en el Jardín 
Infantil Calazanía. 
 

1.7.8. El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la 
dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa 
vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento y 
seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
 

1.7.9. El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 
contribuciones aplicables al respectivo contrato. 

 

• Reporte SAP 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 

Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5% NA 

Estampilla Universidad de Antioquia NA 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 NA 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% NA 
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Ret.impto.renta Honorarios 11% $180.048.895 

Total general $180.048.895 

 
NOTA: En el mes de diciembre de 2025, se evidencia que se realizó retención de Ind Estampilla 
para la Justicia Familiar por un valor total de $451.002.040, correspondiente al 2% del valor 
total desembolsado, no obstante, se evidencia que desde la EDU se realizó la solicitud a 
Hacienda para el reintegro de este recurso, pues para este convenio no aplica dicha retención. 
 
2.  INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
2.1. Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral. 
 

Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $8.104.694.991 y 

unos compromisos acumulados de $ 9.286.991.796 lo que corresponde a un avance 

del 87.27% de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a continuación se 

relacionan: 

 

A continuación, se dan a conocer los contratos para este periodo por el rubro de personal: 
 

DESCRIPCIÓN 
NRO 

CONTRATO 
VALOR 

COMPROMETIDO 

EJECUTADO 
A ABRIL 

2026 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
A ABRIL 2026 

POR 
EJECUTAR 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

N/A $ 20.000.000 $ 0 $ 20.000.000 $ 0 

MAIRA ISABEL 
MEJIA MAZO 

C-79-202 $ 73.742.434 $ 0 $ 73.742.434 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

C-80-2023 $ 73.742.438 $ 0 $ 73.742.438 $ 0 

VERONICA PAOLA 
ACEVEDO DURAN 

C-84-2023 $ 86.703.832 $ 0 $ 86.703.832 $ 0 

SARA ATEHORTUA 
AGUDELO 

C-97-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

C-99-2023 $ 72.625.128 $ 0 $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA 
VERA MACEA 

C-107-2023 $ 60.345.094 $ 0 $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

C-108-2023 $ 93.926.488 $ 0 $ 93.926.488 $ 0 
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CATALINA 
JARAMILLO DIAZ 

C-123-2023 $ 70.390.509 $ 0 $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA MARIA 
PINEDA CARDONA 

C-127-2023 $ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

C-315-2022 $ 57.750.526 $ 0 $ 57.750.526 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 16.759.644 $ 0 $ 16.759.644 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.668 $ 0 $ 31.528.668 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

C-330-2022 $ 35.004.467 $ 0 $ 35.004.467 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C166-2023 $ 60.334.722 $ 0 $ 60.334.722 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 

ROBERT QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

C-185-2023 $ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 2.770.280 $ 0 $ 2.770.280 $ 0 

SANTIAGO 
VALENCIA 
CARDONA 

C-193-2023 $ 53.183.940 $ 0 $ 53.183.940 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.815.432 $ 0 $ 26.815.432 $ 0 

YOSIP GREGORIO 
BARRAGAN MOLINA 

C-216-2023 $ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

SARA ATEHORTUA 
AGUDELO 

AD-C-97-
2023 

$ 40.670.070 $ 0 $ 40.670.070 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 53.073.258 $ 0 $ 53.073.258 $ 0 

KATHERINE 
ORDOñEZ HOYOS 

C-235-2023 $ 44.692.384 $ 0 $ 44.692.384 $ 0 

ANGELICA MARIA 
PINEDA CARDONA 

AD-C-127-
2023 

$ 11.560.503 $ 0 $ 11.560.503 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

C- 547-2024 $ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

CAROLINA CORREA 
OCHOA 

C-295-2023 $ 38.359.879 $ 0 $ 38.359.879 $ 0 
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EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 30.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

AD-C185-
2023 

$ 26.815.431 $ 0 $ 26.815.431 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-319-2023 $ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

C-194-2023 $ 26.145.046 $ 0 $ 26.145.046 $ 0 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

C319-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

C-71-2024 $ 17.765.125 $ 0 $ 17.765.125 $ 0 

JESUS MAURICIO 
MUÑOZ OROZCO 

C-362-2023 $ 6.703.858 $ 0 $ 6.703.858 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C77-2024 $ 33.519.290 $ 0 $ 33.519.290 $ 0 

FRANK ALEXANDER 
ECHEVERRY 
GOMEZ 

AD-C-330-
2022 

$ 10.227.440 $ 0 $ 10.227.440 $ 0 

JAZMIN ALINA 
PARRA RIOS 

AD-C-12-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

ROBERT QUINTERO 
MONTOYA 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 0 $ 40.223.146 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

AD-C-319-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 12.513.868 $ 893.848 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 21.318.150 $ 0 $ 21.318.150 $ 0 

LUZ ELIANA 
IDARRAGA 
CASTAÑO 

AD-C-334-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 30.167.361 $ 0 $ 30.167.361 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-298-
2022 

$ 31.528.666 $ 0 $ 31.528.666 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

AD-C-185-
2023 

$ 20.111.574 $ 0 $ 20.111.574 $ 0 

JULIAN ALEXANDER 
GOMEZ ORTIZ 

AD-C-194-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

AD-C-315-
2022 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 
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KATHERINE 
ORDOñEZ HOYOS 

AD-C-235-
2023 

$ 16.536.183 $ 0 $ 16.536.183 $ 0 

SANTIAGO 
VALENCIA 
CARDONA 

AD-C-193-
2023 

$ 13.407.716 $ 0 $ 13.407.716 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-26-
2023 

$ 31.328.668 $ 0 $ 31.328.668 $ 0 

MAIRA ISABEL 
MEJIA MAZO 

AD-C-79-
2023 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

AD-C-80-
2023 

$ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

CAROLINA CORREA 
OCHOA 

AD-C-295-
2023 

$ 23.646.501 $ 0 $ 23.646.501 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

AD-C-108-
2023 

$ 52.181.388 $ 0 $ 52.181.388 $ 0 

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA 

C-80-2023 $ 40.223.148 $ 0 $ 40.223.148 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-24-2024 $ 7.765.489 $ 0 $ 7.765.489 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C27-2024 $ 89.007.527 $ 0 $ 89.007.527 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

C-71-2024 $ 34.421.686 $ 0 $ 34.421.686 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-72-2024 $ 76.087.079 $ 0 $ 76.087.079 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

C-73-2024 $ 64.712.785 $ 0 $ 64.712.785 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C-77-2024 $ 63.735.991 $ 0 $ 63.735.991 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

C-106-2024 $ 51.681.793 $ 0 $ 51.681.793 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-109-2024 $ 27.955.764 $ 0 $ 27.955.764 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

C-111-2024 $ 69.770.416 $ 0 $ 69.770.416 $ 0 

JORSAY VENESA 
RODRIGUEZ 
CUELLO 

C-112-2024 $ 58.607.808 $ 0 $ 58.607.808 $ 0 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

C-113-2024 $ 59.340.403 $ 0 $ 59.340.403 $ 0 
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HERNAN DARIO 
ACEVEDO DUQUE 

C-119-2024 $ 51.107.548 $ 0 $ 51.107.548 $ 0 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-123-2024 $ 58.119.410 $ 0 $ 58.119.410 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-173-2024 $ 46.642.045 $ 0 $ 46.642.045 $ 0 

LUKAS GOMEZ 
ARISTIZABAL 

C-178-2024 $ 4.883.984 $ 0 $ 4.883.984 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

AD-C-99-
2023 

$ 44.245.463 $ 0 $ 44.245.463 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

AD-C-271-
2023 

$ 24.073.017 $ 0 $ 24.073.017 $ 0 

JUAN ESTEBAN 
QUICENO 
ACEVEDO 

C-216-2024 $ 42.979.059 $ 0 $ 42.979.059 $ 0 

JORGE IVAN 
MOLANO BEDOYA 

C-275-2024 $ 38.095.073 $ 0 $ 38.095.073 $ 0 

MATEO GORDILLO 
LOPEZ 

C-289-2024 $ 36.629.878 $ 0 $ 36.629.878 $ 0 

FREDY RAFAEL 
CIRO DUQUE 

C-297-2024 $ 34.187.886 $ 0 $ 21.001.131 $ 13.186.755 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-312-2024 $ 33.455.289 $ 0 $ 33.455.289 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-891-2024 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO 
CATAÑO BARRERA 

AD-C-188-
2024 

$ 32.966.892 $ 0 $ 32.966.892 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

C-354-2024 $ 29.303.903 $ 0 $ 29.303.903 $ 0 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

C-356-2024 $ 26.861.911 $ 0 $ 26.861.911 $ 0 

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-404-2024 $ 21.977.928 $ 0 $ 21.977.928 $ 0 

FELIPE VALENCIA 
HERERA 

C-458-2024 $ 8.613.632 $ 0 $ 8.613.632 $ 0 

CARLOS ANDRES 
GUTIERREZ 
MONTAÑO 

AD-C-16-
2024 

$ 5.616.579 $ 0 $ 5.616.579 $ 0 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-319-
2024 

$ 32.478.494 $ 0 $ 32.478.494 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-336-2024 $ 31.013.298 $ 0 $ 23.443.123 $ 7.570.175 
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ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

AD-C-337-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

AD-C-345-
2024 

$ 30.769.098 $ 0 $ 30.769.098 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-106-
2024 

$ 35.890.132 $ 0 $ 25.840.895 $ 10.049.237 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-346-
2024 

$ 30.524.900 $ 0 $ 30.524.900 $ 0 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

AD-C-355-
2024 

$ 15.530.980 $ 0 $ 15.530.980 $ 0 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C594-2024 $ 18.128.984 $ 0 $ 18.128.984 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

C-468-2024 $ 12.209.959 $ 0 $ 12.209.959 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-502-2024 $ 24.419.919 $ 0 $ 24.419.919 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-508-2024 $ 12.295.358 $ 0 $ 12.295.358 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

AD-C-45-
2024 

$ 24.664.118 $ 0 $ 24.664.118 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

AD-C-277-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

CATALINA 
MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

AD-C-278-
2024 

$ 23.198.923 $ 0 $ 23.198.923 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-526-2024 $ 21.245.329 $ 0 $ 21.245.329 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-528-2024 $ 11.259.959 $ 0 $ 11.130.536 $ 129.423 

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

C-547-2024 $ 24.461.291 $ 0 $ 24.461.291 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-548-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-550-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

C-551-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

C-559-2024 $ 54.265.878 $ 0 $ 54.265.878 $ 0 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C-567-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

C-568-2024 $ 54.265.879 $ 0 $ 54.265.879 $ 0 
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MATEO GORDILLO 
LOPEZ 

C-569-2024 $ 7.692.277 $ 0 $ 7.692.277 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

C-575-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

C-580-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

JUAN DIEGO 
CATAÑO BARRERA 

C-584-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

C-590-2024 $ 24.461.291 $ 0 $ 24.461.291 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

C-593-2024 $ 46.153.647 $ 0 $ 46.153.647 $ 0 

JHOANA GOMEZ 
ARANGO 

C-594-2024 $ 54.265.878 $ 0 $ 38.287.592 $ 15.978.286 

FABIO NELSON 
RAMIREZ CORREA 

C-601-2024 $ 35.206.122 $ 0 $ 35.206.122 $ 0 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-611-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

C-615-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

JORGE IVAN 
MOLANO BEDOYA 

C-618-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

C-630-2024 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

MARTIN PALACIO 
MAYO 

C-631-2024 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-640-2024 $ 37.948.552 $ 0 $ 37.948.552 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-47-2025 $ 18.088.626 $ 0 $ 18.088.626 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C-70-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

C-159-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 44.000.000 $ 0 $ 44.000.000 $ 0 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-292-2025 $ 26.922.959 $ 0 $ 26.922.959 $ 0 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

C-293-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-294-2025 $ 29.999.869 $ 0 $ 29.999.869 $ 0 
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MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

C-298-2025 $ 29.999.869 $ 0 $ 29.999.869 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

C-306-2025 $ 36.177.252 $ 0 $ 36.177.252 $ 0 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

C-313-2025 $ 36.177.252 $ 0 $ 36.177.252 $ 0 

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

C-581-2024 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-315-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

C-317-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

CATALINA 
MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

C-323-2025 $ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

C-328-2025 $ 16.171.632 $ 0 $ 16.171.632 $ 0 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

C-329-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-330-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-331-2025 $ 16.171.632 $ 0 $ 16.171.632 $ 0 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

C-332-2025 $ 30.512.687 $ 0 $ 30.512.687 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

C-335-2025 $ 30.256.278 $ 0 $ 30.256.278 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-338-2025 $ 16.171.632 $ 0 $ 16.171.632 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

AD-C-47-
2024 

$ 32.258.050 $ 0 $ 32.258.050 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

AD-C-630-
2024 

$ 20.256.322 $ 0 $ 20.256.322 $ 0 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-439-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

CARMEN JOHANNA 
GOMEZ ESCOBAR 

C-470-2025 $ 21.794.776 $ 0 $ 13.333.275 $ 8.461.501 

ALEJANDRO 
TORRES ESPINOSA 

C-483-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

CARLOS ESAU 
VANEGAS GOMEZ 

AD-C-143-
2025 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

LIGIA ROSA GENES 
HAWKINS 

AD-C-159-
2025 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 
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SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

N/A $ 6.200.000 $ 0 $ 6.200.000 $ 0 

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ 

C-585-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-862-2025 $ 60.000.000 $ 0 $ 60.000.000 $ 0 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-616-2025 $ 54.265.878 $ 0 $ 54.265.878 $ 0 

CAMILO 
VALASQUEZ 
SANCHEZ 

C-619-2025 $ 44.920.088 $ 0 $ 44.920.088 $ 0 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

AD-C-317-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

AD-C-593-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 44.358.780 $ 0 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

AD-C-335-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

AD-C-306-
2025 

$ 45.221.565 $ 0 $ 45.221.565 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

AD-C-551-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 44.358.780 $ 0 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

AD-C-580-
2024 

$ 19.743.503 $ 0 $ 19.743.503 $ 0 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

C-336-2025 $ 45.221.565 $ 0 $ 45.221.565 $ 0 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-294-2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

AD-C-298-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-315-2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-330-2025 $ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

AD-C-332-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

AD-C-329-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 

EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

AD-C-293-
2025 

$ 38.461.370 $ 0 $ 38.461.370 $ 0 
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ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

AD-C-331-
2025 

$ 20.384.410 $ 0 $ 20.384.410 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

AD-C-338-
2025 

$ 4.076.882 $ 0 $ 4.076.882 $ 0 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

C-663-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

C-667-2025 $ 46.153.644 $ 0 $ 46.153.644 $ 0 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-668-2025 $ 54.265.878 $ 0 $ 54.265.878 $ 0 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-694-2025 $ 44.871.598 $ 0 $ 44.871.598 $ 0 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C-707-2025 $ 43.589.553 $ 0 $ 43.589.553 $ 0 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-611-2024 $ 45.897.235 $ 0 $ 45.897.235 $ 0 

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ 

AD-C-559-
2024 

$ 36.780.207 $ 0 $ 36.780.207 $ 0 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

AD-C-615-
2024 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

MARTIN PALACIO 
MAYA 

AD-C-631-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 45.897.235 $ 0 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

AD-C-550-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 45.897.235 $ 0 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C567-2024 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

AD-C-568-
2024 

$ 53.964.401 $ 0 $ 53.964.401 $ 0 

JORGE IVAN 
MOLANO BEDOYA 

AD-C-618-
2024 

$ 45.897.235 $ 0 $ 45.897.235 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

AD-C-575-
2024 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

AD-C-548-
2024 

$ 44.358.780 $ 0 $ 44.358.780 $ 0 

JUAN DIEGO 
CATAÑO BARRERA 

AD-C-584-
2024 

$ 30.769.096 $ 0 $ 30.769.096 $ 0 

DIANA RESTREPO 
RODRIGUEZ 

AD-C-581-
2024 

$ 13.076.865 $ 0 $ 13.076.865 $ 0 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

AD-C-70-
2025 

$ 42.563.916 $ 0 $ 42.563.916 $ 0 
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DAVID HUMBERTO 
OCAMPO SUAREZ 

AD-C-64-
2025 

$ 50.045.199 $ 0 $ 50.045.199 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-862-2025 $ 32.416.009 $ 0 $ 32.416.009 $ 0 

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ 

AD-C-585-
2025 

$ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

ANDRES NARANJO 
LOPEZ 

C-978-2025 $ 23.076.822 $ 0 $ 23.076.822 $ 0 

ISAAC SUAREZ 
MUÑOZ 

C-1003-2025 $ 12.366.542 $ 0 $ 12.366.542 $ 0 

AURA CECILIA 
GOMEZ GIRALDO 

C-1080-2025 $ 9.648.621 $ 0 $ 9.648.621 $ 0 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

AD-C-575-
2024 

$ 15.384.548 $ 0 $ 15.384.548 $ 0 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

AD-C-615-
2024 

$ 18.205.048 $ 0 $ 18.205.048 $ 0 

ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ TABORDA 

AD-C-832-
2025 

$ 15.384.548 $ 0 $ 15.384.548 $ 0 

ALEJANDRO 
TORRES ESPINOSA 

AD-C-483-
2025 

$ 7.692.274 $ 0 $ 7.692.274 $ 0 

JUAN DIEGO 
CATAÑO BARRERA 

C-1122-2025 $ 12.820.457 $ 0 $ 12.820.457 $ 0 

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

C-1191-2025 $ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 31.666.529 $ 24.756.301 

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

C-1196-2025 $ 66.340.036 $ 9.496.529 $ 37.232.423 $ 29.107.613 

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

C-1199-2025 $ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 31.666.529 $ 24.756.301 
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EDWIN MAURICIO 
SEPULVEDA 
RIVILLAS 

C-1201-2025 $ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 31.666.529 $ 24.756.301 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

N/A $ 144.000.000 $ 0 $ 144.000.000 $ 0 

JUAN DIEGO 
CATAÑO BARRERA 

AD-C-584-
2024 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

PAOLA NATALIA 
HINCAPIE LOZADA 

AD-C-970-
2025 

$ 11.794.820 $ 0 $ 11.794.820 $ 0 

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

C-1203-2025 $ 29.903.929 $ 4.280.726 $ 16.647.268 $ 13.256.661 

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

C-1204-2025 $ 56.422.830 $ 16.153.776 $ 31.410.120 $ 25.012.710 

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

C-1205-2025 $ 66.340.036 $ 9.496.529 $ 27.434.417 $ 38.905.619 

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

C-1206-2025 $ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 31.410.119 $ 25.012.711 

SERGIO ANDRES 
MONTOYA 
GIRALDO 

C-1208-2025 $ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 31.410.120 $ 25.012.710 

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

C-1210-2025 $ 56.422.830 $ 8.076.888 $ 31.666.529 $ 24.756.301 

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

C-1212-2025 $ 56.153.600 $ 8.076.888 $ 31.410.120 $ 24.743.480 

MATEO 
HERNANDEZ 
OLARTE 

C-1214-2025 $ 31.922.937 $ 8.076.888 $ 31.153.711 $ 769.226 

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ 

C-1218-2025 $ 48.166.456 $ 8.076.888 $ 29.871.665 $ 18.294.791 

ALEJANDRO 
TORRES ESPINOSA 

C-1219-2025 $ 32.012.680 $ 8.076.888 $ 29.871.665 $ 2.141.015 
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JOSE ANDRES 
ORTIZ HOYOS 

C-1232-2025 $ 37.729.859 $ 9.496.529 $ 32.710.266 $ 5.019.593 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

C-1233-2025 $ 23.961.434 $ 3.756.393 $ 23.756.306 $ 205.128 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-1245-2025 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

JUAN DIEGO 
CATAÑO BARRERA 

C-1250-2025 $ 40.384.439 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 17.230.694 

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

C-1261-2025 $ 56.029.519 $ 9.496.529 $ 27.223.383 $ 28.806.136 

ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ TABORDA 

C-1264-2025 $ 32.307.551 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 9.153.806 

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

C-1273-2025 $ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 24.499.892 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

C-1277-2025 $ 16.153.775 $ 1.076.918 $ 16.153.775 $ 0 

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

C-1280-2025 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARTIN PALACIO 
MAYA 

C-1288-2025 $ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 24.499.892 

ROBERTH BERNAL 
GOMEZ 

C-1293-2025 $ 32.089.603 $ 8.076.888 $ 27.563.983 $ 4.525.620 

ANDRES NARANJO 
LOPEZ 

C-1302-2025 $ 8.076.888 $ 0 $ 8.076.888 $ 0 

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

C-1308-2025 $ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 24.499.892 

YARLY MARITZA 
GUZMAN 
SALDARRIAGA 

C-1311-2025 $ 18.483.214 $ 6.161.071 $ 17.661.737 $ 821.477 
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AURA CECILIA 
GOMEZ GIRALDO 

C-1314-2025 $ 12.842.178 $ 0 $ 0 $ 12.842.178 

ISAAC SUAREZ 
MUÑOZ 

C-1323-2025 $ 12.842.178 $ 4.280.726 $ 12.271.415 $ 570.763 

ANGELA MARIA 
MONTOYA RUA 

C-1331-2025 $ 56.029.519 $ 9.496.529 $ 27.223.383 $ 28.806.136 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

C-1332-2025 $ 16.153.755 $ 1.076.898 $ 16.153.755 $ 0 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

C-1338-2025 $ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 24.499.892 

SANTIAGO SERNA 
HENAO 

C-1344-2025 $ 40.384.439 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 17.230.694 

DAVID HUMBERTO 
OCAMPO SUAREZ 

C-1357-2025 $ 56.029.519 $ 9.496.529 $ 27.223.383 $ 28.806.136 

JORGE IVAN 
MOLANO BEDOYA 

C-1369-2025 $ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 24.499.892 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

C-1379-2025 $ 47.653.637 $ 8.076.888 $ 23.153.745 $ 24.499.892 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-1383-2025 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

C-1391-2025 $ 20.838.863 $ 6.946.288 $ 19.912.692 $ 926.171 

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

C-1409-2025 $ 56.029.519 $ 9.496.529 $ 27.223.383 $ 28.806.136 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

AD-C-615-
2024 

$ 5.128.183 $ 0 $ 5.128.183 $ 0 

MATEO TABARES 
MONTOYA 

C-13-2026 $ 46.845.949 $ 8.076.888 $ 22.346.056 $ 24.499.893 
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NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ 

C-16-2026 $ 46.845.949 $ 8.076.888 $ 22.346.057 $ 24.499.892 

AURA CECILIA 
GOMEZ GIRALDO 

C-23-2026 $ 12.842.178 $ 0 $ 7.562.616 $ 5.279.562 

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

C-151-2026 $ 43.884.423 $ 8.076.888 $ 19.384.531 $ 24.499.892 

MARIA CAMILA 
MEJIA PEREZ 

C-169-2026 $ 32.307.551 $ 0 $ 4.576.904 $ 27.730.647 

CLAUDIA MARCELA 
CARVAJAL 
BETANCUR 

C-313-2026 $ 40.384.439 $ 8.076.888 $ 16.961.465 $ 23.422.974 

SEGUROS DE 
RIESGOS 
PROFESIONES 
SURAMERICANA 
S.A 

C-342-2026 $ 13.000.000 $ 1.018.100 $ 1.062.500 $ 11.937.500 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO -EDU 

C-343-2026 $ 228.300.000 $ 23.722.749 $ 38.733.620 $ 189.566.380 

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

0 $ 8.076.888 $ 6.999.990 $ 6.999.990 $ 1.076.898 

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

AD-C-1277-
2025 

$ 32.307.551 $ 6.999.990 $ 6.999.990 $ 25.307.561 

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

AD-C-1233-
2025 

$ 24.230.663 $ 4.320.495 $ 4.320.495 $ 19.910.168 

ALEJANDRO 
TORRES ESPINOSA 

AD-C-1219-
2025 

$ 16.153.775 $ 0 $ 0 $ 16.153.775 

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

AD-C-1391-
2025 

$ 20.144.234 $ 0 $ 0 $ 20.144.234 

ISAAC SUAREZ 
MUÑOZ 

0 $ 12.414.106 $ 0 $ 0 $ 12.414.106 
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YARLY MARITZA 
GUZMAN 
SALDARRIAGA 

AD-C-1311-
2025 

$ 17.867.107 $ 0 $ 0 $ 17.867.107 

JOSE ANDRES 
ORTIZ HOYOS 

AD-C-1232-
2025 

$ 18.993.057 $ 0 $ 0 $ 18.993.057 

JHONNY ALFREDO 
GALLEGO DIAZ 

AD-C-1475-
2025 

$ 15.346.087 $ 0 $ 0 $ 15.346.087 

ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ TABORDA 

AD-C-1264-
2025 

$ 15.346.087 $ 0 $ 0 $ 15.346.087 

COMPONENTE DE 
PERSONAL 

  $ 9.286.991.796 $ 347.115.135 $ 8.104.694.991 
$ 

1.182.296.805 

 
 

CONTRATO  CONTRATISTA  
 VALOR 

COMPROMETIDO   
ACTA DE 

INICIO  
PLAZO 

CONTRATO  
ESTADO 

N/A 
SEGUROS DE RIESGOS 

PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A 

$ 39.200.000 10/02/2023 36 MESES ACTIVO 

 C-1196-2025  DANIEL PELAEZ GOMEZ $ 66.340.036 2/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

 C-1199-2025  
JOHN FREDDY 

SALDARRIAGA GIL 
$ 56.422.830 2/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

 C-1201-2025  
EDWIN MAURICIO 

SEPULVEDA RIVILLAS 
$ 56.422.830 2/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

C-1203-2025 
ANDRES FELIPE PATIÑO 

BEDOYA 
$ 29.903.929 2/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

C-1204-2025 
ANDRES ALBERTO SALAS 

SALCEDO 
$ 56.422.830 2/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

C-1205-2025 
MARIA CAMILA USUGA 

GUISAO 
$ 66.340.036 3/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

C-1206-2025 
JORGE ELIECER PAIBA 

DUQUE 
$ 56.422.830 2/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

C-1208-2025 
SERGIO ANDRES MONTOYA 

GIRALDO 
$ 56.422.830 2/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

C-1210-2025 
JUAN MANUEL ARENAS 

CAMPILLO 
$ 56.422.830 2/12/2025  7 MESES  ACTIVO 
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C-1212-2025 
JUAN DIEGO CARDONA 

VALENCIA 
$ 56.153.600 3/12/2025  7 MESES  ACTIVO 

C-1214-2025 
MATEO HERNANDEZ 

OLARTE 
$ 31.922.937 2/12/2025   4 MESES  ACTIVO 

C-1218-2025 
DANNA PAOLA LOPEZ 

VELEZ 
$ 48.166.456 9/12/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-1219-2025 
ALEJANDRO TORRES 

ESPINOSA 
$ 48.166.455 9/12/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-1232-2025 
JOSE ANDRES ORTIZ 

HOYOS 
$ 56.722.916 17/12/2025  4 MESES  ACTIVO 

C-1233-2025 
JAVIER RICARDO TRUJILLO 

PARRA 
$ 48.192.097 16/12/2025  6 MESES  ACTIVO 

C-1245-2025 MATEO TABARES MONTOYA $ 47.653.637 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1250-2025 
JUAN DIEGO CATAÑO 

BARRERA 
$ 40.384.439 5/01/2026  5 MESES  ACTIVO 

C-1261-2025 
ANDRES FELIPE SIERRA 

URIBE 
$ 56.029.519 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1264-2025 
ISABEL CRISTINA JIMENEZ 

TABORDA 
$ 47.653.638 5/01/2026  4 MESES  ACTIVO 

C-1273-2025 OVIDIO SILVA MURCIA $ 47.653.637 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1277-2025 DAVID VOLKMAR VELEZ $ 48.461.326 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1280-2025 
NATALIA ANDREA DIAZ 

RAMIREZ 
$ 47.653.637 8/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1288-2025 MARTIN PALACIO MAYA $ 47.653.637 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1293-2025 ROBERTH BERNAL GOMEZ $ 32.089.603 18/12/2025  4 MESES  ACTIVO 

C-1302-2025 ANDRES NARANJO LOPEZ $ 8.076.888 5/01/2026  1 MES  ACTIVO 

C-1308-2025 
ALVARO EUGENIO 

VELASQUEZ PEREZ 
$ 47.653.637 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1311-2025 
YARLY MARITZA GUZMAN 

SALDARRIAGA 
$ 36.350.321 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1314-2025 
AURA CECILIA GOMEZ 

GIRALDO 
$ 12.842.178 5/01/2026  3 MESES  ACTIVO 

C-1323-2025 ISAAC SUAREZ MUÑOZ $ 25.256.284 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1331-2025 
ANGELA MARIA MONTOYA 

RUA 
$ 56.029.519 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

 C-1332-2025  
LUISA FERNANDA CADAVID 

SANCHEZ 
$ 24.230.643 5/01/2026  2 MESES  ACTIVO 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 144 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

C-1338-2025 
ALEJANDRA GARZON 

TORRES 
$ 47.653.637 5/01/2026  6 MESES  ACTIVO 

C-1344-2025 SANTIAGO SERNA HENAO $ 40.384.439 5/01/2026 6 MESES ACTIVO 

C-1357-2025 
DAVID HUMBERTO OCAMPO 

SUAREZ 
$ 56.029.519 5/01/2026 6 MESES ACTIVO 

C-1369-2025 
JORGE IVAN MOLANO 

BEDOYA 
$ 47.653.637 5/01/2026 6 MESES ACTIVO 

C-1379-2025 
ANDRES FELIPE ZAPATA 

RIOS 
$ 47.653.637 5/01/2026 6 MESES ACTIVO 

C-1383-2025 
NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

$ 43.884.423 19/01/2026 6 MESES ACTIVO 

C-1391-2025 
DIEGO ALEXANDER VILLADA 

MONTOYA 
$ 40.983.097 5/01/2026 3 MESES ACTIVO 

C-1409-2025 
KELTON CAMILO HOLGUIN 

URREGO 
$ 56.029.519 5/01/2026 6 MESES ACTIVO 

C-313-2026 
CLAUDIA MARCELA 

CARVAJAL BETANCUR 
$ 40.384.439 28/01/2026  5 MESES  ACTIVO 

 
Para el mes de abril de 2026 se evidencia el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, certificado firmado por el representante legal y el contador público, como se puede 

observar a continuación: 

 

Fecha del Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado 
al Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal) 

9 de enero 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 
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2 de abril de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de octubre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

5 de noviembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

1 de diciembre de 2024 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

María Antonia Sanchez Rave 
Gerente General 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49929 T 

10 de enero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rúa Montoya 
Contador T.P 232980 T 
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3 de febrero de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Luis Fernando Cardona 
Galeano 

Contador T.P 49.929 T 

 5 de mayo de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

3 de junio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de julio de 2025 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de agosto de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de septiembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de octubre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

4 de noviembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

1 de diciembre de 2025 
  

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

13 de Enero de 2026 
 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

02 de Febrero de 2026 
 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 
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02 de Marzo de 2026 
 

Seis (6) meses anteriores a la fecha 
de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

5 de Mayo de 2026 
Seis (6) meses anteriores a la fecha 

de expedición del certificado 

Emiro Carlos Valdez López 
Gerente General (E) 

Leidy Johana Rua Montoya 
Contadora (E) T.P 232980 - T 

 

 

 
 

Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 
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Nota: Se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 

corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de marzo de 2026, por ello se evidencia 

periodos de cotización del mes de febrero y marzo de 2026.  

 

PROFESIONAL 
Periodo de 
Cotización 

N° Planilla 
Pago 
Salud 

Pago 
Pensión 

Pago 
ARL 

Total 
pagado 

en el 
periodo 

Pago 
ARL 5 

Numero 
planilla 
ARL 5 

NATALIA ANDREA 
DIAZ R 

FEBRERO DE 
2026 

84467435 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
16.900  

 $      
937.800      

JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE 

MARZO DE 2026 5250150992 
 $    

405.000  
 $   518.400  

 $     
79.000  

 $   
1.002.400      

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

MARZO DE 2026 83790825 
 $    

474.900  
 $   607.800  

 $     
92.600  

 $   
1.175.300      

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

MARZO DE 2026 600641858 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

ROBERTH GOMEZ 
BERNAL 

MARZO DE 2026 84599533 
 $    

403.900  
 $   517.000   $           -    

 $      
920.900  

 $   
224.900  

84799462 

SANTIAGO SERNA 
HENAO  

MARZO DE 2026 1080483630 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

MARZO DE 2026 6008348502 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

LINA MARIA GARCIA 
PALACIO 

MARZO DE 2026 9501936930 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

MARZO DE 2026 83823853 
 $    

474.900  
 $   607.800  

 $     
92.600  

 $   
1.175.300      

JOHN FREDDY 
SALDARRIAGA GIL 

MARZO DE 2026 36261102 
 $    

450.000  
 $   576.000  

 $     
87.700  

 $   
1.113.700      

DANIEL PELAEZ 
GOMEZ 

MARZO DE 2026 83689208 
 $    

475.000  
 $   608.000  

 $     
92.600  

 $   
1.175.600      

JORGE IVÁN 
MOLANO BEDOYA 

FEBRERO DE 
2206 

8984624724 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $   
224.900  

 $   
1.145.800      

OVIDIO SILVA 
MURCIA 

MARZO DE 2026 83778614 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

EDWIN MAURICIO 
SEPÚLVEDA 

RIVILLAS 
MARZO DE 2026 84600971 

 $    
403.900  

 $   517.000  
 $     

78.800  
 $      

999.700      

ÁNGELA MARÍA 
MONTOYA RÚA 

MARZO DE 2026 84591049 
 $    

474.900  
 $   607.900   $           -    

 $   
1.082.800  

 $   
264.400  

84799462 

ISAAC SUAREZ 
MUÑOZ 

MARZO DE 2026 83946757 
 $    

218.900  
 $   280.200  

 $     
42.700  

 $      
541.800      

MATEO TABARES 
MONTOYA 

MARZO DE 2026 1079940346 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

SERGIO ANDRÉS 
MONTOYA GIRALDO 

MARZO DE 2026 83759890 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

JUAN DIEGO 
CARDONA 
VALENCIA 

MARZO DE 2026 1079951266 
 $    

412.500  
 $   528.000  

 $     
80.400  

 $   
1.020.900      

ALEJANDRO 
TORRES ESPINOSA 

FEBRERO DE 
2026 

6006435394 
 $    

405.000  
 $   518.400  

 $     
79.000  

 $   
1.002.400      
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DAVID HUMBERTO 
OCAMPO  SUAREZ 

MARZO DE 2026 6007369646 
 $    

474.900  
 $   607.800   $           -    

 $   
1.082.700  

 $   
264.400  

84799462 

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

MARZO DE 2026 83921072 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

ANDRÉS FELIPE 
ZAPATA RÍOS 

MARZO DE 2026 83716295 
 $    

404.400  
 $   517.600  

 $     
78.900  

 $   
1.000.900      

JAVIER RICARDO 
TRUJILLO PARRA 

MARZO DE 2026 1079600182 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

ANDRES FELIPE 
PATIÑO BEDOYA 

MARZO DE 2026 84580815 
 $    

218.900  
 $   280.200  

 $     
42.700  

 $      
541.800      

YARLY MARITZA 
GUZMAN Saldarriaga 

MARZO DE 2026 84387928 
 $    

308.100  
 $   394.400  

 $     
60.100  

 $      
762.600      

JUAN DIEGO 
CATAÑO BARRERA 

MARZO DE 2026 84619342 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

MARZO DE 2026 6008795762 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

ISABEL CRISTINA 
JIMENEZ TABORDA 

MARZO DE 2026 84022649 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

FEBRERO DE 
2026 

1080139213 
 $    

474.900  
 $   607.800  

 $     
92.600  

 $   
1.175.300      

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

MARZO DE 2026 83932586 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

MARZO DE 2026 83524120 
 $    

347.400  
 $   444.600  

 $     
67.700  

 $      
859.700      

MARTÍN PALACIO 
MAYA 

MARZO DE 2026 6009254633 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
16.900  

 $      
937.800      

NELSON ENRIQUE 
AGUDELO VELEZ 

MARZO DE 2026 83774490 
 $    

412.100  
 $   527.500  

 $     
80.400  

 $   
1.020.000      

DANNA PAOLA 
LOPEZ VELEZ  

MARZO DE 2026 84614352 
 $    

700.000  
 $   896.000  

 $   
136.500  

 $   
1.732.500      

CLAUDIA MARCELA 
CARVAJAL 
BETANCUR 

MARZO DE 2026 6009082298 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

ANDRÉS ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

FEBRERO DE 
2026 

9500189105 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

ANDRÉS ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

MARZO DE 2026 9502007953 
 $    

403.900  
 $   517.000  

 $     
78.800  

 $      
999.700      

JOSE ANDRES 
ORTIZ HOYOS 

MARZO DE 2026 83741885 
 $    

474.900  
 $   607.800    

 $   
1.082.700  

 $   
264.400  

84799462 

MATEO 
HERNANDEZ 

OLARTE 
MARZO DE 2026 84008297 

 $    
403.900  

 $   517.000  
 $     

78.800  
 $      

999.700      

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

FEBRERO DE 
2026 

83823842 
 $    

474.900  
 $   607.800  

 $     
92.600  

 $   
1.175.300     

 
2.2. Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista 

frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín: 
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Se evidenció que para el mes de abril de 2026 se presentó contratación derivada en el marco 
de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como se relaciona a continuación: 
 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO 

3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS $ 818.480.917 27/03/2023 170 DIAS  TERMINADO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 277.906.460 24/04/2023 210 DIAS TERMINADO 

C-121-2024 
CONSTRUCTORA FACTOR 
INGENIERIA S.A.S. 

$ 375.817.030 7/05/2024 191 DIAS ACTIVO 

C-127-2024 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

$ 87.858.147 9/05/2024 150 DIAS ACTIVO 

C-277-2024 
JUAN MANUEL ARENAS 
CAMPILLO 

$ 29.303.903 29/07/2024 4 MESES TERMINADO 

C-278-2024 
CATALINA MARCELA OCHOA 
RODRIGUEZ 

$ 29.303.903 29/07/2024 120 DIAS  TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 15.567.960 20/08/2024 133 DIAS TERMINADO 

C-319-2024 MATEO HERNANDEZ OLARTE $ 14.651.951 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-321-2024 EDILBERTO YEPES VARGAS $ 14.651.952 20/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-332-2024 
LUISA FERNANDA CADAVID 
SANCHEZ 

$ 29.303.903 23/08/2024 4 MESES TERMINADO 

C-336-2024 
SERGIO ANDRES MONTOYA 
GIRALDO 

$ 14.651.952 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-337-2024 
ANDRES ALBERTO SALAS 
SALCEDO 

$ 14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-342-2024 
MAYRA CRISTINA CALDERA DE 
CASTRILLON 

$ 14.651.951 27/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-345-2024 
EDWIN MAURICIO SEPULVEDA 
RIVILLAS 

$ 14.651.951 26/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

C-346-2024 JORGE ELIECER PAIBA DUQUE $ 14.651.951 26/01/2025 60 DIAS  TERMINADO 
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C-351-2024 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

$ 244.761.475 30/08/2024 90 DIAS  TERMINADO 

C-16-2024 
CARLOS ANDRES GUTIERREZ 
MONTAÑO 

$ 14.651.952 15/08/2024 60 DIAS  TERMINADO 

AD-C-24-2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 9.291.920 26/09/2024 90 DIAS  TERMINADO 

C-355-2024 SANTIAGO SERNA HENAO $ 7.765.490 4/09/2024 2 MESES TERMINADO 

C-357-2024 SANTIAGO ALVAREZ ROLDAN $ 7.765.490 2/09/2024 2 MESES TERMINADO 

C-363-2024 
BELQUI YISEL QUINTERO 
GUTIERREZ 

$ 7.765.489 2/09/2024 60 DIAS  TERMINADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 27.616.325 9/09/2024 N/A TERMINADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 79.293.183 29/10/2024 N/A TERMINADO 

OE 521-2024 
CONSORCIO CONSULTORES DE 
COLOMBIA 

$ 140.005.585 2/12/2024 133 DIAS ACTIVO 

OE 522-2024 
INGESTRUCTURAS INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 711.155.261 2/12/2024 90 DIAS  ACTIVO 

OE542-2024 
ESTRUCTURAS 
INTERVENTORIAS Y 
PROYECTOS S.A.S. 

$ 265.793.583 17/12/2024 118 DIAS  TERMINADO 

OE543-2024 
CONSORCIO INTER ESTUDIOS 
EDU 

$ 49.459.289 17/12/2024 105 DIAS TERMINADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 8.272.810 21/01/2025 N/A TERMINADO 

C-351-2024 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

$ 68.151.429 7/02/2025 90 DIAS  TERMINADO 
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C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA S.A.S. $ 17.506.347 7/02/2025 105 DIAS TERMINADO 

OE-411-2025 FORTICO INGENIERIA S.A.S $ 2.077.044 27/03/2025 45 DIAS  TERMINADO 

OE-443-2025 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERIA S.A 

$ 9.003.838 6/05/2025 30 DIAS TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 
ALFONSO LOPEZ 

$ 21.900 12/05/2025 N/A TERMINADO 

C-832-2025 
ISABEL CRISTINA JIMENEZ 
TABORDA 

$ 23.076.822 24/07/2025 3 MESES TERMINADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA ALFONSO 
LOPEZ 

$ 3.253.587 11/07/2025 N/A TERMINADO 

AD-C-483-2025 ALEJANDRO TORRES ESPINOSA $ 26.922.959 19/09/2025 3 MESES TERMINADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA, ALFONSO LOPEZ 

$ 1.780.552 19/08/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A.  PRIMAVERA NORTE 

$ 71.374 9/09/2025 N/A TERMINADO 

C-500.2025 
ANDRES FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 15.000.000 18/07/2025 31/12/2025 TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 21.900 11/09/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 21.900 11/09/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 70.203 22/09/2025 N/A TERMINADO 
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N/A 
WILMAR ADOLFO SERNA 
MONTOYA CARGO VARIABLE 

$ 26.873.375 24/11/2025 N/A TERMINADO 

OE-1223/2025 UT MOREAL - QUASAR $ 35.152.596 19/12/2025 45 DIAS  TERMINADO 

N/A 
CURADURIA 4 JANETH ARANGO 
CASTAÑO 

$ 2.967.041 19/12/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 43.800 19/12/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
CURDURIA 3 WILMAR ADOLFO 
SERNA MONTOYA 

$ 1.112.845 19/12/2025 N/A TERMINADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 13.954.115 26/01/2026 N/A TERMINADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 662.007 26/01/2026 N/A TERMINADO 

N/A 
EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN 

$ 284.700 26/01/2026 N/A TERMINADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 2.340.775 24/02/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 46.000 12/02/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN 

$ 30.499.695 12/03/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. POPULAR 

$ 67.863 11/03/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
FUNDACION JARDIN BOTANICO 
JOAQUIN ANTONIO URIBE 
ALFONSO LOPEZ 

$ 52.431.498 11/03/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 2.340.775 11/03/2026 N/A EJECUTADO 
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N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 23.000 11/03/2026 N/A EJECUTADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 46.000 10/04/2026 N/A EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 3.675.529.674 

COMPONENTE APOYO  LOGISTICO 

C238-2022 CPT EXPRESS $ 14.569.550 15/02/2023 9 MESES ACTIVO 

 C678-2019  UNION TEMPORAL SYC $ 15.060.000 9/02/2023 4 MESES TERMINADO 

 C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S. $ 124.000.000 10/02/2023 9 MESES TERMINADO 

C686-2019 
ANDRES FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 3.641.400 23/02/2023 9 MESES TERMINADO 

N/A 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO -EDU 

$ 565.613.501 1/03/2023 24 MESES ACTIVO 

C-212-2023 TRANSSUPERIOR S.A. $ 173.608.000 31/12/2024 12 MESES ACTIVO 

C-24- 2023 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 105.934.318 1/12/2023 12 MESES TERMINADO 

C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. $ 2.929.747 4/04/2024 9 MESES ACTIVO 

C-171-2024 UNION TEMPORAL EDU PRINT $ 17.500.000 14/08/2024  5 MESES TERMINADO 

C-424-2025 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 140.000.000 31/03/2025 8 MESES ACTIVO 

C-500-2025 
ANDRES FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 7.000.000 25/04/2025 8 MESES ACTIVO 

C-486-2025 UNION TEMPORAL EDU-AT $ 88.900.000 2/05/2025 7 MESES ACTIVO 

C-320-2026 
UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A. 

$ 150.000.000 2/02/2026 11 MESES ACTIVO 

C-528-2026 SERTECOPY S.A.S. $ 10.000.000 4/05/2026 8 MESES PEND ACTIVAR 
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C-504-2026 UNION TEMPORAL EDU 26 $ 79.380.000 16/04/2026 9 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
APOYO LOGISTICO 

$ 1.498.136.516 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  

3306-41-2022 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G & R 

$ 2.232.912.511 27/02/2023 150 DIAS ACTIVO 

C-8-2023 INGEODISEÑO LTDA $ 194.012.779 27/03/2023 170 DIAS  ACTIVO 

 Compromiso 
Directo 

MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 84.285 5/05/2023 N/A ACTIVO 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUñOZ 
BETANCUR 

$ 601.870.628 7/069/2023 75 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

$ 65.010.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 559.844.466 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.490.128.543 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

C-18-2023 ZONA DE SEGURIDAD LTDA $ 215.429.479 31/10/2023 60 DIAS  ACTIVO 

C-535-2024 CONSORCIO INTE PALMITAS $ 1.692.708.164 12/12/2024 375 DIAS ACTIVO 

C45-2025 CONSORCIO PALMITAS MH $ 13.493.433.655 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

C103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 2024 $ 11.129.588.771 22/01/2025 344 DIAS  ACTIVO 

C-78-2025 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES - 
CONSTRUCTORES S.A.S 

$ 1.702.629.285 20/01/2025 361 DIAS ACTIVO 

C582-2025 CONSORCIO ARCA - PROEZA $ 1.654.205.372 26/05/2025 251 DIAS  ACTIVO 

C525-2025 
INTERVENTORIA, DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S. 

$ 13.491.662.907 2605/2025 90 DIAS  ACTIVO 
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C-401-2025 ZONA DE SEGURIDAD LTDA $ 18.195.694 10/11/2025 1,5 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION 

$ 48.541.716.629 

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES 

C-44-2022 
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR 
S.A.S. 

$ 40.542.110 10/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-38-2022 IMPRESOS BEGON LTDA $ 1.580.796 11/05/2023 6 MESES ACTIVO 

C-9 -2023 SIGNAL MARKETING LTDA $ 2.000.000 22/08/2023 4 MESES ACTIVO 

C-269 -2022 FEELING COMPANY S.A.S. $ 35.996.045 9/08/2023 9MESES ACTIVO 

C-686-2019 
ANDRES FELIPE VALENCIA 
GIRALDO 

$ 6.916.280 23/02/2023 9 MESES ACTIVO 

C-184-2024 BEMARKETING S.A.S $ 74.355.473 10/07/2024 5 MESES ACTIVO 

C-434-2025 METROPARQUES $ 371.325.000 1/04/2025 8 MESES ACTIVO 

C1109 DE 2025 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 20.000.000 8/11/2025 4 MESES ACTIVO 

OE-530-2026 4E SAS $ 161.260.870 13/05/2026 3,5 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
SOCAIL Y COMUNICACIÓN 

$ 713.976.574 

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  

C-3306-22-2022 
ADMINISTRACION DE BIENES 
INMOBILIARIOS A&B 
INMOBILIARIA S.A.S. 

$ 12.078.500 29/03/2022 6 MESES ACTIVO 

MATRICULAS 
INMOBILIARIAS 

ADQUISICION PREDIOS TOTAL  $ 5.758.311.090 30/06/2023 N/A ACTIVO 

C-378-2025 GESVALT LATAM S.A.S. $ 8.903.173 18/03/2025 3 MESES ACTIVO 

N/A 
UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A 
E.S.P 

$ 129.632.482 10/10/2025 N/A ACTIVO 
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VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
GESTION COMPRA DE PREDIOS 

$ 5.908.925.245 

COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 

01N-5387627 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

01N-71345 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 27.600 17/08/2023 N/A EJECUTADO 

COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS $ 55.200 

C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA S.A.S. $ 31.713.584 16/08/2024 6 MESES ACTIVO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 31.713.584 

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUñOZ 
BETANCUR 

$ 449.364.388 1/03/2023 60 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

$ 68.810.090 13/09/2023 75 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 177.087.928 7/09/2023 180 DIAS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.973.625.257 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
ADECUACIONES INTEGRALES EJECUCION 

$ 2.668.887.663 

COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 38.400 29/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 758.215 21/09/2023 N/A EJECUTADO 
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N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 7/09/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 10/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 3.071.690 27/11/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

$ 4.233.638 11/12/2023 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 62.919 27/12/2023 N/A EJECUTADO 

C-7-2023 SIS ORGANIZATION SAS $ 14.719.699 6/12/2023 N/A ACTIVO 

C-130-2023 ICCONO S.A.S $ 3.264.771 5/12/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 3.791.078 15/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 62.367 16/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 686.266 23/02/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 2.103.497 4/03/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 5.042.899 3/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 3.460.417 12/04/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
WILMAR ADOLFO SERNA 
MONTOYA 

$ 467.101 30/05/2024 N/A EJECUTADO 
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N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 41.800 16/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 1.620.032 22/08/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

$ 110.191.534 9/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.848.091 23/09/2024 N/A EJECUTADO 

N/A 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA 

$ 3.298.056 10/09/2024 N/A EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS Y 
DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-

ADECUACION SEDES  
$ 166.506.482 

COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES  EJECUCION  

C-229-2022 
GUSTAVO ADOLFO MUñOZ 
BETANCUR 

$ 2.567.182.240 1/03/2023 180 DIAS TERMINADO 

C-42-2022 
TECNOLOGOS ASOCIADOS 
S.A.S. 

$ 307.316.569 1/03/2023 180 DIAS ACTIVO 

OC-19-2023 
ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S. 

$ 396.066.110 7/09/2023 180 DAIS ACTIVO 

C-325-2023 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
PALACIO BAENA S.A. 

$ 1.346.010.317 12/09/2023 180 DIAS TERMINADO 

N/A 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

$ 38.400 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
ANGELA MARIA RESTREPO 
URIBE 

687.133 16/08/2023 N/A ACTIVO 

N/A 
MARCO ANTONIO JARAMILLO 
OSPINA 

$ 1.374.266 16/08/2023 N/A ACTIVO 
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C-156-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 16 2.720.829.533 6/06/2024 90 DIAS  ACTIVO 

C-168-2024 SAFRID INGENIERIA SAS 4.649.078.074 14/06/2024 120 DIAS  ACTIVO 

C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC 571.822.745 6/06/2024 105 DIAS  ACTIVO 

C-172-2024 
FERNANDO JOSE SANCHEZ 
PARDO 

$ 922.582.374 19/06/2024 135 DIAS ACTIVO 

N/A 
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. 
S.C.A. 

$ 59.607 12/08/2024 N/A EJECUTADO 

C-435-2024 FASOR PLUS S A S $ 31.738.678 27/11/2024 12 DIAS ACTIVO 

C-467 DE 2024  PAECIA S.A.S. $ 8.471.910.907 5/11/2024 180 DIAS  ACTIVO 

C259-2024 CONSORCIO AIM - INTERVE 012 $ 1.663.149.170 26/11/2024 195 DIAS ACTIVO 

C-830-2025 
CORPORACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES SERPROAN 

$ 1.514.268.930 23/07/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C-831-2025 
INGENIERIA Y SOLUCIONES 
INSOL SAS 

$ 1.439.925.924 23/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

C740-2025 
LOS CASTORES 
CONSTRUCTORES LTDA 

$ 194.334.021 17/07/2025 90 DIAS  ACTIVO 

C741-2025 
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 
MEDELLIN 

$ 339.030.286 17/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

C-78-2025 
VALLEJO H INGENIEROS 
CONSULTORES - 
CONSTRUCTORES S.A.S 

$ 270.757.823 29/12/2025 60 DIAS ACTIVO 

C-45-2025 CONSORCIO PALMITAS MH $ 6.283.961.904 21/01/2026 217 DIAS ACTIVO 

C-401-2025 ZONA DE SEGURIDAD LTDA $ 61.272.030 21/01/2026 150 DIAS ACTIVO 

C500-2026 
INTERVENTORIA, DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S. 

$ 5.690.492.532 11/05/2026 266 DIAS 
PEND. 

ACTIVAR 

C501-2026 ELSA TORRES ARENALES $ 891.255.817 11/05/2026 266 DIAS 
PEND. 

ACTIVAR 

VALOR TOTALADECUACIONES INTEGRALES  
EJECUCION  

$ 40.335.145.390 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP LIBERTAD 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 161 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

C-525-2025 
INTERVENTORIA, DISEÑOS Y 
CONTRATOS S.A.S. 

$ 2.692.555.300 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP LIBERTAD 

$ 2.692.555.300 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP PALMITAS 

C45-2025 CONSORCIO PALMITAS MH $ 1.408.796.333 29/01/2025 360 DIAS  ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP PALMITAS 

$ 1.408.796.333 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP CHAMBACU 

103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 2024 $ 2.899.536.178 22/07/2025 280 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP CHAMBACU 

$ 2.899.536.178 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES URBANISTICO CHAMBACU 

103-2025 CONSORCIO JARDIN MH 2024 $ 4.969.912.043 22/07/2025 280 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP CHAMBACU 

$ 4.969.912.043 

AMPLIACION JARDINES INFANTILES-PP MONTECARLO Y CARAMBOLAS 

C- 831-2025 
INGENIERIA Y SOLUCIONES 
INSOL SAS 

$ 237.500.000 23/07/2025 120 DIAS ACTIVO 

VALOR TOTAL AMPLIACION JARDINES 
INFANTILES-PP MONTECARLO Y CARAMBOLAS 

$ 237.500.000 

 
2.3. Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes    

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: 

 
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de abril de 2026 no se 
evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios.    
 

2.4. Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 
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Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto del 2023 en 
la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico.   

  

ÍTEM 2023 – INICIAL 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 

COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 

GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 

HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 

IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 

GMF 135.812.508 $ 135.812.508 

GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 

  
Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre del 2023 en 
la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, en el sentido de reducir 
el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos noventa y seis millones setecientos seis 
mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l ($ 7.796.706.768) para la vigencia 2023 como se 
relacionan a continuación:   
 

ÍTEM 
PPTO 2023 - 

MODIFICACIÓN 1 
REDUCCIÓN - 

MODIFICACIÓN 2 
PPTO ACTUALIZADO 

2023 

COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 

COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 

COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 

GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 

HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 

HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 

POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 

IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 

GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 

GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 

  
Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 de enero 
de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al valor del contrato por 
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un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), redistribución n°2 de los recursos entre los 
componentes por un valor de veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y siete millones seiscientos 
cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos m/l ($28.457.658.871), modificar la ficha 
técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato, modificar la cláusula 
quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava literal Q, obligaciones de las partes en el 
sentido de modificar la fecha de entrega de informes 

  

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 
3 CON PREDIOS 

ADICIÓN 1 
TOTAL 

CONTRATO 
DESPUÉS DE 

MODIFICACIONES 

PERSONAL-
COMPONENTE 1 

 $3.122.119.367   $393.998.769     $1.617.901.802   $5.134.019.938  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704   $108.495.660     $280.535.180   $2.374.738.544  

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 1 

 $26.154.112.525   $14.850.991.241     $553.567.233   $41.558.670.999  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447         $3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1 

 $150.000.000   $40.656.720       $190.656.720  

APOYO 
LOGISTICO-
COMPONENTE 1 

 $1.043.930.670       $276.955.506   $1.320.886.176  

COMPRA DE 
PREDIOS  

 $21.330.656.474    
-

$12.925.717.102  
   $8.404.939.372  

GESTION 
COMPRA DE 
PREDIOS 

 $55.200         $55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660    -$108.495.660      

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 2 

 $15.719.969.635    
-

$13.651.998.924  
   $2.067.970.711  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128         $1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185         $253.702.185  

EJECUCION-
OBRA-
COMPONENTE 3 

 $12.859.363.689   $10.589.841.239       $23.449.204.928  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000         $1.510.800.000  

HONORARIOS 
EDU GERENCIA 
8% + IVA 

 $6.464.845.980   $2.473.675.241  -$1.309.999.084   $259.796.965   $7.888.319.102  
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HONORARIOS 
EDU COMPRA 
PREDIOS 3% + 
IVA 

 $761.506.407    -$461.448.101     $300.058.306  

POLIZAS  $50.000.000         $50.000.000  

GMF   $386.060.439       $10.915.839   $396.976.278  

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $44.818.128       $327.475   $45.145.603  

TOTAL 
 $96.945.988.638   $28.457.658.871  

-
$28.457.658.871  

 $3.000.000.000   $99.945.988.638 

 
Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos veintiséis millones 

sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), ampliación por tres (3) meses, 
contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta el día 31 enero del 2026 y otrosí para 
modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato, modificar 
la cláusula quinta y forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1 
 $ 5.134.019.938   $ 2.393.128.205   $  7.527.148.143  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1 
 $  2.374.738.544   $ 2.509.285.609   $  4.884.024.153  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1 
 $  41.558.670.999   $ 17.540.450.692   $  59.099.121.691  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 1 
 $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  

SOCIAL-COMPONENTE 1 
 $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1 
 $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  

COMPRA DE PREDIOS  
 $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS 
 $  55.200     $  55.200  

ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2 
      

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2 
 $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 2 
 $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3 
 $  253.702.185     $  253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3 
 $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 3 
 $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  

HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $ 2.243.744.830   $  10.132.063.932  

HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  

PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  

GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  

TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017  $ 125.872.056.655  
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Solicitud de modificación número 5, adición n°3. Por tres mil trescientos treinta y cinco millones 
ciento cuarenta mil cuatrocientos seis pesos m.l. ($3.335.140.406), otrosí n°3 para modificar la 
ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato y modificar la cláusula 
quinta, forma de pago. 
  

COMPONENTE TOTAL CI 96269  Adición 2 Adición 3 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 5 

PERSONAL-
COMPONENTE 1  $              5.134.019.938  $ 2.393.128.205  $                               -    

 $                   
7.527.148.143  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1  $              2.374.738.544  $ 2.509.285.609  $                 474.757.183  

 $                   
5.358.781.336  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 1  $            41.558.670.999  $ 17.540.450.692   

 $                 
59.099.121.691  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 1  $              3.133.056.447     $                               -    

 $                   
3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1  $                 190.656.720   $  686.950.000   $                               -    

 $                     
877.606.720  

APOYO LOGÍSTICO-
COMPONENTE 1  $              1.320.886.176   $  438.933.712   $                               -    

 $                   
1.759.819.888  

COMPRA DE 
PREDIOS   $              8.404.939.372     $                               -    

 $                   
8.404.939.372  

GESTIÓN COMPRA 
DE PREDIOS  $                        55.200     $                               -    

 $                             
55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2  $                               -       $                               -    

 $                                   
-    

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 2  $              2.067.970.711     $                               -    

 $                   
2.067.970.711  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 2  $              1.866.788.128     $                               -    

 $                   
1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3  $                 253.702.185     $                               -    

 $                     
253.702.185  

EJECUCIÓN-OBRA-
COMPONENTE 3  $            23.449.204.928     $              2.557.136.602  

 $                 
26.006.341.530  

EJECUCIÓN-
INTERVENTORÍA-
COMPONENTE 3  $              1.510.800.000     $                               -    

 $                   
1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + IVA  $              7.888.319.102  $  2.243.744.830  $                 288.636.289  

 $                 
10.420.700.221  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA  $                 300.058.306      

 $                     
300.058.306  

PÓLIZAS  $                  50.000.000     $                               -    
 $                       
50.000.000  

GMF   $                 396.976.278   $  103.249.972   $                   13.282.120  
 $                     
513.508.370  

GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS   $                  45.145.603   $  10.324.997   $                    1.328.212  

 $                       
56.798.812  
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TOTAL  $             99.945.988.638  $25.926.068.017  $             3.335.140.406  
 $              
129.207.197.061 

  
Solicitud de modificación número 6, Adición n°4. Por DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. 
($12.561.900.678). Ampliación n°3 por 10 meses, desde el 1 de febrero hasta el 30 de 
noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. Otrosí n°4: modificar la ficha técnico – económica. 
Modificar la cláusula cuarta, valor del contrato. Modificar la cláusula quinta, forma de pago 
 

 

Solicitud de modificación número 7, Redistribución n°3 por DOS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CUATRO PESOS M.L ($ 2.384.462.304). Adición n°5. Por VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA 
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Y OCHO MILLONES. TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS ($20.158.327.566). Ampliación n°4 por 2 meses, desde el 1 de diciembre de 2026 hasta 
el 31 de enero de 2027, ambas fechas inclusive. Otrosí n°5: modificar la ficha técnico – 
económica.   

 
 

2.5. Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de 
supervisión: 

 
Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal de 
supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato Interadministrativo 
por parte de la UAEBC. 

 
El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos 
de la siguiente manera: 
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El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente 
contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón de lo anterior, se 
cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez Naranjo. 
 
El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos de 
la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

El 19 de junio de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con apoyos de 
la siguiente manera: 
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El 18 de marzo de 2026 se realiza modificación de Apoyos a la supervisión de la siguiente 

manera: 

 

 
 

 

2.6. Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de abril del año 2026 
según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el documento del 
contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no aparece ningún tipo de 
riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo financiero y administrativo.   
 
 
 
 

2.7. Evaluación al contratista. 
 
Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de abril 
de 2026, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 92.00% 
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2.8. Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por 
la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 

 
El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 
se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el Distrito No. 202310293278 del 
5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la auditoria “Cumplimiento Gestión Contractual 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 171 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Unidad Buen Comienzo” para la vigencia 2022 con corte a junio 2023 y se generaron hallazgos 
en el mes de diciembre de 2023, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único 
con las acciones correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
  

ENTE 
AUDITOR 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TIPO DE 
HALLAZGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA  

PROPUESTA DE 
ACCIONES DE 

MEJORA CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 

de control y debilidades 
en la Supervisión 

   
Contrato 4600096269  
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín", 

   
"contrato 3306 - 41 de 
2022, el cual se derivó 

del convenio  
interadministrativo 

señalado, que en las 
actas de obra de la 1 a 
la 6 del contratista  que 

ejecutó la obra 
(Consorcio 

Infraestructura G&R), en 
el Centro Infantil 
PARQUE  LOS 

DESEOS 
  se pagaron los 

conceptos de Póliza por  
$8.951.781, Gestión 

social o comunicaciones 
$17.260.000, 

Seguridady salud en el  
trabajo por $20.273.635, 
Seguridad y salud en el 
trabajo por $22.499.260 

y  
Protocolo de 

Bioseguridad en obra 
SARS COVID 19 por 
$1.739.696, para un 

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de 

incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga 
el secop, las que da 

suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 

los responsables de los 
procesos 

  * Comité de 
supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 172 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

total  de 
$70.724.371,50, pagos 
que no son aplicables 

para las mismas dichos 
valores  deben ser 

asumidos dentro del 
porcentaje de 

administración (A) como 
se tiene  estipulado en 

la ficha técnica" 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión 
contractual 

Unidad 
Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo 
Distrito Especial 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento 
de actividades 

contempladas en la 
administración y en las 
actas de obra por falta 

de control y debilidades 
en la Supervisión 

   
Contrato 4600096269 
EDU, cuyo objeto es: 

"Contrato 
interadministrativo de  

mandato sin 
representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera 
infancia de Medellín" 

   
contrato 3302-229 del 
2022, el cual se derivó 

del  convenio 
interadministrativo 

señalado, que en el 
Jardín Infantil MAMA 

CHILA, se pagó el 
concepto de Póliza por  
$4.765.849, toda vez 

que fueron pagados en 
el ítem (A) de 

administración, como se  
tiene estipulado en la 

ficha técnica.  

Establecer y 
socializar 

con la 
interventoría 

y los 
contratistas 
puntos de 

control 
previos a 
los pagos 

que 
prevengan 
una nueva 
ocurrencia 

del hallazgo 

Plan estrategíco de 
mejora de la ruta 

contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de 

incluir temas 
presupuestales, que 
implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 

sentidos: las que otorga 
el secop, las que da 

suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por 
parte de la Directora a 

los responsables de los 
procesos 

  * Comité de 
supervisión, para revisar 
dificultades conjuntas y 
estado de los contratos.   

* Seguimiento 
presupuestal a los 

contratos 
  * Apoyo a  la 
supervisión. 

  
Mediante la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con Radicado E-20246001608 – 
de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da respuesta a la solicitud realiza 
por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron hallazgos en el mes de agosto de 2024, por 
lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con las acciones correctivas para 
subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
Distrital de Medellín. 
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Nº de Hallazgo 
por Vigencia 

Fiscal 
  (A) 

Nombre de la 
Auditoría 

  (B) 

Descripción del 
Hallazgo 

  (E)  

Hallazgo 
Administrativo 
Con Presunta 

Incidencia 
  (Lista 

desplegable) 
  (F)  

Análisis de 
Causas 

  (H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 

  (J) 

CDM-2024-008 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

planeación 
Económica frente 
a la adquisición de 
los predios donde 

funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación para 
la compra de los 
predios, teniendo 
en cuenta que los 

mismos no 
cumplían con el 

POT idoneo para 
el desarrollo de 
un jardin infantil.  
Falta de análisis 
jurídico toda vez 

que  los 
inmuebles se 

encuentran en un 
plan parcial que 

obliga al distrito a 
realizar 

cualquiera de las 
siguientes 3 

actividades para 
poder desarrollar 
el jardin infantil a: 

1. modificar el 
plan parcial 

mediante decreto 
distrital o 2. 

desarrollar la 
unidad de 
actuación 

urbanistica que 
comprende media 

manzana o 3. 
adquirir la unidad 

de actuación. 

1.1. Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE Buen Comienzo, 
las buenas prácticas para 
la selección de predios 
donde se pretendan 
desarrollar proyectos de 
infraestructura para la 
atención de Primera 
Infancia. 

1.2.  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de 
proyectos de 
infraestructura. 

CDM-2024-009 

Actuación 
Especial de 
Fiscalización 

PQRSD 157 de 
2024 - Unidad 
Administrativa 

Buen Comienzo 
- Distrito 

Especial de 
Ciencia, 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 

No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 

fase de planeación 
por parte de la 
EDU previa a la 

Con Incidencia 
Administrativa 
y Disciplinaria  

Falta de 
planeación al 
momento de 

contratar la obra 
civil, toda vez que 
no correspondía a 

cambios 
ornamentales y/o 

adecuaciones 
locativas, sino 

2.1.Socializar con el 
equipo de infraestructura 
de la UAE BC la 
normatividad vigente 
respecto a los trámites 
previos a la realización de 
cualquier modificación 
espacial y/o cambio de uso 
para los inmuebles de la 
UAEBC. 
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Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 
Contrato 

4600096269, 
vigencia de 

2022 a 31 de 
mayo de 2024 

realización del 
contrato para la 

intervención en el 
proyecto Santa 

Eufrasia. Contrato 
de obra 3302-325 

y contrato de 
interventoría 3306-

19, del 2023 

modificaciones 
espaciales y 

cambio de uso.  
 

Ademas, teniendo 
en cuenta la 

antiguedad del 
inmuble y el 

cambio de uso, se 
hace necesario 
un estudio de 

vulnerabilidad, el 
cual no se hizo 

previo a la 
contratación de 

obra. 

2.2  Implementar una lista 
de chequeo que permita la 
verificación de 
cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de 
proyectos de 
infraestructura. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
3.1. Relación de la Imputación del gasto. 

 

Fondos  
Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

(Pospre)  
Proyecto  CDP  

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido)  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido)   

110070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

110000224 71400000 2320202005 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320201003 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320202008 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320202005 200391 4100000896 50099142 4800015121 

110000224 71400000 2320202005 200391 4000117728 50099142 4800015122 

110000224 71400000 2320202008 200391 4000117728 50099142 4800015122 

110000224 71400000 2320202005 200391 4000118353 50099683 4800015254 

110000224 71400000 2320202008 200391 4000118353 50099683 4800015254 

110000224 71400000 2320202005 240019 4000118349 50099683 4800015256 

110000224 71400000 2320202008 240019 4000118349 50099683 4800015256 

110090124 71400000 2320202005 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110000124 71400000 2320202005 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110090124 71400000 2320202008 200391 4000119222 50100417 4800015430 

110000124 71400000 2320202008 200391 4000119222 50100417 4800015430 
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110000125 71400000 
2 

320101001020700 
250011 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 
2 

320101001020700 
250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 
2 

320101001020750 
250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 
2 

320101001020760 
250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200808 250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200850 250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200860 250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200803 250011 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 2320202008 240151 4000121282 50101851 4800015795 

110000125 71400000 232020200860 250012 4000121282 50101851 4800015795 

110000225 71400000 2320101001020 7 240151 4000121282 50101851 4800015795 

110009004 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110009007 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110009022 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110009025 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110019823 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110019824 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110019825 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110025024 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000125 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000225 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000225 71400000 2320202008 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000125 71400000 2320202008 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000125 71400000 2320202008 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110000125 71400000 2320202008 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110090125 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

110090125 71400000 23201010010207 240151 4000123035 50103221 4800016142 

 

Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
  
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 176 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través de la 
resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio de la cual 
se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a Gerencia Buen 
Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de Medellín 2024 
  

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

 
3.2. Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial 

Buen Comienzo. 
 

Registro 
Presupuestal 
(Nº Pedido)  

Nº Factura  
Fecha de 

Contabilización  

Nº Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material)  

Valor Facturado 
(Valor Recibido)  

4800014188 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 1.396.297.244 

PT. 03-8228 2/03/2023 5000698082 $ 3.952.208.419 

FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.654.929.167 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.996.951.917 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 1.955.256.502 

FA1098 24/04/2023 5000702459 $ 2.555.911.175 

PT. 03-8265 25/04/2023 5000702517 $ 3.952.208.419 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 2.606.935.891 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 300.327.336 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 3.952.208.419 

FA1189 29/12/2023 5000726635 $ 66.014.656 

4800015254 
PT.03-8862 19/09/2024 5000740966 $ 655.921.086 

PT.03-8862 19/09/2024 5000740964 $ 7.046.349.841 

4800014879 

PT.03-8862 19/09/2024 5000740960 $ 9.074.496.346 

038862 19/09/2024 5000740881 $ 9.074.496.346 

4800015256 FA1189 22/10/2024 5000743877 $ 9.589.623.505 

4800015254 
PT.03-8902 22/10/2024 5000743829 $ 4.164.958.677 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743865 $ 2.225.470.078 
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4800015122 PT.03-8903 22/10/2024 5000743879 $ 722.346.823 

4800014879 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743878 $ 5.148.992.692 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743828 $ 1.000.000.000 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743827 $ 5.148.992.692 

PT.03-8903 22/10/2024 5000743868 $ 1.702.014.617 

PT.03-8902 22/10/2024 5000743826 $ 9.074.496.346 

4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 

4800015122 PT.03-8956 6/12/2024 5000749108 $ 777.396.388 

 4800015121  

PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 103.016.199 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749107 $ 504.848.741 

4800014879 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 1.609.183.904 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.000.000.000 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749102 $ 7.204.591.952 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749097 $ 3.925.503.655 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 1.223.489.037 

PT.03-8955 6/12/2024 5000749065 $ 2.740.203.035 

PT.03-8956 6/12/2024 5000749317 $ 6.334.293.311 

4800014188 
FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 210.912.396 

FA1485 11/12/2024 5000750891 $ 137.010.643 

4800015430 
PT.03-8977 17/12/2024 5000753128 $ 61.710.134 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753127 $ 226.926.155 

4800015254 PT.03-8977 17/12/2024 5000753120 $ 1.330.812.673 

4800015122 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 1 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753119 $ 892.391.848 

4800014879 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.253.763.759 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 528.964.200 

PT.03-8977 17/12/2024 5000753118 $ 1.782.727.958 

4800015430 
PT.03-8976 18/12/2024 5000753184 $ 1.174.433.583 

PT.03-8976 18/12/2024 5000753198 $ 1.872.070.534 

4800015256 PT.03-8975 18/12/2024 5000753176 $ 912.932.157 
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4800015795 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 64.148.688 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 295.706.377 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 159.264.425 

PT. 03-9263 18/06/2025 5000763745 $ 304.393.377 

PT. 03-9260 18/06/2025 5000763740 $ 2.899.536.178 

PT. 03-9261 18/06/2025 5000763741 $ 1.408.796.333 

PT. 03-9262 18/06/2025 5000763744 $ 2.692.555.300 

PT. 03-9259 18/06/2025 5000763738 $ 337.500.000 

4800016142 

PT.03-9730 9/12/2025 5000784583 $ 1.757.578.838 

PT.03-9730 9/12/2025 5000784582 $ 2.035.360.367 

PT.03-9730 9/12/2025 5000784581 $ 1.173.308.794 

PT.03-9730 9/12/2025 5000784580 $ 3.664.044 

PT.03-9731 9/12/2025 5000784579 $ 2.129.707.860 

PT.03-9731 9/12/2025 5000784578 $ 30.569.315 

PT.03-9731 9/12/2025 5000784577 $ 398.883.139 

PT.03-9731 9/12/2025 5000784576 $ 334.701.003 

4800015795 

PT.03-9728 9/12/2025 5000784571 $ 4.104.293.623 

PT.03-9728 9/12/2025 5000784570 $ 32.062.500 

PT.03-9727 9/12/2025 5000784561 $ 263.643.877 

4800016142 

PT.03-9732 16/12/2025 5000788261 $ 252.190.645 

PT.03-9732 16/12/2025 5000788261 $ 180.529.201 

PT.03-9732 16/12/2025 5000788260 $ 1.311.861.833 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788358 $ 3.268.920.985 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788358 $ 930.401.032 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788362 $ 39.255.816 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788356 $ 3.578.617.783 

PT.03-9729 17/12/2025 5000788362 $ 2.732.776.911 

 
3.3. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 

 

Contrato   Pedido   
Grupo 

de 
Denominació
n GrpComp   

Proyect
o   

Nombre Proyecto   
Valor proyecto-

pedido  
Valor 

Facturado 

Saldo  
proyecto
-pedido  
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compra
s   

proyecto-
pedido   

460009626
9   

480001418
8   

243   
Buen 

Comienzo   
200391   

Fortalecimiento de 
ambientes asociados 
a la atención de la 
primera infancia 
Medellín   

$ 
26.337.050.83

0  

$ 
26.337.050.82

9  
$ 1  

480001512
2   

$ 
2.392.135.060  

$ 
2.392.135.060  

$ 0  

480001512
1   

$ 607.864.940  $ 607.864.940  $ 0  

480001487
9   

$ 
70.608.937.80

8  

$ 
70.608.937.80

8  
$ 0  

480001525
4   

$ 
15.423.512.35

5  

$ 
15.423.512.35

5  
$ 0  
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480001525
6   

207   Educación   240019   

 Construcción, 
mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
educativa de la 
ciudad Medellín   

$ 
10.502.555.66

2  

$ 
10.502.555.66

2  
$ 0  

480001543
0   

243   
Buen 

Comienzo   
200391   

Fortalecimiento de 
ambientes asociados 
a la atención de la 
primera infancia 
Medellín   

$ 
3.335.140.406  

$ 
3.335.140.406  

$ 0  

480001579
5  

243   
Buen 

Comienzo   
250012  

Construcción de 
jardines infantiles 
25pp99 Medellín  

$ 
7.792.338.178  

$ 
7.792.338.178  

$ 0  

480001579
5  

243   
Buen 

Comienzo   
240151  

Fortalecimiento 
administrativo y de la 
infraestructura fisica 
para la atención de la 
primera infancia 
Medellín  

$ 
4.400.000.000  

$ 
4.400.000.000 

$ 0  

480001579
5  

243   
Buen 

Comienzo   
250011  

25pp03-
fortalecimiento de la 
atención integral a la 
primera infancia 
comuna 3  

$ 369.562.500  $ 369.562.500  $ 0  

480001614
2 

243   
Buen 

Comienzo   
240151 

FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A FISICA PARA LA 
ATENCIÓN DE LA 
PRIMERA INFANCIA 
MEDELLÍN 

$ 
20.158.327.56

6 

$ 
20.158.327.56

6 
$ 0 

 
3.4. Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción -$ 7.796.706.768 

Adición 01 $ 3.000.000.000 

Adición 02 $ 25.926.068.017 

Adición 03 $ 3.335.140.406 

Adición 04 $ 12.561.900.678 

Adición 05 $ 20.158.327.566 
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Total, valor del contrato con adición o reducción $ 161.927.425.304 

Total, pagos realizados (Admón.+ Honorarios) $ 161.927.425.304 

Porcentaje de ejecución financiera  100% 

 

3.5. Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. 
 

Para el mes de abril de 2026 se presentaron ejecuciones presupuestales de los recursos 
entregados en administración por valor de $3.024.463.674 y un acumulado por valor de 
$78.109.289.748, según se relaciona a continuación: 
 

RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACION POR COMPONENTE 
 Fecha de Corte: ABRIL 2026 

COMPONENTE 
RECURSOS 

ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 
MES DE ABRIL 

DE 2026 

Ejecutado  
en abril de 

2026 

Ejecución 
Acumulada 

  al 30 de abril 
de 2026 

Pendiente por 
Ejecución 

 PERSONAL 

             
161.927.425.304  

                 
9.286.991.796  

                   
347.115.134  

                 
8.104.694.970  

                 
1.182.296.826  

APOYO LOGISTICO 
                   

1.498.136.516  
                  

48.562.248  
                  

1.195.207.007  
                   

302.929.509  

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                     
713.976.574  

                      
6.186.846  

                   
328.279.424  

                    
385.697.150  

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

                
3.873.749.740  

                      
8.243.541  

                  
2.916.939.162  

                    
956.810.578  

EJECUCION 
             

106.647.910.853  
             

2.614.355.905  
             

59.473.836.399  
              

47.174.074.455  

COMPRA DE 
PREDIOS 

                
5.908.980.445  

                                     
-    

                
5.775.425.988  

                    
133.554.457  

POLIZA 
                      

37.222.292  
                                     

-    
                      

37.222.292  
                                        

-    

GRAVAMEN 
FINANCIERO 

                     
712.757.934  

                                     
-    

                   
277.684.506  

                   
435.073.428  

TOTALES    161.927.425.304     128.679.726.150  
   

3.024.463.674  
    

78.109.289.748  
   

50.570.436.402 

 
3.6. Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 

entregados para administración. 
 

Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $287.928.942 y el total de los 
honorarios después de todas las deducciones corresponden a $261.313.661, como se 
relaciona a continuación: 
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HONORARIOS A PAGAR  
Fecha de Corte: Abril de 2026 

  ABRIL DE 2026 

Ejecución con honorarios del 8% $ 3.024.463.674 

Ejecución con honorarios del 3% $ 0 

Pólizas y gravamen ejecutado $ 0 

Total ejecución del mes   $ 3.024.463.674 

Honorarios 8% $ 241.957.094 

Honorarios 3% $ 0 

IVA Honorarios 19% $ 45.971.848 

Subtotal honorarios  más IVA $ 287.928.942 

Rte Fte 11% $ 26.615.280 

TOTAL HONORARIOS $ 261.313.661 

 

CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios después de IVA $ 6.774.458.471 

Recursos Entregados antes de IVA $ 5.692.822.244 

IVA Honorarios $ 1.081.636.226 

Mes Ejecución/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
 Antes de Rte 

Saldo Honorarios 
Entregados 

Después de IVA 

Total Pagado 
 Después de Rte 
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ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO  $ 571.447.283 
$ 54.401.781 

$ 6.720.056.690 
$ 49.373.045 

ABRIL $ 483.484.313 
$ 46.027.707 

$ 6.674.028.983 
$ 41.773.045 

MAYO $ 936.028.364 
$ 85.566.338 

$ 6.588.462.645 
$ 77.656.845 

JUNIO $ 731.806.020 
$ 69.665.648 

$ 6.518.796.997 
$ 63.225.967 

JULIO $ 930.405.389 
$ 87.558.252 

$ 6.431.238.744 
$ 79.464.632 

AGOSTO $ 742.361.785 
$ 70.278.274 $ 6.360.960.471 

$ 63.781.963 

SEPTIEMBRE $ 1.518.233.493 
$ 144.535.829 $ 6.216.424.642 

$ 131.175.374 

OCTUBRE $ 1.062.153.587 
$ 100.756.229 

$ 6.115.668.413 
$ 91.442.628 

NOVIEMBRE $ 1.126.129.728 
$ 105.617.227 

$ 6.010.051.185 
$ 95.854.290 

DICIEMBRE $ 2.810.832.672 
$ 249.134.946 

$ 5.760.916.240 
$ 226.105.665 

ENERO DEL 2024 $ 5.356.344.109 
$ 200.016.741 

$ 5.560.899.499 
$ 181.527.799 

FEBRERO DE L2024 $ 963.111.288 
$ 91.688.195 

$ 5.469.211.304 
$ 83.212.815 

MARZO  DEL 2024 $ 1.467.387.479 
$ 137.551.298 

$ 5.331.660.006 
$ 124.836.472 

ABRIL  DEL 2024 $ 138.698.370 
$ 12.864.198 

$ 5.318.795.809 
$ 11.675.070 

MAYO  DEL  2024 $ 119.236.588 $ 10.770.677 $ 5.308.025.131 
$ 9.775.069 

JUNIO DEL  2024 $ 181.365.851 $ 17.266.029 $ 5.290.759.102 
$ 15.670.010 

JULIO DEL 2024 $ 562.899.719 $ 53.265.971 $ 5.237.493.132 $ 48.342.225 

AGOSTO DEL 2024 $ 660.854.065 $ 62.913.307 $ 5.174.579.825 $ 57.097.791 

SEPTIEMBRE DEL 2024 $ 1.248.678.676 $ 102.754.521 $ 5.071.825.304 $ 93.256.204 

OCTUBRE DEL 2024 $ 1.426.205.270 $ 135.774.742 $ 4.936.050.562 $ 123.224.135 

NOVIEMBRE DEL 2024 $ 1.681.759.405 $ 160.103.495 $ 4.775.947.067 $ 145.304.013 

DICIEMBRE DE 2024 $ 2.221.065.303 $ 210.546.541 $ 4.565.400.525 $ 191.084.256 
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ENERO DE 2025 $ 1.652.927.116 $ 157.358.661 $ 4.408.041.864 $ 142.812.903 

FEBRERO DE 2025 $ 513.495.979 $ 48.884.817 $ 4.359.157.047 $ 44.366.053 

MARZO DE 2025 $ 1.435.826.803 $ 136.690.711 $ 4.222.466.336 $ 124.055.435 

ABRIL DE 2025 $ 984.716.105 $ 90.367.882 $ 4.132.098.453 $ 82.014.549 

MAYO DE 2025 $ 1.358.035.722 $ 129.285.001 $ 4.002.813.453 $ 117.334.286 

JUNIO DE 2025 $ 1.688.831.481 $ 160.776.757 $ 3.842.036.696 $ 145.915.040 

JULIO DE 2025 $ 2.906.667.423 $ 276.714.739 $ 3.565.321.957 $ 251.136.065 

AGOSTO DE 2025 $ 4.428.249.079 $ 417.899.989 $ 3.147.421.968 $ 379.270.578 

SEPTIEMBRE DE 2025 $ 3.220.872.496 $ 305.278.260 $ 2.842.143.708 $ 277.059.261 

OCTUBRE DE 2025 $ 4.682.566.479 $ 445.780.329 $ 2.396.363.379 $ 404.573.743 

NOVIEMBRE DE 2025 $ 5.441.721.832 $ 517.754.538 $ 1.878.608.841 $ 469.894.875 

DICIEMBRE DE 2025 $ 4.737.516.272 $ 446.471.737 $ 1.432.137.104 $ 405.201.240 

ENERO DE 2026 $ 4.102.234.074 $ 390.532.685 $ 1.041.604.419 $ 354.433.025 

FEBRERO DE 2026 $ 5.359.617.666 $ 505.527.622 $ 536.076.797 $ 458.798.178 

MARZO DE 2026 $ 5.631.058.799 $ 536.076.798 $ 0 $ 486.523.480 

ABRIL DE 2026 $ 3.024.463.674 $ 287.928.942 -$ 287.928.942 $ 261.313.661 

Total $ 78.109.289.756 $ 7.062.387.413 -$ 287.928.942 $ 6.409.561.685 

 
Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se autoriza la legalización del 
valor de $287.928.942 que se encuentre en la cta. de ahorros 22018040883-3 y que 
corresponde a lo ejecutado del mes de abril. 
 
 

3.7. Relación de los informes de ejecución de recursos: 
 

Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes de abril 
de 2026. 
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3.8. Relación de los informes de reintegros financieros: 
 
Para el mes de abril de 2026 se presentaron solicitudes y causaciones de rendimientos 
financieros, como se muestra a continuación: 
 

Valor recursos a reintegrar en el periodo de recursos 
administrar 

$ 440.435.108 

Valor recursos a reintegrar en el periodo honorarios   $ 76.388.010 

 
3.9. Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 

acciones financieras y contables: 
 

Valor inicial de los recursos entregados en 
administración  

 $ 97.151.543.264  
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Valor inicial Honorarios por recursos entregados 
en administración  

 $ 7.591.452.142  

Adiciones /Reducción   -$ 7.796.706.768 

Adicion 01  $ 3.000.000.000 

Adición 02  $ 25.926.068.017 

Adición 03  $ 3.335.140.406 

Adición 04 $ 12.561.900.678 

Adición 05 $ 20.158.327.566 

Valor inicial más modificaciones de los recursos a 
administrar  

  $ 148.249.433.030 

Valor inicial más modificaciones de los honorarios    $ 13.677.992.274  

Desembolsos realizados por recursos entregados 
en administración  

 $ 148.249.433.030 

Desembolsos realizados por honorarios   $ 13.677.992.274  

Porcentaje de ejecución financiera (recurso 
desembolsado) 

100,00% 

 
3.10. Informe de ejecución acumulada: 

 

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

CON 
MODIFICACIONES 

2023-2024-2025 

Ejecución 
acumulada 

  

Pendiente por 
Ejecución 

% de 
ejecución  

 PERSONAL $ 10.177.030.287 $ 8.104.694.970 $ 2.072.335.317 79,64% 

APOYO LOGISTICO $ 2.210.051.093 $ 1.195.207.007 $ 1.014.844.086 54,08% 

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

$ 877.606.720 $ 328.279.424 $ 549.327.296 37,41% 

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 5.412.483.521 $ 2.916.939.162 $ 2.495.544.359 53,89% 

EJECUCION $ 122.512.786.450 $ 59.473.836.399 $ 63.038.950.052 48,55% 

COMPRA DE 
PREDIOS 

$ 6.295.829.462 $ 5.775.425.988 $ 520.403.474 91,73% 

HONORARIOS 8% $ 11.305.236.271 $ 5.761.516.557 $ 5.543.719.714 50,96% 

HONORARIOS 3% $ 188.874.884 $ 173.262.780 $ 15.612.104 91,73% 

POLIZA $ 50.000.000 $ 37.222.292 $ 12.777.708 74,44% 

IVA 19% $ 2.183.881.119 $ 1.127.608.074 $ 1.056.273.045 51,63% 
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GMF $ 713.645.498 $ 277.684.506 $ 435.960.992 38,91% 

TOTAL $ 161.927.425.304 $ 85.171.677.158 $ 76.755.748.147 52,60% 

 
4.  INFORME JURÍDICO: 
 
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones ni 
controversias.  
  
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
  
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 30/12/2026 06/01/2023 $1,275,836,857 

Cumplimiento 30/12/2022 30/06/2025 06/01/2023 $1,275,836,857 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2022 30/06/2025 06/01/2023 $1,275,836,857 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 30/12/2024 06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 202430029628 y de 
conformidad con la Modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 30/10/2027 16/08/2024 $1,637.675.481 

Cumplimiento 30/12/2022 30/04/2026 16/08/2024 $1,637.675.481 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 

30/12/2022 30/04/2026 16/08/2024 $1,637.675.481 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

  Versión 18 

 

Página 189 de 191 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Sociales, 
otros 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 30/10/2025 16/08/2024 $290.000.000 

  
Modificación 4: 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 31/01/2028 17/10/2024 $2,086.424.447 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026 17/10/2024 $2,086.424.447 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2022 31/07/2026 17/10/2024 $2,086.424.447 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

30/12/2022 31/01/2026  17/10/2024 $290.000.000 

  
Modificación 5: 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2024 31/01/2028  23/12/2024 $2,144.151.705 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2022 31/07/2026  23/12/2024 $2,144.151.705 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

31/01/2025 31/01/2026  17/10/2024 $355.875.000 

  
Modificación 6: 
  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2022 31/07/2026 16/07/2025 $2,361,583,054 

Cumplimiento 30/12/2022 31/07/2026 16/07/2025 $2,361,583,054 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2024 31/08/2028 16/07/2025 $2,361,583,054 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-74-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

31/11/2026 30/11/2026 16/07/2025 $355,875,000 

 
Modificación 7: 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 

Calidad 30/12/2022 31/05/2027 03/03/2026 $2,735,598,455 

Cumplimiento 30/12/2022 31/05/2027 03/03/2026 $2,735,598,455 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

30/12/2024 30/11/2028 03/03/2026 $2,735,598,455 

  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 
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de la 
Garantía 

Solidaria de 
Colombia 

520-74-
994000021793 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

27/02/2026 31/01/2027 03/03/2026 $437,726,250 

 
 
OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
 

• Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en 

el contrato, para el mes de abril de 2026 se autoriza la legalización del valor de 

$287.928.942 por concepto de honorarios, que se encuentra en la cuenta de ahorros 

22018040883-3 y que corresponde a lo ejecutado en dicho mes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Supervisora - Directora Técnica  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO 
 

Elaboro: Reviso y Aprobó: 

 
Emmanuel Roldan Hernández 

Apoyo técnico a la Supervisión 

 
Zuleima Alejandra Cañola Uran 

Apoyo administrativo, financiero y contable a la Supervisión 

 
Carlos Eduardo Zuluaga López 
Apoyo jurídico a la Supervisión 

 
Fabiola Cárdenas Prisco  

Apoyo Social  a la Supervisión  

 

 
Marlon Andrés Mesa Sierra 

Coordinador de Infraestructura 
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