
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

Objeto: 

SI NO X SI NO

Modificaciones / Terminación / Liquidación

27/12/2019

07/01/2020

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                           

Comentarios

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                           

C-2301-0400-21-0-2301027-03

-$                                                                           
-$                                                                           

Valor en el RegistroN.º de Registro Presupuestal

273219

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

14.872.640.032$             

-$                                 
-$                                 

12120

11.018.850.024$             

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

Requisitos para el perfeccionamiento

43.957.340.080,00$                                                  

25/11/2019

31/12/2019

901351139-9

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

202067226

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

LACIDES ROBLESEPINOSA

ene-21 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                           
-$                                                                           

29/12/2020 1 mes 29/09/2022 -$                                                                           

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento 
de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, de desplazo la entrga de la 

meta no. 1 al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión 
del contrato.

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

-$                                                                           
-$                                                                               TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                           
-$                                                                           

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                  

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

Fecha de aprobación de la 
Póliza

400023194

400023195

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Valor de la adición o reducción 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$                        

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$                        

$ 7.345.900.016 0% 30% 15/12/2020 3.305.655.007$                        

$ 180.840.000 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 11.922.450.024 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 1.626.120.000 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 903.360.000 0% dd/mm/aaaa -$                                          

43.957.340.080,00$                            42% 100% TOTAL 11.018.850.024$                      

163.715.310$                             
Quinta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2020
Registro:  212002099

-$                                           

dd/mm/aaaa

TOTAL

Valor ($) Observaciones 

Primera legalización
Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                          

5.992.485.646$                          

3.305.607.374$                          

3.468.050.876$                          

30% SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa

7/12/2020

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

$18.364.750.040

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve
por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de
la segunda meta de instalación y puesta en
servicio de los accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30%
restante del anticipo correspondiente al CAPEX.

Quinto desembolso: equivalente al treinta por
ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la
tercera meta de instalación y puesta en servicio
de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo
de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo
de corte señalados en el numeral 2.1.2. del
anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa15/03/2021

Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto
a: i) Informes mensuales de ejecución entregados
en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos
en el periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto
a: i) Informes mensuales de ejecución entregados
en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos
en el periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

15/09/2021

15/06/2021

17/03/2022

15/12/2021

dd/mm/aaaa

ACUMULADOS

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto
a: i) Informes mensuales de ejecución entregados
en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos
en el periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico.

dd/mm/aaaa

Segunda legalización
Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización
Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

-$                                             

-$                                             

Cuarta  legalización
Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

 $                   3.782.089.776 

7.713.195.017$                           TOTAL

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
11.018.850.024$                                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 25%43.957.340.080$                                                                                                                       
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%)
del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la
aprobación por parte de la Supervisión de: (i)
perfeccionamiento y legalización del Contrato de
Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y
manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente
manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en
el segundo desembolso y 30% en el tercer
desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por
ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de
los documentos de planeación; (ii) concertación
de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del
anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco
por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega
de la primera meta de instalación y puesta en
servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50%
restante del anticipo.

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o desembolso

14.582.660.264$                        

$25.592.590.040 21% $                                  3.305.655.007 58%

dd/mm/aaaa

Fecha real

Amortización del anticipo

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a:
i) Informes mensuales de ejecución entregados
en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos
en el periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto
a: i) Informes mensuales de ejecución entregados
en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos
en el periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

TOTAL

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

dd/mm/aaaa

-$                                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

2.203.770.005$                           

-$                                             

dd/mm/aaaa

7/12/2020 5.509.425.012$                           

18/01/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 8,48%

0,61% 8,48%

0,61% 8,48%

0,61% 8,48%

0,61% 8,48%

3,03% 42,42%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se
realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder 
a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

• Comité Fiduciario 13 de enero de 2021. Aprobación Tercera Utilización y segumiento cifras.
 •Aprobación amortización 50% anticipo con RM 212000416 del 6/01/2021

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/12/2020 $ 505.589,00 $ 20.152.110,00 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$ 19.568.248,00

-$                                                                TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

-$                                                 

 El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se 
emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de diciembre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se realizó la reunion de seguimiento de los informes quincenales los dias 15 y 25 de enero de 2021
 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Traslado por competencia Radicado No. 20106947 con RM 212000324 del 5/01/2021
 •Aprobación amortización 50% anticipo con RM 212000416 del 6/01/2021
 •Aprobación Primera Meta de Instalación Y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 con RM 212000389 del 6/01/2021
 •Contrato de Aporte No. 861 de 2019 – Aprobación Cumplimiento Condiciones para acceder a la Tercera Utilización con RM 212000908 del 12/01/2021
 •Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201074634 del 10 de diciembre de 2020, PQR Soplaviento con RM 212003293 del 22/01/2021
 •Aprobación Informe Mensual No 11. octubre – 2020 con RM 212004504 del 27/01/2021
 •Aprobación Informe Mensual No 12. noviembre – 2020 con RM 212004531 del 27/01/2021

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

Total 
* Obligaciones  Unión Temporal ITAC Actividades realizadas y novedades en el período

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles 
realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de diciembre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se realizó la reunion de seguimiento de los informes quincenales los dias 15 y 25 de enero de 2021
 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Traslado por competencia Radicado No. 20106947 con RM 212000324 del 5/01/2021
 •Aprobación amortización 50% anticipo con RM 212000416 del 6/01/2021
 •Aprobación Primera Meta de Instalación Y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 con RM 212000389 del 6/01/2021
 •Contrato de Aporte No. 861 de 2019 – Aprobación Cumplimiento Condiciones para acceder a la Tercera Utilización con RM 212000908 del 12/01/2021
 •Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201074634 del 10 de diciembre de 2020, PQR Soplaviento con RM 212003293 del 22/01/2021
 •Aprobación Informe Mensual No 11. octubre – 2020 con RM 212004504 del 27/01/2021
 •Aprobación Informe Mensual No 12. noviembre – 2020 con RM 212004531 del 27/01/2021

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,42%

0,03% 0,42%

0,06% 0,85%

0,06% 0,85%

0,00% 17,50%

0,28% 1,39%
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el
contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico. 

Para el presente periodo la primera se encuentra aprobadad y la segunda meta  en proceso de aprobacion  por parte de interventoria,  la tercera meta se encuentra en proceso de 
instalacion.  La operación del servicio empezo oficialmemte a partir de la aprobacion de la primera meta y los indicadores del servicio se tienen de manera retroactiva a partir de ese 
momento tal como se piede verificar en el informe de interventoria IA13

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •PIO-UTITAC-C&M-086-2021 Respuesta Requerimiento de interventoría no. 151 - entrega subsanación informe mensual noviembre de 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000499 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-057-2021 Entrega del Informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000500 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-087-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 152  - lista de chequeo no.6 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001078 del 08-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-088-2021 Entrega del Reporte quincenal no. 015 - enero-10-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001610 del 13-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-089-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 161 al informe mensual no. 12 UT ITAC - noviembre de 2020 v2' con radicado no. 211001782 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-058-2021 ampliación garantías otrosi no. 1. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001850 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-REDINGECOR-008-2021 Respuesta PQR radicada mintic no. 201065155. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002470 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-090-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 164  - presentación reporte quincenal del 10-01-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002475 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-091-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 165 - traslado por competencia reporte afectación del proyecto última milla. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002482 del 18-01-

2021
 •PIO-UTITAC-C&M-092-2021 Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio de la segunda meta. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002838 del 19-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-093-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 166 - lista de chequeo no. 7 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211003085 del 20-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-095-2021 Entrega del reporte quincenal no. 016 - ene-25-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004023 del 25-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-097-2021 Subsanación del informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004673 del 27-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-096-2021 Subsanación del sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004741 del 28-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-094-2021 Remisión de la orden de pago 005. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211005222 del 29-01-2021

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •PIO-UTITAC-C&M-086-2021 Respuesta Requerimiento de interventoría no. 151 - entrega subsanación informe mensual noviembre de 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000499 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-057-2021 Entrega del Informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000500 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-087-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 152  - lista de chequeo no.6 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001078 del 08-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-088-2021 Entrega del Reporte quincenal no. 015 - enero-10-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001610 del 13-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-089-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 161 al informe mensual no. 12 UT ITAC - noviembre de 2020 v2' con radicado no. 211001782 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-058-2021 ampliación garantías otrosi no. 1. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001850 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-REDINGECOR-008-2021 Respuesta PQR radicada mintic no. 201065155. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002470 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-090-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 164  - presentación reporte quincenal del 10-01-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002475 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-091-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 165 - traslado por competencia reporte afectación del proyecto última milla. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002482 del 18-01-

2021
 •PIO-UTITAC-C&M-092-2021 Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio de la segunda meta. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002838 del 19-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-093-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 166 - lista de chequeo no. 7 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211003085 del 20-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-095-2021 Entrega del reporte quincenal no. 016 - ene-25-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004023 del 25-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-097-2021 Subsanación del informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004673 del 27-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-096-2021 Subsanación del sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004741 del 28-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-094-2021 Remisión de la orden de pago 005. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211005222 del 29-01-2021

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;
Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual diciembre del fideicomiso

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.
Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual diciembre del fideicomiso

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación,
ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de
administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados,
deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual diciembre del fideicomiso

Página 4 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,15% 2,12%

0,00% 0,00%

0,03% 0,42%

0,03% 0,42%

0,03% 0,42%

0,70% 24,83%Total 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •PIO-UTITAC-C&M-086-2021 Respuesta Requerimiento de interventoría no. 151 - entrega subsanación informe mensual noviembre de 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000499 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-057-2021 Entrega del Informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000500 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-087-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 152  - lista de chequeo no.6 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001078 del 08-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-088-2021 Entrega del Reporte quincenal no. 015 - enero-10-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001610 del 13-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-089-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 161 al informe mensual no. 12 UT ITAC - noviembre de 2020 v2' con radicado no. 211001782 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-058-2021 ampliación garantías otrosi no. 1. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001850 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-REDINGECOR-008-2021 Respuesta PQR radicada mintic no. 201065155. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002470 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-090-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 164  - presentación reporte quincenal del 10-01-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002475 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-091-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 165 - traslado por competencia reporte afectación del proyecto última milla. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002482 del 18-01-

2021
 •PIO-UTITAC-C&M-092-2021 Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio de la segunda meta. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002838 del 19-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-093-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 166 - lista de chequeo no. 7 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211003085 del 20-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-095-2021 Entrega del reporte quincenal no. 016 - ene-25-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004023 del 25-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-097-2021 Subsanación del informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004673 del 27-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-096-2021 Subsanación del sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004741 del 28-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-094-2021 Remisión de la orden de pago 005. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211005222 del 29-01-2021

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; Para el presente periodo la primera se encuentra aprobadad y la segunda meta  en proceso de aprobacion  por parte de interventoria,  la tercera meta se encuentra en proceso de 
instalcion.  Esta obligacion se cumplirá al finalizar el contrato 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 19,9%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •PIO-UTITAC-C&M-086-2021 Respuesta Requerimiento de interventoría no. 151 - entrega subsanación informe mensual noviembre de 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000499 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-057-2021 Entrega del Informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000500 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-087-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 152  - lista de chequeo no.6 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001078 del 08-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-088-2021 Entrega del Reporte quincenal no. 015 - enero-10-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001610 del 13-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-089-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 161 al informe mensual no. 12 UT ITAC - noviembre de 2020 v2' con radicado no. 211001782 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-058-2021 ampliación garantías otrosi no. 1. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001850 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-REDINGECOR-008-2021 Respuesta PQR radicada mintic no. 201065155. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002470 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-090-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 164  - presentación reporte quincenal del 10-01-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002475 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-091-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 165 - traslado por competencia reporte afectación del proyecto última milla. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002482 del 18-01-

2021
 •PIO-UTITAC-C&M-092-2021 Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio de la segunda meta. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002838 del 19-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-093-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 166 - lista de chequeo no. 7 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211003085 del 20-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-095-2021 Entrega del reporte quincenal no. 016 - ene-25-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004023 del 25-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-097-2021 Subsanación del informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004673 del 27-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-096-2021 Subsanación del sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004741 del 28-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-094-2021 Remisión de la orden de pago 005. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211005222 del 29-01-2021

Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo Nº12 del 21 de diciembre de 2020 y
realizó todaslas actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •PIO-UTITAC-C&M-086-2021 Respuesta Requerimiento de interventoría no. 151 - entrega subsanación informe mensual noviembre de 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000499 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-057-2021 Entrega del Informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211000500 del 05-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-087-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 152  - lista de chequeo no.6 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001078 del 08-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-088-2021 Entrega del Reporte quincenal no. 015 - enero-10-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001610 del 13-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-089-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 161 al informe mensual no. 12 UT ITAC - noviembre de 2020 v2' con radicado no. 211001782 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-DIRINFRA-058-2021 ampliación garantías otrosi no. 1. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211001850 del 14-01-2021
 •PIO-UTITAC-REDINGECOR-008-2021 Respuesta PQR radicada mintic no. 201065155. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002470 del 18-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-090-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 164  - presentación reporte quincenal del 10-01-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002475 del 18-01-2021

• PIO-UTITAC-C&M-091-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 165 - traslado por competencia reporte afectación del proyecto última milla. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002482 del 18-01-
2021
 •PIO-UTITAC-C&M-092-2021 Respuesta a las observaciones sobre el reporte de la instalación y puesta en servicio de la segunda meta. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211002838 del 19-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-093-2021 Respuesta al requerimiento de interventoría no. 166 - lista de chequeo no. 7 aplicada al sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211003085 del 20-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-095-2021 Entrega del reporte quincenal no. 016 - ene-25-2021. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004023 del 25-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-097-2021 Subsanación del informe mensual de diciembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004673 del 27-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-096-2021 Subsanación del sistema de información. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211004741 del 28-01-2021
 •PIO-UTITAC-C&M-094-2021 Remisión de la orden de pago 005. contrato de aporte 861 de 2019' con radicado no. 211005222 del 29-01-2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables
Entregable Fecha entrega

1,0 3/01/2019

1,0 28/01/2020

1,0 27/02/2020

1,0 28/03/2020

1,0 27/04/2020

1,0 31/08/2020

1,0 30/11/2020

0,0 28/02/2021

1,0 5/01/2020

1,0 5/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 5/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 5/07/2020

1,0 5/08/2020

1,0 5/09/2020

1,0 5/10/2020

1,0 5/11/2020

1,0 5/12/2020

1,0 5/01/2021

0,0 5/02/2021

0,0 5/03/2021

0,0 5/04/2021

0,0 5/05/2021

0,0 5/06/2021

0,0 5/07/2021

0,0 5/08/2021

0,0 5/09/2021

0,0 5/10/2021

0,0 5/11/2021

0,0 5/12/2021

0,0 5/01/2022

0,0 5/02/2022

0,0 5/03/2022

0,0 5/04/2022

0,0 5/05/2022

0,0 5/06/2022

0,0 5/07/2022

0,0 5/08/2022

0,0 5/09/2022

0,0

47,6%

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante 
radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.

LA meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020
La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M8

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M5

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M7

10% instalación accesos

40% instalación accesos

50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M9

Informe Mensual de Seguimiento M10

Informe Mensual de Seguimiento M11

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M16

Observaciones por parte del Supervisor

Total 
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe Mensual de Seguimiento M22

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M21

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Dario Giraldo Garcia   / Jessica Trujillo / Juan Manuel Guerrero

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño / Oscar Méndez
Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

9,5%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 29,39%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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