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CONTRATO N° No SC-085 DE 2026
OBJETO SC- EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS TIPO ARCO EN C PARA
EL SERVICIO QUIRURGICO DEL HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA
CONTRATISTA MEDISENS SAS

NIT No 900822601-9
R/L. DIEGO ANDRES NINO GARCIA
C.C. NO. 7.187.807 expedida en Tunja

ESTUDIOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES

TIPO DE SOLICITUD

a. ADICION X
b. CESION
c. PRORROGA X
d. TERMINACION
e. MODIFICACION
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION
CONTRATISTA MEDISENS SAS
NIT No 900822601-9
R/L. DIEGO ANDRES NINO GARCIA
C.C. NO. 7.187.807 expedida en Tunja
SUPERVISOR JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO
Subgerente Cientifica
INTERVENTOR N. A
VALOR INICIAL | CIENTO UN MILLONES OCHENTA'Y OCHO MIL
DEL CONTRATO | PESOS M/CTE ($101.088.000)
VALOR, DE LA | DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($12.636.000)
ADICION
VALOR TOTAL | CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($113.724.000)
DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL | DEL 29 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
DEL CONTRATO
FECHA DE | 29 DE ENERO DE 2026
INICIO
PRORROGA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE | HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
TERMINACION
MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO
ADICIONES N.A.
PRORROGAS N.A.
SUSPENSIONES | SI POR UN MES
CESIONES N.A
MODIFICACION | N.A.
ES
MODIFICACION SOLICITADA
1. Que en cumplimiento del principio de planeacion contractual es necesario realizar los
estudios previos que justifiquen técnica y financieramente la celebracién de contratos
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JUSTIFICACION

10.

11.

Yy, por ende, sus respectivas adiciones.

Que el suscrito supervisor del contrato solicita efectuar la ADICION Y PRORROGA No.

1 del contratoNo. SC 085 cuyo objeto es “SC- EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE
IMAGENES DIAGNOSTICAS TIPO ARCO EN C PARA EL SERVICIO QUIRURGICO DEL

HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA.”, teniendo en cuenta que, a través
de la adicion, se garantiza la ejecucion de los procesos relacionados en el objeto del
contrato en la ESE Santiagode Tunja, en el Hospital Metropolitano Santiago de Tunja,
dando cumplimiento a las obligaciones senaladas en el contrato No. SC-085-2026.

Que la ESE SANTIAGO DE TUNJA y MEDISENS SAS, suscribieron el Contrato de
prestacion de servicios No. SC-085-2026, siendo el objeto de este “SC- LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA”.

Que el 29 de enero de 2026 el contratista y el supervisor suscribieron la respectiva acta
de inicio del Contrato No. SC-085-2026, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién de este.

Que el contrato se ha ejecutado conforme a los términos establecidos en el estudio
previo, contrato y demas documentos que hacen parte integral del mismo.

Que a través de Contrato de prestacion No. SC 085 2026 tiene como finalidad de
garantizar a los pacientes que demandan los servicios de salas de cirugia el optimo
funcionamiento del respectivo equipo biomédico.

Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 estipula: “PARAGRAFO. - En los contratos que
celebren las entidades estatales se podra pactar el pago anticipado y la entrega de
anticipos, pero su monto no podra exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor
del respectivo contrato

Que es necesario adicionar el contrato No. SC 085-2026 en la suma de DOCE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA YS EIS MIL PESOS M/CTE ($12.636.000) con la
finalidad de garantizar el servicio de ARRIENDO ARCO EN C para salas de Cirugia

Que para adicionar el contrato No. SC 397-2026, fue expedido el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2.1.2.02.02.007.04 No. 1051 de 2026 (Servicios de
arrendamiento) el cual garantiza la adicion.

Que, en consecuencia, la presente adicion y modificacion es armoénica con lo
establecido en el numeral 3.4 del estatuto de contratacion de la ESE Santiago de Tunja,
“si durante la ejecucion del objeto contractual se presentan circunstancias que
determinan la necesidad de prorrogar, adicionar o en general modificar el clausulado
del contrato debera suscribirse otro si en el que se hagan constar los nuevos acuerdos
por las partes siempre que se cuente con concepto previo del supervisor o interventor
gue determine técnicamente la necesidad de dicha modificacion, prorroga, adicion,
etc..” “ningln contrato, excepto los de interventoria podran adicionarse en cuantia
superior al 50% del valor inicialmente pactado”.

Que dentro del Manual de contratacion de la entidad en el Numeral 5.1. SITUACIONES
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO y 5.5.1. ADICIONES Y/O PRORROGAS
MODIFICACIONES, se establece la posibilidad de adicionar los contratos en ejecucién
previa justificacion del motivo por parte del supervisor del contrato.
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12. El valor total del contrato de prestacion de servicios sera de CIENTO TRECE MILLONES
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($113.724.000)

13. Que, una vez constatado la situacion descrita, se hace necesario suscribir la presente
adicién en presupuesto, teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion finaliza e0 de
septiembre de 2026, y se hace necesario garantizar la continuacion en la ejecucion
hasta la finalizacion del plazo que seria el 31 de octubre de 2026.

14. Que el contrato se ha ejecutado conforme a los términos establecidos en el contrato
inicial y demas documentos que hacen parte integral del mismo.

15. Que el Supervisor sefiala que, una vez recibida y contabilizada la cuenta de cobro
correspondiente a servicios prestados en el mes de agosto de 2026 hay un valor
disponible de DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA YS EIS MIL PESOS M/CTE
($12.636.000del valor total del contrato.

16. Que, la informacion del saldo por ejecutar se constatd en la Oficina de Presupuesto de
la ESE Santiago de Tunja

CLAUSULAS A CLAUSULA SEGUNDA. — PLAZO
MODIFICAR CLAUSULA QUINTA. — VALOR
VALOR PARA DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA YS EIS MIL PESOS M/CTE ($12.636.000
ADICIONAR
FORMA DE PAGO
DE LOS El valor de la presente adicidn se cancelard conforme se establece en la cldusula sexta, forma
RECURSOS A de pago del contrato No. SC 085 de 2026.
ADICIONAR
PLAZO A UN MES ES DECIR HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGAR
DATOS DEL N. A
CESIONARIO
FIRMA RESPONSABLE
FIRMADO EN ORIGINAL
JULIETH MARCELA RODRIGUEZ ROBAYO
Subgerente Cientifica
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Proyeccion y elaboracion

Componente de Estudio

Mercado

de | JULIETH MARCELA RODRIGUEZ

ROBAYO — Subgerente cientifico

FIRMADO EN ORIGINAL

Componente Técnico

necesidad

Responsable area donde surge la

FIRMADO EN ORIGINAL
Andrea Pulido, Aux. Sub Cientifica

necesidad

Responsable area donde surge la

JULIETH MARCELA RODRIGUEZ
ROBAYO — Subgerente cientifico

FIRMADO EN ORIGINAL

firma.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas
y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la




