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DE

NIT

No. 1

No. 2

No. 3

No. N.A
No. N.A

No. 1
No. 2

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N.A
No. N.A
No. N.A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 12
No. 13
No. 14
No. 16
No. 17
No. 18
No. 24
No. 25
No. 27
No. 28
No. 33
No. 34
No. 37
No. 38

No. 39
No. 41

DE

DE

No. DIAS 30
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 11/06/26 No. DIAS 15

DE FECHA 21/04/25 No. DIAS 7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 26/11/25 No. DIAS 7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 27/10/25 No. DIAS 15
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 11/11/25

ACTA DE SUSPENSIÓN 

DE FECHA N.A
DE FECHA N.AMAYORES CANTIDADES

VALOR

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

PLAZO
Cuatro (4) meses y quince 

(15) días

No. DIAS
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

VALOR

Cinco (5) meses

PLAZO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO 
INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Indique en este espacio el s itio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad Usaquén

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1727-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

MAYOR PERMANENCIA VALOR

 $          3.290.101.801,00 

VALOR

PRÓRROGAS
DE FECHA 18/10/24

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA N.A

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

DE FECHA 3/12/25

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 26/06/26 No. DIAS 15

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

 $                        43.891.146.203,00 

DE FECHA 4/03/25

No. DIAS 13

No. DIAS

DE FECHA 17/04/26

26/03/25

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
15

DE FECHA 14/03/25

SUSPENSIONES ANTERIORES:

DE FECHA 15/05/26

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 10/04/25 No. DIAS

DE FECHA 3/10/25 No. DIAS 24

No. DIAS 30

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 28/04/25 No. DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

8

FECHA DE REINICIACIÓN 25 DE Septiembre 2026

DE FECHA 16/09/26 No. DIAS

(Año)(Día) (Mes)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 DE 2 2024

No. DIAS
10

214

2032
(Día) (Mes)

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-CMA-DG-012-2023

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 41  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SELECCIÓN ABREVIADA

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1797-2023
(Número de Contrato)

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

$ 40.601.044.402,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Escriba el NIT del Interventor)

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS

 $          1.964.333.480,00 

VALOR  N.A 
DE FECHA N.A VALOR  N.A 

 $          1.325.768.321,00 VALOR
DE FECHA

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

SUPERVISOR (A) DTP

DE FECHA 7/05/25 PLAZO

SUPERVISOR (A) DTC ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

CONTRATISTA CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE 901.785.131

ADICIONES: DE FECHA 7/05/25

Cuatro (4) meses y quince 
(15) días

3/12/25

DE Febrero
(Año)

ACTA DE SUSPENSIÓN 

(Día) (Mes) (Año)

N.ADE FECHA N.A

VALOR N.A
MAYORES AJUSTES VALOR N.A

 N.A 

ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

PLAZO

Catorce (14) meses

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 28/08/26 No. DIAS 20

11
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

15

7

SUSPENSIÓN ACTUAL:
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INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 41  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

( 16 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

AMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Las partes representadas por: 

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

25

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo UrbanoConsorcio Corredor Verde

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

WILLIAM LUZARDO TRIANA

Instituto de Desarrollo Urbano

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ

DORIS CATALINA OSPINA VELANDIA

DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLLO EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA

RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

Director Técnico de ProyectosDirector Técnica de Construcciones

Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - DTP  Subdirector técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

Agosto202652601373232

representante legal de la interventoría;  y

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS E ISIS PAOLA DIAZ 
MUÑIZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

2026

Supervisores  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficio

Representante Legal del Interventor Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - STEST

Dieciséis días del mes de Septiembre 2026

5. ACLARACIÓN

En el marco de la revisión y verificación de la documentación contractual correspondiente a las actas de suspensión del Contrato IDU-1797 de 2023 y sus 
respectivas ampliaciones, se identificaron inconsistencias puntuales en las fechas consignadas en algunos de estos documentos. Por lo anterior, con el fin 
de precisar la información registrada y garantizar la debida trazabilidad de la secuencia cronológica de las suspensiones y sus ampliaciones, se presenta a 
continuación el cuadro aclaratorio en el que se relacionan las fechas que corresponden a cada acta:

(Año de firma del acta)

(Día) (Mes)

En consideración a la Suspensión No. 4, tramitada el 28 de agosto de 2026, y teniendo en cuenta que, a la fecha de suscripción de la presente acta,
persisten las circunstancias y causas que dieron origen a dicha suspensión, las cuales impiden la reanudación normal de las actividades contractuales, se
solicita al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU la ampliación del plazo de suspensión, en los términos y condiciones establecidos en la presente acta.

Indicar el número de radicado IDU

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

4. CAUSAS

(Año)
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INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 41  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

(Firma)

(Nombre)    NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirección General de Infraestructura - SGI

Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

LENOVO
Texto tecleado
PAULA MOJICA M




