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ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 01216 DE 2025
PROCESO SECORP I No. CI-002-2025

CONTRATO DE CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

No. PROCESO SECORP || C1-002-2025
ICORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE]

01216-2025

N RATARTE SANTANDER-CAS

NIT §04.000.292-0

CONTRATISTA IMUNICIPIO DE GUADALUPE-SANTANDER
NIT 500.099.694-9

REPRESENTANTE LEGAL Lo VO FRANCO GOMEZ

Cédula de Ciudadania 79.544.965 expedida en Bogota

IAUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
[ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE
IGUADALUPE PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO
BASICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA,
OBJETO INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN|[  casgone
UURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS &
CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL m:ﬁ
DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVA Bk
REGLAMENTARIA Y VIGENTE

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS|
VALOR DEL CONVENIO ($280.000.000), IVA incluido. Aporte CAS: $250.000.000. i
Aporte Municipio de Guadalupe: $30.000.000.

TIEMPO DE EJECUCION
lINICIAL

0.

TIEMPO DE EJECUCIONIPIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ISEGUN PRORROGA No. 01

(OCHO (8) MESES

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - subdirectoral
IACTA DE INICIO de Planeacion y Ordenamiento Ambiental

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 03 DE JULIO DE 2026
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SUSCRITA EL 03 DE[TERMINO: DOS (2) MESES Y]

PRORROGA No. 01 JULIO DE 2026 QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION

ENAL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Los suscritos, EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ, Subdirectora de Planeacion y
Ordenamiento Ambiental, actuando en calidad de Supervisora del Convenio
Interadministrativo No. 01216 de 2025, quien para los efectos del presente documento se
denominara LA CORPORACION, y GUSTAVO FRANCO GOMEZ, identificado con cédula
de ciudadania No. 79.544.965 expedida en Bogota, en calidad de Representante Legal
del MUNICIPIO DE GUADALUPE, identificado con NIT No. 800.099.694-9, con el fin de
suscribir la presente ACTA DE TERMINACION del Convenio Interadministrativo No.
01216-2025, previo cumplimiento de las competencias y procedimientos contractuales
aplicables; para ello, se tuvieron en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS y el Municipio de

Guadalupe — Santander suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 01216-2025,

cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y econdmicos para la 038,00V,
actualizacion del Estudio Basico de Amenaza por movimientos en masa, inundacion y
avenidas torrenciales, en jurisdiccién de la Corporacién Auténoma Regional de Santander, [=]%% [=]
de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Decreto 1077 de 2015 y “m-g
demas normativa reglamentaria y vigente. =)

)
2. Que el convenio fue suscrito el diecisiete (17) de octubre de 2025, con un plazo inicial
de ejecucion de ocho (8) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio. El
Acta de Inicio fue suscrita el cuatro (04) de noviembre de 2025 y establecié como fecha
inicial de terminacion el tres (03) de julio de 2026.

3. Que el valor total del convenio asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA
MILLONES DE PESOS ($280.000.000), IVA incluido, financiado mediante un aporte de la
Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS por valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) y un aporte del Municipio de
Guadalupe por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000), conforme a lo oy
establecido en el clausulado contractual.

4. Que el Municipio de Guadalupe, en desarrollo de sus compromisos contractuales,
adelanto las gestiones administrativas, precontractuales y contractuales para la ejecucion
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de las actividades objeto del convenio, incluyendo la contratacion del consultor encargado
de desarrollar los estudios, bajo las condiciones y parametros establecidos en el convenio.

5. Que la CAS, a través de la Subdireccion de Planeacion y Ordenamiento Ambiental,
ejercié el seguimiento y supervision del convenio, correspondiendo a la doctora EDNA
ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ, subdirectora de Planeacion y Ordenamiento
Ambiental, ejercer la supervision del mismo, de conformidad con la Clausula Décima —
Supervision.

6. Que mediante solicitud presentada por el Municipio de Guadalupe y con fundamento en
las necesidades técnicas identificadas durante la ejecucion del estudio, se solicité ampliar
el plazo contractual, considerando que las etapas de mayor complejidad técnica requerian
mayor tiempo para la integracién, validacion, procesamiento, modelacion, zonificacion y
estructuracion de resultados.

7. Que mediante Prorroga No. 01 del Convenio Interadministrativo No. 01216-2025,
suscrita el tres (03) de julio de 2026, se modificd la Clausula Novena — Plazo y Vigencia,
prorrogando el plazo de ejecucion por DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO, comprendidos entre el cuatro (04) de julio de 2026 y el dieciocho (18) de
septiembre de 2026. En consecuencia, el plazo total de ejecucion del convenio quedo
ampliado de ocho (8) meses a diez (10) meses y quince (15) dias calendario.

8. Que la Prérroga No. 01 mantuvo vigentes los demds términos y condiciones del [=]%% [5]
Convenio Interadministrativo No. 01216-2025 que no fueron modificados, y establecio que ':'u;%%
el Municipio de Guadalupe debia actualizar la garantia Unica prevista en la Clausula [=];
Décima Quinta para amparar los riesgos de cumplimiento.

9. Que durante la ejecucion del convenio se desarrollaron las actividades ==
correspondientes a los Estudios Bésicos de Amenaza, incluyendo las etapas de
levantamiento y consolidaciéon de informacion y las actividades técnicas previstas para el s
analisis de movimientos en masa, inundacién y avenidas torrenciales, conforme al alcance

expediente contractual.

contractual y a los lineamientos del Decreto 1077 de 2015. L
IQNET
10. Que, una vez agotado el plazo de ejecucion prorrogado, cuya fecha de terminacion
corresponde al dieciocho (18) de septiembre de 2026, las partes procederan a dejar -
constancia del estado final de cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales,
con base en los informes, productos, soportes y certificaciones que reposen en el
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11. Que la Clausula Décima Primera — Liquidacion establece un plazo convencional de
seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Terminacion, y
dispone que los recursos aportados por las partes que no hayan sido efectivamente
invertidos en la ejecucion del convenio deberan ser retornados a sus respectivos
aportantes, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

12. Que, en virtud de lo anterior, las partes consideran procedente suscribir la presente
Acta de Terminacién, dejando constancia de la finalizacion del Convenio
Interadministrativo No. 01216-2025 por vencimiento del plazo de ejecucion prorrogado, sin
perjuicio de la verificacion documental y técnica de los productos y obligaciones
contractuales, asi como de las actuaciones posteriores propias de la etapa de liquidacion.

13. Que, en desarrollo del Contrato No. MG-CM-001-2026, suscrito por el Municipio de
Guadalupe con la CORPORACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL
COLOMBIANO — CORDEAM, el equipo consultor realizé la entrega de los productos y
demas documentos derivados de la ejecucion de dicho contrato, correspondientes a la
Actualizacion del Estudio Basico de Amenazas del municipio de Guadalupe, los cuales
fueron entregados en medio magnético y posteriormente allegados dentro del marco del
Convenio Interadministrativo No. 01216-2025, mediante el documento denominado
“Remision de productos de la Actualizacion del Estudio Basico de Amenazas del
municipio de Guadalupe — Convenio Interadministrativo N° 01216-2025", radicado bajo el
No. 80.30.20852.2026.

Que la documentacién y los productos entregados se encuentran sujetos a revision por £as.goveo
parte de la Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS, a través de las
instancias competentes, incluido el equipo técnico, juridico y financiero de la Subdireccion '.El [=]
de Planeacién y Ordenamiento Ambiental, con el fin de verificar el cumplimiento de las h‘ﬁ
obligaciones contractuales, las condiciones y el alcance técnico establecidos en el =
Convenio Interadministrativo No. 01216-2025 y sus documentos integrantes, y emitir,
segun corresponda, el respectivo concepto, pronunciamiento o visto bueno técnico.

Que dicha revision podra dar lugar a la formulacion de observaciones, solicitudes de
aclaracién, complementacién o ajustes a los productos entregados, los cuales deberan
ser atendidos por el Municipio de Guadalupe y/o por el contratista del Contrato No. MG-
CM-001-2026, seglin corresponda y de acuerdo con las obligaciones establecidas en los
respectivos instrumentos contractuales. En consecuencia, la entrega de los productos y la
presente Acta de Terminacién no implican, por s{ mismas, su aprobacion técnica definitiva,
ni el recibo final a satisfaccion, aspectos que estaran sujetos a la culminaciéon de las
verificaciones correspondientes y a las actuaciones posteriores de liquidaciéon del
convenio.

14. Que la suscripcion de la presente Acta de Terminacion no constituye declaracion de
paz y salvo entre las partes, ni implica renuncia a las obligaciones, responsabilidades,
garantias o derechos que legal o contractualmente resulten exigibles con posterioridad a
la terminacién del plazo de ejecucion.
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15. Que la documentacion allegada por el Municipio de Guadalupe, incluida la informacion
remitida mediante el documento denominado “Remisién de productos de la Actualizacién
del Estudio Basico de Amenazas del municipio de Guadalupe - Convenio
Interadministrativo N° 01216-2025", radicado No. 80.30.20852.2026, se encuentra sujeta
al proceso de revision técnica, administrativa y contractual correspondiente por parte de la
Corporacion Autonoma Regional de Santander — CAS.

16. Que, como resultado de la revision, en caso de requerirse informacion adicional,
documentacién, aclaraciones o subsanaciones, la CAS podra comunicarlas
oportunamente al Municipio de Guadalupe, quien debera atender los requerimientos y
allegar los soportes correspondientes dentro de los términos que se establezcan, de
conformidad con el clausulado del convenio, los documentos que hacen parte integral del
mismo y la normativa aplicable.

17. Una vez culminada la revision técnica, administrativa, financiera y juridica de los
productos y demas obligaciones contractuales, y determinado el estado de cumplimiento
de las obligaciones a cargo de las partes, se procedera, si a ello hubiere lugar, al recibo
final a satisfaccion y posteriormente a la liquidacién del Convenio, dejando constancia en
los respectivos documentos contractuales del resultado de dicha verificacion.

18. Que la presente Acta de Terminacion constituye constancia de la finalizacion del plazo
de ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 01216-2025, pero no constituye por si
misma el cierre del expediente contractual, el recibo final a satisfaccion, la liquidacion del
convenio ni la aprobacion técnica definitiva de los productos entregados, actuaciones que
estaran sujetas a las verificaciones correspondientes.

Eil. [=]
ACUERDAN E,"""ﬁ%

PRIMERO: Dar por terminado el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo No.
01216-2025 el dia dieciocho (18) de septiembre de 2026, de conformidad con el plazo
establecido contractualmente y su Prérroga No. 01, dejando constancia de que dicha
terminacion no implica, por si misma, el recibo final a satisfaccion, la aprobacién técnica
definitiva de los productos ni la liquidacion del convenio.

Cas.qov.eo

SEGUNDO: La Corporacién Auténoma Regional de Santander — CAS, a través de la
Subdireccion de Planeacion y Ordenamiento Ambiental y su equipo técnico, realizara la
revision integral de la documentacién y productos allegados por el Municipio de
Guadalupe, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Convenio Interadministrativo No. 01216-2025, el alcance técnico del estudio y las
condiciones previstas en el clausulado contractual.

TERCERO: En caso de que, como resultado de la revision, la CAS requiera informacion
adicional, aclaraciones, documentos o subsanaciones, el Municipio de Guadalupe debera
atender los requerimientos formulados y allegar los soportes correspondientes dentro de
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los términos que se establezcan, de conformidad con el clausulado del convenio, los
documentos que hacen parte integral del mismo y la normativa aplicable.

CUARTO: La suscripcion de la presente Acta de Terminacion no constituye declaracion
de paz y salvo entre las partes, ni implica renuncia a las obligaciones, responsabilidades,
garantias o derechos que legal o contractualmente resulten exigibles con posterioridad a
la terminacién del plazo de ejecucion, ni constituye cierre del expediente contractual.

QUINTO: Disponer que en la etapa de liquidaciéon del Convenio se determine y deje
constancia del estado financiero y de la ejecucion de los recursos aportados por las partes,
discriminando, como minimo, el aporte realizado por la Corporacién Auténoma Regional
de Santander — CAS, el aporte efectuado por el Municipio de Guadalupe, los recursos
efectivamente ejecutados, los recursos no ejecutados, los rendimientos financieros que
correspondan y, de ser procedente, los valores objeto de reintegro a cada uno de los
respectivos aportantes, asi como el saldo final resultante. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 01216-2025, su Prérroga No. 01 y
los procedimientos institucionales y normativos aplicables.

SEXTO: Una vez culminada la revisién de la documentacion y productos entregados,
verificado el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y atendidas, de ser el
caso, las observaciones y requerimientos formulados por la CAS, se procedera a
adelantar las actuaciones correspondientes para el recibo final a satisfaccion y
posteriormente la liquidacion del Convenio Interadministrativo No. 01216-2025, de
conformidad con el término y condiciones establecidos en el convenio. £3S.qOVED

SEPTIMO: Dejar constancia de que el Municipio de Guadalupe recibié del equipo '.E' =
consultor contratado mediante el Contrato No. MG-CM-001-2026 los productos, informes, m{ﬁ
documentos, bases de datos, soportes y demas entregables derivados de la ejecucién del =

Convenio Interadministrativo No. 01216-2025, los cuales fueron entregados en medio
magnético mediante el documento denominado “Remisién de productos de la
Actualizacion del Estudio Basico de Amenazas del municipio de Guadalupe — Convenio
Interadministrativo N° 01216-2025", radicado No. 80.30.20852.2026. El Municipio de
Guadalupe adelantara la revision correspondiente de los productos entregados y, de
acuerdo con el resultado de dicha revision, expedira la certificacion de entrega respectiva,
la cual sera incorporada como soporte dentro del tramite de liquidacion del Convenio.

De igual manera, la Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS, a través de la
Subdireccion de Planeacion y Ordenamiento Ambiental y su equipo técnico, realizara la
revision de la documentacion y productos recibidos, con el fin de verificar el cumplimiento
de las obligaciones y condiciones previstas en el Convenio Interadministrativo No. 01216-
2025 y, de acuerdo con los resultados de dicha revisién, emitira el correspondiente visto
bueno respecto de la entrega final, sin que la presente constancia implique, por si misma,
la aprobacién técnica definitiva de los productos ni el recibo final a satisfaccién mientras
dicho proceso no haya concluido.
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OCTAVO: El Municipio de Guadalupe mantendra las responsabilidades que le
correspondan respecto de la ejecucion, seguimiento y cierre de las actividades y contratos
derivados del convenio, asi como respecto de la veracidad, integridad y suficiencia de la
documentacion presentada ante la CAS, sin que la terminacion del plazo de ejecucién
implique la aceptacién automatica por parte de la Corporacién del cumpiimiento integral
de las obligaciones o de los productos entregados. -

bR

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Supervisora - subdirectora de Planeacion y
Ordenamiento Ambiental

—

Corporacion
NOMBRE FIRMA
Proyectd & tritt?sftia Danitza Porras Pérez — Apoyo a la supervision — g
Y,
Ing. Andrés Yesid Gonzélez Bueno — Apoyo a la supervision —
Reviséy Aprobé | ¢ cionario CAS %
i .:'as_g_?ﬁﬁ?
Tﬂ:? ASPecm” | Abg. Edisa Karina Figueredo Ardila — Abg. Contratista SPL £ Karmaftqueredod & : =
L]
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Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACION AUTONOMA Efﬁ
REGIONAL DE SANTANDER — CAS para la recoleccién, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el

control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la informacién registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier r
entidad publica o privada, nacional o internacional, adelante trdmites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades ;%.-.
publicas o privadas y, en general, para que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS cumpla las -
demés finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leido previamente al e

olorgamiento de la autorizacion.

Como titular de la informacién tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorizacién
otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infraccién a e |
la ley, revocar la autorizacién y/o solicitar la supresién de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita A
a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS, ubicada en @

la Carrera 12 No. 9-06, San Gll, Santander PBX: (67 7)723 8925, 7240765 correo electronico: contactenos@cas.gov.co
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