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ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES
SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LA LICITACION
PUBLICA N°. 2000.46.01.005-2026 CUYO OBJETO CONSISTEN EN: EJECUTAR EL PLAN DE
OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO TIENDA NUEVA — MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE
DEL CAUCA™

El presente Pliego de condiciones recopila el minimo de las actividades y procedimientos que las
Interventorias deberas ejecutar durante el desarrollo de los contratos, con el fin de verificar y asegurar lo
estipulado en los documentos que conforman el pliego de condiciones y los contratos de obra resultante
de las Licitacién Publica N°: 2000.46.01.005-2026

Lo anterior nos indica que las actividades y procedimientos (pruebas técnicas, equipos, muestreos,
ensayos, controles, verificaciones, etc.), que no se encuentren contenidos en estos pliegos y que resulten
necesarios para verificar con toda certeza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los
contratistas de obra, se encuentren fuera del alcance de las obligaciones asumidas por el Interventor,
pues es claro para quien suscriba el Contrato de Interventoria asume las obligaciones de cumplir en un
todo con todas y cada una de las funciones y obligaciones emanadas del contrato suscrito.

De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en el presente pliego y en
el manual de interventoria de la entidad no resultaren suficientes para verificar con absoluta certeza el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista de obra, el Interventor debera implementar
todos los procedimientos técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales que resultaren
necesarios para efectuar dicha verificacion.

1. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., acorde con las disposiciones constitucionales y legales
vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades inicié la etapa precontractual del proceso que permitira
seleccionar a los contratistas de interventoria a saber:

1. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA
N°. LP-2000.46.01.005-2026, CUYO OBJETO ES:

1.1. EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, PARA LA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO TIENDA NUEVA — MUNICIPIO DE
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA"

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA.

La Informacién adicional del Proceso de Contratacién se encuentra disponible en los estudios previos.
En todo caso, si existe alguna contradiccién entre éstos y el Pliego de Condiciones, se preferira el Pliego.
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2,1 Alcance

El proyecto “"Construccién del sistema de alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales — PTAR en el corregimiento de Tienda Nueva, municipio de Palmira” tiene como finalidad
mejorar las condiciones de saneamiento basico y calidad de vida de la poblacién mediante la
implementacion de infraestructura para la recoleccién, conduccién y tratamiento adecuado de las
aguas residuales domeésticas generadas en el corregimiento, tiene un valor estimado de $
11.326.869.400 (Colector principal a PTAR y colector descarga final y Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales), con la proyeccion de beneficiar a una poblacion total de 2.330 habitantes.
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El proyecto contempla la construccién de un sistema de alcantarillado sanitario conformado por
dos colectores principales que conduciran las aguas residuales hacia un Unico punto de
tratamiento, alternativa seleccionada debido a sus bajos costos de inversion, facilidad
constructiva y operativa, asi como por el reducido impacto ambiental generado.

Para el tratamiento de las aguas residuales se selecciond la alternativa tecnolégica compuesta
por un sistema de filtro percolador y sedimentador secundario, considerada la opcién mas
adecuada para las caracteristicas del corregimiento por su eficiencia operativa, sostenibilidad y
facilidad de mantenimiento.

Dentro del alcance del proyecto se incluye la construccién de aproximadamente 8.765,8 metros
lineales de redes de alcantarillado sanitario, instalacién de tuberias en PVC o polietileno de alta
densidad, construccién de camaras de inspeccion, acometidas y cajas domiciliarias para los
usuarios del sistema.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR contempla la ejecucién de obras de
pretratamiento, filtros percoladores, sedimentador secundario, lechos de secado, caseta
operativa, instalaciones hidraulicas y eléctricas, asi como el suministro e instalacién de equipos
electromecénicos requeridos para la adecuada operacion del sistema.
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El proyecto incluye ademas actividades de excavacion, rellenos, pavimentacion, obras civiles
complementarias, cerramiento, instalaciones eléctricas y sistemas de bombeo, garantizando la
correcta funcionalidad y sostenibilidad de la infraestructura construida. Con la ejecucion del
proyecto se espera reducir significativamente la contaminacién ambiental ocasionada por los
vertimientos directos de aguas residuales, disminuir los riesgos para la salud publica, proteger
las fuentes hidricas del sector y fortalecer la prestacion de los servicios ptiblicos de saneamiento
basico en el corregimiento de Tienda Nueva.

21.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA
Situacion para mejorar (problema central)

Deficiente cobertura y prestacién del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales en el corregimiento de Tienda Nueva.

CAUSAS GENERADORAS DEL PROBLEMA
Directas

1. Inexistencia de un sistema adecuado de recoleccién y conduccion de aguas residuales
domesticas en el corregimiento de Tienda Nueva.
2. Descarga directa de aguas residuales a fuentes hidricas, canales o terrenos a cielo
abierto sin ningun tipo de tratamiento.

Indirectas
1. Crecimiento poblacional y expansién urbana sin planificacion integral de servicios
publicos sanitarios.
2. Limitada disponibilidad histérica de recursos financieros para inversiones en
infraestructura de saneamiento basico.

EFECTOS
Directos

1. Contaminacién de fuentes hidricas y deterioro de las condiciones ambientales del
corregimiento.

2. Incremento del riesgo de enfermedades de origen hidrico y afectaciones a la salud
publica.

3. Generacién de malos olores y proliferacién de vectores debido al manejo inadecuado
de aguas residuales.

Indirectos

1. Disminucién de la calidad de vida y bienestar de la poblacion del corregimiento de
Tienda Nueva.
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2. Afectacion de actividades econdémicas y productivas relacionadas con el uso del recurso
hidrico y el entorno ambiental.

3. Incremento de costos futuros asociados a recuperacion ambiental y atencién en salud
publica derivados de la contaminacion sanitaria.

El corregimiento de Tienda Nueva, ubicado en el municipio de Palmira, presenta un deficiente
manejo y tratamiento de las aguas residuales domésticas debido a la inexistencia de un sistema
de alcantarillado sanitario y de una infraestructura para el tratamiento adecuado de los
vertimientos generados por la poblacién.

Actualmente, gran parte de las viviendas utilizan sistemas no convencionales o realizan
vertimientos directos al suelo y a corrientes hidricas cercanas, situacion que ocasiona
contaminacién ambiental, deterioro de la calidad del agua y afectaciones a las condiciones de
salubridad de la comunidad. Esta problematica favorece la proliferacién de vectores patégenos,
insectos y roedores transmisores de enfermedades gastrointestinales, infecciones dérmicas y
otras afecciones asociadas al contacto con aguas contaminadas.

De acuerdo con estudios realizados para el corregimiento, Tienda Nueva genera un caudal
aproximado de aguas residuales de 3,00 L/s, las cuales actualmente son utilizadas para riego
de cultivos sin un tratamiento previo adecuado. Esta situacién incrementa los riesgos sanitarios
y ambientales, ademas de contribuir a la contaminacién de los recursos hidricos de la region.

Asimismo, los vertimientos provenientes de la zona rural aportan cargas contaminantes
importantes a las fuentes hidricas del municipio, entre ellas el rio Nima, afluente del rio Amaime,
afectando la calidad del recurso hidrico y generando impactos negativos sobre los ecosistemas
y las comunidades aledafias.

En este contexto, se hace necesaria la implementacién de un sistema de alcantarillado sanitario
y tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Tienda Nueva, con el fin de mejorar
las condiciones de saneamiento bésico, reducir los riesgos para la salud publica, disminuir la
contaminacién ambiental y contribuir al cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria
vigente.

2.1.2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La construccién del sistema de alcantarillado en el corregimiento de Tienda Nueva se justifica
por la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de saneamiento basico y mejorar la
calidad de vida de la poblacién, debido a las problematicas generadas por el manejo inadecuado
de aguas residuales, las cuales representan riesgos sanitarios y ambientales para la
comunidad.

Con laimplementacién de esta alternativa se da cumplimiento a lo establecido en la Constitucion
Politica de Colombia y al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, en el eje estratégico “Vida
Ejemplar’, programa “Calidad, cobertura y acceso a servicios publicos”, cuyo objetivo es mejorar
la equidad en el acceso a servicios basicos, cerrando las brechas entre las zonas rural y urbana
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mediante la garantia de calidad, cobertura y acceso a servicios ptiblicos, asi como el adecuado
manejo y disposicion final de aguas residuales para mitigar riesgos sanitarios asociados a malas
practicas de saneamiento.

Asimismo, los municipios tienen la responsabilidad constitucional y legal de asegurar la
adecuada prestacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo, garantizando
continuidad, calidad y cobertura. En este sentido, el proyecto contribuiré al mejoramiento de las
condiciones de salubridad de los habitantes del corregimiento, reduciendo la presencia de
enfermedades asociadas al inadecuado manejo de aguas residuales y fortaleciendo las
condiciones ambientales del territorio.

De igual manera, la ejecucion del proyecto se enmarca en la normativa vigente relacionada con
agua potable y saneamiento basico, entre ellas el Decreto 1575 de 2007, la Resolucion 2115
de 2007 sobre el IRCA y la Resolucién 0330 de 2017 — Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico (RAS).

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA:

Para el sistema de alcantarillado sanitario se establece la alternativa tinica de recoleccién de
aguas residuales que consiste en la construccion de dos (2) Colectores hacia un tnico punto
de Tratamiento. Dentro de las ventajas de estos sistemas se encuentran los bajos costos de
inversién, que se requieren en la optimizacion de la alternativa Unica, donde la ejecucién de las
obras es de baja complejidad tanto operatica como constructiva y el impacto ambiental
generado es minimo en comparacion al beneficio que seleva a generar al corregimiento porque
se garantiza la continuidad y funcionamiento de la totalidad del sistema con un coste de
inversion y operacion bastante bajo.

Sistema de Tratamiento

De acuerdo con los resultados obtenidos se considera que la alternativa seleccionada para el
sistema de tratamiento corresponde a un filtro percolador con sedimentador secundario, debido
a que representa mayores ventajas técnicas, operativas y econémicas para las caracteristicas
del corregimiento, ofreciendo eficiencias adecuadas en la remocién de carga contaminante,
bajos costos de operacién y mantenimiento, asi como facilidad operativa y sostenibilidad en el
tiempo.

La implementacion del proyecto permitira reducir significativamente la contaminacién de Ias
fuentes hidricas y el deterioro ambiental, disminuir los riesgos de enfermedades de origen
hidrico, controlar la proliferacion de vectores y mejorar las condiciones de salubridad publica.
De igual manera, contribuira al fortalecimiento de las actividades econdémicas y productivas
relacionadas con el uso sostenible del recurso hidrico y al mejoramiento de la calidad de vida y
bienestar de la comunidad del corregimiento de Tienda Nueva.
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Adicionalmente, el proyecto se encuentra alineado con los objetivos de fortalecimiento de la
prestacion de los servicios publicos y saneamiento bésico del municipio de Palmira,
contribuyendo al incremento del indice de desempefio en la prestacion de servicios publicos y
al cumplimiento de las metas institucionales orientadas al mejoramiento de la infraestructura
sanitaria en las zonas urbanas y rurales del municipio.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El municipio de Palmira esta ubicado en la regién sur del Departamento del Valle del Cauca,
geograficamente se localiza a 3° 31° 48"’ latitud norte y 76° 81° 13" longitud oeste, abarca una
extension de 1.162 km2 de los cuales 22.89 km2 corresponden a la zona urbana. Sus limites
politicos y geograficos son: Norte: Municipio de El Cerrito, Este: Departamento del Tolima, Sur:
Municipios de Pradera y Candelaria, Oeste: Municipios de Cali y Yumbo. |.a altura promedio
sobre el nivel del mar es de 1001 msnm.

e § |

Figura 1.1. Localizacién del proyecto. https://es wikipedia.org/wiki/Pradera_(Valle_del_Cauca)

El municipio de Palmira se encuentra conformado en su zona rural por 31 corregimientos dentro
de los que se encuentra el corregimiento de Tienda Nueva, el cual se ubica al Nororiente de la
cabecera municipal, geograficamente se localiza a 3° 34" 18"’ |atitud nortey 76° 13" 15" longitud
oeste y una altura de 1132 msnm.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico son las siguientes:

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL.
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Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningdn tipo de subordinacidn, ni vinculo laboral
alguno del INTERVENTOR con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Informar oportunamente al SUPERVISOR del contrato los incumplimientos que existan en
desarrollo de los contratos de obra sobre el cual se ejerce la Interventoria.

Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828
de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante las constancias de pago.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo de
este.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucién y liquidacién del contrato.

Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor. En
caso de realizar ajuste a los mismos, debera presentar la justificacién que soporta dicha solicitud
y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y
obligaciones.

Entregar en la forma y condiciones pactadas, los productos obligatorios, establecidos en los
pliegos de condiciones.

Asistir a las reuniones que se programen durante el desarrollo de la Interventoria. Los gastos que
s& generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al domicilio
contractual, seran cubiertos por el INTERVENTOR siempre y cuando se celebren en los lugares
relacionados con la ejecucion de las obras del contrato.

Desarrollar la Interventoria con el equipo de trabajo propuesto. Si durante la ejecucién del
contrato EI INTERVENTOR requiere sustituir algin miembro del equipo de trabajo, este debera
tener autorizacion previa escrita del supervisor designado y el representante legal de la Empresa
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, siempre y cuando el nuevo miembro propuesto cuente con
calidades profesionales equiparables o superiores a las presentadas en la oferta respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizard por causas
debidamente justificadas.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

1.

S

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el
cumplimiento del personal minimo exigido en cada una de las obras, tal como se presenta en el
siguiente cuadro:

Ademas, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.

Verificar el correcto desarrollo de los planos, y el cumplimiento de las normas de calidad,
seguridad y economia adecuada a las obras.

Exigir la realizacion de ensayos y pruebas (cuando se considere que sea necesario).

De todos los trabajos autorizados EL INTERVENTOR, se debera dejar constancia escrita en el
expediente del contrato.

Controlar las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones y la puesta en
marcha de los equipos.
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10.

11.

Vigilar que el contratista, cumpla las normas de control y llevara los controles adicionales que
considere oportunos. '

Cuando sea necesario, completar o introducir modificaciones al proyecto, EL INTERVENTOR,
solicitara la elaboracién de los planos y de las especificaciones pendientes y cuidara que en todo
momento el contratista tenga los documentos de trabajo actualizados.

El INTERVENTOR sera el responsable de diligenciar las fichas de seguimiento mensual segun
formato MVCT.

El INTERVENTOR sera el responsable de realizar el informe mensual segin formato
suministrado por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Realizar la revisién de los Estudios y Disefios correspondientes a la obra del objeto en conjunto
con el contratista de obra y elaborar un informe “Cero” el cual dé a conocer a la entidad el estado
de los mismos y en el caso de encontrarse inconsistencias en planos, presupuesto, entre otros
debe reportarse en dicho informe; como también plantear alternativas de solucién.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:

1.

~

10.

11

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
al supervisor que designe la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. y recomendar la
actuacion que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecucion del
contrato.

Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos
necesarios para ello.

Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecucion de la Interventoria.
Las actas deberan ser entregadas a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita
por los asistentes.

Justificar por escrito las solicitudes que realice al CONSTRUCTOR o supervisor del contrato.
Contar con los vehiculos requeridos para el desarrollo de las actividades en los Municipios que
hagan parte del objeto contractual.

Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al
cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el supervisor.

Presentar semanalmente un porcentaje de avance para hacer seguimientos al cumplimiento del
cronograma.

Presentar informes de acuerdo a las solicitudes de la Supervision,

Presentar al supervisor del contrato, con un plazo maximo de cinco (6) dias calendario de
antelacion al inicio de |a Interventoria, los soportes correspondientes que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica del personal minimo requerido para la ejecucién del contrato,
con excepcién de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato,
ademas del personal minimo exigido.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la
normatividad vigente).

Suministrar y mantener, durante la ejecucién del contrato y hasta la liquidacién del mismo, el
personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA requiera
cambiar alguno de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, este debera tener
un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos
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12.

13.

en los pliegos de condiciones. En todo caso, el supervisor debera aprobar, previamente el
remplazo.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la
que coadyuve su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A.
E.S.P, por causa o con ocasién del contrato.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucién del contrato, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A.
E.S.P, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la contratacion.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

ik

Controlar y aprobar las cuentas y pagos que sean efectuados por el contratista para la correcta
inversion del anticipo, que debera estar de acuerdo con el programa de inversién previamente
aprobado por la empresa.

Exigir y controlar que las contabilidades de las obras sean claras, precisas y actualizadas para
que Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., cuando lo estime pertinente pueda constatar el buen
manejo de las obras.

Vigilar para que dentro de la ejecucién de los contratos de las obras se mantengan los términos
contractuales. Si en concepto de la interventoria, durante la ejecucion de los contratos de las
obras, se rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulta afectado, debera presentar
a la empresa para su aprobacién las medidas necesarias para su restablecimiento debidamente
soportadas, con el correspondiente informe.

Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversion real de obra y el presupuesto
inicial, en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra por
ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el balance de la obra ejecutada.

Las solicitudes, o&rdenes, documentacion, determinaciones, consultas, definiciones,
modificaciones y demas gestiones en desarrolio del contrato, deberan cursarse entre el
interventor, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. y el contratista por escrito. Ninguna orden del
interventor de una obra podré darse verbalmente, es obligatorio para el interventor entregar por
escrito sus drdenes o sugerencias, las cuales deberan enmarcarse dentro de los términos del
respectivo contrato.

OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

1.

2.

Realizar el control ambiental de las obras y verificar el cumplimiento de todas las normas,
condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental.
Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del
proyecto.

Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecucion de las obras se
enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los
esperados, y disefiar o recomendar los correctivos necesarios.

Disefiar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos
ambientales, y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista.

Verificar que el contratista tenga los permisos ambientales para ejecucién de las obras ante las
autoridades competentes.
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Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan; asi como las definidas en la
Resolucién 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Bésico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

4, PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

5. VALORY FORMA DE PAGO

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, mediante la siguiente forma de pago:

Acorde con el proyecto presentado y aprobado, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de
MIL CIENTO ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE
($1.111.129.303,00), que incluye IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INCLUIDOS. Este valor es el estimado
previamente en los estudios de mercado.

este valor incluye todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para el
cumplimiento del objeto del presente proceso de seleccion, el pago de los impuestos y descuentos de ley
a que haya lugar.

Estos valores fueron estimados previamente en los estudios de mercado.

Para la atencién de los compromisos derivados del presente proceso de seleccion, Vallecaucana de
Aguas S.A. E.S.P. cuenta con el siguiente respaldo presupuestal:

e Certificado de Disponibilidad de Recursos: CDR N° 21198 del dia 19 de agosto de 2026, por un
valor de UN MIL CIENTO ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES
PESOS M/CTE ($1.111.129.303).

Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y
Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al momento

de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion
del contrato conlleve.

En el valor pactado se entienden incluidos, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, fransporte,
alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucién del contrato; computadores, licencias de utilizacién de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato; las
deducciones a que haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA
para fa cumplida ejecucién del contrato.

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerd al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.
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Los pagos se parciales se realizaran de la siguiente forma: hasta por un noventa por ciento (90%) del
valor de la interventoria, conformidad con el avance de la Interventoria de obra y en proporcion al avance
del contrato de obra, segun la siguiente formula: Valor mensual = (90% del valor del contrato de
interventoria) X (% de ejecucion financiera del mes segiin acta parcial de obra), previa amortizacion del
anticipo. Los pagos mensuales por avance de la interventoria se realizaran contra entrega de; a) informe
de interventoria, correspondiente al periodo objeto de facturacion, b) actas de recibo parcial o final a
satisfaccion de las obras objeto de la interventoria suscritas entre el Contratista de Obra y la Interventoria
con el visto bueno del Supervisor designado para el contrato de Interventoria, c) certificacién de recibo y
aprobacion del informe mensual de interventoria expedida por el Supervisor del contrato de Interventoria,
asf como, del cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar.

El dltimo pago correspondera al diez por ciento (10%) del valor del contrato de Interventoria, se realizara
una vez se cumplan los siguientes requisitos: 1) Suscripcién de acta de recibo y liquidacion final de las
obras de construccién 2) Informe final de Interventoria aprobado por el Supervisor del Contrato. 3)
Aprobacion por parte de la Direccion Juridica de VALLECAUCANA DE AGUAS SA.E.SP. Ia poliza de
calidad de los servicios.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (15) dias habiles siguientes a la presentacién de la
factura y acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion
de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor.
Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deber4 adjuntarse con la correspondiente factura
so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucién
de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la Entidad para la revisién de los estudios y disefio de quince (15) dias, si el Contratista de obra no
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por
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la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la
gjecucién de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el
Interventor. El Interventor se pronunciard y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que
proponga el Contratista de obra para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacién que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitados por este Ultimo para aprobacién de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concederé al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacién que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece seglin el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacion y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algin ajuste, la obligacién y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacién en el Interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Teécnico
seran verificados por la Entidad al momento de la firma del contrato de interventoria y
previamente a la firma del acta de inicio.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o més cargos

diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o seguin las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido |a relacién laboral o de prestacién de servicios.

e) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la

fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién de
referencia.
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f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacion y experiencia. Carta de compromiso con firma original del profesional

g) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacion y experiencia. Carta de compromiso con firma original del profesional

h) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

i} La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor Y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdmica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1. _Personal Clave Evaluable:

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacidn de experiencia definidas en este documento.

Director Interventoria, Residente de Interventoria (Civil), Ingeniero Hidraulico, Ingeniero Sanitario,
Residente ambiental (Profesional ambiental), Residente Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
(Profesional SST).

7.2. Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria y adicional al Personal Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacién:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL
CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LA LICITACION PUBLICA N°. 2000.46.01.005-2026 CUYQO OBJETO
CONSISTEN EN: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECGIOS UNITARIOS FIJOS,
PARA LA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO TIENDA NUEVA — MUNICIPIO DE PALMIRA -VALLE DEL CAUCA”
Codigo: CCE-EICP-IDI-40 Versién: | 1




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo CCE-EICP-IDI-40 | Pagina | 14de22
Version 1
No.
Experiencia | Experiencia
Perfil 7 Titulo . general especifica
No. Cantidad Cargo Profesional Titulo de Posgrado (afios (afios
minimos) minimos)
Titulo profesional | Posgrado entre alguna de las
Director de | entre alguna de siguientes alternativas:
Interventoria las siguientes
alternativas: - Gerencia de proyectos.
Dedicacion del 50% - Gerencia de obras.
mensual. - Ingenierfa Civil
1 - Ingenieria Nota 1: En caso de no requerir 10 afios 5 afios
Nota: En caso de que | Sanitaria titulo de posgrado, indicar "N.A."
la Entidad decida,
podra indicar el % de Nota 2: No se aceptaran estudios
dedicacién del de tipo: diplomado, curso,
Profesional. seminario comoe un estudio de
posgrado.
Titulo profesional | Posgrado entre alguna de las
Residente de | entre alguna de | siguientes alternativas:
Interventoria las siguientes
alternativas: - Ingenieria Sanitaria
Dedicacién del 100% - Hidréaulica o Recursos Hidricos.
mensual. - Ingenieria Civil
2 -Ingeniero Nota 1: En caso de no requerir 6 afios 3 afios
Nota: En caso de que | Sanitario titulo de posgrado, indicar "N.A."
la entidad decida,
podra indicar el % de Nota 2: No se aceptaran estudios
dedicacién del de tipo: diplomado, curso,
Profesional. seminario como un estudio de
posgrado.
Titulo profesional | Posgrado entre alguna de las
z : entre alguna de | siguientes alternativas:
Ingeniero Hidraulico [3s sigulentes
Aase o, | alternativas: Ingenierfa Sanitaria
aii'gag:on gel 30% Hidraulica o Recursos Hidricos.
i - Ingenieria
3 . ; Sanitario Nota 1: En caso de no requerir 6 aflos 3 aflos
|Nota. En caso de que | - Ingeniero | titulo de posgrado, indicar "N.A."
a entidad decida, el
podra indicar el % de Sanitario ¥ -
dadicadion del ambiental Nota 2. N_o se aceptaran estudios
Profosional de tipo: diplomado, curso,
2 seminario como un estudio de
posgrado.
Titulo profesional | Posgrado entre alguna de las
Ingeniero Sanitario entre alguna de | siguientes alternativas:
las siguientes
Dedicacién del 30% | alternativas: NO APLICA
mensual.
- Ingenieria Civil | Nota 1: En caso de no requerir
4 Nota: En caso de que | -Ingeniero titulo de posgrado, indicar "N.A." bafos 3 afios
la entidad decida, | Sanitario
podra indicar el % de Nota 2: No se aceptaran estudios
dedicacién del de tipo: diplomado, curso,
Profesional. seminario como un estudio de
posgrado.
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Experiencia | Experiencia

Perfil : Titulo 2 general especifica
No. Cantidad Cargo Profesional Titulo de Posgrado (afios {arios
minimos) minimos)
Titulo entre | Posgrado entre alguna de las

alguna de las | siguientes alternativas:
Residente Ambiental | siguientes

(Profesional alternativas:
Ambiental): NO APLICA
- Tecndlogo en
Dedicacion del 30% | Ecologia y manejo | Nota 1: En caso de no requerir

5 1 mensual, Ambiental titulo de posgrado, indicar "N.A."

- Tecnblogo en 3 afios 2 arios
Nota: En caso de que | Gestién Ambiental | Nota 2: No se aceptaran estudios
la entidad decida, |- Tecnélogo en |de tipo: diplomado, curso,
podra indicar el % de | prevencion y | seminario como un estudio de
dedicacion del | control ambiental | posgrado.
Profesional. - Tecndlogo en
Desarmollo
ambiental
Titulo profesional | Posgrado entre alguna de las
Residente Seguridad | entre alguna de siguientes alternativas:
y Salud en el Trabajo | las siguientes
- S8ST (Profesional | alternativas: NO APLICA
SST):
- Profesional en | Nota 1: En caso de no requerir
Dedicacién del 100% | seguridad y salud | titulo de posgrado, indicar "N.A™
6 1 mensual. en el ftrabajo. 4 afios 3 anos
- Profesional en | Nota 2: No se aceptaran estudios
Nota: En caso de que | salud de tipo: diplomado, curso,
la  entidad decida, | ccupacional. seminario como un estudio de
podra indicar el % de posgrado.
dedicacion del
Profesional.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecio en la etapa
de planeacién para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo
con la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de
obtencion del titulo correspondiente. Ademaés, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que
permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe
aportarse la informacion exigida.

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o implementacién
del Interventor
cel Interventor

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles éptimos Y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.
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8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos, y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra seglin disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la construccién, mejoramiento y
conservacién de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demés edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, dep6sitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondré de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la finalizacién de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagile, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
pliblicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
requiera un permiso ante la autoridad competente. Situacién que seré vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontré. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
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suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control seguin corresponde para el Interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segln los estudios previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacién de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

La Entidad y la Interventoria deberan tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial,
lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya, el cual indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccion,
pavimentacion o rehabilitacién de una via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacién vial
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.”

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera verificar el cumplimiento y seguimiento a cada uno de los permisos ambientales
necesarios para la ejecucién de las obras objeto de la interventoria, los cuales deben contar con las
respectivas resoluciones de aprobacién por parte de la autoridad ambiental y sera obligacion del
contratista asumir los costos asociados a estos.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

La ejecucion de las obras, debe estar regida por los estudios y disefios previos y en cualquier caso se
debe ejecutar acorde a la Resolucion 0330 de 2017 — Reglamento Tecnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico (RAS 2017) o aquel que la sustituya o modifique, acoger los criterios basicos y
requisitos minimos definidos en éste y las resoluciones nuevas en materia de agua potable y saneamiento
que emita el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para los diferentes procesos involucrados en la
conceptualizacion, disefio, construccién, supervision técnica, puesta en marcha, operacion y
mantenimiento de los sistemas de acueducto, PTAP, alcantarillado y PTAR, con el fin de garantizar su
seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad dentro de un nivel
de complejidad determinado.

Adicionalmente existen otras normas aplicables para la ejecucion de obras como la NSR -10 norma sismo
resistente, normas y especificaciones técnicas de INVIAS, el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE), normatividad para el sector de agua potable y saneamiento basico, normas
ambientales, normas en seguridad y salud ocupacional, métodos y estandares de ingenieria establecidos
y aplicados durante el ciclo de las obras y que integren las Buenas Practicas de Ingenieria.

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

13.1. Procedimiento general de interventoria para el sector de agua potable y saneamiento
basico

Para la implementacion de los proyectos de interventoria para el sector de infraestructura de agua potable
y saneamiento basico, la Entidad debera adelantar el procedimiento general de interventoria definido en
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el articulo 35 de la Resolucién 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

13.2. Informes de sequimiento de interventoria

El interventor debera cumplir a cabalidad con los procedimientos y normas plasmados en el manual de
interventoria de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes mensuales para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES

-—

Descripcién general del Contrato de cbra.

Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

4, Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de

la Entidad.

N

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de

suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros.)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

N =

No o

3. INFORMACION TECNICA

1 Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis
a la fecha de corte.

2. Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3 Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas

por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.
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10.
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12.

13.

14.

15.

186.

17.

18.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
tecnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de agua potable y saneamiento basico que haga parte del contrato,
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico del proyecto.

Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segln las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de agua
potable y saneamiento basico.

Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, Senalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra de acuerdo con
los parémetros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de
transito que rija en la ubicacién del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la interventoria e indicar la modificacién contractual realizada para su
incorporacién (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacién de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
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19. Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademés, deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, |a fecha de identificacién, la descripcién de la no
conformidad y una breve explicacién de la accién a tomar. En este capitulo también debe
describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para e] tratamiento de no
conformidades en el periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el perlodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segtin sea el caso del proyecto de infraestructura de
agua potable y saneamiento basico; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se
pagé su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta
de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del anélisis consolidado,
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
frentes de obra, o seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y
saneamiento bésico.

4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacion del plan
de gestién social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de
Gestién Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, deben relacionarse
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

4. Callificacién del componente de gestion social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

5 Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoria a la etapa de obra correspondiente
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos
soportes y analisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas
desarrollados en el PIPMA.

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

& Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.

4. Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

5. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

6. Relacién del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periédica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSST remitidos por el contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucién de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los
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inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

6.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de |a Interventorfa y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El interventor debera cumplir con los procedimientos y normas plasmados en el “MANUAL DE
INTERVENTORIA’, gue sirven de orientacién para ejercer la interventoria a cerca de sus deberes,
prohibiciones, responsabilidades y facultades buscando con ello un eficaz desarrollo de la actividad de

interventoria,

En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) dias del mes de septiembre de 2026.

DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA
Director Técnico de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Elabord

Ing. Cristian Martinez Contratista del &rea técnica de Vallecaucana de Aguas SAESP

Revisé y Aprobd | Ing. Diego J. Calderén V. Director Técnico de Vallecaucana de Aguas SA ESP
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