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ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 
 
CONTRATO No: MC-07-2025 del 18-07-2025 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima Cuantía 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No: CO1.PCCNTR. 8101091 

OBJETO: 

Contratar en nombre de la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura, la Consultoría para el 
diseño de sistema de energía solar fotovoltaica 
en el Palacio de Justicia de Pereira 

LOCALIZACIÓN: Pereira - Risaralda 
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA  21-07-2025 
CONTRATISTA: PLANET LED COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 901553293-2 
INTERVENTORÍA: P&C PROYECTOS Y CERTIFICACIONES S.A.S. 
LIDER DE PROYECTO: EDIS FERNANDO BETANCUR GONZALEZ 
COORDINADOR(A) DE PROYECTO: N.A. 

 
En reunión final de liquidación del presente contrato, la empresa Contratista y la 
Interventoría realizan el resumen de la ejecución contractual a efectos de presentar a la 
entidad el siguiente informe con el fin de proceder a revisar cronología, valores y demás 
aspectos adelantados durante la ejecución para que la Entidad reciba la misma y quede la 
liquidación de este. 
 

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL 50.569.793 
VALOR ADICIÓNES 0,00 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 50.569.793 
  
FECHA DE INICIO 08 de septiembre de 2025 
PLAZO INICIAL 90 días 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 08 de diciembre de 2025 
  
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 08 de diciembre de 2025 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
ACTUAL 100% 

 
El Representante Legal de la empresa PLANET LED COLOMBIA S.A.S., EDIS FERNANDO 
BETANCUR GONZALEZ en calidad de Contratista, la Representante Legal de P&C 
PROYECTOS Y CERTIFICACIONES S.A.S., señora PAOLA ANDREA RIZO DELGADO en calidad 
de Interventoría, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta de 
Liquidación. 
 
 
MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

MODIFICACION FECHA DESCRIPCION 
   

 
 
 
RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO  
Relación de las actas de corte presentadas: 
 

N.º ACTA 
DE 

RECIBO  
PERIODO FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

VALOR 
ACTA DE 
RECIBO 

VALOR 
LEGALIZACIÓN 

ANTICIPO 
 (En caso de 

pactarse) 

VALOR 
PAGADO SALDO 

No. 1 2025 20-11-2025 50.569.793 0 50.569.793 0,00 
TOTALES   50.569.793 0 50.569.793 0,00 

 
RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS 
Tabla con todas las actas de corte pagadas: 
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ACTA DE 
RECIBO 

PARCIAL 

VALOR DEL 
ACTA FACTURA 

No. 
ORDEN 

DE 
PAGO 

FECHA 
DE PAGO 

VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
PAGAR 

No. 1 50.569.793 DSEL 45 5238726 2026-01-
20 50.569.793 0,00 

TOTALES 50.569.793    50.569.793 0,00 
 
ANTICIPO: Para el presente contrato no se entregó anticipo. 
 

CONCEPTO VALOR 
Valor ANTICIPO entregado. __ % N/A 

Valor legalización ANTICIPO (anterior al acta 
presente) 

Acta 1 N/A 
Acta 2 N/A 
Acta 3 N/A 

Valor legalización ANTICIPO Presente Acta. N/A 
Saldo pendiente por legalizar N/A 

 
 
ESTADO FINANCIERO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 50.569.793 

VALOR ADICIONES  $ 0,00 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 50.569.793 
PORCENTAJE EJECUTADO  100% 
VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA  $ 0,00 

SALDO NO EJECUTADO $ 0,00 

 
Los valores anteriormente relacionados corresponden a los registrados en el INFORME 
FINAL que forma parte de la presente acta. (ANEXAR) 
 
A la fecha no existe saldo en favor del contratista, según informe del interventor. 
 
El 18 de noviembre de 2025 se firmó el AVAL FINAL A LA CONSULTORIA, por parte de la 
Interventoría P&C PROYECTOS Y CERTIFICACIONES S.A.S, en donde certifica que todos los 
entregables del diseño alcanzaron el estado de CUMPLIMIENTO.  
 
PÓLIZAS DEL CONTRATO 
 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 
PÓLIZA No. CMZ-100014337 

COBERTURAS VIGENCIA VALOR ASEGURADO INICIAL FINAL 
Cumplimiento del Contrato 18-07-2025 18-04-2026 5.056.979,30 
Calidad del Servicio 18-07-2025 18-04-2026 5.056.979,30 
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CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 
 
Se anexa el Certificado de Paz y Salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales 
presentado por el contratista, revisados y avalados por la Interventoría. 
 
 
MULTAS Y SANCIONES 
 
No se han presentado o existieron multas o sanciones. 
 
El Interventor manifiesta que la realización de la consultoría se efectúo bajo su vigilancia y 
control en todas y cada una de las etapas, técnicas, administrativas, ambientales, contables, 
financieras y jurídicas, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas del contrato. 
 
La Interventoría certifica que el Contratista de consultoría ha dado cumplimiento a todas las 
obligaciones contractuales, en materia de seguridad industrial, normas ambientales, 
requisitos técnicos exigidos en el contrato, en las cantidades de obra y valores consignados 
en la presente acta y sus anexos, conforme a los planos aprobados, especificaciones y las 
instrucciones impartidas, las cuales se encuentran debidamente garantizadas, conforme a 
lo solicitado en el contrato. 
 
La Interventoría certifica que los ítems no previstos inicialmente en el contrato cuentan con 
su respectivo análisis de precio unitario y la descripción de la especificación, fueron 
necesarios para cumplir con el objeto del contrato, fueron aprobados por la interventoría y 
constan por escrito en acta, sin que supere el valor contratado. 
 
La Interventoría certifica que la empresa contratista ha dado cumplimiento a las normas de 
seguridad social y aportes parafiscales y se encuentra al día en su pago. 
 
La Interventoría certifica que habiendo sido revisadas las cantidades de obra ejecutadas por 
el contratista, estas se encuentran acordes a lo descrito en la presente acta y sus anexos, y 
garantiza que las medidas de las obras ejecutadas y valores en cada uno de los ítems fueron 
verificadas por el director de Interventoría y su equipo de trabajo, por lo cual se autoriza el 
pago de la misma. 
 
El Contratista y el Interventor se obligan a responder frente al Consejo Superior de la 
Judicatura, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades 
realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación. 
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En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se 
declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación 
con el contrato. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella 
intervinieron, revisaron y aprobaron a los 5 días del mes de febrero de 2026. 
 
 
 
EDIS FERNANDO BETANCUR GONZÁLEZ  PAOLA ANDREA RIZO DELGADO  
Representante Legal     Representante Legal  
PLANET LED COLOMBIA SAS   P&C PROYECTOS Y CERTIFICACIONES SAS 
Contratista       Interventoría  
 
 
Una vez revisada la información financiera, contable y legal de la liquidación aportada por 
parte del contratista e interventoría, suscriben la presente los designados por el Manual de 
Contratación como Representante Legal de la Entidad Contratante y Coordinadora de 
Asistencia Legal, dando por recibida la misma. 
 
 
 
 
MARCELO GIRALDO ALVAREZ   IVAN MATURANA CORDOBA 
Director Seccional de Administración Judicial  Coordinador Administrativo y Financiero  
 
 
 
Vo. Bo. JENIFER SÁNCHEZ TABARES 
Coordinadora Asistencia Legal 
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