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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9736363 de 2026 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro de Automatización Industrial Regional Caldas 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9736363 de 2026 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31 de julio de  2026 
OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REPUESTO Y ELEMENTOS REQUERIDOS, PARA LOS BANCOS DE 
MECATRÓNICA SIEMENS QUE HACEN PARTE DE LOS ACTIVOS 
FIJOS DEL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DEL SENA 
REGIONAL CALDAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO 
A LA DECRIPCION DETALLADA DE LA FICHA TECNICA. 

CONTRATISTA INGENIERIA SMAF S.A.S. 
CC o NIT 901.389.985-8 
LUGAR DE EJECUCIÓN El contratista deberá realizar el mantenimiento de los equipos 

requeridos en el Centro de Automatización Industrial del SENA 
Regional Caldas, ubicado en el Kilómetro 10 vía al Magdalena de 
la ciudad de Manizales, Bloque N° 1 previa concertación con el 
supervisor del contrato. 

FECHA DE INICIO 06 de agosto de 2026 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  60 días 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $  24.784.517 
PRÓRROGA NRO. N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 04 de octubre de 2026 
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1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
NRO. DE PÓLIZA 580 47 994000098841 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 31 de julio de 2026 
FECHA APROBACIÓN 06 de agosto de 2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 03 de agosto de 2026 
12 de febrero de 
2027 

$ 2,478,451.70 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 

03 de agosto de 2026 
12 de octubre de 
2027 

$ 1,239,225.85 

Calidad del Servicio 03 de agosto de 2026 
12 de octubre de 
2027 

$ 2,478,451.70 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
03 de agosto de 2026 

12 de octubre de 
2027 

$ 2,478,451.70 

 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Por ser un contrato de mantenimiento, este se encuentra en ejecución y a la fecha no se ha entregado 
en su totalidad.  
 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
No aplica. 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 
No aplica. 
 

ADICIÓN NRO. N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $  24.784.517 
FORMA DE PAGO Pago Total 
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 01 
PERIODO DEL INFORME Desde el 06 de agosto de 2026 hasta el 02 de octubre de 2026 
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4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
No aplica. 
 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 
a la información reportada, no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA. 
 
A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del 
contratista:  

 
• Certificación de antecedentes fiscales 
• Certificación de antecedentes penales  
• Certificación de antecedentes disciplinarios 
• Certificación de registro nacional de medidas correctivas  
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7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 

“…Subdirector Cordial Saludo: 
 
En desarrollo de la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9736363 de 2026, suscrito 
con SMAF S.A.S., cuyo objeto corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de 
los bancos de Mecatrónica Siemens del Centro de Automatización Industrial, se han 
adelantado actividades de inspección, diagnóstico, mantenimiento y pruebas 
funcionales sobre los equipos que conforman dichos sistemas, entre ellos Controladores 
Lógicos Programables (PLC), variadores de frecuencia Siemens G120, transmisores y 
sensores de temperatura, presión, flujo y nivel, sistemas de refrigeración industrial y 
motores eléctricos de 1/2 HP. 
 
Como resultado de las actividades de diagnóstico, inspección y pruebas funcionales 
realizadas durante la ejecución del mantenimiento, se identificaron condiciones 
operativas y requerimientos técnicos complementarios cuya atención resulta necesaria 
para garantizar el adecuado funcionamiento, confiabilidad y disponibilidad de los 
equipos. Las necesidades identificadas corresponden a intervenciones complementarias 
directamente relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo objeto del 
contrato, cuya ejecución permite atender oportunamente las condiciones evidenciadas 
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durante la intervención técnica y contribuir a la conservación y adecuada operación de 
los activos tecnológicos del Centro. 
En este sentido, se requiere disponer de recursos presupuestales adicionales para la 
ejecución de las siguientes actividades: 
Actualización de firmware y parametrización de PLC S7-1500 y variadores de frecuencia 
Siemens G120 
Durante las pruebas de funcionamiento y diagnóstico de los bancos de Mecatrónica 
Siemens se identificaron condiciones relacionadas con parámetros de operación, 
alarmas recurrentes y comportamiento de los sistemas de control, que requieren 
intervención técnica especializada. 
Para atender estas condiciones y garantizar la adecuada operación de los sistemas 
automatizados, se requiere realizar, entre otras, las siguientes actividades: 
Diagnóstico especializado de hardware y software. 
Respaldo de programas y parámetros existentes. 
Actualización de firmware de los PLC S7-1500. 
Ajuste y parametrización de los variadores de frecuencia Siemens G120. 
Verificación de las comunicaciones industriales y señales de control. 
Validación de parámetros de operación. 
Realización de pruebas funcionales posteriores a la intervención. 
Estas actividades corresponden a intervenciones complementarias de mantenimiento y 
puesta a punto de los sistemas de automatización, y resultan necesarias para contribuir 
a su estabilidad, confiabilidad y adecuado funcionamiento. 
Cambio de líquido refrigerante y mantenimiento del sistema térmico 
Durante las actividades de mantenimiento se evidenció la necesidad de intervenir los 
sistemas térmicos asociados a los módulos de entrenamiento industrial, 
particularmente en lo relacionado con el estado del líquido refrigerante utilizado. 
Por lo anterior, se requiere realizar el suministro y reemplazo del líquido refrigerante, 
así como las actividades complementarias de limpieza, revisión y verificación de 
bombas, conexiones y demás elementos asociados al sistema de refrigeración. 
La ejecución de estas actividades permitirá contribuir al adecuado funcionamiento del 
sistema térmico y disminuir el riesgo de sobrecalentamiento de los componentes, 
afectación de los equipos y reducción de su vida útil. 
Actualización de firmware y parametrización de HMI KP900 Siemens 
Durante las pruebas funcionales realizadas sobre las pantallas HMI KP900 Siemens, se 
identificaron condiciones relacionadas con parámetros desactualizados, alarmas 
recurrentes y requerimientos de verificación de la comunicación entre las interfaces HMI 
y los PLC. 
En consecuencia, se requiere realizar las siguientes actividades: 
Diagnóstico especializado de hardware y software. 
Respaldo de programas y parámetros existentes. 
Actualización de firmware de las HMI KP900. 
Ajuste y parametrización de las interfaces. 
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Verificación de las comunicaciones industriales entre PLC y HMI. 
Validación de señales, alarmas y parámetros de operación. 
Realización de pruebas funcionales posteriores a la intervención. 
Estas actividades se encuentran directamente relacionadas con el mantenimiento y 
puesta a punto de los bancos de Mecatrónica Siemens y son necesarias para garantizar 
la adecuada interacción entre los sistemas de control y visualización. 
Los equipos objeto del contrato constituyen herramientas utilizadas para el desarrollo 
de los procesos de formación técnica y tecnológica del Centro de Automatización 
Industrial, particularmente en áreas relacionadas con automatización industrial, control 
de procesos, instrumentación y mecatrónica. 
En consecuencia, garantizar su adecuado estado de funcionamiento resulta necesario 
para mantener su disponibilidad y confiabilidad para el desarrollo de las actividades 
prácticas de formación. 
La no atención oportuna de las condiciones identificadas podría generar, entre otros, 
los siguientes riesgos: 
Presentación de fallas inesperadas durante la operación de los equipos. 
Interrupción o limitación de las actividades prácticas de formación. 
Afectación de las prácticas académicas y demás actividades que requieren el uso de los 
bancos de entrenamiento. 
Deterioro progresivo de componentes y sistemas. 
Incremento de los costos asociados a futuras intervenciones correctivas. 
Disminución de la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. 
 
Por lo anterior, desde el punto de vista de la supervisión, la ejecución de las actividades 
complementarias identificadas resulta técnica y operativamente necesaria, toda vez 
que permite atender las condiciones evidenciadas durante el desarrollo del 
mantenimiento y contribuir a garantizar la adecuada conservación y funcionamiento de 
los equipos. 
 
La adición presupuestal solicitada se encuentra directamente asociada a las actividades 
técnicas complementarias identificadas durante la ejecución del mantenimiento y 
resulta necesaria para atender integralmente las condiciones evidenciadas en los 
equipos. 
 
La ejecución de estas actividades en el marco del contrato actualmente vigente permite 
aprovechar la intervención técnica que se encuentra en desarrollo, evitando, en la 
medida de lo posible, la necesidad de efectuar posteriormente nuevas intervenciones 
sobre los mismos equipos, con los costos adicionales que ello podría generar por 
desplazamientos, movilización de personal especializado, tiempos de diagnóstico y 
nuevas paradas operativas. 
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De igual manera, la atención oportuna de las condiciones identificadas contribuye a 
prevenir la evolución de posibles fallas y a reducir el riesgo de requerir intervenciones 
correctivas posteriores de mayor complejidad y costo. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista económico y operativo, se considera 
conveniente disponer de los recursos presupuestales necesarios para ejecutar las 
actividades complementarias identificadas, aprovechando la intervención técnica que 
actualmente se adelanta sobre los equipos. 
 
De acuerdo con el seguimiento efectuado a la ejecución del Contrato No. 
CO1.PCCNTR.9736363 de 2026, y teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones, 
diagnósticos y pruebas funcionales realizadas sobre los bancos de Mecatrónica 
Siemens, la supervisión considera técnica y operativamente necesaria la ejecución de 
las actividades complementarias anteriormente descritas. Las actividades requeridas se 
encuentran directamente relacionadas con el objeto contractual, toda vez que 
corresponden a intervenciones de mantenimiento, diagnóstico, actualización, 
parametrización, puesta a punto y verificación de los sistemas y componentes que 
integran los bancos de Mecatrónica Siemens objeto del contrato. 
 
La ejecución de estas actividades permitirá atender las condiciones identificadas 
durante el desarrollo de la intervención técnica y contribuir a garantizar la 
disponibilidad, confiabilidad y adecuado funcionamiento de los equipos utilizados en los 
procesos de formación del Centro de Automatización Industrial. 
 
En tal sentido, la supervisión considera necesario solicitar una adición presupuestal al 
Contrato No. CO1.PCCNTR.9736363 de 2026, recursos que serán destinados a la 
ejecución de las actividades complementarias identificadas y técnicamente justificadas 
en el presente documento. 
 
La adición solicitada no implica modificación del objeto contractual, por cuanto las 
actividades requeridas guardan relación directa con el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bancos de Mecatrónica Siemens y corresponden a necesidades técnicas 
identificadas durante su intervención. 
 
Por lo anterior, la supervisión emite concepto favorable para adelantar el trámite de 
adición presupuestal, previo cumplimiento de los requisitos técnicos, presupuestales, 
jurídicos y administrativos correspondientes. 
 
Por lo anterior solicito de su autorización para adelantar la adición requerida...” 

 
Anexo cotización por valor de $5.890.500. 
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Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
 
Adicionar al valor del contrato la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE ($5.890.500). 
 
El valor total del contrato es de:  
  RESUMEN DEL VALOR DEL CONTRATO TOTAL  
  SUBTOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO  $   25.777.325                                                                                                                     
  IVA  $ 4.897.692  
  GRAN TOTAL DEL CONTRATO  $ 30.675.017   

 
Se deja constancia de que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 4026 cuenta con la 
disponibilidad de recursos necesaria para atender la adición presupuestal requerida. 
 
8. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
 
9. OBSERVACIONES 
 
No aplica. 
 
Para constancia se firma el 02 de octubre de 2026. 
 
 
 
 

LUIS EDIER GAÑAN GAÑAN 
Supervisor del contrato 

 
 
 
 

JUAN CARLOS RUGE OSORIO 
Subdirector (e) Centro de Automatización Industrial 

 
Elaboró: Natalia Restrepo Velasquez, Abogada Contratación Centro de Automatización Industrial 
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