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CONTRATO No. 4600103271 DE 2026 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: (julio 01 a julio 31 de 2026)  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (octubre 01 de 2026) 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN –SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA 
 

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU 

NIT:  800.223.337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Emiro Carlos Valdés Lopez 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA 
GESTIÓN PREDIAL DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($ 153.920.601.178) 

ADICIONES:  

ADICION 01: MIL MILLONES DE PESOS M.L ($ 1.000.000.000) 

ADICION 02: 
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS ($4.148.077.233) 

 

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L 
($41.335.879.718) 
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VALOR MÁS 
ADICIONES Y 
DISMINUCIONES: 

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L 
($117.732.798.693) 

DURACIÓN INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES 

AMPLIACIONES:  

AMPLIACION 01: SEIS (6) MESES Y CINCO (5) DÍAS 

AMPLIACION 02: SEIS (6) MESES 

SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

TREINTA (30) MESES Y CINCO (5) DIAS 
 

FECHA DE INICIO: 23 de diciembre 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

30 de junio 2027  

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
"<numero del contrato marco>"  de "año del contrato" ,  se presenta el Informe 
parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 

http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 3 de 194 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBJETO: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA” 
 
ALCANCE: 
El alcance (inicial) comprende el adelantamiento de todas las actuaciones 
necesarias hasta lograr la gestión predial integral, lo que implica, actividades 
preparatorias (identificación de población y zonas), adquisición de los inmuebles, 
mejoras, fajas de terreno, y en general cualquier inmueble y/o bien requerido, ya 
sea por enajenación voluntaria, o por expropiación administrativa y la entrega 
saneada de la zona a intervenir. 
 
Adelantar las gestiones técnicas, administrativas, sociales y jurídicas propias de 
la gestión predial previas y necesarias para la ejecución de proyectos de 
mejoramiento y construcción de las conexiones viales en la ciudad, con base en 
las normas legales sobre la materia y dando cumplimiento a la Política Pública de 
Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas – PPPMAEP del 
Distrito de Medellín. 
 
Todo lo anterior, de acuerdo con el procedimiento establecido en las normas 
nacionales legales vigentes para la adquisición de predios, el Decreto Municipal 
676 de 2014 (las normas que la actualicen o sustituyan) y la Política de Protección 
a Moradores, Actividades Económicas y Productivas – PPPMAEP- establecida por 
el Distrito de Medellín.  
 
La gestión de predios se adelantará conforme la priorización que realice el 
contratante para el mejoramiento y construcción de las conexiones viales en el 
Distrito, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 676 de 2014, 
por medio del cual se actualizan los criterios y procedimientos en materia de 
adquisición de bienes inmuebles para proyectos de utilidad pública e interés social 
y bajo las directrices de la Secretaría de Suministros y Servicios, a través de la 
Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles 
 
De conformidad con la información suministrada por los diseños recibidos por la 
Secretaría de Infraestructura Física, se tienen, inicialmente, identificados el 
siguiente número de predios objeto de adquisición, estos predios el cual podrían 
variar posterior a realizar las visitas a estos predios, pero como punto de partida 
se tienen:  
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1. Intercambio vial Avenida 80 & San Juan etapa 2: 36 predios  
2. Intercambio vial Avenida 80 & la 70: 10 predios  
3. Intercambio vial Carrera 69 & Calle 73, Rinconcito Ecuatoriano: 5 predios  
4. Intercambio vial La Limoná: 42 predios  
 
Para un total de predios objeto de adquisición: 93 predios 
 
La anterior descripción no es taxativa, lo que de suyo comporta que en el futuro 
haya nuevos proyectos de conexiones viales que requieran gestión predial dentro 
de la ejecución del alcance del contrato a celebrar siempre y cuando no se hayan 
realizado su adquisición por otro contrato interadministrativo que se encuentre 
vigente, y existan los recursos para dichas adquisiciones.  
 
Para los polígonos que hacen parte del corredor de la Avenida 80 es importante 
indicar el pasado 22 de agosto de 2024, se llevó a cabo la sesión N°9 del 
Intersectorial de Direccionamiento Estratégico de la Política Pública de Protección 
a Moradores Actividades Económicas y Productivas -CIDEPP- mesa en la que se 
consideró viable adoptar los reconocimientos correspondientes a ventajas de 
localización y sistemas públicos de escala vecinal y por depreciación de la 
construcción, a través de la modificación al Plan de reasentamiento del proyecto, 
lo anterior conforme el Acuerdo Distrital 145 de 2019.  
 
En ese sentido, el número de proyectos e inmuebles, mejoras, fajas de terreno y 
otros a adquirir, podrá variar en el desarrollo del contrato, una vez se elaboren los 
respectivos estudios de títulos y se adelante la actualización catastral, para lo cual 
las partes deberán evaluar si las condiciones contractuales se mantienen o si es 
necesario hacer una modificación del contrato, en caso de que el número de 
predios objeto de adquisición aumente. 
 
Una vez recibido este insumo, la entidad Contratista, que para el caso es la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, realizará las actividades 
establecidas en las disposiciones legales vigentes:  
Iniciando para ello, el procedimiento establecido en las disposiciones vigentes 
para proyectos de Infraestructura de Transporte, Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997, 
1682 de 2013, 1742 de 2014, 1882 de 2018, Resolución 898 de 2014 modificada 
por la Resolución N° 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) y los Decretos 676 de 2014, 818 de 2021 y 838 de 2023 o las normas que 
las modifiquen, complementen y/o sustituyan. 
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Informes y expedientes con soportes técnicos, sociales, jurídicos, presupuestales 
y en general todos los soportes documentales de ejecución de componentes del 
proyecto, como documentos soporte de los operadores y las interventorías 
durante la ejecución, actas de entregas, soportes de pagos efectuados en todos 
los componentes, entre otros como: 
Ficha social, Certificado de áreas, Ficha catastral, Certificado de nomenclatura, 
Certificado de normas usos y afectaciones, Declaratoria de urgencia, Estudio de 
títulos, Planos, Certificado de tradición y libertad, Escrituras, Poderes, Avaluó, 
Oferta de compra, Notificaciones, CDP, RP, Promesa y Titulo traslaticio de 
dominio. 
 
Al contrato en la modificación 01 de noviembre de 2025, se le incorpora las 
demoliciones y cerramientos de la gestión predial de los proyectos intercambios 
viales, y el predio ubicado en el barrio Prado Centro, identificado como “Casa 
Abandonada”, en la Carrera 48 No. 66-67/69 (CBML: 0010660028). 
 
Al contrato en la modificación 02 de diciembre de 2025, se le incorpora gestión 
predial de PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL – PDT: 
PDT Comuna 13 – Espacio Público Municipal San Javier 
PDT Sector Noroccidental – Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 2 
PDT Iguaná – Conectividad Fuente Clara Fase 3 y Conectividad Calazanía 
Blanquizal. 
 
Al contrato en la modificación 04 de junio de 2026, se acuerda entre partes la 
ampliación 02 a el plazo del contrato hasta el 30 de junio 2027, y redistribución de 
recursos 02 entre componentes. 
 
El contratista está dando cumplimiento al objeto y al alcance contractual. 

 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas 
tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta 
económica.  
 

Para dar cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas del 
contrato, La Empresa de Desarrollo Urbano - EDU suscribe contratos derivados, 
adicionalmente, desde la EDU se designan supervisores, quienes velan por el 
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cumplimiento de la normatividad aplicable y las especificaciones técnicas vigentes 
durante el desarrollo de cada una de las actividades de la gestión predial. 
 
El contratista está dando cumplimiento a los requerimientos y especificaciones 
técnicas establecidas 

 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 

 

OBLIGACIONES EDU 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

   

1. En todos los procesos contractuales que 
se adelanten en ocasión de encargos de la 
Administración, la EDU, deberá respetar y seguir los 
principios de la función administrativa a que se 
refiere el artículo 209 de la Constitución Política, el 
deber de selección objetiva y acatar el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 
1993.  

x   

2. Será responsabilidad de la Empresa de 
Desarrollo Urbano-EDU- adelantar los estudios y 
documentos previos, elaborar los pliegos de 
condiciones, efectuar las publicaciones del caso que 
se requieran, audiencias, actos administrativos, 
resolver los recursos, elaborar los contratos, 
efectuar la estimación, asignación y tipificación de 
riesgos, aprobar las pólizas, custodiar la 
documentación de todos los procesos 
contractuales, definir los criterios de selección y 
habilitación de conformidad con lo previsto en la ley 
y por lo que le indique la Secretaria de 
Infraestructura, cuando se requiera o existe 
regulación especial, liquidar y, en general efectuar 
lodos los actos y acciones necesarias para llevar a 
cabo la contratación requerida. en debida forma.  

x   

3. La EDU deberá exigir a los contratistas que 
se vinculen a proyectos ejecutados con recursos del 
Distrito, certificación expedida por el revisor fiscal, 
contador o representante legal. según sea el caso, 
de que cuenta con las licencias de los programas 
informáticos que sean necesarios para cumplir el 
objeto contractual.  

x   

4. La EDU, debe conformar los archivos de 
todos los procesos contractuales que inicie con 

x   
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ocasión de los encargos que de este contrato 
surjan, garantizando la custodia de la información, 
de manera organizada, foliada y completa, en los 
términos y plazos a que se refiere la Ley 594 de 
2000 o ley General de Archivo y según Instrucciones 
internas de la Subsecretaría de gestión de Bienes  

5. La EDU deberá remitir al Archivo de 
Gestión de Contratación de la Secretaría de 
Infraestructura, todos los documentos causados en 
la ejecución de este contrato en original y así mismo 
las carpetas en original, con los documentos que 
conforman el proceso de adquisición de inmuebles, 
a la Subsecretaria de Gestión de Bienes para el 
cargue de activos, previa verificación de la Unidad 
de Adquisición de Bienes Inmuebles.  

- - No aplica en el periodo 

6. La EDU, deberá garantizar la información 
contractual que se le requiera de manera oportuna, 
suficiente y completa.  

x   

7. Exigir en los procesos de contratación con 
terceros, las garantías necesarias de conformidad 
con lo establecido por el Estatuto General de 
Contratación Pública, la Legislación Comercial y el 
Manual Interno de Contratación de la EDU, 
estableciendo como beneficiarios y asegurados al 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA 
E INNOVACION DE MEDELLIN y/o EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO. En general preverá, 
establecerá y exigirá todas las garantías que sean 
necesarias para que se cumpla el objeto contractual 
y se aminoren los riesgos específicos del objeto 
contractual. 

x   

8. Garantizar en todos los procesos de 
contratación, el equilibrio contractual tanto de los 
contratistas como de los recursos del Distrito. 

x   

9. Suscribir junto con la Secretaría de 
Infraestructura las actas de iniciación, de 
modificación si hay lugar a ello y liquidación del 
contrato interadministrativo en los términos 
establecidos contractualmente.  

- - En el periodo no aplica 

10. Discriminar en su propuesta técnica el 
porcentaje de honorarios que cobra por sus 
servicios.  

x   

11. Realizar las reclamaciones al contratista 
y/o aseguradora sobre la calidad del servicio, 
cuando éstas presenten deficiencias, en la 
oportunidad que legalmente se tenga para ello, 
según lo establecido en este contrato 
interadministrativo.  

- - En el periodo no aplica 

12. La EDU deberá informar oportunamente a 
la Secretaría de Infraestructura Física y a la 

- - En el periodo no aplica 
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supervisión contractual, sobre las solicitudes de 
conciliaciones prejudiciales, notificaciones y 
demandas que se presenten con ocasión de 
cualquiera de los proyectos que le fueran 
encargados, enviando la recomendación del Comité 
de Conciliaciones de la EDU, acompañado del 
informe técnico del interventor o supervisor interno 
y del concepto jurídico de la EDU sobre el asunto a 
la Secretaría General del Distrito, a fin de que se 
analice y autorice el asunto al interior del Comité de 
Conciliaciones del Distrito.  

13. La EDU debe garantizar al Distrito en todos 
los proyectos que ejecute o contrate, el 
cumplimiento de las normas generales y 
particulares que apliquen, así mismo, 
requerimientos de planeación, licencias, retiros, 
permisos, y en general velar porque en ningún caso 
se adelanten obras y/o actividades sin el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales 
y técnicos necesarios para adelantarlas y/o ponerlas 
en funcionamiento. Los soportes de tales permisos 
o licencias deberán entregarse a la Secretaria de 
Infraestructura en originales y copia auténtica de las 
mismas reposará en los archivos de la EDU.  

x   

14. La EDU deberá apoyar en el suministro de 
los insumos y trazabilidad correspondiente que 
guarde estrecha relación con el objeto contractual a 
la Secretaría General del Distrito en la respuesta a 
las demandas judiciales que con ocasión al 
desarrollo del objeto contractual se presenten y es 
su obligación el acompañamiento durante todo el 
recorrido procesal.  

x   

15. La EDU deberá apoyar en el suministro de 
los insumos y trazabilidad correspondiente que 
guarde estrecha relación con el objeto contractual a 
la supervisión designada por el Distrito, en los 
requerimientos que los entes de control, hagan con 
ocasión a la ejecución del contrato.  

x   

EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
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1. La EDU deberá entregar a satisfacción a la 
secretaria de Infraestructura, el inventario de los 
bienes inmuebles con la relación de las gestiones 
realizadas y el estado de los mismos. Dicha entrega 
deberá estar acompañada de los documentos del 
proyecto y los soportes escritos que lo respalden 
para liquidación; en general, deberá entregar los 
informes de acuerdo con los objetivos esperados en 
el contrato; suministrar las actas de recibo de las 
actividades realizadas por parte de las entidades 
pertinentes. Dicha entrega se acompañará de los 
documentos del proyecto y los soportes escritos que 
lo respalden.  

- - En el periodo no aplica 

EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDADES  

   

1. La EDU será responsable en los términos 
de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993, 
atendiendo a que se trata de un contrato de 
mandato sin representación, por las fallas, errores, 
omisiones y en general por el incumplimiento, 
cumplimiento parcial o deficiente del encargo, 
respondiendo hasta por la culpa leve. siempre que 
le sea imputable a la EDU.  

x   

2. Cuando terceros efectúen reclamaciones 
al Distrito por errores de la EDU en su gestión, aquél 
podrá repetir contra ésta por los actos que sean 
imputables a su negligencia, impericia, descuido, 
error u omisión.  

- - En el periodo no aplica 

3.  En caso de presentarse demandas y/o 
reclamaciones o conciliaciones la EDU deberá 
llamar en garantía a sus contratistas y a la 
compañía aseguradora, cuando exista evidencia 
de que dichas demandas, conciliaciones o 
reclamaciones tengan lugar por las acciones u 
omisiones de los mismos.  

- - En el periodo no aplica 

4. Responder con su propio patrimonio por 
las obligaciones y responsabilidades que se 
generen hasta por su culpa leve, en su calidad de 
mandatario, siempre y cuando se trate de 

conductas que le sean imputables.  

x   

EN RELACIÓN CON EL MANEJO Y COBRO DE 
LOS RECURSOS  

   

 
1. Formular y presentar las facturas 
correspondientes al cobro de los honorarios, dando 
cumplimiento a los requisitos legales, antes del 
cierre presupuestal mensual previsto por el Distrito.  

x   
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2. Abrir una cuenta de ahorros para el 
manejo independiente de los recursos de cada 
proyecto específico. 

x   

3. Disponer de todos los recursos del 
contrato, salvo los rendimientos financieros, para 
realizar los procesos contractuales y posterior 
ejecución del contrato interadministrativo. 

x   

4. Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que rigen para el 
mandante Distrito de Medellín.  

x   

5. Realizar en el contrato todas las 
retenciones o que haya lugar, de acuerdo con los 
Leyes y Acuerdos vigentes.  

x   

OBLIGACIONES GENERALES    

1.Estructurar, coordinar y realizar los actos 
necesarios para la ejecución del objeto del Contrato.  

x   

2.Designar un representante al Comité de 
Seguimiento, participar en el mismo y firmar sus 
actas.  

x   

3. Suscribir junto con la entidad contratante los 
actos de iniciación y liquidación del contrato 
interadministrativo.  

x   

4. Participar en la dirección y seguimiento del equipo 
de trabajo en los comités que se conformen para el 
desarrollo del objeto contractual, ejerciendo el 
debido control a los procesos 

x   

5. Solicitar aprobación a la entidad contratante en 
cambios de priorizaciones de predios y/o 
presupuesto.  

x   

6. Entregar la información financiera. contable y de 
contratación en los formatos que estipule la 
Secretaría de Infraestructura Física.  

x   

7. Realizar las retenciones a los contratos suscritos 
en el marco del presente contrato interadministrativo 
de acuerdo con las leyes vigentes. 

x   

8. Dar cumplimiento a todas las disposiciones 
tributarias que rigen para el mandante Distrito de 
Medellín.  

x   

9. Informar oportunamente al Distrito, sobre las 
Reclamaciones Contractuales y solicitudes de 
Conciliaciones Prejudiciales y someterlas a 
consideración de los respectivos Comités del 
Distrito, acompañado del concepto técnico del 
interventor y concepto jurídico de la EDU sobre el 
asunto.  

- - No aplica en el periodo 

10. respectivos Comités del Distrito, acompañado 
del concepto técnico del interventor y concepto 
jurídico de la EDU sobre el asunto.  

x   
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11.Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría 
de Evaluación y Control para el desarrollo de 
auditorías internas, toda la información relacionada 
con los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y legales del contrato, y permitir 
inspeccionar los documentos, lugares o sedes 
donde se ejecute la prestación según las técnicas 
de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría 
interna serán de uso reservado de la Secretaría de 
Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor 
Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender 
los requerimientos de la Auditoría interna serán 
sujetos de Multa por mora en la entrega de la 
información. 

- - En el periodo no aplica 

12.Encargar por su cuenta y riesgo, un equipo de 
trabajo o personal específico, necesario y suficiente, 
para adelantar los trámites requeridos para la 
liquidación del contrato.  

- - En el periodo no aplica 

13.Exigir en los contratos que se celebren derivados 
del contrato interadministrativo, las garantías 
necesarias de conformidad con lo establecido en la 
Ley, estableciendo como beneficiarios y 
asegurados al DISTRITO DE MEDELLÍN y EDU. En 
general tipificará, identificará, preverá, establecerá 
y exigirá todas las garantías que sean necesarias 
para que se cumpla el objeto contractual y se 
aminoren los riesgos específicos del objeto 
contractual.  

x   

14.Para la liquidación del contrato 
interadministrativo, la EDU, deberá hacer entrega al 
Distrito de Medellín, de toda la documentación que 
repose en sus archivos relacionadas con el mismo. 
Adicionalmente, la EDU deberá realizar un cierre de 
cada uno de los componentes del contrato 
interadministrativo.  

- - En el periodo no aplica 

15.Llevar en forma clara, correcta y precisa el 
manejo de los recursos producto del contrato 
interadministrativo, y suministrar mensualmente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN o a su representante, una 
relación de la ejecución de los recursos, desde la 
firma del acta de inicio, acompañado de todos los 
comprobantes que justifiquen los gastos que se 
realicen, hasta la liquidación del mismo.  

x   

16.Informar o efectuar a nombre del Distrito de 
Medellín todas las retenciones en la fuente, así 
como los demás impuestos que se requieran en los 
pagos o abonos en cuenta, según las normas 
vigentes sobre la materia, y trasladar los recursos 
resultantes al Distrito de Medellín conforme los 
lineamientos de la Secretaria de Hacienda.  

x   
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17.Atender las indicaciones, observaciones y 
recomendaciones que haga El DISTRITO DE 
MEDELLÍN por medio de sus representantes.  

x   

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO EN RELACIÓN A LA 
GESTIÓN PREDIAL 

   

1.Realizar la sustanciación técnica, social, 
administrativa y jurídica del procedimiento de 
adquisición de inmuebles, siguiendo fielmente las 
prescripciones y prohibiciones establecidas en las 
normas nacionales y municipales vigentes, 
sometiéndolos a revisión previa y validación por 
parte de la Unidad de Adquisición de Bienes 
Inmuebles de la Subsecretaría de Ejecución 
Contractual de la Secretaría de Suministros y 
Servicios.  

x   

2.Destinar la totalidad de los recursos 
desembolsados por el Distrito de Medellín, para el 
componente de “Gestión predial”, exclusivamente 
para el pago por los inmuebles y/o mejoras 
adquiridas, así como para el reconocimiento de las 
compensaciones a que haya lugar.  

x   

3.Adelantar las actividades inherentes a la 
adquisición de inmuebles empleando las 
herramientas legales de Enajenación Voluntaria o 
Expropiación Administrativa, según el caso, 
siguiendo rigurosamente los procedimientos 
señalados en las leyes 9 de 1989, 388 de 1997, Ley 
1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018, 
Decreto 676 de 2014 y demás normas 
concordantes.  

x   

4.Expedir oportunamente los documentos 
presupuestales que respalden cada proceso de 
adquisición  

x   

5.Solicitar a las diferentes dependencias del 
DSITRITO DE MEDELLÍN la documentación 
pertinente y necesaria que permita avanzar con la 
adquisición de los predios y/o mejoras, de modo que 
aporten al cumplimiento del objeto contractual.  

x   

6.Presentar informes mensuales de avance, el día 
veinte (20) de cada mes, al supervisor designado en 
el Distrito de Medellín, en el cual se registren los 
recursos ejecutados en el componente de Gestión 
Predial.  

x   

7.Realizar la supervisión de los diferentes contratos 
que se celebren para el cumplimiento del alcance 
del objeto contratado.  

x  
La EDU designa supervisión a los 
contratos 

8.La EDU debe garantizar que en todos los trabajos 
materiales que se ejecuten y reciban en virtud del 
Contrato Interadministrativo, se den los respectivos 

x   
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créditos o menciones al Distrito (Secretaría de 
Infraestructura Física), haciendo alusión a que son 
desarrollados mediante Contrato con la EDU. Por tal 
razón la imagen del Distrito debe primar en todos los 
documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas 
y demás productos y medios informativos que se 
desarrollen o utilicen en cumplimiento del Contrato.  

9.Abrir archivos de los procesos contractuales que 
inicia con ocasión del contrato interadministrativo, 
garantizando la custodia de la información de 
manera organizada, foliada y completa en los 
términos y plazos a que se refiere la ley general de 
archivos o Ley 594 de 2000.  

x   

10.Para la liquidación del contrato 
interadministrativo, deberá hacer entrega al Distrito 
de Medellín, de toda la documentación que repose 
en sus archivos relacionadas con el proceso de 
adquisición.  

- - En el periodo no aplica 

11.Exigir en los procesos de contratación con 
terceros, las garantías necesarias de conformidad 
con lo establecido en la Legislación Comercial y el 
Manual Interno de Contratación, estableciendo 
como beneficiarios y asegurados al DISTRITO DE 
MEDELLÍN y/o EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO. En general preverá, establecerá y exigirá 
todas las garantías que sean necesarias para que 
se cumpla el objeto contractual y se aminoren los 
riesgos específicos del objeto contractual.  

x   

12.Apoyar permanentemente a la Secretaría 
General en la atención de demandas, 
proporcionando documentación, informes, 
testimonios y demás argumentos probatorios que se 
requieran para la defensa de los intereses del 
Distrito, siempre que reposen en la EDU, y guarden 
directa relación con el presente objeto contractual.  

- - En el periodo no aplica 

13.Responder por las decisiones que asuma y que 
causen un daño real y cierto al DISTRITO, cuando 
no cuente con la aprobación de quien ejerza la 
supervisión.  

- - En el periodo no aplica 

14.Someter previamente a la aprobación por parte 
de la Supervisión, el cronograma de ejecución y de 
inversión que pretende realizarse, antes de 
cualquier trámite  

x   

15.La EDU deberá presentar para aprobación con la 
respectiva justificación a la supervisión, las 
solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión y 
reinicio del contrato interadministrativo.  

x  En el periodo (no aplica) 

16.Reintegrar periódicamente al Distrito de 
Medellín, los rendimientos financieros producto de 

x   
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los recursos desembolsados para la ejecución del 
Contrato.  

17.En atención a que el presente Contrato 
Interadministrativo es de mandato, las obligaciones 
que asume la EDU se limitan, a lo que social, 
jurídica, administrativa, financiera y técnicamente 
sea viable ejecutar dentro del plazo pactado o hasta 
el monto de los recursos entregados para la 
ejecución del proyecto, es decir las obligaciones 
adquiridas por la EDU están limitadas por estas 
variables.  

x   

18.Registrar e informar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, las cuentas bancarias (de ahorros), en 
la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, los desembolsos (inversión y 
honorarios) que con ocasión a este Contrato le 
efectué el Distrito de Medellín.  

x   

19.Cumplir con los plazos señalados y pactados.  x   

20.Asignar un coordinador de enlace entre la EDU y 
la Secretaría de Suministros y Servicios, con el fin 
de efectuar seguimiento a la adquisición de los 
inmuebles y /o mejoras.  

x   

21.Abrir y mantener cuentas independientes, 
contable y presupuestalmente, para el manejo de 
los recursos asignados a cada uno de los contratos 
derivados de este contrato interadministrativo.  

x   

22.Dar cumplimiento a todas las disposiciones 
tributarias que rigen para el mandante Distrito de 
Medellín.  

x   

23.Realizar en los contratos que surjan con ocasión 
del contrato interadministrativo, todas las 
retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las 
Leyes y Acuerdos Municipales vigentes.  

x   

24.Estructurar y adelantar los procesos de 
selección, que permitan el desarrollo del objeto del 
contrato. Los procesos de contratación que adelante 
LA EDU se realizarán de conformidad con el Manual 
de Contratación EDU; quien cuenta con un régimen 
especial de contratación exceptuado del Estatuto 
General de Contratación de la Administración 
Pública.  

x   
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25.No apropiar recursos del Contrato, ni del valor 
del inmueble o mejora para el saneamiento 
(servicios públicos, desconexión de servicios 
públicos, tasa de aseo, alumbrado público e 
impuesto predial) de los mismos, siempre y cuando 
se adquieran por enajenación voluntaria, toda vez 
que deberán ser asumidos por el particular. En caso 
de adelantarse la expropiación administrativa, el 
saneamiento del inmueble hace parte del 
componente Compra de Predios.  

x   

26.Ejercer una vigilancia técnica, administrativa, 
financiera y jurídica a los contratos derivados del 
Contrato Interadministrativo, con el fin de obtener la 
correcta ejecución del mismo  

x  
La EDU designa supervisión a los 
contratos 

27.Coordinar con las dependencias municipales 
involucradas las acciones encaminadas al buen 
desarrollo del contrato.  

x   

28.Realizar el pago a los propietarios y poseedores 
de los inmuebles o mejoras adquiridas dentro de los 
términos y en las condiciones establecidas. El pago 
incluye el precio establecido en las enajenaciones 
voluntarias, así como las correspondientes a las 
indemnizaciones. El precio indemnizatorio es el 
definido en las resoluciones de expropiación 
administrativa  

x   se realizan pagos  

29.La Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, 
contratará una empresa de vigilancia para la 
custodia de los predios desde su fecha de recibo 
hasta que sean entregados por el contratista de 
demolición a la Secretaría gestora del proyecto. 
Estos costos se contemplan dentro del componente 
de ejecución.  

x   

30.Aplicar la PPPMAEP en los términos del Acuerdo 
145 de 2019 y el Decreto Municipal 0818 de 2021.  

x   

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 

   

1.La Autoevaluación del SGSST o 
autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los 
resultados de la autoevaluación que aporte el 
contratista, éste asume unas obligaciones que están 
expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, 
las cuales serán verificadas por el supervisor según 
sea el caso.  

x  
La EDU designa supervisión a los 
contratos 

2.Plan de Trabajo del contratista del SG-SST acorde 
a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en 
curso.  

x  
La EDU designa supervisión a los 
contratos 
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3.En los contratos donde el contratista deba dotar 
de elementos de protección personal, el supervisor 
debe constatar en campo dicha obligación, y 
solicitar al contratista formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma 
de los trabajadores que están prestando sus 
servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, 
dejando todas las evidencias en el informe parcial 
de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.  

x  
La EDU designa supervisión a los 
contratos 

 
OBLIGACIONES DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

1. Desembolsar a la EDU, para el desarrollo 
del proyecto objeto del presente contrato, los 
recursos destinados, previa formulación de la 
cuenta de cobro.  

x   

2. Realizar los pagos oportunamente al 
contratista de acuerdo con las acciones ejecutadas 
y aprobadas por la supervisión, previa presentación 
de la factura respectiva y los documentos exigidos 
para la realización del pago.  

x   

3. Entregar al contratista toda la información 
pertinente, relevante y necesaria que el Distrito de 
Medellín posea y que sea de importancia para el 
desarrollo del contrato  

x   

4. Designar un funcionario responsable del 
contrato quien servirá de enlace entre la EDU y la 
Secretaría de Infraestructura en lo que al desarrollo 
del mismo se refiere, de manera que se puedan 
articular las acciones Distritales para su desarrollo 
integral.  

x   

5. Decidir oportunamente los aspectos 
técnicos, jurídicos y económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del contrato.  

x   

6. Diligenciar y tramitar los permisos que 
sean de competencia del Distrito y que se 
requieran para la ejecución del contrato.  

x   

7. Ejercer la supervisión y el seguimiento del 
contrato.  

x   

8. Adoptar las medidas necesarias para 
mantener el equilibrio económico del contrato 
interadministrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
ley.  

x   

9. Suscribir un acta de recibo de los 
productos del proyecto entre la entidad contratante 
y la EDU, donde se deja constancia del recibo a 
satisfacción del producto entregado.  

- - No aplica periodo 
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10. Aplicar los correctivos legales y 
recomendar acciones pertinentes al cumplimiento 
del objeto.  

- - No aplica periodo 

11. Verificar el cumplimiento por parte del 
Contratista de las disposiciones contempladas en 
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 
2019 y las demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y Seguridad y 

Infraestructura en el Trabajo  

x   

12. Responsabilidades del contratante en 
relación con la adquisición predial.  

x   

13. En los términos del Decreto municipal 676 
de 2014, el contratante deberá diligenciar el 
formato establecido por el Distrito de Medellín, 
para la priorización de los inmuebles objeto de 

adquisición.  

x   

14. Ejercer el control, seguimiento y vigilancia 
de la ejecución total del Contrato, a través de la 
supervisión designada en la Secretaría de 
Suministros y Servicios 

x   

15. Previa revisión y validación, desembolsar 
a la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU los 
recursos necesarios para cubrir la ejecución de las 
actividades inherentes al Contrato.  

x   

16. Brindar el acompañamiento necesario y 
suministrar toda la información requerida para la 
ejecución del objeto contractual.  

x   

17. Las demás derivadas de las 
especificaciones técnicas.  

x   

    

 
Gestión predial periodo de julio 2026: La EDU contracción-contratos derivados: 
 
La Limoná: 
 
Componente personal:  
 

contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 18 de 194 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

C-252-2025 
 
AD 1 AMP 1 
C-252-2025 
 
C-124-2025 
 
 
 
C-681-2026 

LUZ ASTRID 
LOPERA 
AMAYA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADA PARA EL 
APOYO JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD  

34,360,611 
Ejecutado 
34.358.824 
 
42,051,098 
Ejecutado 
42.051.098 
 
 
 
 
52.769.001 
Ejecutado 
52.769.001 
 
46.038.262  

14/02/2025 
 
 
28/06/2025 
 
 
 
 
 
11/12/2025 
 
 
 
21/07/2026 

30/06/2025 
 
 
8/11/2025 
 
 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
31/12/2026 

(134) DÍAS 
CALENDARIO 
 
(164) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
 
 
(197) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
(164) DÍAS 
CALENDARIO  

C-309-2025 
 
AD 1 y AMP1 
C-309-2025 
 
 
C-1177-2025 
  

MARIA 
FERNANDA 
JIMENO 
CARDENAS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADA 
REVISORA PARA 
APOYAR LAS 
ACTIVIDADES 
REQUERIDAS 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTO ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

30,769,096 
Ejecutado 
30.769.096 
 
 
38,461,370 
Ejecutado 
38.461.370 
 
 
55,333,093 
Ejecutado 
55.333.093  

3/03/2025 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
01/12/2025 

30/06/2025 
 
 
 
27/11/2025 
 
 
 
25/06/2026  

(120) DÍAS 
CALENDARIO 
 
(150) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
 
(207) DÍAS 
CALENDARIO 
  

C-310-2025 
 
AD 1 y AMP1  
C-310-2025 
 
C-190-2025 
 
 
AD y AMP C-
190-2025  

MARIA 
ALEJANDRA 
NAVARRO 
PALACIO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR PARA EL 
APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
DOCUMENTALES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD  

16,307,528 
Ejecutado 
16.307.528 
 
 
20,384,410 
Ejecutado 
20.384.410 
 
 
29,326,371 
Ejecutado 
29.326.371 
 
5,136,871  

3/03/2025 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
01/12/2025 
 
 
 
26/07/2026 
  

30/06/2025 
 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
31/07/2026 

(120) DÍAS 
CALENDARIO. 
 
 
(180) DIAS 
 
 
 
(207) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
(36) DÍAS 
CALENDARIO  
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C-312-2025 
 
AD 1 AMP 1 
C-312-2025 
 
 
C-1170-2025 
 
 
C-669-2025  

OLGA LUCIA 
VELASQUEZ 
OSPINA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
COMPONENTE SOCIAL Y 
DE COMUNICACIONES 
DE LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 
  

30,769,096 
Ejecutado 
30.769.096 
 
 
38.461.370 
Ejecutado 
38.461.370 
 
 
 
55.333.093 
Ejecutado 
55.333.093 
 
 
46.038.262 

3/03/2025 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
 
01/12/2025 
 
 
 
14/07/2026 
  

30/06/2025 
 
 
 
27/11/2025 
 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
31/12/2026 
  

(120) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
(150) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
 
(207) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
(171) DÍAS 
CALENDARIO  

C-320-2025 
 
 
 
 
  

ANA MARIA 
MEDINA 
GALLON 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADA PARA EL 
APOYO JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

30,769,096 
Ejecutado 
30,768,096 
 
 
 
 
 
 
 
  

3/03/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

30/06/2025 
(acta de 
terminación 
y cierre 
financiero 
del 
08/07/2025) 
 
 
 
 
 
  

 (120) DÍAS 
CALENDARIO 

C-386-2025 
 
AD 1 y AMP1 
C-386-2025 
 
 
C-1131-2025 
 
 
 
C-710-2026 

SANTIAGO 
ZULETA 
JIMENE Z 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

21,399,352 
Ejecutado 
21.104.773 
 
 
27,186,950 
Ejecutado 
27.186.950 
 
 
 
22,571,035 
Ejecutado 
22.571.035 
 
 
 
31.210.496 

13/03/2025 
 
 
 
30/06/2025 
 
 
 
 
 
18/11/2025 
 
 
 
21/07/2026 

30/06/2025 
 
 
 
15/11/2025 
 
 
 
 
 
09/03/2026 
 
 
 
31/12/2026 
  

 (110) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
(139) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
 
 
 (112) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
(164) DÍAS 
CALENDARIO 
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C-387-2025 
 
AD 1 y AMP1 
C-387-2025 
 
C-1161-2025 
 
C-655-2026 

ANNICA 
JULIETH 
BARRIENTOS 
RAMIREZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

  

28,205,005 
Ejecutado 
28.205.005 
 
 
35.897.279 
Ejecutado 
35.897.279 
 
 
58,153,593 
Ejecutado 
58.153.593 
 
46.038.262 

13/03/2025 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
20/11/2025 
 
 
09/07/2026  

30/06/2025 
 
 
 
17/11/2025 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
26/12/2026 

 (110) DÍAS  
 
 
 
(140) DÍAS 
CALENDARIO 
 
 
(218) DÍAS 
CALENDARIO 
 
(171) DÍAS 
CALENDARIO 

C-482-2025 
 
 
C-720-2025 

MANUELA 
ESPINOSA 
CACERES 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR DE 
PREDIACIÓN PARA EL 
APOYO 
TÉCNICO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

8,842,904 
Ejecutado 
8.842.904 
 
17,581,774 
Ejecutado 
17.581.774  

21/04/2025 
 
 
16/07/2025 

14/07/2025 
 
 
31/12/2025 

(85) DÍAS  
 
 
(169) DÍAS 

C-673-2025 SINDY 
YIRLEY 
BARBOSA 
VILLEGAS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
COMPONENTE SOCIAL Y 

23,589,640 
Ejecutado 
15.128.139 
 
 

3/07/2025 2/10/2025 (92) DÍAS 
CALENDARIO 

Ad 749-2025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-1450- 
2025 
 
 

ALEXANDRA 
MARIA 
CASTRILLON 
CORREA  
 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
COMPONENTE SOCIAL Y 
DE COMUNICACIONES 
DE LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

30.769.096  
Ejecutado 
30.769.096 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46.307.491 

01/09/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/01/2026 
 

30/12/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/06/2026 
 

(161)  DÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(172)  DÍAS 
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ADC-1450-
2025 

Ejecutado 
46.307.491 
 
 
50.884.394 

 
 
26/06/2026 

 
 
31/12/2026 

 
 
 
(189)  DÍAS 

C-697- 
2026 

MIGUEL 
ANGEL 
COSIO 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR PARA EL 
APOYO EN LAS 
ACRIVIDADES 
DOCUMENTALES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

22.286.955 21/07/2026 31/12/2026 (164)  DÍAS 
 

C-662- 
2026 

SARA 
CATALINA 
URREA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADA 
REVISORA PARA 
APOYAR LAS 
ACTIVIDADES 
REQUERIDAS 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTO ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

44.153.654 21/07/2026 31/12/2026 (164)  DÍAS 
 

  

Componente apoyo logístico:  
 

contrat
o  

nombre objeto valor inicio  terminació
n 

plazo 

AD-C-
24-
2023 

UNIPARAL
QUILERES
DECOMP
UTADORE
S S. A 

Adición N°9 al contrato 
N°3306-24 de 2023 suscrito 
con UNIPAR ALQUILERES DE 
COMPUTADORES S.A.S. 
cuyo objeto es: 
“ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS TECNOLOGICOS Y 
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE LA ENTIDAD” 

3,039,306 
Ejecutado 
1.338.248 

20/02/2025 31/03/2025 
 
Acta 
bilateral de 
cierre del 
06/05/2026 

65 DIAS // 
AMPLIACION 
01 HASTA EL 31 
DE MARZO DE 
2025  
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AD-C-
212-
2023 

TRANSSU
PERIOR 
S.A. 

Solicitud de Adición No12 y 
ampliación No3 al contrato 
N°3302–212 de 2023 suscrito 
con 
TRANSPORTESSUPERIORS.
A.S. cuyo objeto es “SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 
ESPECIAL PARA EL 
TRASLADO DE PERSONAL, 
COMUNIDAD INTERVENIDA 
POR LOS DIFERENTES 
PROYECTO 

8,400,974 
Ejecutado 0 

01/04/2025 30/04/2025 
 
Acta 
bilateral de 
cierre del 
15/08/2025 

(30) DIAS 

c-424-
2025 

UNIPARAL
QUILERES
DECOMP
UTADORE
S S.A. 

ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y 
SOPORTE TÉCNICO PARA 
EL DESARROLLO DE LAS 
LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE LA ENTIDAD 

19,623,513 
Ejecutado 
17.955.660 

1/04/2025 31/12/2025 
 
Acta 
bilateral de 
cierre 2026 

(275) DIAS 

C-486-
2025 

UNION 
TEMPORA
L EDU-AT 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
ESPECIAL PARA EL 
TRASLADO DE PERSONAL, 
COMUNIDAD INTERVENIDA 
POR LOS DIFERENTES 
PROYECTOS, EQUIPOS, 
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS QUE SE 
REQUIERAN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS QUE EJECUTA 
LA ENTIDAD 

67,207,792 
Ejecutado 
25.943.466 

02/05/2025 31/12/2025 245 DIAS, SIN 
EXCEDER 
31/12/2025 A 
HASTA 
AGOTAR 

C-320-
2026 
 
 
 
 
AD-C-
320-
2026 

UNIPARAL
QUILERES
DECOMP
UTADORE
S S. A 

ARRENDAMIENTO Y 
SOPORTE TECNICO DE 
EQUIPOS TECNOLOGICOS 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE LA ENTIDA 

10.000.000 
 
 
 
 
 
 
10.000.000 
 

02/02/2026 
 
 
 
 
 
 
02/02/2026 

31/12/2026 
 
 
 
 
 
 
31/12/2026 

(11) MESES, 
HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE 
DE 2026 
 O HASTA 
AGOTAR  
 
(11) MESES, 
HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE 
DE 2026 
 O HASTA 
AGOTAR 

C-504 -
2026  
 

UNION 
TEMPORA
L EDU 26  
 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
ESPECIAL PARA EL 
TRASLADO DE PERSONAL, 

53,783,034  
 

16/04/2026 31/12/2026 (275) DIAS 
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COMUNIDAD INTERVENIDA 
POR LOS DIFERENTES 
PROYECTOS, EQUIPOS, 
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS QUE SE 
REQUIERAN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS QUE EJECUTA 
LA ENTIDAD  

 
Componente social y comunicaciones:  
 

contrat
o  

nombre objeto valor inicio  terminació
n 

plazo 

CO-
434-
2025 

METROPA
RQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
EVENTOS Y 
ACTIVIDADES 
RELATIVAS A LA 
GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
Y LOS DIFERENTES 
PROYECTOS QUE 
EJECUTA 

60,000,000 
Ejecutado 
25.329.896 

11/04/2025 31/12/2025 (292) DIAS  

AD-C-
500-
2025  
 

ANDRES 
FELIPE 
VALENCIA 
GIRALDO  
 

SERVICIO DE 
FOTOCOPIAS E 
IMPRESIÓN DE PLANOS, 
HELIOGRAFÍAS, 
ADHESIVOS, 
ARGOLLADOS Y 
EMPASTADOS DE 
DOCUMENTOS PARA 
LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
ENTIDAD Y DE LOS 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

2.000.000  
Ejecutado 
138.040 

06/08/2025 31/12/2025 (245) DIAS 

C-516-
2026  
 

ESTRELL
A GRUPO 
EMPRESA
RIAL SA  
 

PRESTAR SERVICIOS DE 
OPERACIÓN LOGÍSTICA 
INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
COMPONENTES DE 
APROPIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD, 

80.249.650  
 

24/04/2026 06/08/2026 (102) DIAS 
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FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, 
ACTIVACIONES 
TERRITORIALES Y 
EVENTOS DE ALTO 
IMPACTO EN EL MARCO 
DEL PROYECTO 
INTERCAMBIOS VIALES, 
DE CONFORMIDAD CON 
LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS DEFINIDOS 
POR LA ENTIDAD Y EN 
ARTICULACIÓN CON LA 
SUPERVISIÓN 
DESIGNADA PARA EL 
PROYECTO 
INTERCAMBIOS VIALES 

 
Componente ejecución:  
 

contrat
o  

nombre objeto valor inicio  terminació
n 

plazo 

AD-C-
401-
2025  
 
 
AD2-C-
401-
2025  
 
 
AD3-C-
401-
2025  
 
AD4-C-
401-
2025  
 
 
AD5-C-
401-
2025  
 
AD6-C-
401-
2025  

ZONA DE 
SEGURID
AD LTDA 

PRESTAR EL SERVICIO 
DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 
PARA LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO-
EDU-, SUS BIENES Y LOS 
PROYECTOS QUE ESTA 
EJECUTA 
 
 
 
 

43.662.357  
Ejecutado 
43.662.357  
 
 
50.034.099  
Ejecutado 
50.034.099 
 
 
7.465.050 
Ejecutado 
7.465.050 
 
 
6.469.925 
Ejecutado 
6.469.925 
 
 
18.195.684 
Ejecutado 
16.231.684 
 
40.771.702 
Ejecutado 0 

11/04/2025 
 
 
 
 
29/08/2025 
 
 
 
 
03/10/2025 
 
 
 
 
 
17/10/2025 
 
 
 
 
27/11/2026 
 
 
17/01/2026 

31/12/2025 
 
 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
 
31/01/2026 
 
 
31/03/2026 

(292) DIAS 
 
 
 
 
(123) DIAS 
 
 
 
 
(90) DIAS 
 
 
 
 
 
(76) DIAS 
 
 
 
 
(66) DIAS 
 
 
(74) DIAS 
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OE -239 
DE 
2026  
 
 
OE -239 
DE 
2026  
(REAJU
STES)  

 
OE -239 
DE 
2026 
(IMPRE
VISTOS 
)  
 
AD1   y 
AM 1 -C 
239-
2026 
 
 
AD2   y 
AM 2 -C 
239-
2026 
 
 
 
 
 
 
AD3   y 
AM 3 -C 
239-
2026 

INTERVENT
ORIA, 
DISEÑOS Y 
CONTRATO
S S.A.S.  
 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
DESMONTE, DEMOLICIÓN, 
RETIROS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
DIFERENTES SITIOS EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

357.531.752 
Ejecutado 
357.531.752 
 
 
9.392.866 
Ejecutado 
5.488.917 
 
 
 
 
6.763.297 
Ejecutado 0 
 
 
 
 
58.636.730 
Ejecutado 
58.636.730 
 
 
 
144.467.349 
Ejecutado 
58.324.681 
 
 
 
 
 
 
 
16,089,137 
Ejecutado 0 

02/02/2026 
 
 
 
 
02/02/2026 
 
 
 
 
 
 
02/02/2026 
 
 
 
 
 
02/04/2026 
 
 
 
 
 
 
17/04/2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/06/2026 
 
 

02/04/2026 
 
 
 
 
02/04/2026 
 
 
 
 
 
 
02/04/2026 
 
 
 
 
 
17/04/2026 
 
 
 
 
 
 
17/05/2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/07/2026 
 
 

(60) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
(60) DIAS 
 
 
 
 
 
 
(60) DIAS 
 
 
 
 
 
(15) DIAS 
 
 
 
 
 
 
(30) DIAS 
 
Nota: 
Suspensión 
13 de mayo 
2026 y 
reanudación 
25 de junio 
2026.  
 
(20) DIAS 
Terminación 
julio 15 2026 

OE -236 
DE 
2026  
 
 
 
AD1   C 
236 de 
2026 
 
 
 
AD y 
AM 1 -C 
239-
2026 
 
 

CONSORCI
O HMGT-
INGEPLAN 
01  
 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
A LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE DESMONTE, 
DEMOLICIÓN, RETIROS Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
DIFERENTES SITIOS EN EL 
DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

46.654.557 
Ejecutado 
46.654.557 
 
 
 
1.356.439 
Ejecutado 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/02/2026 
 
 
 
 
 
02/02/2026 
 
 
 
 
 
17/04/2026 
 
 
 
 
 

17/04/2026 
 
 
 
 
 
17/04/2026 
 
 
 
 
 
17/05/2026 
 
 
 
 
 

(75) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
 
(75) DÍAS 
 
 
 
 
 
(30) DIAS 
 
Nota: 
Suspensión 
13 de mayo 
2026 y 
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AD2   y 
AM 2 -C 
239-
2026 

 
 
 
 
22.231.993 
Ejecutado 
15.807.328 

 
 
 
 
26/06/2026 

 
 
 
 
30/07/2026 

reanudación 
25 de junio 
2026 
 
(30) DIAS 
 
 

 
Componente gestión compra de predios:  
 

contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

AD-C-
378-
2025 

GESVALT 
LATAM 
S.A.S. 

Solicitud de Adición N°1 y 
ampliación N°1 al Contrato CM 
378 de 2025 cuyo objeto es:” 
REALIZACIÓN DE AVALÚOS 
COMERCIALES Y CÁLCULO 
DE INDEMNIZACIONES 
ECONÓMICAS DE 
CONFORMIDAD CON EL 
DECRETO 1420/98, 
RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, 
RESOLUCIÓN 898 DE 2014 
IGAC, RE 

28,560,000 
Ejecutado 
23.681.000 

18/03/2025 15/06/2025 (90) DIAS 

ABR 
662 DE 
2025 

ADMINISTR
ACION DE 
BIENES 
INMOBILIA
RIOS A&B 
INMOBILIA
RIA S.A.S. 

REALIZACIÓNDEAVALÚOSCO
MERCIALESYCÁLCULODECO
MPENSACIONESY/OINDEMNI
ZACIONESECONÓMICASPAR
ALOSPROYECTOSDEINFRAE
STRUCTURADELCONTRATO 
4600103271 DE 2024 

130,892,609 
Ejecutado 
75.607.360 

21/07/2025 20/06/2026 (240) DÍAS 

C-512-
2026  
 

ENVIAMOS 
COMUNICA
CIONES 
SAS  
 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA EXPRESA Y 
SOLUCIONES DIGITALES 
ASOCIADAS PARA EL ENVÍO 
DE DOCUMENTACIÓN, 
COMUNICACIONES 
OFICIALES, ENCOMIENDAS Y 
PAQUETERÍA DE LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO-
EDU  

1.701.000 
 Ejecutado 
4.200 
 

29/04/2026 31/12/2026 (10) MESES 

 
Componente compra de predios:  
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Intercambios: 
 
Componente personal:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 
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C-172-
2025 
 
AD-C-
172-
2025 
 
 
 
C-1395-
2025 
 
 
 
AD C-
1395-
2025 
 
 
AD C-
1395-
2025 

WILFRED 
LEOPOLD
O 
BURGOS 
BENITEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
APOYO EN LA 
COORDINACIÓN, 
ORIENTACIÓN, CONTROL 
Y ASISTENCIA A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

48,565,289 
Ejecutado 
48,565,289 
 
 
61,205,570 
Ejecutado 
61.205.570 
 
 
60.074.595 
Ejecutado 
60.074.595 
 
 
12.573.752 
Ejecutado 
1.397.083 
 
 
53.438.448 

5/02/2025 
 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
 
05/01/2026 
 
 
 
 
26/06/2026 
 
 
 
 
01/08/2026 

30/06/2024 
 
 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
 
30/06/2026 
 
 
 
 
31/07/2026 
 
 
 
 
31/12/2026 

(146) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
 
(184) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
(172) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
 
 
(35) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
 
(153) DÍAS 
CALENDARI
O 

C-205-
2025 
 
AD-C-
205-
2025 
 
 
 
C-1313-
2025 
 
 
 
AD C-
1313-
2025 

SARA 
CATALINA 
URREA 
VELEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADA PARA ELAPOYO 
JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

36,155,568 
Ejecutado 
36,155,568 
 
 
43,845,962 
Ejecutado 
43.844.082 
 
 
49.948.501 
Ejecutado 
49.948.501 
 
9.692.266 
Ejecutado 
820.509 

10/02/2025 
 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
 
22/12/2025 
 
 
 
26/06/2020
6 

30/06/2025 
 
 
 
 
18/12/2025 
 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
31/07/2026 

(141) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
 (171) DÍAS 
CALENDARI
O 
CIENTO  
 
 
 
(172) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
(35) DÍAS 
CALENDARI
O 
 

C-206-
2025 

EMPRESA
DEDESAR

recuperación de los 
profesionales vinculados 

7,948,683 14/02/2025 16/03/2025 (32) DIAS 
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ROLLOUR
BANO-
EDU- 
Sergio 
alexander 
Zuluaga 

requeridos durante la 
ejecución del contrato 
interadministrativo 
4600103271de2024, cuyo 
objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA 
REALIZAR LA GESTIÓN 
PREDIAL DE LOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA”. 
PROYECTO 
INTERCAMBIOS 

Ejecutado 
7.948.683 
 

C-230-
2025 
 
AD-C-
230-
2025 
 
 
 
C-1345-
2025 
 
 
 
AD C-
1345-
2025 
 

CATALINA 
ANAYA 
MARTINE
Z 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
LÍDER JURÍDICO PREDIAL 
PARA EL LAPOYO EN LA 
COORDINACIÓN DE 
EQUIPOS DE TRABAJO DE 
LOSPROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 
 

41,905,317 
Ejecutado 
41.905.317 
 
 
50,949,630 
Ejecutado 
50.649.630 
 
 
58.727.741 
Ejecutado 
58.727.741 
 
 
11.395.835 
Ejecutado 
663.250 

12/02/2025 
 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
 
23/12/2025 
 
 
 
 
26/06/2026 

30/06/2025 
 
 
 
 
16/12/2025 
 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
 
31/07/2026 

 (139) DIAS 
CALENDARI
O 
 
 
(169) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
(185) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
(35) DÍAS 
CALENDARI
O 

C-269-
2025 
 
 
 
C-791-
2025 
 
 
 
C-62-
2026 

EMPRESA
DEDESAR
ROLLOUR
BANO-
EDU-Luis 
Alberto 
Inbacue 

recuperación del os 
profesionales vinculados 
requeridos durante la 
ejecución del contrato 
interadministrativo 
4600103271 de 2024, cuyo 
objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA 
REALIZAR LA GESTIÓN 
PREDIAL DE LOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA”. 
PROYECTO 
INTERCAMBIOS 

15,128,139 
Ejecutado 
15.128.131 
 
 
59.230.510 
Ejecutado 
59.230.479 
 
 
44.692.114 
Ejecutado 
44.692.114 

3/03/2025 
 
 
 
 
15/05/2025 
 
 
 
 
16/01/2026 

30/04/2025 
 
 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
 
30/12/2026 
 

(57) DIAS 
 
 
 
 
(241) DIAS 
 
 
 
 
(449) DIAS 
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C-311-
2025 
 
AD-C-
311-
2025 
 
 
C-1195-
2025 
 
 
 
AD C-
1195-
2025 

NATALIA 
ANDREA 
CARDONA 
DURANG
O 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR PARA EL APOYO 
EN LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

16,307,528 
Ejecutado 
16.307.528 
 
20,384,410 
Ejecutado 
20.384.410 
 
29,326,371 
Ejecutado 
29.326.371 
 
5.136.871 
Ejecutado 
298.971 

3/03/2025 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
02/12/2025 
 
 
 
 
26/06/2026 

30/06/2025 
 
 
 
27/11/2025 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
 
31/07/2026 

(120) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
(150) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
 
(206) DIAS 
 
 
(35) DÍAS 
CALENDARI
O 

C-334-
2025 
 
AD-C-
334-
2025 
 
C-1179-
2025 
 
 
 
AD C-
1179-
2025 

CIELO 
USUGA 
URIBE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
APOYO FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

30,512,687 
Ejecutado 
30.512.687 
 
38,204,961 
Ejecutado 
37.948.552 
 
55,333,093 
Ejecutado 
55.333.093 
 
9.692.266 
Ejecutado 
820.509 

5/03/2025 
 
 
 
1/04/2025 
 
 
 
1/12/2025 
 
 
 
 
26/06/2026 

30/06/2025 
 
 
 
26/11/2025 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
 
31/07/2026 
 

(119) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
(240) DIAS 
 
 
 
(207) DIAS 
 
 
(35) DÍAS 
CALENDARI
O 

C-345-
2025 
 
AD-C-
345-
2025 
 
 
 
C-1174-
2025 

HUGO 
ARMAND
O SIERRA 
ROJAS 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO PARA EL 
APOYO JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

30,256,278 
Ejecutado  
30.256.278 
 
 
37,692,143 
Ejecutado 
37.435.734 
 
56,358,729 
Ejecutado 
56.358.729 

6/03/2025 
 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
27/11/2025 

30/06/2025 
 
 
 
 
24/11/2025 
 
 
 
25/06/2026 

(118) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
(147) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
 
 
(211) DIAS 

C-392-
2025 
 
AD-C-
392-
2025 
 

LILIANA 
PATRICIA 
VALENCIA 
MADRIGA
L 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADA PARA EL 
APOYO JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 

26,666,550 
Ejecutado 
26.666.550 
 
 
34,358,824 

19/03/2025 
 
 
 
 
1/07/2025 
 

30/06/2025 
 
 
 
 
11/11/2025 
 

(109) DIAS 
 
 
 
(134) DÍAS 
CALENDARI
O 
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C-1121-
2025 
 
 
C-650-
2025 

ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

Ejecutado 
34.358.824 
 
 
58,666,411 
Ejecutado 
58.410.002 
 
46.038.262 
 

 
 
 
19/11/2025 
 
 
 
 
09/07/2026 

 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
 
26/12/2026 

 
 
 
(219) DÍAS 
CALENDARI
O 
 
(171) DÍAS 
CALENDARI
O 

C-400-
2025 
 
 
AD-C-
400-
2025 
 
 
AD-C-
400-
2025 
 

CARLOS 
BERNARD
O 
LEZCANO 
ATEHORT
UA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
REVISOR DE CATASTRO 
MUNICIPAL PARA EL 
APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

25,128,095 
Ejecutado 
25.128.095 
 
 
15,897,366 
Ejecutado 
15.897.366 
 
 
5.128.183  
Ejecutado 
5,128.183 

25/05/2025 
 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
 
1/09/2025 

30/06/2025 
 
 
 
 
31/08/2025 
 
 
 
 
20/09/2025 

(98) DIAS 
 
 
 
 
(62) DIAS 
 
 
 
   
(20) DIAS 

C-407-
2025 
 
AD-C-
407- 
 
 
 
C-1110-
2025 
 
 
 
 
C-1393- 
2025 
 
 
C-694-
2026 

JORGE 
ALBERTO 
JIMENEZ 
HENAO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR PARA EL APOYO 
EN LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 
 
 

 
 

13,046,022 
Ejecutado 
13.046.022 
 
 
17,122,904 
Ejecutado 
17.122.904 
 
 
7,066,595 
Ejecutado 
7.066.595 
 
24.542.829 
Ejecutado 
24.542.829 
 
 
23.401.302 

27/03/2025 
 
 
 
 
1/07/2025 
 
 
 
 
10/11/2025 
 
 
 
05/01/2026 
 
 
 
 
21/07/2026 

30/06/2025 
 
 
 
 
3/11/2025 
 
 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
 
31/12/2026 
 

(96) DÍAS 
 
 
 
 
(126) DIAS 
 
 
 
 
(52) DÍAS 
 
 
 
(172) DÍAS 
 
 
 
 
(164) DÍAS 
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AD-C-
59-2025 
 
 
 
 
 
 
C-570- 
2025 
 
 
C-1461- 
2025 
 
 
 
AD C-
1461- 
2025 

SANDRA 
MILENA 
ARIAS 
AGUIRRE 

Cambio de imputación, al 
contrato N.º 59 de 2025, 
suscrito con SANDRA 
MILENA ARIAS AGUIRRE, 
cuyo objeto es: 
PRESTACIÓNDESERVICIO
S PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
COMPONENTE SOCIAL Y 
DE COMUNICACIONES DE 
LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

19,487,094 
Ejecutado 
19.487.094 
 
 
 
 
 
57.435.646 
Ejecutado 
57.435.646 
 
 
46.307.491 
Ejecutado 
46.307.491 
 
9.692.266 
Ejecutado 
1.076.919 

5/03/2025 
 
 
 
 
 
 
 
22/05/2025 
 
 
 
 
05/01/2026 
 
 
 
26/06/2026 

20/05/2025 
(acta de 
terminación y 
cierre 
financiero del 
8/07/2025) 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
31/07/2026 

(109) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
(224) DIAS 
 
 
 
 
(172) DÍAS 
 
 
 
(35) DÍAS 
CALENDARI
O 

AD-C-
572-
2024 
 
 
 
 
 
C-671-
2025 
 
 
C-140-
2025 
 
 
 
C-682-
2026 

OSCAR 
ANDRES 
ECHEVER
RI GARRO 

Modificación, AdiciónN.1 y 
ampliación N.1 al contrato de 
prestación de servicios 
profesionales N°572 de2 
024, suscrito con OSCAR 
ANDRES ECHEVERRI 
GARRO, cuyo objeto es: 
“PRESTACIÓN 
DESERVICIOSPROFESION
ALES PARA APOYAR EN 
LASACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
COMPONENTE SOCIAL Y 
DE COMUNICACIONES DE 
LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS 

27,948,596 
Ejecutado 
27.948.596 
 
   
  
              
46.666.462  
Ejecutado 
46.666.462 
 
 
46.307.491 
Ejecutado 
46.307.491 
 
46.038.262 

14/03/2025 
 
 
 
 
 
 
 
3/07/2025 
 
 
 
 
05/01/2026 
 
 
 
14/07/2026 
 

30/06/2025 
(acta de 
terminación y 
cierre 
financiero del 
8/07/2025) 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
31/12/2026 
 

(109) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
(182) DÍAS 
 
 
 
 
(172) DÍAS 
 
 
 
(171) DÍAS 

C-467-
2025 
 
 
 
 
 
C-674-
2025 
 
 

LORENA 
RESTREP
O 
ALVAREZ 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
TRAMITADORA PARA EL 
APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

7,861.807 
Ejecutado 
7,861,807 
 
 
 
 
17,239,143 
Ejecutado 
17.239.143 
 

9/04/2025 
 
 
 
 
 
 
3/07/2025 
 
 
 

30/06/2025 
(acta de 
terminación y 
cierre 
financiero del 
8/07/2025) 
 
31/12/2025 
 
 
 

(83) DIAS 
 
 
 
 
 
 
(182) DÍAS 
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C-1194-
2025 
 
 
AD c 
1396-
2025 
 
C-672-
2026 

9.448.377 
Ejecutado 
9.448.377 
 
8.155.441 
Ejecutado 
1.292.936 
 
17.007.079 
 

05/01/2026 
 
 
 
10/04/2026 
 
 
 
14/07/2026 
 

09/04/2026 
 
 
 
30/06/2026 
 
 
 
31/12/2026 

(84) DIAS 
 
 
 
(82) DIAS 
 
 
 
(171) DIAS 

C-450-
2025 
 
 
 
 
 
C-678-
2025 

CESAR 
AUGUSTO 
RUIZ RUIZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR DE PREDIACIÓN 
PARA EL APOYO TÉCNICO 
EN LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

8,842,904 
Ejecutado 
8,842,904 
 
 
 
18.830.184  
Ejecutado  
18.830.184 

7/04/2025 
 
 
 
 
 
 
4/07/2025 
 

30/06/2025 
(acta de 
terminación y 
cierre 
financiero del 
8/07/2025) 
 
31/12/2025 
 

(85) DIAS 
 
 
 
 
 
 
(181) DÍAS 

C-481-
2025 
 
 
 
C-1462-
2025 
 

MARTIN 
EMILIO 
ATEHORT
UA 
LONDOÑO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 
ELCOMPONENTE SOCIAL 
Y Y DE COMUNICACIONES 
DE LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

65,384,329 
Ejecutado 
65.384.329 
 
46.307.491 
Ejecutado 
14.538.399 
 

21/04/2025 
 
 
 
 
05/01/2026 

31/12/2025 
 
 
 
 
25/06/2026 
 
Terminación 
anticipada 
28/02/2026 

(255) DIAS 
 
 
 
 
(95) DIAS 

C-494-
2025 
 
 
 
 
C-1149-
2025 
 
 
C-703-
2025 

ESTEBAN 
ALFREDO 
RESTREP
O PINO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 
 

49,484,160 
Ejecutado 
49.484.160 
 
 
 
21.974.487 
Ejecutado 
21.974.487  
 
31.210.496 
 

23/04/2025 
 
 
 
 
 
05/01/2026 
 
 
 
21/07/2026 

31/12/2025 
 
 
 
 
 
25/06/2026 
 
 
 
31/12/2026 

(253) DIAS 
 
 
 
 
 
(107) DIAS 
 
 
 
(164) DIAS 

C-499-
2025 
 

JUAN 
PABLO 
ARANGO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO EDITOR 
GDB-ARCGIS PARA EL 

23,470,748 
Ejecutado 
23.470.748 

28/04/2025 
 
 

25/08/2025 
 
 

(120) DIAS 
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ADC-
499-
2025 
 

CARTAGE
NA 

APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

 
11.735.374 
Ejecutado 
11.735.374  
 
 

 
26/08/2025 

 
24/10/2025 

 
(60) DIAS 

C-524-
2025 
 
ADC-
524-
2025 
 
 
 
C-1452-
2025 

MIGUEL 
ANGEL 
COSSIO 
PALACIO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR PARA EL APOYO 
EN LAS ACTIVIDADES 
DOCUMENTALES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 
 

16,307,528 
Ejecutado 
16.307.528 
 
16.443.424  
Ejecutado 
16.443.424 
 
 
24.542.829 
Ejecutado 
24.542.829 

05/05/2025 
 
 
 
02/09/2025 
 
 
 
 
05/01/2026 

01/09/2025 
 
 
 
31/12/2025 
 
 
 
 
25/06/2026 

(120) DIAS 
 
 
 
(121) DIAS 
 
 
 
 
(172) DIAS 

C-840-
2025 
 
 
 
C 1023-
2025  
 

ANDERSO
N 
ROMERO 
MORENO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
REVISOR DE AVALUOS 
PARA EL APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

15.384.548 
Ejecutado 
15.384.548               
 
 
22.051.185  
Ejecutado 
22.051.185 

28/07/2025 
 
 
 
 
07/10/2025 

25/09/2025 
 
 
 
 
31/12/2025 

(60) DÍAS 
 
 
 
 
(86) DIAS 

C 1125-
2025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 653-
2026  

LUIS 
ALBERTO 
RAMIREZ 
MOSQUE
RA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO REVISOR PARA 
APOYAR LAS 
ACTIVIDADES 
REQUERIDAS ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOSINTERADMINI
STRATIVOS SUSCRITOS 
POR LA ENTIDAD 

59,948,457 
Ejecutado 
59.948.457 
 
 
 
 
 
 
 
 
46.038.262 
 

13/11/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/07/2026 

25/06/2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/12/2026 

(225) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(171) DIAS 
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C 1144-
2025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 572-
2026  

ALEJAND
RA MARIA 
MORA 
CORREA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADESRELACIONA
DAS CON EL 
COMPONENTE SOCIAL Y 
DE COMUNICACIONES DE 
LOS 
 PROYECTOS ADSCRITOS 
A 
CONTRATOSINTERADMINI
STRATIVOS SUSCRITOS 
POR LA ENTIDAD 

58,666,411 
Ejecutado 
58.666.411 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.384.440 
 

18/12/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/07/2026 

25/06/2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   27/11/2026 
 

(220) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(150) DIAS 

C 1145-
2025  
 

LORENA 
DEL PILAR 
VALLEJO 
GRISALES  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
COMPONENTE SOCIAL Y 
DE COMUNICACIONES DE 
LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

58,666,411 
Ejecutado 
19.910.170 

18/12/2025 25/06/2026 
 
Terminación 
anticipada 
03/02/2026 

(220) DIAS 

C 1123-
2025  
 
 
 
 
 
 
 
C 647-
2026  

CAROLIN
A 
RAMIREZ 
ZULETA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO PARA EL 
APOYO JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

59,948,457 
Ejecutado 
59.948.457 
 
 
 
 
 
 
46.038.262 

13/11/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/07/2026 

25/06/2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/12/2026 

(225) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
(171) DIAS 

C 1134-
2025 
 
 
 
 
 
C 704-
2026 

CLAUIDA 
PATRICIA 
RIOS 
MONSALV
E 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR PARA EL 
 APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
DOCUMENTALES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

31,093,019 
Ejecutado 
31,093,019 
 
 
 
 
 
22.286.955 

18/11/2025 
 
 
 
 
 
 
 
21/07/2026 

25/06/2026 
 
 
 
 
 
 
 
31/12/2026 

(220) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
(164) DIAS 
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SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

C 1129-
2025 
 
 
 
 
 
 
AD-C 
1129-
2025 
 
C 730-
2026 

ELIANA 
MARCELA 
RESTREP
O 
ESCOBAR 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
APOYO FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 
REQUERIDOSASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS   
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

59,948,457 
Ejecutado 
59,948,457 
 
 
 
 
 
9.692.266 
Ejecutado 
820.509 
 
40.115.210 

13/11/2025 
 
 
 
 
 
 
 
26/06/2026 
 
 
 
05/08/2026 

25/06/2026 
 
 
 
 
 
 
 
31/07/2026 
 
 
 
31/12/2026 

(225) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
(33) DIAS 
 
 
 
(171) DIAS 
 

C 1133-
2025 
 
 
 
 
 
 
C 660-
2026 

EDNA 
LORENA 
ESPINOS
A 
HINCAPIE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
LIDER JURIDICO 
PREDIAL PARA EL APOYO 
EN LA COORDINACION DE 
EQUIPOS DE 
TRABAJO DE LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

70,485,348 
Ejecutado 
70,485,348  
 
 
 
 
 
54.130.215 
 

13/11/2025 
 
 
 
 
 
 
 
14/07/2026 

25/06/2026 
 
 
 
 
 
 
 
31/12/2026 

(225) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
(171) DIAS 

C 1127-
2025 
 
 
 
 
C 688-
2026 

JHONY 
WILSON 
GONZALE
Z 
ALVAREZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO PARA EL 
APOYO JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

59,948,457 
Ejecutado 
59,948,457  
 
 
 
46.038.262 
 

13/11/2025 
 
 
 
 
 
14/07/2026 

25/06/2026 
 
 
 
 
 
31/12/2026 

(225) DIAS 
 
 
 
 
 
(171) DIAS 

C 1128-
2025 
 
 
 
 
C 677-
2026 

KELLY 
JOHANA 
ORDOÑEZ 
ARANGO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO PARA EL 
APOYO JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 

59,948,457 
Ejecutado 
59,948,457  
 
 
 
45.499.802 
 

13/11/2025 
 
 
 
 
 
16/07/2026 

25/06/2026 
 
 
 
 
 
31/12/2026 

(225) DIAS 
 
 
 
 
 
(169) DIAS 
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ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

C 1139-
2025 

LUISA 
FERNAND
A GARCIA 
HURTADO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR PARA EL 
APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A 
CONTRATOSINTERADMINI
STRATIVOS SUSCRITOS 
POR 
LA ENTIDAD 

31,093,019 
Ejecutado 
31,093,019  
 

13/11/2025 25/06/2026 (220) DIAS 

C 1126-
2025 

DIEGO 
ANDRES 
CASTRILL
ON 
OROZCO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA 
EL APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

45,728,838 
Ejecutado 
45,728,838  
 

13/11/2025 25/06/2026 (225) DIAS 

C 56-
2026 

RECUPER
ACION 
PERSONA
L (PAULA 
ANDREA 
PALACIO 
GARCES) 

PROFESIONAL SST 44.961.343 
Ejecutado 
44.961.343 
 

16/01/2026 30/06/2026 (166) DAS 

C 59-
2026 

RECUPER
ACION 
PERSONA
L (LADY 
LAURA 
ORJUELA 
GONZALE
Z) 

PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

44.961.343 
Ejecutado 
44.961.343 
 

16/01/2026 30/06/2026 (166) DIAS 

C 60-
2026 

RECUPER
ACION 
PERSONA
L (JORGE 
ANDRES 

PROFESIONAL SOCIAL 44.692.114 
Ejecutado 
44,692,114  
 

16/01/2026 30/06/2026 (166) DIAS 
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ZAMORA 
MEJIA) 

C 250-
2026 

OSCAR 
JAVIER 
URREGO 
ROMERO  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
REVISOR DE AVALUOS 
PARA EL APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

25.307.582 
Ejecutado 
25.307.582 

26/01/2026 29/04/2026 (94) DIAS 

C 275-
2026 

JHON 
FREDY 
JARAMILL
O 
GONZALE
Z 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS CIVILES Y 
SUPERVISIÓN DE LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A LOS CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

37.986.120 
Ejecutado  
37,986,120  
 

27/01/2026 26/05/2026 (120) DÍAS 

C 346-
2026 
 
 
 
 
AD-C 
346-
2026 

ESTHER 
JULIETH 
LOPEZ 
DELGADO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
APOYO FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

40.115.210 
Ejecutado 
40,115,210 
 
 
 
49.538.246 
 

02/02/2026 
 
 
 
 
 
01/07/2026 

30/06/2026 
 
 
 
 
 
31/12/2026 

(149) DIAS 
 
 
 
 
 
(184) DIAS 

- SEGUROS 
DE 
RIESGOS 
PROFESI
ONES 
SURAMER
ICANA S. A 

- 4.081.197 
Ejecutado 
1.682.027 

- - - 

C 80-
2025  
 

DIEGO 
FERNAND
O 
ROMERO 
OBANDO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
LÍDER TÉCNICO PREDIAL 
PARA EL APOYO EN LA 
COORDINACIÓN DE 
EQUIPOS DE TRABAJO DE 

18.993.058 
Ejecutado 
18.993.058 

01/03/2026 29/04/2026 (60) DIAS 
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LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

Ad 1 y 
AM 1 c 
121-
2025 

DANIEL 
MAURICIO 
TANGARIF
E GIL  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 
APOYO EN LA 
ESTRUCTURACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

30.422.945 
Ejecutado 
30,422,945  
 

10/03/2026 30/06/2026 (113) DIAS 

C 88-
2026 
(CAMBI
O 
IMNPUT
ACION) 
 
 
 
C 689-
2026 

SANTIAG
O GARCIA 
MORALES 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL 
COMPONENTE SOCIAL Y 
DE COMUNICACIONES DE 
LOS 
PROYECTOS ADSCRITOS 
A CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

26.922.960 
Ejecutado 
26,922,960 
 
 
 
 
46.036.262 
 

21/03/2026 
 
 
 
 
 
 
14/07/2026 

30/06/2026 
 
 
 
 
 
 
31/12/2026 

(102) DIAS 
 
 
 
 
 
 
(164) DIAS 

Ad c 
1295-
2025 

EDILBERT
O YEPES 
VARGAS  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL  
APOYO EN LA 
ESTRUCTURACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN  
DE LOS 
PROYECTOSASOCIADOS 
A LOS CONTRATOS  
INTERADMINISTRATIVOS 
SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

26.922.960 
Ejecutado 
15,884,546 
 

03/04/2026 01/06/2026 (60) DIAS 

 
Componente apoyo logístico:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 
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AD-C-
24-2023 

UNIPARAL
QUILERES
DECOMP
UTADORE
S S. A 

Adición N°9 al contrato 
N°3306-24 de 2023 suscrito 
con UNIPAR ALQUILERES 
DE COMPUTADORES 
S.A.S. cuyo objeto es: 
“ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS TECNOLOGICOS 
Y ADQUISICIÓN 
DELICENCIAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE LA ENTIDAD” 

5,913,771 
Ejecutado 
2.380.254 

20/02/2023 31/03/2025 
 
Acta 
bilateral de 
cierre del 
06/05/2026 

65 DIAS // 
AMPLIACI
ON 01 
HASTA EL 
31 DE 
MARZO 
DE 2025  

AD-C-
212-
2023 

TRANSSU
PERIOR 
S.A. 

Adición No12 y ampliación 
No 3 al contrato N°3302–212 
de 2023 suscrito con 
TRANSPORTES SUPERIOR 
S.A.S. cuyo objeto es: 
“SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
ESPECIAL PARA EL 
TRASLADO DE PERSONAL, 
COMUNIDADI 
NTERVENIDA POR LOS 
DIFERENTES PROYECTO 

16,801,948 
Ejecutado 
11.170.980 

01/04/2025 30/04/2025 
 
Acta 
bilateral de 
cierre del 
15/08/2025 

(30) DIAS 

c-424-
2025 
 
 
 
AD-424-
2025 

UNIPARAL
QUILERES
DECOMP
UTADORE
S S.A. 

ARRENDAMIENTO DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
Y SOPORTE TÉCNICO 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE LA ENTIDAD 

41,214,153 
Ejecutado 
39.687.771 
 
 
 
2,000,000 
Ejecutado 
0 

1/04/2025 
 
 
 
 
 
24/11/2025 

31/12/2025 
Acta 
bilateral de 
cierre 2026 
 
 
31/01/2026 

(275) DIAS 
 
 
 
 
 
(69) DIAS 

C-486-
2025 

UNION 
TEMPORA
L EDU-AT 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
ESPECIAL PARA EL 
TRASLADO DE PERSONAL, 
COMUNIDAD 
INTERVENIDA POR LOS 
DIFERENTES 
PROYECTOS, EQUIPOS, 
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS QUE SE 
REQUIERAN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS QUE 
EJECUTA LA ENTIDAD 

134,415,58
4 
Ejecutado 
30.464.586 

02/05/2025 31/12/2025 245 DIAS, 
SIN 
EXCEDER 
31/12/2025 
A HASTA 
AGOTAR 
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c-320-
2026 
 
 
AD c-
320-
2026 

UNIPARAL
QUILERES
DECOMP
UTADORE
S S.A. 

 ARRENDAMIENTO Y 
SOPORTE TECNICO DE 
EQUIPOS TECNOLOGICOS 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE LA ENTIDAD 

37.000.000 
Ejecutado 
32,038,629  
 
40.000.000 
 

02/02/2026 31/12/2026 (11) 
MESES, 
HASTA EL 
31 DE 
DICIEMBR
E DE 2026 
O HASTA 
AGOTAR 

C-504 -
2026  
 

UNION 
TEMPORA
L EDU 26  
 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
ESPECIAL PARA EL 
TRASLADO DE PERSONAL, 
COMUNIDAD 
INTERVENIDA POR LOS 
DIFERENTES 
PROYECTOS, EQUIPOS, 
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS QUE SE 
REQUIERAN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS QUE 
EJECUTA LA ENTIDAD  

107.566.06
8  
 

16/04/2026 31/12/2026 (275) DIAS 

 

Componente social y comunicaciones:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminació

n 
plazo 

CO-434-
2025 

METROPA
RQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA PARA LA 
EJECUCIÓN DE EVENTOS 
Y ACTIVIDADES 
RELATIVAS A LA GESTIÓN 
DE LA ENTIDAD Y LOS 
DIFERENTES PROYECTOS 
QUEEJECUTA 

60,000,000 
Ejecutado 
27.021.507 

11/04/2025 31/12/2025 (292) DIAS  

AD-C-
500-
2025  
 

ANDRES 
FELIPE 
VALENCIA 
GIRALDO  
 

SERVICIO DE 
FOTOCOPIAS E 
IMPRESIÓN DE PLANOS, 
HELIOGRAFÍAS, 
ADHESIVOS, 
ARGOLLADOS Y 
EMPASTADOS DE 
DOCUMENTOS PARA LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
ENTIDAD Y DE LOS 

2,000,000  
Ejecutado 
138.040 

06/08/2025 31/12/2025 (24)5 DIAS 
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CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS. 

C-516-
2026  
 

ESTRELL
A GRUPO 
EMPRESA
RIAL SA  
 

PRESTAR SERVICIOS DE 
OPERACIÓN LOGÍSTICA 
INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 
A LOS COMPONENTES DE 
APROPIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD, 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, 
ACTIVACIONES 
TERRITORIALES Y 
EVENTOS DE ALTO 
IMPACTO EN EL MARCO 
DEL PROYECTO 
INTERCAMBIOS VIALES, 
DE CONFORMIDAD CON 
LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS Y OPERATIVOS 
DEFINIDOS POR LA 
ENTIDAD Y EN 
ARTICULACIÓN CON LA 
SUPERVISIÓN DESIGNADA 
PARA EL PROYECTO 
INTERCAMBIOS VIALES 

120.749.65
0  
  
 

24/04/2026 06/08/2026 (102) DIAS 

 
Componente gestión compra de predios:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminació

n 
plazo 

ABR 662 
DE 2025 

ADMINIST
RACION 
DE 
BIENES 
INMOBILIA
RIOS A&B 
INMOBILIA
RIA S.A.S. 

REALIZACIÓN DE 
AVALÚOS COMERCIALES 
Y CÁLCULO DE 
COMPENSACIONES Y/O 
INDEMNIZACIONES 
ECONÓMICAS PARA LOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
CONTRATO 4600103271 
DE 2024 

278,316,97
5 
Ejecutado  
107,784,95
0  
 
 

21/07/2025 20/06/2026 (240) DÍAS 
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CP-
No.1908-
1486 

EL 
COLOMBI
ANO S.A. 
Y CIA. 
S.C.A. 

Intención del Estado de 
adelantar el Saneamiento 
Automático, sobre inmueble 
identificado MI001-
252162y001252163(polígon
o Sanjuán). ubicado en la 
dirección CRA80Nro.44-
26INT0101 y CRA80No4424 
respectivamente, 
CV4600103271de2024 

326,446  
 

- - - 

CP-
1908-
1486 

EL 
COLOMBI
ANO S.A. 
Y CIA. 
S.C.A. 

Intención del Estado de 
adelantar el Saneamiento 
Automático, sobre el 
inmueble identificado con 
matrícula inmobiliaria001-
968918(polígono San Juan) 
4600103271  

322.935 - - - 

CP-
1908-95 

EL 
COLOMBI
ANO S.A. 
Y CIA. 
S.C.A. 

Intención del Estado de 
adelantar el Saneamiento 
Automático MI001-
1070617(Intercambios)CV46
00103271 de 2024  

271.453 
Ejecutado 
271.453 

- - - 

C-512-
2026  
 

ENVIAMO
S 
COMUNIC
ACIONES 
SAS  
 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
DE MENSAJERÍA EXPRESA 
Y SOLUCIONES DIGITALES 
ASOCIADAS PARA EL 
ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN, 
COMUNICACIONES 
OFICIALES, 
ENCOMIENDAS Y 
PAQUETERÍA DE LA 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO-
EDU  

2.470.500  
 

29/04/2026 31/12/2026 (10) 
MESES 

 
Componente ejecución:  
 

contrat
o  

nombre objeto valor inicio  terminació
n 

plazo 
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AD5-C-
401-
2025  
 
 
 
 
 
AD6-C-
401- 
2025  

ZONA DE 
SEGURID
AD LTDA 

PRESTAR EL SERVICIO 
DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 
PARA LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO-
EDU-, SUS BIENES Y LOS 
PROYECTOS QUE ESTA 
EJECUTA 
 

34.981.012 
Ejecutado 
34.734.801 
 
 
 
 
 
 
37.406.523 
Ejecutado 
3.413.405 

27/11/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/01/2026 
 
 

31/01/2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/03/2026 
 
 

(66) DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
(74) DIAS 
 

OE -
239 DE 
2026  
 
 
 
OE -
239 DE 
2026 
(REAJ
USTES
)  
 
OE -
239 DE 
2026 
(IMPR
EVIST
OS)  
 
AD1 y 
AM 1  
 
 
AD2   y 
AM 2 -
C 239-
2026 
 
 
 
AD3   y 
AM 3 -
C 239-
2026 

INTERVEN
TORIA, 
DISEÑOS 
Y 
CONTRAT
OS S.A.S.  
 
 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE DESMONTE, 
DEMOLICIÓN, RETIROS Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
DIFERENTES SITIOS EN 
EL DISTRITO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

955.141.760 
Ejecutado  
955,141,760  
 
 
 
27.081.478 
Ejecutado 
14.317.100 
 
 
 
19.499.912 
 
 
 
 
 
 
49.832.446 
Ejecutado 
49,832,446  
 
 
353.604.862  
Ejecutado 
308,007,099  
 
 
 
 
272,293,786  
 
 

02/02/2026 
 
 
 
 
 
02/02/2026 
 
 
 
 
 
02/02/2026 
 
 
 
 
 
 
02/04/2026 
 
 
 
 
17/04/2026 
 
 
 
 
 
 
26/06/2026 

02/04/2026 
 
 
 
 
 
02/04/2026 
 
 
 
 
 
02/04/2026 
 
 
 
 
 
 
17/04/2026 
 
 
 
 
17/05/2026 
 
 
 
 
 
 
15/07/2026 
 

(60) DÍAS 
CALENDA
RIO 
 
 
 
 (60) DÍAS 
CALENDA
RIO 
 
 
 
(60) DÍAS 
CALENDA
RIO 
 
 
 
 
(15) DIAS 
 
 
 
 
(30) DIAS 
 
Nota: 
suspendido 
y 
reanudado 
26/06/2026 
 
(20) DIAS 
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OE -
236 DE 
2026  
 
 
 
AD C-
236 de 
2026 
 
 
AD2   y 
AM 1 -
C 239-
2026 
 
AD3   y 
AM 2 -
C 239-
2026 

CONSOR
CIO 
HMGT-
INGEPLAN 
01  
 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE DESMONTE, 
DEMOLICIÓN, RETIROS Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
DIFERENTES SITIOS EN 
EL DISTRITO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

124.637.085 
Ejecutado 
124.637.085 
 
 
 
3.623.711 
 
 
 
 
59.392.501  
Ejecutado 
59.392.501 
 
 
 
61,455,397  
Ejecutado 
18.347.214 

02/02/2026 
 
 
 
 
 
02/02/2026 
 
 
 
 
17/04/2026 
 
 
 
 
 
26/06/2026 

17/04/2026 
 
 
 
 
 
17/04/2026 
 
 
 
 
17/05/2026 
 
 
 
 
 
30/07/2026 

(75) DÍAS 
CALENDA
RIO 
 
 
(75) DÍAS 
CALENDA
RIO 
 
 
 
(30) DIAS 
Nota: 
suspendido 
y 
reanudado 
26/06/2026 
 
(30) DIAS 

 
Componente compra predios:  
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PDT NOROCCIDENTAL (PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 2) 
 
Componente personal:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

C 240-
2026 

SOCORRO 
ADRIANA 
LORETO 
RESTREP
O 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 
EL COMPONENTE 
SOCIAL Y DE 

17.661.46
2 
Ejecutado  
17,219,92
5  
 

26/01/2026 30/06/2026 (156) 
DÍAS 
CALEND
ARIO 
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COMUNICACIONES DE 
LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIV
OS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

C 295-
2026 

SOFIA 
SUAREZ 
RESTREP
O 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR DE 
PREDIACIÓN PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIV
OS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

6.673.219 
Ejecutado 
6,673,219  
 

02/02/2026 30/06/2026 (149) 
DIAS 

C 298-
2026 

JUAN 
CAMILO 
QUINTERO 
GOMEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO ABOGADO 
PARA EL APOYO 
JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES   
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIV
OS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

16.447.23
6 
Ejecutado 
16,447,23
6  
 

02/02/2026 30/06/2026 (149) 
DIAS 

C303-
2026 

JUAN 
PABLO 
ARANGO 
CARTAGE
NA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
EDITOR GDB - ARCGIS 
PARA EL APOYO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIV
OS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

7.578.117 
Ejecutado 
7,578,117  
 

15/03/2026 12/06/2026 (90) 
DIAS 
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C334-
2026 

LUZ 
ESTELLA 
MORALEZ 
ZULUAGA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
REVISORA DE 
CATASTRO MUNICIPAL 
PARA EL APOYO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIV
OS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

9.934.572 
Ejecutado 
9,934,572  
 

16/03/2026 13/06/2026 (90) 
DIAS 

AD c 
1131-
2025 

SANTIAGO 
ZULETA 
JIMENEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIV
OS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

9.514.747 
Ejecutado 
9,514,747  
 

10/03/2026 30/06/2026 (113) 
DIAS 

ADC-
1396  

LORENA 
RESTREP
O 
ALVAREZ 
 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
TRAMITADORA PARA 
EL APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIV
OS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD.  
Cambio de imputación, 
alcontratoN.º1396de202
5 

2,813,627 
Ejecutado 
2,813,627 
  
 

23/04/2026 30/06/2026 (82) 
DIAS 

C-
18156-
2026 
 

ESTEBAN 
ALFREDO 
RESTREP
O PINO 
 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIV

5,894,091  
Ejecutado 
5,894,091  
 
 

22/04/2026 30/06/2026 (83) 
DIAS 
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OS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD.  

 

Componente apoyo logístico:  
 

contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

C-320-
2026 

UNIPARAL
QUILERES
DECOMP
UTADORE
S S. A 

ARRENDAMIENTO Y 
SOPORTE TECNICO DE 
EQUIPOS TECNOLOGICOS 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE LA ENTIDAD 

11.325.583 
 

02/02/2026 31/12/2026 (11) MESES, 
HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE 
DE 2026 O 
HASTA 
AGOTAR 

c- 504 -
2026  
 

UNION 
TEMPORA
L EDU 26 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO  
 

23,514,958  
 

16/04/2026 31/12/2026 275 DIAS 

 
Componente social y comunicaciones:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

- - - - - - - 

 
Componente ejecución:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

- - - - - - - 

 
Componente gestión compra de predios:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 
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AD-C-
662-
2025 
 

ADMINIST
RACION 
DE 
BIENES 
INMOBILIA
RIOS A&B 
I 
NMOBILIA
RIAS.A.S. 
 

REALIZACIÓN DE 
AVALÚOS COMERCIALES 
Y CÁLCULO DE 
COMPENSACIONES Y/O 
INDEMNIZACIONES 
ECONÓMICAS PARA LOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
CONTRATO4600103271 DE 
2024. 

59.500.000  
 

26/03/2026 22/10/2026 (210) DIAS 

C-512-
2026  
 

ENVIAMO
S 
COMUNIC
ACIONES 
SAS 
 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
DE MENSAJERÍA EXPRESA 
Y SOLUCIONES DIGITALES 
ASOCIADAS PARA EL 
ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN, 
COMUNICACIONES 
OFICIALES, 
ENCOMIENDAS Y 
PAQUETERÍA DE LA 
EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO-
EDU  

500,000  
 

29/04/2026 31/12/2026 (10) 
MESES 

 
Componente compra de predios:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

- - - - - - - 

 
PDT COMUNA 13 (ESPACIO PUBLICO SAN JAVIER) 
 
Componente personal:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

C 240-
2026 

SOCORR
O 
ADRIANA 
LORETO 
RESTREP
O 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR EN LAS 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 
EL COMPONENTE 
SOCIAL Y DE 
COMUNICACIONES DE 
LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 

2.584.60
4 
Ejecutad
o 
2,519,98
8  
 

26/01/2026 30/06/2026 (156) 
DÍAS 
CALEND
ARIO 
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INTERADMINISTRATIVO
S SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

C 295-
2026 

SOFIA 
SUAREZ 
RESTREP
O 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR DE 
PREDIACIÓN PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVO
S SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

976.569 
Ejecutad
o 
976,569  
 

02/02/2026 30/06/2026 (149) 
DIAS 

C 298-
2026 

JUAN 
CAMILO 
QUINTER
O GOMEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO ABOGADO PARA 
EL APOYO JURIDICO A 
LAS ACTIVIDADES   
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVO
S SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

2.406.91
3 
Ejecutad
o 
2,406,91
3 
 

02/02/2026 30/06/2026 (149) 
DIAS 

C303-
2026 

JUAN 
PABLO 
ARANGO 
CARTAGE
NA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
EDITOR GDB - ARCGIS 
PARA EL APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVO
S SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

1.108.99
3 
Ejecutad
o 
1,108,99
3  
 

15/03/2026 12/06/2026 (90) 
DIAS 

C334-
2026 

LUZ 
ESTELLA 
MORALEZ 
ZULUAGA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
REVISORA DE 
CATASTRO MUNICIPAL 
PARA EL APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 

1.453.84
0 
Ejecutad
o 
1,453,84
0  
 

16/03/2026 13/06/2026  (90) 
DIAS 
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CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVO
S SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

AD c 
1131-
2025 

SANTIAG
O ZULETA 
JIMENEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVO
S SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD 

1.392.40
2 
Ejecutad
o 
1,392,40
2 
 

10/03/2025 30/06/2025 (113) 
DIAS 

ADC-
1396 

LORENA 
RESTREP
O 
ALVAREZ 
 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
TRAMITADORA PARA 
EL APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVO
S SUSCRITOS POR LA 
ENTIDAD.  
 
Cambio de imputación, al 
contratoN.º1396de2025 

411,750 
Ejecutad
o 
411,750 
  
 

23/04/2026 30/06/2026 (82) 
DIAS 

C-18156-
2026 
 

ESTEBAN 
ALFREDO 
RESTREP
O PINO 
 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVO
S SUSCRITOSPOR LA 
ENTIDAD.  

862,550 
Ejecutad
o 
862,550 
  
 

22/04/2026 30/06/2026 (83) 
DIAS 

 
Componente apoyo logístico:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 
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C-320-
2026 

UNIPARA
LQUILER
ESDECO
MPUTAD
ORES S. A 

ARRENDAMIENTO Y 
SOPORTE TECNICO DE 
EQUIPOS TECNOLOGICOS 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE LA ENTIDAD 

1.657.402 02/02/2026 31/12/2026 (11) MESES, 
HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE 
DE 2026 O 
HASTA 
AGOTAR 

c- 504 -
2026  
 

UNION 
TEMPOR
AL EDU 26 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO  
 

3,441,213  
 

16/04/2026 31/12/2026 (275) DIAS 

 
Componente social y comunicaciones:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

- - - - - - - 

 
Componente ejecución:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminació

n 
plazo 

- - - - - - - 

 
Componente gestión compra de predios:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

AD-C-
662-
2025 
 

ADMINIST
RACIOND
EBIENESI
NMOBILIA
RIOSA&BI
NMOBILIA
RIAS.A.S. 
 

REALIZACIÓN DE 
AVALÚOS COMERCIALES 
Y CÁLCULO DE 
COMPENSACIONES Y/O 
INDEMNIZACIONES 
ECONÓMICAS PARA LOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
CONTRATO4600103271 DE 
2024. 

4.760.000 
 

26/03/2026 22/10/2026 (210) 
DIAS 

C-512-
2026 

ENVIAMO
S 
COMUNIC
ACIONES 
SAS 
 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
DE MENSAJERÍA EXPRESA 
Y SOLUCIONES DIGITALES 
ASOCIADAS PARA EL 
ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN, 
COMUNICACIONES 
OFICIALES, 
ENCOMIENDAS Y 
PAQUETERÍA DE LA 

500,000  
 

29/04/2026 31/12/2026 (10) 
MESES 
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EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO-
EDU  

 
Componente compra de predios:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

- - - - - - - 

 
PDT IGUANA (CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 3 Y CONECTIVIDAD 
CALASANIA BLANQUIZAL) 
 
Componente personal:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

C 240-
2026 

SOCORR
O 
ADRIANA 
LORETO 
RESTREP
O 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA APOYAR EN 
LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 
EL COMPONENTE 
SOCIAL Y DE 
COMUNICACIONES 
DE LOS PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATI
VOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

22.830.670 
Ejecutado 
22,830,670 
 

26/01/2026 30/06/2026 (156) 
DÍAS 
CALEND
ARIO 

C 295-
2026 

SOFIA 
SUAREZ 
RESTREP
O 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
AUXILIAR DE 
PREDIACIÓN PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATI
VOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

8.626.356 
Ejecutado 
8,626,356 
 

02/02/2026 30/06/2026 (149) 
DIAS 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 111 de 194 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

C 298-
2026 

JUAN 
CAMILO 
QUINTER
O GOMEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO ABOGADO 
PARA EL APOYO 
JURIDICO A LAS 
ACTIVIDADES   
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATI
VOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

21.261.061 
Ejecutado 
21,261,061 
 

02/02/2026 30/06/2026 (149) 
DIAS 

C303-
2026 

JUAN 
PABLO 
ARANGO 
CARTAGE
NA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
EDITOR GDB - 
ARCGIS PARA EL 
APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATI
VOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

9.796.103 
Ejecutado 
9,796,103 
 

15/03/2026 12/06/2026 (90) 
DIAS 

C334-
2026 

LUZ 
ESTELLA 
MORALEZ 
ZULUAGA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
REVISORA DE 
CATASTRO 
MUNICIPAL PARA EL 
APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATI
VOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

12.842.252 
Ejecutado 
12,842,252  
 

16/03/2026 13/06/2026 (90) 
DIAS 

AD c 
1131-
2025 

SANTIAG
O ZULETA 
JIMENEZ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 

12.299.552 
Ejecutado 
12,299,552  
 

10/03/2025 30/06/2025 (113) 
DIAS 
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INTERADMINISTRATI
VOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD 

ADC-
1396 

LORENA 
RESTREP
O 
ALVAREZ 
 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
TRAMITADORA PARA 
EL APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATI
VOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD.  
 
Cambio de imputación, 
al 
contratoN.º1396de2025 

3,637,128  
Ejecutado 
3,637,128 
 
 

22/04/2026 30/06/2026 (82) 
DIAS 

C-18156-
2026 
 

ESTEBAN 
ALFREDO 
RESTREP
O PINO 
 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
PREDIADOR PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN 
LAS ACTIVIDADES 
ASOCIADOS A LOS 
PROYECTOS 
ADSCRITOS A 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATI
VOS SUSCRITOSPOR 
LA ENTIDAD 

7,619,191 
Ejecutado 
7,619,191 
  
 

23/04/2026 30/06/2026 (83) 
DIAS 

 
Componente apoyo logístico:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

C-320-
2026 

UNIPARAL
QUILERES
DECOMP
UTADORE
S S. A 

ARRENDAMIENTO Y 
SOPORTE TECNICO 
DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS Y 
DE APOYO DE LA 
ENTIDAD 

14.640.388 02/02/2026 31/12/2026 (11) 
MESES, 
HASTA 
EL 31 DE 
DICIEMB
RE DE 
2026 O 
HASTA 
AGOTAR 

c- 504 -
2026  
 

UNION 
TEMPORA
L EDU 26 

PRESTAR EL 
SERVICIO DE 

30,397,386  
 

16/04/2026 31/12/2026 (275) 
DIAS 
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TRANSPORTE 
PÚBLICO  

 
Componente social y comunicaciones:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

- - - - - - - 

 
Componente ejecución:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

- - - - - - - 

 
Componente gestión compra de predios:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

AD-C-
662-
2025 
 

ADMINIST
RACIOND
EBIENESI
NMOBILIA
RIOSA&BI
NMOBILIA
RIAS.A.S. 
 

REALIZACIÓN DE 
AVALÚOS COMERCIALES 
Y CÁLCULO DE 
COMPENSACIONES Y/O 
INDEMNIZACIONES 
ECONÓMICAS PARA LOS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
CONTRATO4600103271 DE 
2024. 

35.700.000 
 

26/03/2026 22/10/2026 (210) DIAS 

C-512-
2026 

ENVIAMO
S 
COMUNIC
ACIONES 
SAS 
 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
DE MENSAJERÍA EXPRESA 
Y SOLUCIONES DIGITALES 
ASOCIADAS PARA EL 
ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN, 
COMUNICACIONES 
OFICIALES, 
ENCOMIENDAS Y 
PAQUETERÍA DE LA 
EMPRESADEDESARROLL
O URBANO-EDU  

500,000  
 

29/04/2026 31/12/2026 (10) 
MESES 

 
Componente compra de predios:  
 
contrato  nombre objeto valor inicio  terminación plazo 

- - - - - - - 
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Se realizo reunión el 01/07/2026 (EDU-SIF-SUMINSITROS) tema: “COMITE 
SEGUIMIENTO GESTION PREDIAL CI 103271 DE 2024”. 
 
Se tiene aleta general por ley de garantías electorales en el proceso de adquisición 
predial, por concepto de la agencia nacional Colombia compra eficiente, en el que 
se advierte que durante la vigencia de la ley de garantías electorales (a partir del 
31 de enero 2026 hasta el 21 de junio 2026) no se podrán suscribir, ni promesas 
de compraventa, ni escrituras públicas, insumos necesarios para la liberación de 
territorio. Lo que retrasaría el cronograma de adquisición predial. 
 
En el periodo de julio 2026 con la con la culminación de la ley de garantías 
electorales, se continua con las actividades de notificaciones de compraventa, 
suscripción de compraventas y escrituras públicas. para lo cual la EDU presento 
ajuste al cronograma de actividades. 
 
Desde la secretaria de infraestructura física se ha solicitado apoyo institucional 
para los procesos de adquisición predial a la secretaria de suministros y servicios 
(unidad de adquisición de bienes) y al Departamento Administrativo de 
planeación. 
 
Actividades que está realizando la EDU en Limoná: 
 
Componente técnico y jurídico: 

• Predios a adquirir 41 (mediante la solicitud de priorización no.7 se excluyó 
1 predio por ajuste de diseño del eje vial 1). 

• Compras parciales 21. 

• Compras totales 20. 

• Elaboración de planos de afectación predial. 

• Estudios de títulos (41 de 41).  

• Visitas de actualizaciones catastrales 41 de 41. 

• Certificados predios GT (41 de 41). 

• Vistas de avalúo de predios (42 de 42). 

• Informe de avalúos (entregados 41 de 41). 

• Avalúos recibidos (41 de 41). 

• Predios entregados 21 de 41(incluye entregas anticipadas). 

• Ofertas de compra notificadas (36) y ofertas de compra aceptadas (28). 
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• Promesas contrato de compraventa firmadas (10):  M.I 001-689664, 001-
689665, 001-689666, 001-371135, 001-385536, 900133384). 

• Predios 1er pago (6): MI 
68964,689665,689666,371135,385536,900133384. 

• Resoluciones de oferta de compra enviadas a Distrito (40). 

• Ofertas de compraventa firmadas por el Distrito 37. 

• Resoluciones de Ofertas de compraventa, en trámite de numeración por 
Distrito-secretaria de suministros (no reporte). 

• Resoluciones de ofertas de compraventa, en trámite de firma por Distrito- 
secretaria de suministros y servicios (2). 

• Promesa de compraventa en revisión o firma por Distrito-secretaria 
suministros y servicios (9). 

• Escrituras registradas (6). 

• Escrituras en trámite de registro (no reporte). 

• Modificatoria resolución censo en trámite. 

• Los pedios con matrículas inmobiliarias 6896664, 689665, 689666, 689667, 
371136, 385534, 385535 y ID 900133384 se entregaron al municipio de 
Itagüí para ejecución de obra, mediante actas de entrega del 16 de enero 
de 2026 y del 17 de febrero 2026. 

 
Componente gestión social y comunicaciones: 

• Fichas totales 65 (32 sociales,29 economicas,4 socio económicas). 

• Información completa de 42 predios. 

• Visitas con empresa avaluadora terminadas. 

• Acompañamiento a comunidad. 

• Talles comunidad. 

• Desarrollo PPPMAEP. 

• Continuación con actividades mesa técnica del proyecto en desarrollo de 
PPPMAE. 

• Estrategias (piezas comunicaciones y otros) para la entrega de información 
a los propietarios. 

• Continuación actividades MAIC (reunión 22 de julio 2026). 

• Continuación búsqueda de inmuebles de reposición y consolidación de 
banco inmobiliario. 

 
Pendientes y alertas: 
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• Redistribución y/o ampliación del contrato interadministrativo 4600082068 
de 2021 Distrito e Isvimed, para atender población objeto de 
reasentamiento. 

• Dificultades en los procesos de adquisición predial por ley de garantías 
electorales por restricciones, por comunicado de Colombia compra 
eficiente se podrán efectuar ofertas de compraventa y escrituración de 
predios hasta el 31 de enero 2026. Se estima después de ley de garantías 
continuar con las actividades de notificaciones de compraventa, suscripción 
de compraventas y escrituras públicas. 

• Se avanza en la búsqueda de viviendas de reposición con los moradores 
de compras totales, donde se ha evidenciado que no hay una amplia oferta 
inmobiliaria, y se continua con la consolidación de banco inmobiliario.  

• En recorrido con la contraloría, el municipio de Itagüí manifestó la 
imposibilidad de seguir adelantado la obra, mientras no se librere territorio, 
por lo que solicita celeridad en la revisión, aprobación y firmas de 
compraventa faltantes por el Distrito de Medellin. 

• En el VUR de la matrícula inmobiliaria 001-752554, el registro de la escrita 
de compraventa no ha culminado por el municipio de Itagüí, por lo que se 
le reitero a municipio subsanar en el registro. 

 
Actividades que está realizando la EDU en intercambios: 
 
La avenida 80 con San juan 2:  
 
Componente técnico y jurídico: 

• Predios a adquirir 36. 

• Compras totales 36. 

• Elaboración de planos de afectación predial. 

• Estudios de títulos 36 de 36. 

• Visitas de actualización catastral 36 de 36. 

• Vistas de avalúos 36. 

• Certificados predios GT 36/36. 

• Informes de avalúos, recibidos 36/36. 

• Informe de avalúos de traslados especiales recibidos (no reporte). 

• Informe de avalúos de lucro cesante recibidos (no reporte). 

• Resoluciones de oferta de compra firmadas por el Distrito-secretaria 
suministros y servicios 9. 
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• Ofertas de compra notificadas 9. 

• Ofertas de compra aceptadas 8. 

• Entrega de predios 0 (incluye las entregas anticipadas). 

• Resoluciones de oferta de compra venta para revisión, numeración o firma 
enviadas a Distrito-secretaria suministros y servicios (36). 

• Resoluciones de oferta de compra en trámite de numeración por parte de 
Distrito-secretaria de suministros y servicios (3). 

• Resoluciones de oferta de compra numeradas y en trámite de firmas por 
Distrito-secretaria de suministros y servicios (24). 

• Resoluciones de reconocimientos nuevos enviadas al Distrito 33. 

• Resoluciones de nuevos reconocimientos en trámite de revisión y 
numeración por el Distrito-secretaria de suministros y servicios (30). 

• Resoluciones de nuevos reconocimientos en trámite de firma 3. 

• Resoluciones de oferta de compra en trámite de notificación (no reporte). 

• Promesas de compraventa en trámite de firmas por el propietario (no 
reporte).  

 
Componente gestión social y comunicaciones: 

• Fichas totales 78 (26 sociales,32 economicas,20 socioeconómicas). 

• Predios con documentación completa 36. 

• Visitas con empresa avaluadora terminadas. 

• Acompañamiento a comunidad. 

• Talles comunidad. 

• Desarrollo PPPMAEP  

• Aplicación de estrategias comunicacionales. 

• Continuación de actividades MAIC (reunión el 23 de julio 2026). 
 
Pendientes y alertas: 

• Dificultades en los procesos de adquisición predial por ley de garantías 
electorales por restricciones, por comunicado de Colombia compra 
eficiente se podrán efectuar ofertas de compraventa y escrituración de 
predios hasta el 31 de enero 2026. Se estima después de ley de garantías 
continuar con las actividades de notificaciones de compraventa, suscripción 
de compraventas y escrituras públicas. 
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• Los propietarios de inmuebles continúan a la espera de conocer el valor de 
las ofertas de compra de sus inmuebles y sus reconocimientos para saber 
el valor real de su inmueble para su reasentamiento. 

• Resolución de trámite del censo en trámite de publicación. 
 
La Avenida 80 con la Carrera 70: 
 
Componente técnico y jurídico: 

• Predios a adquirir 6. 

• Compras parciales 2. 

• Compras totales 4. 

• Elaboración de planos de afectación predial. 

• Estudios de títulos iniciales 10 de 10 (6 de 6 de priorización). 

• Predios certificados con GT 5 de 6. 

• Visitas de avalúos 5. 

• Informes de avalúos, recibido (5) MI 1070619 (compra parcial ISIMO), 
1070616 (compra parcial estación de servicios), 1070618 (compra total de 
Grease Monkey, 1070617(compra total BBVA ASSET MANAGEMENT S.A 
SOCIEDAD FIDUCIARIA Fideicomiso Kapital Urbano, 1191593 (compra 
total Maria Alvarez Diaz) y en revisión (no reporte). 

• Informe de avalúos de traslado especial recibos (no reporte). 

• Informe de avalúos de lucro cesante recibos (no reporte). 

• Ofertas de compraventa notificadas (2). 

• Ofertas de compraventa aceptadas (1). 

• Resoluciones de oferta de compraventa en trámite de firmas en Distrito-
secretaria de suministros (3). 

• Resoluciones de oferta de compraventa en trámite de numeración en 
Distrito-secretaria de suministros (no reporte). 

• Resoluciones de oferta de compraventa en trámite de notificación (no 
reporte). 

• Actualizaciones catastrales en trámite (1). 

• Resolución expropiación en revisión EDU (1). 

• Modificatoria de urgencia por Departamento Administrativo de Planeación-
DAP en trámite. 

 
Componente gestión social y comunicaciones: 
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• Fichas totales 11 (1 sociales,9 economicas,1 socioeconomicas). 

• Documentos de propietarios 5 de 5.  

• Visitas con empresa avaluadora terminadas. 

• Acompañamiento comunidad. 

• Talles comunidad. 

• Desarrollo PPPMAEP  

• Aplicación de estrategias comunicacionales. 

• Continuación con actividades MAIC. 
 
Pendientes y alertas: 

• Modificatoria de censo en trámite de firmas en el Distrito. 

• Resolución de modificatoria de Censo en trámite de publicación en gaceta. 

• Dificultades en los procesos de adquisición predial por ley de garantías 
electorales por restricciones, por comunicado de Colombia compra 
eficiente se podrán efectuar ofertas de compraventa y escrituración de 
predios hasta el 31 de enero 2026. Se estima después de ley de garantías 
continuar con las actividades de notificaciones de compraventa, suscripción 
de compraventas y escrituras públicas. 

• Pendiente definición demolición y traslado de dispensario en predio distrital 
que está en comodato de las fuerzas militares, se debe activar articulación 
SIF-ESU-Suministros y Servicios. 

• Pendiente culminar por el Distrito y otros, procesos de obligaciones 
urbanistas, y temas con asuntos con la sociedad de activos especiales 
SAE. 

 
Carrera 69 con Calle 73 (Rinconcito Ecuatoriano): 
 
Componente técnico y jurídico: 

• Predios a adquirir 6. 

• Compras totales 6. 

• Estudios de títulos 6. 

• GTB recibidos 6. 

• Predios con vista de avalúos 6. 

• Avalúos recibidos 6. 

• Informes de avalúos devueltos para revisión (2). 

• Predios con certificación de áreas (no reporte). 
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• Predios identificados con matrículas inmobiliarias 01N- 5027016 y 01N-
5027017, ambos propiedad de Catalina Sierra, se notificaron las ofertas de 
compra el 07 de abril de 2025 y aceptados por la propietaria. 

• Resolución de traslado especial (alimentos Sevilla), notificada correo 
electrónico del 17/10/2025 (traslado $13.060.859.882 y lucro cesante 
$695.335.185), sin respuesta del propietario. 

• Ofertas de compra notificadas (4) y aceptadas (2). 

• Promesa de Compraventa firmadas (2), las otras dos (2) revisadas y 
aprobadas por el Distrito y en trámite de firmas por propietario. 

• Predios 1er pago (2). 

• Resoluciones de oferta de compra aceptadas (2): SEC 20255002450 
($956.067.571) y SEC 202550024502 ($1.717.738.323).  

• Resolución de urgencia por el DAP en trámite de expedición. 
 
Componente gestión social y comunicaciones:  

• Fichas sociales 7. 

• Acompañamiento a la Mesa Técnica de la PPPMAEP. 

• Acompañamiento y orientación a comunidad. 

• Aplicación estrategias comunicacionales. 

• Continuación actividades MAIC. 
 
Pendientes y alertas: 

• Dificultades en los procesos de adquisición predial por ley de garantías 
electorales por restricciones, por comunicado de Colombia compra 
eficiente se podrán efectuar ofertas de compraventa y escrituración de 
predios hasta el 31 de enero 2026. Se estima después de ley de garantías 
continuar con las actividades de notificaciones de compraventa, suscripción 
de compraventas y escrituras públicas. 

 

• El traslado especial del predio donde está ubicado la unidad económica 
alimentos Sevilla SAS podría demorar dos (2) años una vez se viabilice 
dicho traslado. 

• Se esta evaluado como realizar con el menor impacto posible el traslado 
especial de la unidad económica alimentos Sevilla. 

• Resolución de urgencia de utilidad pública en trámite DAP. 

• Resolución de modificatoria del censo en trámite de firma Distrito. 
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Actividades que está realizando la EDU en PDTS: 
 

• PDT comuna 13-espacio público san Javier: 

• Predios comprometidos iniciales (5) y a adquirir iniciales (2 economías 
informales). 

• Análisis de predios: 

• Escrituras públicas y VUR 

• Visitas campo 

• Mejoras constructivas, con identificación 

• Afectación predial, en proceso de revisión. 

• Fichas catastrales: levantamiento de 2 fichas socioeconómicas de 
economías informales (construcción 1 predio 13100460006 MI 307651, 
construcción 2 predio 13100510024 MI 447779). 

• Vistas técnicas y toma de medidas 2. 

• Estudios de títulos 2. 

• OT para dibujar e incorporar las construcciones en la base catastral. 

• Se envía solicitud para asignación de nomenclatura para las 2 
construcciones. 

• Se solicita asignación de ID predio para las 2 construcciones. 

• Problemática de economías informales tratada en la mesa técnica de 
política pública de protección a moradores del mes de junio de 2026 donde 
quedaron compromisos de entrega de información para solicitar concepto 
de la secretaria general directriz para el tratamiento de las economías 
informales, y en el periodo de julio 2026 se solicitó concepto a la secretaria 
general sobre problemática.  

 
PDT sector Noroccidental-paso urbano Carrera 83 tramo 2: 
 

• Predios comprometidos iniciales (23 economías informales). 

• Análisis de predios: 

• Escrituras públicas y VUR 

• Fichas catastrales 

• Visitas campo 

• Afectación predial en proceso de revisión. 

• Mejoras constructivas: identificación sobre predios del Distrito mejoras 
constructivas de economías informales. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 122 de 194 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

• Las mejoras constructivas de economías informales en la identificación se 
tienen que no están cargadas en la base de la Subsecretaria de Catastro.  

• En el mes de marzo 2026 se realizó reunión Empresa de Desarrollo 
Urbano-EDU, el Departamento Administrativo de Planeación -DAP y la 
Secretaria de Suministró y Servicios, para socializar la problemática y 
buscar plantear soluciones. 

• El 26 de abril 2026 se realizó reunión Empresa de Desarrollo Urbano-EDU, 
el Departamento Administrativo de Planeación -DAP, la Secretaria de 
Suministró y Servicios, la Secretaria General y la Secretaria de 
Infraestructura Física-SIF, y se decidió que las economías informales 
deben ser intervenidas por restitución de espacio público, y que en la mesa 
técnica PPPMAEP  socializar la problemática para que sean atendidos por 
la oferta institucional del Distrito ( Subsecretaria de Espacio Público, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de Inclusión Social y 
Familia, Derechos Humanos y Secretaria de Gestión y Control Territorial).y 
se revisara cuáles de las economías cuentan con  ID predio.  

• Levantamiento de fichas socioeconómicas que cuentan con ID predio. 

• Problemática de economías informales tratada en la mesa técnica de 
política pública de protección a moradores del mes de junio de 2026 donde 
quedaron compromisos de entrega de información para solicitar concepto 
de la secretaria general directriz para el tratamiento de las economías 
informales, y en el periodo de julio 2026 se solcito concepto a la secretaria 
general sobre problemática. 

 
PDT Iguana-Conectividad Fuente Clara Fase 3: 

• Predios comprometidos iniciales (15). 

• Análisis de predios: 

• Escrituras públicas y VUR 

• Fichas catastrales 

• Visitas campo 

• Afectación predial en proceso de definición. 

• En revisión los diseños del proyecto en la Secretaría de infraestructura 
Física (coordinación PDTS) y realizando consultas a el Departamento 
administrativo de planeación -DAP con el objeto si se necesita ajustar 
diseños, para poder definir la afectación predial definitiva.  

• El ajuste de diseños en proceso en la Secretaría de infraestructura física. 
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• La EDU adelantando informe de la gestión predial necesaria para el 
proyecto definido por fases (solicitud Secretaría de infraestructura Física 
(coordinación PDTS). 

• socialización con la comunidad el 22 de abril 2026. 

• Estudio de títulos 15/15. 

• Vistas técnicas y toma de medidas 10/15. 

• levantamiento de fichas socioeconómicas 19. 

• Recolección de documentos de moradores. 

• Proyección cierre del censo en trámite. 
 
PDT Iguana-Conectividad Calasania Blanquizal: 

• Predios comprometidos iniciales (2). 

• Analis de predios: 

• Escrituras públicas y VUR 

• Fichas catastrales 

• Visitas campo 

• Afectación predial en proceso de definición 

• La EDU envío informe de la gestión predial necesaria para el proyecto 
(solicitud Secretaría de infraestructura Física (coordinación PDTS). 
Pendiente respuesta de la SIF (coordinación PDTS). 

 
Pendientes y alertas (PDTS): 

• En proceso análisis de diseños definitivos para identificación de predios 
comprometidos en PDTS (coordinación PDTS). 

• En el PDT Iguana proyecto conectividad fuente clara 3, pendiente ajuste 
definitivo de polígono de afectación predial, para identificación de áreas a 
intervenir. 

• En el PDT Iguana proyecto conectividad Calasania Blanquizal, no hay 
claridad en el momento de las adquisiciones prediales. se envió oficio con 
la problemática al Distrito. 

• Pendiente Secretaria de Infraestructura Fisca-SIF, la respuesta a las 
solicitudes realizadas de priorización de predios para los PDTS en el 
periodo de abril 2026 (PDT comuna 13-espacio público san Javier, PDT 
sector Noroccidental-paso urbano carrera 83 tramo 2 y PDT iguana-
conectividad fuente clara fase 3). 

• Falta claridad en cuanto al tratamiento de las economías informales en los 
PDTS. Problemática de economías informales tratada en la mesa técnica 
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de política pública de protección a moradores del mes de junio de 2026 
donde quedaron compromisos de entrega de información para solicitar 
concepto de la secretaria general directriz para el tratamiento de las 
economías informales. Y en el periodo de julio 2026 se solcito concepto a 
la secretaria general sobre problemática. 

• En reunión del 21 de junio de 2026 Secretaria de Infraestructura Física-SIF 
y EDU, se decidió suspender todos los contratos derivados de la EDU en 
los proyectos PDTS. y en el periodo de julio de 2026 se continua con la 
suspensión de las actividades. 

 
DEMOLICIONES: 

• Se realizo en noviembre de 2025 la Modificación del contrato 
interadministrativo con el objeto de incluir en el alcance la actividad 
(democión) en los proyectos del contrato. 

• Visitas campo iniciales en meses de diciembre 2025 y enero 2026. 

• Etapa precontractual - Empresa de Desarrollo Urbano-EDU, se inició en 
EDU en enero de 2026. 

• Etapa contractual   - Empresa de Desarrollo Urbano-EDU: 
 

*ORDEN DE EJECUCIÓN Nº OE 236 DE 2026 derivada del proceso OE 
06 de 2025, con la sociedad CONSORCIO HMGT-INGEPLAN. objeto 
“INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
DESMONTE, DEMOLICIÓN, RETIROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN DIFERENTES SITIOS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA 
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, El valor del presente contrato se fija en 
la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L 
($171.291.642) IVA INCLUIDO. 
Inicio el 02 de febrero 2026. Se le da prórroga (11) días al contrato hasta el 
13 de abril de 2026. Se le dio prorroga ampliación del contrato hasta el 13 
de mayo 2026 y luego hasta el 26 de junio 2026, y se reanudó el 26 de junio 
2026, y se terminó el 13 de julio 2026. 
 
*ORDEN DE EJECUCIÓN Nº OE 239 DE 2026 derivada del proceso OE 
07 de 2026, con la sociedad INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS 
S.A.S (INDECO S.A.S) N, el contratista marco deberá ejecutar el siguiente 
objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones 
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establecidas en el proceso de selección Nº IA 08 DE 2024 y 04 DE 2025, 
en los documentos que hacen parte de la orden de ejecución Nº 07 de 2026, 
cuyo objeto es: “EJECUCIÓN DE OBRAS DE DESMONTE, DEMOLICIÓN, 
RETIROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES SITIOS EN 
EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN”. El valor del presente contrato se fija en la suma de MIL 
TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS DOCE PESOS M.L ($1.312.673.512) IVA INCLUIDO.  
Inicio el 02 de febrero 2026. Se le da prórroga (11) días al contrato hasta el 
13 de abril de 2026.  Se le dio prorroga ampliación del contrato hasta el 13 
de mayo 2026 y luego hasta el 26 de junio 2026, y se reanudó el 26 de junio 
2026, y se terminó el 13 de julio 2026. 

 
Actividades en Limoná: 

• El contrato de obra e interventoría para el desarrollo de la actividad, la 
orden de ejecución inicial terminada el 13 de mayo 2026. 

• Se le dio prorroga ampliación del contrato hasta el 13 de mayo 2026 y luego 
hasta el 26 de junio 2026. y se reanudó el 26 de junio 2026, y se terminó el 
13 de julio 2026. 

• Demolición estimada 41 predios. 

• Predios demolidos (8).  
 

No.  CBML PREDIO UBICACIÓN ESTADO 

1 8000037-0055 CR 054F 057 SUR 016 Demolido 

2 8000037-0054 CR 054F 057 SUR 024 Demolido 

3 8000037-0054  CR 054F 057 SUR 026 Demolido 

4 8000037-0054  CR 054F 057 SUR 022 Demolido 

5 8000037-0054  CR 054F 057 SUR 020 Demolido 

6 8000037-0056 CR 054F 057 SUR 008 0101 Demolido 

7 8000037-0056 CR 054F 057 SUR 008 0201 Demolido 

8 8000001-0004 CR 054F 055 SUR 036 Demolido 
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Plano – Predios La Limoná objeto de demolición. 

 

• A la espera de la entrega de los otros predios para continuar las 
demoliciones. 

 
Actividades en intercambios: 
 
La avenida 80 con San juan 2:  
Demolición estimada 36 predios. No se ha iniciado la actividad. 
 
La avenida 80 con la carrera 70: 
Demolición estimada 5 predios. No se ha iniciado la actividad. 
 
Carrera 69 con Calle 73 (Rinconcito Ecuatoriano): 

• el contrato de obra e interventoría para el desarrollo de la actividad, la orden 
de ejecución inicial terminada el 13 de mayo 2026.Se le dio prorroga 
ampliación del contrato hasta el 13 de mayo 2026 y luego hasta el 26 de 
junio 2026, y   se reanudó el 26 de junio 2026, y se terminó el 13 de julio 
2026. 

• Demolición estimada 44 predios. 
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• Predios demolidos (42) y (2) en proceso. 
 

Nro. CBML UBICACIÓN ESTADO 

1 5190220002 CL 071 067 020 Demolido 

2 5190220003 CL 071 067 028 Demolido 

3 5190220003 CL 071 067 030 Demolido 

4 5190220011 CL 071 067 076 Demolido 

5 5190220015 CR 069 071 008 Demolido 

6 5190220015 CR 069 071 010 (201,301,302) Demolido 

7 5190210008 CL 72 67 74 Demolido 

8 5190010005 CR 069 073 030 0101 Demolido 

9 5190010005 CR 069 073 030 0202 Demolido 

10 5190010005 CR 069 073 030 0201 Demolido 

11 5190010005 CR 069 073 030 0202 Demolido 

12 5190010005 CR 069 073 028 Demolido 

13 5190010006 CR 69 073 052 Demolido 

14 5190010009 CR 069 073 080 0101 Demolido 

15 5190010009 CR 069 073 080 0201 Demolido 

16 5190010009 CR 069 073 074 Demolido 

17 5190010009 CR 069 073 076 Demolido 

18 5190010009 
CARRERA 69 CALLE 73 LOTE 9 

MEJORA 2 
Demolido 

19 5190010010 CR 069 073 088 Demolido 

20 5190010013 
CR 069 073 108 PARQUEADERO 

99001 
Demolido 

21 5190010013 
CR 069 073 108 PARQUEADERO 

99002 
Demolido 

22 5190010013 
CR 069 073 108 PARQUEADERO 

99003 
Demolido 

23 5190010013 CR 069 073 106 LOCAL COMERCIAL Demolido 

24 5190010013 CR 69 #73-106 APARTAMENTO 102 Demolido 

25 5190010013 CR 069 073 106 APTO 201 Demolido 

26 5190010013 CR 69 #73-106 Demolido 

27 5190010013 CR 69 #73-106 Demolido 

28 5190010013 CR 69 #73-106 Demolido 

29 5190010014 CR 069 073 114 Demolido 

30 5190010014 CR 069 073 112 0101 Demolido 

31 5190010014 CR 069 073 112 00201 Demolido 

32 5190010014 CR 069 073 112 00301 Demolido 

33 5190010014 CR 069 073 112 00401 Demolido 

34 5190010016 CR 069 073 132 Demolido 

35 5190010016 CR 069 073 134 Demolido 

36 5190010016 CR 069 073 130 Demolido 

37 5190010016 CR 069 073 132 00201 Demolido 

38 5190010016 CR 069 073 132 00202 Demolido 

39 5190010016 CR 069 073 132 00301 Demolido 

40 5190010016 CR 069 073 132 00302 Demolido 

41 5190010016 CR 069 073 132 00401 Demolido 
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42 5190010016 
CARRERA 69 CALLE 73 LOTE 0016 

MEJORA 2 
Demolido 

43 
5190010007 

 
CR 69 73-60 

 
En ejecución 

44 
5190210010 

 
CR 69 72-44 

 
En ejecución 

 

 
 

• Predios pendientes por demoler (2). 

• Durante el avance de las actividades de demolición, en el frente del 
Rinconcito Ecuatoriano, se evidenció que las edificaciones colindantes no 
contaban con una separación constructiva independiente respecto al predio 
intervenido, identificándose que dichas construcciones se encontraban 
adosadas al muro medianero existente, el cual correspondía al elemento 
objeto de demolición. El cual se socializo de nuevo (en el periodo de junio 
2026) con el administrador de la unidad residencial y el predio de la 
veterinaria. Con el fin de dejar la claridad pertinente frente al tema del muro. 

• En el periodo se realizaron actividades de demolición, de recolección de 
escombros, basuras y demás elementos. 
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Prado Centro - identificado como “Casa Abandonada”- en la Carrera 48 No. 66-
67/69 (CBML: 0010660028): 

• El contrato de obra e interventoría para el desarrollo de la actividad, la 
orden de ejecución inicial terminada el 13 de mayo 2026, se le dio prorroga 
ampliación del contrato hasta el 13 de mayo 2026 y luego hasta el 26 de 
junio 2026, y   se reanudó el 26 de junio 2026, y se terminó el 13 de julio 
2026. 

• Demolición 1 predio (5 unidades de vivienda). 

• Falta la de demolición de elementos riostras y cabezales existentes “obras 
adicionales “. Pendiente, aprobación y asignación de recursos sugeridos.  

 

 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista. 
 
Informe periodo julio 2026 email 19 de agosto 2026. 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato. 
 
A la fecha de elaboración del presente informe la ejecución física del contrato es 
del 74%. 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital: Enunciar que bien o 
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servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan 
indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo Distrital).   

 
El Plan de Desarrollo #MEDELLIN FUTURO# 2020-2023, en su Línea estratégica 
4: ECOCIUDAD; Componente 4.1. Movilidad sostenible e inteligente; Programa 
4.1.4. Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente. Contempló el 
fortalecimiento de la infraestructura básica actual de la ciudad, para contribuir con 
el medio ambiente y una mejor calidad de vida de los ciudadanos para lograr una 
movilidad y desarrollo sostenible a partir de una actuación interinstitucional 
articulada de planificación, gestión, construcción mantenimiento, que garantice 
equidad espacial a cada uno de los modos, en armonía con las prioridades 
establecidas para la aplicación de la pirámide definida en el POT. 
 
Para la ejecución de tales proyectos, se requiere de la gestión predial, como etapa 
previa, para iniciar su construcción. Además, de los indicadores del plan de acción, 
se está desarrollado en los términos establecidos. 
 

• Otros aspectos relevantes 
 
A la fecha del presente informe el contratista está dando cumplimiento al 
cronograma de actividades. 
 
Al cronograma presentado por la EDU (inicialmente-intercambios) de los 
proyectos se le realizo seguimiento hasta mayo de 2026, y se tiene un avance 
programado del 88% y ejecutado del 68%.  
 
Al cronograma presentado por la EDU (reprogramación de junio 2026-
intercambios) de los proyectos se le está realizando seguimiento, y se tiene un 
avance programado del 82% y ejecutado del 74%.  
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Con respecto al cronograma presentado por la EDU (inicialmente-PDTS) de los 
proyectos se le está realizando seguimiento en el periodo, y se tiene un avance 
programado del 40% y ejecutado del 21%.  
 
Sin embargo, se viene presentando retraso en el cronograma de actividades, 
derivado de las múltiples solicitudes de priorización de predios remitidas por la 
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU a la Secretaría de Infraestructura Física, 
en el marco de los diferentes proyectos de infraestructura. 
 
Dichas solicitudes, para su respectiva atención y respuesta, deben surtir un 
trámite administrativo que inicia en la Secretaría de Infraestructura Física, 
continúa ante la Secretaría de Suministros y Servicios y, posteriormente, culmina 
con la correspondiente respuesta hacia la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, 
lo cual ha incidido en los tiempos de gestión y ejecución. 
 
En este sentido, las solicitudes de priorización de predios presentadas por la EDU 
corresponden a los siguientes proyectos: La Limoná, mediante comunicación del 
18/03/2025; Intercambio Vial Avenida 80 con San Juan – Etapa 2, mediante 
comunicación del 28/03/2025; y Avenida 80 con Carrera 70, mediante 
comunicación del 12/05/2025. Estas fueron atendidas por la Secretaría de 
Infraestructura Física a través de los radicados No. 202520072620 del 06/05/2025 
(La Limoná), No. 202520088466 del 27/05/2025 (Intercambio Vial Avenida 80 con 
San Juan – Etapa 2) y No. 202520088591 del 28/05/2025 (Avenida 80 con Carrera 
70). También, PDT iguana – Polígono Conectividad Fuente Clara, mediante 
comunicación 202610115903 del 10/04/2026; PDT comuna 13 – Polígono Espacio 
Público Municipal San Javier, mediante comunicación 202610125960 del 
16/06/2026; PDT Noroccidental – Polígono Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 2, 
mediante comunicación 202610125937 del 16/04/2026. Las cuales están en 
trámite de gestión por la Secretaría de Infraestructura Física. 
 
De igual forma, desde la Secretaría de Infraestructura Física se han tramitado las 
demás solicitudes de priorización de predios remitidas por la EDU, trasladándolas 
oportunamente a la Secretaría de Suministros y Servicios, con el fin de que se 
adelanten las actuaciones administrativas necesarias para la expedición de las 
resoluciones derivadas de la declaratoria de urgencia por motivos de utilidad 
pública, emitidas por el Departamento Administrativo de Planeación – DAP, así 
como sus respectivas modificaciones. 
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En relación con el proyecto La Limoná, el Departamento Administrativo de 
Planeación – DAP ha expedido las correspondientes resoluciones de declaratoria 
de urgencia por motivos de utilidad pública para la adquisición predial de los 
inmuebles requeridos, junto con sus respectivos actos administrativos 
modificatorios. 

 
Asimismo, durante el mes de agosto de 2025, el Departamento Administrativo de 
Planeación – DAP expidió resoluciones de declaratoria de urgencia para la 
adquisición predial de los proyectos Intercambio Vial Avenida 80 con Carrera 70, 
mediante Resolución No. 202550059094 del 1 de agosto de 2025, y Avenida 80 
con San Juan – Etapa 2, mediante Resolución No. 202550064468 del 20 de 
agosto de 2025. 
 
Además, Se ha solicitado apoyo institucional de la secretaria de Suministros y 
Servicios, y del Departamento administrativo de planeación para subsanar los 
atrasos que se están presentando. 
 
Se puede mencionar que se presentaron dificultades en los procesos de 
adquisición predial por ley de garantías electorales por restricciones, por 
comunicado de Colombia Compra Eficiente se podrán efectuar ofertas de 
compraventa y escrituración de predios hasta el 31 de enero 2026. Luego de este 
tiempo se podrán reanudar dichas actividades a partir del 22 de junio 2026. 
  
También, se le ha solicitado a la Empresa de Desarrollo urbano-EDU que realice 
lo pertinente para dar cumplimiento al cronograma de actividades y dar 
cumplimiento al objeto contractual. 
 
Registro de reuniones:  
 
Se han realizado las siguientes reuniones: 

 

FECHA TEMA OBSERVACIÓN 

01/07/2026 Comité de seguimiento  

22/07/2026 
Mesa Técnica Protección a Moradores - proyectos cto 

4600103271 de 2024  

 
Correspondencia Recibida:  
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FECHA RADICADO ASUNTO OBSERVACIÓN 

14/07/2026 202610225761 
Solicitud de información detallada 
sobre la ejecución de la obra del 

puente la limoná. copia 
 

21/07/2026 202610248209 

Solicitud de modificatoria a la 
resolución de urgencia SEC 

202150176145 del 16 de noviembre de 
2021, para el proyecto gestión predial 
proyectos de infraestructura Contrato 

interadministrativo 4600103271-
rincoancito ecuatoriano. copia 

Dirigida al Departamento 
administrativo planeación-

DAP 

18/08/2026  
informe EDU julio 2026 (contrato 

4600103271 de 2024) 
email 

 
Anotaciones: 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo) el 01 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
Constancia de publicación “(información publicación secop2) 
 

 
-vía email (EDU a SIF) el 03 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RV: 
ACTUALIZACION POLIZAS CI  4600103271 de 2024 “nos permitimos enviar la 
actualización de las pólizas de la modificación 4 al CI del asunto para su revisión 
y aprobación “ 
 
-vía email (EDU a SIF) el 03 de Julio de 2026 copia varios, asunto: CONTRARO 
4600103271 DE 2024 ACTA COMITE 01/07/2026 “nos permitimos enviar acta de 
comité, presentación cronograma de avance del CI del asunto para su 
conocimiento y gestión  

01072026 Presentación Avance Proyectos de Infraestructura - PDT (2).pptx “ 
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-vía email (SIF apoyo jurídico a SIF) el 08 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RE: informe supervisión abril 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “remito informe 
de abril con firma” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 09 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271(solicitud envíen a alguien de la EDU al archivo SIF para arreglar la 
foliación del informe abril 2026 para no tener que devolvérselo a la EDU) “el día 
de hoy se dirigirá la documental de la EDU, Maria Alejandra Navarro, a atender 
las observaciones de foliación y faltantes.” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 10 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: 
ACTUALIZACION POLIZAS CI  4600103271 de 2024 “de manera atenta 
reiteramos la solicitud de revisión y aprobación de las pólizas.” 
 
-vía email (EDU a SIF ) el 10 de Julio de 2026 , asunto: RE: firma propuesta 

103271 “envío lo solicitado (propuesta archivo Excel) FTE MODIFICACION 4 
CI 103271 DE 2024 26062026 final v2 (1).xlsx 
 
-vía email (EDU a SIF) el 10 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271(solicitud envíen a alguien de la EDU al archivo SIF para arreglar la 
foliación del informe abril 2026 para no tener que devolvérselo a la EDU) “confirmo 
que ella (Maria Alejandra) fue el día de ayer y se trajo los expedientes para ajustar 
la foliación.” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 10 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271 (solicitud acta de reunión y presentación y cronograma del 
03/06/2026) “en atención a su requerimiento enviamos la presentación, acta y 
cronogramas de la reunión realizada en la SIF el 03 de junio de 2026 
correspondiente al informe de avance y ejecución del periodo de 01 al 30 mayo 
de 2026. 
De antemano pido disculpas por la demora en la entrega de la información. 

03062026 Presentación Avance Proyectos de Infraestructura - PDT 1.pptx “ 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 08 de Julio de 2026, asunto: SOLICITUD 
PROCESO SAP CONTRATO 4600103271 DE 2024 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS MAYO 2026 “avanzar en SAP el proceso de rendimientos 
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financieros consecutivos 18, 19 y 20 del contrato en asunto periodo de mayo 2026 
de las siguientes cuentas: 
Cuenta 18653 Limoná 
Cuenta 18655 Intercambios  
Cuenta 21356 PDT. 

 
-vía email (SIF apoyo financiero a EDU) el 14 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: SOLICITUD ACLARACION FECHA EJECUCION ESTAMPILLA CTO 
4600103271 DE 2024 “Por favor realizar corrección al documento número 7497 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ESTAMPILLA GENERADA CON CORTE 
AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL CI 103271 DE GESTIÓN PREDIAL 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - INTERCAMBIOS, ya que la fecha de la 
ejecución de la estampilla se encuentra errada. 
Y por favor dar respuesta a las solicitudes enviadas con anterioridad para dejar 
claro la debida ejecución del contrato en asunto.” 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 14 de Julio de 2026, asunto: FICHA FO-
GEHA-462 MAYO DE 2026 CONTRATO 4600103271 DE 2024 “enviar la ficha de 
ejecución firmada (revisada parte financiera) para proceder con el trámite 
respectivo del contrato en asunto correspondiente al periodo del mes de mayo de 
2026.”  
 
-vía email (SIF apoyo financiero a EDU) el 14 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: AJUSTE FICHA FO-GEHA -0462 MAYO 2026 CONTRATO 4600103271 
DE 2024 “Se solicita realizar ajuste a la ficha FO-GEHA-462 del periodo de mayo 
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dado que no está sumado el pago de los honorarios del egreso 259368 
"Honorarios PDT por valor de $2.355.961 factura FA 2023. 
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-vía email (EDU a SIF apoyo financiero) el 14 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: RE: AJUSTE FICHA FO-GEHA -0462 MAYO 2026 CONTRATO 
4600103271 DE 2024 “Hoy estaré subsanando lo solicitado (por la SIF)” 
 
-vía email (EDU a SIF apoyo financiero) el 14 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: RE: SOLICITUD EGRESO 256441 PERIODO ABRIL Y ACLARACION 
EGRESO 256872 “Adjunto el egreso 256441, correspondiente al señor Miguel 
Ángel Cossio Palacio. 
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Con respecto al egreso 256872, correspondiente al señor John Fredy Jaramillo 
González, se informa que el contratista se encuentra afiliado a ARL Riesgo V y 
que dicho pago es asumido por el CI 103271. 
Es importante mencionar que todos los soportes han sido remitidos mensualmente 
y se encuentran adjuntos en los informes enviados 
Se adjunta egreso 256540, correspondientes a Seguros de Riesgos Profesionales 
Suramericana S.A. del señor John Fredy Jaramillo González. 
Adicionalmente, quedo pendiente de la aclaración por parte de Tesorería respecto 
al movimiento de un pago registrado en la cuenta del proyecto de Intercambios. 
Quedo atenta a cualquier inquietud o información adicional que se requiera.” 
 
-vía email (EDU a SIF apoyo financiero) el 14 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: RV: SOLICITUD ACLARACION FECHA EJECUCION ESTAMPILLA CTO 
4600103271 DE 2024 “se envía soporte de la estampilla modificado por parte de 
la persona encargada (apropiación presupuestal con fecha de 2026 ya corregida)” 
 
-vía email (EDU a Subsecretaria de catastro) el 16 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: RV: Solicitud_ Verificar Avalúo Catastral MI 001-104055 “de la manera 
más atenta le pido su colaboración con el radicado 304778 del 10 de junio de 
2026, a fin de que podamos continuar con el trámite de compra del inmueble del 
asunto, considerando que la obra ya se encuentra en ejecución y nos encontramos 
en mora de notificar esta oferta de compra. Agradecemos su pronta atención “ 
 
-vía email (Subsecretaria de catastro a EDU) el 16 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: Re: Solicitud_ Verificar Avalúo Catastral MI 001-104055 “Procederemos a 
imprimirle la mayor celeridad posible. 
Juan Carlos, Gustavo y Ana Catalina: favor avanzar rápidamente con este tema 
que es de máxima prioridad para el Distrito” 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a EDU) el 17 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: SOLICITUD DE SOPORTES Y SANEAMIENTO DE DOCUMENTOS CTO 
4600103271 DE 2024 PERIODO MAYO 2026 “anexar soportes de la ejecución 
del mes de mayo de 2026, los documentos con números 7509, 7510, 7511, 7512, 
7513, 7514, 7515, 7516, 7517 y 7518. 
 
Por otro lado, es necesario que mes a mes se adjunten las resoluciones del 
personal que cuentan con pensión, estos documentos deben de ir anexados al 
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expediente digital que se envía para la revisión, por favor subsanar y enviarlos por 
este medio. 
Recordar el reenvío de la ficha FO-GEHA 462 con la observación ya corregida, 
toda vez que es necesario enviar a la unidad de contabilidad en la Sec. de 
Hacienda para seguir con los tramites del contrato en asunto. Quedo atento a su 
pronta respuesta.” 
 
-vía email (EDU a SIF apoyo financiero) el 17 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: RE: SOLICITUD DE SOPORTES Y SANEAMIENTO DE DOCUMENTOS 
CTO 4600103271 DE 2024 PERIODO MAYO 2026 “Dando respuesta a lo 
solicitado se adjunta los soportes de los siguientes pagos 7509, 7510, 7511, 7512, 
7513, 7514, 7515, 7516, 7517 y 7518. 
Como segundo punto se adjunta los documentos del profesional Johny Wilson 
González Álvarez. 
Se adjunta ficha financiera del mes de mayo 2026 modificada. Quedo atenta a lo 
que se requiera” 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 21 de Julio de 2026, asunto: RE: FICHA 
FO-GEHA-462 MAYO DE 2026 CONTRATO 4600103271 DE 2024 “Se envía 
ficha de ejecución del periodo de mayo subsanada por parte de la EDU. firmar 
para proceder con el trámite respectivo.” 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a HACIENDA) el 21 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: FICHA FO-GEHA-462 MAYO DE 2026 CONTRATO 4600103271 DE 
2024 “En archivo adjunto envío formato FO-GEHA-462 informe de ejecución del 
mes de mayo de 2026 del contrato 4600103271 de 2024 para realizar su 
respectivo trámite. Quedo atento a sus comentarios.” 
 
-vía email (SIF apoyo jurídico a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RE: ACTUALIZACION POLIZAS CI  4600103271 de 2024 “Adjunto documento 
con el análisis de la póliza (visto bueno)”. 
 
-vía email (HACIENDA a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
GESTIONAR REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 4600103271 “Cuenta de 
cobro elaborada del contrato 4600103271 con el consecutivo 19. 
Quedo atento” 
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-vía email (HACIENDA a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
GESTIONAR REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 4600103271 “Cuenta de 
cobro elaborada del contrato 4600103271 con el consecutivo 18. 
Quedo atento” 
 
-vía email (HACIENDA a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
GESTIONAR REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 4600103271 “Cuenta de 
cobro elaborada del contrato 4600103271 con el consecutivo 20. 
Quedo atento” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271(solicitud envíen a alguien de la EDU al archivo SIF para arreglar la 
foliación del informe abril 2026 para no tener que devolvérselo a la EDU) “informo 
que se llevó el día jueves 16 de julio a la 1 pm atendiendo sus observaciones(para 
ajuste en foliación informe de abril 2026)” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: INFORME 
DE SUPERVISION MAYO 2026 “nos permitimos enviar informe de mayo y sus 
anexos atendiendo sus observaciones.  

18. INFORME CI 103271 MAYO 2026 
Por lo anterior solicitamos de manera atenta la aprobación de los honorarios que 
se discriminan a continuación para el periodo de mayo de 2026. 

LIMONA $         36.365.193 

INTERCAMBIOS $        36.170.342 

NOROCCIDENTAL $          2.026.846 

PUI COMUNA 13 $              296.611 

PUI IGUANA $          2.620.069 

TOTAL, HONORARIOS MAYO 2026 $        77.479.062  

  

-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS CONTRATO 4600103271 DE 2024 
PERIODO MAYO DE 2026 “Se realizo revisión de los valores relacionados por la 
EDU correspondientes al periodo en asunto y se encontraron acordes a la 
ejecución, por favor solicitar los documentos soportes para la elaboración de las 
cuentas de cobro correspondientes.  
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Hacer mención a la EDU que las cuentas de cobro por honorarios y los soportes 
son separados por componentes para que así mismo nos realicen los documentos 
de cobro. 

 
-vía email (EDU a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: INFORME 

DE SUPERVISION MAYO 2026 “envio nuevamente link. 18. INFORME CI 
103271 MAYO 2026 “ 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a EDU) el 21 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: CUENTAS DE COBRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO 
4600103271 DE 2024 PERIODO MAYO 2026 “Se envía cuentas de cobro del 
contrato en asunto correspondientes al periodo de mayo de 2026 para su 
respectivo tramite. 
Cuenta 18655 periodo de mayo 2026 
Cuenta 18653 periodo de mayo 2026 
Cuenta 21356 periodo de mayo 2026.” 
 
-vía email (EDU a Subsecretaria de catastro) el 21 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: RE: Solicitud_ Verificar Avalúo Catastral MI 001-104055_PROY LA 
LIMONA “Atendiendo la solicitud enviada desde la dirección de Gestión Predial de 
la EDU, solicitando ampliación referente al tema del radicado con N°304778 (el 
cual está cargado a mi usuario en SAP), para poder dar cumplimiento a este 
requerimiento desde el área de AVALUOS, referente al predio con matrícula 
104055, asociado al proyecto  vial de LA LIMONA en el corregimiento de SAN 
ANTONIO DE PRADO,  se debe de dar atención inicialmente al requerimiento  de 
corrección del área construida del predio, la cual fue solicitada mediante el 
RADICADO 202610204520, trámite que en la actualidad se encuentra ya en el 
área de MUTACIONES DE 1 Y 5 ( se anexa estado e SAP). 
Al da de hoy 21 de Julio el trámite se encuentra en PRIMERA REVISION DE 
RESOLUCION. 
Una vez este grabado y notificado el ACTO ADMINISTRATIVO (), procederé a dar 
atención al radicado, objeto de consulta por la Doctora Ana Sierra, debido a que 
en la solicitud del traslado del AREA DE AVALUOS, solicitan que se les certifique 
las áreas completas del predio (LOTE Y CONSTRUCCION) y si el predio presenta 
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afectaciones (retiros de quebradas y/o afectaciones), esta parte ultima ya estando 
adelantada. 
Solo estamos pendientes que los datos críticos de la corrección de la matrícula 
10455, estén GRABADO EN SAP, para asi poder dar respuesta los 
requerimientos antes descritos asociados al RADICADO INTERNO N°304778. 
Anexo los estados de ambos tramites a la fecha. 
A la espera de sus indicaciones como siempre. 
RADICADO: 202610204520 
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RADICADO: 304778 (REVISION DE AVALUOS) 
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-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 21 de Julio de 2026 , asunto: RE: 
RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS CONTRATO 4600103271 DE 2024 
PERIODO MAYO DE 2026 “ 
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Envió lo solicitado (archivo Excel)” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: INFORME 
DE SUPERVISION MAYO 2026 “De manera respetuosa, me permito remitir la 
corrección del valor de los honorarios correspondientes al mes de mayo de 2026, 
ya que en el envío anterior se registró un valor incorrecto para el proyecto Limoná. 
Se relaciona el archivo con la información corregida para su revisión y trámite 
correspondiente. 
 

PROYECTO VALOR 

 LIMONA   $        37.379.182 

 INTERCAMBIOS   $        36.170.342 

 NOROCCIDENTAL   $          2.026.846 

 PUI COMUNA 13   $             296.611 

 PUI IGUANA   $          2.620.069 

 TOTAL HONORARIOS MAYO 2026   $        78.493.050 

Quedo atento(a) a cualquier inquietud o comentario.” 
 
-vía email (SIF apoyo a EDU) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: Oficio 
con Rad 202630360401 del 21/07/2026 - Respuesta a Petición con Radicado No. 
202610225761 del 2 de julio de 2026 “me permito remitir copia del del Oficio Rad 
202630360401 del 21/07/2026, el cual les fue remitido el día de ayer por la 
plataforma de Mercurio, para su atención y respuesta en lo que les compete, así 
mismo anexo los documentos de ingreso del Derecho de Petición, para los fines 
pertinentes.” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 22 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: INFORME 
DE SUPERVISION MAYO 2026 “de manera atenta solcito de su apoyo con la 
aprobación de los honorarios del periodo de mayo de 2026.” 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 22 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RE: RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS CONTRATO 4600103271 DE 2024 
PERIODO MAYO DE 2026” se detectó que en la nube que se trabaja con el par 
financiero de la EDU, no arrastró un valor en el proyecto la Limoná, ya se subsano 
y se corrigió la base para el cálculo de los honorarios del periodo de mayo de 
2026, por favor dar trámite respectivo solicitando los soportes de manera urgente 
para continuar con el proceso. 
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-vía email (HACIENDA a SIF) el 22 de Julio de 2026 copia varios, asunto: Factura 
Electrónica # FA2114 “Ha llegado factura número FA2114 Contrato 4600103271 
de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Por valor de 37379182.00 
Puede ingresar a SAP, transacción ZMMPUR192 - Monitor recepción factura, para 
revisar, gestionar o imprimir el documento.” 
 
-vía email (HACIENDA a SIF) el 22 de Julio de 2026 copia varios, asunto: Factura 
Electrónica # FA2115 “Ha llegado factura número FA2115 Contrato 4600103271 
de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Por valor de 36170342.00 
Puede ingresar a SAP, transacción ZMMPUR192 - Monitor recepción factura, para 
revisar, gestionar o imprimir el documento.” 
 
-vía email (HACIENDA a SIF) el 22 de Julio de 2026 copia varios, asunto: Factura 
Electrónica # FA2117 “Ha llegado factura número FA2117 Contrato 4600103271 
de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Por valor de 4943525.00 
Puede ingresar a SAP, transacción ZMMPUR192 - Monitor recepción factura, para 
revisar, gestionar o imprimir el documento. “ 
 
-vía email (EDU a SIF) el 22 de Julio de 2026 copia varios, asunto: factura de 
honorarios mes de mayo 2026 “Se remite factura FA2115 (INTERCAMBIOS) 
FA2114 (LIMONA) Y LA FA2117 (PDT) del 15 de junio 2026 correspondiente al 
IVA del 19% para el pago de honorarios del mes mayo 2026. CI 103271 de 2024 
mediante oficio 032026005611 del 22 de julio 2026. 
La limoná: $ 37.379.182 
Intercambios: $ 36.170.342 
PDT (proyectos de desarrollo territorial) 
Noroccidental: $ 2.026.846 
Pui Iguana: $ 296.611 
Pui comuna 13: $ 2.620.069 
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-vía email (SIF apoyo jurídico a SIF) el 22 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RE: contrato 4600103271 (registrar y asociar en SAP de acuerdo a la modificación 
04) “ 
Solicito tu apoyo con el cargue, toda vez que ya no tengo habilitado el contrato en 
el sistema SAP y, adicionalmente, no cuento con la designación para realizar esta 
actuación, por lo que carezco de competencia para efectuarla. 
Agradezco mucho tu apoyo.” 
 
-vía email ( SIF apoyo financiero a SIF) el 22 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
OFICIO A2114 -FA2115 y FA2117 honorarios mayo 2026f.pdf cto 4600103271 de 
2024 “Realizando la validación de la información enviada como soporte para el 
reconocimiento de honorarios del mes de mayo del contrato 4600103271 de 2024, 
se observó que el oficio remisorio por parte de la EDU se encontraba errado, el 
oficio correcto es este que te envío para tu conocimiento y fines pertinentes, ya 
fue modificado desde la EDU y es el que relacionare con las facturas para la 
preparación de las cuentas de cobro por concepto de retenciones en la cuenta de 
honorarios en la ejecución.” 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 23 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
AJUSTE EN FICHA MES DE MAYO 2026 DOCUMENTO RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS PDT “ajustar la fecha de corte para el documento donde se 
evidencia el reporte de los rendimientos financieros de la cuenta 24500021356 
correspondiente a PDT mes de mayo de 2026. 
Enviar por este medio para archivar en el expediente digital. 
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-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 23 de Julio de 2026, asunto: Informe 
supervisión periodo de Mayo 2026 (contrato 4600103271 de 2024) Componente 
Financiero. “Envío informe de supervisión componente financiero realizado para 
que por favor lo envíe a los demás componentes y seguir el trámite respectivo.” 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a SIF) el 24 de Julio de 2026, asunto: RE Informe 
supervisión periodo de Mayo 2026 (contrato 4600103271 de 2024) Componente 
Financiero.” Este es el informe mayo (ajustado)” 
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-vía email (SIF apoyo financiero a EDU) el 24 de Julio de 2026, asunto: RV: 
Solicitud de generación de cuentas de cobro por retención – Factura FA2114 
“Envío cuenta de cobro para su trámite respectivo” 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a EDU) el 24 de Julio de 2026, asunto: RV: 
Solicitud de generación de cuentas de cobro por retención – Factura FA2117 
“Envío cuenta de cobro para su trámite respectivo” 
 
-vía email (SIF apoyo jurídico a SIF) el 24 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RE: contrato 4600103271 (registrar y asociar en SAP de acuerdo a la modificación 
04) “actualizado en SAP “ 
 
RE: solicitud informe EDU junio 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “nos 
permitimos enviar informe de supervisión del mes de junio de 2026. 

19. INFORME CI 103271 JUNIO 2026 “ 
 
-vía email (SIF apoyo social a SIF) el 28 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RV: Invitación a recorrido de finalización de obra – Proyecto de Desmonte y 
Demolición “Comparto información de actividad de finalización (obras demolición), 
dado a que tenía actividades previamente programadas no me es posible asistir, 
por lo cual dejo a su consideración la participación de un profesional desde la 
Secretaría de Infraestructura Física. 
 
-vía email (SIF líder a SIF) el 29 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271 (ficha financiera junio 2026-componente de ejecución limoná) 
“gracias por la información. 
De acuerdo con esto, siguen estando comprometidos poco más de 800 millones, 
por lo que en este momento no alcanzaría para la ejecución de la adecuación del 
terreno de casa prado.” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 29 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271(solicitud componente ejecución limoná) “en atención a su solicitud 
informo lo siguiente:  
Dentro del COMPONENTE EJECUCION se discrimina los recursos financieros de 
la siguiente manera 

http://www.medellin.gov.co/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fedumedellin-my.sharepoint.com%2f%3af%3a%2fg%2fpersonal%2fwilfred_burgos_edu_gov_co%2fIgAWPX8DnTtWTomwhd8qOGLNAcPEGuG6DLvrL_-mTEUh-b4&c=E,1,nlQBxVRDFgB_IzeAmTzsK_OhbxNM_MyeQiiZwfBPtX1pCpNpFdJOeAeS7k3nNJZNNjWMZCDS1WnTDclKhYtWCJF39t4TgE_nCsIY207HNKyQddjC&typo=1


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 150 de 194 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
NOTA: información actualizada con 
ficha financiera de junio de 2026     
Con respecto a su solicitud de informar el valor estimado que tiene la EDU de 
cuanto valdría el componente de ejecución en el proyecto de la limoná (solo en 
limoná san Antonio de prado). este se encuentra en elaboración una vez sea 
suministrado por el área de estructuración de proyectos estere informando.” 
 
-vía email (SIF contratación a SIF) el 30 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: 
contrato 4600103271(ajuste en SAP fecha de inicio actividad gestionar formato de 
marcación de bienes) “Se procedió con lo solicitado.” 
 
-vía email (EDU a SIF) el 30 de Julio de 2026 copia varios, asunto: REUNION DE 
SEGUIMIENTO 4600103271 DE 2024 “se programa las reuniones de seguimiento 
del CI 4600103271 de 2024. cada miércoles efectivo el 5/08/2026 hasta 
30/12/2026 de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.” 
 
-vía email (SIF apoyo jurídico a SIF) el 31 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RE: informe supervisión mayo 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “envío 
informe de mayo con una observación, hay una imagen que adjuntaron y no se ve 
nada. “ 
 
-vía email (SIF apoyo financiero a SIF apoyo jurídico) el 31 de Julio de 2026 copia 
varios, asunto: RE: informe supervisión mayo 2026 (contrato 4600103271 de 
2024) “Se envía informe corregido, es de anotar que la imagen subsanada es un 
archivo de resumen de la tabla o imagen anterior. 
 

Correspondencia Enviada:  
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FECHA RADICADO ASUNTO OBSERVACIÓN 

15/07/2026  

solicitud informe EDU junio 
2026 (contrato 4600103271 de 

2024 Email (a EDU) 

12/06/2026 202630360401 

Respuesta a petición con 
radicado no. 202610225761 del 

2 de julio de 2026. copia 
Dirigida comunidad 
 

 
Anotaciones: 
 
-vía email (SIF a EDU) el 01 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RV: Constancia 
de publicación-contrato 4600103271 (secop 2 modificación 04) “Se informa que la 
modificación 04 al contrato 46000103271 ya está publicada en SECOP 2. 
Además, se le solicita a la EDU la actualización de las pólizas del contrato de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato, y las demás actuaciones si es ha lugar en 
secop 2. 
Quedamos atentos. 

 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo jurídico) el 01 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RV: informe supervisión abril 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “Se reenvía 
“En adjunto se envía el informe de supervisión de abril 2026 del contrato 
4600103271 con el componente técnico y el componente administrativo 
financiero. Para que por favor se complemente el componente jurídico, de acuerdo 
a designación.”. Esperando pronta respuesta. Quedamos atentos.” 
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-vía email (SIF a SIF apoyo jurídico) el 07 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RV: informe supervisión abril 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “Se reenvía 
“En adjunto se envía el informe de supervisión de abril 2026 del contrato 
4600103271 con el componente técnico y el componente administrativo 
financiero. Para que por favor se complemente el componente jurídico, de acuerdo 
a designación.". Esperando pronta respuesta. Quedamos atentos” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 07 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: INFORME 
DE SUPERVISION MAYO 2026 “Contrato 4600103271, 
  
En archivo adjunto se envía las observaciones al informe EDU de mayo 2026 
(contrato 4600103271) llegada el 19/06/2026, para que sean atendidas por la EDU 
Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyos) el 08 de Julio de 2026, asunto: informe supervisión 
mayo 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “En archivo adjunto se envía el informe 
de supervisión de mayo de 2026 del contrato 4600103271 con el componente 
técnico, para que por favor se complementen los otros componentes, de acuerdo 
con la designación. Esperando pronta repuesta.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo suministros) el 08 de Julio de 2026, asunto: RV: 
informe supervisión abril 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “nos puede 
colaborar con la firma del informe de supervisión de abril 2026 CI 4600103271 
archivo PDF tiene fecha del 08/07/2026, para su publicación en secop.  
Quedamos atentos. Gracias.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 09 de Julio de 2026, asunto: RE: firma propuesta 103271 
“podrías compartir el archivo Excel definitivo de la propuesta técnico económica 
de la modificación 04 del contrato del asunto en mención. Gracias. 
Quedo atento. 
En el archivo que enviaste no está el presupuesto detallado de la modificación, 
favor me lo podías enviar (archivo Excel). 
Quedo atento” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 09 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271(solicitud envíen a alguien de la EDU al archivo SIF para arreglar la 
foliación del informe abril 2026 para no tener que devolvérselo a la EDU) “me 
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informas si María Alejandra Navarro si se desplazó el día ayer para el archivo SIF 
(para lo del asunto en mención).” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 09 de Julio de 2026, asunto: RV: contrato 4600103271 
(solicitud acta de reunión y presentación y cronograma del 03/06/2026) “Todavía 
no me has compartido el acta de reunión y presentación y cronograma del 
03/06/2026 realizada en la SIF. También el cronograma de avance de los PDTS. 
Quedo atento.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 10 de Julio de 2026, asunto: RE: contrato 
4600103271(solicitud envíen a alguien de la EDU al archivo SIF para arreglar la 
foliación del informe abril 2026 para no tener que devolvérselo a la EDU) “ 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 10 de Julio de 2026, asunto: RE: 
SOLICITUD PROCESO SAP CONTRATO 4600103271 DE 2024 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2026 “Ya se realizó en SAP el trámite de 
avanzar solicitado “los rendimientos financieros de mayo 2026 del contrato del 
asunto en mención” cuentas 18653 Limoná, 18655 Intercambios y 21356 PDT. 
Por favor colaboración con la validación y seguimiento de todo el procedimiento. 
Y si se requiere algo más me cuentas.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 14 de Julio de 2026, asunto: RE: FICHA 
FO-GEHA-462 MAYO DE 2026 CONTRATO 4600103271 DE 2024 “En adjunto te 
envío la ficha técnica del periodo de mayo 2026 del contrato del asunto en 
mención con una observación (en honorarios el valor errado no está sumado lo 
causado a PDTS del periodo). Por favor puedes volver a revisar y me cuentas. 
Quedo atento.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo jurídico) el 14 de Julio de 2026, asunto: RV: 
ACTUALIZACION POLIZAS CI  4600103271 de 2024 “colaboración con la 
revisión de las pólizas enviadas por la EDU de la modificación 04 al contrato 
4600103271, ya que desde la EDU están preguntado. Gracias. 
Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo suministros) el 14 de Julio de 2026, asunto: RV: 
informe supervisión abril 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “Previa 
conversación del pasado viernes, 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 18 

 

 Página 154 de 194 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Por favor nos puede colaborar con la firma del informe de supervisión de abril 
2026 CI 4600103271 archivo PDF tiene fecha del 08/07/2026, para su publicación 
en secop, ya que la fecha límite para su publicación es hasta hoy 14/07/2026.  
Quedamos atentos. Gracias.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 14 de Julio de 2026 copia varios, asunto: solicitud 
informe EDU junio 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “Se le solicita a la 
Empresa de desarrollo Urbano- EDU él envió del informe EDU del periodo de junio 
2026, del contrato del asunto en mención. 
Nota: por favor en el informe incluir un anexo con los informes del periodo del 
personal contratado y los informes de los supervisores de dicho personal. 
Esperando pronta respuesta.” 
 
-vía email (SIF a apoyo suministros y servicios) el 17 de Julio de 2026, asunto: 
RV: informe supervisión abril 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “Se reenvía el 
informe de supervisión de abril 2026 CI 4600103271 con nueva fecha 17/07/2026 
(actualización) para por favor colaboración con la firma archivo PDF (en versión 
def 3), para su publicación en secop2. De antemano muchas gracias. 
Quedamos atentos. “ 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo jurídico) el 17 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RV: ACTUALIZACION POLIZAS CI  4600103271 de 2024 “Por favor colaboración 
con la revisión de las pólizas enviadas por la EDU (el 03/07/2026) de la 
modificación 04 al contrato 4600103271, ya que desde la EDU están preguntado. 
De antemano Gracias. Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RE: FICHA FO-GEHA-462 MAYO DE 2026 CONTRATO 4600103271 DE 2024 
“Lo solicitado en adjunto la ficha financiera mayo 2026 firmada. Por favor continuar 
tramite (ante hacienda).” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RV: 
ACTUALIZACION POLIZAS CI  4600103271 de 2024 “En archivo adjunto se envía 
el resultado de la revisión de las pólizas por el apoyo jurídico del contrato de la 
SIF, para lo pertinente (cargue en secop 2). Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RV: contrato 
4600103271(solicitud envíen a alguien de la EDU al archivo SIF para arreglar la 
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foliación del informe abril 2026 para no tener que devolvérselo a la EDU) “podrías 
informar la EDU cuando tiene estimado entregar la información que se llevaron 
del archivo SIF (foliación y faltantes). Ok, gracias.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 21 de Julio de 2026, asunto: RV: 
GESTIONAR REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 4600103271 “colaboración 
con la notificación a la EDU del reintegro de rendimientos (Limoná -mayo 2026) y 
demás en SAP.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 21 de Julio de 2026, asunto: RV: RV: 
GESTIONAR REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 4600103271 “colaboración 
con la notificación a la EDU del reintegro de rendimientos (PDTS -mayo 2026) y 
demás en SAP.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 21 de Julio de 2026, asunto: RV: 
GESTIONAR REINTEGRO RECURSOS CONTRATO 4600103271 “colaboración 
con la notificación a la EDU del reintegro de rendimientos (Intercambios -mayo 
2026) y demás en SAP.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 21 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: INFORME 
DE SUPERVISION MAYO 2026 “ 
El link de descarga que enviaste no se deja abrir ni descargar, por favor enviar 
nuevamente el lik de descarga de modo que lo podamos abrir y descargar en SIF. 
Quedamos atentos. 
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-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 21 de Julio de 2026, asunto: RE: 
RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS CONTRATO 4600103271 DE 2024 
PERIODO MAYO DE 2026 “podrías compartir el archivo Excel con el que 
realizaste la validación de los honorarios del periodo. gracias. Quedo atento.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 21 de Julio de 2026, asunto: RE: 
RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS CONTRATO 4600103271 DE 2024 
PERIODO MAYO DE 2026 “Por favor revisar y me cuentas, ya que según egresos 
de la EDU: 
El valor ejecución para la limoná de 9.49% reportada $ 58.629.677 sino $ 
67.608.516. 
 

 
 
-vía email (SIF a EDU) el 21 de Julio de 2026, asunto: RE: INFORME DE 
SUPERVISION MAYO 2026 “Con respecto al informe EDU mayo 2026(contrato 
4600103271) llegada el 21/07/2026 (atención de observaciones 1): Proceder con 
la radicación del informe del asunto en mención: 
El informe físico completo incluyendo los anexos (completos): 
ANEXO: Ficha Financiera – Extractos - Rendimientos financieros En medio físico 
y CD Egresos 
ANEXO: Parafiscales meses de mayo de 2026 En medio físico y CD 
ANEXO: En medio físico y CD Egresos 
ANEXO: En medio físico y CD Traslados 
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ANEXO: En medio físico y CD informes mensuales contratistas 
ANEXO: En medio físico y CD DIS Y COM compra de predios. 
ANEXO: En medio físico y CD Estampilla 
ANEXO: En medio físico y CD GMF y GRF 
ANEXO: En medio físico y CD Rendimientos Financieros 
ANEXO: Anexos técnicos físico y CD. 
con el CD (medio magnético). 
Con respecto a la otra solicitud autorización para cobro de honorarios mayo 2026 
por valor de 77.479.062: 
Está en revisión en SIF, una vez se termine la revisión se informará al respecto.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 22 de Julio de 2026, asunto: RE: INFORME DE 
SUPERVISION MAYO 2026 “Con respecto a la otra solicitud autorización para 
cobro de honorarios mayo 2026 por valor de 78.493.050: 
Visito bueno con la solicitud “honorarios mayo 2026”.  
Nota: se le recuerda a la EDU enviar el oficio remisorio y los anexos de las 
facturas, ya que esto es necesario para poder continuar el trámite (Recordar que 
tiene fecha límite en Hacienda y es hoy 22/07/2026 antes de medio día).” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo jurídico) el 22 de Julio de 2026, asunto: contrato 
4600103271 (registrar y asociar en SAP de acuerdo a la modificación 04 ) 
“registrar y asociar en SAP la ampliación del contrato 4600103271 de acuerdo a 
la modificación 04 , ya que está pendiente en el sistema. Se adjunta minuta de la 
modificación 04 y acta CIP SIF. 
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-vía email (SIF a EDU) el 22 de Julio de 2026, asunto: RV: Factura Electrónica # 
FA2114 “Contrato 4600103271, Nos acaba de llegar la factura 2114 honorarios 
de mayo 2026 del 22/07/2026 del contrato del asunto en mención, esta no tiene 
la información completa falta la remisión de la factura y los anexos de la factura, 
que se necesitan para poder continuar el trámite ante hacienda (ya que tiene fecha 
límite en Hacienda y es hasta hoy antes de medio día -de lo contrario no se podrá 
tramitar). Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 22 de Julio de 2026, asunto: RV: Factura Electrónica # 
FA2115 “Contrato 4600103271, Nos acaba de llegar la factura 2115 honorarios 
de mayo 2026 del 22/07/2026 del contrato del asunto en mención, esta no tiene 
la información completa falta la remisión de la factura y los anexos de la factura, 
que se necesitan para poder continuar el trámite ante hacienda (ya que tiene fecha 
límite en Hacienda y es hasta hoy antes de medio día -de lo contrario no se podrá 
tramitar). Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 22 de Julio de 2026, asunto: RV: RV: Factura Electrónica 
# FA2117 “Contrato 4600103271, Nos acaba de llegar la factura 2117 honorarios 
de mayo 2026 del 22/07/2026 del contrato del asunto en mención, esta no tiene 
la información completa falta la remisión de la factura y los anexos de la factura, 
que se necesitan para poder continuar el trámite ante hacienda (ya que tiene fecha 
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límite en Hacienda y es hasta hoy antes de medio día -de lo contrario no se podrá 
tramitar). Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 22 de Julio de 2026, asunto: RV: factura 
de honorarios mes de mayo 2026 “Se envía las facturas FA 2115 del 22/07/2026 
honorarios mayo 2026 intercambios CI 4600103271, FA 2114 del 22/07/2026 
honorarios mayo 2026 limoná CI 4600103271, FA 2117 del 22/07/2026 honorarios 
mayo 2026 pdts CI 4600103271. 
Además, se adjunta la remisión firmada por el supervisor.  Por favor revisar y 
continuar trámite ante hacienda.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo financiero) el 23 de Julio de 2026, asunto: RE: Informe 
supervisión periodo de Mayo 2026 (contrato 4600103271 de 2024) Componente 
Financiero. “Se envía en adjunto(archivo) observaciones al informe supervisión de 
mayo 2026 que enviaste componente financiero, para que por favor sean 
atendidas. Quedo atento.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo jurídico) el 24 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
RV: informe supervisión mayo 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “En adjunto 
se envía el informe de supervisión de mayo 2026 del contrato 4600103271 con el 
componente técnico y el componente administrativo financiero. Para que por favor 
se complemente el componente jurídico, de acuerdo a designación.”. 
Esperando pronta respuesta. Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 24 de Julio de 2026 copia varios, asunto: REUNION DE 
SEGUIMIENTO 4600103271 DE 2024 “programar las nuevas reuniones del 
comité de seguimiento del contrato, ya que no están programadas.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 24 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RV: solicitud 
informe EDU junio 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “Se reenvía “Se le solicita 
a la Empresa de desarrollo Urbano- EDU él envió del informe EDU del periodo de 
junio 2026, del contrato del asunto en mención. 
Nota: por favor en el informe incluir un anexo con los informes del periodo del 
personal contratado y los informes de los supervisores de dicho personal. 
Esperando pronta respuesta.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 27 de Julio de 2026 copia varios, asunto: contrato 
4600103271(solicitud componente ejecución limoná) “nos puedes informar a la 
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fecha en el componente de ejecución de la limoná (limoná y casa de prado centro) 
en una tabla cuanto se tiene comprometido, cuanto se ha ejecutado, cuanto se 
tiene de saldo. 
Además, el valor estimado que tiene la EDU de cuanto valdría el componente de 
ejecución en el proyecto de la limoná (solo en limoná san Antonio de prado). 
Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyo) el 28 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RV: 
Invitación a recorrido de finalización de obra – Proyecto de Desmonte y Demolición 
“se comparte Invitación de la EDU (correo precedente), Soraya apoyo social SIF 
informa que no puede asistir.” 
 
-vía email (SIF a SIF líder) el 28 de Julio de 2026 copia varios, asunto: contrato 
4600103271(ficha financiera junio 2026-componente de ejecución Limoná) “Se 
comparte información llegada EDU, de la ficha financiera EDU de junio de 2026 lo 
relacionado con el componente de ejecución limoná. 
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-vía email (SIF a SIF apoyos) el 28 de Julio de 2026 copia varios , asunto: RV: 
solicitud informe EDU junio 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “se reenvía 
informe de la EDU de junio de 2026(llegado email el 28/07/2026 correo 
precedente) del contrato del asunto, para que por favor sobre dicho archivo 
realicen sus observaciones, si no se tienen observaciones favor responder el 
correo informando que no se tienen observaciones; esto con el fin de devolverle a 
la EDU un solo archivo de observaciones de todos los componentes, para que 
ellos las atiendan. Esperando pronta respuesta.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 29 de Julio de 2026 copia varios , asunto: contrato 
460010271( compromiso en reunión 22 06 2026 despacho SIF  envío de tabla de 
personal(nombre y función) con dedicación  para cada proyecto) “Por favor nos 
puedes colaborar (Ya que no has enviado la información ) de la reunión del 22 de 
junio 2026 en el despacho SIF con el compromiso EDU del envío de tabla de 
personal (nombre y función) con dedicación para cada proyecto (limoná, 
intercambios, PDTS), discriminado en intercambios por separado la 70,san juan 
etapa 2, rinconcito ecuatoriano fase 1 y rincito ecuatoriano fase 2). 
Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 29 de Julio de 2026, asunto: RE: firma propuesta 103271 
“El archivo Excel que enviaste es una tabla consolidada de la modificación 04, por 
favor enviar el otro archivo Excel donde está la discriminación del presupuesto 
final de la modificación 04 para cada proyecto (donde se evidencie limoná, 
intercambios, resumen consolidado). 
Quedo atento.” 
 
-vía email (SIF a SIF líder) el 29 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271(ficha financiera junio 2026-componente de ejecución limoná) “Si, En 
base a la ficha financiera de junio 2026 la EDU no podría comprometer el valor de 
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la adecuación del terreno el predio de prado, ya que el valor de la actividad es 
mayor a lo que se tiene para comprometer de la adición de $1.000.000.000. 
 
Por lo que se le solcito a Wilfred por correo (el 27/07/2026 y asunto “contrato 
4600103271(solicitud componente ejecución limoná) lo siguiente: 
nos puedes informar a la fecha en el componente de ejecución de la limoná 
(limoná y casa de prado centro) en una tabla cuanto se tiene comprometido, 
cuanto se ha ejecutado, cuanto se tiene de saldo. 
Además, el valor estimado que tiene la EDU de cuanto valdría el componente de 
ejecución en el proyecto de la limoná (solo en limoná san Antonio de prado).”. 
La EDU no nos ha dado respuesta a lo solicitado en el correo”.” 
 
-vía email (SIF a SIF líder) el 29 de Julio de 2026 copia varios, asunto: V: informe 
supervisión mayo 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “Se reenvía “En adjunto 
se envía el informe de supervisión de mayo 2026 del contrato 4600103271 con el 
componente técnico y el componente administrativo financiero. Para que por favor 
se complemente el componente jurídico, de acuerdo a designación.”. 
Esperando pronta respuesta. Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a EDU) el 29 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: contrato 
4600103271(solicitud componente ejecución limoná) “Gracias por la información, 
quedamos atentos con el faltante de la información del componente de ejecución 
de la limoná (solo en san Antonio de prado). Además, por favor puede verificar si 
la actividad faltante de la adecuación del terreno en prado centro alcanzaría o se 
necesita adicionar recursos al contrato y de cuanto seria.” 
 
-vía email (SIF a SIF contratación) el 30 de Julio de 2026 copia varios, asunto: 
contrato 4600103271(ajuste en SAP fecha de inicio actividad gestionar formato de 
marcación de bienes) “colaboración en el contrato 4600103271 con el ajuste en 
SAP de la fecha de inicio de la actividad gestionar formato de marcación de 
bienes, ya que la actividad es después a la elaboración del acta de terminación. 
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-vía email (SIF a EDU) el 30 de Julio de 2026 copia varios, asunto: RE: solicitud 
informe EDU junio 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “En archivo adjunto se 
envía las observaciones al informe EDU de junio 2026 (contrato 4600103271) 
llegada el 28/07/2026, para que sean atendidas por la EDU. 
Nota: también, se le solicita a la EDU que para el informe del próximo mes de la 
EDU revisen bien el link de descarga que toda la información si este cargada, ya 
que se ha evidenciado en el informe presente y anteriores que no están cargado 
toda la información, antes de ser enviado a la SIF.  
Quedamos atentos.” 
 
-vía email (SIF a SIF apoyos) el 30 de Julio de 2026 copia varios, asunto: informe 
supervisión junio 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “En archivo adjunto se 
envía el informe de supervisión de junio de 2026 del contrato 4600103271 con el 
componente técnico, para que por favor se complementen los otros componentes, 
de acuerdo con la designación. 
Esperando pronta repuesta.” 
 
-vía email (SIF a apoyo suministros y servicios) el 30 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: RV: informe supervisión mayo 2026 (contrato 4600103271 de 2024) “Por 
favor nos puede colaborar con la firma del informe de supervisión de mayo 2026 
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CI 4600103271 archivo PDF (tiene fecha del 31/07/2026), para su publicación en 
secop (la fecha límite para publicación en secop es el 05 de agosto 2026).  
Gracias. Quedamos atentos.” 
-vía email (SIF a apoyo suministros y servicios) el 31 de Julio de 2026 copia varios, 
asunto: RV: informe supervisión abril 2026 (contrato 4600103271 de 2024)” Se 
reenvía el informe de supervisión de abril 2026 CI 4600103271 con nueva fecha 
31/07/2026 (actualización) para colaboración con la firma archivo PDF (en versión 
def 4), para su publicación en secop2 (la fecha límite para publicación en secop2 
es el 05 de agosto 2026). De antemano muchas gracias. Quedamos atentos. “ 
 
El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de 
los elementos de protección personal, de acuerdo con la normativa vigente y con 
el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar 
constancia de la verificación de este requisito. 
 

• El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones 
aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento 
a la Contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por 
Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del 
indicador” varía según cada contrato: 

 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor  $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%  $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia  $ 0 

Ret.impto. renta compra bienes Gener 2.5  $ 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12  $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012  $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%  $ 0 

Estampilla para la Justicia Familiar 2%  $ 2.349.381.415 

Total, general  $ 2.349.381.415 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
 
El propósito del presente documento es garantizar la implementación de los 
lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente 
Responsable, a través de la incorporación de criterios en los procesos 
contractuales en donde sea viable su aplicación. 
 
Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del 
Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse 
en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en 
cuadro respectivo. 
 

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES 

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se 
deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.  

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Implementó Describa el criterio 
incorporado  

Medio de 
verificación 

Medición del 
criterio 

Costos 
adicionales  

Describa el 
costo 

adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

Relacione el 
eje del 

acuerdo 016 
al que se 
incorpora 
criterios.  

Marque sí o 
no en caso de 
que se haya 

implementado 
el criterio.   

Relacione los criterios 
que quedaron 

incorporados en los 
documentos 

precontractuales o minuta 
del contrato.  

Relacione la 
evidencia tenida 
en cuenta para el 
seguimiento del 

criterio.  

Relacione el 
resultado del criterio 

en términos de 
cantidades, valores 
($), % u otros datos 

relevantes con el 
que se midió la 

implementación del 
criterio.  

Del mayor detalle 
posible sobre el 

resultado.  

Marque sí o no 
en caso de que 

se haya 
evidenciado un 
aumento en el 
costo debido a 

la 
implementación 

del criterio.  

En caso de 
que la 

respuesta 
anterior sea 
si, relacione 

el costo 
adicional 

generado.  

En este espacio 
puede describir 
otros impactos 

directos o 
indirectos en 
términos de 
cantidades, 

valores ($), % u 
otros, que haya 

generado la 
incorporación del 

criterio.  

Compra 
pública 

sostenible 

X   Adquisición de bienes 
inmuebles para 
desarrollar un proyecto 
de utilidad pública, con 
criterios que consideren 
aspectos ambientales 

En el formato FO-
GECO Anexo al 
contrato 
interadministrativo 
del contrato en la 
clausura cuarta 

Bienes inmuebles 

requeridos / 

Bienes inmuebles 

adquiridos  

  X 
 

  

Compra 
pública 

socialmente  
responsable  

X   Adquisición de bienes 
inmuebles para 
desarrollar un proyecto 
de utilidad pública, con 
criterios que consideren 
aspectos socialmente 
responsables 

En el formato FO-
GECO Anexo al 
contrato 
interadministrativo 
del contrato en la 
clausura cuarta 

Aplicación de fichas 
socio económicas-
cantidad 

  X     
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES 

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se 
deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.  

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Implementó Describa el criterio 
incorporado  

Medio de 
verificación 

Medición del 
criterio 

Costos 
adicionales  

Describa el 
costo 

adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

Compra 
pública 

Innovadora  

X   Fomentar el desarrollo de 
proveedores desde la 
demanda de bienes y 
servicios que agilicen el 
cumplimiento de la 
necesidad de la entidad. 
 
La adquisición de bienes 
inmuebles que ocupan un 
espacio geofísico donde 
se pretende desarrollar 
un proyecto de utilidad 
pública, con la condición 
de que dicha adquisición 
sea viable en todas las 
instancias, conforme a 
los procedimientos que 
establece la ley. 

En el formato FO-
GECO Anexo al 
contrato 
interadministrativo 
del contrato en la 
clausura cuarta. 
 
Escrituras 
públicas a 
nombre de la 
entidad que 
adquiere el bien 
inmueble. 
 
Ventanilla única 
de registro -VUR.  

Bienes inmuebles 

requeridos con 

escrituras públicas y 

registro VUR / 

Bienes inmuebles 

adquiridos con 

escrituras públicas y 

registro VUR 

  X   
 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
Una vez la Secretaría de Infraestructura Física - SIF oficialmente cuenta con el 
informe mensual técnico, administrativo y financiero consolidado del contrato 
interadministrativo y con la información de ejecución del período de julio de 2026, 
se procede con la revisión, cuyo estado se relaciona a continuación: 
 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del convenio y las características del 
Contratista, a continuación, se registran los datos de la Certificación firmada por 
el gerente general, con respecto a la validación del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
 

RELACION PROYECTO LA LIMONA 
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RELACION PROYECTO INTERCAMBIOS 
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RELACION PDT`S  
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Fecha del Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 
Integral  

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) 

02/07/2026 02/02/2026 
Emiro Carlos Valdés López 

Gerente General  
Leydi Johana Rúa Montoya 
Contador (E) T.P 232980-T 
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• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son:  
 
El contrato a la fecha no ha adquirido bienes. 

 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 

Respecto a la supervisión del contrato, es importante indicar que, para el 23 de 
diciembre de 2024, inicialmente se nombró la siguiente supervisión: 
 

Nombre Componente 

Marco Elías Saavedra Murillo Supervisor Principal 

Claudia María Osorio Grajales Supervisor Suplente 

Ernesto Carrillo Torres Apoyo Financiero, administrativo y contable 

Carolina Bedoya Páez  Apoyo Jurídico 

 

El 27 de febrero de 2025, se modificó la designación del apoyo Administrativo, 
Financiero y Contable mediante acta de CIP N° 21, ingreso en este rol el 
profesional Yhojan Rendon Cardenas y se sustituye a Ernesto Carrillo Torres. 

 
Nombre Componente 

Marco Elías Saavedra Murillo Supervisor Principal 

Claudia María Osorio Grajales Supervisor Suplente 

Yhojan Rendon Cardenas Apoyo Financiero, administrativo y contable 

Carolina Bedoya Páez Apoyo Jurídico 

 

El 17 de febrero 2026, se modificó la designación de supervisión en acta de CIP 
No.14: 

 
Nombre Componente 

Marco Elías Saavedra Murillo Supervisor Principal 

Claudia María Osorio Grajales Supervisor Suplente 

Yhojan Rendon Cardenas Apoyo Financiero, administrativo y contable 

Marisol Campuzano Ochoa  Apoyo Jurídico 

León Jairo Mejía Orozco  Apoyo Técnico 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 
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El contrato tuvo ausencia temporal del supervisor principal Marco Saavedra por 
periodo de vacaciones del 02 al 23 de enero de 2025.  
 
El contrato tuvo ausencia temporal del supervisor principal Marco Saavedra por 
periodo de vacaciones del 05 de enero 2026 hasta 26 enero 2026. 

 

• Solicitud de modificación 01 al contrato mediante acta de comité interno de 
planeación número 132 del día 07 de noviembre de 2025. 
 
OTRO SÍ No. 1: Se modifica el alcance del contrato para incluir la ejecución de 
las actividades de demolición de los predios adquiridos en los proyectos Conexión 
Vial La Limoná, Rinconcito Ecuatoriano, La 70 y San Juan Etapa II, así como del 
predio ubicado en el barrio Prado Centro, identificado como “Casa Abandonada”, 
en la Carrera 48 No. 66-67/69 (CBML: 0010660028). 
 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No. 1: Desde el componente de COMPRA 
DE PREDIOS y HONORARIOS (3,3%), se destinan $871.686.899 para el 
componente de PERSONAL; $56.082.456 para el componente de APOYO 
LOGÍSTICO; $140.500.000 para el componente de GESTIÓN SOCIAL Y 
COMUNICACIONES; $3.836.630.204 para el componente de EJECUCIÓN; 
$560.374.968 para el componente de HONORARIOS (9,49%); $75.717.524 para 
el componente IVA; $5.896.923 para el GMF; $176.908 para el GMFRF, y 
$30.210.299 para el componente de COSTO NO OPERATIVO, requeridos para 
la culminación de la gestión predial del Proyecto Rinconcito Ecuatoriano FASE 1 
y FASE 2 y para demolición de los predios que se adquieren en los polígonos de 
intervención de los proyectos viales Rinconcito Ecuatoriano, La 70, San Juan 
etapa II. y predio ubicado en el barrio Prado Centro de la vivienda identificada 
como “Casa Abandonada”, ubicada en la Carrera 48 No. 66-67/69 (CBML: 
0010660028). 
 
ADICION No.1: Por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.000.000.000), equivalente al 0.64% del valor inicial del contrato. conforme al 
CDP No. 4000122791, para el pago del componente de EJECUCIÓN. 
 
DISMINUCIÓN DE RECURSOS No. 1: Disminución de los recursos a administrar 
asignados al componente COMPRA DE PREDIOS del proyecto de 
INTERCAMBIOS VIALES (Rinconcito Ecuatoriano, San Juan, La 70) por valor de 
CUARENTA MIL QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
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CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($40.015.372.428) y del 
componente de HONORARIOS por valor de MIL TRESCIENTOS VEINTE 
MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/L 
($1.320.507.290). El total de recursos a disminuir es de CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($41.335.879.718). 
 
OTRO SÍ No. 2: Modificación al alcance del contrato para la incorporación de los 
predios requeridos para la ejecución de los Proyectos de Desarrollo Territorial 
PDT NOROCCIDENTAL PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 2, PDT 
COMUNA 13 ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL SAN JAVIER, PDT IGUANÁ 
ONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 3 Y CONECTIVIDAD CALAZANÍA 
Integrales PUI), con el fin de realizar la gestión predial integral, dando 
cumplimiento a la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades 
Económicas y Productivas (PPPMAEP) del Distrito de Medellín. 
 
Modificación de la cláusula SEXTA: FORMA DE PAGO. 
 
SEXTA: FORMA DE PAGO. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU presentará factura mensual de sus 
honorarios, la cual se liquidará con base en el valor del presupuesto ejecutado, 
para proceder con el respectivo pago deberá allegar oportunamente y en un 100% 
todos los soportes correspondientes, los cuales serán avalados por el Supervisor. 
La entidad contratante, deberá obtener los ajustes, reservas o mecanismos 
presupuestales autorizados por la normatividad vigente para garantizar al 
contratista el pago de los honorarios adeudados en las vigencias fiscales 
siguientes. De lo contrario, la EDU efectuará los trámites administrativos y otros 
necesarios para obtener las sumas adeudadas, a partir de los mecanismos 
previstos en las normas civiles y comerciales. 
 
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR 
 
El Distrito de Medellín, a través del supervisor designado en la Secretaría de 
Suministros y Servicios, gestionará con la Secretaría de Infraestructura Física, los 
desembolsos relacionados a continuación: 
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VIGENCIA 2024: Certificado de disponibilidad presupuestal No. 4000119208 por 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L ($23.226.434.502). 
 

 
 
VIGENCIA 2025: Recursos provenientes de la resolución No. 202450088769 del 
12 de noviembre de 2024, mediante la cual se adoptan las disposiciones del 
Acuerdo 013 de 2024 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales” Artículo 1 proyecto 
170040 "Construcción Corredor Avenida 80 y Obras Complementarias 
(Componente Gestión Predial para la Adquisición de los Inmuebles Requeridos en 
la Ejecución de los Intercambios Viales del Corredor de la Avenida 80" por un valor 
de NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($90.358.286.958). 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 4000123065 por CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($4.148.077.233). 
 

 
 
Las demás disposiciones de la cláusula SEXTA permanecen vigentes en todos 
sus términos”. 
 
AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de SEIS (6) MESES Y CINCO (5) DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DEL VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTISÉIS (2026) HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026, 
ambas fechas inclusive. 
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ADICIÓN No. 2: Por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($4.148.077.233), de conformidad con el CDP No. 4000123065. 
 
Las demás cláusulas del contrato No. 4600103271 de 2025 conservarán plena 
validez y eficacia jurídica en todo aquello que no resulte modificado por el presente 
documento, manteniéndose incólumes sus términos, condiciones, obligaciones y 
efectos, los cuales continuarán aplicándose de manera integral y 
vinculante para las partes. 
 

 
• Solicitud de modificación 04 al contrato mediante acta de comité interno 

de planeación número 65 del día 26 de junio de 2026. 
 
MODIFICACIÓN NRO. 04 
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AMPLIACIÓN NRO. 2: POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A 
PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISIETE (2027) 
HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISIETE (2027), AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE. 
 
OTROSÍ NRO. 3: MODIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
COMPONENTE SOCIAL, SUSTITUYENDO EL CARGO DE PROFESIONAL 
SOCIAL POR EL DE PROFESIONAL SOCIAL LÍDER, CON EL FIN DE 
FORTALECER LA DIRECCIÓN TÉCNICA, LA COORDINACIÓN 
METODOLÓGICA Y LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL REQUERIDAS PARA 
LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES ASOCIADAS 
AL CONTRATO. 
 
ACLARACIÓN NRO. 1: ACLARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
CONSIGNADA EN LAS MODIFICACIONES NO. 1 y 2, CONSISTENTE EN LA 
CORRECCIÓN DE LAS DIFERENCIAS IDENTIFICADAS EN LA ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS ENTRE LOS COMPONENTES PRESUPUESTALES DE 
COMPRA DE PREDIOS, HONORARIOS (3,3 %), IVA (19 %), GMF, GMFRF Y 
COSTO NO OPERATIVO, MANTENIENDO INALTERADO EL VALOR TOTAL DE 
LA MODIFICACIÓN Y DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 
 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NRO. 2: REDISTRIBUIR LA SUMA DE 
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.553.306.588), 
PROVENIENTE DE LOS COMPONENTES DE COMPRA DE PREDIOS, 
HONORARIOS (3,3 %) E IVA, HACIA LOS COMPONENTES DE PERSONAL, 
APOYO LOGÍSTICO, HONORARIOS (9,49 %) E IVA, CON EL FIN DE 
GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL 
REQUERIDO PARA LOS PROYECTOS INTERCAMBIO VIAL AVENIDA 80 CON 
SAN JUAN – ETAPA 2, INTERCAMBIO VIAL AVENIDA 80 CON LA CALLE 70 E 
INTERCAMBIO VIAL CARRERA 69 CON CALLE 73 (RINCONCITO 
ECUATORIANO). 
 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación  
 

Es de anotar que, para el período evaluado en el contrato interadministrativo, 
objeto de supervisión no se presentó materialización de riesgos. 
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• Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP. 
 

 
 

• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
 

Durante el periodo, el contrato objeto de supervisión no fue auditado por entes de 
control ni por la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito de Medellín. 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

• Relación de la Imputación del gasto. 
 

Fondo Centro gestor 
Posición 

Presupuestal 
(PosPre) 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
presupuestal 

(Pedido) 
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110000224 74100000 2320103001 170040 4000119208 50100433 4800015444 

110000124 74100000 2320103001 170040 4000119208 50100433 4800015444 

110000124 74100000 2320103001 200024 4000119208 50100433 4800015444 

110000221 74100000 2320103001 200024 4000119208 50100433 4800015444 

110000224 74100000 2320103001 200024 4000119208 50100433 4800015444 

110002621 74100000 2320103001 200024 4000119208 50100433 4800015444 

110022624 74100000 2320103001 200024 4000119208 50100433 4800015444 

110030624 74100000 2320103001 200024 4000119208 50100433 4800015444 

110070124 74100000 2320103001 200024 4000119208 50100433 4800015444 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 170040 4100000913 50100885 4800015488 

110000225 74100000 2320103001 240024 4000122791 50103090 4800016100 

110070125 74100000 2320103001 240074 4000123065 50103307 4800016161 

110000125 74100000 2320103001 240087 4000123065 50103307 4800016161 

110000125 74100000 2320103001 240089 4000123065 50103307 4800016161 

110090125 74100000 2320103001 240089 4000123065 50103307 4800016161 

110070125 74100000 2320103001 240089 4000123065 50103307 4800016161 

110070125 74100000 2320103001 240089 4000123065 50103307 4800016161 

110070125 74100000 2320103001 240089 4000123065 50103307 4800016161 

110070125 74100000 2320103001 240089 4000123065 50103307 4800016161 

110070125 74100000 2320103001 240089 4000123065 50103307 4800016161 

110070125 74100000 2320103001 240089 4000123065 50103307 4800016161 

 
 
 

• Relación de los pagos realizados 
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Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado (Valor 
Recibido) 

4800015444 PT. 03-9010 26/12/2024 5000753613 582.072.711,00 

4800015444 PT. 03-9010 26/12/2024 5000753612 9.890.709.087,00 

4800015444 PT. 03-9010 26/12/2024 5000753611 3.602.761,00 

4800015444 PT. 03-9010 26/12/2024 5000753618 3.086.784.241,00 

4800015444 PT. 03-9010 26/12/2024 5000753614 306.306.817,00 

4800015444 PT. 03-9011 26/12/2024 5000753622 6.343.520,00 

4800015444 PT. 03-9011 26/12/2024 5000753621 2.264.428.746,00 

4800015444 PT. 03-9011 26/12/2024 5000753620 738.915.437,00 

4800015444 PT. 03-9011 26/12/2024 5000753619 383.403.355,00 

4800015444 PT. 03-9011 26/12/2024 5000753619 5.963.867.827,00 

4800016100 PT. 03-9737 11/12/2025 5000785791 1.000.000.000,00 

4800015488 PT. 03-9795 18/12/2025 5000788618 4.745.666.999,00 

4800015488 PT. 03-9795 18/12/2025 5000788618 4.612.619.967,00 

4800015488 PT. 03-9795 17/12/2025 5000788345 9.999.999.999,00 

4800015488 PT. 03-9795 17/12/2025 5000788344 9.999.999.999,00 

4800015488 PT. 03-9795 17/12/2025 5000788343 9.999.999.999,00 

4800015488 PT. 03-9795 17/12/2025 5000788342 9.999.999.999,00 

4800015488 PT. 03-9795 17/12/2025 5000788341 9.999.999.999,00 

4800015488 PT. 03-9795 17/12/2025 5000788340 9.999.999.999,00 

4800015488 PT. 03-9795 17/12/2025 5000788339 9.999.999.999,00 

4800015488 PT. 03-9795 17/12/2025 5000788338 9.999.999.999,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788367 87.262.300,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788367 176.465.657,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788351 82.961.545,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788351 485.812,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788351 16.193.745,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788351 1.213.159.032,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788353 144.252.310,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788352 20.000.000,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788352 263.142.932,00 

4800016161 PT. 03-9796 17/12/2025 5000788351 2.144.153.900,00 

 
 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
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• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Contrato Pedido

Grupo 

de 

compras

Denominación 

GrpComp
Proyecto Nombre Proyecto

Valor 

proyecto_pedido

Valor Facturado 

proyecto_pedido

Saldo 

proyecto_

pedido

Saldo 

Liberado

4600103271 4800015444 204 Infraestruc.Fisica 170040

CONSTRUCCIÓN 

CORREDOR VIAL Y DE 

TRANSPORTE AVENIDA 

80 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

MEDELLÍN,ANTIOQUIA,O

CCIDENTE

9.356.958.885 9.356.958.885 0 0

4600103271 4800015444 204 Infraestruc.Fisica 200024

CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL URBANA 

MEDELLIN

13.869.475.617 13.869.475.617 0 0

4600103271 4800015488 204 Infraestruc.Fisica 170040

CONSTRUCCIÓN 

CORREDOR VIAL Y DE 

TRANSPORTE AVENIDA 

80 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

MEDELLÍN,ANTIOQUIA,O

CCIDENTE

89.358.286.958 89.358.286.958 0 0

4600103271 4800016100 204 Infraestruc.Fisica 240024

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

CONEXIONES VIALES 

EN LA CIUDAD 

MEDELLIN

1.000.000.000 1.000.000.000 0 0

4600103271 4800016161 204 Infraestruc.Fisica 240074

CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL SECTOR 

IGUANÁ MEDELLIN

2.144.153.900 2.144.153.900 0 0

4600103271 4800016161 204 Infraestruc.Fisica 240087

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL COMUNA 13 

SAN JAVIER

263.142.932 263.142.932 0 0

4600103271 4800016161 204 Infraestruc.Fisica 240089

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL SECTOR 

NOROCCIDENTAL 

MEDELLIN

1.740.780.401 1.740.780.401 0 0

117.732.798.693 117.732.798.693 0 0
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Valor del Contrato $153.920.601.178 

Adiciones $5.148.077.233 

Total, valor del contrato más adiciones $159.038.778.208 

Disminuciones $41.335.879.718 

Total, valor del contrato más adiciones 
menos disminuciones 

$117.732.798.693 

Pagos Realizados (Acumulado) $117.732.798.693 

Pago autorizado del mes de julio 2026 $0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

• Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. 
 

Desembolso Realizado a la cuenta de Recursos en 
Administración + Costos Financieros (Acumulado) 

$117.732.798.693 

Total, Honorarios pactados $5.483.625.763 

Valor Honorarios pagados 
 

$749.279.185 

Valor total Reintegrado por concepto de Rendimientos 
Financieros Corte 31/07/2026  

$3.159.381.734  

Valor Rendimientos Financieros por cobrar. Corte 
31/07/2026 

$1.810.022.041 

Ejecución de Recursos en Administración. Corte 
31/07/2026 

$12.585.642.159 

 

• Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración 
 

A la fecha se encuentra pendiente el reconocimiento de honorarios por ejecución 
de los meses de junio y julio 2026 ya que, no fue presentada la factura en los 
plazos solicitados para el trámite interno ante la Sec. de Hacienda 
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Relación de los informes de ejecución de recursos (aplica para contratos 
interadministrativos y de Mandato, esta relación debe ser validada por contabilidad 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, soportada 
con la facturación respectiva y con el formato oficial, además tenga en cuenta que 
se presenta trimestralmente). 

 
Siendo así, y dado que los recursos del contrato son administrados por la EDU, a 
continuación, se relaciona la ejecución de los mismos durante el periodo objeto 
de supervisión: 
 
Al mes de julio de 2026, la EDU ejecutó recursos para el pago de contratistas y 
pago en el componente de compra de predios como se evidencia en la ficha 
financiera por valor de DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SEISIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
M/L ($12.585.642.159). 
 
Lo anterior, se encuentra soportados en los egresos y el informe de ejecución de 
recursos, tal y como se evidencia a continuación: 
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• Relación de los informes de reintegros. 
 

Con relación a los rendimientos financieros, y con el fin de administrar los 
recursos, la EDU realizo la apertura de las siguientes cuentas de ahorro 
24500018655, 24500018653 y 24500021356 de Bancolombia. Para el mes objeto 
de supervisión, entre las cuentas utilizadas se han generado rendimientos 
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financieros por valor total de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M.L ($4.969.403.775,76), tal y como 
se evidencia a continuación:  
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Valor recursos reintegrados al periodo julio 2026 (Reintegros 
Financieros y de manera acumulativa según el caso) 

$3.159.381.734 

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables:  
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración $ 117.732.798.693 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración 

$5.483.625.763 

Adiciones $5.148.077.233 

Disminuciones $41.335.879.718 

Valor inicial más Adiciones menos disminuciones 
(Describir de manera separada los honorarios de los 
recursos a administrar) 

$ 117.732.798.693 

Pagos realizados por recursos entregados en 
administración  

$12.585.642.159 

Pagos realizados por honorarios $749.279.185 

Pago autorizado del mes de julio de 2026 $1.138.645.190 

Porcentaje de ejecución financiera 10.69% 

4. INFORME JURÍDICO: 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción  
 

Durante el período reportado en el presente informe no se ha iniciado proceso 
sancionatorio alguno. 

 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes  

 
Durante el período reportado en el presente informe no se ha impuesto ninguna 
multa o sanción, tampoco se ha hecho efectiva la cláusula penal del contrato, ni 
se ha declarado la caducidad o el incumplimiento del mismo. 

 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  

Póliza inicial 
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Nombre Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

Compañía Mundial de 

Seguros S.A.   
M-100250873   Cumplimiento 

20/12/2024  

 

20/12/2026  

 
$1.213.234.857,80   

  
Pago de Salarios y Prestaciones 

Sociales, otros 

20/12/2024  

 

20/06/2029  

 

$ 909.926.143,25  

 

 

Póliza modificación No. 1: 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

Compañía Mundial 

de Seguros S.A.   
M-100250873   

Cumplimiento  31/10/2025  20/12/2026  $1.308.081.019,20  

  
Pago de Salarios y Prestaciones 

Sociales, otros  

31/10/2025  20/06/2029  $ 981.060.764,40  

 

Póliza modificaciones No. 2 y 3 

Nombre Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

Compañía Mundial de 

Seguros S.A.   

M-100250873  

Anexo 7  

Cumplimiento  25/06/2026  30/06/2027  $1.096.725.152,60  

  
Pago de Salarios y Prestaciones 

Sociales, otros  

25/06/2026  31/12/2029  $ 822.543.864,45  

  

• (otros aspectos relevantes) 
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago 
parcial del periodo reportado por valor de $0 
 
Atentamente, 
 
_ 
___________________________  
MARCO ELÍAS SAAVEDRA M.               
Supervisor  

                                                                                
___________________________      _____________________________ 
MARISOL CAMPUZANO OCHOA      YHOJAN ALEXANDRO RENDON C. 
Abogada Apoyo Jurídico                  Apoyo Financiero, Administrativo y Contable
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____________________________  
LEON JAIRO MEJIA OROZCO.               
Apoyo Técnico 

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de 
supervisión e interventoría establecida (Unipersonal o Interventorías Externas), y los 
apoyos jurídico, administrativo, financiero y contable, cuando la Supervisión sea 
Especializada. 

Todos los documentos soporten aquí registrados, deben reposar en la carpeta física 
contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, SECOP I, 
SECOP II, Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, en los tiempos determinados 
en la norma. Ver instructivo IN-GECO-003 Manejo Plataformas SECOP I, SECOP II y 
TVEC 
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