
Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE - DIRECTORA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL 25.785.621

Valor Total 70.101.899.362,00$                                                         

80.197.883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                  

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

TOTALES

Fecha del Acta de 

Liquidación
Terminación anticipada 

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)Fecha de aprobación de la Póliza

04/08/2020N.A

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 31/12/2020

4/08/2020

Aporte - Otros 981.809.381,00$                                                              

59.671.327.017,00$                                                         

3/08/2020

C-2301-0400-14-0-2301065-03

FTIC-PS-912-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Requisitos para el perfeccionamiento

9.448.762.964,00$                                                           4/08/2020

Fecha de Suscripción Transferencias corrientes

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC y Educación contemplados en el Plan Sectorial "El futuro Digital es de todos " 2018-2022 y aquellos inherentes a la gestión de residuos de equipos electricos y electrónicos 

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

N.A N.A N.A

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

41.288.434.306$            

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

10/08/2020202066194 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 21 INTERADMINSTRATIVO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ene-21
Dirección de Infraestructura

Dirección de Economía Digital
863-2020 COMPUTADORES PARA EDUCAR 830.079.479-5

143820

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza
Fecha Registro PresupuestalValor en el RegistroN.º de Registro Presupuestal

04/08/2020

04/08/202018.383.271.854$            

143720

Valor de la adición o reducción 

Prórroga 1

Justificación de la Modificación Contractual

Se Prorrogó el plazo del Convenio hasta el 30 de abril de 2021, CLAUSULA 

OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN, con el fin de culminar el proceso de 

legalización de recursos.

-$                                                                                  30/12/2020 4,00

ComentariosJustificación Requiere Acta de liquidación Estado del Acta de Liquidación

Modificaciones / Terminación / Liquidación

30/04/2021

Fecha terminación

30/04/2021

-$                                                                                      

Adición 1 21/09/2020 - 31/12/2020 9.448.383.821,00$                                                           

Necesidad de adquirir un total de 13.172 terminales adicionales para beneficiar 

a estudiantes y docentes en el uso y aprovechamiento de las TIC y así 

contribuir con el cierre de la brecha digital en las diferentes regiones del país,
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

59.671.327.017$                                 22/09/2020 260376720-260378820 86%

9.448.762.964$                                   3/11/2020 307199420- 307200220 14%

69.120.089.981,00$                            100% 0% TOTAL -$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

1,1% 6,7%

1,1% 6,7%

0,0% 10,0%

1,1% 6,7%

0,0% 40,0%

1,1% 6,7%

1,1% 6,7%

6% 83%

Ponderación 1 60% (%) Avance mes (%) Acumulado

88% $                                      -   0%

ACUMULADOS

$0

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes

5. Desembolsar, conforme a lo establecido en el cronograma de desembolsos y previa presentación de los requisitos pactados, los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio.

6. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias. Se documentaran las buenas prácticas para que al finalizar del proyecto, estas sean tenidas en cuenta para futuros convenios.

Se viene cumpliendo con los requisitos de ley encaminados al cumplimiento del objeto del convenio.

Actividades realizadas y novedades en el período

* 27 enero de 2021 se remite conformidad del informe mensual de noviembre de 2020, mediante radicado No. 212004203

* 28 enero de 2021 se realiza comité de seguimiento al Convenio.

* CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las actividades adelantadas para dar cumplimiento con el objeto del Convenio.

Mediante comunicación con registro No. 202066194 del 10 de agosto de 2020 se designó al Director de Infraestructura (Camilo Albeto Jiménez Santofimio) y a la 

Directora de la Dirección de Economía Digital (Dina Marcela Rodríguez Andrade), como supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 de 2020.

Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó 

desembolso de recursos el día 22 de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso No. 1 

del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el día 03 de noviembre por valor de $9'948,383,821

Legalización de Recursos:

* 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489.

* 30 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458. 

* 29 de enero de 2021, CPE radicó solicitud de legalización de recursos ante la supervisión del Convenio.

* 27 enero de 2021 se remite conformidad del informe mensual de noviembre de 2020, mediante radicado No. 212004203

* 28 enero de 2021 se realiza comité de seguimiento al Convenio.

* CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las actividades adelantadas para dar cumplimiento con el objeto del Convenio.

Obligaciones  FUTIC según el contrato/convenio 

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio

2. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                           

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy

SALDO POR LEGALIZAR:

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias 

para alcanzar el éxito del objeto del convenio. 

-$                                                           -$                               

$69.120.089.981

Se realiza seguimiento a las actividades previstas contractualmente.

* Obligaciones  COMPUTADORES PARA EDUCAR 

7. Las demás propias de la naturaleza del objeto del Convenio.

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período

-$                                            
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

TOTAL

0%

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:
-$                               

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

mm/yy

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

TOTAL

Valor ($) Observaciones 

% del Anticipo 0%

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

Valor ($) real amortizadoFecha

Amortización del anticipo

Valor($)

69.120.089.981$                                                                                                                

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

 $                     61.157.649.281 

-$                                                 TOTAL 7.962.440.700$                           

Fecha real

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                              

Requisitos para el pago o 

desembolso

Documento que soporte la 

modificación que realice CPE 

con su proveedor (Orden de 

compra N°54375 del 31 de 

agosto de 2020)

$ 59.671.327.017

$ 9.448.762.964

15/09/2020

Emisión de la orden de

compra en Colombia

Compra Eficiente por monto

agotable (Cantidad del

simulador)

30/10/2020

La supervisión radicó solicitud de 

legalización ante Contabilidad, mediante 

radicado No. 202114489 del 17 de diciembre 

de 2020. 

La supervisión se encuentra adelantando la 

revisión de los soportes entregados por CPE 

el 29 de enero de 2021, para continuar con 

el tramite de legalización ante el FONDO 

 $                     5.509.148.160,00 17/12/2020

14/01/2021  $                     6.527.766.700,00 

La supervisión radicó solicitud de 

legalización ante Contabilidad, mediante 

radicado No. 212001458 del 14 de enero de 

2021.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,67% 10,00%

0,00% 20,00%

0,00% 5,00%

4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 1,67% 10,00% Durante el mes de enero del 2021, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y logísticas para la recepción de los equipos por parte de la empresa 

SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX; De igual, forma se realizaron las gestiones para el despacho de los equipos a los entes territoriales e 

instituciones educativas.

En virtud de lo anterior, en cuanto a la entrega y despacho de equipos para el mes de enero del 2021, CPE realizo las siguientes gestiones y trámites para dar 

cumplimiento a las obligaciones de la Orden de Compra 54375 y Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020 de la siguiente forma:

Entregas del Proveedor y Fabricante (enero 2021):

4/01/2021: 5.680

27/01/2021: 1.000

Despacho a los entes Territoriales (enero 2021):

6/01/2021 CESAR   AGUSTÍN CODAZZI 115

6/01/2021 CESAR   BECERRIL  115

6/01/2021 CESAR   VALLEDUPAR  1.500

6/01/2021 CESAR   PUEBLO BELLO  120

6/01/2021 CESAR   CHIMICHAGUA  120

6/01/2021 CESAR   LA PAZ   115

6/01/2021 CESAR   AGUACHICA  120

6/01/2021 CESAR   LA JAGUA DE IBIRICO 120

6/01/2021 CESAR   CURUMANÍ  120

6/01/2021 CESAR   SAN DIEGO  120

6/01/2021 CESAR   ASTREA  120

6/01/2021 CESAR   BOSCONIA  120

6/01/2021 CESAR   CHIRIGUANÁ  120

6/01/2021 CESAR   EL COPEY  120

6/01/2021 CESAR   EL PASO  120

6/01/2021 CESAR   GAMARRA  120

6/01/2021 CESAR   LA GLORIA  120

6/01/2021 CESAR   PELAYA  120

6/01/2021 CESAR   RÍO DE ORO  101

6/01/2021 CESAR   SAN MARTÍN  100

6/01/2021 CESAR   TAMALAMEQUE 120

8/01/2021 CÓRDOBA   MONTERÍA 1.850

28/01/2021 SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS 275

28/01/2021 SAN ANDRÉS PROVIDENCIA 1.000

29/01/2021 SUCRE   COVEÑAS  120

NOTA:  DURANTE EL MES DE ENERO EL CONTRATISTA Y PROVEEDOR NO CUMPLIERON CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS

3. Designar la(s)persona(s) que ejercerá (n) la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del desarrollo de ejecución del Convenio, así como las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto de éste. 

El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado CPE No. 20203000014141 se presentó ante el Fondo Único de TIC la solicitud de desembolso acordada en 

el Convenio Interadministrativo, tras la presentación de la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de 

cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y certificados de parafiscales de CPE debidamante firmados por el Revisor fiscal de la entidad.

Legalización de Recursos:

* 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489.

* 30 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458. 

* 29 de enero de 2021, CPE radicó solicitud de legalización de recursos ante la supervisión del Convenio.

Mediante radicado No 20201000013341 se asignó como supervisores del Convenio por parte de Computadores para Educar a la Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. Esta comunicación fue radicada el pasado miércoles 26/08/2020 08:46 p. m mediante corre a  Mintic Responde <minticresponde@mintic.gov.co> . Así 

mismo, se cuenta con un equipo interno que brinda el apoyo requerido para la supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020.

2. Presentar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del presente convenio y el cronograma de desembolsos establecido, para el presente convenio. 

Durante el mes de enero del 2021, se adelantaron los procesos al interior de COMPUTADORES PARA EDUCAR para velar por el cumplimiento de las obligaciones de 

la OC 54375, y su respectiva adición, con la firma SELCOMP INGENIERIA SAS de conformidad con las disposiciones del acuerdo marco CC-925-AMP-2019, para 

ejecutar la compra de tecnología a través del acuerdo marco de precios de equipos tecnológicos y periféricos de Colombia Compra Eficiente:

* CEP procedió a realizar los ajustes y correcciones realizadas el día 7 de enero de 2021 al informe de ejecución mensual de noviembre de 2020 a través de correo 

electrónico, con el fin de recibir la aprobación por parte de los supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020 por parte del Fondo Único de TIC.

* 27 enero de 2021 se remite conformidad del informe mensual de noviembre de 2020, mediante radicado No. 212004203

* 28 enero de 2021 se realiza comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo.

1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para realizar la adquisición, a través del portal de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, de como mínimo 46.632 computadores portátiles  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y COMPUTADORES PARA EDUCAR en los términos y 

condiciones establecidas en la ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para beneficiar a las sedes educativas públicas del país. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,67% 10,00%

1,67% 10,00%

1,67% 10,00%

8,33% 75,00%

A continuación, se presenta la trazabilidad encuanto a la presentación de los informes por parte de CPE:

CPE dio cumplimiento a la obligación establecida en el Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020, con respecto a la presentación de los informes semanales, así:

- Presentación Informe de la semana correspondiente del 27 enero al 07 de febrero

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del convenio. Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 45,0%

Total 

5. Presentar al Fondo Único de TIC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, los informes técnicos y financieros con los soportes respectivos. Informes que deberán estar suscritos por el Supervisor del Convenio.

Todos los informes deben estar suscritos por el Supervisor del Convenio designado por CPE y, cuando se trate de informes de ejecución financiera, deberán ir firmados por el Revisor Fiscal.

6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el supervisor del FONDO ÚNICO DE TIC. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 12

Entregable recibido Fecha entrega

1,0 15/09/2020

1,0 7/10/2020

1,0 15/09/2020

1,0 19/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 7/12/2020

1,0 18/01/2021

58%

SI

Por el retraso de entrega de equipos por parte del proveedor, el Convenio se prorrogó hasta el mes de abril del 2021.

Revisó Dirección de Infraestructura:

Catalina Arango Rueda. - Apoyo Jurídico 

Andrea del Pilar Garcia - Apoyo Financiero

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico 

Revisó Dirección de Economía Digital: 

Diana Marcela Santamaria - Apoyo Jurídico 

Andrés Enrique Pardo - Apoyo Técnico

Alexander Venegas- Apoyo Financiero 

Informe Final										

CEP solicitó el día 28 de enero de 2021 en reunión de seguimiento del convenio, actualización del cronograma de legalización de recursos 

de acuerdo con la justificación y demoras en las entregas de equipos por parte del proveedor durante el mes de enero de 2021

Informe mensual Noviembre de 2020
Según oficio, con Radicado No. 20203000017191 del 7 de diciembre de 2020, se envía por parte de CPE a la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 863 del 

2020 el informe de seguimiento mensual correspondiente al mes de noviembre de 2020.

Informe mensual Diciembre de 2020											
Según oficio, con Radicado No. 211001606  del 18 de enero de 2021, se envía por parte de CPE a la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020 el 

informe de seguimiento mensual correspondiente al mes de diciembre de 2020.

Emisión de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador)

El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de 

la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y 

certificado de parafiscales de CPE.

Emisión de adición orden de compra No.54375 del 31 de agosto del 2020.
El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual 

se adquirieron 13.172 equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE. 

Informe mensual Agosto de 2020
Mediante radicado No. 201054199 del 15 de septiembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de agosto del 2020. Se remitió conformidad por 

parte de la supervisión el 28 de septiembre, mediante registro No. 202084264.

Informe mensual Septiembre de 2020
Mediante radicado No. 201060023 del 07 de octubre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de septiembre de 2020. Se remitió conformidad por 

parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 03 de noviembre, mediante registro No. 202097157.

Informe mensual Octubre de 2020
Según oficio, con Radicado No. 201066821 del 06 de noviembre de 2020, se envía por parte de CPE a la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 863 del 

2020 el informe de seguimiento mensual correspondiente al mes de octubre de 2020.

Nombre Supervisor:
CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO 

Director Técnico de la Dirección de Infraestructura
 Firma del Supervisor:

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe mensual Enero de 2021											

Actividades realizadas y novedades en el período

Entregables

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Porcentaje de Avance

Nombre Supervisor:

11,7%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

1. INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE LA ORDEN DE COMPRA 54375

2. INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 56,7%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Jurídicos

 Firma del Supervisor:DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE

Directora Dirección de Economía Digital

Informe mensual Febrero de 2021											

Informe mensual Marzo de 2021											

Informe mensual Abril de 2021											

Total 

Observaciones por parte del Supervisor
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