Cronograma — Proyecto Concordia -+ Zapayan (SAMC 014 de 2026)

Fin -
Plan de Gestidn Integral de Obra - PGIO -

Implementar Estrategias Pedagogicas y Comun... -

Implementar Estrategias Comunitarias y Peda... -

ACTIVIDADES COMPLEMEMNTARIAS -

Limpieza Manual de vegetacién en Concordia ... -

Limpieza Manual de vegetacion en Balsamo. |... -

Limpieza Manual de vegetacién en Rosario de... -
Limpieza Mecanica de vegetacion en Balsamo.... -
Limpieza Mecéanica de vegetacién en Concordi... =

Limpieza Mecanica de vegetacion en Rosario ... -

CONCORDIA -

Limpieza Manual de vegetacion en Ciénaga Za... -

Limpieza Mecanica de vegetacion en Ciénaga ... =

Limpieza Mecanica de vegetacion en Cano Vij... =

ZAPAYAN -
MANTENIMIENTO AL CAUCE -

Desmovilizacién Terrestre de Equipos =

Movilizacion Terrestre de Equipos - -

Localizacion, Trazado y Replanteo Topografi... -

Bl Limpieza mecanica
PRELIMIMARES - —- Limpieza manual
hicio - 4p B PGIO/Educacion
I Resumen/Preliminares
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