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Bogotá D.C., 03 de octubre de 2026 
 
Señores: 
SENA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CAZUCA 
Atn: FREDY VELEZ NIÑO 
La ciudad. 
 
REF: PETICIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.9632756 DE 2026 
 
Respetado, 
 
Me dirijo a ustedes para solicitar la prórroga del plazo de ejecución del contrato de la referencia por el término de quince 
(15) días calendario, por las siguientes razones: 
 

1. El pasado 28 de septiembre de 2026 el contrato fue adicionado presupuestalmente, incrementando la cantidad de 
algunos de los elementos contractuales. 
 

2. Algunos de esos elementos son de importación, y a la fecha prevista para la ejecución aún no han sido 
nacionalizados, por lo que no es posible entregarlos dentro del plazo vigente. La demora no obedece a negligencia 
del contratista, sino a trámites aduaneros y logísticos que no dependen de él, y que solo pudieron iniciarse con 
certeza tras la adición. 

 
3. Los elementos afectados son: 

 

ITEM 

NOMBRE 
COMERCIAL 

DEL 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
DEL ELEMENTO PRESENTACIÓN  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 CANTIDAD 
CONTRACTUAL  

 
CANTIDAD 
ADICIÓN  

 
CANTIDAD 

TOTAL  

6 Medidor de 
cilcindros 

Alexometro De 
50-160mm 
Rango 0.01mm 
palpadores 
intercambiables 
( 50- 160 mm), 
Con un reloj 
comparador de 
apreciaon de 
0,01mm 
Con estuche 
para mayor 
proteccion  

PIEZA INDIVIDUAL unidad 1 1 2 

24 
Juego de 
Extractores 
de Volante 

Juego 
Extractores De 
Volante 10 
Piezas Mecánica 
De Motos 
Material de 
fabricación: 

juego unidad 1 1 2 
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Acero de alto 
rendimiento 
1 Extractor 
plano 
*1 Extractor 
largo 
*8 Extractores 
de diferentes 
medidas 

29 Soporte de 
moto 

Soporte De 
Moto 
5 Alturas 
Ajustables 

PIEZA INDIVIDUAL unidad 1 2 3 

 
Merece aclarar que las cantidades que se encuentran en importación son las reflejadas en la columna “CANTIDAD 
ADICIÓN”. 

 
Con base en el estado actual del proceso de importación, se estima que los elementos podrán entregarse a más tardar el 19 
de octubre de 2026. Por ello solicito prorrogar el plazo de ejecución hasta esa fecha, o por el término que la Entidad considere 
necesario. 
 
Esta solicitud se presenta antes del vencimiento del plazo vigente y busca garantizar el cumplimiento total del objeto 
contractual, en las condiciones y con las especificaciones pactadas. 
 
 

Cordialmente, 

 
ÁLVARO PÁEZ RODRÍGUEZ 
C.C. 11.341.797 
Representante Legal 

 


