
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE  INVERSION

Capitulo Cap. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

6.213.840,00$                         25 0,85%

1.869.168,00$                         21 0,3%

20.289.584,00$                       21 3%

21.125.764,20$                       21 2,90%

324.480,00$                             4 0,0%

2.669.490,00$                         4 0,4%

115.142.418,31$                     30 15,8%

-$                                          0 0,0%

75.045.549,44$                       15 10,3%

79.190.132,88$                       23 10,9%

279.594.779,21$                     19 38,4%

121.185.073,15$                     22 16,6%

13 5.881.320,00$                         60 0,8%

728.531.599,20$                     100%

728.531.599$      

POR LA INTERVENTORIA POR EL ENTE TERRITORIAL

_______________________________________

  EDAIMEN DE ARCO RODRIGUEZ ___________________________________ FIRMA ________________________________________
Directos de Obra: Nombre: NOMBRE
M.P. N°08202141970 Atl Director de Interventori SECRETARIA DE PLANEACION

B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S

mes de Junio de 2022

DURACION (DIAS CALENDARIO)

58.862.059$         

FIRMA

241.792.202,66$                  341.609.807,50$                 520.693.234,83$            728.531.599,20$            

“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PEDRAZA-CONCORDIA PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", JURISDICCIÓN MUNICIPIO CONCORDIA, MAGDALENA”.

MUNICIPIO DE COCNCORDIA

 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

REPUBLICA  DE  COLOMBIA

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

01-07/06/22 08-14/06/22 15-22/06/22 23-30/06/22

ITEM ACTIVIDAD VALOR
DURACION 

POR DIAS
%

2.524.051$                            99.817.605$                          $                 179.083.427  $                 207.838.364 

0,3% 13,7% 24,6% 28,5%

33,2% 46,9% 71,5% 100,0%

784.176$                                     686.154$                                    784.176$                              686.154$                              

2.524.051$                             $                        99.817.605  $                 179.083.427  $                 207.838.364 

35.021.256$                         40.024.293$                         

24.101.345$                              24.101.345$                         30.987.443$                         

103.008.603$                      117.724.118$                      

2.669.490$                           

6.763.195$                                6.763.195$                           6.763.195$                           

7.041.921$                                7.041.921$                           7.041.921$                           

324.480$                              

1.739.875$                                  1.739.875$                                1.739.875$                           994.214$         

623.056$                                    623.056$                              623.056$                              

30.704.645$                                     

239.268.151,46$                      

 $                              75.556.120 

 $                              75.556.120 

10,4%

28,5%

207.779.330,58$                      

9,1%

18,1%

38.558.887$                                 38.558.887$                               44.067.299$                                     

784.176$                                          784.176$                                          

 $                              31.488.821 

 $                              31.488.821 

4,3%

32,8%

SEMANA 3 SEMANA 4SEMANA 1 SEMANA 2

30.704.645$                                     

INVERSION ACUMULADA 66.111.605,18$                     

% ACUMULADO

INVERSION % 9,1%

9,1%

COSTO TOTAL DE OBRA

132.223.210,37$                   

Total Costos Directos 

INVERSION PARCIAL

11 Pavimento Concreto - MR 3.8 MPa (artículo 500 - INVIAS, incluye sellamiento juntas de dilatación). PAVIMENTO

12 Levante de terraplen con material transportado

10 Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).

Caracaterización del corredor
686.154$                                     686.154$                                      

66.111.605$                          

66.111.605$                          

 $                          66.111.605 

66.111.605$                           

9 Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS

8 Concreto 3500 psi módulo de rotura 36 MPa 

7 Subbase Granular Clase C.
26.866.564$                                 

6 Relleno para Estructuras con recebo

26.866.564$                               

5 Relleno para Estructuras con material excavacion

4 Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa

2 Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)

3 Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)

1 Excavaciones varias en material común en seco a mano.

mes de mayo de 2022




