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CONTRATO No. 4600104393 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Informe No. 14 (1 al 30 de junio de 2026) 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: octubre 5 de 2026 
 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
EDUCACION DEL DISTRITO DE MEDELLÍN 
 

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU 

NIT:  800.223.337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LOPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE 
MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS UN PESOS. M/L ($81.211.472.601 M/L) 
(IVA DEL 19% DEL VALOR CORRESPONDIENTE A 
LOS HONORARIOS INCLUIDOS) 
 

ADICIÓN 1: 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($24.848.088.509) 
 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 
PESOS M/L ($106.059.561.110) 

DURACIÓN INICIAL: 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE (547) DÍAS 
CALENDARIO (DIECIOCHO MESES Y SIETE DÍAS) 
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AMPLIACIÓN 1: 
 

CIENTO CUARENTA Y DOS (142) DÍAS CALENDARIO 
(CUATRO MESES Y VEINTIDÓS DÍAS) 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (689) DÍAS 
CALENDARIO (VENTIDÓS MESES Y VEINTINUEVE 
DÍAS) 

FECHA DE INICIO: ABRIL 10 DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

FEBRERO 28 DE 2027 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
"<numero del contrato marco>"  de "año del contrato" ,  se presenta el Informe 
parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
Durante el periodo de verificación comprendido desde el 1 al 30 de junio de 2026, 
se viene cumpliendo con el objeto del contrato, el cual es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”. 
 
Después de la modificación No 1, aprobada en SECOP II el 28 de noviembre de 
2025, se vienen ejecutando las actividades necesarias para cumplir con el nuevo 

http://www.medellin.gov.co/
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alcance propuesto “Realizar diagnósticos, diseños arquitectónicos y técnicos, 
estudios, trámites y licencias, (en caso de requerirse previa autorización del 
contratante), presupuestos, estructuras de desglose de trabajo y la ejecución de 
las obras necesarias para la renovación de cuarenta y nueve (49) 
establecimientos educativos, dentro de los cuales se incluye el mejoramiento de 
veintiún (21) de estos establecimientos priorizados por la Secretaría de 
Educación”. 

 

 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las 
especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de 
condiciones, como en la propuesta económica.  

 
Para el periodo del presente informe se cuenta con los contratos adscritos e 
iniciados del personal, los cuales apoyan las actividades del contrato 
interadministrativo; de esta manera se adelantaron diferentes etapas del proyecto, 
destacándose la activación de procesos de contratación para nuevas ejecuciones 
e interventorías en renovaciones de los establecimientos educativos priorizados 
por la SEDM. Adicional se adelantaron actividades en los componentes de diseño 
y estudios especializados, anteproyecto y proyecto de nuevas intervenciones 
tanto de mantenimientos como de renovaciones. Se realizó el registro y 
verificación de la entrega de productos e informes de los diferentes componentes 
del contrato, se realizaron mesas de trabajo para la toma de decisiones y 
priorización de actividades a desarrollar en los establecimientos educativos del 
contrato de mandato, verificación de insumos remitidos de cara a proceder con 
las contrataciones de obra e interventoría de los proyectos ya aprobados por parte 
de la SEDM.  

 
Durante el mes de junio de 2026 se destacó los avances en las diferentes etapas 
del proyecto, tales como el cierre del proceso de contratación e inicio de obra de 
cinco (5) establecimientos educativos en el componente de renovaciones, de igual 
forma, se presentaron avances, tanto inicios de nuevos como finalización de otros, 
en estudios técnicos especializados (cinco establecimientos), la terminación de 
anteproyectos en etapa de renovaciones de tres (3) Instituciones educativas que 
también fueron llevadas en mantenimiento (mejoramiento), actualización de base 
de precios para catorce sedes educativas según las priorizaciones de la 
Secretaría de Educación.  
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 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 
 

Obligación Cumple Observaciones 

1. Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente Contrato 
Interadministrativo, de 
conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

CUMPLE 

 

 La centralización y el almacenamiento de la 
información generada para el proyecto se 
encuentra Administrada desde el 
Ecosistema Digital de la EDU. 

 La información digital es tramitada a través 
de los correos electrónicos con un enlace 
de OneDrive. 

 En el desarrollo de las actividades la 
información pertinente se da a través de 
comunicaciones escritas y electrónicas, 
con el fin de oficializar, dejar su trazabilidad 
y dar cumplimento a los requerimientos 
emitidos por SEDM. 

2. Custodiar la información 
producida durante la ejecución 
del presente Contrato 
Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
conserva la documentación producida, y 
es compartida mediante el Ecosistema 
Digital de la EDU. 

 

3. Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición en 
la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 La empresa de Desarrollo Urbano EDU 
tramita, gestiona y aprueba el personal 
requerido de acuerdo con los perfiles 
propuestos desde la Secretaría de 
Educación y presentados por la EDU en la 
ficha técnico-económica. Desde la SEDM 
se realiza control y seguimiento emitiendo 
las observaciones pertinentes a las que 
haya lugar. 

 

4. Aportar para la revisión de la 
SEDM, las hojas de vida del 
personal que trabajará de 
manera exclusiva en el contrato 
interadministrativo en cuestión 

CUMPLE 

 

 En el periodo, la EDU cuenta con los 
profesionales requeridos en el desarrollo 
del contrato de acuerdo con los perfiles 
presentados en la ficha técnico-
económica.  
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5. Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales y 
comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato. 

CUMPLE 

 

 Se ha vinculado el personal del 
componente administrativo, técnico, 
financiero, jurídico, comunicacional y 
social del contrato por parte de la EDU, lo 
que ha permitido el enlace, la coordinación 
y acompañamiento en las diferentes 
actividades requeridas en el marco del 
desarrollo del contrato. 

 Se da continuidad a las actividades de 
trabajo de campo, con los acercamientos a 
los públicos estratégicos por 
establecimientos educativos y recorridos 
técnicos de evaluación para la formulación 
y estructuración de proyecto. 

 Se han desarrollado mesas técnicas de 
trabajo para coordinar, analizar y tomar 
decisiones necesarias en el desarrollo del 
proyecto. 

 

6. Prestar acompañamiento 
técnico, jurídico y financiero 
dentro del desarrollo del 
presente Contrato 
Interadministrativo en caso de 
que sea requerido. 

CUMPLE  

 

 Se cuenta con el apoyo de los respectivos 
profesionales técnicos, sociales, PMP, 
jurídico y financiero, quienes realizan las 
actividades de acompañamiento en cada 
una de las líneas profesionales definidas 
para el contrato. 

 

7. Atender de manera oportuna las 
consultas y requerimientos 
realizados por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido con oportunidad las 
solicitudes que se han presentado 
mediante correos, oficios, e iniciado los 
comités y reuniones de programación y 
planeación de actividades.  

 

8. Participar en reuniones de 
seguimiento o acompañamiento 
concertadas con el supervisor 
designado por EL DISTRITO DE 
MEDELLIN. 

CUMPLE 

 

 Durante el periodo se han realizado los 
comités de seguimiento contractual, 
además de reuniones técnicas periódicas 
de planeación, programación y de consulta 
entre las entidades, con el fin de acotar los 
lineamientos técnicos para un adecuado 
desarrollo de los procesos de diseño. 
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9. Acatar las recomendaciones de 
la supervisión y sustentar las 
razones técnicas, jurídicas y 
financieras por las cuales serán 
o no serán tenidas en cuenta, 
siempre y cuando guarden 
estrecha relación con el objeto 
contractual. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido las solicitudes realizadas 
a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
por parte de la supervisión y de los apoyos 
técnicos, jurídicos, financieros y socio-
comunicacional del proyecto. 

 

10. Realizar el seguimiento de las 
actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por el 
cabal cumplimiento de este. 

CUMPLE 

 

 El seguimiento y control de las actividades 
correspondientes al mes de junio de 2026 
se realizan con respecto a la nueva línea 
base (3) fijada en enero de 2026, la que 
incorpora los tiempos necesarios para la 
subsanación de observaciones que 
puedan surgir de parte del DAP y la 
realización de mesas de trabajo entre las 
entidades. Esta línea base tiene una 
duración de 720 días para una terminación 
el 28 de febrero de 2027.  

 Frente a la línea base 3, el proyecto tiene 
un avance del 37% versus un 49% 
programado. 

 Los reportes de los avances de las 
actividades realizadas por la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, se encuentran 
relacionadas hasta la fecha en los informes 
mensuales de ejecución entregados por la 
entidad. 

 

11. Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLIN sobre 
cualquier decisión administrativa 
que tenga incidencia en la 
ejecución del objeto contractual 

CUMPLE 

 

 Las definiciones técnicas y administrativas 
se realizan por las partes en los 
respectivos comités y se consultan, 
cuando supera las actuaciones desde la 
supervisión, con el ordenador del gasto 
con el fin de garantizar el adecuado 
desarrollo del contrato. 

 

12. Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
interadministrativo, los 
presupuestos desagregados de 
la propuesta técnica económica, 
para que evalúe que el gasto 

CUMPLE 

 

 A la fecha, se cuenta con la aprobación del 
plan de trabajo, POAI, protocolo y 
cronograma como elementos de 
seguimiento y control aprobados en el 
inicio del contrato. 
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esté acorde con las actividades 
y partidas presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por EL 
DISTRITO DE MEDELLIN y 
para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del presente 
contrato. 

 Durante el mes de junio se llevaron a cabo 
procesos de contratación para obra e 
interventoría para cinco (5) renovaciones 
de establecimientos educativos de la 
SEDM. 

 En los contratos de consultoría de estudios 
y diseños especializados en el mes de 
junio se modificó el alcance para incluir la 
IE República de Venezuela al contrato, el 
cual tiene como fecha de inicio el 30 de 
junio de 2026. 

 Por otro lado, el contrato de consultoría 
para la IE José María Espinosa Prieto – 
CASD tiene un avance del 60% frente a un 
49% programado.   

13. Realizar reuniones periódicas 
de seguimiento en el que se dé 
cuenta del avance del proceso y 
el estado de cada uno de los 
proyectos 

CUMPLE 

 

 Durante el período de este informe se 
realizaron dos (2) comités de seguimiento 
contractual, así mismo, seis (6) reuniones 
para la toma de decisiones y cinco (5) 
mesas de trabajo para las definiciones de 
ejecución y conceptos técnicos en diseños, 
en conjunto con el personal de la EDU.  

 A la fecha se han presentado por parte de 
la Empresa de Desarrollo Urbano EDU 
quince (15) informes de ejecución en él se 
copila los avance y estado del contrato. 

 

14. Cumplir con las actividades 
correspondientes al alcance del 
Contrato Interadministrativo y 
cada una de las acciones 
descritas para el desarrollo del 
mismo, con la diligencia, eficacia 
y responsabilidad requerida. 

CUMPLE 

 

 Se ha cumplido por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU con los 
compromisos contractuales adquiridos, la 
información se encuentra anexa en los 
informes mensuales de ejecución 
realizados por la entidad.  

 

15. Destinar la totalidad de los 
recursos a administrar 
desembolsados por EL 
DISTRITO DE MEDELLIN, 
única y exclusivamente para los 
fines propuestos en el objeto del 
Contrato de acuerdo con la 
priorización realizada. 

CUMPLE 

 A la fecha se ha cumplido por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU con el 
manejo de los recursos por administrar. 
Presenta un porcentaje de ejecución 
financiera del 12.28% al mes de junio de 
2026.  
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16. Presentar un informe 
administrativo, financiero, legal y 
técnico, mensualmente al 
supervisor del contrato, con la 
respectiva relación de pagos 
discriminando clara y 
detalladamente la forma como 
fueron ejecutados los recursos 
para la realización del objeto 
contratado, junto con las 
correspondientes copias de los 
soportes que permitan la 
liquidación de los honorarios del 
contrato. Dichos informes 
deberán ser remitidos junto con 
sus debidos soportes en los 
primeros quince (15) días de 
cada mes. 

CUMPLE 

 A la fecha se ha presentado por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU los 
informes de ejecución correspondientes 
desde el mes de abril de 2025, hasta junio 
de 2026 con sus respectivos anexos y 
soportes. 
 

17. Remisión de los extractos 
bancarios asociados a las 
cuentas bancarias del contrato 
en los primeros 10 días del mes. 

CUMPLE  

 

 A la fecha la Empresa de Desarrollo 
Urbano - EDU ha entregado los 
respectivos extractos bancarios, de 
acuerdo con las fechas acordadas. 

 

18. Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del DISTRITO 
DE MEDELLIN en todos los 
elementos comunicacionales. 

CUMPLE 

 

 Se ha dado instrucción a la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, para que durante 
la ejecución contractual se tenga presente, 
se socialice y se implementen las políticas 
comunicacionales de la entidad. 

 

19. Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLIN las pólizas 
requeridas con ocasión del 
presente contrato. 

CUMPLE 

 

 Se han entregado y ajustado las pólizas a 
las vigencias requeridas de acuerdo con 
las obligaciones contractuales. 

 

20. Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridos para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 En el componente de personal se han 
vinculado al proceso contractual, los 
profesionales: social, administrativo PMP, 
jurídico y financiero y técnico. 

 En el componente de Apoyo Logístico se 
cuenta con el contrato para la prestación 
de los servicios de transporte, puestos de 
trabajo y equipos de cómputo necesarios 
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para el desarrollo de las actividades de los 
profesionales vinculados al proyecto. 
 

21. Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, en 
las cuales EL DISTRITO DE 
MEDELLIN será asegurado y 
beneficiario 

CUMPLE 

 

 Desde la Empresa de Desarrollo Urbano 
EDU, en cumplimiento de lo establecido en 
el contrato se encuentra al día en la 
expedición y presentación de las pólizas 
exigidas contractualmente. 

 

22. Realizar el seguimiento y control 
técnico, financiero, legal, 
administrativo y socio ambiental 
de los contratos con terceros 
requeridos para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo 

CUMPLE 

 Se ha realizado seguimiento y control 
técnico, financiero, legal, administrativo y 
socio ambiental de los contratos firmados 
con terceros. 

23. Ejecutar cada uno de los 
proyectos de acuerdo con las 
especificaciones y entregables 
de cada uno de estos y de 
acuerdo con las necesidades y 
requerimientos dados para su 
ejecución. 

CUMPLE 

 Se continúa con el seguimiento de las 
especificaciones y entregables de las 
obras en ejecución, tanto para 
mantenimientos como para renovaciones, 
así mismo se realiza seguimiento de los 
tres (3) contratos de mejoramientos 
terminados hasta su liquidación y entrega 
ante la entidad. 

24. Realizar entrega efectiva y 
según cronograma, de los 
productos generados en los 
estudios, diseños, licencias, 
permisos y demás documentos, 
requeridos y necesarios para la 
ejecución de los proyectos. 

CUMPLE 

 

 A la fecha se encuentran aprobados los 
diagnósticos de 33 establecimientos 
educativos, idea básica y anteproyecto del 
alcance inicial. 

 La etapa de Idea básica fue remitida de 
manera física a la SEDM el día 9 de febrero 
de 2026, mediante oficio con radicado 
número 032026000822 de 2026 por parte 
de la EDU. 

 En la etapa de diagnósticos de los dieciséis 
(16) establecimientos adicionados en la 
Modificación N°1, se tienen aprobados la 
totalidad de ellos en el período evaluado.  

25. Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal y 
financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

NO 

APLICA 
 No se ha cumplido el plazo contractual. 
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26. Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos 
que se realicen. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido las solicitudes realizadas 
por la supervisión y sus apoyos por parte 
de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
dentro de los plazos apropiados. 

 

27. Manejar en cuentas bancarias 
independientes los recursos de 
acuerdo con la naturaleza de 
estos y su destinación por 
proyecto (Ordinarios para 
administrar por proyecto, 
Ordinarios para el pago de 
honorarios, entre otros). 

CUMPLE 

 

 A partir del mes de marzo de 2025 se 
abrieron dos cuentas de ahorro para el 
manejo de los recursos del contrato. 

 

28. Hacer el reintegro respectivo de 
los rendimientos financieros 
generados según las políticas de 
la Secretaría de Hacienda de 
DISTRITO DE MEDELLIN, 
dentro de los plazos 
establecidos. 

CUMPLE 

 

 A la fecha se han reintegrado 
$2.274.262.185 de $3.133.379.766,07 de 
los rendimientos financieros de los 
recursos por administrar de la Cuenta de 
ahorros N° 405-89252-2 y  
$211.720.268,00 de $290.592.583,33 en la 
Cuenta de ahorros N° 405-89253-0 del 
Banco de Occidente ambas cuentas.  

 

29. Hacer el reintegro respectivo de 
los recursos no ejecutados en el 
marco del contrato 
interadministrativo. 

NO 

APLICA 
 No se ha cumplido el plazo contractual. 

 

30. Informar oportunamente a la 
Secretaría de Educación del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, los 
requerimientos que pudiere 
tener respecto de los diseños de 
las diferentes obras que hacen 
parte del presente Contrato, 
para que pueda darse respuesta 
oportuna. 

CUMPLE  

 Se ha cumplido por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, con las 
solicitudes oportunas de la información 
pertinente a través de comunicaciones 
escritas y electrónicas, y a su vez, se ha 
dado respuesta por parte de la Secretaría 
de Educación, mediante oficios, correos, 
reuniones, mesas de trabajo y comités 
técnicos a estos requerimientos. 

31. Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este tipo 
de Contrato Interadministrativo y 
que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

CUMPLE 

 Durante este periodo se han dado 
respuesta a las solicitudes legales 
realizadas dentro del desarrollo del 
contrato tanto desde la Empresa de 
desarrollo Urbano EDU, como desde la 
Secretaría de Educación. 
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 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.  
 
Con respecto al periodo de verificación de este informe, se ha recibido de parte 
de la EDU los informes mensuales correspondiente al mes de junio de 2026, 
teniendo en cuenta que el informe fue enviado por la EDU el 31 de julio de 2026, 
el cual fue observado por parte de la SEDM el día 02 de septiembre de 2026, la 
fecha de devolución final por parte de la EDU fue del 30 de septiembre de 2026.  

 
Durante el mes de junio de 2026, se presentaron avances en las diferentes etapas 
del proyecto, destacándose la activación de los procesos de contratación de obra 
e interventoría para nuevas intervenciones de renovación. Asimismo, se finalizó 
la fase de diseño de anteproyecto e inició el desarrollo de proyectos, se avanzó 
en la ejecución y finalización de estudios técnicos especializados, y se inició la 
actualización de la base de precios de la SEDM para varias intervenciones de 
mantenimiento, donde se fortaleció el avance de la estructuración técnica y la 
preparación para la ejecución de las obras. 
 

 Diseños (Renovaciones): Durante el período de evaluación, continúa la 
elaboración de los diseños de los establecimientos educativos que serán 
objeto de renovación. A continuación, se presenta de forma más detallada 
los avances y el seguimiento así: 

 
o Diagnósticos: Se realizaron visitas en el mes de febrero de 2026 para 

el diagnóstico de dieciséis establecimientos educativos 
correspondientes a la modificación N°1 las cuales fueron aprobadas en 
su totalidad durante los meses de abril y mayo, donde fueron priorizadas 
las actividades relacionadas con los nueve lineamientos de estas 
instituciones; los diagnósticos de las treinta y tres instituciones del 
alcance inicial fueron entregadas en el 2025 y fueron aceptadas a 
satisfacción por la SEDM. 

o Idea básica: fue remitida de manera física a la SEDM el día 9 de febrero 
de 2026, mediante oficio con radicado número 032026000822 de 2026.  
Los establecimientos educativos adicionados en la modificación N°1 no 
tendrán etapa de idea básica, se pasará directamente a la etapa de 
anteproyecto después de ser priorizado en la etapa de diagnóstico. 

o Ajuste de anteproyecto (Renovaciones): durante el mes de junio se 
adelantó la revisión de la nueva base de datos suministrada por la 
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SEDM para los presupuestos de aquellos proyectos que cuentan con 
menor nivel del alcance, logrando de esta forma, no obstaculizar el 
proceso de los proyectos que están cerca de su culminación en etapas 
previas a la ejecución. Se ajustaron principalmente los presupuestos de 
siete (7) establecimientos educativos con ajustes en diseño e 
innovación, estas son: 
 

N° ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 
NOMBRE 
COMUNA 

1 
IE Francisco Luis Hernández 
Betancur 4 Aranjuez 

2 IE Gilberto Alzate Avendaño 4 Aranjuez 

3 IE Sor Juana Inés De La Cruz 5 Castilla 

4 SE Julia Agudelo 8 Villa Hermosa 

5 IE Carlos Vieco Ortiz 13 San Javier 

6 IE San Roberto Belarmino 16 Belén 

7 CE Fabio Zuluaga Orozco 60 San Cristóbal 

 
o Proyecto (Renovaciones): en el mes de junio de 2026 se ajustaron 

presupuestos y diseños arquitectónicos y técnicos de las siguientes 
sedes educativas: 
 

N° 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
COMUNA 

NOMBRE 
COMUNA 

1 IE Antonio Derka - Santo Domingo 1 Popular 

2 SE Antonio Derka 1 Popular 

3 
IE Colegio Loyola Para La Ciencia 
y La Innovación 5 Castilla 

4 
IE Escuela Normal Superior de 
Medellín 8 Villa Hermosa 

5 IE Corvide 80 
San Antonio de 
Prado 

6 IE San José Obrero 80 
San Antonio de 
Prado 

7 IE Santa Elena 90 Santa Elena 
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o Trámite DAP (Renovaciones): Para el mes de mayo de 2026, se 
obtuvo la totalidad de las viabilidades de parte del Departamento 
Administrativo de Planeación en veinte (20) establecimientos tramitados 
por la EDU y se muestran a continuación:   

 
 

A continuación, se presenta tabla con el avance de las 49 instituciones en 
las diferentes etapas de diseño al mes de junio. 
 

N° 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
ESTADO DISEÑO 

LEVTO Y 
MOD 

DIS 
ARQ 

DIS 
TÉCNICOS 

PPTO 

1 IE La Salle de Campoamor  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

2 SE Juan Nepomuceno Morales  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

3 IE Rodrigo Correa Palacio  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

4 IE Marco Fidel Suarez  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

5 IE Juvenil Nuevo Futuro  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

6 SE Fidel Antonio Saldarriaga 
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 
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N° 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
ESTADO DISEÑO 

LEVTO Y 
MOD 

DIS 
ARQ 

DIS 
TÉCNICOS 

PPTO 

7 IE Rodrigo Lara Bonilla 
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

8 IE José Horacio Betancur  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

9 IE Nuevo Horizonte - Paulo VI  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

10 IE INEM José Félix de Restrepo  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

11 SE Imperio del Japón  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

12 SE Municipal Castilla  
Proyecto aprobado 
SEDM    100% 100% 100% 

13 IE Carlos Vieco Ortiz  Proyecto    100% 90% 0% 

14 IE Gilberto Alzate Avendaño  Proyecto    100% 93% 0% 

15 IE Sor Juana Ines de la Cruz  Proyecto    100% 82% 0% 

16 IE La Independencia  Proyecto    100% 60% 20% 

17 IE Debora Arango Perez  Proyecto    100% 0% 0% 

18 IE San Roberto Belarmino  Proyecto    80% 63% 0% 

19 IE Vallejuelos  Proyecto   0% 0% 0% 

20 CE Fabio Zuluaga Orozco  Proyecto    100% 23% 0% 

21 
IE Colegio Loyola para la Ciencia 
y la Innovación  Proyecto    100% 100% 90% 

22 IE Luis López de Mesa  Proyecto    0% 0% 0% 

23 SE Julia Agudelo  Proyecto    95% 50% 0% 

24 IE Alfonso López  Proyecto    0% 0% 0% 

25 SE Cardenal Crisanto Luque  Proyecto    0% 0% 0% 

26 IE Presbitero Juan J. Escobar  Proyecto    80% 0% 0% 

27 
IE Antonio Derka - Santo 
Domingo  Proyecto    100% 100% 100% 

28 SE Antonio Derka  Proyecto    100% 100% 100% 

29 IE Corvide  Proyecto    100% 100% 100% 

30 IE Santa Elena  Proyecto    100% 100% 100% 

31 
IE José María Espinosa Prieto - 
CASD  Proyecto    100% 0% 0% 

32 
IE Escuela Normal Superior De 
Medellin  Proyecto    100% 0% 0% 

33 IE San José Obrero  Proyecto    100% 0% 0% 

34 IE Federico Carrasquilla  Anteproyecto  100% 70% 53% 0% 

35 SE Villa Niza  Anteproyecto  100% 10% 0% 0% 
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N° 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
ESTADO DISEÑO 

LEVTO Y 
MOD 

DIS 
ARQ 

DIS 
TÉCNICOS 

PPTO 

36 IE José Antonio Galan Anteproyecto  100% 50% 0% 0% 

37 SE Santa María Goretti  Anteproyecto  100% 50% 13% 0% 

38 
IE Francisco Luis Hernández 
Betancur Anteproyecto  100% 70% 90% 0% 

39 IE Diego Echavarria Misas  Anteproyecto  100% 70% 33% 0% 

40 IE Ciudadela Las Americas  Anteproyecto  100% 70% 0% 0% 

41 IE Vida Para Todos Anteproyecto 100% 30% 0% 0% 

42 IE La Milagrosa Anteproyecto 100% 70% 23% 0% 

43 SE Antonia Santos  Anteproyecto 100% 70% 0% 0% 

44 IE Lola González  Anteproyecto 100% 45% 0% 0% 

45 SE Pedro J Gómez  
Levantamiento y 
modelación  50% 0% 0% 0% 

46 IE José Acevedo y Gómez Anteproyecto 100% 50% 0% 0% 

47 IE República de Venezuela Anteproyecto 100% 40% 0% 0% 

48 
IE Presbitero Carlos Alberto 
Calderon Anteproyecto 100% 40% 0% 0% 

49 SE Ventanitas Anteproyecto 100% 25% 0% 0% 

  

 Componente Mejoramientos (mantenimientos): Se realizó seguimiento 
en la ejecución de los mejoramientos en las siguientes instituciones durante 
este periodo: 
o Institución Educativa La Independencia (Terminado).  
o Institución Educativa San José Obrero (Terminado). 
o Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín (Terminado). 
o Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo (En ejecución). 
o Institución Educativa José María Espinosa Prieto – CASD (En 

ejecución). 
 
Al mes de junio se tiene el siguiente avance de obra: 
 

 
 

 Porcentaje de ejecución física del contrato. 
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El avance en las actividades correspondientes a este periodo, parte del 
seguimiento al cronograma aprobado después de la línea base 3, fijada en el 
mes de enero de 2026. Incorpora los tiempos necesarios para la subsanación 
de observaciones que puedan surgir del DAP y para la realización de mesas de 
trabajo EDU – SEDM en la etapa de diseño. Tiene fecha de terminación 
probable el 28 de febrero de 2027. 
 
Durante el mes de junio, se registra un avance del 37% ejecutado frente a un 
49% programado con una desviación total acumulada del 12%. Aumentando 
en dos puntos porcentuales la desviación frente al mes inmediatamente 
anterior. 
 

o Avances a junio de 2026 
 
• Activación de contratación de obra e interventoría en renovaciones de 

cinco establecimientos educativos. 
o IE Rodrigo Correa Palacio  
o IE Juvenil Nuevo Futuro  
o IE INEM José Félix de Restrepo 
o SE Imperio del Japón 
o SE Municipal de Castilla  

 
• Finalización en diseño de anteproyecto e inicio de proyecto para 
renovaciones de:  

o IE José María Prieto – CASD 
o IE Escuela Normal Superior de Medellín 
o IE San José Obrero 

 
• Inicio de estudios técnicos especializado de:  

o IE Escuela Normal Superior de Medellín 
o IE Francisco Luis Hernández Betancur 
o IE Diego Echavarría Misas 

 
• Finalización de estudios técnicos especializado de:  

o SE Julia Agudelo 
o IE Luis López de Mesa 
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• Actualización de base de precios de la SEDM para la renovación de los 
siguientes establecimientos:  

o IE Federico Carrasquilla 
o SE Villa Niza 
o SE Santa María Goretti 
o IE Diego Echavarría Misas 
o IE Ciudadela Las Américas 
o IE Vida para todos 
o IE La Milagrosa 
o SE Antonia Santos 
o IE Lola González 
o IE José Acevedo y Gómez 
o IE Presbitero Carlos Alberto Calderón 
o SE Ventanitas 
o IE José Antonio Galán 
o SE Pedro J Gómez 

 
Durante el mes de junio de 2026, la ruta crítica del contrato interadministrativo 
estuvo asociada con las actividades relacionadas con la elaboración de 
estudios técnicos especializados, y el desarrollo de los diseños 
correspondientes a las renovaciones que se encuentran en esta etapa.  
 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a 
este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital. 
 

Desde el Plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" se establece 
como proyecto estratégico la infraestructura de primer nivel, cómo un 
compromiso con la ciudad de resignificar las infraestructuras educativas, como 
movilizadoras y potenciadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
conviertan en apoyos pedagógicos de los docentes, que promuevan el 
desarrollo integral, la motivación, la inspiración, la creatividad, la innovación, la 
investigación y el disfrute de experiencias formativas y a su vez, permitan la 
promoción del acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. Este 
nuevo concepto implica la adaptación de los espacios como aulas de clase, 
zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre 
otros. 
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En el marco del plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" la 
Secretaría hace parte del proyecto estratégico "Instituciones educativas de 
primer nivel", enmarcados en el pilar "1-creemos en la educación y en las 
oportunidades para el bienestar económico", a ser ejecutado en el marco del 
componente "1.2-educación para el progreso social" y el programa "1.2.5-
escuela inteligente: ambientes inspiradores para el aprendizaje" cuyo 
cumplimiento se enlaza al desarrollo de tres indicadores: 
 
- 1.2.5.1 Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su 

infraestructura física. 
- 1.2.5.2 Avance de obra de nuevos equipamientos educativos. 
- 1.2.5.5 Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones. 
 
En este sentido, las intervenciones buscan la resignificación de las 
infraestructuras educativas como movilizadoras y potenciadoras de los 
aprendizajes, que se convierten en apoyos pedagógicos de los docentes para 
la implementación de los modelos de enseñanza y aprendizaje, y que permiten 
la promoción del acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. 
Este nuevo concepto implica la adaptación de los espacios como aulas de 
clase, zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, 
entre otros, no solo desde la infraestructura, como nuevas construcciones, 
ampliaciones y restituciones; sino también, desde la dotación y herramientas 
tecnológicas e informáticas. 
 
En este marco de ideas, mediante el proyecto propuesto por la Secretaría, 
estructurado mediante el proyecto de inversión 240019 "Construcción, 
Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad 
Medellín” se pretende intervenir en diferentes escalas la infraestructura 
educativa del distrito. 
 
Bajo estos lineamientos, el contrato tiene como propósito realizar diagnósticos, 
diseños arquitectónicos y técnicos, estudios, trámites y licencias, (en caso de 
requerirse previa autorización del contratante), presupuestos, estructuras de 
desglose de trabajo y la ejecución de las obras necesarias para la renovación 
de cuarenta y nueve (49) establecimientos educativos, dentro de los cuales se 
incluye el mejoramiento de veintiún (21) de estos establecimientos priorizados 
por la Secretaría de Educación después de la modificación N°1 al contrato. 
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N.º  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RENOVACIONES  COMUNA 
Consecutivo 
DANE  

1  Institución Educativa Inem José Félix De Restrepo  14 10500101334001  
2  Institución Educativa La Salle De Campoamor  15 10500100048501  
3  Institución Educativa Marco Fidel Suarez  11 10500100211901  
4  Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz  13 10500100188101  
5  Institución Educativa La Independencia  13 10500102119901  
6  Institución Educativa San Roberto Belarmino  16 10500100200301  
7  Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo  1 10500102584401  
8  Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo VI  1 10500100182101  
9  Sección Escuela Antonio Derka  1 10500102584402  
10  Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga  2 10500101945302  
11  Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla  3 10500101953401  
12  Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño  4 10500100098101  
13  Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD  6 10500102407301  
14  Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro  6 10500100788901  
15  Institución Educativa Luis López De Mesa  7 10500101439701  
16  Institución Educativa Vallejuelos  7 10500101583101  
17  Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco  60 20500101998902  
18  Institución Educativa José Horacio Betancur  60 10500101344701  
19  Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar  60 20500101026401  
20  Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales  60 20500101026402  

21  Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín  8 10500100062101  

22  Sección Escuela Julia Agudelo  8 10500101269602  
23  Institución Educativa Débora Arango Pérez  70 10500102576301  
24  Institución Educativa Corvide  80 20500102663201  
25  Institución Educativa San José Obrero  80 20500101931801  
26  Institución Educativa Santa Elena  90 20500101103101  
27  Institución Educativa Alfonso López  5 10500101979801  

28  
Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la 
Innovación  

5 10500102598401  

29  Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio  5 10500100648301  

30  Institución Educativa Sor Juana Inés De La Cruz  5 10500100184801  

31  Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque  5 10500101979803  

32  Sección Escuela Imperio del Japón  5 30500101568602  

33  Sección Escuela Municipal Castilla  5 30500101568603  

34 Institución Educativa Federico Carrasquilla 1 10500101169001 

35 Sección Escuela Villa Niza 2 10500101945304 

36 Institución Educativa José Antonio Galán 3 10500100166001 

37 Sección Escuela Santa María Goretti 4 10500101906202 

38 Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur 4 10500101787601 

39 Institución Educativa Diego Echavarría Misas 5 10500100093101 

40 Institución Educativa Ciudadela Las Américas 6 10500101108801 

41 Institución Educativa Vida Para Todos 8 10500101908901 

42 Institución Educativa La Milagrosa 9 10500100041801 

43 Sección Escuela Antonia Santos 10 10500100156202 

44 Institución Educativa Lola González 12 10500100149001 
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45 Sección Escuela Pedro J Gómez 13 10500101517202 

46 Institución Educativa José Acevedo y Gómez 15 10500100039601 

47 Institución Educativa República De Venezuela 16 10500100086801 

48 Institución Educativa Presbítero Carlos Alberto Calderón 60 20500100219901 

49 Sección Escuela Ventanitas 80 10500101875902 

 
Nº  ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MANTENIMIENTOS COMUNA  Consecutivo DANE  

1  Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD 6 10500102407301  
2  Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín  8 10500100062101  
3  Institución Educativa La Independencia  13 10500102119901  
4  Institución Educativa INEM José Félix De Restrepo  14 10500101334001  
5  Institución Educativa San José Obrero  80 20500101931801  
6 Institución Educativa Federico Carrasquilla 1 10500101169001 
7 Sección Escuela Villa Niza 2 10500101945304 
8 Institución Educativa José Antonio Galán 3 10500100166001 
9 Sección Escuela Santa María Goretti 4 10500101906202 
10 Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur 4 10500101787601 
11 Institución Educativa Diego Echavarría Misas 5 10500100093101 
12 Institución Educativa Vida Para Todos 8 10500101908901 
13 Institución Educativa La Milagrosa 9 10500100041801 
14 Sección Escuela Antonia Santos 10 10500100156202 
15 Institución Educativa Lola González 12 10500100149001 
16 Sección Escuela Pedro J Gómez 13 10500101517202 
17 Institución Educativa José Acevedo y Gómez 15 10500100039601 
18 Institución Educativa República De Venezuela 16 10500100086801 
19 Institución Educativa Presbítero Carlos Alberto Calderón 60 20500100219901 
20 Sección Escuela Ventanitas 80 10500101875902 
21 Institución Educativa Ciudadela Las Américas 6 10500101108801 

 
Además, en el marco del Plan de Acción 2024, se incluye el indicador: “Estudios 
y diseños de infraestructura educativa elaborados", donde actualmente, se da 
cumplimiento a través del proceso de elaboración de estudios, diseños y 
licenciamientos, para los proyectos estratégicos anteriormente mencionados. 
   

 Otros aspectos relevantes.  
 

 Componente Mejoramientos (mantenimientos). 
Los avances de cada uno de los procesos contractuales que adelanta la EDU 
para la ejecución de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en los 
establecimientos educativos que se encuentran en etapa de ejecución. 

 
o Institución Educativa La Independencia 
Obra: 
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Orden de ejecución: OE 102 de 2025 
Contratista obra: PRECODES 
Objeto: Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la Institución 
Educativa La Independencia ubicada en el Distrito de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín. 
Valor: $584.982.853 
Plazo: 60 días 
Acta de inicio: 6 de octubre de 2025 

 
Interventoría: 

Orden de ejecución: OE 105 de 2025 
Contratista interventoría: Ingeestructuras Ingenieros S.A.S 
Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa La Independencia ubicada 
en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Valor: $112.888.529 
Plazo: 60 días 
Acta de inicio: 6 de octubre de 2025 
 

Avances: Contrato de obra finalizado. En consecuencia, el día 5 de diciembre 
de 2025 se elaboró el acta de terminación con pendientes. 
Posteriormente, el día 28 de diciembre de 2025 se elaboró el acta de 
recibo de la obra. 

 
o Institución Educativa San José Obrero: 
Obra: 

Orden de ejecución: OE 104 de 2025 
Contratista obra: Consorcio E-JM 
Objeto: Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la Institución 
Educativa San José Obrero Ubicada en el Distrito de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín. 
Valor inicial: $648.128.686 
Plazo inicial: 60 días 
Adición 1: 186.755.961 
Ampliación 1: 30 días 
Ampliación 2: 55 días 
Plazo después de ampliaciones: 145 días 
Valor total: $834.884.647 
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Acta de inicio: 7 de octubre de 2025. 
 

Interventoría: 
Orden de ejecución: OE 103 de 2025 
Contratista interventoría: Estructuras, Interventorías y Proyectos S.A.S 
-EIP SAS 
Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa San José Obrero ubicada 
en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Valor inicial: $114.270.857 
Plazo inicial: 60 días 
Adición 1: 54.424.575 
Ampliación 1: 30 días 
Adición 2: 100.703.413 
Ampliación 2: 55 días 
Plazo después de ampliaciones: 145 días 
Valor total: $268.710.481 
Acta de inicio: 7 de octubre de 2025. 
 

Avances: Contrato de obra finalizado. En consecuencia, el 28 de febrero de 
2026 se suscribió el acta de terminación con pendientes. Posteriormente, 
el 7 de abril de 2026 se elaboró el acta de recibo de la obra. 

 
o Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín: 
Obra: 

Orden de ejecución: OE 112 de 2025 
Contratista obra: Corporación de Servicios Profesionales - SERPROAN 
Objeto: Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la Institución 
Educativa Escuela Normal Superior de Medellín ubicado en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Valor: $1.117.629.571 
Plazo: 120 días 
Acta de inicio: 20 de octubre de 2025 

 
Interventoría: 

Orden de ejecución: OE 113 de 2025 
Contratista interventoría: DAIMCO S.A.S. 
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Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 
de Medellín ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. 
Valor: $220.187.809 
Plazo: 120 días 
Acta de inicio: 20 de octubre de 2025. 
 

Avances: Contrato de obra finalizado. En consecuencia, el 25 de febrero de 
2026 se suscribió el acta de terminación con pendientes. El 19 de marzo 
de 2026 se llevó a cabo un nuevo recorrido, en el cual se evidenció que 
aún persistían algunos pendientes sin corregir. Posteriormente, el 26 de 
marzo de 2026 se elaboró el acta de recibo de la obra. 

 
o Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo: 
Obra: 

Orden de ejecución: IA 1101 de 2025 
Contratista obra: Consorcio Grupo EYM 
Objeto: Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la I.E INEM 
José Félix de Restrepo ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología E 
Innovación de Medellín 
Valor: $6.101.186.203 
Plazo: 240 días 
Acta de inicio: 19 enero de 2026 

 
Interventoría:  

Orden de ejecución: AB 1140 de 2025 
Contratista interventoría: Consorcio Nioram Amaya 
Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la I.E INEM José Félix de Restrepo ubicado en el 
Distrito de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín 
Valor: $1.030.686.773 
Plazo: 240 días 
Acta de inicio: 19 enero de 2026 
 

Avances: En el Bloque 8 se ejecutaron actividades de mampostería, acabados 
arquitectónicos, cubiertas y pintura. 
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En el Bloque 4 se ejecutaron actividades de adecuación, mampostería, 
acabados, estructura metálica y redes hidrosanitarias.  

 
Justificación de la desviación: La desviación del proyecto se atribuye 

principalmente al retraso en la entrega de los espacios intervenidos 
respecto a las fechas definidas en el plan de contingencia, como 
consecuencia de la baja disponibilidad de personal y ajustes en la 
coordinación entre contratista y subcontratistas.  Así mismo, no fue 
posible cumplir con la fecha prevista para la entrega de los Bloques 4 y 8, 
programada para el 12 de junio de 2026, situación que genera impactos 
en el cronograma general del proyecto, comprometiendo a su vez las 
fechas previstas para la entrega de la Capilla y de los Bloques 1 y 3. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando el incumplimiento de los 
diferentes planes de contingencia implementados, la supervisión de la 
EDU inició la elaboración de un comunicado dirigido a la aseguradora, con 
el fin de generar una alerta por un presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista 
 
De acuerdo con el informe presentado por la EDU, la desviación para la 
ejecución del mantenimiento está en 8.37%, (63,31% programado vs 
54,94% ejecutado). 
 
Para el personal técnico de apoyo a la supervisión de la SEDM se tiene 
que semana a semana durante el mes de junio, este porcentaje fue 
disminuyendo desde un 11,68% inicial hasta un porcentaje de desviación 
del 7,67% al final del mes, indicando con esto que el plan de contingencia 
mejoró en algunas condiciones, sin embargo, sigue siendo un valor de 
cuidado con el proyecto de mantenimiento.  
 
A continuación, se presenta cuadro de seguimiento de la institución por la 
SEDM: 
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o Componente Eléctrico: Para el mes de junio se tiene un avance evidente 
en la construcción de redes eléctricas y telecomunicaciones en los bloques 
8 y 4; anteriormente se tenía un atraso considerable en la obra civil (tanto 
en pintura como en instalación de pisos), lo que inevitablemente postergaba 
la construcción de las redes eléctricas y afines. Se vienen realizando 
recorridos de inspección en obra para verificar lo ejecutado y dar solución 
a las inquietudes del personal. Además, el componente de redes eléctricas 
y comunicaciones asiste activamente a los comités de obra. Se hace la 
observación al constructor sobre cuidado en la forma de instalación de 
algunas redes eléctricas expuestas en tubería EMT, las cuales 
evidentemente cumplen desde lo técnico, pero también se debe procurar el 
punto de vista estético. 
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o Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD: 

Obra: 
Orden de ejecución: OE 38 de 2026 
Contratista obra: Safrid Ingeniería S.A.S.  
Objeto: Obras de mantenimiento y adecuación de la Institución Educativa 
José María Espinosa – CASD ubicada en el Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín.  
Valor: $1.435.496.153 
Plazo: 150 días 
Acta de Inicio: 28 de abril de 2026 

 
Interventoría: 

Orden de ejecución: OE 39 de 2026 
Contratista interventoría: Estructuras, Interventorías y Proyectos S.A.S. 
Objeto: Interventoría integral para las obras de mantenimiento y 
adecuación de la Institución Educativa José María Espinosa – CASD 
ubicada en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín 
Valor: $327.971.822 
Plazo: 165 días 
Acta de Inicio: 
 

Avances: Durante el periodo se realizaron actividades de adecuación de 
restaurante escolar, trabajos en aulas del primer nivel como losas, 
luminarias, trabajos en cubierta del bloque 7 e impermeabilización de esta, 
así como retiro y cambio de tablillas en aulas de primer nivel. Enchapes y 
pinturas. 

 
Justificación de la desviación: La desviación se presentó debido a que la 

ejecución de las actividades no se desarrolló de manera simultánea en los 
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diferentes frentes de trabajo, lo que afectó el rendimiento semanal previsto 
y el cumplimiento del avance programado. Esta situación fue objeto de 
seguimiento en los comités de obra y motivó la implementación de 
acciones de seguimiento y ajuste a la programación.  
En cuanto al avance de ejecución versus programación de obra, se tiene 
reportado desde la EDU, un porcentaje de desviación del 2,47% en el 
mantenimiento (mejoramiento) de la obra, (25,0% programado vs un 
22,53% ejecutado), en cuanto a la información suministrada por el apoyo 
a la supervisión de parte de la SEDM, se muestra una caída en la 
desviación, por momentos se evidenció avances positivos, sin embargo, 
se dejan alertas con respecto a los avances en intervención de tienda 
escolar y hall de acceso principalmente.  

 

 
 

 Componente Eléctrico: Se realiza visita para inicio de la obra en la parte 
de las redes eléctricas y afines. Se atienden las inquietudes del personal 
de obra en cuanto a diseños de redes eléctricas y se evidencia que se ha 
incluido a la obra una parte del colegio en la cual será necesaria su cambio 
de techo. Dada la necesidad de realizar un cambio de cubierta en áreas 
adicionales, específicamente en pasillos, cafetería, cocina, sala de 
profesores, aula de psicología y tres salones de clase; debido a este cambio 
en el alcance civil, se adelantó una mesa de trabajo con el ingeniero 
electricista del contratista. El objetivo de este ejercicio fue estimar las 
cantidades de obra preliminares para generar la proyección presupuestal 
del costo adicional que implicará la adecuación de las redes eléctricas en 
dichos espacios. 
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 Componente Renovaciones. 
 
Avance en las obras de renovaciones en el mes de junio, las cuales se muestran 
a continuación: 
 

 
 

o Institución Educativa La Salle de Campoamor: 
Obra:  

Orden de ejecución: OE 495 de 2026 
Contratista obra: Interventoría, Diseños y Contratos SAS – INDECO.  
Objeto: Obras de mantenimiento y adecuación y renovaciones de la 
Institución Educativa La Salle de Campoamor ubicada en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.  
Valor: $1.779.279.425 
Plazo: 150 días 
Acta de Inicio: 5 de mayo de 2026 
 

Interventoría:  
Orden de ejecución: OE 494 de 2026 
Contratista interventoría: Los Castores Constructores SAS 
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Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
renovaciones de la I.E La Salle de Campoamor ubicada en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín.  
Valor: $323.723.435 
Plazo: 165 días 
Acta de inicio: 5 de mayo de 2026 

 
Avances: Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades de demolición 

en aulas, corredores y zonas de alcorques, nivelaciones en pisos de aulas 
intervenidas, levantamiento de muros en mampostería, aplicación de 
revoques, desmontes de ventanas, rejas y mallas de fachada, y trabajos 
de redes eléctricas entre otras.  
Se proyectaron nuevos alcances en la institución en mantenimiento de 
cubierta en aulas especializadas, suministro e instalación de canoas en 
esta cubierta, tema de redes hidrosanitarias en baterías de baño y espacio 
de vaso de leche, así como reparación de humedades en aulas 
especializadas.  

 
Justificación de la desviación: El proyecto presenta desviaciones justificadas 

en las siguientes acciones: 
1. Ajustes técnicos solicitados en los detalles estructurales de 

alcorques y muros banca. 
2. Identificación de condiciones no previstas en la red hidráulica 

existente que requirieron definir soluciones técnicas. 
3. Se presentaron retrasos en actividades críticas de acabados, 

principalmente en la instalación de baldosa de grano, revoques, 
estuco y pintura, así como en la instalación de mobiliario fijo, 
marcos y puertas y luminarias LED. 
 

De acuerdo con el informe presentado por la EDU, la desviación del 
mantenimiento está en 2%, (28,0% programado vs 26,0% ejecutado). 
Para el personal técnico de apoyo a la supervisión de la SEDM se tiene 
que al final del mes una desviación del 1%, mejorando semana a semana 
durante el mes de junio.  Se generan alertas con respecto al cerramiento 
en zona de fachadas y el PMT como responsabilidad del contratista de 
obra. A continuación, el acompañamiento de la SEDM: 
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 Componente Eléctrico: Se vienen realizando recorridos de inspección en 
obra para verificar lo ejecutado y dar solución a las inquietudes del 
personal. Además, el componente de redes eléctricas y comunicaciones 
asiste activamente a los comités de obra. Se evidencia tras visita con 
personal de la mesa de ayuda en el componente de sistemas de las SEDM 
que será necesario realizar un enlace en fibra óptica para las aulas de 
sistemas que se encuentran en construcción; para las actividades que 
incluyan fibra óptica se tendrán que realizar ítems de obras extra, ya que 
no se tienen ítems contractuales específicos para este componente en la 
base de presupuestos de la SEDM. 

 
 

 
 

 

 

 

o Instituciones Educativas Marco Fidel Suárez, José Horacio 
Betancur y Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales: 

 
Obra:  

Orden de ejecución: OE 490 de 2026 
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Contratista obra: Consorcio GIN 45.  
Objeto: Obras de mantenimiento y adecuación y renovaciones de las IE 
Marco Fidel Suárez, SE Juan Nepomuceno Morales y IE José Horacio 
Betancur ubicadas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín.  
Valor: $2.535.819.710 
Plazo: 150 días 
Acta de Inicio: 5 de mayo de 2026 
 

Interventoría:  
Orden de ejecución: OE 491 de 2026 
Contratista interventoría: Consorcio I+O 
Objeto: Interventoría integral para las obras de mantenimiento, 
adecuación y renovaciones de las IE Marco Fidel Suárez, SE Juan 
Nepomuceno Morales y IE José Horacio Betancur ubicadas en el Distrito 
de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín.  
Valor: $464.307.411 
Plazo: 165 días 
Acta de inicio: 5 de mayo de 2026 

 
Avances: Durante el mes de junio se realizaron actividades de replanteos, 

excavaciones de estructuras, demoliciones, llenos, vaciados en concreto 
de estructuras como vigas, escaleras y placas de piso, redes 
hidrosanitarias y eléctricas.  
El contrato presenta una desviación física aproximada de -2,33% (en el 
grupo). Individualmente se tiene para IE Marco Fidel Suárez (-3%) (15% 
programado vs 12% ejecutado), IE José Horacio Betancur (-4%) (29% 
programado vs 25% ejecutado) y SE Juan Nepomuceno Morales (0%) 
(22% programado y ejecutado). 

 
Justificación de la desviación: La desviación del cronograma obedeció a que 

durante el periodo permanecían pendientes definiciones técnicas por 
parte de la EDU y la SEDM, relacionadas con la definición de diseños y 
de actividades de Tecnología de la Información (TI), la aprobación de 
alcances constructivos y la respuesta frente a la intervención de la cancha 
de la I.E. José Horacio Betancur, lo cual condicionó la ejecución de 
algunos frentes de trabajo. 
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De parte de la SEDM se realiza acompañamiento durante los comités de 
obra, allí se tiene un seguimiento como se muestra a continuación: 
 

 
 

o Instituciones Educativas Rodrigo Lara Bonilla, Nuevo Horizonte 
Paulo VI y Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga: 

Obra:  
Orden de ejecución: OE 496 de 2026 
Contratista obra: Corporación para la alianza Estratégica Empresarial - 

CORALES.  
Objeto: Obras de mantenimiento y adecuación y renovaciones de las IE 
Rodrigo Lara Bonilla, SE Fidel Antonio Saldarriaga y IE Nuevo Horizonte 
Paulo VI ubicadas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín.  
Valor: $2.239.338.391 
Plazo: 165 días 
Acta de Inicio: 11 de mayo de 2026 
 

Interventoría:  
Orden de ejecución: OE 497 de 2026 
Contratista interventoría: FORTICO INGENIERÍA SAS 
Objeto: Interventoría integral para las obras de mantenimiento, 
adecuación y renovaciones de las IE Rodrigo Lara Bonilla, SE Fidel 
Antonio Saldarriaga y IE Nuevo Horizonte Paulo VI ubicadas en el Distrito 
de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín.  
Valor: $365.152.241 
Plazo: 180 días 
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Acta de inicio: 11 de mayo de 2026 
 
Avances: Durante junio de 2026 se realizaron actividades de demoliciones de 

concreto, pisos y enchapes, retiro y desmontes de unidades sanitarias y 
redes eléctrica principalmente.  

 
Justificación de la desviación:  La desviación se originó principalmente por 

el inicio efectivo de las actividades constructivas posterior al acta de inicio 
y la baja disponibilidad de personal durante las primeras semanas de 
ejecución.se evidencia desviación en la ejecución de la obra.  

 
De parte de la SEDM se realiza acompañamiento durante los comités de 
obra, allí se tiene un seguimiento como se muestra a continuación: 

 
 

 Componente Eléctrico: El componente de redes eléctricas y 
telecomunicaciones en las instituciones educativas para las renovaciones 
que comienzan están en gran parte a cargo de los ingenieros electricistas 
de la EDU ya que fueron estructuradas por ellos; sin embargo, se hace 
acompañamiento y apoyo a la supervisión en todas estas obras de 
renovaciones en la parte eléctrica y se realizan visitas con los ingenieros 
de sistemas y personal de la mesa de ayuda en el componente de sistemas 
de la SEDM debido a que el contrato de renovaciones se enfoca en gran 
parte en espacios especializados como aulas de sistemas. 
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 Componente Estudios Especializados. 
 
Se presenta el avance en los contratos de consultoría para la elaboración de 
estudios especializados contratados en dos de las instituciones educativas 
priorizadas. 
 

 
 
El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones 
aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a 
la Contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por 
Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del 
indicador” varía según cada contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Ded. Estampilla Justicia Familiar 2% 
Acuerdo 93  

 $ 9.984.866 

Ret. Impto renta Honorarios 11% $54.916.763 

Ded. Estampilla Justicia Familiar 1% 
Acuerdo 93 

$4.992.433 

Ind. Estampilla parala Justicia Familiar $540.380.924 

Total General $610.274.986 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
 
El propósito del presente documento es garantizar la implementación de los 
lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente 
Responsable, a través de la incorporación de criterios en los procesos 
contractuales en donde sea viable su aplicación. 
 
Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del 
Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse 
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en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en 
cuadro respectivo. 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 

PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES 

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la 

incorporación.  

Eje del 
acuerdo 016 
incorporado 

Implementó Describa el criterio 
incorporado  

Medio de 
verificación 

Medición del criterio Costos 
adicionales  

Describa el 
costo 

adicional 

Observaciones 

Si No Si No 

        

Compra 
pública 

sostenible 
 X     X   

Compra 
pública 

socialmente  
responsable  

 X     X   

Compra 
pública 

Innovadora  
 X     X   

 
Nota: En el presente proceso contractual no resulta viable la incorporación de los lineamientos de compra pública, innovadora, sostenible y 
socialmente responsable, pues de acuerdo con lo establecido en los Estudios Previos 39439 y en el Análisis Económico del Sector, se trata de 
un contrato interadministrativo de administración delegada, no de compras públicas. Además, la adquisición predial que se realizará en el marco 
del proceso contractual no se enmarca en una adquisición de bienes y servicios  
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  
 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

01-06-2026 
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU | 

Cobertura: 6 meses | Fechas: 10 de marzo 

de 2026 al 10 de septiembre de 2026. 

EMIRO VALDES LOPEZ  

GERENTE GENERAL  
  

LEIDY JOHANA RUA MONTOYA  

TP 232980-T  
CONTADORA  

 

 

 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.  

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por 
el Revisor Fiscal o Representante 

Legal) 

02/06/2026 
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES 
S.A. | Cobertura: 6 meses | Fechas: 02 de 

diciembre de 2025 al 02 de junio de 2026. 

Jackeline del Pilar Perilla Wilches 

 Revisora fiscal. 

05/06/2026 

CORPORACIÓN PARA LA ALIANZA 
ESTRATÉGICA EMPRESARIAL – CORALES 
| Cobertura: 6 meses | Fechas: 05 de 

diciembre de 2025 al 05 de junio de 2026. 
 

Alvaro Restrepo Bustamante 

 Revisor fiscal      
Luis Felipe Rendon Bravo 

 Representante legal. 

09/06/2026 

CONSORCIO NIORAM AMAYA | Cobertura: 
6 meses | Fechas: 09 de diciembre de 2025 al 

09 de junio de 2026. 

Ricardo Leon Amaya Mosquera 

Representante legal.                               

05/06/2026 
EIP S.A.S. | Cobertura: 6 meses | Fechas: 05 

de diciembre de 2025 al 05 de junio de 2026. 

Sandra Pérez Vasquez 

 Revisor fiscal                     
Jaider Sepulveda Garcia 

 Representante legal. 

10/06/2026 

CONSORCIO GRUPO EYM | Cobertura: 01 
de enero al 31 de mayo de 2026 | Fecha de 
certificación: 10 de junio de 2026. 

Andrés Felipe Sopo Ososrio 

Revisora fiscal. 
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06/06/2026 

Empresa: UNIÓN TEMPORAL MOREAL - 
QUASAR | Cobertura: del 1 al 30 de junio | 
Fecha de certificación: 6 de julio de 2026. 

Daniel Mauricio Moreno Alarcon 

Representante legal.       

12/06/2026 
INTERVENTORÍA DISEÑOS Y CONTRATOS 
S.A.S. | Cobertura: 6 meses | Fechas: 12 de 

diciembre de 2025 al 12 de junio de 2026. 

Maria Gladys Ochoa Giraldo 

 Revisora Fiscal       
Sergio Andrés Villa Cardona 

 Representante legal. 

19/06/2026 

SAFRID INGENIERIA S.A.S. | Cobertura: 6 
meses | Fechas: 19 de diciembre de 2025 al 

19 de junio de 2026. 

Edward David López Cobos 

 Revisora Fiscal     
  Miguel alexander Ceron Molina 

 Representante legal. 

09/06/2026 

CONSORCIO GIN 45 | Cobertura: mayo de 
2026 | Fecha de certificación: 09 de junio de 

2026. 

Milena Cecilia Ojeda Cantillo 

 Revisora Fiscal     
 Liliana Marcela Guarin Cardona 

 Representante legal. 

09/06/2026 
CONSORCIO I+O | Cobertura: mayo de 2026 
| Fecha de certificación: 09 de junio de 2026. 

Paula Andres Mardglia R. 

 Revisora Fiscal                     
 Yuliana Marcela Ramirez G 

 Representante legal. 

04/06/2026 

LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | 
Cobertura: 6 meses | Fechas: 04 de 

diciembre de 2025 al 04 de junio de 2026. 
 

Stevens Villamizar Rohenes 

Revisora Fiscal                       
Julian David Ramos Buitrago 

Representante legal. 

1/06/2026 

UNIÓN TEMPORAL EDU26 | Cobertura: 16 
de abril de 2026 a 01 de junio de 2026 | Fecha 

de certificación: 01 de junio de 2026. 

Jorge Ivan Cartagena Ramirez 

 Representante legal.       

 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.  
A la fecha no se ha realizado marcación de bienes. 
 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 

Modificación 1 

Adición 1 $24.848.088.509 

Ampliación 1 
142 días calendario hasta el 28 de febrero 
de 2027. 

Modificación en el 
Alcance 1 

Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA - 
ALCANCE CONTRACTUAL, con el fin de 
incluir un grupo de 16 Instituciones 
Educativas (IE) en los componentes de 
renovaciones y mantenimientos. 

Redistribución de 
recursos económicos 1 

Por un valor total de $136.051.137. Estos 
recursos serán redistribuidos desde el 
componente de póliza al componente de 
apoyo logístico. 
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 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión.  
 
Mediante acta número 14 del 13 de abril de 2026 y documento oficializado el 
21 de mayo de 2026, debidamente firmado por la ordenadora del gasto, la 
secretaria de educación, se modificó la designación especializada al contrato 
4600104393 de 2025 así:  
 

SUPERVISOR   

HERNÁN STIVES BUILES TOBÓN Principal 

JUAN GUILLERMO RENDON CARDONA Suplente 

 

APOYOS COMPONENTE 
NOVEDAD 

Ingreso Sustitución 

CINDY TATIANA BETANCUR 
RUIZ 

Apoyo Administrativo, 

financiero y       contable 
 X 

JAZMÍN STEFANY 
ORTÍZSEPÚLVEDA 

Apoyo Administrativo, 

financiero y  contable 
x  

DARLYN ALEJANDRA 
GONZALEZ RAMIREZ 

Apoyo Administrativo, 

financiero y   contable 
  

CAROLINA PRIETO PALACIO Jurídico   

JONATHAN GARCES MOLINA Jurídico   

ALVARO ALBERTO ALVAREZ 
OCAMPO 

Técnico 
 x 

ANDRES FELIPE LEYVA 
QUIROGA 

Técnico 
  

ANYI MARLIN ALVAREZ 
CARTAGENA 

Técnico 
 x 

EDY ALBERTO AMAYA 
GUTIERREZ 

Técnico 
  

GUSTAVO LOPEZ VELEZ Técnico   

HERNANDO JOSE CALLE 
RICARDO 

Técnico 
  

ISABEL CRISTINA MEJIA 
GIRALDO 

Técnico 
  

JEFERSON HURTADO GALLEGO Técnico   

JENNIFER ANDREA AMAYA 
TORRES 

Técnico 
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APOYOS COMPONENTE 
NOVEDAD 

Ingreso Sustitución 

JORGE OSWALDO GONZALEZ 
DUQUE 

Técnico 
 x 

JUAN FELIPE ALVAREZ POSADA Técnico  x 

JULIANA GOMEZ QUIJANO Técnico   

JUAN PABLO CARVAJAL 
GRACIANO 

Técnico 
  

LAURA MARCELA CASTILLO 
SAZA 

Técnico 
  

LAURA PATRICIA ESCOBAR 
BUSTAMANTE 

Técnico 
 x 

LAURA VANESSA OSPINA 
MUÑOZ 

Técnico 
  

LIESET RUA CORREA Técnico   

LUISA FERNANDA ESTRADA 
PEREZ 

Técnico 
  

MARIA LUISA LOPEZ MARIN Técnico   

MARIANA JARAMILLO ROMANO Técnico  x 

MARGARITA MARIA ARENAS 
MADRIGAL 

Técnico 
 x 

MELISA GONZALEZ SERNA Técnico   

OSCAR MAURICIO GARCIA 
GALEANO 

Técnico 
  

SAMUEL PARRA PALACIO Técnico   

SEBASTIAN ESPINOSA 
JARAMILLO 

Técnico 
 x 

SERGIO ANDRES MONTOYA 
GIRALDO 

Técnico 
  

VICTOR AUGUSTO CASTILLA 
HURTADO 

Técnico 
 x 

MARCELA CARDONA 
BARRIENTOS 

Técnico 
x  

ADRIANA ROSA NARANJO 
ARTEAGA 

Técnico 
x  

ALEJANDRO ECHAVARRÍA 
CALDERÓN 

Técnico 
x  

CARLOS ANDRÉS ZULUAGA 
HENAO 

Técnico 
x  

VANESA CASTAÑEDA GALLEGO Técnico x  

LEIDY JOHANA RIOS MESA Técnico x  

NICOLÁS RIVILLAS HINCAPIÉ Técnico x  
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De igual manera por la ausencia del supervisor principal y suplente, se genera 
una modificación temporal para el Doctor Anderson García Cano de la  
Subsecretaria Administrativa y Financiera, que termina una vez se incorpore 
alguno de los supervisores así: 
 

 

 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 18 

 

 Página 44 de 74 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 
 

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.  
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 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. 
No aplica para este contrato.  

 

 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya 
los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a 
que haya lugar.  
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 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de 
control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o 
compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo. 
 

A la fecha no se ha presentado auditoría alguna. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 Relación de la imputación del gasto.  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000225 71100000 23201010010207 240019  50101407 4800015626 

110000125 71100000 2320202005 240019  50103199 4800016140 

110000125 71100000 2320202008 240019  50103199 4800016140 

110000225 71100000 23201010010207 240019  50103199 4800016140 

110000226 71100000 2320202008 240019  50104580 4800016403 

 
 

 Relación de los pagos realizados. 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

Nro. Factura 
Fecha 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4800015626 PT.03-9186 9/05/2025 2.963.025.877,00 5105612751 

4800015626 PT.03.9187 13/05/2025 236.885.915,00 5105612939 

4800015626 PT. 03-9190 16/05/2025 4.654.673.867,00 5105613065 

4800015626 PT.03-9191 19/05/2025 410.066.439,00 5105613166 

4800015626 FA1590 22/05/2025 1.009.205.939,00 5105613364 

4800015626 PT.03-9257 18/06/2025 700.427.489,00 5105615083 

4800015626 PT.03-9258 18/06/2025 7.921.752.501,00 5105615081 

4800015626 PT03-9327 24/07/2025 700.427.489,00 5105617459 

4800015626 PT03-9326 24/07/2025 7.921.752.501,00 5105617426 

4800015626 PT.03-9400 21/08/2025 668.926.151,00 5105619070 

4800015626 PT.03-9399 21/08/2025 7.562.158.710,00 5105619064 

4800015626 PT03-9488 23/09/2025 668.926.151,00 5105621385 

4800015626 PT 03-9487 24/09/2025 7.562.158.710,00 5105621462 

4800015626 PT03-9552 23/10/2025 668.926.151,00 5105623836 

4800015626 PT.03-9551 21/10/2025 7.562.158.710,00 5105623637 

4800016140 PT 03-9800 19/12/2025 22.374.066.789,00 5100465654 

4800016140 PT 03-9799 19/12/2025 2.474.021.720,00 5100465657 

4800016403 PT03-10012 24/03/2026 8.996.578.452,00 5100470082 
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Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

Nro. Factura 
Fecha 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4800016403 PT03-10008 24/03/2026 3.644.706.457,00 5100470066 

4800016403 PT03-10010 25/03/2026 3.644.706.456,00 5100470386 

4800016403 FA1921 20/03/2026 594.099.523,00 5100469884 

4800016403 PT03-10031 16/04/2026 322.083.141,00 5100471512 

4800016403 PT03-10033 16/04/2026 795.116.391,00 5100471511 

4800016403 PT.03-10056 17/04/2026 5.351.871.994,00 5100471570 

4800016403 PT.03-10032 17/04/2026 322.083.140,00 5100471569 

4800016403 PT.03-10208 22/06/2026 5.381.182.870,00 5105640925 

4800016403 PT.03-10170 22/06/2026 473.033.251,00 5105640928 

4800016403 PT.03-10209 22/06/2026 474.538.323,00 5105640924 
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 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrato 
Registro 

Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto 
Valor proyecto por 

pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

Saldo 
Liberado 

4600104393 4800016403 207 Educación 240019 CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA CIUDAD 
MEDELLÍN 

30.000.000.000 29.999.999.998 2 0 
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 Resumen de la ejecución de los recursos. 
 

jun-26  

Valor del Contrato  $                              81.211.472.601  

Adiciones 24.848.088.509 

Total del valor del contrato más adiciones  $                            106.059.561.110  

Recursos desembolsados y ejecutados 
hasta el 30 de junio de 2026 (NO honorarios 
ejecutados en administración) $                              10.979.665.187  

Pago de honorarios autorizados hasta el 30 
de junio de 2026  $                                 2.049.307.249  

Porcentaje de ejecución financiera 12,28% 
 

Nota: Los honorarios autorizados por valor 2.049.307.249 Corresponde a la 
ejecución, con corte mes de enero 2026, luego de esta fecha se tiene 
pendientes por aclarar en las fichas e informes con observaciones por 
subsanar. 

 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración.  
 
A la fecha de corte se ha ejecutado $ 10.979.665.187, es importante aclarar 
que este valor es el reportado por el contratista, teniendo en cuenta que hay 
una sobre ejecución en el mes de abril y mayo, también se evidencia una 
sobre ejecución que actualmente se encuentra en revisión por las partes, la 
supervisión no puede dar aval al cobro de honorarios, hasta que no se 
realice las subsanaciones o explicaciones de estas diferencias; así mismo, se 
han ejecutado $ 446.001.788 de recursos de honorarios entregados en 
administración. 

 

 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración. 
 
A corte del 30 de junio 2026, se han ejecutado $446.001.788 de recursos de 
honorarios entregados en administración, que corresponde a la ejecución 
con corte a enero 2026. 
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 Relación de las amortizaciones por anticipos, de acuerdo con el plan de 
inversión de anticipos y facturación.  
 
No aplica. 

 

 Relación de los pagos anticipados. 
No aplica 

 

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos) $ 

Porcentaje de la amortización realizada en el periodo % 

 

 Relación de los informes de ejecución de recursos. 
 
A la fecha, se ha reportado la información mediante el formato DE-GEHA-462 
– Informe de Ejecución de Recursos Entregados en Administración, con 
corte al mes de junio de 2026, de conformidad con la información remitida por 
la EDU. No obstante, la información reportada se encuentra en proceso de 
subsanación por parte de la EDU, debido a las observaciones identificadas 
durante su revisión en los meses de, abril y mayo del año 2026. 
 
Nota1: Es importante aclarar que las observaciones y sobre ejecución que 
venían pendientes       
los meses de febrero y marzo, ya fueron subsanado por parte de la EDU y por 
ende se da por aprobados los Informe de Ejecución de Recursos Entregados 
en Administración de estos periodos. 
 
Nota2: Durante la revisión del Egreso 254671 del 26 de febrero de 2026, el 
cual corresponde al pago de alquiler de computadores del mes de enero de 
2026, se evidenció que EDU tuvo un error involuntario al realizar el pago de 
(4) cuatro días demás de alquiler de computadores a algunos contratistas por 
un valor de $618.071,72 Iva incluido. Este mayor valor fue compensado 
posteriormente mediante nota crédito en el Egreso 1258919 del 22 de mayo 
de 2026. Los rendimientos financieros que se dejaron de percibir por valor de 
$6.884,15 en la cuenta bancaria N° 405-89252-2 fueron reintegrados el 30 de 
junio de 2026. 
 
Nota3: Durante la revisión del egreso 255569 del 17 de marzo de 2026, el cual 
corresponde al pago del servicio de transporte, se evidenció que EDU tuvo un 
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error involuntario al generar un pago de ($600) seiscientos pesos superiores 
al valor de la factura. El contratista realizó reintegro de $600 mediante 
consignación el 01 de junio de 2026. Se reintegraron rendimientos financieros 
por valor de $5,73 el 30 de junio de 2026. Adicionalmente, se realizó reintegro 
del Gravamen al Movimiento Financiero por valor de $2,74. 
 
Nota4: Como se indicó en el informe de supervisión correspondiente al mes 
de marzo, se identificó que se realizó por la Empresa de Desarrollo Urbano 
(EDU) al contratista UNIPAR Alquileres de Computadores S.A., el cobro del 
servicio desde el día 1 de febrero hasta el 28 de febrero, no obstante, el cobro 
debía realizarse desde el 2 de febrero hasta el 28 de febrero. 

 
Nota5: Como se indicó en el informe de supervisión correspondiente al mes 
de abril, se identificó un pago en exceso realizado por la Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU) en los pagos de licencia BIM y puestos de trabajo, 
por un valor de $240.320 pesos. 
 
Nota6: La ejecución financiera correspondiente al mes de junio se da por 
aprobada, teniendo en cuenta que fueron subsanadas las observaciones 
realizadas por la supervisión para dicho periodo. 
El informe financiero fue remitido el 31 de julio por parte de la EDU para su 
revisión. Como resultado del proceso de revisión, se remitieron las 
observaciones correspondientes el 14 de agosto, frente a las cuales la EDU 
presentó respuesta el 3 de septiembre. Posteriormente, el 24 de septiembre 
se recibieron las subsanaciones y soportes respectivos. 
Una vez revisada la documentación y verificadas las subsanaciones por parte 
de la supervisión, se otorga visto bueno y se concluye que el informe 
correspondiente al mes de junio queda subsanado y aprobado desde el 
componente financiero. 
 
Nota7: Nos encontramos a la espera de la remisión de los soportes que 
permitan atender y aclarar las observaciones realizadas respecto a los 
reintegros financieros y a la sobre ejecución. Una vez recibida y analizada 
dicha información, se determinará la viabilidad de aprobar el pago de los 
honorarios correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. 

 

 Relación de los informes de reintegros financieros. 
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Concepto de la cuenta Número 

Rendimientos 
generados hasta 
mayo de 2026 

Rendimientos 
reintegrados hasta 
mayo 2026 

Contrato 
Interadministrativo 
4600104393 

BANCO DE 
OCCIDENTE $ 3.133.379.766,07 $ 2.274.262.185 

 405-89252-2   
Contrato 
Interadministrativo 
4600104393 405-89253-0 

$ 290.592.583,33 
 

$ 211.720.268 
 

 
Observación1: En consecuencia, se reconocerá a favor de EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO - EDU un valor total de $660.916,14 de la Cuenta 
de Ahorros N° 405-89253-0 correspondiente al saldo a favor y será 
descontado de los Rendimientos Financieros Causados en la misma Cuenta 
por el periodo de Abril/26. 
 
Observación2: Se reconocerá a favor de EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO - EDU un valor total de $300,81 de la Cuenta de Ahorros N° 405-
89252-2 correspondiente al saldo a favor y será descontado de los 
Rendimientos Financieros Causados en la misma Cuenta por el periodo de 
Abril/26 
 
Nota1: La información y los valores presentados en este informe se 
encuentran consolidados con corte al 30 de junio de 2026. 

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables (Cuando Aplique): No aplica. 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
Debe contener el detalle de: 
 

 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. 
 
A la fecha no se han presentado reclamaciones, controversias o acuerdos 
entre las partes para resolver diferencias, y en este sentido, no ha habido lugar 
a la apertura de procesos en los que sea necesario observar el debido proceso 
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sancionatorio y el derecho de contradicción. De igual forma, no se ha requerido 
disponibilidad de recursos para el pago de este tipo de reclamaciones. 
 

 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración 
de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la 
publicación de dichos actos administrativos ante las entidades 
competentes.  
 
No se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento. 
 

 Modificaciones contractuales: 
 

A la fecha, se ha efectuado una única modificación contractual: 
MODIFICACIÓN: FECHA MODIFICACIÓN OBSERVACIONES: 

Modificación #1 27/11/2025 

Modificación en el alcance. 
Redistribución de recursos #1. 

Ampliación del Plazo #1. 
Adición de recursos 

económicos #1. 

 
Todos los documentos asociados al trámite de modificación contractual 
adelantado se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP 
II, número de proceso 39439. 

 

 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones. 
 
En el contrato se estableció que EL CONTRATISTA prestará garantía que 
avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, 
aceptada por EL DISTRITO DE MEDELLÍN, así: 
 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento 
10% del valor de los 

honorarios 
Vigencia del contrato y 6 

meses más. 

Calidad del servicio 
10% del valor de los 

honorarios 
Vigencia del contrato y 6 

meses más 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 

5% del valor de los 
honorarios. 

Vigencia del contrato y 3 
años más. 
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Dichas garantías se encuentran validadas, aprobadas y disponibles en el link 
de SECOP: 
 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/I
ndex?notice=CO1.NTC.7728049#ContractNoticeSummary 

 

 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación de 
la Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros 
Mundial 

CVA-
100008525 

Calidad 
 28-feb-2025  
 

 28-feb-2027  10-abr-2025 COP 801.652.731,90 

Cumplimiento 
 28-feb-2025 
 

 28-feb-2027   10-abr-2025 COP 801.652.731,90 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

 28-feb-2025 
 

 28-ago-2029   10-abr-2025 COP 400.826.365,95 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES/MODIFICACIONES 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros 
Mundial 

CVA-
100008525 

Calidad 
 10-abr-2025  
 

 10-abr-2027  24-abr-2025 COP 801.652.731,90 

Cumplimiento 
 10-abr-2025  
 

 10-abr-2027  24-abr-2025 COP 801.652.731,90 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

 10-abr-2025 
 

 8-oct-2029  24-abr-2025 COP 400.826.365,95 

MODIFICACIÓN 1 

Seguros 
Mundial 

CVA-
100008525 

Calidad 10-oct-2026 28-ago-2027 18-dic-2025 COP 1.049.054.903,90 

Cumplimiento 10-oct-2026 28-ago-2027 18-dic-2025 COP 1.049.054.903,90 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

10-oct-2026 28-feb-2030 18-dic-2025 COP 524.527.451,95 
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A la fecha que le corresponde este informe de supervisión, la garantía única 
de cumplimiento no ha sufrido de afectaciones entre tanto no se ha presentado 
por parte de EL CONTRATISTA, la ocurrencia de riesgos derivados del 
incumplimiento del contrato. 

 

 Obligaciones generales y específicas del contratista. 
Realizar los procesos de contratación con terceros requeridos para el 
cumplimiento del alcance del Contrato Interadministrativo.  

 
Para el periodo al que le corresponde este informe de supervisión, se tiene la 
relación de los siguientes contratos denominados derivados por parte de EL 
CONTRATISTA y sobre los cuales la Supervisión y el equipo designado como 
apoyo, realizan seguimiento: 
 

OBJETO  
NUMERO 

PROCESO/CONT
RATO SECOP II  

Proveedor  Link SECOP 
Estado en 

SECOP/Estado 
real 

Mantenimientos 

Mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento 
de la Institución 

Educativa La 
Independencia 
ubicada en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

OE 102 de 2025/ 
OE 927 de 2025 

PRECODES 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI.415  
94999&isFromPubli
cArea=True&isMod
al=False 

Adjudicado y 
celebrado/Contrato 
finalizado. 

Interventoría 
integral para el 
mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento 
de la Institución 

Educativa La 
Independencia 
ubicada en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

OE 105 de 
2025/OE 917 de 

2025 

Ingeestructuras 
Ingenieros S.A.S 

https://nam02.safeli
nks.protection.outlo
ok.com/?url=https%
3A%2F%2Fcommu
nity.secop.gov.co  
%2FPublic%2FTen
dering%2FContract
NoticePhases%2F
View%3FPPI%3DC
O1.PPI.41629599
%  
26isFromPublicAre
a%3DTrue%26isM
odal%3DFalse&dat
a=05%7C02%7Ceri
ka.ibanez%40edu.g  

Adjudicado y 
celebrado/ Contrato 
finalizado. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 18 

 

 Página 57 de 74 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

ov.co%7Cfbe3 
909043f74fed5542
08dde4d5d467%7
Cba3344e2010f4bd
fb512c38dfa7a5ba
5%7C  
0%7C0%7C638918
329248590208%7
CUnknown%7CTW
FpbGZsb3d8eyJFb
XB0eU1hcGkiOnR
y  
dWUsIlYiOiIwLjAu
MDAwMCIsIlAiOiJ
XaW4zMiIsIkFOIjoi
TWFpbCIsIldUIjoyf
Q%3D%3D%7C0%
7C  
%7C%7C&sdata=V
LDExufhX9eiXQdF
pl66lOFHY6p 
vhlgBMgKRBZXb3
v8%3D&reserved=
0 

Mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento 
de la Institución 
Educativa San 
José Obrero 

Ubicada en el 
Distrito de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

OE 104 de 
2025/OE 926 de 

2025 

Consorcio E-JM 
MTTO Obras 
Civiles 2025 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI.416  
00268&isFromPubli
cArea=True&isMod

al=False 

Adjudicado y 
celebrado/Contrato 

finalizado. 

Interventoría 
integral para el 
mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento 
de la Institución 
Educativa San 
José Obrero 
ubicada en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

OE 103 de 
2025/OE 916 de 

2025 

Estructuras, 
Interventorías y 

Proyectos S.A.S -
EIP SAS 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI.416  
30556&isFromPubli
cArea=True&isMod

al=False 

Adjudicado y 
celebrado/ Contrato 

finalizado. 
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Mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento 
de la Institución 

Educativa Escuela 
Normal Superior de 

Medellín ubicado 
en el Distrito de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

OE 112 de 2025/ 
OE 977 de 2025 

SERPROAN 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI.419  
41010&isFromPubli
cArea=True&isMod

al=False 

Adjudicado y 
celebrado/ Contrato 

finalizado. 

Interventoría 
integral para el 
mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento 
de la Institución 

Educativa Escuela 
Normal Superior de 

Medellín ubicado 
en el Distrito de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

OE 113 de 2025/ 
OE 946 de 2025 

DAIMCO S.A.S. 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI.419  
48758&isFromPubli
cArea=True&isMod

al=False 

Adjudicado y 
celebrado/ Contrato 

finalizado. 

Mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento 
de La I.E INEM 
Jose Félix De 

Restrepo ubicada 
en el Distrito de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

IA 1101 de 2025 
Consorcio Grupo 

EYM 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI.420

14050&i 
sFromPublicArea=
True&isModal=Fals

e 

Adjudicado y 
celebrado. 

Interventoría 
integral para el 
mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento 
de La I.E INEM 
Jose Félix De 

Restrepo ubicada 
en el Distrito de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

AB 1140 de 2025 
Consorcio Nioram 

Amaya 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI.420

17520&i 
sFromPublicArea=
True&isModal=Fals

e 

Adjudicado y 
celebrado. 
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Obras de 
mantenimiento y 
adecuación de la 

Institución 
Educativa José 
María Espinosa 

CASD ubicada en 
el Distrito De 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

OE 487 de 2026/ 
OE 38 de 2026 

SAFRID 
INGENIERIA 

S.A.S. 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportu
nityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.1
0135825&isFromP
ublicArea=True&is

Modal=False 

Adjudicado y 
celebrado. 

Interventoría 
integral para las 

obras de 
mantenimiento y 
adecuación de la 

Institución 
Educativa José 
María Espinosa 

CASD ubicada en 
el Distrito de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín 

OE 486 de 2026/ 
OE 39 de 2026 

Estructuras, 
Interventorías y 
Proyectos S.A.S 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportu
nityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.1
0135845&isFromP
ublicArea=True&is

Modal=False 

Adjudicado y 
celebrado. 

Renovaciones 

Obras de 
mantenimiento, 
adecuación y 

renovaciones de la 
I.E 

La Salle de 
Campoamor 
ubicada en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellin. 

OE 495 DE 2026 

Interventoría, 
Diseños y 

Contratos SAS 
INDECO 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View

?PPI=CO 
1.PPI.46683470&is
FromPublicArea=Tr
ue&isModal=False 

Adjudicado y 
celebrado. 

Interventoría 
integral para el 
mantenimiento, 
adecuación y 

renovaciones de la 
I.E La Salle de 
Campoamor 
ubicada en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e 

OE 494 de 2026 
Los Castores 
Constructores 

S.A.S. 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Contract
NoticePhases/View

?PPI=CO 
1.PPI.46684016&is
FromPublicArea=Tr
ue&isModal=False 

Adjudicado y 
celebrado. 
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Innovación de 
Medellin. 

Obras de 
mantenimiento, 
adecuación y 

renovaciones de 
las I.E. 

Marco Fidel 
Suarez, S.E. 
Nepomuceno 

Morales y IE José 
Horacio Betancur 

ubicadas en el 
Distrito de Ciencia, 

Tecnología 
e Innovación de 

Medellín. 

OE 490 de 2026 Consorcio GIN 45 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportu
nityDetail/Index?not

iceUID= 
CO1.NTC.1014440
1&isFromPublicAre
a=True&isModal=F

alse 

Adjudicado y 
celebrado. 

Interventoría 
integral para las 

obras de 
mantenimiento, 
adecuación y 

renovaciones de 
las I.E. Marco Fidel 

Suarez, S.E. 
Nepomuceno 

Morales y IE José 
Horacio Betancur 

ubicadas en 
el Distrito de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

OE 491 de 2026 Consorcio I+O 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportu
nityDetail/Index?not

iceUID= 
CO1.NTC.1014470
5&isFromPublicAre
a=True&isModal=F

alse 

Adjudicado y 
celebrado. 

Obras de 
mantenimiento, 
adecuación y 

renovaciones de 
las I.E. 

Rodrigo Lara 
Bonilla, S.E Fidel 

Antonio Saldarriaga 
e I.E Nuevo 

Horizonte Paulo VI 
ubicadas en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología 

OE 496 de 2026 

Corporación para la 
Alianza Estratègica 

Empresarial - 
CORALES 

 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/
Tendering/Opportu
nityDetail/Index?not

iceUID= 
CO1.NTC.1014414
8&isFromPublicAre
a=True&isModal=F

alse 

Adjudicado y 
celebrado. 
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e Innovación de 
Medellín. 

Interventoría 
integral para las 

obras de 
mantenimiento, 
adecuación y 

renovaciones de 
las I.E. Rodrigo 

Lara Bonilla, S.E 
Fidel Antonio 

Saldarriaga e I.E 
Nuevo Horizonte 

Paulo VI 
ubicadas en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 

Medellín. 

OE 497 de 2026 
FORTICO 

INGENIERIA SAS 

PENDIENTE – El 
contratista no ha 
compartido el link 

de SECOP 
correspondiente a 
este proceso, por 
lo que los datos 
proporcionados 

no han sido 
objeto de 

verificación. 

Adjudicado y 
celebrado. 

 
5. INFORME SOCIAL Y DE COMUNICACIONES: 

 
El presente informe recoge las principales acciones, avances, dificultades 
y metas proyectadas en el marco de la supervisión del contrato 
interadministrativo N.º 4600104393, suscrito entre la Secretaría de 
Educación del Distrito de Medellín (SEDM) y la Empresa de Desarrollo 
Urbano (EDU). El periodo de análisis corresponde al mes de mayo de 2026 
y se centra en el componente social y comunicacional, en la fase de 
alistamiento, inicio de obra de los mantenimientos y renovaciones de la 
infraestructura educativa. 

 

5.1. Actividades administrativas y de gestión social 
 

Desde el componente social en el mes de junio de 2026, se participó en los 
comités de seguimientos al contrato interadministrativo, en estas reuniones se 
evaluaron las acciones sociales desarrolladas por el contratista y se 
relacionan las actividades a realizar en el desarrollo de la gestión social del 
contrato. 
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En articulación con el equipo de comunicaciones, se realizó la revisión de 
la presentación general de las intervenciones a desarrollar por parte de la 
Secretaría de Educación Distrital en la comuna 2 Santa Cruz.  
 
Adicionalmente en el desarrollo del contrato se realizó la socialización a los 
rectores y al jefe de núcleo de las intervenciones proyectadas para la 
comuna, en lo referente al contrato se resolvieron inquietudes sobre el inicio 
y el desarrollo de las actividades contractuales en la Sección Escuela Villa 
Niza y Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga. 
  

 
 

5.2. Programa de información y comunicación a la comunidad. 
El componente de comunicaciones busca fortalecer la relación con los 
públicos estratégicos del proyecto y promover la confianza y la participación 
de la comunidad educativa mediante acciones de comunicación efectivas. Se 
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han ejecutado actividades de sensibilización en territorio, divulgación en 
medios y redes sociales, preparación de encuentros con rectores de 
instituciones donde iniciarán los mejoramientos, y seguimiento fotográfico de 
los espacios a intervenir. 
 
Actividades destacadas: 
 
o Boletines de Prensa:  
De parte de la Secretaría de Educación de Medellín, se garantizó que la 
información suministrada fuera correspondiente con los datos manejados de 
manera interna y en diferentes comités de seguimiento, generamos la 
consolidación conjunta del texto y su posterior divulgación.  
 
Durante el mes de junio de 2026 fueron realizados procesos de free press, en 
donde algunos medios de comunicación realizaron o replicaron información 
relevante sobre el inicio de obra de la renovación en la I.E Marco Fidel Suárez, 
inicio de obra de la I.E José María Espinosa Prieto CASD y todo lo sucedido 
en el debate de infraestructura educativa en el Concejo de Medellín. 
 
 Estrategia Digital y Redes sociales: 
 
Todos los contenidos realizados en el ámbito de renovaciones pasaron por un 
proceso creativo y de ejecución tanto de parte del equipo de la Secretaría de 
Comunicaciones del Distrito como de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, 
donde se aprobó el contenido por el equipo de apoyo a la supervisión del 
contrato y se enfocó la estrategia en grandes hitos contractuales tales como: 
inicios de obra y contenido educativo que permitió explicar y dar claridad a las 
comunidades sobre los procesos de renovaciones.  
 
Durante el mes de junio de 2026 se realizaron 3 contenidos relacionados con 
las renovaciones educativas, enfocados en el inicio de obra de I.E La Salle de 
Campoamor y las instituciones en San Cristóbal, tanto para las redes de la 
Alcaldía de Medellín, como las del alcalde Federico Gutiérrez y Telemedellín.  
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 Articulación de actividades:  
Se realizaron tres comités de comunicaciones entre la EDU y SEDM, se 
revisaron avances de estrategias, acciones y procesos de comunicación en el 
contrato de renovaciones, de igual manera, se realizó el acompañamiento al 
lanzamiento oficial del mundialito en valores, el cual fue el proyecto de 
apropiación y sostenibilidad que enmarcó el segundo semestre de 2026. 
Todas estas acciones buscaron garantizar la buena comunicación, la 
articulación coherente y la aprobación a tiempo de las acciones que se 
tomaron dentro del contrato.  

   
 
 Piezas comunicacionales y revisión de presentaciones:   
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Se realizó toda la gestión de información y entrega de esta ante el Concejo de 
Medellín, en lo relacionado con la rendición de cuentas de infraestructura 
educativa, se crearon boletines personalizados y la presentación que apoyó 
la intervención de la secretaria de Educación Carolina Franco y el 
Subsecretario Anderson García.  
 
Los boletines se elaboraron con información del contrato de renovaciones de 
manera general y presentación de datos específicos de algunas de las 
instituciones de interés particulares de cada concejal, esto basado en un 
contenido pedagógico y de contexto sobre el proceso de ejecución de las 
obras en el tiempo de la administración vigente.  

 
Durante el período correspondiente al mes de junio de 2026, se realizaron las 
presentaciones de socialización con rectores en todas las comunas a través 
de las reuniones de núcleo, informando sobre los proyectos de infraestructura 
educativa.  

 
 
Se actualizó el registro fotográfico de las siguientes instituciones educativas:  
1. I.E José María Espinosa Prieto – CASD 
2. I.E Marco Fidel Suárez 
 
o Archivos comunicacionales de la SEDM. 
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La documentación comunicacional de la SEDM se encuentra archivada en la 
plataforma One Drive de Microsoft para uso interno o externo con 
accesibilidad abierta para su consulta.  
 
De igual forma, las imágenes de las instituciones fueron cargadas en el 
sistema PERSEO y el Visor de uso del alcalde de la ciudad,  

   

o Enlace de archivo fotográfico de la Secretaría de Educación Distrital.  
 
https://medellingovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructuraedu_medellin_gov_co/IgDbJcPGls_dRLD7c
vZdJSO_AQI8e61uyb_a4NH0geyS5pc?e=9wQehe 
https://medellingovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructuraedu_medellin_gov_co/IgDV74T0klm4SIclnM
FXm32DAb5-oQdYFM1i8NOpwQ68kcU?e=tvlB80 

 
5.3. Supervisión y seguimiento a las actividades de gestión del área 
social del contrato interadministrativo: 
Durante el mes de junio de 2026, el componente social de la SEDM acompaña 
y supervisa la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, 
donde se revisan cifras e indicadores, cumplimiento del PASAO y de la 
implementación de la Guía de Manejo Socioambiental de Obra – GMSO. 
 
 Listas de chequeo social. 

 

Contrato / comuna 
Porcentaje de cumplimiento 

del mes 

I.E INEM José Félix de Restrepo 100% 

I.E. La Salle de Campoamor 86% 

I.E Nuevo Horizonte – Paulo VI, I.E  

http://www.medellin.gov.co/
https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructuraedu_medellin_gov_co/IgDbJcPGls_dRLD7cvZdJSO_AQI8e61uyb_a4NH0geyS5pc?e=9wQehe
https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructuraedu_medellin_gov_co/IgDbJcPGls_dRLD7cvZdJSO_AQI8e61uyb_a4NH0geyS5pc?e=9wQehe
https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructuraedu_medellin_gov_co/IgDbJcPGls_dRLD7cvZdJSO_AQI8e61uyb_a4NH0geyS5pc?e=9wQehe
https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructuraedu_medellin_gov_co/IgDV74T0klm4SIclnMFXm32DAb5-oQdYFM1i8NOpwQ68kcU?e=tvlB80
https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructuraedu_medellin_gov_co/IgDV74T0klm4SIclnMFXm32DAb5-oQdYFM1i8NOpwQ68kcU?e=tvlB80
https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructuraedu_medellin_gov_co/IgDV74T0klm4SIclnMFXm32DAb5-oQdYFM1i8NOpwQ68kcU?e=tvlB80
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Rodrigo Lara Bonilla, S.E Fidel Antonio Saldarriaga 83% 

I.E Marco Fidel Suarez, I.E José 

Horacio Betancur, S.E Juan Nepomuceno Morales 

 

94% 

I.E José María Espinosa Prieto - CASD 96% 

 
Existe un reporte favorable sobre el cumplimiento de los compromisos, sin 
embargo, en los de proyectos I.E Nuevo Horizonte – Paulo VI, I.E Rodrigo 
Lara Bonilla, S.E Fidel Antonio Saldarriaga, no se logra un porcentaje mimo 
del 85%, estando muy cerca del cumplimiento.  
 
Se resaltan los casos, I.E INEM José Félix de Restrepo, I.E José María 
Espinosa Prieto - CASD y las I.E Marco Fidel Suarez, I.E José Horacio 
Betancur y  S.E Juan Nepomuceno Morales, que tienen un alto porcentaje de 
cumplimiento, evidenciando el compromiso social del contratista.  
 
5.4. Programa de manejo de la contratación de mano de obra local 
Siguiendo los lineamientos de contratación de la Empresa de Desarrollo 

Urbano- EDU como responsable de las contrataciones del Contrato 

Interadministrativo, se requiere y se estipula para la mano de obra no 

calificada local un 50% como mínimo, y un 30% de mano de obra femenina. 

 

 

 

 
2026 

Paquete 

% Empleabilidad 

mano de obra no 

calificada local 

% Empleabilidad 

mano de obra 

Femenina 

IE INEM José Félix de Restrepo 24,2% 12,9% 

IE La Salle de Campoamor 0 % 12% 

Grupo 1 I.E Marco Fidel Suarez, 
I.E José Horacio Betancur y S.E 
Juan Nepomuceno Morales 

13 % 16% 

Grupo 2 (SE Fidel Antonio 
Saldarriaga, IE Nuevo Horizonte 
Pablo-VI, IE Rodrigo Lara Bonilla) 

7 % 33% 

I.E José María Espinosa Prieto - 29% 31% 
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CASD 

 

A pesar de las acciones mencionadas por el contratista en su informe de 
gestión, no se cumple con los porcentajes mínimos aceptados en el indicador, 
por esta razón se recomienda y se deja claridad sobre la importancia de 
continuar con acciones para el cumplimiento de este importante indicador, se 
resalta el caso de la I.E José María Espinosa Prieto – CASD y las I.E Nuevo 
Horizonte – Paulo VI, I.E Rodrigo Lara Bonilla, S.E Fidel Antonio Saldarriaga 
en la contratación de mano de obra femenina, cumpliendo con las metas 
establecidas.  
 

 Observaciones y recomendaciones: 
 
o Es necesario realizar articulación con actores sociales locales como JAL y 
JAC, para replicar de forma eficaz las convocatorias laborales de mano de 
obra local no calificada y mano de obra femenina y evidenciar dichas acciones.  
o Continuar con las acciones preventivas de contacto cero, evidenciado el 
cumplimiento del cerramiento de la obra y el no relacionamiento del personal 
de obra con la comunidad estudiantil.   
 

6. INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST: 
 
6.1. Seguimiento en obra. 
Durante el mes de junio de 2026, en el marco del contrato interadministrativo 
y la ejecución de obras de mantenimiento en instituciones educativas, se 
desarrollaron actividades de seguimiento al componente de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST), con el acompañamiento de la Empresa de Desarrollo 
Urbano, en articulación con la interventoría, contratistas y la Secretaría de 
Educación del Distrito. Estas acciones estuvieron orientadas a garantizar el 
cumplimiento de los lineamientos normativos en SST, así como a prevenir la 
ocurrencia de incidentes, y mitigar riesgos asociados a accidentalidad y 
enfermedades laborales. 
 
Durante este periodo se brindó acompañamiento a comités de obra y 
profesionales SST, se verificó el cumplimiento de requisitos para actividades 
de alto riesgo, se revisaron y aprobaron informes mensuales, hojas de vida de 
profesionales SST y documentación para el ingreso del personal a las 
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instituciones educativas. Asimismo, se efectuó seguimiento a observaciones 
del PASAO, pagos de ARL, indicadores de accidentalidad y ausentismo, 
hallazgos de inspecciones y condiciones de seguridad en campo. 
 

Adicionalmente, se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal del 
componente SST mediante la revisión de memorias de cálculo, se participó 
en actividades internas y reuniones de la brigada de emergencias, se realizó 
revisión y emisión de observaciones a informes mensuales del componente, 
seguimiento a accidentalidad y ausentismo, cierre de hallazgos, seguimiento 
a condiciones de orden y aseo, tránsito seguro de la comunidad educativa en 
zonas intervenidas, participación en actividades de fortalecimiento de la 
gestión preventiva, entre otras. 
 
Adicionalmente, se brindó acompañamiento a los comités de obra en las 
diferentes instituciones educativas intervenidas, consolidando espacios de 
seguimiento, control y mejora continua en materia de SST. Estas acciones 
permitieron fortalecer la articulación entre los diferentes actores del proyecto, 
garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el adecuado 
desarrollo de las actividades en condiciones seguras. 
 
6.1.1. Institución Educativa La Independencia, ubicada en la comuna 13 

de Medellín (San Javier): 
Proyecto terminado. 
 
6.1.2. Institución Educativa San José Obrero, ubicada en la comuna 80 

de Medellín (San Antonio de Prado): 
Proyecto terminado. 
 
6.1.3. Institución Educativa Normal Superior de Medellín, ubicada en la 

comuna 8 de Medellín (Villa Hermosa): 
Proyecto terminado. 
 
6.1.4. Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo ubicada en la 

comuna 14 de Medellín (Poblado). 
Durante junio se realizó seguimiento a la gestión SST del proyecto, verificando 
inducciones de ingreso, entrega y uso de EPP, condiciones de orden, aseo, 
señalización y delimitación, así como controles para actividades de alto riesgo, 
especialmente trabajos en alturas. Se efectuaron inspecciones a áreas, 
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herramientas, equipos y elementos de emergencia, y se verificó el 
cumplimiento del 100 % del Plan de Trabajo y del Plan de Capacitaciones. No 
se presentaron accidentes de trabajo; se registraron 23 días de incapacidad 
por enfermedad general correspondientes a cuatro trabajadores. 
 
6.1.5. Institución Educativa José María Espinosa Prieto – CASD. Comuna 

6 de Medellín (Doce de Octubre). 
Durante mayo se realizó seguimiento a la gestión SST del proyecto, 
verificando exámenes médicos ocupacionales, inducciones, entrega y uso de 
EPP, pausas activas, orden y aseo, señalización, cerramiento y delimitación 
de las áreas de trabajo. Se efectuaron controles e inspecciones a equipos y 
herramientas, así como seguimiento a las medidas de prevención para 
trabajos en alturas, incluyendo ATS, permisos, inspecciones preoperacionales 
y sistemas de protección contra caídas. Se programaron 5 actividades en el 
Plan de Trabajo, ejecutadas en su totalidad, alcanzando un cumplimiento del 
100 %, y el Plan de Capacitaciones presentó igualmente un cumplimiento del 
100 %. No se presentaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales; 
se registraron 0 días de ausentismo por causa médica, equivalente al 0,00 %. 
Durante el periodo no se presentaron retiros de personal profesional ni del 
subcontratista. 
 
Para el mes de junio de 2026, la EDU no había aprobado el informe mensual 
de SST correspondiente, por lo cual la gestión del periodo se encuentra 
pendiente de revisión y validación. 
 
6.1.6. Institución Educativa La Salle de Campoamor. Comuna 15 – 

Guayabal 
Durante junio de 2026 se realizó seguimiento a la gestión SST, verificando 
inducciones, entrega de EPP, actividades de promoción y prevención, 
condiciones de seguridad y controles operacionales para las actividades 
ejecutadas. Se efectuaron inspecciones a herramientas, equipos, andamios y 
EPP, sin identificarse hallazgos que requirieran acciones correctivas 
adicionales. Se evidenció un cumplimiento del 100 % del Plan de Trabajo y 
del Plan de Capacitaciones. No se presentaron accidentes de trabajo ni 
incidentes; se registraron dos casos de incapacidad por enfermedad general, 
correspondientes a cinco días de ausencia. 
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6.1.7. Grupo 1: Instituciones Educativas Marco Fidel Suárez, José 
Horacio Betancur y Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales. 
Comunas 11 – Laureles y Comuna 60 – San Cristóbal 

A la fecha de elaboración del informe, la EDU no había aprobado los informes 
mensuales de SST correspondientes a junio de 2026, por lo que no fue posible 
validar la gestión desarrollada durante el periodo. Una vez aprobados y 
remitidos, se realizará la revisión correspondiente por parte de la supervisión 
y se dejara constancia en el informe de julio. 
 
6.1.8. Grupo 2: Instituciones Educativas Rodrigo Lara Bonilla, Nuevo 

Horizonte Paulo VI y Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga. 
Comuna 1 – Popular, Comuna 2 – Santa Cruz y Comuna 3 – 
Manrique. 

Se realizó seguimiento a la implementación del SG-SST, verificando 
inducciones, entrega de EPP, actividades de promoción y prevención, 
condiciones de seguridad, señalización, cerramiento y controles para 
actividades de alto riesgo. Asimismo, se efectuó seguimiento a inspecciones, 
hallazgos y acciones correctivas, evidenciando un cumplimiento del 100 % del 
Plan de Trabajo y del Plan de Capacitación. No se presentaron accidentes de 
trabajo ni incidentes durante el periodo; se registró un caso de incapacidad 
por enfermedad general de cuatro días. 
 
6.2. Seguimiento de vinculación. 
Teniendo en cuenta la información correspondiente a las instituciones 
educativas, esta fue revisada y aprobada por la Profesional en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) de la EDU, Gloria Emilcen Mazo. En la tabla se 
relaciona la cantidad de trabajadores vinculados por los contratistas y 
subcontratistas en cada institución educativa, así como el número de retiros 
de personal registrados durante el mes de junio. 
 
A continuación, se presenta la relación del personal vinculado a cada 
proyecto, incluyendo personal administrativo y operativo, así como el total de 
trabajadores presentes durante el periodo evaluado y los retiros registrados 
durante el mes. 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
PERSONAL 

ACTIVO 
RETIROS 

IE INEM José Félix de Restrepo 72 0 
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IE Rodrigo Lara Bonilla, IE Fidel Antonio 
Saldarriaga, IE Nuevo Horizonte 

26 2 

IE Marco Fidel Suarez, SE Juan Nepomuceno, IE 
José Horacio Betancur 

0 0 

IE la Salle Campoamor 17 
 
2 

IE José María Espinosa Prieto - CASD 15 0 

 
6.3. Seguimiento realizadas por la Secretaría de Educación. 
Durante el mes de junio de 2026, desde la Secretaría de Educación de 
Medellín se realizó seguimiento a las condiciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) en los establecimientos educativos con obras en ejecución, 
mediante visitas e inspecciones en campo, articulación con el componente 
SST de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y seguimiento a las 
situaciones identificadas durante la ejecución de las actividades. Las 
inspecciones estuvieron orientadas principalmente a la verificación del uso de 
elementos de protección personal (EPP), condiciones generales de seguridad 
y controles implementados para actividades de trabajo en alturas. 
 

Como resultado de las actividades de inspección realizadas por la Secretaría 
de Educación, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

FECHA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

ASPECTO 
VERIFICADO 

RESULTADO / 
OBSERVACION 

GESTION 
REALIZADA 

02/06/2026 
I.E. Marco Fidel 
Suárez 

Uso de EPP Sin observaciones. Verificación 
realizada por la 
SEM. 

Condiciones 
generales 

Se identificó 
señalización elaborada 
en papel. 

Se solicitó al 
profesional SST 
de la EDU mejorar 
la señalización. 

23/06/2026 
I.E. INEM José 
Félix de Restrepo 

Trabajo en alturas Sin observaciones. Verificación 
realizada por la 
SEM. 

Uso de EPP Sin observaciones. Verificación 
realizada por la 
SEM. 

Condiciones 
generales 

Se identificó conexión 
de tomas para una 
lámpara con cableado 
sin aislamiento, 
condiciones de orden 
y aseo por mejorar y 
presencia de 
envolturas de 
alimentos. 

Se informó a la 
EDU para 
seguimiento con 
interventoría y 
contratista. 
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25/06/2026 I.E. Nuevo 
Horizonte 

Uso de EPP Sin observaciones. Verificación 
realizada por la 
SEM. 

Condiciones 
generales 

Durante el receso 
escolar no se 
encontraba delimitada 
la zona de trabajo. 

Se recomendó 
mantener la 
señalización y 
delimitación de la 
zona de trabajo 
aun durante el 
receso escolar. 

25/06/2026 
 

S.E. Fidel Antonio 
Saldarriaga 

Uso de EPP Sin observaciones. Verificación 
realizada por la 
SEM. 

Condiciones 
generales 

Sin observaciones. Verificación 
realizada por la 
SEM. 

Las situaciones identificadas durante las inspecciones fueron comunicadas 
a la EDU para su seguimiento con las respectivas interventorías y 
contratistas. Como resultado de esta gestión, las recomendaciones y 
condiciones identificadas fueron atendidas de manera inmediata, 
permitiendo verificar la implementación de las mejoras requeridas. 
 
Adicionalmente, se mantuvo comunicación y articulación permanente con el 
componente SST de la EDU para realizar seguimiento a las situaciones 
identificadas en campo, así como a la documentación, informes y demás 
aspectos relacionados con la gestión SST de los proyectos en ejecución. 
Estas acciones permitieron fortalecer el seguimiento preventivo y contribuir 
al mantenimiento de condiciones seguras para los trabajadores y la 
comunidad educativa. 

 

 Con fundamento en la supervisión realizada durante el mes de junio de 2026, se 
demostró que el contratista ha presentado avances en el desarrollo de las 
actividades correspondientes a las etapas de diseño y estructuración de los 
contratos de las Instituciones Educativas, en el marco del contrato.  

De igual manera, se verificó el acompañamiento a los procesos de contratación y 
seguimiento de las obras mediante la participación en comités de contrato, 
comités de obra, reuniones y recorridos técnicos, escenarios en los cuales se 
formularon observaciones y recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de 
la ejecución  de obra. Entre estas, se reitera la obligación de presentar los informes 
de supervisión dentro de los plazos establecidos y atender las observaciones 
técnicas relacionadas con la ejecución de las obras y los demás productos 
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contractuales, así mismo, como de las diferentes observaciones que se realizan 
en los comités de obra. 

Para este informe se aprueba pago de honorarios del mes de junio de 2026 

Atentamente, 
 
 
 
 
Hernán Stives Builes T 
Supervisor 
Profesional Universitario Equipo de Infraestructura - Supervisor Contrato 
interadministrativo 4600104393 de 2025 
Subsecretaria Administrativa y Financiera - Secretaría de Educación  
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
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