FORMATO CODIGO:
' ‘ I c c U GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA VERSION:
o FORMATO BALANCE PLAN DE CARGAS CONTRATO DE INTERVENTORIA FECHA:
FECHA: 7 10 | 2026
(Dia) (Mes) (Afio)
CONTRATO No:  ICCU-218 DE 2025 PLAZO INICIAL: 11,5 MESES FECHA DE INCIO: 210412025
OBJETO : “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA'. FECHA DE TERMINACION: 30/01/2027
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: ECG INGENIERIA SAS VALOR INICIAL: $3.903.576.140 FECHA DE SUSPENSION: 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 13 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VICGER 2021 VALOR ADICION: $720.908.175
VALOR FINAL: $4.624.484.315
COSTOS DE PERSONAL CONDICIONES BALANCE 4 -PRORROGA No. 2 MAYORES MENORE BALANCE 5 - ACTUALIZADO A
ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 3
% DEDICACION | TIEMPO EN MESES VALOR TOTAL FACTOR % DEDICACION % DEDICACION TIEMPO EN MESES VALOR TOTAL
CLASIFICACION REMUNERACION MENSUAL CAT CANTIDAD | FACTOR MULTIPLICADOR TOTAL ACTUALIZADO ACTUALIZADO CANTIDAD MULTIPLICADOR TOTAL TIEMPO EN MESES VALOR CANTIDAD TOTAL TIEMPO EN MESES VALOR % DEDICACION TOTAL ACTUALIZADO ACTUALIZADO

PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION PPERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION
Director de interventoria 1 (principal) $ 8.100.000,00 1,00 2,30] 100% 8,99 $ 139.445.550,00] 1,00 2,30 100% 7.42 $ 138.197.340,00 10 100% 8,99 $ 139.445.550,00) 100% 742 $ 138.197.340,00)
Especialista Pavimentos 1 S 6.500.000,00 1,00 2,30 100% 7,06 $ 83.047.250,00 1,00 2,30 100% 5,49 $ 82.045.600,00 1.0 100% 7,06 $ 83.047.250,00 50% 549 $ 82.045.600,00
Especialista Pavimentos 2 $ 6.500.000,00 1,00} 2,30] 100% 0,97 $ 7.250.750,00] 1,00 2,30 100% 0,49 $ 7.250.750,00 1.0 100% 0,97 $ 7.250.750,00) 100% 049 $ 7.250.750,00)
Especialista Pavimentos 3 $ 6.500.000,00 1,00 2,30 50% 0,00 $ -}
Especialista en Geotecnia 1 $ 6.500.000,00 1,00} 2,30] 100% 8,09 $ 94.065.400,00 1,00 2,30 100% 6,23 $ 93.063.750,00 1.0 100% 8,09 $ 94.065.400,00 100% 6,23 $ 93.063.750,00

en Geotecnia 2 $ 6.500.000,00 1,00 2,30 100% 0,00 $ -}
Especialista en Geotecnia 3 S 6.500.000,00 1,00} 2,30] 100% 0,00 $ -

Ambiental S 5.600.000,00 1,00 2,30 100% 6,00 $ 77.280.000,00 1.0 100% 0,07 $ 862.960,00 100% 5,93 $ 76.417.040,00
Especialista Hidraulico $ 6.500.000,00 1,00} 2,30] 100% 5,10 $ 76.245.000,00 1.0 100% 0,07 $ 1.001.650,00) 100% 5,03 $ 75.243.350,00
Profesional Gestor Social 1 S 5.600.000,00 1,00 2,30 100% 8,65 $ 92.092.000,00 1,00 2,30 100% 7,08 $ 91.229.040,00 1.0 100% 8,65 $ 92.092.000,00 100% 7,08 $ 91.229.040,00
Profesional Gestor Social 2 S 5.600.000,00 1,00} 2,30] 100% 7,82 $ 81.337.200,00] 1,00 2,30 100% 6,25 $ 80.474.240,00 1.0 100% 7.82 $ 81.337.200,00 100% 6,25 $ 80.474.240,00
Profesional Gestor Social 3 S 5.600.000,00 1,00 2,30] 100% 0,00 $ k.
Profesional Gestor Social 4 S 5.600.000,00 1,00 2,30 100% 0,00 $ -
Profesional Gestor Social 5 S 5.600.000,00 1,00 2,30] 100% 0,00 $ k.
Profesional SISO 1 S 5.000.000,00 1,00} 2,30] 100% 7,72 $ 71.472.500,00 1,00 2,30 100% 5,71 $ 65.711.000,00 1.0 100% 7,72 $ 71.472.500,00 100% 571 $ 65.711.000,00
Ingeniero SIG S 5.600.000,00 1,00} 2,30] 100% 7,03 $ 90.546.400,00 100% 7,03 $ 90.546.400,00
Ingeniero Residente de interventoria 1 S 3.000.000,00 1,00} 2,30] 100% 8,57 $ 59.133.000,00 1.0 100% 0,07 $ 462.300,00 100% 8,50 $ 58.670.700,00
Profesional Ingeniero Apoyo S 2.000.000,00 1,00} 2,30 100% 4,53 $ 20.838.000,00 10 100% 0,0670 $ 308.200,00; 100% 446 $ 20.529.800,00
Inspector de interventoria 1 S 2.500.000,00 1,00} 2,30] 100% 6,63 $ 38.122.500,00 1.0 100% 0,0670 $ 385.250,00 100% 6,56 $ 37.737.250,00
Inspector de interventoria 2 S 2.500.000,00 1,00 2,30 100% 0,00 $ -
Inspector de interventoria 3 S 2.500.000,00 1,00} 2,30] 100% 0,00 $ -
Inspector de interventoria 4 S 2.500.000,00 1,00 2,30 100% 0,00 $ -
Inspector de interventoria 5 S 2.500.000,00 1,00} 2,30] 100% 0,00 $ -
[ Topografo 1 S 2.950.000,00 1,00 2,30 100% 3,03 $ 20.558.550,00 10 100% 0,0670 $ 454.595,00 100% 2,96 $ 20.103.955,00
[ Topografo 2 S 2.950.000,00 1,00} 2,30] 100% 0,00 $ -
[ Topografo 3 S 2.950.000,00 1,00 2,30 100% 0,00 $ .
| Topografo 4 S 2.950.000,00 1,00} 2,30] 100% 0,00 $ -
[ Topografo 5 S 2.950.000,00 1,00 2,30 100% 0,00 $ .
Cadenero 1 S 2.000.000,00 1,00} 2,30] 100% 6,00 $ 27.600.000,00 1.0 100% 0,0670 $ 308.200,00 100% 593 $ 27.291.800,00
Cadenero 2 S 2.000.000,00 1,00 2,30 100% 6,00 $ 27.600.000,00 10 100% 0,0670 $ 308.200,00; 100% 593 $ 27.291.800,00
Secretaria S 1.700.000,00 1,00] 2,30] 100% 8,50 $ 33.235.000,00 10 100% 0,0670 $ 261.970,00 100% 843 $ 32.973.030,00}
PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL PROFESIONAL
Director de interventoria 1 (principal) S 8.100.000,00 10 230 100% 6,00 $ 111.780.000,00) 10 100% 0,0070 $ 130.410,00 100% 599 $ 111.649.590,00
Director de interventoria 1 (principal) PR S 8.100.000,00 2,30 10 2,30 60% 7,50 $ 83.835.000,00 60% 7.50 $ 83.835.000,00
Director de interventoria 2 S 8.100.000,00 1.0 2,30 100% 7,00 $ 130.410.000,00 1.0 100% 29370 $ 54.716.310,00 100% 4,06 $ 75.693.690,00
Director de interventoria 2 PR S 8.100.000,00 10 2,30 100% 5,60 $ 104.328.000,00 100% 560 $ 104.328.000,00]
Director de interventoria 3 S 8.100.000,00 10 230 100% 3,50 $ 65.205.000,00 10 100% 2,030 $ 37.856.160,00; 100% 147 $ 27.348.840,00
Especialista Pavimentos 1 S 6.500.000,00 1.0 2,30 100% 7,00 $ 104.650.000,00 1.0 100% 1,9000 $ 28.405.000,00 100% 510 $ 76.245.000,00
Especialista Pavimentos 1 PR S 6.500.000,00 10 2,30 50% 7,50 $ 56.062.500,00 50% 7,50 $ 56.062.500,00
Especialista Pavimentos 2 S 6.500.000,00 1.0 2,30 100% 0,00 $ -
Especialista Pavimentos 3 $ 6.500.000,00 10 2,30 100% 0,00 $ -

en Geotecnia 1 S 6.500.000,00 1.0 2,30 100% 6,00 $ 89.700.000,00 1.0 100% 0,9000 $ 13.455.000,00 100% 510 $ 76.245.000,00

en Geotecnia 1 PR S 6.500.000,00 10 2,30 50% 7,50 $ 56.062.500,00 50% 7,50 $ 56.062.500,00

en Geotecnia 2 S 6.500.000,00 1.0 2,30 1.0 100% 0,00 $ -

en Geotecnia 3 S 6.500.000,00 10 230 10 100% 0,00 $ |
Especialista en Estructuras $ 6.500.000,00 1.0 230 1.0 100% 0,00 $ -

Ambiental 1 S 5.600.000,00 10 230 100% 6,00 $ 77.280.000,00 10 100% 1,5000 $ 19.320.000,00 100% 4,50 $ 57.960.000,00

Ambiental 1 PR S 5.600.000,00 10 2,30 100% 7.50 $ 96.600.000,00 100% 7.50 $ 96.600.000,00

Ambiental 2 S 5.600.000,00 10 230 10 100% 0,00 $ |

Ambiental 3 $ 5.600.000,00 1.0 2,30 1.0 100% 0,00 $ -

Ambiental 4 S 5.600.000,00 10 230 10 100% 0,00 $ |

Ambiental 5 $ 5.600.000,00 1.0 2,30 1.0 100% 0,00 $ -
Especialista Hidraulico S 6.500.000,00 10 2,30 100% 2,90 $ 43.355.000,00] 10 2,30 100% 0,50 $ 7.475.000,00 100% 340 $ 50.830.000,00
Especialista Hidraulico PR S 6.500.000,00 10 2,30 50% 7.50 $ 56.062.500,00 50% 7.50 $ 56.062.500,00
|Abogado S 5.000.000,00 10 2,30 100% 1,59 $ 18.315.500,00] 10 2,30 $ - 10 100% 159 $ 18.315.500,00 100% 0,000 $ -
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[Abogado PR B 5000.000,00 10 2,30) 30% 7,03 B 24.253.500,00 30% 703 s 24.253.500,00
Profesional Gestor Social 1 s 5800.000,00 0 230 100% 6,00 B 80.040.000,00 0 100% 09700 $ 12.939.800,00 100% 503 s 67.100.200,00
Profesional Gestor Social 1 PR B 5800.000,00 10 2,30) 100% 6.53 B 87.110.200,00 100% 653 s 87.110.200,00
Profesional Gestor Social 2 s 5800.000,00 0 230 100% 6.00 B 80.040.000,00 0 100% 15170 $ 20.236.780,00, 100% 448 s 59.803.220,00
Profesional Gestor Social 2 PR B 5800.000,00 10 2.30) 100% 6,96 B 92.846.400,00 100% 696 s 92.846.400,00
Profesional Gestor Social 3 S 5.800.000,00 1.0 2,30 100% 0,00 $ -
Profesional Gestor Social 4 B 5800.000,00 10 230 100% 000 s -
Profesional Gestor Social 5 S 5.800.000,00 1.0 2,30 100% 0,00 $ -
Profesional SISO 1 B 5000.000,00 10 230 100% 6.70 B 77.050.000,00 10 100% 22700 $ 26.105.000,00 100% 443 s 50.945.000,00
Profesional SISO 1 PR s 5000.000,00 0 2,30) 100% 7,50 s 86.250.000,00 100% 750 s 86.250.000,00
Profesional SISO 2 B 5000.000,00 0 230 100% 7,00 B 80.500.000,00 10 100% 30340 $ 34.891.000,00 100% 397 s 45.609.000,00
Profesional SISO 2 PR s 5000.000,00 0 2,30) 100% 6.59 s 75.785.000,00 100% 659 s 75.785.000,00
Profesional SISO 3 B 5000.000,00 0 230 100% 000 s -
Profesional SISO 4 s 5000.000,00 10 230 100% 000 s B
Profesional SISO 5 B 5000.000,00 10 230 100% 000 s -
Ingeniero Residente de interventoria 1 s 3.000.000.00 1.0 230 100% 7.00 s 48.300.000.00 0 100% 1.9000 3 13.110.000.00 100% 510 S 35.190.000.00|
Inceniero Residente de s 3.000.000.00 10 2.30) 100% 750 s 51.750,000.00 100% 750 s 51.750.000.00
Ingeniero Residente de interventoria 2 s 3.000.000,00 0 230 100% 6,00 B 41.400.000,00 0 100% 1,0000 $ 6900.000,00 100% 500 s 34.500.000,00)
Ingeniero Residente de interventoria 2 PR $ 3.000.000,00 10 2,30 100% 7,50 $ 51.750.000,00 100% 750 $ 51.750.000,00]
Ingeniero Residente de interventoia 3 s 3.000.000,00 0 230 100% 6,00 B 41.400.000,00 0 100% 22670 $ 16.642.300,00 100% 373 s 25.757.700,00
Ingeniero Residente de interventoria 3 PR $ 3.000.000,00 10 2,30 100% 7,50 $ 51.750.000,00 100% 750 $ 51.750.000,00]
Ingeniero Residente de interventoria 4 s 3.000.000,00 0 230 100% 6,00 B 41.400.000,00 0 100% 17670 $ 12.192.300,00 100% 423 s 29.207.700,00
Ingeniero Residente de interventoria 4 PR $ 3.000.000,00 10 2,30 100% 7,50 $ 51.750.000,00 100% 750 $ 51.750.000,00]
Ingeniero Residente de interventoria 5 B 3.000.000,00 10 230 100% 6,00 B 41.400.000,00 10 100% 60000 $ 41.400.000,00 100% 000 s -
PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNIC! PERSONAL TECNICO
Profesional Ingeniero Apoyo $2.000.000,00 00 230 100% 7,00 B 32.200.000,00 0 00% 34330 3 15.791.80000 100% 357 S 16.408.200,00
Profesional Ingeniero Apoyo PR $2.000.000,00 10 2,30) 100% 6.30 s 28.980.000,00 100% 630 s 28.980.000,00
Inspector de interventoria 1 $ 2.700.000,00 1,00 230 100% 7,00 $ 43.470.000,00 1,0 100% 2,1700 $ 13.475.700,00| 100% 483 $ 29.994.300,00
Inspector de nterventoria 1 PR $2.700.000,00 10 2,30) 100% 7.50 s 46.575.000,00 100% 750 s 46.575.000,00
Inspector de interventoria 2 $ 2.700.000,00 1,00 230 100% 7,00 $ 43.470.000,00 1,0 100% 7,0000 $ 43.470.000,00 100% 0,00 $ -}
Inspector de interventoria 2 PR $2.700.000,00 10 2,30) 100% 5,56 s 34.527.600,00 100% 556 s 34527.600,00
Inspector de interventoria 3 $ 2.700.000,00 1,00 230 100% 6,00 $ 37.260.000,00 1,0 100% 6,0000 $ 37.260.000,00 100% 0,00 $ -}
Inspector de nterventoria 3 PR $2.700.000,00 10 2,30) 100% 5,56 s 34.527.600,00 100% 556 s 34527.600,00
Inspector de interventoria 4 $ 2.700.000,00 1,00 230 100% 6,00 $ 37.260.000,00 1,0 100% 6,0000 $ 37.260.000,00 100% 0,00 $ -}
Inspector de nterventoria 5 $2.700.000,00 1,00 230 100% 6,00 B 37.260.000,00) 1.0 100% 6,000 B 37.260.000,00 100% 000 s -
Topografo 1 $2.950.000,00 1,00 230 100% 6,97 s 47.291.450,00 10 100% 1.8700 5 12.687.950,00 100% 510 s 34.603.500,00
Topografo 1 PR $2.950.000,00 10 2,30) 100% 7.50 s 50.887.500,00 100% 750 s 50.887.500,00
Topografo 2 $2.950.000,00 1,00 230 100% 7,00 s 47.495.000,00 0 100% 7,000 5 4749500000 100% 000 s B
Topografo 3 $2.950.000,00 1,00 230 100% 000 s -
Topografo 4 $2.950.000,00 1,00 230 100% 000 s B
Topografo 5 $2.950.000,00 1,00 230 100% 000 s -
Gadenero 1 $2.000.000,00 1,00 230 100% 6,00 s 27.600.000,00) 0 100% 20300 5 9.338.000,00 100% 397 s 18.262.000,00
Cadenero 1 PR $2.000.000,00 10 2,30) 100% 7.50 s 34.500.000,00 100% 750 s 34.500.000,00
Cadenero 2 $2.000.000,00 1,00 230 100% 6,00 s 27.600.000,00) 0 100% 14000 5 6440.000,00 100% 460 s 21.160.000,00
Cadenero 3 $2.000.000,00 1,00 230 100% 000 s -
Cadenero 4 $ 2.000.000,00 1,00 230 100% 0,00 $ -]
Cadenero 5 $2.000.000,00 1,00 230 100% 000 s -
Secretaria $1.700.000,00 1,00 230 100% 6,00 B 23.460.000,00 10 100% 09000 $ 3519.000,00 100% 510 s 19.941.000,00
Secretaria PR $ 1.700.000,00 10 2.30) 100% 7.50 s 29.325.000,00 100% 750 S 29.325.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL $2.616.461.050,00 VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL $1.821.640.020,00 VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL] $1.192.676.985,00 VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL §3.245.424.08500

[OTROS COSTOS |

DESCRIPCION UNIDAD | CA"DT Y | No. MESES I VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD No. MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL No. MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GTROS COSTOS [GTROS COSTOS [OTROS COSTOS [OTROS COSTOS
(lauier Vehiculos (Vehiculo po Pickup éx o Mes 1 150 | 5.000.000,00 | $ 75.000.000,00 100 100 $ 500000000 |§ 4.985.00000 1400 $5.000.000,00 s 70.015.000,00
camioneta cuvo modelo no puede ser
Alquiter Vehiculos (Vehiculo o Pickup 4x4 0 $ 5.000.000,00 1,00 75 $ 500000000 | $ 37.500.000,00 750 $5.000.000,00 s 37.500.000,00
camioneta cuvo modelo no puede ser
(lquier Vehiculos (Vehiculo po Pickup éx o Mes 1 150 | 5.000.000,00 | $ 75.000.000,00 100 497 $ 500000000 |§ 24.835.00000 1003 $5.000.000,00 s 50.165.000,00
camioneta cuvo modelo no puede ser
“Alquiter Vehiculos (Vehiculo o Pickup 4¢4 0 $ 5.000.000,00 1,00 75 $ 500000000 | $ 37.500.000,00 750 $5.000.000,00 s 37.500.000,00
camioneta cuvo modelo no puede ser
(Alquier Vehiculos (Vehiculo po Pickup éx o Mes 1 60 |s 5.000.000,00 | $ 30.000.000,00 100 370 $ 500000000 |§ 18.500.000,00 230 $5.000.000,00 s 11,500.000,00
camioneta cuvo modelo no ouede ser
(Aquier Vehiculos (Vehiculo o Pickup éxé o $ 5.000.000,00 1,00 75 $ 500000000 | $ 37.500.000,00 750 $5.000.000,00 $ 37.500.000,00
camioneta cuvo modelo no puede ser
(Alauier Vehiculos (Vehiculo po Pickup éx o Mes 1 60 |s 5.000.000,00 | $ 30.000.000,00 100 400 $ 500000000 |§ 2000000000 200 $5.000.000,00 s 10,000.000,00
camioneta cuvo modelo no puede ser
“Alquiter Vehiculos (Vehiculo o Pickup 4¢4 0 $ 5.000.000,00 1,00 30 $ 500000000 | $ 15.000.000,00 300 $5.000.000,00 $ 15.000.000,00
camioneta cuvo modelo no puede ser
(Alauier Vehiculos (Vehiculo po Pickup éx o Mes 1 38 |s 5.000.000,00 | $ 19.200.000,00 100 196 $ 500000000 |§ 978500000 188 $5.000.000,00 s 9.415.000,00
camioneta cuvo modelo no puede ser
[Alquiler de equipos de oficina, software, licencias Mes 1 150 s 1.200.000,00 | $ 18.000.000,00 100 1,00 $  1.200000,00 |§ 1.196.400,00 14,00 $1.200.000,00 s 16.803.600,00
';E“”e' de equipos de ofcing, software, icencias B 1.200.000,00 1,00 75 $  1.200000,00 | $ 9.000.000,00 750 $1.200.000,00 s 9.000.000,00)
:;f""g“:’:g::z:oi"”‘p‘e"’ detopografiay elementos Mes 1 150 |s 3.00000000 | $ 58.500.000,00 100 125 $ 300000000 | $ 37.500.000,00 100 125 $  3.000.00000 | § 5850000000 1250 $3.000.000,00 B 37.500.000,00
:;?:gg nt‘ag::g: OC::;‘SIO de topografia y elementos $ 3.000.000,00 1,00 75 $ 3.000.000,00 | $ 22.500.000,00 7.50 $3.000.000,00 $ 22.500.000,00]
Oficina (incluye servicios) UND 5 150 |s 1.200.000,00 | $ 46.800.000,00 1,00 131 $ 120000000 | $ 15.759.600,00 1,00 150 $  1.200000,00 | § 46.800.000,00 1313 $1200.000,00 s 15.759.600,00
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Oficina (incluye servicios) 1 PR $ 1.200.000,00 1,000 6,19 $  1.200.000,00 | $ 7.431.600,00 6,19 $1.200.000,00 $ 7.431.600,00)
Oficina (incluye servicios) 2 PR $ 1.200.000,00 1,000 5,50 $  1.200.000,00 | $ 6.600.000,00 5,50 $1.200.000,00 $ 6.600.000,00)
Oficina (incluye servicios) 3 PR $ 1.200.000,00 1,000 7,50 $  1.200.000,00 | $ 9.000.000,00 7,50 $1.200.000,00 $ 9.000.000,00|
Oficina (incluye servicios) 4 PR $ 1.200.000,00 1,000 4,60 $  1.200.000,00 | $ 5.520.000,00 4,60 $1.200.000,00 $ 5.520.000,00|
Edicién de informes, papelera,reproduccion de Ves 1 150 |s 500.000,00 | $ 7.500.000,00 100 1,00 $500.000,00 $ 498.500,00 1400 $500.000,00 $ 7.001.500,00)
documentos, planos, fotografias
Edicion doinformes, papalerta, reproduccion de $ 500.000,00 75 $ 50000000 | $ 3.750.000,00 750 $500.000,00 $ 3.750.000,00)
documentos, planos, fotografias PR
[Alquiler GPS manual 1 Mes 1 9,0 $ 2.415.000,00 | $ 21.662.550,00 1,00 0,07 $2.415.000,00 $ 161.805,00] 8,90 $2.415.000,00 $ 21.500.745,00
Alquiler GPS manual 2 Mes 1 8,0 $ 2.415.000,00 | $ 19.320.000,00 1,00 0,07 $2.415.000,00 $ 161.805,00] 793 $2.415.000,00 $ 19.158.195,00
Alquiler GPS manual 3 Mes 1 5,0 $ 2.415.000,00 | $ 12.075.000,00 1,00 047 $2.415.000,00 $ 1.127.805,00 4,53 $2.415.000,00 $ 10.947.195,00
Alquiler GPS manual 4 Mes 1 5,0 $ 2.415.000,00 | $ 12.075.000,00 1,00 047 $2.415.000,00 $ 1.127.805,00 4,53 $2.415.000,00 $ 10.947.195,00
|Alquiler GPS manual 5 Mes 1,00 5,0 $ 2.415.000,00 | $ 12.075.000,00 1,00 047 $2415.000,00 $ 1.127.805,00 4,53 $2415.000,00 $ 10.947.195,00
Alguiller PC Alto Rendimiento y Software SIG Mes 1,00 8,0 $ 2.500.000,00 | $ 20.000.000,00 1,00 0,07 $ 2.500.000,00 $ 167.500,00 7,93 $ 2.500.000,00 $ 19.832.500,00
Ensayos de Laboratorio Ensayos de Laboratorio Ensayos de Laboratorio |Ensayos de Laboratorio
DESCRIPCION UNIDAD CANJIDA No. MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD TIEMPO EN MESES |VR UNITARIO VALOR CANTIDAD TIEMPO EN MESES|VR UNITARIO VALOR No. MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
“Laboratorio(a mgg‘f:f;f::!; previo aprobacion Mes 1,00 9,20 $ 18.887.260,50 | $ 206.647.484,00 67719 $ 18.887.260,50 $127.902.863,00 $ 206.647.484,00 677 $18.887.260,50 s 127.902.863,00
VALOR TOTAL OTROS COSTOS $ 663.855.034,00 VALOR TOTAL OTROS COSTOS $ 372.464.063,00 VALOR TOTAL OTROS COSTOS| s 395.621.909,00] VALOR TOTAL OTROS COSTOS| $ 640.607.188,00
SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA $ 3.280.316.084,00) SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA $ 2.194.104.083,00 SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA| $ 1.588.298.894,00] SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA| § 3.886.121.273,00]
VA | 19% $ 623.260.056,00 VA | 19% $ 416.879.776,00 IVA| 19% $ 301.776.790,00] IVA 19% $ 738.363.042,00)
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD
TOTAL VALOR INTERVENTORIA $ 3,903,573,140,@| TOTAL VALOR INTERVENTORIA $ 2.610.983.859,00| TOTAL VALOR INTERVENTORIA| $ 1,390,075,534,0()' TOTAL VALOR INTERVENTORIA $ 4.624.484.315,00|
N\
|
FREN-O! LDQ.PORRAS PEREZ SUBDIRECTORA TBGNIC, N DE CAMINOS VECINALES
REZPRESENTANTE CEGAL INTERVENTORIA INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
ECG INGENIERIA SAS
GUSTAVO ADOLFO'CROSBY LOPEZ
DIRECTORANTERVENTORIA — SUPERVISOR DEL CONTRATO
ECG INGENIERIA SAS INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas segun criterio de la supervision
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1a 12 del presente formato para facilitar su lectura.
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