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Calificación 

total 

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo?
Periodicidad  ¿Cuándo?
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El presupuesto planificado no 

corresponde al valor real de la 

prestación a realizar

Imposibilidad para que se 

presenten oferentes y 

puede generarse la 

declaratoria de desierta 

del proceso.
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Entidad 

Se debe efectuar Análisis del Sector y estudio 

de Mercado, conforme al objeto a contratar, 

aplicando las variables que correspondan, que 

permita establecer de manera real el valor de 

la solución a entregar. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 

1082/15)

Tener en cuenta los lineamientos que para el 

efecto establezca Colombia Compra Eficiente
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Eventualmente

Área Técnica que 

genera la 

necesidad

Inicio etapa 

precontractual

Hasta la 

ejecución

Registro en la lista de 

verificación

Finalizada la etapa de 

planeación
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Los insumos no cumplen con 

las especificaciones técnicas 

requeridas en el documento 

técnico.

Desequilibrio económico 

del contrato debido a 

gastos adicionales. P
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Contratista

La supervisión del contrato verificará que las 

plantas y demás insumos y elementos cumplen 

con las especificaciones técnicas establecidas 

en la Ficha Técnica Im
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Si 
Supervisor del 

contrato

Inicio etapa 

precontractual

A la 

terminacion del 

contrato

De acuerdo con las con 

las especificaciones 

establecidas en el 

anexo técnico

Cuando se requiera
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El Contratista o Proveedor 

seleccionado no firma el 

contrato en el plazo establecido 

y/o se retrasa en la constitución 

y presentación de las garantías 

que amparan el cumplimiento 

del contrato, incluyendo 

adiciones y prorrogas

Retraso en el inicio y 

ejecución del contrato por 

afectación en el logro de 

los objetivos y satisfacción 

de la necesidad 

propuesta. Las garantías 

no tengan la vigencia 

requerida por la norma.
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Entidad y 

Contratista; 

Proveedor; 

Cooperante

Se establecen plazos perentorios para la 

ejecución del contrato (5 días hábiles 

siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o 

adiciones), de no allegarse dentro del término 

se requerirá al Contratista; Proveedor; 

Cooperante.
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Si 
GIT Convenios y 

Contratos

Inicio etapa 

contractual

Finalización 

Ejecución y 

Terminación

Validacion plataforma 

SECOP II.

Inicio de la ejecucion 

etapa contractual
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Eventos de la naturaleza fuera 

del control de las partes que 

impiden continuar con la 

ejecución del contrato temporal 

o definitivamente. 

suspensión de la 

ejecución del objeto 

contractual R
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Entidad
reducir las consecuencias a través de planes 

de contingencia y mitigación
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Eventualmente Entidad/proveedor

A partir del 

cumplimiento de 

los requisitos de 

perfeccionamien

to y ejecución 

del contrato

La del 

vencimiento 

del plazo del 

contrato

Reporte informe 

contratista

En la ocurrencia del 

hecho
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Ocurrencia de situaciones de 

orden público, paros o huelgas, 

o los efectos derivados y 

ocasionados por los mismos

Parálisis o prorroga en la 

ejecución del contrato
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entidad

Orientar al contratista sobre cómo debe 

proceder ante las eventualidades de orden 

social y político; y una adecuada planeación 

para evitar realizar ejecución del contrato en 

momentos de ocurrencia de este tipo de 

eventos. Consultas con organismos de 

seguridad del estado policía, fuerzas militares, 

alcaldes y gobernadores
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Si 

Supervisor del 

contrato- 

Contratista

En la ocurrencia 

del evento

Hasta la etapa 

de finalizacion 

Reporte contratista 

Permanente según el 

cronograma

En la ocurrencia del 

hecho
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Riesgos en seguridad y salud 

ocupacional 

Riesgo de lesiones 

(caidas, cortes, golpes o 

exposición a productos 

químicos) durante la 

ejecución del 

mantenimiento
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Ajustar los requisitos de seguridad y salud en 

el trabajo en obra, intensificando 

capacitaciones al personal. R
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no Contratista

Inicio de la 

ejecución del 

Contrato

Terminación de 

la ejecución 

del Contrato

Actas de inspeaccion de 

equipos de seguridad 

capacitaciones sobre 

los protocolos de 

Seguridad  y salud en el 

trabajo

Mensual
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Insuficiencia o inadecuado 

personal calificado para la 

ejecución del contrato

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato.

Mala calidad de los 

productos o actividades 

del contrato. Im
p
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Este riesgo se mitiga mediante la exigencia de 

perfiles mínimos, la verificación y seguimiento 

por parte del supervisor, y la obligación del 

contratista de garantizar personal idóneo, 

incluyendo su reemplazo cuando sea 

necesario, así como la aplicación de medidas 

contractuales en caso de incumplimiento.
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No contratista
Adjudicación del 

contrato

inicio del 

contrato 

Inspeccion de 

actividades 

programadas

una sola vez al mes

VERSIÓN:

FECHA:

CÓDIGO:

Garantías a Requerir

DESCRIPCIÓN
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación:

Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf

PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN

C336

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento

¿A quién se le 

asigna?

GC-PR-05-FO-09

2. Póliza de Oago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

Fecha 

estimada en 

que se inicia el 

tratamiento
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Calificación 

total

Impacto después del tratamiento ¿Afecta el 

equilibrio 

económico del 

contrato

1. Póliza de Cumplimiento
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o Descripción (Qué puede 

pasar y, cómo puede ocurrir)

4. Póliza de Calidad del Servicio 

OBJETO CONTRACTUAL EP DEL SIG

Tratamiento/Controles a ser 

implementados

Persona 

responsable de 

atender por 

implementar el 

tratamiento

LINEA PAA SIGPrestar los servicios de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, para las sedes del ICANH.
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estimada en 

que se 

completa el 

tratamiento

Monitoreo y revisión
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De conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 3 Garantías en la Contratación de la Administración Pública, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo contrato, el ICANH ha determinado la exigencia de las siguientes garantías:

3. Póliza de Calidad de los Bienes


