
MATRIZ DE RIESGOS 
PROCESO CUYO OBJETO ES “ 

ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA BRINDAR ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS ZONAS 
DESCONCENTRADAS DE LA FAC. 
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 Se presenta cuando el 

proveedor seleccionado no 
firma el contrato en el plazo 
establecido y/o se retrasa en 

la constitución y 

presentación de las 

garantías que amparan el 
cumplimiento del contrato 

Retrasos en el 
inicio de la 

ejecución del 
contrato y 

afectación en 
el logro de los 

objetivos y 
satisfacción de 
la necesidad 

propuesta 
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Se modifica el 
plazo de ejecución 
del contrato y se 
modifica el valor 

del mismo 
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Una vez se 
envíe el 
Contrato 

para firma 
del 

Proveedor 

Una vez 
cumplidos 

los trámites 
de 

perfecciona
miento y 

legalización 
del Contrato 

 
 
 

En el momento 
de realizar el 

contrato 
haciendo las 

modificaciones 
pertinentes 

 
 
 
 

Cada vez 
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elabora un 
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Ocurre cuando se presentan 
fallas en la disponibilidad del 

Sistema de Contratación 
Pública SECOP II   

www.colombiacompra.gov.c
o 

 
Retrasos o 

incumplimiento 
de los plazos 

legales para la 
publicación de 
los actos y/o 
documentos 
derivados de 
los procesos 
contractuales 
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Aplicar 
Protocolo de 

indisponibilidad 
de Colombia 

Compra 
Eficiente 
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Una vez se 
envíe el 
Contrato 

para firma 
del 

Proveedor 

Una vez 
cumplidos 

los trámites 
de 

perfecciona
miento y 

legalización 
del Contrato 

 
 

Se establecen 
plazos 

perentorios para 
el 

perfeccionamien
to y ejecución 
del contrato 

 
Cada vez que 
se elabora un 
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Cada vez 
que se 

elabora un 
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Ocurre cuando se presentan 
retrasos o incumplimientos 

en la entrega de los 
informes y/o producto a 
cargo del contratista con 

ocasión de la ejecución del 
contrato 

Afectación de 
la ejecución 
del contrato 

satisfacción de 
la necesidad y 

posible 
incumplimiento 

de las 
obligaciones y 

actividades 
pactadas en el 

contrato 
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 Requerimiento al 
Contratista y en 

últimas aplicación del 
procedimiento 

contemplado en el 
artículo 86 de la ley 

1474 de 2011 
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Una vez 
cumplidos 

los trámites 
de 

perfeccionam
iento y 

legalización 
del Contrato 

Con la firma 
del Acta de 

recibo a 
satisfacción 

total 

Presentación 
de informes 

de 
supervisión 
mensuales 

Mensual 
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Ocurre cuando se 
presentan demoras por 

parte de la Entidad en las 
aprobaciones previas de los 

productos y/o informes 
desarrollados por los 

contratistas 

Afecta el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 

del contratante 
a cargo del 

supervisor del 
contrato 

relacionadas 
con la 

aprobación 
productos y/o 

informes 
genera retrasos 

en el trámite de 
pago a favor 

del contratista 
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 Revisión y 
aprobación oportuna 
de la documentación 

inherentes a los 
productos o informes 

del contrato 
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Una vez 
cumplidos 

los trámites 
de 

perfeccionam
iento y 

legalización 
del Contrato Con la firma 

del Acta de 
recibo a 

satisfacción 
total 
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documentaci
ón inherentes 
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productos o 
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Mensual 
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Mala calidad de los bienes 
objeto del proceso. 

Que la 
necesidad no 

va a ser 
satisfecha. 
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a) Definición de 
características 

técnicas y 
comprobación del 
cumplimiento por 
parte del oferente 

 
b) Póliza de calidad y 

correcto 
funcionamiento de 

los bienes (de 
acuerdo a la cuantía) 
y/o compromiso del 

contratista. 
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Una vez 

cumplidos 

los trámites 

de 

perfeccionam

iento y 

legalización 

del Contrato 

Con la firma 

del Acta de 

recibo a 

satisfacción 

total 

a) En la 

evaluación de los 

requisitos 

habilitantes.       

b) Elaboración y 

legalización del 

contrato. 

Dos veces. 
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Los efectos desfavorables 
derivados de la variación de 
la tasa de cambio, afectando 
los precios del mercado de 

los servicios objeto del 
contrato. 

Asignación de 
recursos 

adicionales a 
los proyectados 

en la 
suscripción del 

contrato 
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 Para la mitigación de 
este riesgo el 

contratista deberá 
informar a la 

administración y 
presentar todos los 

soportes que 
evidencien la 

variación de los 
precios que afecten el 
equilibrio económico. 
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Una vez 

cumplidos 

los trámites 

de 

perfeccionam
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legalización 

del Contrato 

Con la 

suscripción 
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recibo a 

satisfacción 
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Cambios en las tarifas de 
impuestos, en la 

normatividad del mercado, 
normas de carácter técnico 

y de calidad 

Sobrecosto del 
contrato 
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Estudios de mercado, 
estructuración del 
proyecto, solicitud 

apoyos 
presupuestales, 

análisis económicos 
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 Una vez 

cumplidos 

los trámites 

de 

perfeccionam

iento y 

legalización 

del Contrato 

Liquidación 

del contrato 

Informes de 

supervisión 
Mensual 
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