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1. INTRODUCCIÓN. 

 
En el marco de las estrategias de fortalecimiento del sector deportivo, el 

Departamento de Bolívar celebró el Contrato de Obra No. 2543 de 2025, cuyo 
propósito es la adecuación e intervención de cinco (5) escenarios destinados a 
la práctica del softball. Estas actuaciones se ejecutarán en el Distrito de 
Cartagena de Indias y en el municipio de Arjona, consolidando una apuesta 
institucional por el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el territorio. 

 
La materialización de este proyecto representa una inversión estratégica en el 

desarrollo social y deportivo del departamento. La optimización de estos 
escenarios no solo facilita la realización de actividades recreativas y 
competitivas, sino que fortalece la cohesión social, el sentido de pertenencia y 
la identidad regional a través del deporte. 

 
Asimismo, contar con infraestructura en condiciones técnicas adecuadas permite 

proyectar a Bolívar como un referente regional para la organización de eventos 
deportivos de mayor alcance, dinamizando sectores como el turismo y el 
comercio, y generando nuevas oportunidades para la identificación y formación 
de talentos locales. 

 
En consecuencia, las intervenciones contempladas en el contrato contribuyen de 

manera integral al crecimiento deportivo, económico y social del departamento, 
impactando positivamente a las comunidades beneficiadas. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
El diagnóstico actual evidencia que los espacios destinados a la recreación y al 

deporte en el territorio presentan limitaciones significativas en términos de 
capacidad, funcionalidad y estado físico. La infraestructura existente no 
responde adecuadamente a las necesidades de la población, lo que restringe 
el acceso a escenarios apropiados para la práctica deportiva y el 
aprovechamiento saludable del tiempo libre. 

 
El deterioro progresivo de estos espacios ha generado una disminución en la 

participación comunitaria en actividades físicas, afectando el desarrollo de 
competencias deportivas y reduciendo las oportunidades de integración social. 
Esta situación incide directamente en el incremento del sedentarismo y en la 
adopción de hábitos poco saludables dentro de la comunidad. 

 
La insuficiencia de infraestructura adecuada limita el fortalecimiento de habilidades 
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en niños, jóvenes y adultos, impidiendo la consolidación de procesos formativos 
y competitivos. En consecuencia, se desaprovecha el potencial deportivo del 
departamento y se incrementan problemáticas asociadas a la falta de actividad 
física, tales como enfermedades relacionadas con el sobrepeso y otras 
afecciones derivadas del sedentarismo. 

 
Adicionalmente, la carencia de escenarios en condiciones óptimas impacta 

negativamente la convivencia ciudadana y la integración familiar, al reducir los 
espacios seguros de encuentro comunitario. Esta circunstancia puede propiciar 
el aumento de fenómenos sociales adversos y debilitar los entornos de 
desarrollo integral de la población. 

Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada obliga a deportistas con 
proyección a buscar alternativas fuera de su lugar de origen, lo que limita la 
consolidación de procesos deportivos locales y afecta la competitividad del 
Departamento de Bolívar en el ámbito del softball a nivel departamental, 
regional y nacional. 

 
En este contexto, el proyecto surge como una respuesta estructural a las 

necesidades identificadas, orientada a mejorar las condiciones físicas de los 
escenarios deportivos, fortalecer el tejido social y promover el desarrollo 
económico y deportivo del territorio. 

 
2.1. LOCALIZACIÓN. 
 
CAMPO DE SOFTBALL DE “EL SOCORRO”. 
La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena 
D.T, Bolívar, en el barrio El Socorro. Con base a la información otorgada por el MIDAS 
la dirección del campo de softbol El Socorro es la K 73 19b 06, con un número de 
referencia predial 010502400001000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo 
el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 846176.1260267297 
(ESTE), 1640166.6727991228 (NORTE). 
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CAMPO DE SOFTBALL DE “LAS GAVIOTAS” 
La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena 
D.T, Bolívar. Ubicado en el barrio Las Gaviotas, a unos metros de su entrada principal, 
colindante con la institución educativa Las Gaviotas. Con base a la información otorgada 
por el MIDAS la dirección del campo de softbol Las Gaviotas es la K 61 33b 89, con un 
número de referencia predial 010406160001000. 
De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de 
Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 845114.8355923647 (ESTE) ,1642152.4536689136 
(NORTE). 
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CAMPO DE SOFTBALL SANTA RITA 
La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de 
Cartagena D.T, Bolívar. Con nombre oficial “Estadio José Miguel Corpas”, este estadio 
está ubicado en el barrio Santa Rita, en inmediación con el CAI de Santa Rita y colinda 
con el mercado que lleva el mismo nombre. Con base a la información otorgada por el 
MIDAS la dirección del campo de softbol de Santa Rita es la K 17 54 52, con un número 
de referencia predial 010203330001000. De igual forma, las coordenadas del predio 
bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 841271.13 
(ESTE), 1646185.60 (NORTE). 
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CAMPO DE SOFTBALL DE “LOS CERROS” 
La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de 
Cartagena D.T, Bolívar. Ubicado en el barrio Paraguay, a unas cuadras del centro de 
capacitación y habilitación “ALUNA”. Colinda con los barrios República de Chile, Altos de 
San Isidro y las Brisas. Con base a la información otorgada por el MIDAS la dirección del 
campo de softbol de Los Cerros es la D 26 47 185, con un número de referencia predial 
010301470052000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco 
geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 842938.2511843444(ESTE), 
1641747.5720782212 (NORTE). 
 

 
 
  
CAMPO DE SOFTBALL ARJONA 
La localización del escenario deportivo a intervenir se encuentra en el municipio de 
Arjona, Bolívar. Con nombre oficial “Estadio 3 de mayo”, este estadio está ubicado en el 
barrio La Cruz, en inmediación con el Iglesia cristina Orabes Paraklero y colinda con la 
Troncal del Caribe sobre la Ruta Nacional 90. Con base a la información obtenida del 
levantamiento topográfico, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico 
Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 861404.87 (ESTE), 1624784.43 (NORTE). 
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2.2. Inventario y estado inicial de los escenarios deportivos. 
 
Estadio de Softball del barrio el Socorro. 
De este escenario deportivo con un área aproximada de 14.120 m2, teniendo en cuenta 
la lista de chequeo del cuadro N° 1, se concluye que, la infraestructura actual y renovada 
a finales del año 2023, no satisface las necesidades, tanto de los espectadores como de 
los practicantes del softball. En primer lugar, la infraestructura intervenida nueva 
(gradas, dogouts, cuarto eléctrico y cerramiento del campo de juego) no es suficiente 
para la demanda de la comunidad deportiva que asiste a este escenario; actualmente 
tiene un aforo aproximado de 300 personas cuando en la práctica asisten entre 400 y 
500 personas cuando hay torneos. Por otra parte, el perímetro del escenario debido a 
la antigüedad de la infraestructura, a la falta de mantenimiento correctivo y preventivo, 
además de la exposición al ambiente agresivo de Cartagena, presenta un alto grado de 
deterioro en su apariencia física. Lo cual se evidencia en el mal estado de la cancha 
múltiple, la superficie del área del campo de juego, el mal estado de las zonas verdes, 
la ausencia de baterías sanitarias, la existencia de locales comerciales y parqueos 
privados presuntamente ilegales ante la administración municipal (IDER), además de la 
deficiencia en la iluminación con que cuenta el escenario deportivo, el cual no reúne las 
condiciones mínimas solicitadas en la normatividad vigente para estos escenarios. 
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Estadio de Softball del barrio las Gaviotas. 
El Campo de softball de Las Gaviotas tiene un área aproximada de 8.750 m2. 
Actualmente la infraestructura del escenario no brinda las condiciones ideales deportivas 
para desarrollar el deporte del softball de manera adecuada, poniendo en riesgo la 
integridad física de los practicantes, así como la de los espectadores, no sin antes 
mencionar la seguridad del escenario en sí mismo como tal ya que el cerramiento 
existente no es el adecuado y no se encuentra en buen estado. Por lo antes mencionado 
y registrado en el cuadro N° 2, se hace necesario realizar una reconstrucción total del 
escenario deportivo. 
 

  

  

  
 
 
Estadio de Softball del barrio los Cerros. 
Con un área aproximada de 6.500 m2, el campo de softball de Los Cerros, según la lista 
de chequeo del cuadro N° 3, se concluye que es necesaria una intervención total, donde 
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se aumente el aforo de 140 personas a 244 personas, incrementando en un 175%. Por 
el estado de su infraestructura y debido a que el este escenario ha sido vandalizado en 
reiteradas ocasiones, la intervención de este debe ser completa. 
 

  

  

  
 
 
 
Estadio de Softball del barrio Santa Rita. 
En un área aproximada de 5494,19 m2 se tiene un campo de softball con características 
de diseño que no cumplen con las solicitudes del Ministerio del Deporte y su 
infraestructura se encuentra en alto grado de deterioro, como se registra en el cuadro 
N° 4, es necesaria la reconstrucción total de este escenario deportivo. 
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Estadio de Softball del Municipio de Arjona. 
En un área de aproximadamente 8,025.37 m², se encuentra un campo de softball cuya 
infraestructura presenta características de diseño que no cumplen con los requisitos 
establecidos por el Ministerio del Deporte, además de estar deteriorada por el paso del 
tiempo. No obstante, la intervención será parcial, con el objetivo de mejorar las 
condiciones actuales del escenario deportivo. En este sentido, se llevarán a cabo 
actividades de reparación, mantenimiento y embellecimiento de las estructuras 
existentes. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

 
A continuación se detalla la intervención a realizar en cada escenario, así: 
 
ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO EL SOCORRO. 
Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio El Socorro a la 
comunidad en general, se propone lo siguiente: 

• Incremento del aforo de 300 a 620 personas con 2 graderías en segundo nivel 
(Base 1° y Base 3°). 

• Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo. 
• Batería de baños de damas, caballeros y PMR. 
• Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una 

primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1”) y una serie de tuberías livianas 
perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por 
exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764. 

• Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y 
grama sintética en el outfield. 

• Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
• Cambio del sistema de iluminación del campo de juego 
• Instalar acometidas para el paso de tubería del servicio de gas natural 
• Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable 
• Intervención de las zonas verdes. 
• Construcción de senderos peatonales y andenes. 
• Remodelación de altar a la virgen 
• Reconstrucción total de la cancha múltiple existente por una sola de fútbol. 
• Construcción de cancha de básquetbol 
• Construcción de área para maquinas biosaludables. 
• Construcción de zona de juegos infantiles. 
• Construcción del cerramiento Interno de cancha. 
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• Construcción de SCORE 
• Construcción del cerramiento perimetral. 

 
 
ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LAS GAVIOTAS. 
El Campo de Softball del barrio Las Gaviotas requiere una intervención con el siguiente 
alcance: 

• Incremento del aforo de 250 a 696 personas (Equivalente al 278%) con 2 
graderías en segundo nivel (Base 1° y Base 3°). 

• Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo. 
• Batería de baños de damas, caballeros y PMR. 
• Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una 

primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1”) y una serie de tuberías livianas 
perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por 
exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764. 

• Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y 
grama sintética en el outfield. 

• Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
• Cambio del sistema de iluminación del campo de juego 
• Instalar acometidas para el paso de tubería del servicio de gas natural 
• Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable 
• Intervención de las zonas verdes. 
• Construcción del cerramiento Interno de cancha. 
• Construcción de senderos peatonales y andenes. 
• Construcción SCORE 
• Construcción del cerramiento perimetral. 

 
ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LOS CERROS. 
Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio Los Cerros a la 
comunidad en general, se propone lo siguiente. V Incremento del aforo de 140 a 244 
personas con 2 graderías en primer nivel (Base 1° y Base 3°). 

• Batería de baños de damas, caballeros y PMR. 
• Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una 

primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1”) y una serie de tuberías livianas 
perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por 
exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764. 

• Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y 
grama sintética en el outfield. 

• Ampliar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
• Cambio del sistema de iluminación del campo de juego 



 

 
INFORME MENSUAL N° 10 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS DE SOFTBALL 
PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR. 
   15 de 59 
 
 

• Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable 
• Intervención de las zonas verdes. 
• Construcción de andenes. 
• Construcción SCORE 
• Construcción del cerramiento Interno de cancha. 
• Construcción del cerramiento perimetral. 

 
ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO SANTA RITA 
Para la reconstrucción del Campo de Softball del barrio Santa Rita, se propone lo 
siguiente. 

• Graderías en primer nivel (Base 1° y Base 3°) aforo aproximado de 475 personas. 
• Batería de baños de damas, caballeros y PMR. 
• Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una 

primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1”) y una serie de tuberías livianas 
perforadas, de excelente desempeño estructural y útil en drenajes por 
exfiltración e infiltración en cumplimiento de la norma NTC 4764. 

• Adecuación del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y 
grama sintética en el outfield. 

• Rediseñar el sistema de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
• Cambio del sistema de iluminación del campo de juego 
• Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable. 
• Intervención de las zonas verdes. 
• Construcción de andenes. 
• Construcción SCORE 
• Construcción del cerramiento Interno de cancha. 
• Construcción del cerramiento perimetral. 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 
 

3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO. 
Concepto Descripción 

Entidad Contratante Gobernación de Bolívar – Secretaría de Infraestructura 
Contratista CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI 

Integrantes AFA Consultores y Constructores S.A. (30%) Constructora del Cambio 
S.A.S. (70%) 

NIT 901.983.585-2 
Contrato de Obra No. 2543 DE 2025 

Objeto Construcción y mejoramiento de estadios de softball para el fomento 
de la recreación y el deporte en el Departamento de Bolívar. 

Valor Inicial $ 44.538.617.761 
Plazo de Ejecución 18 Meses 
Fecha de Inicio 31 de octubre de 2025 
Fecha de Terminación 30 de abril de 2027 
Periodo del Informe 1 al 31 de AGOSTO de 2025 (Mes 10) 
Interventoría Consorcio Interventoría Estadios 2025 (Contrato No. 25-0106) 

 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 
El presente subcapítulo describe las actividades ejecutadas durante el período 
correspondiente al mes de julio, en desarrollo del Contrato de Obra, conforme a la 
programación establecida, las especificaciones técnicas del proyecto, los diseños aprobados 
y la normatividad vigente aplicable. Las labores fueron desarrolladas simultáneamente en 
los diferentes frentes de obra, permitiendo el avance progresivo de los capítulos 
contractuales. 
 
3.2.1 ESTADIO LAS GAVIOTAS 
 
Durante el período se ejecutaron actividades correspondientes a los siguientes capítulos: 
 
4.2.1.1. CAPÍTULO 4. CERRAMIENTO DE FACHADA DEL CAMPO DE JUEGO 
 
Durante el mes de agosto se avanzó en la ejecución de la cimentación y el levantamiento 
del muro perimetral del cerramiento de fachada. Las actividades iniciaron con el vaciado del 
concreto pobre de limpieza de 2.500 psi, utilizado como solado y superficie de nivelación 
para la posterior construcción de la viga de cimentación. 
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Posteriormente, se realizó la habilitación e instalación del acero de refuerzo de Fy 60.000 
psi, de acuerdo con los diseños estructurales, seguido del vaciado del concreto de 3.500 psi 
correspondiente a la viga de cimentación. Finalmente, se continuó con el levantamiento de 
mampostería en bloque liso No. 15, de dimensiones 14 x 19 x 39 cm, sobre la cimentación 
ejecutada. 
 
4.2.1.2. CAPÍTULO 5. CERRAMIENTO INTERNO DEL CAMPO 
 
Se avanzó en las actividades de acabado y protección de los muros del cerramiento interno 
mediante la aplicación de pintura tipo Koraza. Durante el período se ejecutó la primera mano 
de pintura sobre la superficie interna de los muros, dando continuidad al proceso de acabado 
previsto para este frente. 
 
4.2.1.3. CAPÍTULO 6. CUARTO ELÉCTRICO, BOMBAS Y TANQUE 
 
Durante el período se avanzó en la construcción del tanque de almacenamiento. Las 
actividades comprendieron la excavación manual del material hasta alcanzar las condiciones 
requeridas por los niveles de diseño, retiro y disposición del material producto de 
excavaciones y demoliciones, y suministro, transporte, extendido y compactación de 
material de zahorra y triturado para la conformación de la base de apoyo. 
 
Posteriormente, se ejecutó el vaciado del concreto pobre de limpieza de 2.500 psi, seguido 
de la habilitación e instalación del acero de refuerzo de Fy 60.000 psi conforme a los diseños 
estructurales. Finalmente, se realizó el vaciado de concreto de 4.000 psi para la 
conformación del fondo, muros y tapa del tanque. 
 
4.2.1.4. CAPÍTULO 7. GRADERÍAS CAMPO DE SOFTBALL 
 
Se continuó con la construcción de la estructura de graderías y los locales y dogouts 
asociados. Las actividades comprendieron el armado del acero de refuerzo de Fy 60.000 psi 
y la instalación de formaletas para los elementos estructurales, seguido del vaciado de 
concreto de 4.000 psi. 
 
De manera complementaria, se ejecutó el levantamiento de mampostería en bloque liso No. 
15 para los locales y dogouts, así como la aplicación de pañete liso en los muros internos y 
pañete liso impermeabilizado en los muros exteriores, ambos con relación 1:3. 
 
4.2.1.5. CAPÍTULO 15. CANCHA DE SOFTBALL 
 
Durante el mes se recibió material filtrante correspondiente a china fracturada de ¾”, dando 
continuidad a la conformación del sistema de drenaje del terreno de juego. 
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Asimismo, se continuó con la colocación de material de subbase granular (zahorra) en capas, 
con compactación al 95 % de la densidad máxima seca del Proctor Modificado. Se ejecutó 
también el extendido del geotextil no tejido NT-1600 como elemento de separación y 
filtración, seguido de la colocación del material granular filtrante para la conformación del 
lecho de drenaje. 
 
De forma complementaria, se avanzó en la instalación de registros de drenaje y de la red 
de tuberías correspondiente, de acuerdo con los trazados y condiciones contemplados en el 
diseño hidrosanitario del proyecto. 

3.2.2 ESTADIO EL SOCORRO 
Durante el mes de agosto se desarrollaron actividades en los diferentes frentes de obra, 
correspondientes al cuarto eléctrico y bombas y tanque, graderías, obras exteriores, 
instalaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas. 
 
3.2.2.1. CUARTO ELÉCTRICO, BOMBAS Y TANQUE 
 
En el tanque enterrado se continuaron las actividades de impermeabilización mediante la 
aplicación de mortero impermeabilizante, recubrimiento impermeable gris y aplicación de 
impermeabilizante acrílico en dos capas. Adicionalmente, se avanzó en la construcción e 
instalación de la tapa del tanque tipo escotilla. 
 
En el cuarto eléctrico se ejecutó la aplicación de pañete liso impermeabilizado en los muros 
exteriores, con relación 1:3, así como pañete liso en los muros internos. También se 
desarrollaron actividades correspondientes a la viga cinta y al contrapiso en concreto pulido 
de 4.000 psi, con espesor de 0,15 m e inclusión de malla electrosoldada de 4 mm. 
 
3.2.2.2. GRADERÍAS CAMPO DE SOFTBALL 
 
Se continuó con la construcción de la gradería de tercera base mediante el armado de 
formaletas para las escaleras y viga canal, así como la figuración e instalación del acero de 
refuerzo correspondiente. 
 
De igual manera, se avanzó en la instalación de la estructura destinada a la cubierta 
termoacústica, conformada por láminas exteriores en acero galvanizado y alma aislante. 
 
3.2.2.3. OBRAS EXTERIORES 
 
Se ejecutó el vaciado de concreto de 3.500 psi para los bordillos, junto con la 
correspondiente figuración del acero de refuerzo. También se desarrollaron actividades de 
construcción de contrapiso de 0,10 m de espesor en concreto de 3.500 psi, incluyendo malla 
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electrosoldada, así como la construcción de la rampa de acceso en concreto de la misma 
resistencia e inclusión de malla electrosoldada. 
 
Adicionalmente, se realizaron actividades de mantenimiento de las zonas verdes existentes. 
 
3.2.2.4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 
Se avanzó en el suministro e instalación de las redes internas de distribución de aguas 
residuales, accesorios y puntos sanitarios e hidráulicos. Asimismo, se realizaron actividades 
de localización de colectores de alcantarillado destinados a la evacuación de aguas 
residuales. 
 
3.2.2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Se ejecutó la construcción de la base de concreto reforzado para el mástil de iluminación de 
18 metros de altura, incluyendo el suministro e instalación del acero de refuerzo, de acuerdo 
con los estudios de suelos, diseños estructurales y especificaciones técnicas del proyecto. 
 

3.2.3 ESTADIO SANTA RITA 
 
Durante el mes de agosto de 2026, el frente del Estadio de Softball Santa Rita alcanzó un 
avance ejecutado acumulado aproximado del 66,5 %, equivalente a $4.185.690.206,22, 
sobre un valor contractual de $6.294.270.986,80. De acuerdo con la información del informe 
de Interventoría, este resultado representa un incremento aproximado de 18,37 puntos 
porcentuales frente al cierre del mes de julio. 
 
Durante el período se dio continuidad a las actividades de descapote mecánico y retiro de 
materiales de excavación y demolición; construcción de machones y colocación de tubería 
de acero SCH 40 de 3 pulgadas en el cerramiento interno; instalación de acero de refuerzo 
y estructura metálica de cubierta en graderías; suministro de material granular seleccionado 
y acero de refuerzo para la zapata del Score; excavaciones e instalación de tubería PVC 
presión RDE 21 de 2 pulgadas para las instalaciones hidrosanitarias; ejecución de 
mampostería y obras complementarias en el cuarto eléctrico, bombas y tanque; y suministro 
e instalación del mástil de 18 metros en acero galvanizado. 
 
Asimismo, se avanzó en la construcción del muro de contención mediante la instalación del 
acero de refuerzo, armado de formaleta metálica y fundida de los elementos estructurales, 
complementado con la aplicación del sistema de impermeabilización en la cara exterior y la 
colocación de gaviones en el pie del muro. 
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En el cerramiento de fachada del campo de juego se ejecutó la construcción de la cuneta 
perimetral en concreto y su respectiva caja de inspección para el manejo de las aguas 
superficiales. 
 
Los diferentes capítulos contractuales del frente continuaron presentando avance físico 
durante el período, incluyendo cerramiento de fachada, cerramiento interno, cuarto eléctrico 
y bombas y tanque, graderías de primera y tercera base, Score, obras exteriores, muro de 
contención, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y cancha de softball. 

3.2.4 ESTADIO LOS CERROS 

3.2.4.1. CERRAMIENTO DE FACHADA – CAMPO DE JUEGO 

Se ejecutó el suministro, transporte e instalación de malla modular de cerramiento de 1,60 
m de altura en la fachada del campo de juego, dando continuidad al cerramiento proyectado 
para el área. 

3.2.4.2. CUARTO ELÉCTRICO, BOMBAS Y TANQUE 

Se avanzó en la construcción de los muros correspondientes al cuarto eléctrico, área de 
bombas y tanque mediante mampostería en bloque liso No. 15, de dimensiones 14 x 19 x 
39 cm. 

Adicionalmente, se ejecutó la aplicación de pañete liso en los muros internos, utilizando una 
relación 1:3, como preparación de las superficies para las actividades posteriores de 
acabado. 

3.2.4.3. GRADERÍA TERCERA BASE – CAMPO DE SOFTBOL 

Se avanzó en la construcción de los elementos estructurales de la gradería de tercera base 
mediante el suministro y colocación de concreto bombeable de 4.000 psi para la 
conformación de la viga canal. Asimismo, se realizó el suministro, figuración y colocación 
del acero de refuerzo de Fy 60.000 psi correspondiente a los elementos estructurales. 

3.2.4.4. GRADERÍA PRIMERA BASE – CAMPO DE SOFTBOL 

Se ejecutó la fundida de concreto bombeable de 4.000 psi para la conformación de la viga 
canal de la gradería de primera base, complementada con el armado e instalación del acero 
de refuerzo de Fy 60.000 psi. 

También se avanzó en la aplicación de pañete liso sobre los muros internos, con relación 
1:3. 
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3.2.4.5. BAÑOS PMR Y DAMAS – TERCERA BASE 

Se ejecutó el levantamiento de mampostería en bloque liso No. 15 para la conformación de 
los cerramientos y divisiones correspondientes a los baños PMR y de damas ubicados en la 
tercera base. Posteriormente, se avanzó en la aplicación de pañete liso sobre los muros 
internos, con relación 1:3. 

3.2.4.6. BAÑOS GENERALES 

Se continuó con la construcción de los espacios y divisiones internas mediante el 
levantamiento de mampostería en bloque liso No. 15. Asimismo, se ejecutó la aplicación de 
pañete liso sobre los muros internos, con relación 1:3, como parte de la preparación de las 
superficies para los acabados posteriores. 

3.2.4.7. SCORE 

Se desarrollaron actividades de excavación manual y perfilación mecánica del terreno en el 
área destinada al Score, con el propósito de conformar los niveles requeridos para la 
ejecución de los elementos proyectados. 

Posteriormente, se realizó el suministro, transporte y colocación de material granular 
seleccionado, correspondiente a triturado de ½”, así como la ejecución del solado en 
concreto pobre de 2.500 psi para la preparación de la superficie. 

3.2.4.8. SENDERO PEATONAL 

Se ejecutaron excavaciones manuales y actividades de conformación inicial del terreno para 
el sendero peatonal. Posteriormente, se realizó el suministro, transporte, extendido y 
compactación de material de zahorra para la conformación de la estructura del sendero. 

3.2.4.9. MURO DE CONTENCIÓN 

Se adelantaron excavaciones manuales en el área destinada a la construcción del muro de 
contención, realizando la preparación y conformación inicial del terreno para continuar con 
las actividades previstas en este frente. 

3.2.4.10. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Se ejecutó el suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6 pulgadas, instalada de 
manera enterrada, como parte de la conformación de las redes de evacuación sanitaria del 
proyecto. 
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3.2.4.11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se realizó el suministro, transporte e instalación de postes de concreto de 12 x 1050, 
incluyendo las actividades necesarias para su traslado y disposición en los puntos previstos 
para la conformación de la infraestructura eléctrica del proyecto. 

3.2.5 MUNICIPIO DE ARJONA (ESTADIO 3 DE MAYO) 
 
Durante el mes de agosto se continuó con la ejecución de actividades en los diferentes 
frentes de obra, incluyendo adecuación de áreas de trabajo, construcción de vigas de 
cimentación y fundida de columnas correspondientes a las graderías de primera y tercera 
base mediante concreto premezclado de 4.000 psi. 
 
De igual manera, se continuó con el levantamiento de mampostería del cerramiento interno, 
alcanzando aproximadamente un 95 % de ejecución, teniendo en cuenta los niveles 
definidos para el proyecto. 
 
En el cerramiento interno se avanzó en la ejecución de los detalles de pañete de los muros, 
utilizando un espesor aproximado de 1,5 cm y acabado impermeabilizado, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del diseño, alcanzando aproximadamente un 95 % de 
ejecución. Asimismo, se ejecutó la fundida de columnas del Score y vigas de cimentación. 
 
En el campo de juego se continuaron las actividades de corte y relleno, compactación y 
nivelación del terreno, atendiendo las pendientes establecidas en el diseño. De igual 
manera, se avanzó en la instalación del geotextil, extendido de piedra china fracturada y 
conformación del sistema de filtración y drenaje del campo, manteniendo el avance 
reportado del 80 % para este frente. 
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4.AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
 
A la fecha de corte del 31 de AGOSTO de 2026, se presenta el siguiente balance de ejecución 
conforme a la programación aprobada: 
 
4.1. RESUMEN DE AVANCE. 
Se presenta la siguiente tabla relacionando la informacion de avance financiero 
correspondiente al periodo de este informe, teniendo en cuenta la programacion inicial del 
contrato.  
  

Concepto Programado (Mes) Ejecutado (Mes) Programado 
(Acumulado) 

Ejecutado 
(Acumulado) 

Avance 
Físico (%) 6,24% 5,67% 66,70% 66,48% 

Avance 
Financiero 

($) 
$ 2.780.158.938,88 $ 2.525.339.627,05 $ 29.705.594.584,47 $ 29.609.273.087,51 

 
 
4.2. INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO (JULIO 2026) 
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4.3. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 
Para la ejecucion de las actividades registradas en periodo de este informe se ha tenido la 
siguiente maquinaria y/o equipos en los diferentes frentes: 
 

Maquinaria y Equipos 
 
 

Estadio de Softball barrio Las Gaviotas  

Mini Cargador 
 

Camión Tipo Turbo  

Volqueta  

Retroexcavadora de Llantas  

Vibro Compactador  

Estacion topografica + Tripode 
 

Nivel optico + Tripode  

Mezcladora de concreto 1  

Mezcladora de concreto 2  

Canguro  

Tronzadora  

Herramientas menores  

Hidrolavadora  

Estadio de Softball Municipio de Arjona  

Retroexcavadora de Llanta  

Mini Cargador  

Estacion topografica + tripode 
 

Nivel optico + tripode  

Herramientas menores  

Mezcladora de concreto   

Tronzadora  

Estadio de Softball Barrio el Socorro  

Minicargador  

Retroxexcavadora de llanta  

Vibrocompactador (canguro)  

Rana  

Vibrocompactador de rodillo  
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Mezcladora de concreto  

Vibrador de concreto  

Tronzadora  

Estacion topografica + tripode  

Nivel optico + tripode  

Herramientas menores  

Estadio de Softball Barrio Los Cerros  

Mini Cargador  

Retroexcavadora de Llanta  

Tronzadora  

Estación topograáfica + tripode  

Nivel optico + tripode  

Herramientas menores  

Mezcladora de concreto   

Vibrador de concreto  

Taladro Percutor  

Estadio de Softball barrio Santa Rita  

Mini Cargador  

Vibrador de concreto  

Tronzadora  

Estación topograáfica + tripode  

Nivel optico + tripode  

Herramientas menores  

Mezcladora de concreto   

Retroexcavadora de Llantas  

 
4.4. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA. 
Para la ejecucion y desarrollo del proyecto, se registra el siguiente personal de obra:  
 

Nombre Cargo  
 

Estadio de Softball barrio Las Gaviotas  

ILICH RAMOS  RESIDENTE DE OBRA   

JESUS MARRUGO RESIDENTE JUNIOR  

JULIETH ESPINOSA AUXILIAR ADMINISTRATIVA  

SERGIO GARAVITO TOPOGRAFO  

NICOLAS CONTRERAS ALMACENISTA  
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MANUEL MARTINEZ OFICIAL  

JONNANCY PAREJA AYUDANTE 1  

RICARDO ROZO AYUDANTE 2  

LEONARDO ALTAMAR OPERADOR MINI CARGADOR  

INDIRA MUÑOZ SST  

WILFRIDO  CANABAL  MAESTRO  

ALEJANDRO PEREZ OFICIAL  

LUIS CARLOS CORDOBA OFICIAL  

CARLOS GONZALEZ OFICIAL HERRERIA  

CARLOS ALBERTO DAVILA  OFICIAL DE HERRERIA  

JEYSON ROMERO  OFICIAL MAMPOSTERIA  

CIRO PIZA OFICIAL MAMPOSTERIA  

ORLANDO VILORIA AYUDANTE ADELANTADO  

EDWIN MEDRANO AYUDANTE  

ALVARO VILLAR BELLO AYUDANTE  

MARTIN  PACHECO JIRALDO AYUDANTE  

YESID ESTREMOR BLANCO AYUDANTE  

DEIBIS ARROYO AYUDANTE  

ESTIVENSON ROJAS ALVAREZ AYUDANTE  

LUIS DAVID HERRERA OFICIAL DE HERRERIA  

JOSE MANUEL BARON OFICIAL DE CARPINTERIA  

JHON JAIRO DOMINIQUE  AYUDANTE   

LUIS ZARANTE  OFICIAL  

OMAR ANALLA  OFICIAL  

ORLANDO CABEZAS OFICIAL  

BLADIMIR PUERTAS OFICIAL  

ISMAEL JULIO  AYUDANTE   

ENRIQUE POLO  AYUDANTE   

LEIDER SAYAS  AYUDANTE  

WILL OSORIO  OFICIAL   

HUMBERTO HEREDIA  AYUDANTE   

Estadio de Softball Municipio de Arjona  

ALBERTO GUZMAN INGENIERO RESIDENTE  

GERMAN GUERRERO INSPECTOR  

ISAAC GARCIA ALMACENISTA  

DAVID RAMOS OFICIAL  

ARGELIO JULIO OPERADOR PAJARITA  

JUAN CAMILO BURGOS RESIDENTE INTERVENTORIA  

ARTURO TOPÓGRAFO 3  



 

 
INFORME MENSUAL N° 10 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS DE SOFTBALL 
PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR. 
   27 de 59 
 
 

LUIS PINEDA AYUDANTE  

YOISER VILLADIEGO OPERADOR MINI CARGADOR  

YOVANI MARTINEZ AYUDANTE  

ALEXANDER ANGULO OFICIAL  

FABIO ARCE AYUDANTE  

ANDRÉS GUILLERMO OFICIAL  

Claudio Díaz Castro AYUDANTE  

Luis Felipe simancas AYUDANTE  

WLFRIDO CANAVAL ENCARGADO  

DANIEL ENRIQUE CARO AYUDANTE  

ÓSCAR HERNANDEZ AYUDANTE  

ÓSCAR MENDOZA AYUDANTE  

JULIO MORALES AYUDANTE  

ERICK JINETE AYUDANTE  

César Castro Puello AYUDANTE  

FREDYS CANAVAL OFICIAL  

EVELIO MENDEZ OFICIAL  

Estadio de Softball Barrio el Socorro  

Stefany Torrente Residente de obra  

Sebastian Canchila Residente junior  

Miguel Nuñez Auxiliar administrativo  

Enrique Periñan HSE  

Claudia Martínez Topografa  

Sergio Garabito Topografía  

Alex Barrios Topografía  

Juan Manuel Arias Alamacenista  

Jhonatan Beltran Operador de Minicargador  

Marcos Deboz  Operador de Retroexcavadora  

Cristian Barrios Operador de Vibrocompactador  

Harrison Paz Oficial  

Robinson Flores  Ayudante de obra  

David Barrios Ayudante de obra  

SUBCONTRATISTA BETHEL    

Kiara Torrente Arrieta Auxiliar administrativo Bethel  

Edwin Puello Villalba Encargado  

Amaury Martínez Ayudante de obra  

Bernardo Gonzalez  Oficial  

Bonair Barrios Ayudante de obra  

Dairón Murillo Ayudante de obra  
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Deivis Valiente Carpintero  

Dilan Julio  Ayudante de obra  

Eder Iregui Oficial  

Edilberto Iregui Ayudante de obra  

Fray Rodríguez Oficial Herreria  

Germán Alzuzar Oficial de albañilería  

Heder Puello Corpas Oficial  

Humberto Gamarra Ayudante de obra  

Humberto Rivero Oficial  

Jaider Rodelo Tapias Oficial de albañilería  

Jaider Rodelo Bernet Ayudante de obra   

Jesus Hernandez Ayudante de obra  

Jesus Vásquez Ayudante de obra  

Jerson Navas Oficial de Herrería  

Jhonatan Cabarcas Agamez Ayudante de obra  

Jorge Zabala Oficial Herreria  

Jhon Rodelo Ayudante de obra  

Josias Mendivil Ayudante de obra  

Juan I Herrera Alvarez Ayudante de obra  

Marlon Marmolejo Oficial de carpintería  

Michael Peñaloza Oficial Herreria  

Sergio Caicedo Oficial de Herrería  

Yeison Montero Oficial  

Yeison Salinas Cassiani Oficial   

Wilber Díaz Ayudante de obra  

Subcontratista Pilotes de mastiles    

Victor Martínez  Ayudante de perforación  

Edilberto Puello Ayudante de perforación  

Camilo Puello  Ayudante de perforación  

Eulides De Arcos  Operador de maquina  

Deguis De Arpas  Ayudante de perforación  

Estadio de Softball Barrio Los Cerros  

Julian David Mesa Residente de Obra   

Isabella Taborda Residente Junior de Obra  

Dayana Ariza Inspector de SST  

Fabián Novoa Almacenista  

Cristian Berrio Operador Retroexcavadora de Llanta  

Luis Carlos Garcia Minicargador  

Alex Barrios Topografo  
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Yosser Montes Encargado  

Jimmy Cortez Oficial de Herrería  

Elio Chacon Fortich Ayudante de Obra  

Wilmer Pedroza Oficial de Albañileria  

Adolfo Carey Perez Ayudante de Obra  

Anuar Serpa Oficial de Obra  

Aldemar Valiente Oficial de Obra  

Yorman Muñoz Ayudante de Obra  

Ulises Salcedo Ayudante de Obra  

Fran Zarante Ayudante de Obra  

Luis Perez  Ayudante de Obra  

Humberto Ortiz Ayudante de Obra  

Luis Gamarra Ayudante de Obra  

Miller de Jesús Valencia Oficial de Albañileria  

William Muñoz Ayudante de Obra  

Alfredis Julio Ayudante de Obra  

Estadio de Softball barrio Santa Rita  

Jossie Pineda Atencia Residente de Obra  

Santiago Andrés Miranda Periñán Auxiliar residente  

Angel Castellanos Topografo  

Edwar Ortega  Almacenista  

Luis Salcedo Maestro  

Yesid Vélez  Oficial   

Luis Montero Oficial   

Wilfredo Márquez   Ayudante  

 
Wilmer López   Ayudante 

 

Víctor Peña  Ayudante Ayudante  

Abel Barrios Ayudante  

Julián Hernández Ayudante  

Luis Giraldo Ayudante  
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4.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.  
A la fecha de cierre del presente informe se ha alcanzado el 60,81% de avance de obra, por 
lo que se dara inicio a los tramites requeridos para el cobro del Acta parcial 3, conforme a 
lo indicado en el contrato de obra. Por lo anterior, el estado financiero del proyecto se 
presenta a continuacion: 
 

• Acta No.1: $ 13.361.585.328 – PAGADO. 
• Acta No. 2: $ 8.907.723.552 – PAGADO. 
• Acta No. 3: $ 4.453.861.776 – SE DARA INICIO AL PROCESO DE COBRO. 
 

 
4.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.  
A continuacion se presenta el registro diario del estado del tiempo durante el periodo: 

 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Seco 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 150
Lluvias Moderadas 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lluvias Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 152

Seco 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 151
Lluvias Moderadas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lluvias Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 152

Seco 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 151
Lluvias Moderadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1 0 0 0 0 0 1
Lluvias Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 152

Seco 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 6 8 8 8 6 8 8 146
Lluvias Moderadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6
Lluvias Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 152

Seco 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 136
Lluvias Moderadas 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 16
Lluvias Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 8 8 8 8 8 8 158

Estadio de Softball ARJONA

Estadio de Softball EL SOCORRO

Estadio de Softball LOS CERROS

Estadio de Softball SANTA RITA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de Tiempo
AGOSTO

Total

Estadio de Softball LAS GAVIOTAS
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4.7. ENSAYOS DE LABORATORIO.  
Durante el mes de AGOSTO de 2026 se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio: 
 

- Estadio de softball El Socorro 
 

 
 

 
 

- Estadio de Softball Los Cerros 
 

 
 

- Estadio de softball Las Gaviotas 
 

Fecha DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO NORMA
PROCEDENCIA

(Sitio donde se tomó la 
muestra)

ELEMENTO / INFORME N° DE 
MUESTRAS

Densidad 
Húmeda
(lbs/pie3)

Densidad Seca
(lbs/pie3)

Humedad 
Campo (%)

% de 
Compactación

obtenida

% de 
Compactación
especificada

OBSERVACIONES

1 111 103 8,00 85,1 95,0 Recompactar 
2 119 110 8,00 90,9 95,0 Recompactar 
3 113 104 8,00 86,1 95,0 Recompactar 

31/08/2026 Ensayo de densidad en el terreno  Informe 
DEN-006-2026

INV E-161
ASTM D1556 El Socorro Sendero 

FECHA DEL ENSAYO DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO NORMA PROCEDENCIA ( Sitio donde 
se tomó la muestra ) ELEMENTO N° DE 

MUESTRAS

N° DE MUESTRAS 
LLEVADAS AL 
LABORATORIO

Rango del Ensyo 
(PSI)

EDAD DEL 
CONCRETO (Dias ) RESULTADO ENSAYO Cumple SI / NO OBSERVACIONES

viernes, 21 de agosto de 2026 Elaboración y curado de 
especímenes de concreto en obra NTC 550 Estadio de Softball Socorro Graderías 6 4 4000 4 4859 SI

La prueba de resistencia realizada cumple con los 
valores de diseño y las especificaciones técnicas 

establ

viernes, 21 de agosto de 2026 Elaboración y curado de 
especímenes de concreto en obra NTC 550 Estadio de Softball Socorro Graderías 6 4 4000 4 4783 SI

La prueba de resistencia realizada cumple con los 
valores de diseño y las especificaciones técnicas 

establ

viernes, 21 de agosto de 2026 Elaboración y curado de 
especímenes de concreto en obra NTC 550 Estadio de Softball Socorro Graderías 6 4 4000 4 4738 SI

La prueba de resistencia realizada cumple con los 
valores de diseño y las especificaciones técnicas 

establ

viernes, 21 de agosto de 2026 Elaboración y curado de 
especímenes de concreto en obra NTC 550 Estadio de Softball Socorro Graderías 6 4 4000 4 4628 SI

La prueba de resistencia realizada cumple con los 
valores de diseño y las especificaciones técnicas 

establ

viernes, 21 de agosto de 2026 Elaboración y curado de 
especímenes de concreto en obra NTC 550 Estadio de Softball Socorro Graderías 6 4 4000 4 4245 SI

La prueba de resistencia realizada cumple con los 
valores de diseño y las especificaciones técnicas 

establ

viernes, 21 de agosto de 2026 Elaboración y curado de 
especímenes de concreto en obra NTC 550 Estadio de Softball Socorro Graderías 6 4 4000 4 4055 SI

La prueba de resistencia realizada cumple con los 
valores de diseño y las especificaciones técnicas 

establ

FECHA DEL ENSAYO NORMA PROCEDENCIA ( Sitio donde 
se tomó la muestra ) ELEMENTO N° DE 

MUESTRAS
N° DE MUESTRAS LLEVADAS 

AL LABORATORIO
Rango del 

Ensyo (PSI)
EDAD DEL 

CONCRETO (Dias )
RESULTADO 

ENSAYO
Cumple SI / 

NO OBSERVACIONES

miércoles, 1 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Viga de Cimentación Baños Generales 6 4 3500 27 2825 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establecidas para 
el proyecto.

miércoles, 1 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Viga de Cimentación Baños Generales 6 4 3500 27 2934 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establecidas para 
el proyecto.

miércoles, 1 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Viga de Cimentación Baños Generales 6 4 3500 27 2877 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establecidas para 
el proyecto.

miércoles, 1 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Viga de Cimentación Baños Generales 6 4 3500 27 2854 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establecidas para 
el proyecto.

jueves, 2 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Muro de Contención detras de Dogout 
Primera Base 6 4 4000 27 4294 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establ

jueves, 2 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Muro de Contención detras de Dogout 
Primera Base 6 4 4000 27 4238 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establ

jueves, 2 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Muro de Contención detras de Dogout 
Primera Base 6 4 4000 27 4269 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establ

jueves, 2 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Muro de Contención detras de Dogout 
Primera Base 6 4 4000 27 4278 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establ

martes, 7 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Columna de Cuarto de máquinas 6 4 3500 21 2709 SI
La prueba de resistencia realizada cumple 

con los valores de diseño y las 
especificaciones técnicas establ

martes, 7 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Columna de Cuarto de máquinas 6 4 3500 21 2832 SI
La prueba de resistencia realizada cumple 

con los valores de diseño y las 
especificaciones técnicas establ

viernes, 10 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Zarpa de Muro de Contención Primera 
Base 6 4 4000 18 3039 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establ

viernes, 10 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros Zarpa de Muro de Contención Primera 
Base 6 4 4000 18 3125 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establ

jueves, 23 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros
Zarpa de Muro de Contención Primera 
Base - Loza de entrepiso de Cuarto de 

máquina
6 4 4000 7 3185 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establ

jueves, 23 de julio de 2026 NTC 550 Estadio de Softball Los Cerros
Zarpa de Muro de Contención Primera 
Base - Loza de entrepiso de Cuarto de 

máquina
6 4 4000 7 3223 SI

La prueba de resistencia realizada cumple 
con los valores de diseño y las 

especificaciones técnicas establ
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- Estadio de softball Arjona 
 

 
 

FECHA DEL ENSAYO DESCRIPCIÓN DEL 
ENSAYO NORMA PROCEDENCIA ( Sitio donde se 

tomó la muestra )
FECHA DE 
ENSAYO ELEMENTO N° DE MUESTRAS N° DE MUESTRAS LLEVADAS 

AL LABORATORIO 
Rango del 

Ensyo (PSI)
EDAD DEL 

CONCRETO (Dias )
RESULTADO 

ENSAYO 
Cumple SI / 

NO OBSERVACIONES 

miércoles, 15 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 22/07/2026 LOSA DE CIRCULACION VIA 
PRINCIPAL 8 4 4000 7 4060 SI

miércoles, 15 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 22/07/2026 LOSA DE CIRCULACION VIA 
PRINCIPAL 8 4 4000 7 4111 SI

miércoles, 15 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 29/07/2026 LOSA DE CIRCULACION - VIGA 
PRINCIPAL 6 4 4000 14 4840 SI

miércoles, 15 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 29/07/2026 LOSA DE CIRCULACION - VIGA 
PRINCIPAL 6 4 4000 14 4772 SI

miércoles, 15 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 29/07/2026 LOSA DE CIRCULACION - VIGA 
PRINCIPAL 6 4 4000 14 4793 SI

miércoles, 15 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 29/07/2026 LOSA DE CIRCULACION - VIGA 
PRINCIPAL 6 4 4000 14 4820 SI

viernes, 31 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 4/08/2026 PASILLO CENTRAL Y 
PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 4 3316 SI

viernes, 31 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 4/08/2026 PASILLO CENTRAL Y 
PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 4 3294 SI

viernes, 31 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 4/08/2026 PASILLO CENTRAL Y 
PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 4 3998 SI

viernes, 31 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 4/08/2026 PASILLO CENTRAL Y 
PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 4 3993 SI

viernes, 31 de julio de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 4/08/2026 PASILLO CENTRAL Y 
PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 4 4093 SI

jueves, 6 de agosto de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 13/08/2026  PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 7 4034 SI 

jueves, 6 de agosto de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 13/08/2026  PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 7 4107 SI 

jueves, 6 de agosto de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 13/08/2026  PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 14 4825 SI 

jueves, 6 de agosto de 2026
Elaboración y curado de 

especímenes de concreto 
premezclado

NTC 550 Gaviotas 13/08/2026  PELDAÑO GRADERIA 6 4 4000 14 4914 SI 

FECHA DEL ENSAYO DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO NORMA
PROCEDENCIA

(Sitio donde se tomó la muestra)
ELEMENTO

N° DE 
MUESTRAS

DENSIDAD 
MAXIMA

HUMEDAD 
OPTIMA

Índice de 
Plasticidad

Índice de Grupo A.A.S.H.O. U.S.C. OBSERVACIONES

1/08/2026
Ensayo de Granulometría y Límites de Atterberg
Muestra No . 1 – Informe AMM -0001-2026

INV E-123 / E-125
ASTM D422 / D4318

Estadio de Softball  las 
Gviotas– Acopio

Arcilla parda amarillenta con 
vetas grises
guamos consolidados

1
 123.4 

lbs/pie3
12,1 14 0  A-1-b  GC

 Proctor Modificado
ARENA ARCILLOSA BLANCUZCA CON 
PIEDRAS CALIZAS

FECHA DEL ENSAYO DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO NORMA
PROCEDENCIA

(Sitio donde se tomó la muestra)
ELEMENTO

N° DE 
MUESTRAS

Límite Líquido Límite Plástico
Índice de 

Plasticidad
Índice de Grupo A.A.S.H.O. U.S.C. OBSERVACIONES

1/08/2026
Ensayo de Granulometría y Límites de Atterberg
Muestra No . 1 – Informe AMM -0001-2026

INV E-123 / E-125
ASTM D422 / D4318

Estadio de Softball las Gaviotas 
– Acopio

ARENA ARCILLOSA 
BLANCUZCACON PIEDRAS 
CALIZAS

1 37 23 14 0  A-1-b  GC
 ARENA ARCILLOSA BLANCUZCACON 
PIEDRAS CALIZAS

FECHA DEL ENSAYO DESCRIPCIÓN DEL 
ENSAYO NORMA 

PROCEDENCIA ( 
Sitio donde se 

tomó la muestra )
ELEMENTO N° DE MUESTRAS N° DE MUESTRAS LLEVADAS 

AL LABORATORIO Rango del Ensyo (PSI) RESULTADO ENSAYO Cumple SI / NO OBSERVACIONES 

viernes, 10 de julio de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona 

Grada 1ra base 

6 4 4000

3007 NO

Esta muestra no adquirio la resitencia 
esperada ya que fue un concreto 
preparado en obra y se realizo un 

cambio de docificación. 

jueves, 16 de julio de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona 
grada 3ra base

6 4 4000

viernes, 24 de julio de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona 
pilotes

6 4 3000

viernes, 24 de julio de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona 
mastil #5

6 4 4000
4628 SI NINGUNA

jueves, 30 de julio de 2026

Cancha de sotball 
concreto en obra 4000 

PSI
NTC 550 Arjona 

Pilotes de mástil No 6  D=0.50m * 
6m 6 4

4000 3029

Esta muestra no adquirio la resitencia 
esperada ya que fue un concreto 
preparado en obra y se realizo un 

cambio de docificación. 

viernes, 31 de julio de 2026

Cancha de sotball 
concreto en obra 4000 

PSI
NTC 550 Arjona 

Huellas, contrahuellas y vigas 
principales 6 4

4000 5662 NINGUNA

martes, 4 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Columnas / Contrapiso 6 4
4000 5026 NINGUNA

jueves, 6 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Columnas / Pilotes 6 4
4000 4628 NINGUNA

lunes, 10 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Pilotes (1 und) 6 4

4000 3117

Esta muestra no adquirio la resitencia 
esperada ya que fue un concreto 
preparado en obra y se realizo un 

cambio de docificación. 

martes, 11 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Dado / Pilote (1 und) 6 4

4000 3150

Esta muestra no adquirio la resitencia 
esperada ya que fue un concreto 
preparado en obra y se realizo un 

cambio de docificación. 

miércoles, 12 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Mástil No 2 y 3 6 4
4000

jueves, 13 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Pilotes / contrapiso 6 4
4000

viernes, 14 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Dado 6 4

4000 3184

Esta muestra no adquirio la resitencia 
esperada ya que fue un concreto 
preparado en obra y se realizo un 

cambio de docificación. 

martes, 18 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Pilote (1 und) 6 4
4000

miércoles, 19 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Viga canal 6 4
4000 5280 NINGUNA

sábado, 22 de agosto de 2026
Cancha de sotball 

concreto en obra 4000 
PSI

NTC 550 Arjona Viga canal / Pedestales No 6 y 5 6 4
4000
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4.8. PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 
En los anexos del presente informe se incluyen las respectivas planillas de aportes legales 
pagadas. 
 
4.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA:  
A continuación, se adjunta el programa de obra con el corte de avance correspondiente 

a la fecha de corte del informe mensual: 
 

 
 

 
 

A la fecha del periodo de este informe se presenta un avance ejecutado acumulado del 
66,48% frente al 66,70% programado, por lo que se implementaran medidas para 
garantizar la ejecución de las obras dentro del plazo estipulado.  

 
 
5. GESTION AMBIENTAL 

El presente informe tiene como propósito presentar las actividades de gestión 
ambiental desarrolladas durante el mes de julio de 2026 en el marco del contrato para 
la Construcción y Mejoramiento de los Estadios de Softball del departamento de 
Bolívar, correspondientes a los escenarios deportivos Las Gaviotas, El Socorro, Santa 
Rita, Los Cerros y Estadio 3 de Mayo del municipio de Arjona. 
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Durante el período se dio continuidad a la ejecución de las obras civiles y a la 
implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas que corresponden 
a la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), el manejo de residuos 
sólidos y peligrosos, el control de emisiones atmosféricas, el manejo de maquinaria y 
equipos, el almacenamiento de sustancias peligrosas y el control de residuos líquidos, 
verificando el cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables al proyecto. 

 
 
5.2. MARCO NORMATIVO 
 
El tipo de proyecto a ejecutar en cada uno de los estadios es del tipo remodelación, 
rehabilitación y reconstrucción de escenarios deportivos, que corresponde a Proyectos, 
Obras o Actividades POA que no están sujetos a licenciamiento ambiental. 
Los ejecutores de los proyectos realizaron un análisis para revisar si la ejecución de las 
obras se requiere el aprovechamiento de recursos naturales. 
 

Estadio Aprovechamiento 
forestal 

Concesión 
de 

aguas 

Ocupación 
de cauce 

Emisiones 
atmosféricas 

Las gaviotas No requiere No requiere No requiere No requiere 

Socorro No requiere No requiere No requiere No requiere 

Cerros No requiere No requiere No requiere No requiere 

Santa Rita No requiere No requiere No requiere No requiere 

Arjona No requiere No requiere No requiere No requiere 

 
5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
Durante el período de reporte se mantuvieron frentes de trabajo simultáneos en los cinco 
escenarios deportivos, ejecutándose actividades de movimiento de tierras, cimentaciones, 
estructuras de concreto, mampostería, instalación de redes, sistemas de drenaje, urbanismo 
y edificaciones complementarias, utilizando la maquinaria y equipos necesarios para cada 
frente de obra. 
 
Las actividades ejecutadas en el periodo se describen en el siguiente cuadro: 
 

Estadio Actividades ejecutadas durante el mes 
Las 

Gaviotas 
• Construcción del cerramiento perimetral (excavaciones, mejoramiento 
de terreno, zapatas y cimentaciones).• Armado de acero, formaleteo y 
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fundida de vigas, columnas y pasillos de las graderías.• Rellenos y 
compactación con material de zahorra.• Finalización de la estructura del 

edificio Score (mampostería, pañetes, medias cañas, antepechos y 
bloques calados).• Terminación del movimiento de tierras del campo de 

juego.• Inicio de la construcción del sistema de drenaje del campo 
(geotextil, material filtrante, tuberías y subbase). 

El Socorro 

• Construcción de la estructura de la cancha (acero de refuerzo, barrera 
de humedad, vigas, contrapisos y placas de concreto).• Continuación del 

cerramiento exterior mediante estructura metálica y malla modular.• 
Construcción del cerramiento interno con vigas de cimentación y 

amarre.• Construcción del cuarto eléctrico y de bombeo.• Construcción 
de la gradería de tercera base.• Levantamiento de mampostería y 

pañetes de las baterías sanitarias.• Inicio de la cimentación del edificio 
Score.• Construcción de bordillos para senderos internos.• Construcción 

de contrapisos exteriores.• Construcción de registros para redes del 
campo de juego.• Cimentación del mástil principal de iluminación.• 

Limpieza y adecuación de canales de drenaje existentes. 

Santa Rita 

• Construcción del cerramiento interno mediante mampostería y vigas 
de amarre.• Avance en la estructura y mampostería del edificio Score.• 
Construcción de cimentaciones de graderías (zapatas y elementos de 
soporte).• Movimiento de tierras y nivelación del campo de juego.• 

Construcción de muros de contención perimetrales. 

Los Cerros 

• Construcción de vigas de cimentación, vigas de amarre, vigas de 
cubierta y vigas para dogouts.• Armado e instalación de acero de 

refuerzo y fundidas en concreto.• Construcción de muros en bloque para 
locales, dogouts y antepechos.• Ejecución de pañetes 

impermeabilizados, pañetes interiores y medias cañas.• Instalación de 
tubería de acero SCH-40 para redes.• Construcción de redes exteriores 

mediante excavaciones, rellenos con arena y material granular 
compactado.• Evacuación de material producto de excavaciones y 

demoliciones. 

Arjona 
(Estadio 3 
de Mayo) 

• Adecuación inicial de áreas de trabajo.• Construcción de vigas de 
cimentación para graderías.• Construcción del cerramiento interno en 
mampostería (≈80 %).• Aplicación de pañete impermeabilizado en el 
cerramiento.• Fundición de losas de los dogouts de primera y tercera 
base.• Construcción de zapatas y vigas de cimentación de graderías.• 
Corte, relleno y nivelación del campo deportivo.• Avance en el sistema 
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de drenaje del campo mediante instalación de geotextil, piedra filtrante 
y material granular compactado (≈60 %).• Construcción de machones, 

mejoramiento de suelos, concretos de limpieza y continuidad de 
mampostería y pañetes. 

 
5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 
 

Estadio Maquinaria y equipos 
Las 
Gaviotas 

• Mini cargador• Camión tipo turbo• Volqueta• Retroexcavadora de 
llantas• Vibrocompactador• Estación topográfica con trípode• Nivel 
óptico con trípode• Mezcladora de concreto No. 1• Mezcladora de 
concreto No. 2• Canguro• Tronzadora• Herramientas menores• 
Hidrolavadora. 

El Socorro • Minicargador• Retroexcavadora de llanta• Vibrocompactador tipo 
canguro• Rana compactadora• Vibrocompactador de rodillo• 
Mezcladora de concreto• Vibrador de concreto• Tronzadora• Estación 
topográfica con trípode• Nivel óptico con trípode• Herramientas 
menores. 

Santa Rita • Mini cargador• Vibrocompactador• Tronzadora• Estación topográfica 
con trípode• Nivel óptico con trípode• Herramientas menores• 
Mezcladora de concreto• Retroexcavadora de llantas. 

Los Cerros • Mini cargador• Retroexcavadora de llanta• Tronzadora• Estación 
topográfica con trípode• Nivel óptico con trípode• Herramientas 
menores• Mezcladora de concreto• Vibrocompactador de rodillo• 
Taladro percutor. 

Arjona 
(Estadio 3 
de Mayo) 

• Retroexcavadora de llantas• Mini cargador• Estación topográfica• 
Nivel óptico• Volqueta• Herramienta menor• Mezcladora de concreto• 
Tronzadora• Canguro• Vibrocompactador• Rana compactadora. 

 
5.4. MANEJO DE RCD 

 
Los escenarios cuentan con PIN como generadores de RCD, emitidos por EPA Cartagena, 
autoridad ambiental con jurisdicción en el distrito de Cartagena. 
 

Estadio PIN 
GENERADOR 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

Las 
gaviotas 

1-1538-003 21-enero-2026 18-nov-2027 EPA CARTAGENA 
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Socorro 1-1538-001 21-enero-2026 18-nov-2027 EPA CARTAGENA 

Cerros 1-1538-004 21-enero-2026 17-nov-2027 EPA CARTAGENA 

Santa Rita 1-1538-002 21-enero-2026 7-nov-2027 EPA CARTAGENA 

 
5.5. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES 
Los sitios donde se ubican los escenarios cuentan con rutas de recolección de residuos 
urbanos, a los operadores se les entregarán los residuos comunes generados en obra. 
Para su acopio temporal se emplearán kits de reciclaje en la fuente usando el código de 
colores establecido en la Resolución 2184 de 2019. 
 
5.6. MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Durante el periodo se utilizaron los siguientes materiales de construcción provenientes de 
canteras autorizadas para la explotación de recursos naturales: 
 

Estadio  ZAHORRA TRITURADO ARENA 

Las 
gaviotas 

Volumen m3 m3 m3 
Cantera    
Licencia 
ambiental 

   

Socorro 

Volumen m3 m3 m3 
Cantera    
Licencia 
ambiental 

   

Cerros 

Volumen m3 m3 m3 
Cantera    
Licencia 
ambiental 

   

Santa Rita 

Volumen m3 m3 m3 
Cantera    
Licencia 
ambiental 
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5.7. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 
 

Ficha FMA 01. Manejo de residuos líquidos 

Medidas SANTA 
RITA CERROS SOCORRO GAVIOTAS ARJONA 

Uso de baños 
existentes o 

cabinas sanitarias 
portátiles 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Mantenimiento de 
cabinas dos veces 

por semana 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Disposición final 
por proveedor 

autorizado 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Prohibición de 
vertimientos al 

suelo y vías 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Materiales 
sobrantes con 

agua hacia canales 
pluviales 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 
Ficha FMA 02. Manejo de residuos sólidos 

Medidas SANTA 
RITA CERROS SOCORRO GAVIOTAS ARJONA 

Separación en la 
fuente mediante 
código de colores 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Almacenamiento 
en recipientes 
identificados y 

protegidos 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Limpieza diaria de 
la obra y vías 

adyacentes 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Entrega de 
residuos a la 

empresa de aseo 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 
 

Ficha FMA 03. Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

Medidas SANTA 
RITA CERROS SOCORRO GAVIOTAS ARJONA 

Almacenamiento 
temporal en zona 

señalizada 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Disposición final 
en sitio autorizado Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Transporte con 
carga cubierta Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Entrega de 
madera y metales 

productos 
reciclables 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 
Ficha FMA 04. Manejo de RESPEL 

Medidas SANTA 
RITA CERROS SOCORRO GAVIOTAS ARJONA 

Almacenamiento 
temporal en 
caneca roja 
identificada 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Entrega a gestor 
autorizado Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Capacitación al 
personal 

No 
aplica en 

No aplica en 
el periodo 

No aplica en 
el periodo 

No aplica en 
el periodo 

No aplica 
en el 

periodo 
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el 
periodo 

Disponibilidad de 
kit antiderrames Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 
Ficha FMA 05. Control de Emisiones Atmosféricas 

Medidas SANTA 
RITA CERROS SOCORRO GAVIOTAS ARJONA 

Instalación de 
polisombra. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Cubrimiento de 
materiales. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Control de 
velocidad de 
vehículos (10 

km/h) 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Uso de lonas en 
vehículos Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Prohibición de 
quemas Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Uso de protección 
auditiva Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Prohibición del 
uso de bocinas Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Gestión de 
permisos para 
ruido nocturno 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 
Ficha FMA 06. Manejo de Maquinaria y Equipos en la Obra 

Medidas SANTA 
RITA CERROS SOCORRO GAVIOTAS ARJONA 

Mantenimiento 
preventivo de 
maquinaria y 

vehículos. 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Alarmas de 
reversa Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Manejo de 
residuos de 

mantenimiento 
como RESPEL 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Velocidad máxima 
de 10 km/h en 

obra 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Bitácora de 
mantenimientos Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 
Ficha FMA 07. Almacenamiento de sustancias y mercancías peligrosas 

Medidas SANTA 
RITA CERROS SOCORRO GAVIOTAS ARJONA 

Disponibilidad de 
hojas de 

seguridad. 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Prohibición de 
reutilizar envases Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Orden y limpieza 
del área Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Uso de EPP Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Almacenamiento 
en sitio seguro, 

ventilado y 
señalizado 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Atención de 
derrames Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Prohibición de 
vertimientos al 

suelo o 
alcantarillado 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
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5.8. CONCLUSIONES 
Las actividades de manejo de residuos líquidos, residuos sólidos, residuos de 
construcción y demolición (RCD), almacenamiento de residuos peligrosos, control de 
emisiones atmosféricas, manejo de maquinaria y almacenamiento de sustancias 
peligrosas fueron implementadas conforme a los procedimientos definidos para el 
proyecto, evidenciándose cumplimiento de las medidas establecidas en cada ficha 
ambiental. 
 
No se registraron incidentes ambientales, quejas relacionadas con el manejo 
ambiental de las obras, ni eventos de contaminación asociados con la ejecución de 
las actividades constructivas durante el período informado. 

 
 
6. GESTION SOCIAL 
 
La gestión social desarrollada durante el periodo evaluado comprendió las siguientes líneas 
de acción:  

• Reuniones informativas de socialización de inicio de obras  
• Relacionamiento comunitario con Juntas de Acción Comunal (JAC)  
• Atención y gestión de PQRS.  
• Promoción de mecanismos de participación y control social (Veeduría ciudadana). 
• Gestión de conflictos sociales  
• Apoyo a la vinculación de mano de obra local  

 
Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista en materia de 
gestión social, comunicación comunitaria y promoción de empleo local. 
 
6.1 ESTRATEGIA DE INTERVENCION SOCIAL 
 
6.1.1 Enfoque metodológico 
La gestión social se estructuró bajo un enfoque participativo, orientado a garantizar el 
acceso a la información, la transparencia y la articulación con actores comunitarios e 
institucionales, mediante: 

• Espacios de socialización directa con las comunidades del área de influencia directa 
(AID)  

• Articulación con Juntas de Acción Comunal como instancia de representación 
comunitaria  

• Implementación de mecanismos de atención y trazabilidad de PQRS  
• Coordinación permanente con la Interventoría y la Gobernación de Bolívar  
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6.1.2 Mecanismos implementados 
• Reuniones Informativas de socialización de Inicio de Obras 
• Levantamiento de actas de reuniones, Listados de asistencia y registro fotográfico.  
• Presentaciones técnicas del proyecto en territorio (AID). 
• Espacios de diálogo y resolución de inquietudes.  
• Promoción de la conformación de veedurías ciudadanas en las comunidades del área 

de influencia directa (AID).  
• Implementación de canales de atención al ciudadano.  

 
6.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
6.2.1 Reuniones informativas de socialización de inicio de obras: 
Durante el periodo evaluado se realizaron jornadas de socialización en las comunidades 
beneficiarias, con el propósito de presentar el alcance de los proyectos, establecer canales 
de comunicación y promover la participación ciudadana. 
 

Fecha Lugar Participantes Actividad Evidencia 

 
09 de octubre 

2025 Casa de Cultural de Arjona 59 

Socialización del proyecto en el 
corregimiento de Arjona (sector 3 de 
mayo), con participación de 
comunidad, administración 
municipal, JAC, interventoría y 
contratista. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico 

16 de octubre 
de 2025 Terraza y Restaurante Lily 

/ Socorro 48 

Socialización del estadio de softball 
del barrio El Socorro, con 
participación de líderes comunitarios, 
clubes deportivos y comunidad en 
general. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico 

20 de octubre 
2025 Parque Recreacional El 

Edén / Gaviotas 36 

Socialización del campo de softball de 
Los Cerros, con participación de 
representantes comunitarios e 
institucionales. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico 

20 de octubre 
2025 Casa Comunal de los 

Cerros 32 

Socialización del estadio de softball 
de Gaviotas, con presencia de líderes 
de JAC y delegados institucionales. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico 

21 de octubre 
2025 Carrera 17 calle 55c Pedro 

Salazar - Salón Principal 
de FUNSAEP/ Santa Rita. 

24 

Socialización del campo de softball de 
Santa Rita, con participación de 
comunidad y autoridades locales. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico 

18 de diciembre 
2025 

Terraza Arepa Empila / 
Socorro 32 

Segunda Socialización del estadio de 
softball del barrio El Socorro, con 
participación de líderes comunitarios, 
clubes deportivos y comunidad en 
general. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico. 
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Fecha Lugar Participantes Actividad Evidencia 

17 de marzo 
2026 

Campo de Softball Las 
Gaviotas 16 

Socialización sobre el proyecto de 
Campo de Softball de Las Gaviotas 
con personal del restaurante 
adyacente al proyecto y habitantes 
de la comunidad. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico. 

09 de abril 2026 Estadio de Softball del 
Socorro 22 

Tercera Socialización del Proyecto 
Construcción y Mejoramiento de 
Estadios de Softball para el fomento 
y recreación de deporte en el 
departamento de Bolívar. 
Tema: Reubicación de gradas por 
localización de tubería de asbesto 
cemento/ Recuperación de las áreas 
de espacio público que están 
ocupadas por locales comerciales 
informales / Se permitiría el 
levantamiento de Actas de Vecindad 
de Inicio. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico 

11 de junio 
2026 

Estadio de Softball El 
Socorro 08 

La reunión tuvo como finalidad 
atender una visita de la veeduría 
ciudadana y la Junta de Acción 
Comunal (JAC) El Socorro, con el 
propósito de informar los ajustes 
técnicos que ha requerido el proyecto 
y atender observaciones de la 
comunidad. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico 

14 de julio 2026 Estadio de Softball El 
Socorro 19 

Socialización de las Obras ejecutadas 
y por Ejecutar / Atendiendo 
Inquietudes a la Comunidad del 
Socorro. 

Actas de reunión, Registro de 
asistencia y Registro 
fotográfico 

 
 

Contenido desarrollado en las jornadas: 
• Presentación del proyecto (alcance, cronograma y características técnicas)  
• Identificación de actores y canales de comunicación  
• Espacio de preguntas y respuestas  
• Promoción de la conformación de veedurías ciudadanas en las comunidades del área 

de influencia directa (AID).  
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6.2.2. Jornada adicional por Derecho de Petición 
El 18 de diciembre de 2025 se desarrolló una segunda jornada de socialización en el barrio 
El Socorro, en atención a un Derecho de Petición presentado por algunos residentes de la 
comunidad. 
Esta actividad se ejecutó en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, como mecanismo 
orientado a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la 
transparencia del proyecto. 
Se deja constancia de que: 

• La socialización inicial fue realizada el 16 de octubre de 2025. 
• La segunda jornada se desarrolló como medida adicional de garantía de derechos. 

 
6.3 MECANISMOS DE PARTICIPACION 
 
Durante el periodo evaluado se implementaron los siguientes mecanismos: 

• Articulación permanente con líderes comunitarios  
• Canalización de PQRS a través de las JAC  
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• Espacios abiertos de diálogo en reuniones comunitarias  
 
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la transparencia, la participación y el control 
social del proyecto. 
 
6.4 GESTION DE EMPLEO LOCAL 
 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, se implementaron acciones 
orientadas a la promoción de empleo local, mediante: 

• Recepción de hojas de vida a través de canales comunitarios. 
• Articulación con JAC para identificación de mano de obra disponible  
• Priorización de población local en procesos de vinculación 

 
6.4.1 Cumplimiento de mano de obra no calificada 
Obligación contractual: mínimo 10% de mano de obra no calificada de la región. 
Resultado: marzo 2026: 100% de cumplimiento del requisito mínimo exigido. 
 
6.4.2 Participación de mujeres en la vinculación laboral. 
Obligación contractual: mínimo 5% de participación femenina. 
Resultado: marzo 2026: 16,12% de participación femenina, superando el mínimo 
contractual exigido. 
 
6.4.3 Cumplimiento de vinculación de personal colombiano.  
Obligación contractual: mínimo 80% de personal colombiano. 
Resultado: (marzo 2026): Se evidencia cumplimiento del 100% en la vinculación de 
personal colombiano, superando el mínimo contractual exigido (80%). 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia   
 

Convenciones: AID: Área de Influencia Directa.   AII: Área de Influencia Indirecta.  MOC: Mano de Obra Calificada.  MONC: 
Mano de Obra No Calificada. 

 
 
6.5 GESTION DE EMPLEO LOCAL 
 
Se realizaron actividades de identificación y registro técnico del estado de las 
edificaciones, establecimientos comerciales, construcciones y demás elementos que 
están localizados alrededor de los proyectos, utilizando inspecciones visuales, 

 
PERIODO 

TRABAJADORES 
DIRECTOS 

TRABAJADORES 
INDIRECTOS AI AII HOMBRES 

VINCULADOS 
MUJERES 

VINCULADOS MOC MONC 
TOTAL, DE EMPLEOS 

GENERADOS MES 
100% colombiano 

Marzo 2026 59 0 10 49 54 5 31 28 59 
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registros fotográficos y la información recopilada, relevante de cada una de las 
unidades.  
 
Durante el periodo del presente informe se han realizado 154 actas de vecindad de 
las 191 actas programadas, logrando un alcance del 80,6% de esta actividad. Las 
37 actas restantes no fueron realizadas debido a que las unidades se encontraban 
cerradas durante las visitas programadas, lo que imposibilito la inspección y 
recopilación de información correspondiente.  
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de dichas actas de vecindad por cada 
uno de los escenarios: 
 

Comunidad Fechas de 
Ejecución 

No de Actas de 
Vecindad 

Programadas 

No. de Actas 
de Vecindad 
Levantadas 

% de Avance 

Corregimiento de 
Arjona (sector 3 

de mayo) 
13 y 16 de abril 

2026 40 28 70% 

Barrio El Socorro. 8, 23 de abril 
2026 53 43 81,1% 

Los Cerros 9, 14 de abril 
2026 42 38 90,5% 

Las Gaviotas. 10, 11, 14 de 
abril 2026 43 36 83,7% 

Santa Rita 16 de abril 2026 13 9 69,2% 
TOTAL ACTAS  191 154 80.6% 

 
 
7. CONCLUSIONES 

 
7.1 Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 DE AGOSTO de 2026, el 

Contratista mantuvo la ejecución simultánea de actividades constructivas en los 
cinco (5) escenarios deportivos objeto del Contrato de Obra No. 2543 de 2025, 
garantizando la continuidad operativa de los diferentes frentes de trabajo y el 
desarrollo de actividades asociadas a cimentaciones, estructuras, cerramientos, 
urbanismo, drenajes, instalaciones eléctricas y adecuación de campos de juego, 
conforme a los diseños aprobados y especificaciones técnicas del proyecto.  
 

7.2 Se evidenció una adecuada disposición de recursos humanos, técnicos, 
maquinaria y equipos en cada uno de los escenarios intervenidos, permitiendo 
atender de manera eficiente las necesidades constructivas de cada frente de obra 
y garantizando la ejecución de las actividades programadas bajo condiciones de 
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productividad y control.  
 

7.3 El proyecto continúa desarrollándose bajo los lineamientos establecidos en el plan 
de Gestión de Calidad, implementando controles constructivos permanentes, 
inspecciones de obra y seguimiento técnico a los procesos ejecutados. Asimismo, 
se realizaron los ensayos de laboratorio requeridos para la verificación de 
materiales y elementos estructurales, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y normativas aplicables.  
 

7.4 En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se mantuvieron las actividades de 
seguimiento y control en los diferentes frentes de obra, promoviendo condiciones 
seguras para el personal vinculado al proyecto y dando cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y a las obligaciones contractuales vigentes.  
 

7.5 Desde el componente ambiental, las actividades constructivas fueron ejecutadas 
aplicando las medidas de manejo ambiental definidas para el proyecto, incluyendo 
la adecuada disposición de residuos de construcción y demolición, el control de 
material sobrante, el manejo de escombros y la implementación de buenas 
prácticas orientadas a minimizar los impactos generados por la ejecución de las 
obras.  
 

7.6 En el componente social, se mantuvo la articulación con las comunidades y actores 
involucrados en las áreas de influencia de los escenarios deportivos intervenidos, 
garantizando canales de comunicación permanentes y contribuyendo al adecuado 
desarrollo de las actividades constructivas dentro de un marco de convivencia y 
participación comunitaria.  

 
Así mismo, se han realizado 154 de las 191 actas de vecindad en las áreas de 
impacto de los cinco estadios, completando el 80,6% del total de actas 
establecidas para el proyecto. Las 37 actas de vecindad faltante no pudieron ser 
realizadas en las visitas programadas debido a que las unidades a visitar estaban 
cerradas, por lo que se programaran visitas nuevamente para estas.  
 

7.7 El proyecto registra avances significativos en componentes estructurales, 
urbanísticos, arquitectónicos y de infraestructura deportiva en los escenarios de 
Las Gaviotas, El Socorro, Santa Rita, Los Cerros y Arjona, consolidando 
progresivamente las condiciones requeridas para el cumplimiento del objeto 
contractual y la futura puesta en servicio de los escenarios deportivos. Cumpliendo 
hasta este periodo con el 50% de avance del contrato. 
 

7.8 El seguimiento técnico, administrativo y financiero efectuado durante el periodo 
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permite concluir que el proyecto mantiene una gestión integral acorde con las 
obligaciones establecidas en el contrato, asegurando la trazabilidad de las 
actividades ejecutadas, el control de los recursos y el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por la entidad contratante y la interventoría.  
 

7.9 Como resultado de la evaluación y actualización de las condiciones de ejecución 
del proyecto, el cambio de diseños en algunos frentes, entre otras., el Contratista 
presento a la Interventoría y a la Entidad Contratante un cronograma de 
reprogramación de actividades, mediante el cual se optimiza la secuencia 
constructiva y la distribución de recursos en los diferentes frentes de obra, 
manteniendo inalterado el plazo contractual vigente (18 meses) y la 
fecha de terminación establecida en el contrato. 
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