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Sandra Milena Pacheco, Gestor II, en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 04-006-2026 de 
26/06/2026, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de 
la Ley 1474 de 2011 y cartilla CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, me 
permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:  
 
1. Información general:  

Contrato No.: 04-006-2026 Fecha de suscripción: 26/06/2026 

Objeto: 
Suministro de combustible para los vehículos asignados para el funcionamiento 

de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 

Contratista: Ecofull Colombia S.A.S 

NIT o CC contratista 900734797 

Valor del contrato: $ 25.000.000 

Vigencia1 2026 $ 25.000.000 

Vigencia futura N/A N/A 

Vigencia futura N/A N/A 

Vigencia futura N/A N/A 

Adición valor:   
Modificatorio No. N/A N/A N/A 

Modificatorio No. N/A N/A N/A 

Reducción valor:  
Modificatorio No. 1 3/09/2026 $ 8.000.000 

Modificatorio No. N/A N/A N/A 

Valor actual del contrato:  $ 17.000.000 

CDP2: 
1926 por $17.000.000 

del 28/09/2026 
CRP3: 

13926 por $17.000.000 
del 10/09/2026 

Plazo de ejecución del 

contrato: 
181 días 

Fecha de acta inicio: 3/07/2026 

Fecha de terminación 

inicial: 
31/12/2026 

Plazo Prórroga 
modificatorio No. N/A 

N/A 

Fecha de terminación: N/A 

Plazo cláusula de 
pervivencia: 

N/A 
Fecha inicio:  N/A 

Fecha de terminación: N/A 

Garantía de 

Cumplimiento No.  

4534471 de 

10/09/2026 
Aseguradora:  

Seguros Generales 

Suramericana S.A 

Fecha aprobación 
garantía:  

10/09/2026 NIT aseguradora:  890903407-9 

Garantía de RCE4 No: N/A Aseguradora:  N/A 

Fecha aprobación 

garantía:  
N/A NIT aseguradora:  N/A 

Otras modificaciones: N/A 

Nombre del Supervisor 

y del personal de 
apoyo a la supervisión 
y periodos 

Mediante oficio No. 104000201-1670 de 02/07/2026 el Director de la Seccional 
de Impuesto y Aduanas Bucaramanga asignó la función de Supervisor a Javier 
Eduardo Flórez González, Jefe de la División Administrativa y Financiera Este 
oficio le fue comunicado al funcionario el 02/07/2026 y se encuentra publicado 
en SECOP II.  

 
1 Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.  
2 CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
3 CRP – Certificado de Registro Presupuestal. 
4 RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual. 
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Mediante oficio No. 104000201-1874 de 30/07/2026 el Director de la Seccional 
de Impuesto y Aduanas Bucaramanga asignó la función de Supervisora a 
Sandra Milena Pacheco, Gestor II de la División Administrativa y Financiera 
Este oficio le fue comunicado al funcionario el 30/07/2026 y se encuentra 
publicado en SECOP II.  

Periodo Evaluado:  Septiembre-2026 

 

2. Estado de las garantías 
Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:  

 
3. Estado financiero del contrato:  
 

FACTURA5 
Aceptada 

o 
Rechazada 

PAGO 
Valor 

Pendiente 
por pagar6 Número Fecha Valor Número Fecha Valor 

FEEC 
10102 

20/08/2026 2,552,380.00 Aceptada 
345806326 

 
27/08/2026 2,552,380.00 N/A 

FEEC 
10137 

04/09/2026 2,123,840.00 Aceptada 
 

383881726 
24/09/2026 2,123,840.00  

FEEC 
10137 

05/10/2026 
2,747,514,00 

 
Aceptada    2,747,514,00 

Valor total 

facturado7:  

7,423,734,00 
 

  Totales:  4,676,220.00 2,747,514,00 

 
 
Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio 
la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no 
reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de 
despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de 
la CT-ADF-0109 “Cartilla de supervisión y/o interventoría” de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o 

 
5 De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, 

no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios 

efectivamente prestados.  
6 El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está 

pendiente -en trámite- de pago.  
7 El Valor total facturado corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor 

de las facturas rechazadas. 

Garantía 

No. 
Aseguradora Amparos 

Porcentaje / 

Valor asegurado 

Vigencia 

desde hasta 

4534471 

Seguros 

Generales 

Suramericana S.A 

cumplimiento 

10% $1.700.000 26/06/2026 30/06/2027 

4534471 

Seguros 

Generales 

Suramericana S.A 

calidad del servicio 

10% $1.700.000 26/06/2026 30/06/2027 

4534471 

Seguros 

Generales 

Suramericana S.A 

salarios y 

prestaciones 

  5% $850.000 26/06/2026 31/12/2029 
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rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su presentación.  
 
Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura 
electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el 
adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) Aceptación expresa: cuando por medios 
electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) Aceptación tácita: Cuando no reclamare al emisor en contra 
de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o 
del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura 
electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o 
notas crédito, asociadas a dicha factura.  
 
En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas 
cargadas por el contratista en SECOP.  
 

4. Información sobre avance del contrato:  

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las 
obligaciones pactadas en el contrato y cronograma: 

No. Actividad 
Producto 
esperado: 

Producto entregado: 
% 

cumplimiento 

01 
Verificación de aportes a 

parafiscales 

Pago oportuno de 
aportes 

parafiscales 

El contratista hace entrega 
de la certificación de 

acreditación de pago de 
aportes de seguridad social y 
parafiscales. Planilla de pago 
No. No. 38764451 con fecha 
de pago No. 38764451el 

22/09/2026 

100% 

02 

Verificar el suministro de 
combustible para el mes 

de septiembre de los 
vehículos de la Dirección 
Seccional de Impuestos 

y Aduanas de 
Bucaramanga. Esta 

verificación se realiza a 
través de los formatos 

FT-ADF-2365 planilla de 
control de suministro de 
combustible y FT-ADF-
2364 Justificación del 

gasto de combustible y 
mantenimiento de 

vehículos 

Suministro de 
combustible 

El contratista realizó el 
suministro de combustible a 
los vehículos, ODS 742, 743, 

ODS 745, ODS 746, ODS 
887, ODS 888, ODS 889, 

OJX 341 y OJX 728 y hace 
entrega de las tirillas con la 
información correspondiente 
a cada tanqueo de vehículo 

100% 

03 

Verificación de los 
requisitos SG-SST del 
contrato suministro de 
combustible para los 
vehículos asignados 

para el funcionamiento 
de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas 

de Bucaramanga 

Documentos 
exigidos por la 

norma 

El contratista hace entrega de 

los soportes solicitados: 

1. Certificado paz y salvo 

parafiscales y planilla de 

pago de la seguridad 

Social para el mes 

de septiembre 

2. Ficha técnica del 

combustible  

3. Plan de Contingencias  

100% 
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5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:  

En el momento de realizar el informe no se presentaron novedades.  

 

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:  

• Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las 

obligaciones del contrato, velando para que las obligaciones se cumplan en las condiciones de 

modo, tiempo y lugar pactadas. Relacionada con el suministro de combustible que se presenta a 

continuación 

PLACA FECHA # GAL. VALOR VALOR TOTAL 

ODS 742 21/09/2026 5,435     58.693  58.693,00 

ODS 743 21/09/2026 13,285   143.465  
306.885,98 

ODS 743 29/09/2026 15,133   163.421  

ODS 745 6/09/2026 15,718   169.739  
329.477,49 

ODS 745 30/09/2026 14,792   159.739  

ODS 746 10/09/2026 16,589   179.145  

506.246,32 ODS 746 20/09/2026 14,586   157.514  

ODS 746 30/09/2026 15,704   169.587  

ODS 887 12/09/2026 14,862   160.495  
311.723,93 

ODS 887 23/09/2026 14,004   151.229  

ODS 888 14/09/2026 13,27   143.303  
281.097,97 

ODS 888 24/09/2026 12,760   137.795  

ODS 889 3/09/2026 16,629   179.577  
347.663,01 

ODS 889 30/09/2026 15,565   168.086  

OJX 341 14/09/2026 16,933 $182.859 
389.077,17 

OJX 341 29/09/2026 19,096 $206.218 

OJX 728 30/09/2026 20,062 $216.650 216.650,00 

    254,423   2.747.514.00 
 

Para determinar el valor del galón se tiene como referencia el valor ofertado $ 10.760 y los valores 

de referencia por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. Por lo que del 1 de 

septiembre al 30 de septiembre el valor del galón fue de $10.799 Teniendo en cuenta la Circular 

No. 277 de 2026 Publicación de precios de Referencia a partir del 4 de mayo de 2026 y la 

Circular No. 339 de 2026 Publicación de precios de Referencia a partir del 29 de agosto de 

2026 

 

• Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista. 

• Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto 

previstos en el contrato. 
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• Se exigió al contratista el inicio, y ejecución de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas. 

• Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 

de 2015. 

• Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando 

que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para 

evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la 

Ley 80 de 1993. 

• Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartidas al Contratista, constaron por 

escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista. 

• Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o 

consultas del contratista. 

• Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo 

ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado  

• Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento 

al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.  

• Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la DIAN.  

• Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para 

los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.  

• Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Planilla de 

pago No. No. 38764451 con fecha de pago No. 38764451el 22/09/2026 

• Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 

de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las 

especiales pactadas en el contrato. 

• Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de 

Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan 

Estratégico de Seguridad Vial – PESV   

• Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, 

que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían 

al supervisor 

• Se realizó verificación con las tirillas suministradas por el contratista la cantidad de galones 

consumidas por cada vehículo con la información relacionada por los conductores en el formato 

FT-ADF-2365 Planilla de control de suministro de combustible. 

 

7. Llamadas de atención al contratista:  

No se han presentado llamados de atención al contratista 

 

8. Actas suscritas con el contratista:  

• Durante el mes de septiembre no se suscribieron actas con el contratista 

 

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:  

El contratista presentó certificación del 06/10/2026 expedida por María Belsy Gutiérrez Calderón en su 
calidad de revisor fiscal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social 
y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:  
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Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del 
Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así: 

Riesgo 1:  Desabastecimiento de 

Combustibles 

Responsable:  Contratista 

Tratamiento 

implementado:  

Durante el mes de Julio el contratista dio prioridad al abastecimiento a los vehículos 

de la Seccional. 

Observaciones: El riesgo no se materializó durante el periodo.  

Riesgo 2:  Falta de control en el 

suministro de combustible 

en la EDS 

Responsable:  Contratista 

Tratamiento 

implementado:  
Operación con sistema IBUTTON (chip). Durante el mes el supervisor del contrato 

estableció control a través de los formatos FT-ADF-2365 planilla de control de 
suministro de combustible y FT-ADF-2364 Justificación del gasto de combustible y 
mantenimiento de vehículos establecidos por la seccional para el registro de cantidad 
de galones por camioneta y las tirillas suministradas por el contratista con datos de 
consumo 

Observaciones: El riesgo no se materializó durante el periodo.  

Riesgo 3:  Hurto del sistema de control 

en el vehículo o hurto del 

vehículo 

Responsable:  Contratista 

Tratamiento 

implementado:  

Línea de servicio al cliente del Contratista para el chip de control del vehículo e impedir 

el suministro. 

Observaciones: El riesgo no se materializó durante el periodo.  

Riesgo 4:  Incumplimiento del contrato Responsable:  Contratista 

Tratamiento 

implementado:  

Durante el mes el supervisor realizó seguimiento, verificación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del contrato. 
 

Observaciones: El riesgo no se materializó durante el periodo.  

Riesgo 5:  Aumento considerable del 

precio de combustible 

Responsable:  Entidad 

Tratamiento 

implementado:  

La Entidad establece los recursos económicos necesarios para adquirir el suministro 

de combustible, teniendo en cuenta la regulación de precios. 

Observaciones: El riesgo no se materializó durante el periodo.  

Riesgo 6:  Accidentes en la EDS Responsable:  Contratista 

Tratamiento 

implementado:  

El decreto que reglamenta las EDS exige a los distribuidores mantener vigente una 

póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, póliza vigente. 

Observaciones: El riesgo no se materializó durante el periodo.  

Riesgo 7:  Que el presupuesto oficial 

resulte insuficiente para el 

suministro requerido 

Responsable:  Entidad 

Tratamiento 

implementado:  

En caso de materializarse el riesgo solicitar adición presupuestal para firmar una 

modificación (adición) 

Observaciones: El riesgo no se materializó durante el periodo.  

 

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto 
incumplimiento del contrato:  

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN 
el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato. 
 

 

12. Verificación de incentivos:  
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1. Durante el mes se verificó que mínimo el 5% del recurso humano empleado por el Contratista 
pertenece a la población de pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso 
de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 
del Decreto 1860 de 2021). No aplica.  

2. Se verificó que el contratista mantuvo durante el mes el porcentaje de personal de nacionalidad 

colombiana (mínimo un 40%). No aplica. 

3. Se verificó que el contratista mantuviera durante el mes del contrato, como mínimo el número de 

trabajadores con discapacidad exigido en el Art. 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado 

por el Art. 1 del Decreto 392 de 2018. No aplica. 

 

13. Cumplimiento obligaciones ambientales 
El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental, a través de no uso de papel, ya que toda la gestión documental y comunicaciones se está 
manejando de forma digital. Contribuyendo a la política de cero papel.  

 
14. Observaciones 
No hay observaciones para este mes. 
 

En constancia, se firma en Bucaramanga a los 09 días del mes de octubre de 2026.  
 
 
 
 
 
___________________________________ 
SUPERVISOR  
SANDRA MILENA PACHECO 
Gestor II 
División Administrativa y Financiera 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
Vigencia 

Descripción de cambios 

Desde Hasta 

1 23/12/2023 10/10/2023 Versión inicial 

2 11/10/2023   

                                     
 

Elaboró: 

Lina Constanza Mendieta Cano 
Elaboración Metodológica 

Gestor II  
Coordinación de Procesos y 
Riesgos Operacionales 

Rossy Liliana Ascencio Pachón 
Elaboración Técnica  

Inspector IV 
Subdirección de Compras y 
Contratos   

Revisó: Cielo Alexandra Vega Navarro 
Subdirectora  Subdirección de Compras y 

Contratos   

Aprobó: Cielo Alexandra Vega Navarro 
Subdirectora  Subdirección de Compras y 

Contratos   
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