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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9587285 DE 2026 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9587285 de 2026 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23 de junio de 2026 
OBJETO Contratar la compra de materiales de formación del área de deporte y 

turismo para los diferentes programas de formación del Centro 
Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2026 

CONTRATISTA MACRORIGAMI SAS 
CC o NIT 900991246-0 
LUGAR DE EJECUCIÓN Granja los Andes, ubicada en la finca Ventaquemada de la vereda Calichal 

por el kilómetro 3.5 vía a Cúcuta y Carrera 11 No. 13 – 13, Málaga, 
Santander 

FECHA DE INICIO 25 de junio de 2026 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  45 días  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO  26.845.567 COP 
PRÓRROGA NRO. 01 22 días, según ID CO1.CTRMOD.24040266 del 06 de agosto de 2026 
PRÓRROGA NRO. 02 11 días, según ID CO1.CTRMOD.24294088 del 31 de agosto de 2026 
PRÓRROGA NRO. 03 7 días, según ID CO1.CTRMOD.24414285 del10 de septiembre de 2026 
PRÓRROGA NRO. 04 21 días. Según ID CO1.CTRMOD.24497771 del 18 de septiembre de 2026 
FECHA DE TERMINACIÓN 09 de octubre de 2026 
ADICIÓN NRO.  01 11.886.077,00, según ID CO1.CTRMOD.23631757 del 01 de julio de 2026 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 38.731.644 COP 
FORMA DE PAGO El Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del SENA, pagará al 

contratista mediante único pago, el valor correspondiente, conforme a 
los valores ofertados, previa suscripción de las respectivas actas o 
informes y acreditación del cumplimiento de los requisitos de ley para 
cada pago. 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura con todos los documentos soporte, 
certificación a entera satisfacción por el supervisor del contrato y una vez 
cumplimientos los requisitos legales y trámites administrativos a los que 
haya lugar, de lo cual deberá dar cuenta por escrito el respectivo 
supervisor del contrato. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 6 
PERIODO DEL INFORME Desde el 18 de septiembre de 2026 de 2026 al 09 de octubre de 2026 
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1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 
NRO. DE PÓLIZA B-100081035 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 24 de junio de 2026 
FECHA APROBACIÓN 25 de junio de 2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 23/06/2026 07/02/2027 2.684.556,70 
Calidad y Correcto 

funcionamiento de los 
bienes 

23/06/2026 07/12/2026 2.684.556,70 

 
En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.24497771, se efectuó la ampliación de 
las garantías en el siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 
NRO. DE PÓLIZA B-100081035 
CERTIFICADO O ANEXO 7 
FECHA EXPEDICIÓN 21 de septiembre de 2026 
FECHA APROBACIÓN 23 de septiembre de 2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 18/09/2026 09/04/2027 3.873.164,40 
Calidad y Correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

18/09/2026 09/02/2027 3.873.164,40 
 

 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
“No aplica” 
 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
“No aplica” 
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
“No aplica” 
 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
“No aplica” 
 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA. 
 
A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del 
contratista:  

 
• Certificación de antecedentes fiscales 
• Certificación de antecedentes penales  
• Certificación de antecedentes disciplinarios 
• Certificación de registro nacional de medidas correctivas  

 
7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
En atención a solicitud de prorroga enviada por el contratista mediante correo electrónico manifiesta “En 
mi calidad de contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.9587285 de 2026, me permito solicitar 
respetuosamente una cuarta prórroga del plazo de ejecución, estableciendo como nueva fecha de entrega 
el 29 de octubre de 2026. La prórroga solicitada obedece a la necesidad de realizar los ajustes derivados 
de la entrega efectuada el día 16 de septiembre de 2026, en la cual se evidenció que algunos de los 
elementos suministrados no cumplían en su totalidad con las condiciones técnicas exigidas. En atención a 
lo anterior, se realizaron las gestiones correspondientes para efectuar la reposición y/o ajuste de los 
elementos que presentaron observaciones. Para tal efecto, se había previsto realizar la entrega de los 
elementos ajustados a más tardar el día 9 de octubre de 2026. No obstante, se presentaron demoras en el 
proceso logístico y en la disponibilidad de las referencias específicas requeridas por parte de los 
proveedores, situación que afectó los tiempos inicialmente estimados para su adquisición, alistamiento y 
entrega. En consecuencia, la prórroga resulta necesaria con el fin de contar con el tiempo adicional 
requerido para culminar la gestión de suministro de las referencias correspondientes y garantizar que los 
elementos finalmente entregados cumplan integralmente con las condiciones y especificaciones técnicas 
establecidas. 
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Es importante señalar que MACRORIGAMI S.A.S. ha mantenido de manera permanente las gestiones 
administrativas, comerciales y logísticas necesarias para cumplir el contrato, y que la presente solicitud no 
deriva de falta de planeación, negligencia o desinterés del contratista, sino de circunstancias sobrevinientes 
que han afectado la cadena de suministro y que se encuentran fuera de nuestro control. En consecuencia, 
y teniendo en cuenta que nuestro propósito es realizar una entrega integral, completa y conforme con las 
condiciones de calidad y especificaciones técnicas exigidas por el SENA, solicitamos muy respetuosamente 
autorizar la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 9 de octubre de 2026. Manifestamos nuestro 
compromiso de continuar adelantando todas las actuaciones necesarias para procurar la entrega incluso 
antes de la fecha solicitada, en caso de que las condiciones logísticas y los despachos de nuestros 
proveedores así lo permitan.”.  

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

Prorrogar el plazo de ejecución en 20 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 29 de 
octubre de 2026. 

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico hasta el momento el proveedor ha estado en continuo contacto para la 
correcta ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.9587285 del 2026. 

9. OBSERVACIONES
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Autorización para prorrogar el contrato
CO1.PCCNTR.9587285 del 2026.

Para constancia se firma el 09 de octubre de 2026. 

JAVIER DAVID MENDEZ MORENO 
Supervisor(a) del contrato 

Revisó: Andrea Catalina Torres – Jurídica de Contratación  
Elaboró: Javier David Méndez Moreno-Supervisor(a) del contrato 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 09 de

octubre de 2026, a las 08:59:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 63536004
Código de Verificación 63536004261009085916

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 09 de

octubre de 2026, a las 08:58:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9009912460
Código de Verificación 9009912460261009085858

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1











Gina Paola Salcedo Dominguez 

 
De:  Ana Milena Galvis Gomez 

Enviado el:  jueves, 8 de octubre de 2026 2:59 p. m. 

Para:  Gina Paola Salcedo Dominguez 

CC:  Javier David Mendez Moreno; Andrea Catalina Torres Villamizar; Smith 

Adriana Ortiz Calderon 

Asunto:  RV: Solicitud Prorroga 5 

Datos adjuntos:  Solciitud Prorroga 5.pdf 

Importancia:  Alta 

Marca de seguimiento:  Seguimiento 

Estado de marca:  Marcado 

Cordial saludo 
 
Aprobado. 
 
Atentamente, 

 
De: Gina Paola Salcedo Dominguez <gsalcedod@sena.edu.co> 
Enviado: jueves, 8 de octubre de 2026 11:49 a. m. 
Para: Ana Milena Galvis Gomez <amgavis@sena.edu.co>; Andrea Catalina Torres Villamizar 
<actorresv@sena.edu.co> 
Cc: Javier David Mendez Moreno <jmendezm@sena.edu.co> 
Asunto: RV: Solicitud Prorroga 5  
  
Cordial saludo estimadas compañeras,  
  
Me permito compartir prorroga de Macrorigami, proveedor que tiene suscrito el 23 de 
junio el contrato de Materiales de Deportes y Turismo, accediendo a esta solicitud 
sería la tercera prorroga solicitada, ya que el día de mañana termina el contrato. La 
comparto para revisar qué acciones tomamos ya que solicita prorroga hasta el 29 de 
octubre.  
  
Quedo atenta para realizar trámites pertinentes.  
  
De: MACRORIGAMI SAS <contratosmacrorigami@gmail.com>  
Enviado el: jueves, 8 de octubre de 2026 11:37 a. m. 
Para: Javier David Mendez Moreno <jmendezm@sena.edu.co> 
CC: Gina Paola Salcedo Dominguez <gsalcedod@sena.edu.co> 
Asunto: Solicitud Prorroga 5 
  



Cordial saludo  
  
Me permito remitir solicitud de prórroga para corregir los ítem que no cumplieron con 
las especificaciones  
  
Atentamente 
  
  
MACRORIGAMI SAS 

 

 

Gina Paola Salcedo Dominguez 
Centro Agroempresarial  Y Turistico De Los Andes 
- Contratista 
gsalcedod@sena.edu.co 
PBX:+(57) 601 5461500  
Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute 

 

 

 
     

 

 

 

 
 

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o 
reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). 
Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que 
omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a 
servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia 
de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales. 

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las 
Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional 
del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

Ana Milena Galvis Gomez 
Regional Santander - Despacho Dirección - 
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo 
Mixto 
amgavis@sena.edu.co 
PBX:+(57) 601 5461500  
Calle 16 No. 27-37, Bucaramanga - Santander 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 No suele recibir correo electrónico de contratosmacrorigami@gmail.com. Por qué es esto importante   

mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sena.edu.co%2F&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846475276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zfNhWyC2DnJvFAaepybmn5IphnKLh1UaewcCmpMTNA0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846348437%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fkyCGLq2FOCKK9iszLi4y%2FsYGftG0jkZVvYLodpIH28%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846376221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=NkVYBQtFuXRgscMjEb62nCYRgE%2Fk%2BmfmxIua3AkhRac%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846390383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8RmV0%2FC44jIYRuQDG3nPTOTv7r2BZdDrDwtNnmTb5hI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846405194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=52KEKVrMYm4HY8F0ySeR%2Fo6nnHifdW21%2BIinWNkjh%2F4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846423262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=HHCYmTZu1n8BZ5BQNN%2BH%2BI498u3ixM52LgqwzR194ww%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhistorico.sena.edu.co%2Fes-co%2FPaginas%2Fdefault.aspx&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846441841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LQtSOPtD3Qv8i7kfdM%2Bj%2FxO5IiGrX8o6v%2Fu9mBFE%2FD8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846490791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=91grFNxCZ8IMu2eUJjgglNi%2FkBgdh3rPV0iZ7R4%2F8qo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846508308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QoOP8tc6UbqhXjpzl9A2scPdrmciKpTKKU75cJCR508%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846534539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2Fgxna7aO4saL19oCGvR%2BHYWJHIo8HRArvlzr3ypxp%2FY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846552045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=F%2BllZhwwT8eknMCafK98qF2kYxLi9U3Btu6%2BfmVeqD8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Fservicio-nacional-de-aprendizaje-sena-%2F&data=05%7C02%7Cgsalcedod%40sena.edu.co%7C814d5a53b59b4d40f3e408df25769be6%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639270863846568267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=E0ZbmJW7GOVHhylG6e0tjfHaScOvn%2B75ge1CF2yh7NY%3D&reserved=0
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Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o 
reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). 
Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que 
omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a 
servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia 
de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales. 

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las 
Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional 
del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Atentamente,  

 

 

 

MONICA MARCELA DIAZ FORERO     

REPRESENTANTE LEGAL    

C.C. 63.536.004  

CELULAR 3123759153 

 

 

Bucaramanga, octubre 08 de 2026 

 

Señor 

Javier Mendez 

Supervisor del Contrato 

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes – SENA 

 

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9587285 de 2026 

 

Cordial saludo. 

 

En mi calidad de contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.9587285 de 2026, me permito solicitar respetuosamente una 

cuarta prórroga del plazo de ejecución, estableciendo como nueva fecha de entrega el 29 de octubre de 2026. 

 

La prórroga solicitada obedece a la necesidad de realizar los ajustes derivados de la entrega efectuada el día 16 de 
septiembre de 2026, en la cual se evidenció que algunos de los elementos suministrados no cumplían en su totalidad con
 las condiciones técnicas exigidas.

En atención a lo anterior, se realizaron las gestiones correspondientes para efectuar la reposición y/o ajuste de los 
elementos que presentaron observaciones. Para tal efecto, se había previsto realizar la entrega de los elementos 
ajustados a más tardar el día 9 de octubre de 2026. No obstante, se presentaron demoras en el  proceso logístico y en la 
disponibilidad de las referencias específicas requeridas por parte de los proveedores, situación que afectó los tiempos 
inicialmente estimados para su adquisición, alistamiento y entrega.

En consecuencia, la prórroga resulta necesaria con el fin de contar con el tiempo adicional requerido para culminar la 
gestión de suministro de las referencias correspondientes y garantizar que los elementos finalmente entregados cumplan 
integralmente con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas.
 

Es importante señalar que MACRORIGAMI S.A.S. ha mantenido de manera permanente las gestiones administrativas, 

comerciales y logísticas necesarias para cumplir el contrato, y que la presente solicitud no deriva de falta de planeación, 

negligencia o desinterés del contratista, sino de circunstancias sobrevinientes que han afectado la cadena de suministro 

y que se encuentran fuera de nuestro control. 

 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que nuestro propósito es realizar una entrega integral, completa y conforme con 

las condiciones de calidad y especificaciones técnicas exigidas por el SENA, solicitamos muy respetuosamente autorizar 

la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 9 de octubre de 2026. 

 

Manifestamos nuestro compromiso de continuar adelantando todas las actuaciones necesarias para procurar la entrega 

incluso antes de la fecha solicitada, en caso de que las condiciones logísticas y los despachos de nuestros proveedores 

así lo permitan. 
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