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ACTA DE SUSPENSION CONTRATO

PRORROGA No.

01

|

| CONTRATO No. 000552-2026
CONTRATISTA: JUAN MANUEL ARGUELLEZ SAENZ
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO PARA ELABORAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA REORGANIZACION Y
OBJETO: ADECUACION FISICO FUNCIONAL Y AJUSTE NORMATIVO DE

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS
NEONATAL Y PEDIATRICA Y CUIDADO BASICO NEONATAL
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.SE. DE HONDA,
TOLIMA.

VALOR INICIAL:

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($21.380.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO

VALOR ADICIONADO:

N/A

VALOR FINAL:

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($21.380.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO

FECHA DEL CONTRATO:

24 DE JULIO DE 2026

1

FECHA DE INICIO:

5 DE AGOSTO DE 2026

PLAZO INICIAL:

SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

PLAZO ADICIONADO:

' N/A

PLAZO FINAL:

SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

SUSPENSION 1:

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO DE
SUSPENSION 1:

- SEPTIEMBRE 9 DE 2026

FECHA FINAL DE
SUSPENSION 1:

OCTUBRE 8 DE 2026

PRORROGA 1: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE

PRORROGA 1: OCTUBRE 9 DE 2026

FECHA FINAL DE

PRORROGA 1: NOVIEMBRE 7 DE 2026

FECHA FINAL DEL
CONTRATO:

DICIEMBRE 2 DE 2026
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Entre los suscritos a saber: CARMEN PATRICIA HENAO MAX, mayor de edad, identificada con la
cédula de ciudadania No. 30.328.159 expedida en Manizales - Caldas, en su condicién de Gerente del
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E, seguin Decreto de Nombramiento No. 0212 del 22
de marzo de 2024 y Acta de Posesion sin numero de fecha 1 de abril de 2024, Empresa Social del
Estado identificada con el NIT. 890.700.666-8 quien en adelante se denominara EL HOSPITAL, y DIANA
PATRICIA PORTELA HERNANDEZ, Profesional Universitario Recursos Fisicos y Financieros, en
calidad de supervisora por una parte y por la otra, JUAN MANUEL ARGUELLES SAENZ, identificado
con la cedula de ciudadania No. 5.824.516 expedida en Ibagué - Tolima, en calidad de Contratista,
hemos acordado suscribir la presente ACTA DE SUSPENSION del Contrato de Interventoria No.
000552-2026 del 24 de julio de 2026, conforme a solicitud realizada por el Contratista y autorizada por
la supervisora del contrato y la gerencia, contados a partir del nueve (9) de octubre de 2026.

Una vez superados los motivos que originaron esta suspension, se reanudara la ejecucion del Contrato
de Interventoria No. 000552-2026 del 24 de julio de 2026.

La presente se suscribe en Honda, a los Ocho (8) dias del mes de octubre del Dos Mil Veintiseis (2026).

EL HOSPITAL, EL CONTRATISTA, O

CARME PA RICIA HENAO MAX JUAN MANUEL ARGUELLES SAENZ

g Gerente E.S.E. C.C. No. 5.824.516 de Ibagué
rmwwd
T
-~ T IEL SUPERVISOR,
#
- g el
2 -

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
m Profesional Universitario Recursos Fisicos y Financieros
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