INFORME MENSUAL DE DEL (
i
DATOS DEL
Periodo del Informe mes | o DEPENDENCIA RESPONSABLE No.CONTI CONV - Al Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacién
‘septiembre-2026 Direccion de Infraestructura 1042:2020 Comeel SA. NIT 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
242040545 23004028 MARGARITA HERNANDEZ CORTES - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) 51581437
DATOS DEL CONTRAT Warque X
[ Convenio Contrato [x [ Tipo: | CONTRATO - FOMENTO | Modalidad de seleccion| LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | sl [x | No ] | Legaliza Bi E] [ NO [x
Objeto: v g Region A adjudi i lizar la planeacion, instal i6ny imi para p bajo las condici i ‘Anexo Técnico
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
C2001-0400-20:0-2301024-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE aporte - Fondo Unio TC| § 1.065.554.968. . pr—
ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL
‘Aporte -Fondo Unico Fecha de Inicio BA2I2020
Aporte - Otros| Fecha Final de Ejecucién 3111012029
te - Of B
Apore-Otos) § Fecha Final de ejecucion segin J—
Vaor Total | § 1.065.564.968.972,00 prérrogas|
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requist
T, Eochad. - i . i . Eochad - e i . . . Fecha Suscripcion
Poliza iicial N. Poliza 2 (i aplica) Poliza |N. de Regi P Valor Fecha Registro Presupuestal Acta do niclo (Cusndo Aplaue)
BBVA- GARANTIA BANCARIA No 4010118122020 222020 CHUBB - T8-09-2023 actualzacion otos T ATI0 TET22020 ZBT22020
" 35021 $36.055.450.399)
BBVA - GARANTIA BANCARIA No 4010218122020 211212020 ‘CHUBB-Poiza Numero 55919 18:09-2023 actuaizacion otrosi 1 s e 0810112021
. y 02 39922 $65.405.717.299 7
‘CHUBB - Polza Numero 68938 anexo 27-28 25-02-2025 actuaizacion Otosi 2 prece Sy 170112022
HUBE-Pdlza Numero 55919 anexo 3456 5022025 Otrost 7223 86629514579 TO0772023
HUBE i 7 13724 $93139.177.300 T20112024
CHUBB-Poiza Numero 55919 anexo 7-8 31-03-2025 actualzacion otosi 3 18425 $99.768.662.635 1610112025
16-10-2025 Incidente caso baterias- Actualzacion
1611012025 CHUBB- Poiza Numero 55919 Anexo 9-10-11 49.822:500.000
GCCTICFIa5!
iz
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(@)

INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL
Wodficaciones Terminacion  Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de a Modificacidn Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de elecucion segin prorroga Valor de la adicion o reduccion acién de la Modifcacién Contractual
1. Extender a fiura de CAMBIOS a a Fase de Insalacén y Puesta en Senvco,
2. Division dl desembolso No. 14
Otosit 310812023 1600 31082 $ - s incuyeron & a5z
4. y
5.Se extendio el plazo de eecucn conractual en 16 meses, hasta f 31 de octubre do 2032
1. Habltar ol poder remplazar o aregr
o
3 o
4. Modicr el numeral 2.3.4.3del o5 CD
5 Se requin
5 12 )
4 horas,y falas
Orosi2 2210712024 NA NA $ - velocidad
9. Divir .
10 y
1. Inclusion de f ]
i b
12. Posbitar el ramit ce
Jos 15 di lainterentoria,y asi garantzar
1. Modfainprl o i Soqund el 0BLIGACIONES ESPECIFICAS DL CONTRATSTA: I urra 1 12
2. Modifcacén parcal de a Ci Aporte 1042 de 2020, 1 1042 6e 2020 - FORMA DE PAGO E
3. Modifcacbm del pazo G efecucin, e reduce 1 2029y ) modifcar l Meta 14, moiicarla Meta 16, modifcar a Meta 16, ) modiicar fa Meta 17 y v) modicarla Meta 17 el fermpo
4. Modifcackén parcel de incuir pardgrfo 1
o Modtactn pcce CLATSOLA DECAIA PR PECONAAA POR WO YNIVEL lacuala partr
Otosia 281022025 NA 3102029
oSt s - Vodiaind ' CLAUSULADECINA PRIVERA aparr ol susapinde prsent ofos
SULA DECIMA PRI POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACION
DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO
o Mot vaor Gl contrao, ke it
9. Modifca 31 SERVICIO A PRESTAR
10, Moo dimumera 2 OPERACION OF L0S CENTROS DGTALES o numem\Z 32 VELOCIDAD EFECTIVAMINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Aneo Técrico, ¢
incir £ DATO!
1. Modifcaceén parcl del numeral 3 CRONCGRIMADE EJECUC\ON oo Tk
TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de Estado del Acta de Liquidacién m:[’ ";":;': de Comentarios
iqu
s I No [ | 311022029 [N NO |
YCONTABLE
[Valor Aporte Fondo UnicoTic I 7 Anticipo: s 885232356700 | % del Anticipo To%
7 Tsos Programados Fagos o Desembolsos Realzados Amoriizacion del anficy Solchiudes de Legalizacion
Fecha Valor (5) Requisitos para o pago o desembolso Fecha No.0P. % Valor(s) e (%) alor Fecha real Valor §) real amortizado Fecha Valor(5) Observacones
Radiado Mintic 212073979 - Acance 212078651 - 2907121
Radicado Mintc 212132904 - Acance 222005153 - 24/12021
Radiado Mint 222056902 - 07/06120:
Radicado Mintc 222076863 - 0210812022
Radicado Mint 222080592 - 1110812022
cicado Minc 222080604 - 1110812022
212200 s 68.852323.567.00 | o | 0022020 18377021 6% § 68.852328.567.00 ddimmiseaa s . ddimmisaaa 25102028 | § 68.852.323.567,00 |Radcado Minic 22080700 - 1110812022
e v e e adicado Mintc 222134380 - 2911212022
Radicado Mintc 232062562 - 0710712023
Radiado Mintc 232080618 - 250812023
Radiado Mintc 232106100 - 20/10/2023
Radicado Mint 23210805 - 25/10/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 222076879 - 020812022
Radiado Mint 222000251 - 0710912022
Radiado Mintc 22135368 - 30/1212022
1o Grupos A 18 correspondinte e  doscoma inco por it Radiado Mint 232032754 - 1410412023
1042021 s 2178783734800 Digtles 20052021 114293921 2% § 21787837.346.00 25% |doimm/aaaa s wansomse | oosza | 8 23080862 [ 2112023 | § 21787,837.348.00 | Radcado Minic 232082418 3010812023
cperacion. (i) Plan de nslacony Puestaen Sevico pinde Radicado Mint 232106111 - 2011012023
Radiado Mintc 23210805 - 25/10/2023
Radicado Mint 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mint 232065263 - 1410712023
Torcar o Radcado Mint 232119075 - 21/11/2023
1AY 18, 722022 17213080892 | 260412024 21.787.837.348,00 | Redicado Minti 242017620 - 201022024
Jnorz1 s 21.787.837.348,00 710212022 15791022 %8 21.787.837.348,00 25% | ddimm/aaaa s 17.213.080.892 $ s .00 | o cicadio Mint 242036073 - 1310412024
delant Radicado Mint 242042895 - 2610412024
LEGALIZADO AL 100%
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INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

13102021

21.767.837.348.00

indicadores de los centros digales operativos en los meses 1,2y 3
contados a prt del ncio de Ia etapa de operacicn. Con este desembolso
e amortizara 25% del anticio.

211102022

334005222
334006322

21787.837.348,00

2%

ddimmiazaa

17.213.080.892

211012022

17.213.080.892

2010912024

Rat
21.787.637.347,68

Radicado Mitic 242017620 - 29/02/2024

Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
- 2610312025

LEGALIZADO AL 100%

91272021

14.525.224.897,00

Quinto desembolso: Sujeto  entrega de los informes mensuales de

tados

i y5 con
a parir gl inicio de la etapa de operacion. Con este desemboso se:
amortizara 25% del anticio.

25/102022

337699522
337712522

14.525.224.897,00

2%

ddimmiazaa

17.213.080.892

2501012022

17.213.080.892

300712024

14.525.224.896 67

Radicado Minic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Minic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Minic 242090067 - 30/07/2024

D

la fduciara, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No. Aporte No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalzacion,

Porlo anterior, se
d

utizados,

contrao,
ejecucion contractual actuaimente previso.

2811212021

7.262.612.449,00

¥
dol Digielesy i)

25/102022

337733322
337737322

7.262.612.449,00

ddimmiazaa

ddimmlazaa

3000712024

7.262612449.00

Radicado Minic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Minic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Miic 252046829 - 26/03/2025

D

la fduciara, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No. Aporte No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalzacion,

Porlo anterior, se

utizados,

contrato, d
ejecucion contractual actuaimente previsto.

1310412022

37.706.522.827,00

Séptimo desembolso: Sujeto : ) entrega de los nformes mensuales de
78

Y 9 contad

por ciento
(35%) de los Centros Digales.

7122022

398815922

37.706.522.827.00

ddimmiazaa

ddimmlazaa

3000712024

37.706.522.827,43

Radicado Minic 242042895 - 26/04/2024
- 2610412024

1
Radicado Mitic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Minic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mitic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Miic 252046829 - 26/03/2025

D

la fduciara, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No. Aporte No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalizacion,

Porlo anterior, se

utizados,

contrato, d
ejecucion contractual actuaimente previso.
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INFORME MENSUAL DE DEL

DATOS DEL

Radicado Minic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Minic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mitic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mitic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mitic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mitic 252046829 - 26/03/2025

0 ény puesta en

(i) entrega de los. les de indicadores 200002023 329058723
de meses 10, 11y 329084323
el nicio d a elapa de operacion

D la fduciara, b

1300712022 $ 37.706.522.827,00 %) $ 37.706.522 827,00 ddimm/aaaa s - ddimm/aaaa 300712024 | § 37.706.522.827,16

los efectivamente ejecutados.

Otrosi No. Aporte No. 1042 de 2020, existen

Ental sentdo, b legalzacion, q

Porlo anterior, se utizados,

contrao, ige
ejecucion contractual actuaimente previso.

Radicado Mintic 242090067 - 30107/2024.
Radicado Mitic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Miic 252046829 - 26/03/2025

D la fduciara, b

Noveno desembolso: Sujeto : ) entrega de los informes mensuales de Jos efectvamente ejecutados,

i v ddimmiz 3000712024 37.706.522.826,81
121102022 s S7.706.522.827.00 | peraiuos en os messe 13, 14y 15 contados  pr ol icoce laetapa | 101022 345970823 A 37.706.522.827.00 ddimmiasaa H immfaaaa H !

de operacion. Otrosi No. Aporte No. 1042 de 2020, existen

Ental sentdo, b legalzacin, q

Porlo anterior, se utizados,
d

contrao,
ejecucion contractual actuaimente previso.

Radicado Mintic 242090067 - 3010712024
Radicado Mitic 242090735 - 3110712024
Radicado Mitic 242119339 - 201092024
Radicado Mitic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mitic 252046829 - 26/03/2025

D la fduciara, b
dores de g v
1011012023 346182723 2| 25.137.681.886,00 ddimmiazaa H - ddimmiasaa 20002024 | § 25.137.681.885,66 | los efectivamente ejecutados.

ez $ 25.137.681.886.00 | operaiios enlos meses 16 y 17 coniados a parir de incio dela elapa de
operacion.

Otrosi No. Aporte No. 1042 de 2020, existen

Ental sentdo, b legalzacion, q

Por o anteror, se utizados,
contrato, de acuerd; ge
ejecucion contractual actuaimente previsto.

Radicado Minic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Minic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mitic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
- 2610312025

D la fduciara, b

2812202 H 12:568.840.943,00 incicadores d y 100102023 346190023 %|$ 12.568.840.943,00 ddimm/azaa s . ddimmiazaa 604202 | § 12:568.840.942,78 |05 efectivamente ejecutados.

Otrosi No. Aporte No. 1042 de 2020, existen

Ental sentdo, b legalzacion, q

Porlo anterior, se utizados,

contrao, ge
ejecucion contractual actuaimente previsto.

Pablica Pégina 4 de 20 GoeToAs



INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

1200412023

2165737864500 |°

Sugoa mensuzes

y
18,20y21

de operacien.

301102023

373185323

21657.378.645,00

ddimmiazaa

ddimmlazaa

610812024

21.657.378.645

Radicado Minic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Minic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mitic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Miic 252046829 - 26/03/2025

la fduciara, b

los efeciivamente ejecutados.

Aporte No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalzacion,

Porlo anterior, se

utizados,

contrato, d
ejecucion contractual actuaimente previso.

120712023

21.657.378.645,00

mensuales de indicadores de calidad y niveles de serviio de os cenlros
los meses 22, 23y 24 contad deliniciode

1a etzpa de operacion

211112023

403398123

21657.378.645.00

ddimmiaaaa

ddimmiazaa

610812024

21657378645

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mitic 252046829 - 26/03/2025

Ia fiduciaria, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No,

rie No. 1042 de 2020, existen

En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior, se
conlrato, o

utlizados,

11102023

1443825243000

Decimocuarto A desembolso: Suieto a: () enirega de los informes.
mensuales de indicadores de calidad y niveles de serviio de os cenlros
digitales operativos en los meses 25y 26 contados a partrdelinicio de
etapa de operacien.

0910212024

24915024

1443825243000

ddimmiazaa

ddimmiazaa

610812024

14438252430

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mitic 252046829 - 26/03/2025

Ia fiduciaria, b

rie No. 1042 de 2020, existen

En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior,se
conlrato, o

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previsto.

11112023

721912621500

Decimocuarto B desembolso: Suieto a: () enirega de los informes.
mensuales de indicadores de calidad y niveles de serviio de los cenlros

27 contados a partc P
operacion.

1610512024

146741924

721912621500

ddimmiazaa

ddimmiazaa

610812024

7219126215

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mitic 252046829 - 26/03/2025

Ia fiduciaria, b

los efeciivamente ejecutados.

rie No. 1042 de 2020, existen

En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior,se
contrato, de acuerd

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previsto.

6122023

1443825242900

mensuals de indicadores de calidad  niveles de servicio de los cenlros

fos m delinicio de la
etapa de operacion.

1410612024

188338624

1443825242900

ddimmiazaa

ddimmiazaa

610812024

14438252429

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mitic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mitic 252046829 - 26/03/2025

Ia fiduciaria, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No.

rie No. 1042 de 2020, existen

En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior,se
conlrato, o

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previsto.
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(@)

INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

2122023 N

721912621400

30 contados a parir el

1710612024

189679524

721912621400

ddimmiazaa $

ddimmiazaa

610812024

7219126214

CD-COMCEL-INTV3-4318-25-22/04125
CD-COMCEL-INTV3-4206-25-14/03125
CD-COMCEL-INTV3-4123-25 21102125
CD-COMCEL-INTV3-3946-25 17101125
CD-COMCEL-INTV3-3390-24-26/12/24
CD-COMCEL-INTV3-3742-24-21/11124
CD-COMCEL-INTV3-3602-24-18/10/24

Ia fiduciaria, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No. rie No. 1042 de 2020, existen

y 5 En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior,se
conlrato, o

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previsto.

10i04r2024 $ 23.264.794.324.00 los meses 31, 32y 33

1a etzpa de operacion

deliniciode

301082024

299184824

23.284.794.324.00

ddimmiazaa H

ddimmiazaa

110712025

23284794324

CD-COMCEL-INTV3-4206-25 -14/03125
CD-COMCEL-INTV3-4123-25 -21102125
CD-COMCEL-INTV3-3946-25 17101125

Ia fiduciaria, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No. rie No. 1042 de 2020, existen

y 5 En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior,se

utlizados,

conlrato, o

de

1000712024 N

2328479432400 2
de operacion.

041212024,

469697724

23.284.794.324.00

ddimmiasaa H

ddimmlazaa

110712025

23284794324

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26-27101/2026
CD-COMCEL-INTV3-5439-25-19/11/2025.
CD-COMCEL-INTV3-4997-25-21/08/2025
CD-COMCEL-INTV3-4513-25 16105125
CD-COMCEL-INTV3-4318-25 -22104125
CD-COMCEL-INTV3-4206-25 -14103125

Ia fiduciaria, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No. rie No. 1042 de 2020, existen

y 5 En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior, se
contrato, o

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previsto.

21212024 N 15.523.196.216,00

Tos meses 37
etapa de operacion.

dela

1910212025

33169225

15.523.196.216.00

ddimmiasaa H

ddimmlazaa

110712025

15.523.196.216

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 2710112026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212026

CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 2110812025
CD-COMCEL-INTV3-4678-25 - 18/06/2025
CD-COMCEL-INTV3-4513-25 - 16105125

Ia fiduciaria, b

los efeciivamente ejecutados.

Otrosi No. rie No. 1042 de 2020, existen

y 5 En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior, se
conlrato, o

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previsto.
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(@)

INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

21212024

7.761.598.108,00

operacion.

1710312025

70105625

7.761.598.108,00

ddimmiaaaa $

ddimmiazaa

110712025

7.761598.108

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-482¢
CD-COMCEL-INTV3-4678-25 - 1810612025

o

la fduciara,

los efectivamente ejecutados.

rie No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalzacion,

Porlo anterior, se
d

utizados,

contrao,
ejecucion contractual actuaimente previso.

41212024

15.523.196.218,00

ay4t
operacion.

280512025

165955625

15.523.196.218,00

ddimmiasaa H

ddimmlazaa

110712025

15.041.786.804

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 2710112026
CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025
CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 1610912025
CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 2110812025

o

los efeciivamente ejecutados.

o

rie No. 1042 de 2020, existen

En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior,se
conlralo, de acuerdy

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previsto.

27122026

7.76159.110,00

0510612025

175372025

7.761.598.110,00

ddimmiazaa $

ddimmiazaa

11082025

7.761598.110

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/1012025
CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 1510912025

o

la fduciera,

los efectivamente ejecutados.

rte No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalzacion,

Porlo anterior, se

utizados,

contrato,

3010512025

778774477000

pattcdelinicio de

1400712025

242056925

778774477000

ddimmiasaa H

ddimmlazaa

ddimmiazaa

7787744770

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 2710112026
CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025
CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

o

los efeciivamente ejecutados.

o

rie No. 1042 de 2020, existen

En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior, se
conlralo, de acuerdy

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previsto.

Pablica
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INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

2710612025

dos a parti del

2210712025

251793225

11440.650.803,00

ddimmiazaa

ddimmiazaa

ddimmiaaaa

11440650803

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025
CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/1012025

la fduciara, b

los efeciivamente ejecutados.

rte No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalzacion,

Porlo anterior, se

utizados,

contrato, d
ejecucion contractual actuaimente previso.

310712025

11.440.650.811,00

a parirdel

1810912025

341884225

1144065081100

ddimmiazaa

ddimmiazaa

ddimmiaaaa

4655834242

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025
CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025

la fduciara, b

los efeciivamente ejecutados.

rie No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalzacion,

Porlo anterior, se

utizados,

contrato, de acuerdy
ejecucion contractual actuaimente previso.

2900812025

11.496.651.003,00

a parirdel

1810912025

341888425

11.496651.003,00

ddimmiazaa

ddimmiazaa

ddimmiaaaa

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025

la fduciara, b

los efeciivamente ejecutados.

rie No. 1042 de 2020, existen

Entalsentido,

legalizacion,

Porlo anterior, se

utizados,

contrato, de acuerdy
ejecucion contractual actuaimente previso.

3010912025

11.496.651.082,00

dores d Y
perativos en el mes 47 contados a parti del niciode a etapa de operacien

251112025

453464925

1149665108200

ddimmiazaa

ddimmlazaa

ddimmiazaa

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 2710112026

o i "

los efeciivamente ejecutados.

o

rie No. 1042 de 2020, existen

En tal senti

ylegalizacion,

Porlo anterior,se

utlizados,

contrato, de d
efecucion contractual actuaimente previsto.

31102025

11.526.578.560,00

de

a parirdel

1910212026

35656926

1152657856000

ddimmiazaa

ddimmiazaa

ddimmiaaaa

Otrosi No.

No. 1042 de 2020, existen pendientes de

¥ op¢

proyecto. En talsentido, dich

Porlo anterior, se
contrato, de acuerd

utlizados,

efecucion contractual actuaimente previst.
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INFORME MENSUAL DE DEL ¥

DATOS DEL
Otrosi No. rte No. 1042 de 2020, existen recursos que permanecen pendientes de
¥ 0p
N proyecto. En talsentido, dich
2801112025 $ 1152657847900 1910212026 35659126 1% $ 11.526.578.479,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
v del :
v Por o anterior, se revé uizados,
contrato, de d
ejecucon contractual actuaimente previsto.
Otrosi No. rte No. 1042 de 2020, existen pendientes de
¥ 0p
proyecto. En talsentido, dich
261212025 $ 11.526,578.560,00 |de 1910212026 35661026 1% $ 11.526.578.560,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
50 contadc rtir del o
e Por o anterior, se revé izados,
contrato, de d
ejecucon contractual actuaimente previsto.
Otrosi No. rte No. 1042 de 2020, existen pendientes de
¥ 0p
Trigésimo desembolso: Sujeto a ) eniega parcial del 12l 15 de proyecio. En ta senido, dic
2611202025 s 1.526.578.56700 . del forme e e 191022026 35663526 s 11526.578.567.00 ddimm/assa s . ddimm/asaa ddimmizaza
delncio de b etapa de operacin. Porlo anterior, se preveé ulizados,
contrato, de d
ejecucon contractual actuaimente previsto.
3110312026 $ 26.367.780.839,00 ! b 25/05/2026 180036926 %8 26.367.780.839,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimmaaaa los recursos
4 los meses 8 'y su posterior ejecucién.
etapa de operacion
3010412026 s 13.388.842.534,00 2110812026 325228026 1% § 13.388.842,534,00 ddmm/aaaa s - dd/mmiaaaa ddimm/aaaa
54 contados a parir delinicio de 0
200052026 $ 13.451.165.747,00 09/09/2026 360055626 1% $ 13.451.165.747,00 ddimm/aaaa $ - dd/mmlaaaa dd/mmiaaaa
tados a parir del o
to a: (i) entrega del infor
30/06/2028 $ 13.451.165.686,00 |indicadores de ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
56 contados a parti del inicio de
3110712026 H 13.451.165.686,00 ddimm/aaaa 0% ddmm/aaaa s - dd/mmlaaaa ddmmiaaaa
‘contados a partir del o
3110820268 $ 13.513.406.650,00 |indicadores de ¥ ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
58 contados a parti el inicio de
30082026 s 13513.406.596,00 |de ddmmizaza % ddimmiasaa s . ddimmiaaca ddimmiaaza
59 contados a parir del o
 Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes
3110312021 s 37.994.915.809.00 | itaes operativos en los meses 64 y 65 contados a part de ncio dela ddimm/aaaa 0% ddmm/aaaa $ - dd/mmiaaaa ddimm/aaaa
operacion
3010412027 $ 19.225.249.744,00 |de ddimmlaaaa 0% ddimm/aaaa $ - dd/mmlaaaa ddmmlaaaa
i del
2800512027 s 19.292586.284,00 | incicadores v ddmmizaza 0% ddmmisaza H - ddimmiaaza ddimmizaza
operativos en el mes 67 contados a partir delinicio de la etapa de operacion.
Cuadragésimo primer desembolso: Sujeto a: (i)
3010612027 $ 19.292586.259,00 | 4o ddimmlaaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
de la etapa de operacion.
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INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

 Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: )

000712027 19.292586.26100 p ddimmizaza 0% ddimmizaza H ddimmiaasa ddimmizaza
de a etapa de operacien
Cuadragésim tercer desembolso: Sujeo 2 )
entrega de l0s informes mensuales de ndicadores de.

31032028 149.231.504.157,00 | caliady niveles de senicio delos centos igiales ddimmiazaa 0% ddmmiazea H ddimmiazaa ddmmiazaa
operatvos en los meses 76 y 77 contados a part del
iniciode a etapa de operacien.

(i)

2042028 24,861868.003,00 ) p ddimmizaza 0% ddmm/azaa s ddimm/azaa ddmmiazaa
de a etapa de operacien.
Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto 2 )

310512028 49%.686.63200 | “ ddmmizaza 0% ddmmiaaaa s ddimmiaaaa ddimmiaaaa
e la etapa de operacidn,

publica Pagina 10 de 20 GeeTe ‘M‘v‘?;



INFORME MENSUAL DE DEL ( ¥
DATOS DEL

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i)

300612028 24.936.886.626,00 " e | cammissza % ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
Ge la etapa de operacion.
Cuadragésimo séptimo desembolso: Sujeto a: ()
entrega de los informes mensuales de indicadores de

281032029 45.921245.280,00 |calidad y niveles de servicio de los centros digitales ddimm/asaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
operativos en los meses 88 y 89 contados a partr del
inicio de Ia etapa de operacion.

0

30042029 2323481672800 " e | cammisaza % ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
e la etapa de operacion.
 Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto a: i)

3110502029 233118438500 1 e e “ ddmmisaca % ddmmicaza s . ddimmisaza ddimmisaza
de la etapa de operacion.

201062029 23:311.184.283,00 | nicadores d y ddmmizaza % ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza

part del nciode

Quincuagésimo primer desembolso: Stjeto a: )

3110812029 17.217.416.003,00 | 4o " ddimmlaaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
de la etapa de operacion.

TOTAL 1.065.564.968.972,00 'ACUMULADOS 60% 639.574.907.900,00 100% | TOTAL S 68.852.323.567 TOTAL 68.852.323.567 TOTAL 510.001.276.545
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INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL
| | ANTICIPO POR AMORTZAR| § . o SALDO POR LEGALIZAR:| § 60721.307.788 | %
CONTRATO - VALOR (5) EN EL PERIODO: | § 612.706.245 | ACUMULADO: | § 30.925.187.693 | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICOTIC EN LA F:‘é;‘;’;’% s 41473334866
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: VALOR (§) EN EL PERIODO: | § . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA F:‘E::;‘:TEEL N %
ones Fondo Unico TIC segin e contrato/ convenio (%) Avance mes (4 Acumulado Actvidades realizadas y novedades en el periodo
T Enlegar o
e, o
1. Enelao 2021 sereaizdp 1y2 porvlor delantpo,
2Erdafomz sereaip 3817 porvaor 75% delanico
En elaio 2023 e realzt Bl vk il 15404
+ vt ot No 14A al 18 poru 00
5 Endafomasereas e b dseikos a2 orun o g 002189 2100
6.En el afo 2026 s ealzb ol pago do los iguientes desembolo
* 1191022026 i eakz viesin st desembofo g S 57856000
04T 1651% ‘8 s
*E11910212026 Mini relz6 vigesimo noveno desembolso por § 11.526.578.560.00
* 1191022026 Mo eaiz igsimo desembcisopor § 11526 7856700
por $26.367.78083900
208202 WoTC e por valorde $13.388.842.534.00.
i 5 cesento,por bt 1345116574700
Rt 118 .1l e . 11 120 414
Rl it kv, 2lCort At . 042 2120 22 e pln 208
Nota 3 e fimd otosiNo. 3 al Contrto de Aporte No. 1042 de 2020 6128 de ebrero de 2025
2 Rediza
ElMniterio TIC adicios FTIC-C ONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 5, - 026, 0Pl
Esiy
Seplembre 2026
0234 16z COMITE O 67 SEP
REUNIONES DE SEGUIIENTO ALA OPERACION Y MANTENIMEENTO
s 4,11,
COMITE DE TRASLADOS
6 "
3.Velarpor e yde La supenison ha velado por  secucen de
E la Supervsi
REUNIONES DE ALAOPERACION Y
1118 026
COMITE DE TRASLADOS
" 026
Actualizacion de polizas:
Actuaizacion de plzas: OTROSINo3
OrosiN 0 025, se ol o C
1025587 y postei a0 : "
parte dela 31-03:2025
cHugs
023% 1627% Cumpimiento 68938 anexo 29
RCE- Anex0 678
e equn a cusul sé indca: .. No. 1042
ONICO DE as ha i 212311 6eDeet 10620 205 ) cate e s s n Ot o Gt e oot
I vlor MV del e .
pediis A Aporte..). De b antei 251088278 o118 de o de 2025, acalcnce
910,11, paraser
yop izas RCE Anexo 910-11 por p 5 16:10-2025.
4 , e unp 023% 1627% OMCEL S4.
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INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

Total %

65%

* Obligaciones (Comcel)

Ponderacion 1 80%| (%) Avance mes

(%) Acumulado

‘Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Destnar

007%

501%

DESEMBOLSOS:

gestén por parte de la Supervision os desembolsos No. 34, 35 36

33, por un valor

907.900,00, o

prevamente y

UTILIZACIONES:
h

fiduciario No. 28 del 30 de septiembre de 2026

, por un valor

10615622

Se encuentra pendiente ka aprobacién de la utizacén No. 34, 35, 36 y 37 por gio de sus desembolsos correspondientes.

EJECUCION DE PA

1. Delautizacion No. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 12, 13, 14,15, 16, 17,18,19A, 198, 20,21

Lautiizacisn No. 33

por valr fotal de $377.1

2. De a utizacion No. 11 se ha ejecutado un totalde $11.330.812.158,79 , quedando un saldo por ejecutar por valor de $50.947.243,51

3. De la utizacion 26, 27, 28,29, 30 y 31 se h

$104.040.187.391,

LEGALIZACION DE RECURSOS:

ecutar de $17,07, 1 FUTIC.

6.038,54, se elecutt el 100%

1. Radicadas por Supervisén: A a fecha,
ot .

2. Aprobadas. P
3

h
No. 59, por un valor de $510.001.276.545,55

026 por un valor de $523.186.491.809,99

tala No. 59, por un valor

27654555

2. Cumpie Jo, transaccion, conciacien

interpretacion, 3

sin la autorizacion pr presa, por escrto, 0 TiC. lafiduca,

delaLey 1474 de 2011,
titlo de anticpo. E

manejados en ] 007

L Tic.
inalzacion del contrato sern reintegrados al Fondo Unico de TIC.

501%

Comités Fiduciarios:

| Alafecha se han realzado 28 comités fiduciarios para:

(i) aprobacion utizaciones hasta la No. 33

(i) trece (13) cobros aprobados de vistas adicionales de la interventoria.
No.

3. Levar o ) Téonico.

007%

501%

1A 18.2,3Y 3Aasi

Grupo 1 ©130:04-2021 ad. 211034079,

a i rad. 211059627 - 100%.

Grupo 18: 757 EL ¢l 30.07-2021 rad. 211062029,
Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%

y a
“Pruebas Remotas:29 - presentt: 2919  aprobt: 2919/ rad. 221060901
“Vistas de Aprobacion: Aprob 2919

No.1Clo

la rad. 211078730 - 100%.

221045613

) 0310512023

delamela 12y hastala meta 17:

“Meta 12
Veta

probacidn interventoria mela 12 Rad. 231066864
168061

e
Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: . Ap

1 Rad. 241033025

Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD,

Grupo 1A .
(Grupo 1A, iniia formalmente  parir el 111012021

Grupo 18: E131 a
Grupo 26131

y determing el

Grupo 1B a partr

Grupo 3l 11

o 1A a partr Gel 25.08-2021 - 758 Centros Dighales rad. 211079599, Nota: Nota:

rad. 231066061

mayor,

757 Centros Digtales rad. 21106331
Dighal 3

D beneficiario
Total Centros Digitales en Operacion: 7468 (100%)

4. Operar propuesta.

0,00%

7,69%

fase de Ope

Grupo 1A:

A 11022021

Grupo 18:EI31 021, i b

para nicar

757

para nicar

Grupo 2:E131 de enero de 2023, e b
El 0 i

Grupo 3:

3 para nicar

Grupo 3A: 202

Agupod 411 1

rad. 241033025

" )
ElCentro Digtal con ID beneficiario 74573 fue aprobad

Total Centros Digtales en Operacion: 7468(100%).

entrando en la etapa de Operacio 3

41039797

100%

para este CD a parir del 1 de junio de 2024

Técnico.

0,00%

330%

De acuerdo con o establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A parti 1
12% anual

Paralafio 20: 12%,

MCEL-INTV3-3809-24

102667

radicado MnTIC y
26,

0

Frenteal mediant
mediante comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0865-26 (rad. 261031734) del 30 de marzo de 2026.

Iguamente,

ort
‘CD-COMCEL-INTV3-5412-25 (rad. 251143263), CD-COMCEL-INTV3-5454-25 (rad. 251146712) y CD-COMCEL-INTV3-5477-25 (rad. 251149542), y ierre del incremento

6. Permitr, y colaborar

007%

501%

tanto porla P

7. Disponer yecto,

por

007%

501%

E130 e dickembre de 2020, mediante radicado No 201078669 COMCEL SA.,

E123 de julo de 2021 medi 2 SA

quien o ol 1 22 e julo de 2021

Femandez quien

i

E130 de junio de 20 A

o yecto, .

ol a partirdel 01 de julo de 2022

El28e ore de 20

parte de COMCEL S.A. el camb

P Integral 4l Ing. Jor

5. Obtener y manlener vigenes, bao s cuenta, e

007%

501%

Mediante los inorr ICELSA

-Registro TIC.

o

Asimismo,

OBLIGACIONES

5

watse, y a nstalacion

RGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) Todk
rémit acion

s equpos. (.)

La ubicacion, energ|

necesaris. *. Lo anterior,

P COMCEL SA

iposy

9. Cumpir 8deR dicionales diencia o

Ta propuesta,

007%

501%

Pablica
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INFORME MENSUAL DE DEL ( ¥
87) s
IC
DATOS DEL
DICIONAL " 809 CD), fueron y3enun50% OMCEL S A ) la meta de
i d ¥ 3034
007% 501% Nota: uego del Otro SiNo.1 l conirato 104 41207
100% de
DICIONAL 18 meses) adiconales (2809 CD), fueron yaenun50% OMCEL S A . de acuerdo con b anterior, a meta de
i 1de 2919 CD coy 412CD.
los Grupos 1A, 18,2, 3
Reporte de Instaacén y Puesia en Servico
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por a nterventoria e 23 e juo de 2021
Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, facl24 021
Grupo 2:2919 facl31 d de 2023
Grupo 3:2622CD fael 11 023
Grupo 3A: 412CD reporte aprobado por la interventoria, - E121 Digtal
En Fase de Operacion se encuentra
Grupo 1A Aprobacien de 09:2021
007% 501% Nota por 1 del /102021
Grupo 18: 757 Centros Digtaes - niio de operacion 01-01-2022.
Grupo 2: 2.919 Centros Digtaes - nici de operacion 01-02-2023
Grupo 3 2622 Centros Digtaes - nci de operacion 0110912023
Grupo 3A: 411 , 1D 74573 Totatd12
+2026-4 meses
+2027-6 meses
+2028-7 meses
+2028-1mes
DICIONAL En el anox0 & dl liego do condiciones referido e el umeral 4 22, PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (5) No & DE REQUISTOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, COMCEL S A ofet una vlocidad adicionalde 6 Mops. En f conirato de aporte 1042,
Obligaciones Especicas - Nota 1 ndica o siguente
Nota 1 Dounload y Upload, diconales, | a1, decir op Tos cual
fangos de velocidad minima establecidos en e anexo técnico.”
A
[ ANGHO OF BANDA (VELOCIOAD) |
oo oABHEpecD"  urtoADBmES |
2 5
0 s
] | —T
21 525
i 758 Canlios A yaseinicio el
Desde ol 1 6 $ 757 Centros Diga ]
Desce el 1 1
Desde ol 1 3 s Digtales del grupo 3.
(Desce el 1 6 6 Centros 1 los 412 Centros
00T oot A partir i o cual Ias velocidades actual a :
Ve Tt
Ehctiado Tc Rocquisto minim do cumplmont por Gento Dital
o s
Ea
ansision mkdaon
ops garanizada o ol
GG DE BANDA VELGGoAD
Veloodad | 159 al suarity ol anco
Elcon i S - [T
Mrina | ichyendotanto o 2
(werecin
oo s corlos Pz
naciondos o L3
intmaconats, yque || Matiode>400 dars
10.L (OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
PLAN DE DIFUSION (COMCEL)
Evidencias Estrategia de Difusion agosto 2026
1 CD-COMCEL-
[ ¥ | contratsta 61107329 del 24 I
a 20261732y 261108065 del 24
Estrategia de ifusién mensual septiembre 2026
¥ 3 5 RA0924 610953
2. Remision por e
3 7 Inerventoria y | dicional No. 163-COMCEL_ 07032026
4 6 s al o, enviados 7
drico el 7
B 6 6 7 . que: porpa ; asi mismo, por|
007% 501% -
b dicional | operador puede proced
) 21
Estrategia de ifusion mensual octubre 2026
1 par i CD-COMCEL , 21
2. Remisién por i 6 6
3.6 i programa mesa de per i tes realizados por
4 . la
Toal 08% 66.1%
% Especih 529%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 [ (%) Avance mes | (%) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
Publica

Pagina 14 de 20

GOC-TIC 051
iz



INFORME MENSUAL DE DEL ( 1
I/)
—
DATOS DEL
% lado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 00%
Entregables [Ponderacion 3 | 20% 129
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha entreaa bservaciones por parte del Supervisor
fan de Inversi X 29/1212020 1 021 ficpo V.1 ison 30 enero/2021 Radicado No. 212005449
5 [ X 30/1212020 contralo sefaélc 3 i d
DI 5 X 2810112021 o5 211004835, 211004850, 211004851, 2110045
fan de Instalacion y P X 2800112021 o5 211004835, 211004850, 211004851, 2110045
fan de Mantenimiento X 2800112021 o5 211004835, 211004850, 211004851, 2110045
X 2810112021 jos 211004835, 211004850, 211004851, 2110048
ol Dit 1 aio (1de X 41062021 o: 211044796 del 0410612021
ol Dit i X 41112021 0:21 112021
e Dif i 121122022 0221099363 del 1211212022
e Dif 4 a0 (4 6 X 28/1212024. 0 232135%;
e o " X 31/1212024 41110876 del 31/1212024
e Dit i X 41112025 51139278 del 04/11/2025
ale Dif 7 aiio (7 de A pendiente
e Dit i X pendiente
Dit i X pendiente
110212021 adicados 211005712 el da 1 de febrero de 2021
2910312021 adicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
3000712021 adicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y 30 de fuio de 2021 1062040 (3690)
X 2810212022 OMCEL SA repor 1015160
W X 3000412021 adicado 211034079 el 30 de abri de 2021
B X 3000712021 adicado 211062029 el i 30_de juio de 2021
X 29/102021 eporte de Insialcion aprobado por i 221045613 022,
y 3 0 0110912023 rupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Insialacén y Puesta en Servico Grupo 3A ! 0110412024 (Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abr de 2024, ID 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024,
(1 de 106)-enero 2021 0 2500212021 6n mensual 211015257;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0022:21 Rad 211017285
(2 de 106 - febrero 2021 10 5032021 MCEL-INTV-0009-2 rad 211017775; ia CD-INTV-COMCEL-0037-21 Rad. 211024991
forme Nensus (3o 108)-marzo 2021 10 agcfﬂ/oi/fz“ezz‘t 021 Rad 211027 021 Rad. 21034244 Aprobacion nterventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 ad 211036225
forme Nensus (6 4o 108) o 2021 0 ‘75//0051/32002;‘ 021 Rad. 211036290 021 Rad 211057410, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad 211060203
{5 de 106) - mayo 2021 0 50812021 ual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobacion nterventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
8102021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0232 Rad 21 211032838, Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de  Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21 rad 211087755
Informe Mensual (6 de 106) - unio 2021 10 20102021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
{7 de 106) o 2021 102021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21 Rad. 211083238; Aprobacion d b nerventoria CD-INTV-COMCEL0199-21 Rad 211085952
{8 de 106)-agosto 2021 X 25/1172001 Comunicado CD-COMCELINTV-348-21 Red.211096645: Aprobacén ia CD-INTV-COMCEL 026021 Rad 211098653
{9 de 106)-seplembre 2021 X 21122001 Comunicado CD-COMCELINTV-0346 R 211098945 5 INTV-COMCEL-0276-21 Red. 211100854
{10 de 106) - oclbre 2021 X 4012022 Comunicado CD-COMCELINTV-394-21 Red. 21000447: Aprobacin ia CD-INTV-COMCEL 0328-22 Red 22100236
{1 de 106) noviembre 2021 X 2100172022 Comunicado CD- COMCEL-INTV-442-22 221006217: Aprobacion ia CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 2210087
(12de 106) - ddembre 2021 X 3022022 Comunicado CD-COMCELINTV-463-22 221008348; Aprobacion ia CD-INTV-COMCEL-0393-22 Red. 221010385
o Nensul (13 106 _enero 2022 0 oz Comunicado CD-COMCEL-INTV:651-22 Rad. 22102837:Aprobacion nerventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Red 221030878
{14 do 106) - Gbrero 2022 X 70 OMCEL-INTV-0686-22 Rad. 221036413 ia CDINTV-COMCEL-0586-22 Rad 221036413
(15 do 106) - marzo 202 X 704 i marzo 202 Re. 221028667; Subsanaion CD-COMGELIINTV-0868-22 R 221049113 Acnoe CD-COMGEL-INTV-0906:22 R, 221051631 Aprobaoin ia CD-INTV-COMCEL0757-22 Red. 2210534
{16 de 106) - abrl 2022 X 605 omunicado CD-COMCEL-NTV Red 221062891 TV-COMCEL0783-22 Rad
{17 de 106) - mayo 2022 X 706 X -INTV-0800-22 rad, 2210450 5 INTERV2-COMCEL 00065-2022 r2d. 221064576
{18 de 106) -junio 2022 X 5087 X INTV-1023-22 124 221063181, 5 NTERV2-COMCEL00435-2022. rad. 22108035
o 106) - o 2022 X 5087 X INTV-1023-22 126 221063181, 5 NTERV2-COMCEL00435-2022. rad. 22108036
o 106) - agosio 2022 X 9097 X INTV2:1122:22 r20.221073064, aptobacion nterventoria CDIG-INTERV2: COMCEL -00452-2022 rad. 2210831
o 106) - seplembre 2022 X 7ho: X INTV2-1266-22 rad 221081070, aprobacion nterventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01121-2022 ad. 221104437
e 106)-ocubre 2022 X 811 X INTV2-1437-22 126, 221080464, zprobacion nlerventoria CDIG-INTERV2-COMGEL 4. 231004743
iforme ensual (23 de 106) -novembre 2022 X T2 X IV 1702 75080 e heoia O NIERVZGOUGEL 4. 231003052
Tforme Nensual (24 de 106) - doembre 2022 I 100172023 -1695-23 120 231001118, aprobacion nlerventoria CDIG-NTERV2-COY d. 231012753
I T (25 e 106)-enero 2023 X 70022023 Commbat CD-COMOEL NIV 2298 ISV st D N COMCEL 0185 07 T
o 106) - febrero 2023 X 91052023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacin ia CDIG-INTER\V2-COMCEL-02231-2023 Red 2310360
o 106) - marz0 2023 X 211062023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2136-23. Rad 231045080, Aprobacin ia CDIG-INTER\V2-COMCEL-02647-2023 Red 2310467654
e 106) - abril 2023 I 3010612023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 231048863 i INTERV2-COMCEL-02778-2023 Rad 231049314
e 106) - Mayo 2023 I 26/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019. Ob ia V1 CDIG-| \NTER\/Z COMCEL-02715-2023 Rad 23104818¢
o 106) - Juno 2023 X 120072023 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051809, Remisibn ia OD-INTV-COMCEL-207%-548 Rad 23108131
o 106) - Juo 2023 X 8082023 Gomuncaco GD-COMGELINTVG-23#4-23 Rac 231019544 Aprobasen tenentori CD- e s s st
e 106)- Agosto 2023 X 1092023 Comunicado CD-COMCELINTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobacn INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 2310829
o 106) - Septembro 2023 X 6102023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. 23107583 - R 023Vt
o 106)- Ocubre 2023 X 101172023 505-24 Rad 241000501 Aptobacién nterventoria CD-NTV-COMCEL:2023- 1233 Rad 241001551
o 105)-Novembre 2023 X 2900112024 Rad 241004340 Aptobacon mererioria CO-NTV-CONCEL-7024-1388 R (1006280
o 106) - Dicembre 2023 X PR Comieado CD-COMCELINTV3-2616-24 Red. 241011599 INTV-COVCELZ024-T655 Rad. 241073562
o 106) - Enero 202 X To032024 OVCELINTV-2738-24 Red. 24102054 5 INTV-COVCEL-2024-2103 Red. 241023112
o 106)-Febrero 2024 X 703202 Comiicado CD-COMCELINTV3-2104-24 Rad. 241017583 O GO NIV CONGEL 03 24 TR TSk
o 106) - Nerzo 202 X 50472024 Comunicado CO-COMCEL-INTV3-278-24 Rad. 201025711 Aprobacen terventoria CD-INTV-COMCEL-202¢-3374 Rad. 24108
o 106) - Abrl 2024 X 5202 oo C-COVEE Mg 2024 Rat 2410380 enin Wi Pl S 204 T Aamacti otV S TGO EEL B 51 P T
o 106) - Vayo 2020 X 082024 om0 CO-CONCEL NTVS-0172 R 2F045643- Rt orme mers  rajo 2124V, Agrobason anarts V3 CO-N TV CONCEL 124314 2006320
o 106) i 2024 X 7202 Comunicado CO-CONCEL-NTY3-31TT-24 Rad. 247 i CD-NTV-COWOEL-202¢- 1308 Red 241076311
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3244-24 rad MinTIC. 241063618 Remisién Informe mensual uio 2024 V1
Informe Menisual (43 de 106) - Julo 2024 10 eosz02¢ Conceplo de aprobacio Inteventoria CD-INTV-COMCEL:2024-4814 rad 241087863 del 21/10/2024
Comunicado CD-COMCELNTV3-3392-24 rad 241073310 - Remisin forme agoslo 2024 V1
Informe enisual (4 de 106) - Agosto 2024 10 6002024 Conceplo de aprobacion Iterventoria CD-INTV-COMCEL:2024-5757 rad 2441101433 cel 231272024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remiskén inorme septiembre 2024 V1
Informe Menisual (45 de 106) - Septiembre 2024 10 ooz Coneplode aprabacionIterverloria CD-NTV-COMCEL2025638 ad. 251018113 del 190212025
Comuncdo C0-CONCEL NTV3-7262 o M0 24105411 e omo octr 262411
Informe Mensual (48 de 106) - Octubre 2024 10 Bt1024 e oA
Comunicado CD-COMCELINTV3-3819-24 rad MaTIC 241103636 Remisn forme noviembre 2024 V1
Informe Mensual (47 de 106) - Noviemre 2024 10 o024 o o i
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 ad MiTIC 251001937 Remisén iforme dcembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Dicembre 2024 10 012025 Comunicado de aprobacén CD-INTV-COMCEL-2025.7160 rad MnTIC 251034595 cel 2710312025
.COMCELINTY InTIC 251013683 R fo v
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 70212025 bacion CD-INTV-COMCEL- 46 rad Mi 104120:
.COMCELINTY i vi
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 7032025 e oo e v .
Informe Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 10 042025 COMCEL i
A oot OO NV GEMEL 75051 et NI A0 oS
.COMCELINTY i 5 12025 V1
Informe Mensual (52 de 106) - Abri 2025 10 80572025 sy vt p
.COMCELINTY i 5 mayo 2025 V1
(53de 106)- Mayo 2025 10 9062025 e oot e vt g
Comunicado CD-COMCELAINTV3-4730-25 ad MTIC 251080913 remision nforme jurio 2025 V1
Informe Mensual (54 de 106) - Junio 2025 10 7072025 A e o
.COMCELINTY nTIC 251 5 o 20251
Informe Menisual (55 de 106) - Julo 2025 10 8062025 Comunicado de aprobacén CD-NTV-COMCEL-2025-10011 rad MinTIC 251126218
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5074-25 ad MATIC 251114852 remison nforme agosio 2025 V1
Informe Mensual (56 de 106) - agosto 2025 0 510912025 Comunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-10855 rad MinTIC 251147484
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5204-25 ad MATIC 251128050 remision nforme septembre 2025 V1
Informe Mensial (57 de 106) - septiembre 2025 0 711012025 Comunicado de zpmhacm CD-INTV-COMCEL-2026-11539 rad MinTIC 261003706
; MCEL ad MTIC 251141764 20251
Informe Mensial (58 de 106) - octibre 2025 0 Ton112025 Comunicado de zpmhacm co INTV-COMCEL-2026-11540 rad MnTIC 261004555
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5498-25 ad MiTIC 251152455 femison nforme novembre 2025 V1
Informe Mensual (59 de 106) - noviembre 2025 0 511212025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2026-11541 rad MinTIC 261004553
(60 ce 106) - cidembre 2025 00 8012025 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0587-26 rad MATIC 261001921 remision nforme cidembre 2025 V1
Informe Nensual (61 de 106) - ener0 2026 00 6022025 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0B84-26 ad MinTIC 261012719 remision nforme enero 2026 V1
nforme ensual (62de 106) - fbrero 2028 50 5032025 Comunicado CO-CONCEL-DIRINFRA-0795.26 ad MATIC 761023375 romisi Tebrero 2026 VT
Comunicado CO-COMCEL-DIRINFRA-0882-26 ad MnTIC 261035781 remison informe marzo 2026 V1
Informe ensual (63 de 106) - marzo 2026 " Si0a025 Comunicado de aprobacén CD-NTV-COMCEL-2026-538 rad MnTIC 261066042
Comunicado CO-COMCELVINTVA-5670-26 rad MinTIC 261048720 remison informe abri 2026 V1
Informe Mensusl (64 de 106) - abri 2025 0 111052026 Comunicado de aprobacén CD-NTV-COMCEL-2026-412 rad MnTIC 261061144
Comunicado CD-COMCEL-INTVA-5770-26 rad MinTIC 261059858 remision nforme mayo 2026 V1
Informe Mensial (85 de 106) - mayo 2026 0 500612026 Comunicado de aprobacidn CD-INTV-COMCEL-2026-515 rad MinTIC 261065518
Comunicado CO-COMCEL-INTVA-5877-26 rad MTIC 261071116 remison nforme ko 2026 V1
Informe Mensual (68 de 106) - uro 2026 10 7072026 o e CD N CONCEL 2028407
Comuncd CO-CONCELINTVA 01526 1 I 25108685 fome o 2125 V1
Informe Nensual (67 e 106) - io 2026 10 10082025 e ot P
Comunicado CD-COMCELANTVA-5175:26 rad MinTIC 261100630 remision nforme agosto 2026 V1
Informe Mensual (68 de 106) - agosto 2026 0 710912026 Comunicado de aprobacidn CD-INTV-COMCEL-2026-1732 rad MnTIC 261108065
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INFORME MENSUAL DE DEL

\
|
DATOS DEL
% Acumulado Avance Entregables 13.2%
Tado del Estado d el 0%
¢El contratolconvenio tiene contratacion derivada?| o - Nimero de contratos|
(de ser afirmativa la respuesta, deb i 16 ivados)| derivados aa fecha)
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INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL
Dificultades T Financieras, Contables y
TIPO DE " -
Causas oo Gestion Adelantada Resultados Obtenidos.
Informe de Presunio Incumpimiento ala OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020, COMUNICACION CELULAR S.A.- COMCEL SA Informe il de aperura radicado MINTIC N2 221041542 1030612022 1 -
Expednte 15 Aurdieos 1 15 por medio e del o 15-Legalzacion d recursos).
por medio de N
Informe nil adicado MINTIC No. 221035655 Informe il radicado MINTIC No. 21035653,
Informe de Presuno Incumpiminto Expediente 16 Jurdieos
por 5 delon Resolucion N 03098 cel 01 0
Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expedliente 17. Jurdicos | Aperturade hmmp"nfm medo deradcado MINTIC N 221042567 Aperra d la acuactn por medd deradkado m‘ o 2z 2sE? 2
DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10, radicado por a mterventoriaa a entad
- DIRINFRAOTS No. 4 Expedinte 21 Apertura de la actacion por mediode radcado MINTIC N 221049636 Aperura d a actuacon por medio e radcado MINTIC N+ 221049636
Aurdieos
(Clere de b actuackén por medi de fa Resokicion N 1772 del 15 de noviembre 2022, N2 17726l 0
Aperura de laactuacion por mediode radcado MINTIC N 221044681 .
ETAPADE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO META 12 Repor , ” o Apertura e la actuacion por medi de radicado MINTIC N. 221044681,
cento (35%) de los Centrs Digtaes. Expediete 19 onN.s febrero e N. 04326 del 1 de dicembre . .
do 2022 yse archiv el expediente 19 de 2022 Resolckn N- paszB el t 19002022
dnts radcado M 22107475 1610972022 Toa2022
desd T 30 mediante  esolucion | Mediane raicado Minic 02 civer
(Grupo 1Ay 18, Meta 1y 16 del Grupo 2y i Meta 13y 17 del Grupo 3. Expedinte 30 (CLAUSULA PENAL. Jurdeos | g1747.2094 A + 30160 2022, ot de 2t FppSebieryy AT 5001539957 onlo xpuesa on
SA ComcelSA, NIT.800.153.993-7, con o expuesto en a prts motia o esta | esa resolucion
resolucién
6 Medanls comunicado con conseoulvo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asuno: nforme por presunto mcumplmiento No. 1 - Comoel SA — |6, “Medante comuricado con canseca o CD-INTV-DIRINFRA-2024-1585 y sunto: norme por presunto ncumplmiento No. 1 - Comcel SA. - Cantdad de muesiras Indicadorde Veloodad V1.0 241011159 1410212024
(Cantdad de muestras ndicador de Veloodad V1.0 241011169 141022024, 20022024 1159 E - Comoel .. Canidad de o i .
5 5 .
2 Vaidarde odavezaue, Valdar , todavez que, se y ncir
dferentes, de Inleratc dento de cada documento.
binc h A.dentro de uninkabirto de h omcel A, dentro de unnkabiert de kb tervenlori paa laconsullade cusuier usuar.
laconsulta de cuauier usuar. Relaconar s deparlamentos sobe los cuales hace parte 61 A
ionar parteregon A Organizar
4 Organizar 1 aider Jos hios por
e Valdar 5 5 p
encuenia el cumpimiento de los s por pare del Operador, Inci en f acuaizacon del documeno ¢l mes e enero de 2024
1 [2 o, ao 202, jsar o y 1, Ipresur
Inciren 204 o de o, agost
gRevisar mendar 13 numeral No 1042 de 2020
Informe por presuno incumpimiento No. 1 - Comel S - Caniad de. muesiras Indcador de Velocdad V1.0 luridoos 13, 5 B DAT) I - Comoel S.A. Canidad de muestas Inicador de Velocidad remitda el 201022024 enel
e velocidad paralos meses de o, agost,septiembre de 2023 Jiforme e D.-COMCEL-INTV3- 2676-24 23 remiido por ia, por o clse
5 1
No 1042 de 2020.
241017615 INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asunto: Respuestaa:*
por 1- Comoel SA. d Jocidad" Contato de aporle No. 1042 de 2020,
6. CIERRE DEL P11 INTV-DIRINFRA202¢
veloidad, Requerimiento No. 23. radicado Mintc 241033027 2610412024
- 241108844 nforme por 2-COMCEL- Estado- abiro- Expedents 1o 2025
Informe por 154 Expedente 1de 2025 WS | Gomisonest ucarss
INTV-DIRINFRAZ025-6119 03~ COMOEL - Regsto | Medints comuricado con consecutvo CDIG-DIRINFRAMNTIC-82125 y 10422020, vasid
venes: Bxpednte 132025 Lidios|c€ pert 7022025 mediant radicado Minlc 252075403- 17-05-2025
elda 16-11-2025. por prte el GIT Actuadones Administatas
COMCEL soiis i con ol de Parades de
Relojpor 51099000, 261007977, 261098001, 261097982, 261097989, 261098215, 261098226,
261098230, 261099011, 261099014, 261039018, 261099024, 261099443, 251099460, 261099412, 261100120, 261099486, 261100127,
et do R Juidioos | 261100142, 261100163, 261100180, 261100643, 261100653, 261100676, 261100684, 261100694, 261100708, 261100738, 261100746,
261101382, 261101393, 261101398, 261101402, 261101403, 261101867, 251101801, 261101809, 261101818, 261101836, 261101840,
261101861, 261101848, 261101867, 261101873, 261101972, 261101870, 251101977, 261104156, 261102762, 261102851, 261102875,
261102880, 261102888, 261103532, 261103539, 261103542, 261103545, 261103555, 261103563, 251103569, 261103574, 261103585,
261102934, 261102980, 261104212, 261104201, 261104100, 261104172, 251104302, 261104397, 261104618, 261104409, 261104845,
Eventos de Fuerza Mayor Jidos | Para ose mes no e presentron Eventos e Fuerza mayor
Incremento de velocdad por eltérmino do 27 400 Cent i
A | . & 400 Cent 1alRango 3y Rengo 2 aRango 4 dervado de
Técricas | velocidad Download de 13,44 2023), para que 0, 023), 050 i frfvpsaise
lavigenca
un periodo de 13 . R \soraap
1.350.353.706 por concepto de may Financeras . elvaor acualzacén aguna de ($1.350.353.706), por concepto de a mayor permanenciade fa el rolioaque 126 epleniee d 2 350.363.706.00, 2 cunla zhorros No.  ACLARO CD REGION A notfcada
Intrventoia, valor que seré consignado por COMCEL SA. por
Y
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INFORME MENSUAL DE DEL

DATOS DEL

No.03491

nherentes al y a A PRIMERA. SUPERVISION:

, Margarita Hernd s, ejercer

Encargada, ejrcers
GARANTIAS:
[ Actuaizacien de polizas: OTROSI No3

1042 e 2020,

WInTIC, o Gl

por parte dela

CHugs
Cumpiimiento 68936- anexo 29,
RCE- Anex0 6.7.8

Enel 10422020y sequn () se ob
ime el Otrosi; i . periodo 2, del Conlrato,

1 S

presente. rog ONICO DE
). De loanterio

Contractualpera su aprobacion

[OTROS1 No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023.-

[ACTAS DE FUERZA MAYOR Radicadas en plataforma secop el dia 30-08-2023.
1. Acta de grupo 18 meta 7-Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2

3 90 dias.

[ACUERDO CONCILIATORIO:
icaciona Jucicial

1041 por 2 15-10-2025.

Trazabildad de los Autos.
1.auT0

2023

[RESUELVE: PRIMERO: Adrilr| 3

2.AUT0 FIUA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCLL . decinueve (

FUTIC)a

pr Y COMCEL $.A por medio de su representante legal el dia 31 de agosto de 2023

1042 de 2020. L si hay lugar a elas.

¥ a parte moli o o ala ANDJE:

[SEGUNDO: Sefiaar e iz ora e as 10:00
3 AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO (25) de octubre de 2025.
Sefalar el dia ora delas 10.00

A .

por|

programa MICROSOFT audiencia

251089278 del 18 ce julo de 2025,

1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015,

LMV del ai

10,11,

para su concepto
4.1 a

por|
5.1 dia parto al TRIBUNAL

la Seccion Tercera_Subseccién’ C*del Trby

3 2024

7 pa TRIBUNAL

TRBUNAL

[PRIMERO: Aprobar el acuerdo coniliaorio logrado el 29 de noviembe de 2023, enire FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS
I p ) acuerd

esolvid
DE LA INFORMACION Y LA
¥

s SA, o teinta pesos (5 30),confor

mismos I

EGUNDO: ac intervinientes,
LA A, hoy CLARO, cumplir el

[ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: 1. Acta de grupo 18 meta 7-Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 ias;
2 1 &

fas:
3

[ ACTAS DE CAMBIOS:
1

firmo por

2. 3114 202, P

on, Inerventoria, Operador.

juzgada, razon por|
. de esta providencia

g boisa do 1

[ACTAS DE TRASLADOS:

No.1 Queda en fime el ia 30-05-2024, e fimo por las partes supervision, Inerventoria, Operador.

1. Acta de trastalacos #1 -
2 33-7 reinstl ¥ 19 aslados

4 reuti y21 traslacos
n 34 ¥ 13 taslados
5. Acta de raslados #5 -27.33 -5 reintalciones, 13 reubicacones y 13 tesiados
6. 4 roudi ¥32 taslados

Movimientos cargados a a Bolse: 238.33
1 raslado equivale 3 reinstaaciones

1 traslado equivale a1 reubicacién

[0TROSI No. 2 Suscritoy en fime en (a plataforma secop el dia 22-07-2024

(OTROSI No. 3 Suscrtoy en fime en  pltafoma secop el dia 28-02-2025.

[DEMANDA ARBITRAL 156208- COMCEL- FONTIC- 13-05-2025
o notfica a a Direccion de

respuestaa

13.05-2025.

fimo por

g sl No.

10422020

1 14052025,

¥
N CDIG-DIRINF yasunto
asunlo:

13de mayo

Act Adminisrai 19:05-2025.

Mediante comunicado con consecutivo: CD-NTV-DRINFRA-2025-7887 y

10422020

13de La 19.05-2025.
i

DIG-DRINFRA-MINTIC-87"

Actuaciones relevantes:

-Comcel formuit demand arital e 2 de mayo de 2025

1 proceso arital ue admitido el 31 dejuo de 2025,

61 FUTIC contestt Ia demanda el 2 de septiembre de 2025.
6 )

£ tribunal octubre de 2025,

Revist:
Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoyo Técrico Supervisicn
Sebastan Amador Amaris - Apoyo Técrico Supervisén
Harold Jaramillo- Apoyd Técnico Supervision

[ Ajancra Novoa -Apoyo Transversal Supenvisién

[Jenny Camelo Vega- Apoyo Financiero aa supervisién

rea.
[Harold Javier Jaramillo- Apoyo técnico a la supenision

158208

19052025,

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Recurso para la vigencia

Rubro

2024

§93.139.177.300,00

025

$99.768.662.635,00

202

$107.136.933.738,00

2021

§ 115.097.924.357,00

2028

$123.967.145.418,00

2029

§ 132.995.846.679,00

TNFORME

Pablica
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TIC

INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

Nombre Supervisor:

MARGARITAHERNANDEZ CORTES - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) -

Firma del Supervisor:

Certifico la recepcion a satisfaccién e los bienes ylo servicios; asi mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, op
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo ala politica de tratamiento de datos personales del MInTIC (www.mintic.gov.co),la ley 1581 de 2012 y sus decretos reqlamenunos"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Of
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9. 1042-2020 SEPTIEMBRE 2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261008-150949-191d28-23772210 Creacion: 2026-10-08 15:09:49

Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-10-09 16:12:24

Escanee el cédigo
para verificacion

Revisiéon: Reviso

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega
52215673
jcamelov@mintic.gov.co
Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisiéon: Reviso

dudea Qonlevas 6

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088

acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Revisiéon: Reviso

S Mobbacha C.

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC

Revisiéon: Reviso6

=y

Sebastian Amador Amaris

1102845310

samadora@mintic.gov.co

Apoyo al proyecto Centros Digitales

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de Colombi




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9. 1042-2020 SEPTIEMBRE 2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261008-150949-191d28-23772210 Creacion: 2026-10-08 15:09:49

Escanee _e] céqligo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-10-09 16:12:24 para verificacion

Firma: Directora de Infraestructura (E) Supervisora Contrato de Aporte 1042 de 2020

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

v

Harold Javier Jaramillo Albadan
1000019613
hjaramilloa@mintic.gov.co

Revisiéon: Reviso

A\.qar\a\{a ND\DO e an®

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

9. 1042-2020 SEPTIEMBRE 2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261008-150949-191d28-23772210

Estado: Finalizado

Creacion: 2026-10-08 15:09:49
Finalizacion: 2026-10-09 16:12:24

Escanee el cédigo
para verificacion

Sebastian Amador Amaris Aprobado Env.: 2026-10-08 15:09:50
o samadora@mintic.gov.co Lec.: 2026-10-08 15:31:21
Revision . Res.: 2026-10-08 15:31:32
Apoyo al proyecto Centros Digitales IP Res. 181.51.89 34
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Canal: .I.Emaill o
Ivan Camilo Mahecha Curvelo Aprobado Env.: 2026-10-08 15:31:32
L imahecha@mintic.gov.co Lec.: 2026-10-08 15:44:14
Revision Contratista Res.: 2026-10-08 15:44:22
IP Res.: 190.145.189.98
FUTIC Canal: Email
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ Aprobado Env.: 2026-10-08 15:44:22
Revision acontreras@mintic.gov.co ;ec.: 22%22%11%%% 11%221250(1
es.: -10- :22:
ABOGADO IP Res.: 191.156.183.174
MINISTERIO TIC Canal: Email
Jenny Camelo Vega Aprobado Env.: 2026-10-08 16:22:01
o jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2026-10-08 16:28:37
Revision Contratista Res.: 2026-10-08 16:28:43
o i o IP Res.: 191.156.147.122
Fondo Unico de la tecnologia y las comunicaciones Canal: Email
Alejandra Novoa Franco Aprobado Env.: 2026-10-08 16:28:43
o anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2026-10-08 16:35:53
Revision Comunicadora Direccion de Infraestructura Res.: 2026-10-08 16:35:58
IP Res.: 200.118.80.118
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
Harold Javier Jaramillo Albadan Aprobado Env.: 2026-10-08 16:35:58
. hjaramilloa@mintic.gov.co Lec.: 2026-10-08 16:41:32
Revision Res.: 2026-10-08 16:41:36
IP Res.: 191.156.183.242
Canal: Email
Margarita Hernandez Cortés Aprobado Env.: 2026-10-08 16:41:36
_ mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2026-10-09 16:12:20
Firma Res.: 2026-10-09 16:12:23

Asesora 1020 - 13
Direccion de Infraestructura

IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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