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ANEXO TECNICO

1. OBJETO Y ALCANCE DEL OBJETO.

PRESTAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA VIGILANCIA,
CONTROL, SEGUIMIENTO Y CERTIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA, CUYO OBJETO ES: “TERMINACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS
PARQUEADEROS Y ACCESOS DEL SECTOR 1 Y 2 DE LA URBANIZACION ARBOLEDA
SANTA TERESITA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C”

El presente anexo técnico, incluye la operatividad, actores y roles que desempefian cada uno de
estos en desarrollo de las actividades de interventoria.

Una vez seleccionado el proponente que ejecutara la interventoria de las obras de
pavimentacién, procede a la suscripcion del respectivo contrato y firma del acta de inicio a partir
de la cual se da punto de partida a los procedimientos técnicos requeridos y que definen las

obras a ejecutar asi:

2. ALCANCE DEL PROYECTO
En el presente anexo técnico se describe la metodologiay los productos que se
deben considerar. Para el cumplimiento del objeto del contrato es necesario tener en
cuenta dos (2) Fases para la ejecucién de las actividades de preliminares
(diagndstico, estructuracion), obra y, una tercera fase correspondiente a la
liguidacion, como se describe a continuacion:

Tabla 1. fases para la ejecucion del contrato

FASE

DESCRIPCION DEL ALCANCE

Fase 1

Preliminar:
En esta fase se debera realizar la Interventoria integral al contrato de obra para el
diagnostico de fallas puntuales tanto en los parqueaderos como en los accesos, y
verificando que la alternativa seleccionada por el contratista de obra sea la solucién
técnica mas eficiente para su soluciéon puntual. Asi mismo, debera realizar la
verificacién y acompafamiento al contratista de obra en el levantamiento topografico
en donde identifique y ajuste los niveles iniciales de la zona. Deber4 revisar y aprobar
el estudio que permita ejecutar la sobre carpeta y/o capade rodadura y la identificacion
de los sumideros necesarios 0 complementarios tanto de los parqueaderos como de
los accesos.
También debera realizar la verificacion de que contratista de obra realice las labores
correspondientes al alistamiento de la obra.
La interventoria en esta fase debera alistar:

e Oficina con servicios publicos domiciliarios

e Procedimientos internos, de seguridad y salud en el trabajo y sociales de la

interventoria y de la obra.

Fase 2

Ejecucion y recibo de obra

Durante esta etapa, la Interventoria debera ejercer el seguimiento, control y vigilancia
integral de la ejecucién de las actividades desarrolladas por el Contratista, verificando
que estas se ejecuten conforme a las actividades aprobadas en la Fase 1 (Preliminar),
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los estudios y disefos, las especificaciones técnicas, la programacién aprobada, la
normativa aplicable y las obligaciones contractuales, garantizando que las obras se
ejecuten con las condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad y oportunidad
exigidas contractualmente Asi mismo, debera impartir las instrucciones y
recomendaciones que resulten necesarias para garantizar la correcta ejecucion de la
intervencién y adelantar la verificacion y recibo de las obras ejecutadas, dejando
constancia del cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, ambientales
y de calidad exigidas para su recibo.

2. DESCRIPCION DEL ALCANCE

La Caja dela Vivienda Populary la convocante Fiduciaria Bogota S.A. hoy AVAL Fiduciaria quien es
la vocera y administradora del FIDEICOMISO - FIDUBOGOTA S.A. — PROYECTO
CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA, identifican el alcance del presente proceso de contratacion
de acuerdo con lo siguiente:

El objeto consiste en realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, social,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar TERMINACION DE LAS OBRAS DE
PAVIMENTACION DE LOS PARQUEADEROS Y ACCESOS DEL SECTOR | Y Il DE LA
URBANIZACION ARBOLEDA SANTA TERESITA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, La
supervisidn que se va a realizar debera desarrollarse esta, ubicado en la carrera 15 este N° 61 50
sur de la ciudad de Bogota D.C.

Las actividades para realizar en general consisten en el seguimiento integral a las obras, objeto de
la presente Interventoria y se regira porlas obligaciones de los presentes términos de referencia y
el contrato que se suscriba, asi como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos,
garantizando su cumplimiento a cabalidad. Para tales efectos, el Interventor debera realizar todas
las gestiones y acciones tendientes al cabal cumplimiento del contrato, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la
utilizacion de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la ejecucion de las revisiones, las
verificaciones y los controles sefialados en los presentes términos de referencia y el contrato de
Interventoria que se firme ytodas aquellas que se desprendan de la naturaleza delobjeto contratado.

La gestion de la interventoria se llevara a cabo con responsabilidad social, administrativa, fiscal y
disciplinaria, actuando como veedor en el marco de la intervenciéon de recursos publicos
administrados por el Patrimonio Auténomo 'Programas de Promociéony Acceso a la Vivienda'. De
esta manera, se busca asegurar el maximo cumplimiento del objeto contractual, previniendo
desviaciones, identificando mejoras y garantizando la transparencia en todo el proceso. Teniendo
en cuenta esto, la interventoria integral a contratar corresponde a:

e Administrativa: Seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y
procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del
compromiso contractual, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la terminacion y
liquidacion de este.

e Técnica: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad
y cantidad de los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de
construccion ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos
correspondientes al sistema constructivo que se aplica en cada mejoramiento y para lo cual
debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de
calidad, las normas técnicas de construccion, y correcto recibo que garantice su
funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.
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e Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision del manejo
financiero del contrato de obra. Adicionalmente, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva del contrato de obra objeto de esta interventoria e
informara a la CVP. Asimismo, verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales
en materia econdmica y financiera, y elaborara los formatos que para el proceso de
liquidacion solicite la CVP o el Patrimonio Auténomo, bajo las disposiciones y normas
aplicables.

e Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas
y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacién de las
guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales , entre otros, sean implementadas
para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales correspondientes.

e Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar el
cumplimiento del — Plan de Gestion Social (PGS) presentado por el contratista; acompanar
las actividades comunitarias y realizar seguimiento a la atencion del ciudadano y el tramite
de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

e SG-SST: Realizar el seguimiento y la evaluacion de las actividades mediante métodos de
control, para garantizar el cumplimiento y la implementacién de lo ofertado en el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista de Obra y de las obligaciones
SST propias de los colaboradores de interventoria.

e Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de obra, asi como apoyar en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.

De acuerdo a lo sefalado, las actividades de la INTERVENTORIA consisten en la revision y
aprobacion de todos los productos comprendidos en cada una de las fases: (i)Preliminar , (ii)
Ejecucion y Recibo de Obra, (iii) Liquidacién, conforme alo establecido en el Anexo Técnico, en
donde sera obligatorio para el interventor asegurar que el CONTRATISTA ejecutor del proyecto
realice todos los ajustes y correcciones que le sean requeridos sobre los productos entregados
de manera oportuna, teniendo plena conciencia de los mecanismos que establece el contrato
para conminar al efectivo cumplimiento por parte del ejecutor del proyecto y en la garantia que
éstos se desarrollaran de acuerdo a los Términos de Referencia, dentro de los plazos
establecidos porel CONTRATANTE vy dentro de los cronogramas y planes de trabajo elaborados
porel CONTRATISTA de ejecucion del proyecto y aprobados porla INTERVENTORIA. Dentro
de las actividades mencionadas se incluyen la verificacion, el control, la exigencia, la prevencion,
asi como las obligaciones de absolver, de colaborar y de apoyar los procesos que se deriven
con autoridades locales y con los beneficiarios.

El Interventor sera responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, como por los hechos u omisiones que le
sean imputables y causen dafio o perjuicio a la CVP, derivados de la celebracion y ejecucién del
contrato respecto al cual hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoria. De igual forma sera
responsable del control, la supervision, y la vigilancia de la ejecucién y el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista de obra

Igualmente, determina los recursos y responsabilidades para supervisar y controlar en forma eficaz
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y oportuna la accion del Contratista de obra en las diferentes Etapas y/o Fases del proyecto
contratado, para hacer cumplir las Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Procesos,
los tiempos, las actividades administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales, sociales
y ambientales y de seguridad salud en el trabajo, especialmente las asociadas al manejo de
productos Bituminosos, establecidas en el contrato y demas documentos técnicos de este proceso
y del proceso de obra objeto de esta interventoria.

El Interventor, de acuerdo con la naturaleza propia de las obligaciones a su cargo, debe exigir la
calidad de los bienes y/o servicios adquiridos, en tal medida, debe velar por que dichos bienes y/o
servicios se ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias.

La Interventoria sera responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de Ejecucion de
Obra, y de ejercer un control sobre los Costos del Proyecto en forma tal, que los pagos por servicios
profesionales, suministros de materiales, mano de obra alquiler de equipos e impuestos de ley por
parte del Contratista de obra, sean oportunosy transparentes. Asi mismo, debera presentar informes
Mensuales.

También debe velar por la permanencia durante el proceso asegurando un nivel adecuado de
seguridad en el trabajo, impacto ambiental, sefializacién y por el mantenimiento del flujo peatonal y
vehicular seguro por las zonas de influencia durante la ejecucion de los trabajos.

El Interventor debera velar porque el CONTRATISTA de ejecuciéon del proyecto cumpla con los
requisitos establecidos en el contrato y sus documentos anexos.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y
neutral para poderdesarrollar sus funciones, porlo tanto, en la interpretacion del control, en la
toma de decisiones, en la inspeccion de los parametros, metodologiay demas elementos que
contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su funcién
sefialados a continuaciéon

Verificar la verdadera situacidony nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de
visitas permanentes, reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucion de
problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion, determinar
si la ejecucion del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del
contrato se esta llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, juridicas,
administrativas, sociales, SST y contables fijadas dentro del plazo fijado para su ejecucion. Las
actividades de control se deberan realizar especificamente en relacién con:

. Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
. Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA.

. Actividades legales.

. Actividades financieras y presupuestales.

. Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

. Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad .

. Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado.

. Los plazos, términos y demas condiciones contractuales.

O NOO OO WN -

Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o
emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin.
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Prevenir y buscar la agil y adecuada correccion de los errores que puedan presentarse, dentro de
los parametros legales, con el fin de asegurar la efectiva ejecucion del contrato, siempre en
cumplimiento de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Solicitar oportunamente al CONTRATISTA la correccidén o subsanacién inmediata de aquellas fallas
que no afecten la validez del contrato. Asi mismo, podra solicitar la imposiciéon de sanciones al
CONTRATISTA porincumplimientos contractuales o emitir concepto sobrela viabilidad de prorrogar,
adicionar o modificar el contrato, entre otros aspectos relacionados.

2.1. Descripcion de las zonas priorizadas.

El proyecto urbanistico Arboleda Santa Teresita, se encuentra ubicado en la TV 15 ESTE N°. 61 A
10 Sur, al costado oriental de la antigua via al llano en el sector de Nueva Delhi, localidad de San
Cristébal, La zona de intervencion corresponde a los accesos y zona de parqueadero tanto del sector
I como del sector Il, tal como se presenta a continuacién:

2.2, ZONA DE INTERVENCION

Area:91.290,01 m?
VIP : 1.032
(area 50,4m2 - 55,2m?)

[ Areai. Comunst
Publico

Sector Il

Area construida: 52.335,60 m?

Altura: 6 pisos
Parqueadero

sector ll

== Parqueadero
AgceEse a Py sector |

\
W Grb. Valpargiso

2.3 Lugar de Ejecucion

-~ Equipamiento @punal:

Zonas Verdes: 3.359 m?

Privado: 1.300 m?
Estacionamientos: 193

{Privados, visitantes y dis®apasitados)

Para todos los efectos legales, el lugar de ejecucion del presente contrato sera la ciudad de Bogota
D.C., especificamente en la localidad de SAN CRISTOBAL SUR URBANIZACION ARBOLEDA
SANTA TERESITA SECTOR 1 -2 ubicadaenlala TV 15 ESTE N°. 61 A 10 Sur.

2.4 Potenciales beneficiarios

El proyecto urbanistico Arboleda Santa Teresita fue concebido para la construccion de mil
treinta y dos (1032) unidades de viviendas VIP, distribuidas en dos sectores compuestos por
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23 torres cada uno.

i) Sector |: 504 apartamentos,
ii) Sector II: 528 apartamentos,

La poblacidonestimadabeneficiaria que llegara a habitar la urbanizacidon corresponde a un total
de 4128 habitantes.

3. FASES DEL PROYECTO

El presente proyecto seejecutara en dos (2) fases, correspondientes a: Fase 1 de preliminares y
Fase 2 de ejecuciéon de obras.

3.1. FASE 1 DEL CONTRATO

3.1.1. PRELIMINAR

Para garantizar la ejecucion adecuada de esta Fase, el INTERVENTOR debera conocer en su
totalidad, el contrato, asi como todos los documentos que hacen parte de ellos, con el finde que
tenga plena capacidad de identificarlas actividades, requisitos y productos, sobrelos cuales debera
ejercer control y vigilancia.

El diagndstico sera realizado por un profesional técnico, especialista en Pavimentos e Hidraulica
designado por el contratista de obra y posteriormente verificada por la interventoria.

La inspeccion previa se realizara principalmente mediante una validacion visual, apoyada en la
experiencia y objetividad del profesional especialista encargado. Luego se realizaran los ensayos
de laboratorios de las zonas afectadas en compafiia de la interventoria, asi como la realizacién de
los ensayos de laboratorio correspondientes

La interventoria revisara la consistencia del producto final de esta actividad, sustentado en criterios
técnicos documentales acompanado por un registro fotografico y ensayos realizados, este analisis
constituye un entregable contractual obligatorio.

3.1.2. Interventoria al Procedimiento para la entrega del Diagnéstico

El propdsito de este procedimiento es transformar el diagndstico técnico inicial en una
propuestade intervencion que sea clara, viable y debidamente priorizada, orientada aresponder
alas necesidades especificas y a garantizar el aprovechamiento 6ptimo de los recursos.

El diagndstico y estructuracién debe realizarse conforme a los tiempos establecidos en el
cronograma aprobado por la interventoria.

Estas condiciones son identificadas por el equipo técnico del contratista, bajo la supervisién de
la interventoria, quien verifica que el diagndstico y las soluciones propuestas cumplan con los
requerimientos del proyecto. Para tal efecto se debera tener en cuenta la informaciéon contenida
en el INFORME FINAL DE GEOTECNIA realizado en desarrollo del contrato CVS-PCVN-3-1-
30589-045-2015 y que se anexa al presente proceso con el nombre “160202-CVP-045-GEO -
INF FINAL”, particularmente en lo que respecta al disefio de pavimentos. Esta informacion
servira como insumo para que el contratista pueda desarrollar la siguiente etapa de
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estructuracion en la cual debera proponer técnicamente la mejor solucion para la instalacion
de la sobre carpeta y la atencion de los fallos que se presenten.

Nota: Eldiagndstico técnico se basaen el concepto de REHABILITACION DE VIAS (reparacion,
restauracién y mejora de pavimentos deteriorados para prolongarsu vida util esto incluye: bacheo,
Re parcheo y pavimentaciéon debe incluir como minimo, registro fotografico georreferenciado
del estado actual del area a intervenir.

Estos elementos deben quedar integrados en el informe presentado por el contratistay forman
parte de los entregables obligatorios, que seran revisados por la interventoria y validados por

la supervision.

Para garantizar una revisidon efectiva y que las intervenciones sean pertinentes, la interventoria
debera:

e Verificar el diagndstico y las propuestas de intervencién, asegurando que las soluciones
planteadas sean adecuadas.

e Evaluar la suficiencia y precision del levantamiento técnico arquitectonico, garantizando
que los planos y especificaciones reflejen correctamente las condiciones de las areas a
intervenir y la propuesta realizada.

e Revisar detalladamente el presupuesto de obra, asegurando que los costos sean
proporcionales y alineados con los criterios del programa.

e Comprobar el cumplimiento del cronograma, alertando sobre posibles retrasos y
promoviendo ajustes oportunos para evitar afectaciones en la ejecucion.

e Emitir alertas y recomendaciones cuando detecte inconsistencias en los documentos
presentados, promoviendo su correccion antes de la aprobacion final.

La interventoria debera acompafar de manera presencial y activa el proceso de diagndstico
propuestas de intervencion, asegurando que los profesionales designados participen en campo y no
se limite su rol a la supervision documental desde oficina.

Ademas, tendra la responsabilidad de:

e Monitorear la asignacion de personal del contratista, asegurando que los recursos
humanos disponibles sean suficientes para mantener un ritmo de trabajo adecuado. En caso
de identificar desfases en la ejecucién, la interventoria podra sugerir estrategias de ajuste
que optimicen el desempefio y garanticen el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

e Alertar sobre cualquier desbalance entre el recurso técnico disponible y el ritmo de
ejecucion, asegurando que los entregables mantengan los estandares de calidad requeridos.
En caso de identificar afectaciones que comprometan la precision o consistencia de los
productos, la interventoria debera proponer ajustes estratégicos para optimizar el
desempefio y garantizar la adecuada ejecucion del cronograma.

e Exigir justificacion técnica ante cualquier eventualidad que afecte los plazos de
diagndstico y estructuracion, manteniendo control sobre las modificaciones en los tiempos
de ejecucion.

3.1.4 Priorizacion de las obras

La priorizacion de las intervenciones corresponde de la siguiente manera
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1. Vias de acceso sector 1y Sector 2 — incluye empalme con las vias existentes
2. Intervencion parqueadero sector 2
3. Intervencion parqueadero sector 1

El contratista debe aplicar el orden general de la intervencion definido, ajustandolo segun las
condiciones técnicas especificas de este.

La interventoria debera verificar que, para la estructuracion, el contratista tenga en cuenta los
siguientes aspectos de caracter general, técnicos y sociales, entre otros.

¢ Aspectos generales:

El contratista debera presentar a la interventoria toda la informacion resultado de la
estructuracion de acuerdo con los lineamientos que se establezcan en el presente proceso
para su validacion y posterior envio a la CVP.

El interventor debera elaborar y suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten
en desarrollo del contrato y remitirlas a la supervision LA INTERVENTORIA, a mas tardar
dentro los tres (3) dias habiles siguientes, junto con los documentos que soportenel contenido
de estas.

o Aspectos sociales

Los habitantes de Arboleda Santa Teresita se caracterizan por participar activamente en todos
los procesos, que involucren obras de infraestructura, porlo tanto, y con el fin de mantener
informada a la comunidad y garantizarles su participacion en el proceso de la ejecucion de las
obras se requiere la elaboracion y ejecucion de un plan de gestion social.

Este plan de gestion social debe contemplar todas las acciones y estrategias de comunicacion
con la comunidad que permita garantizar la debida ejecucion y recibo de las obras por parte
de la comunidad

¢ Convocatorias de socializacion de las obras aintervenir

¢ Convocatorias para garantizar la participacién de la comunidad

¢ Disefios de piezas informativas

¢ Disefios de los formatos para recepcion de quejas o reclamos.

¢ Levantamiento de actas de vecindad o identificacion de las condiciones

aledafas a la intervencion.
¢ Cronograma de las actividades sociales en fase 1 de preliminares y de fase 2

Ejecucion y recibo de obra.
¢ Acciones de Seguimiento constante a las actividades para evaluar el cumplimiento
de metas.

¢ Informacién y definicion de los canales de comunicacién para mantener a la
comunidad informada sobre el avance del proyecto, cronogramas y actividades.

o El contratista debera presentar un Plan de Gestion Social, el cual debe ser validado
por la firma interventora en la Fase 1 de preliminares, el cual se debe empezar a
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implementar previo a la ejecucion de las obras. Este plan de gestion social debera
entregarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del acta de inicio, para
revision de la interventoria

¢ Aspectos del SG-SST

Previo cumplimiento de los requisitos para la ejecucion con los tramites documentales y
administrativos establecido porla CVP conrespecto al disefio e implementacion del Sistema
de Gestiéon de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista tendrd que atender los
lineamientos del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales se deberan presentar
para su aprobacién dentro de los primeros 15 dias calendario contados a partir de la firma del
acta de inicio, posteriormente se atenderan las observaciones que realice la interventoria en
los siguientes 5 dias calendario.

o Aspectos ambientales

El contratista debera garantizar una adecuada gestidon de los residuos sélidos que se puedan
generar en la ejecuciéon del proyecto de obra, con el objetivo de minimizar, prevenir, segregar,
almacenar, transportar y disponer adecuadamente dichos residuos, en cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente, protegiendo la salud humana y el medio ambiente.

El contratista presentara dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la firma del
acta de inicio, para verificaciony aprobaciénde la Interventoria el Plan de Manejo Ambiental,
el cual debera incluir el Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion (PGRCD).

3.1.3 Productos para entregar en la Fase 1 preliminares:

El contratista debera entregar a la interventoria los siguientes productos para su validaciény
posterior entrega a la CVP:

a) El diagnostico realizado por parte del contratista a través de su especialista.

En la elaboracion del diagnéstico, se debera tener en cuenta la informacién contenida en el
INFORME FINAL DE GEOTECNIA realizado en desarrollo del contrato CVS-PCVN-3-1-30589-045-
2015 y que se anexa al presente proceso con el nombre “160202-CVP-045-GEO-INF FINAL”,
particularmente en lo que respecta al disefio de pavimentos. Esta informacion servirda como insumo
para que el contratista pueda desarrollar la siguiente etapa de estructuracién en la cual debera
proponer técnicamente la mejor solucion para la instalacion de la sobrecarpeta y la atencion de los
fallos que se presenten.

b) Levantamiento topografico

El levantamiento topografico debera realizarse con equipos calibrados y certificados. Los planos
que se entreguen producto de este levantamiento deben estar:

¢ Dibujados a escala.

+  Totalmente acotados (dimensiones lineales, alturas, vanos, espesores).

¢ Rotulados conforme a norma técnica (nombre del proyecto, responsable del
plano, fecha, contenido).
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¢  Firmados por el profesional responsable con matricula profesional vigente.

Nivel de precisidn técnica exigido: El levantamiento debe capturar con precision los
elementos fisicos existentes y proyectados, para permitir el calculo exacto de
cantidades de obra. Debe contener:

v  Cotas exactas y referencias fisicas del entorno.

+ Diferenciacion grafica de lo existente vs. lo nuevo (achurados, lineas
punteadas).

¢ Sefalizacion de zonas de intervencion.
v Cortes longitudinales y transversales.

Para garantizar la confiabilidad de la informacion recolectada, todas las mediciones deben
realizarse con instrumentos calibrados, como: Cinta métrica, distanciometro laser o medidor
digital.

¢ Nivel de burbuja o digital, si se requiere comprobar pendientes o desniveles.
Camara fotografica o dispositivo mévil con GPS activado, para registro
fotografico georreferenciado del estado previo en las zonas de intervencion.

¢) Presupuesto y cantidades de obra.

El Contratista debera presentar el presupuesto y las cantidades de obra para cada una de las
actividades a realizar de acuerdo con la propuesta de intervencidon avalada por la interventoria,
basado en la LISTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS contemplados en la propuesta
econdmica. De igual manera, al elaborar el presupuesto debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas establecidas en el anexo Especificaciones Técnicas.

Si se requiere alguna actividad o item adicional que no se encuentre en el listado de precios
unitarios, es necesario que se realice el respectivo Analisis de Precios unitarios - APU, el cual
debe ser revisado y aprobado porla Interventoria antes del inicio de la actividad a ejecutar. La
interventoria podra solicitar cambios, ajustes o correcciones al presupuesto presentado por el
contratista antes de emitir su aprobacion.

Las cantidades de obra deberan calcularse directamente a partir del levantamiento topogréafico
y de la propuesta técnica avalada por la interventoria, empleando computos métricos que
detallen con precision cada item a intervenir. Para ello, se deben aplicar las siguientes reglas
generales:

¢ El calculo debe realizarse con base en unidades de medida apropiadas, como metros
cuadrados (m?), metros lineales (ml), unidades (und), entre otras, segun la naturaleza
del item.

¢ Cada partidadebe incluir: el area o volumen intervenido, el tipo de material, espesores
o alturas relevantes y las formulas de calculo utilizadas.

¢+ Las cantidades deben ser consolidadas en un cuadro de cantidades de obra, con
soporte grafico y respaldo fotografico del estado actual.

El presupuesto debera elaborarse conforme a los siguientes criterios:
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+ Ceiirse exclusivamente a la Lista de Precios Unitarios incluida en la propuesta
econdmica presentada por el contratista.

¢+ Cada item debe valorarse multiplicando la cantidad determinada por su precio unitario
correspondiente, reflejando asi el costo total.

¢+ Las partidas presupuestadas deben estar directamente relacionadas con las
actividades definidas en la propuesta técnica de estructuracion.

En caso de requerir la ejecucion de actividades no previstas en la lista base, el CONTRATIS TA
debera elaborar un Analisis de Precios Unitarios (APU) con la siguiente metodologia:

¢+ Descomposicién de insumos: materiales, mano de obra, equipos y herramientas.

¢ Aplicacion de rendimientos técnicos de referencia (hormas del SENA, INVIAS, o
similares).
¢ Inclusion de costos indirectos, utilidad e imprevistos, cuando aplique.

Todo APU debera contar con analisis detallado de insumos, rendimientos y costos indirectos.
Su aprobacién esta sujeta al concepto técnico y financiero de la interventoria y requerira
autorizacion expresa porparte de la CVP dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias habiles.
Ningun APU podra ser ejecutado ni asumido como parte del alcance econdmico del contrato
sin este doble aval previo, de igual manera todo APU debera ser revisado y validado por la
interventoria y aprobado porla CVP antes de la ejecucion de la actividad correspondiente.

El presupuesto y las cantidades definitivas de obra constituyen entregables contractuales
obligatorios. Lainterventoria revisara y validara la coherencia entre los planos, las cantidades
y los costos estimados, pudiendo solicitar ajustes o correcciones antes de emitir su aprobacion
técnica.

d) Registro fotografico

El registro fotografico debera evidenciar las condiciones de todas las areas a intervenir. El
mismo debera reflejar el antes/después de los espacios intervenidos y debe ser tomado
desde la misma perspectiva tanto la del antes como la del después, con el fin de evidenciar
de mejor manera las actividades realizadas. Este registro debera diligenciarse y entregarse
en un formato previamente aprobado por la Interventoria y la CVP, el cual incluira como
minimo: fecha, descripcion, espacio intervenido y datos del beneficiario.

e) Cronograma de actividades

El contratista debera presentar un cronograma de ejecuciéon de la fase Ejecucién y recibo de
obra, porcada una delas areas a intervenir, que indique de forma clara la fecha estimada de
inicio y terminacion de las obras. Este cronograma debera ser coherente con el diagndstico y
estructuracion, la propuesta priorizada y el presupuesto aprobado.

Para su estructuracion, el cronograma debera cumplir con los siguientes lineamientos:
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Formato y estructura

¢ El cronograma debe presentarse en formato de diagrama de Gantt, elaborado
en una herramienta compatible (Excel, Project u otro software especializado).

¢ Debera mostrar el desglose detallado de las actividades incluyendo al menos:
preparacién, demolicion, intervencién de redes, limpieza final y cierre documental.

¢ Cada actividad debe tener asignado su duracién en dias, fecha de inicio y
finalizacién, asi como su porcentaje de participaciéon dentro del total del proyecto
(duracion relativa).

Inclusion de hitos criticos
El cronograma debera incluir al menos los siguientes hitos de control por cada vivienda:

¢ Inicio de actividades (acta de inicio de obra).

¢ Avance del 50% de ejecucion (intermedio técnico para seguimiento).
¢ Finalizacién de actividades (cierre técnico y social de la obra).

¢ Entrega de planos récord y documentos finales.

Estos hitos serviran como puntos de verificacion para la interventoria, permitiendo validar el
cumplimiento parcial y final de los compromisos contractuales.

Seguimiento del avance

v El contratista debera actualizar el cronograma con los avances reales al menos unavez
por
semana o conforme a los requerimientos de la interventoria.

¢ El cronograma debe permitir visualizar el avance acumulado del proyecto en
términos porcentuales, conforme al total de las obras a ejecutar y su estado de
ejecucion.

¢+ Toda modificacidn al cronograma aprobado debera ser informada y justificada
ante la interventoria, y s6lo podra aplicarse con su visto bueno.

Entrega y validacién

¢ El cronograma es un entregable contractual obligatorio y debera ser aprobado
por la interventoria antes del inicio de las actividades en campo.

¢ Su cumplimiento sera objeto de seguimiento técnico y administrativo durante las
fases del contrato.

f) Plan de Gestiéon Social (PGS)

El contratista debera presentar el Plan de gestion social el cual debera estar avalado por la
INTERVENTORIA antes del inicio de la fase 2 Ejecucion y recibo de obra.
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g) Aprobacion y verificacion de diagnésticos y estructuraciones:

Una vez realizado y entregado el diagndstico y la estructuracion, la interventoria del contrato
debera emitir un concepto sobre la verificacion integral del cumplimiento de los requisitos y
validacion del contenido de los productos dentro de los cinco (5) dias siguientes habiles.

En caso de que el Interventor encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el
informe, seran solicitados por escrito al contratista dentro del mismo término. Los ajustes
O precisiones que se requieran deberan ser realizados por el contratista, dentro del plazo
establecido en la comunicacion del interventor en la que se indique tal situacién en un término
maximo tres (3) dias habiles. No obstante, este término podra ser inferior de conformidad con
la magnitud de los ajustes requeridos, momento en el cual la interventoria podra establecer la
respectiva fecha limite.

Una vez recibidos los ajustes, la interventoria tendra maximo tres (3) dias habiles adicionales
para su revision. Si persisten las observaciones realizadas porlainterventoria en suinforme
inicial de revision, el contratista podra ser convocado a un procedimiento por presunto
incumplimiento.

Una vez el Interventor encuentre que la estructuracién presentada por el contratista esta
conforme con sus obligaciones, requisitos y contenidos especificados en estos estudios
previos, emitira el respectivo concepto deaprobacién, y la informaciéon debera ser entregada
ala CVP.

Una vez recibido el concepto por parte de la interventoria, la CVP o los apoyos designados
procederan a realizar una visita de verificacién, acompafiada por el contratista y el Interventor,
a los sitios objeto del contrato para comprobar que la estructuracion, los lineamientos
formulados y la propuesta técnica de disefo corresponden con la necesidad a satisfacer.

Estas visitas se efectuaran de manera progresiva, alineadas con las entregas del
Contratista o conforme alo acordado con la interventoria, teniendo en cuenta la disponibilidad.
Sicomo resultado . dela visita se evidencian inconsistencias, se requerira al interventor y al
contratista los ajustes que se consideren necesarios. De requerirse ajustes al contratista por
parte de la interventoria, el mismo debera dar respuesta en el plazo establecido en el
requerimiento, el cual no podra superar el plazo establecido para esta actividad, es decir, tres
(3) dias habiles.

En caso de que persistan las observaciones realizadas, el contratistay la interventora podran
ser sujetos de presunto incumplimiento.

Una vez la interventoria valide la estructuracion, informara a la CVP de manera oficial.

NOTA 1: En caso de que las observaciones técnicas a la estructuracion no sean resueltas
oportunamente, y se configuren reiteraciones o fallas graves en los productos entregados, el
contratista podra ser convocado a un procedimiento por presunto incumplimiento contractual,
conformea las clausulas del contrato. La no aprobacionde la estructuracion conlleva, ademas,
la imposibilidad de pago porparte de la Fiduciaria y puede constituir causal de aplicacion de
sanciones contractuales.
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NOTA 2: Encaso de que las observaciones formuladas por la interventoria no sean atendidas
en los términos establecidos, y persistan errores técnicos o inconsistencias en la
estructuracion, el contratista podra ser convocado a un procedimiento por presunto
incumplimiento contractual. Si se configura dicho incumplimiento, se podran aplicar las
sanciones contractuales previstas, incluyendo la retencién de pagos, imposicion de multas
generales o terminacién anticipada del contrato, conforme a lo estipulado en el término de
referencia y la minuta contractual.

4. FASE 2 EJECUCION Y RECIBO DE OBRA
4.1 FASE 2. EJECUCION

En esta Fase se deben ejecutar las actividades y obras establecidas en la fase 1, con los
documentos de diagndstico y estructuracion aprobados por la interventoria.

Las obras que se ejecuten en desarrollo de esta Fase deberan realizarse en condiciones de
funcionalidad, seguridad y calidad exigidas, cumpliendo como minimo con las especificaciones
técnicas y con las normativas a aplicables vigentes para cada tipo de intervencion.

La interventoria, en el marco de su objeto contractual, sera laresponsable de realizar el seguimiento
técnico, administrativo y financiero de la ejecucion de esta fase. Esto implica supervisar y verificar
de manera continua y rigurosa que cada una de las actividades ejecutadas por el contratista se
desarrolle conforme ala estructuracién aprobada, garantizando el cumplimiento de los cronogramas
establecidos, la calidad técnica de las obras, y la observancia de las disposiciones legales,
reglamentarias y contractuales vigentes.

En particular, la interventoria debera verificar que las obras se realicen con el cumplimiento de la

normatividad técnica exigible, cumpliendo conlos parametros requeridos para realizar la entrega al
Instituto de Desarrollo Urbano — IDU.

La interventoria debera dejar trazabilidad detallada de cada una de las actividades de seguimiento y
control, y emitir los conceptos técnicos necesarios para autorizar la continuidad de la ejecucion,
realizar pagos o aplicar medidas correctivas, segun sea el caso.

Aspectos técnicos:

1. Verificar las actas de vecindad realizadas por el contratista con registro
fotografico, donde se senale el estado de las edificaciones e infraestructura
adyacente que pueda verse afectada durante la ejecucion del contrato. Dichas
actas deberan estar firmadas por los propietarios o representantes de las
respectivas edificaciones, el contratista, el profesional social del contratistay la
interventoria. Las actas de vecindad deberan ser elaboradas antes del inicio de
las actividades constructivas.

2. Garantizar la apertura de la bitacora de obra, donde se registran las diferentes
actividades y acciones técnicas que se desarrollen. Debera verificar su
diligenciamiento diario y debera contar con las firmas de los profesionales del
contratista y de la interventoria.

3. Convocary liderar semanalmente la reunién del comité técnico de obra. Debera
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supervisar el cumplimiento del cronograma, evaluar avances, analizar
observaciones y definir acciones correctivas. Documentara compromisos y
metas semanales, asegurando que el contratista las ejecute adecuadamente.

4. Elaborar y suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en
desarrollo del contrato y remitirlas a la supervision LA INTERVENTORIA, a mas
tardar dentro los tres (3) dias habiles siguientes, junto con los documentos que
soporten el contenido de estas.

5. Emitir alertas cuando haya retrasos o problemas de disponibilidad de insumos.

6. Verificarla ejecucion de las reparaciones necesarias por afectaciones derivadas
de la obra. Garantizar que las zonas intervenidas sean restauradas para su
correcto funcionamiento y estética. Validar que los trabajos cumplan con los
estandares técnicos exigidos.

7. Revisar que las obras se ejecuten con calidad condiciones de buena calidad,
cantidades de obra y tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios, sin exceder el valor del presupuesto
contractual.

8. Confirmar que el alcance de la intervencion se haya cumplido conforme a lo
establecido. Comprobar la acreditacion del cumplimiento de normas técnicas,
para la posteriorentrega a la Supervisién del contrato y a las entidades donde
se requiera como el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU. Suscribir el acta de
recibo de cada una de las actividades debidamente ejecutadas y aprobadas por
la interventoria, incluyendo el respectivo registro fotografico.

Ademas de los productos requeridos durante el desarrollo del contrato, el contratista de obra debera
entregar en el marco de la ejecucion dela Fase 2 los siguientes elementos, cuya revisiony validacién
estaran a cargo de la interventoria:

¢ Realizar el cierre de las actas de vecindad, sefalando el estado de las edificaciones e
infraestructuras adyacentes que pudieron verse afectadas durante la ejecucion de la
obra. En caso de reclamos, se realizaran los ajustes necesarios para garantizar la
firma de todas las partes dentro de un plazo estimado de ocho (8) dias. Sino se logra
un acuerdo, el caso sera remitido a la CVP para su revision y/o firma segun el caso.

e El contratista debera acarrear con los gastos de reparacion y/o cualquier tipo de
reclamaciéon de aquellos predios que presenten afectaciones durante la intervencion,
donde se demuestre que los dafios son causa de las actividades constructivas, estos
costos no seran reconocidos por la entidad contratante.

Los productos antes mencionados y demas requeridos para la ejecucion de las actividades de
esta Fase deberan estar suscritos, verificados y aprobados por la interventoria.

e Aspectos sociales
El seguimiento, verificacién y control sera el ejercicio constante y habitual por parte de la

INTERVENTORIA que permita garantizar un proceso correspondiente y ajustado a mantener el
equilibrio por parte del CONTRATISTA entre la planeacion como en la ejecucién del Plan de Gestidn
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social.

5. Listado de precios unitarios

La interventoria revisara el listado de precios unitarios definido para el contrato y conforme a la
propuesta presentada por parte del contratista de obra asegurando que refleje adecuadamente las
intervenciones especificas. Se verificara que los valores sean coherentes con los items
representativos de obra y con el marco técnico del proyecto.

6 Analisis de precios unitarios.

En cuanto al analisis de precios unitarios, la interventoria validara que el contratista entregue los
documentos soporte, garantizando que estén suscritos por un profesional responsable y que los
costos ofertados se justifiquen técnicamente. En caso de inconsistencias, se solicitaran ajustes
antes de la aprobacion final

7. Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato

Corresponde a la descripcion detallada del método que utilizara el contratista para la ejecucion
de cada una de las Fases, frentes de trabajo y actividades de obra.

La interventoria revisara y aprobara la metodologia presentada por el contratista, verificando que se
alinee conlos principios de Gerencia de Proyectos y contemple aspectos clave como organizacion,
gestion de maquinaria, recurso humano y equipos, relacion contractual, comunicaciones y
articulaciéon con el equipo de interventoria.

Asimismo, verificara que la estructura propuesta refleje el organigrama adecuado y que el método
de ejecuciéon incluya las intervenciones previstas, la logistica de transporte de materiales, el
suministro de insumos, la aplicacion del plan de manejo ambiental y la correcta implementacion de
las diferentes obras a ejecutar.

Finalmente, la interventoria validara que el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupacional cumpla con la normativa vigente, asegurando que se adopten medidas preventivas para
la proteccién de los trabajadores y la adecuada ejecucion de los trabajos.

El documento debe precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado.

b. Organizacidon y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe explicar como desarrollaran el diagndstico, la estructuracion,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacién
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacién de
oficinas y campamentos y en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

8. Organigrama



*‘ CAJADE LAVIVIENDA
BOGOT. POPULAR I‘:‘IT:RI:‘I‘E}:

La interventoria debera revisar y aprobar el organigrama general de la estructura del contratista de
obra con la organizacién del personal, sus cargos para la ejecucion de los diagndsticos,
estructuracion y de las obras del contrato que debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la ofertay

requerido para la ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactia con la fiduciaria y el Interventor durante la
ejecucion del contrato.

f.  Presentacion del personal Minimo requerido para el contrato.

o o o o

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de
manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le
presta soporte de orden técnico, social, legal, administrativo, financiero y contable.

8.1. Organigrama de la Interventoria

La interventoria debera presentar su propio organigrama a la CVP, estableciendo claramente su
estructura de gestion y los responsables en cada area. Este organigrama debera incluir:

Frentes de trabajo y funciones especificas de supervisién y control.

Lineas de mando y coordinacion con el contratista de obra y la fiduciaria.

Niveles de decision dentro de la interventoria.

Profesionales asignados al seguimiento técnico, administrativo, financiero y social del
contrato de obra.

La presentacion de este organigrama garantizara la adecuada articulacién entre la interventoria, el
contratista y la CVP, facilitando la gestién eficiente del proceso y ejecucion de la obra.

9. Afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral

La interventoria verificara los soportes de afiliacion y/o pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto para la ejecucién una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra.

10. Presentacion del Programa de Manejo Ambiental y SG-SST
El Contratista presentara dentro de quince (15) dias calendario siguientes a la firma del acta
de inicio, para verificaciony aprobacién de la Interventoria el Programa de Manejo Ambiental
y el Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo con los
requerimientos y a las condiciones en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo - Medio
Ambiente SG-SST-MA de la Caja de vivienda popular actualizado (ver anexo SG-SST y
Programas de Manejo Ambiental).

El alcance del manejo ambiental integra la evaluacién correspondiente para establecer las
medidas de prevencién, mitigacidon y/o compensacion de los impactos. Los lineamientos
ambientales deben ser un instrumento de manejo y control que aseguren un desarrollo
sostenible de la ejecucién de las obras.
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La Interventoria debera garantizar una adecuada gestion para la verificacion de los residuos
solidos que se puedan generar en la ejecucion del proyecto de obra, con el objetivo de que el
Contratista controle, minimice, prevenga, acopie, transporte y disponga en los residuos
generados durante el desarrollo de las fases del proyecto con el fin de proteger la salud
humana y el medio ambiente. El contratista debera presentar para aprobaciéon de la
Interventoria los siguientes programas y planes en MA:

» PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (PGRCD):
el Contratista debera realizar el PGRCD de acuerdo a la cartilla establecida por la
Secretaria Distrital de Ambiente (ver anexo - Gestion Integral de RCD), y dar cumplimiento
a la dispuesto en el articulo 33 del Decreto 507 de 2023 “Por el cual se adopta el modelo
y los lineamientos para la gestidn integral de los Residuos de Construccién y Demolicion
- RCD en BogotaD.C., y se dictan otras disposiciones”, para pequefos generadores de
RCD que no requieran licencia o la normatividad vigente que aplique.

+  RESPEL: EI Contratista debera realizar una adecuada disposicion final de residuos
peligrosos (RESPEL) y presentar certificacion de disposicion final con los gestores
debidamente autorizados por la autoridad ambiental. Se anexa la Guia de buenas
practicas para el manejo y prevencion de riesgos asociados a la exposicion de los
materiales y residuos concontenido de asbesto, establecidos porla Secretaria Distrital
de Ambiente.

+ MANEJO DE RESIDUOS APROVECHABLES y NO APROVECHABLES: EI
Contratista

debe garantizar una adecuada gestion de sus residuos sélidos ordinarios que se
generen en laobra, teniendo en cuenta aquellos elementos que son aprovechados por
los recicladores de oficio de la localidad correspondiente y disponer los residuos no
aprovechables con la empresa de aseo del area de influencia.

11. Cronograma de Actividades SST-MA

El contratista entregara a la Interventoria para suaprobacion el cronograma propuesto de las
actividades SST-MA a realizar en cada una de las fases del contrato SST-MA. Junto con el
SG-SST.

12. Uniformes y Dotacion

La interventoria, debera contar con uniformes chaquetas para los profesionales y personal de apoyo
con el logo de identificaciéon visual de la CVP con nimero del contrato, estas dotaciones deberan
cumplir con los requerimientos y especificaciones que se encuentran en el Manual de uso de marca
de la Alcaldia Mayor de Bogota.

13. Seiializacion

La interventoria verificara que el contratista implemente la sefalizacion obligatoria desde el inicio
hasta la entrega delas obras. Se asegurara que las sefales de prevencion, informaciéony advertencia
estén correctamente ubicadas para mitigar riesgos a terceros y al personal que trabaja en el

proyecto, cumpliendo con las especificaciones del plan de emergencias vigente.

Asimismo, la interventoria supervisara que el contratista de obra asuma los costos de instalaciény



*‘ CAJADE LAVIVIENDA
BOGOT. POPULAR I‘:‘IT:RI:‘I‘E}:

mantenimiento de la sefializacién durante la ejecucion de las obras. Se revisara la presentacion del
plan de sefalizacién destinado a terceros y personal ajeno a la obra, garantizando su inclusion en el
Plan de Emergencias y su correcta aplicacion en el proyecto.

14. Garantias
El contratista debera presentar las garantias exigidas para aprobacion por parte de la contratante.
15. ENTREGABLES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

La interventoria verificara la correcta entrega de los productos y documentos requeridos a lo largo
del contrato, asegurando que cumplan conlos lineamientos establecidos y sean presentados dentro
de los plazos correspondientes.

En el presente documento se describen los documentos o productos que se generen y requieran
en el desarrollo del contrato.

El contratista durante el desarrollo del contrato debera entregar los siguientes informes, tanto en
la Fase 1 “preliminares” y Fase 2 “Ejecucién y recibo de obra ”, por lo cual a continuacion se
describiran los respectivos informes aclarando que su pertinencia dependera de la actividad que
se esté ejecutando.

INFORMES SEMANALES

El interventor debera elaborar un informe semanal, tanto en la fase de preliminares como en la fase
de ejecucion y recibo, este informe debera reflejar las actividades que se realizaron en a semana
contada desde el lunes hasta el sdbado o Domingo segun sea el ultimo dia de la semana en el que
se trabaje.

Los informes semanales se deberan presentar maximo el miércoles de la semana siguiente al
reporte, la cual debera ser enviada via correo electrénico al supervisory/o al profesional de apoyo
designado del proyecto y enviado por oficio dentro del informe mensual correspondiente.

El informe semanal, debera tener minimo la siguiente informacion:

e Avance programado y ejecutado, tanto financieros como de ejecucién de obra semanal y
acumulado

e Control del clima.

e Descripcion de las actividades realizadas en la semana en cada uno de los componentes.

e Inconvenientes presentados en la semana.

e Actividades para ejecutar en la siguiente semana.

e Registro fotografico.

INFORME PRELIMINARES

Diagndstico de fallas puntuales tanto en los parqueaderos como en los accesos
Solucidon técnica mas eficiente para su soluciéon también puntual.

Levantamiento topografico en donde identifique y ajuste los niveles iniciales de la zona.
Estudio que permita ejecutar la sobre carpeta y/o capa de rodadura.

Estudio que permita evidenciar las necesidades de las obras de drenaje

Cronograma o plan detallado de trabajo de la fase de obra.

ok wh =
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Balance actualizado del contrato de obra

Procedimientos para la ejecucion de las labores de seguridad y salud en el trabajo y del
componente social

Un capitulo del Informe con la verificacion del seguimiento a los tratamientos de los riesgos
del contrato de obra.

Aspectos contractuales del mes.

Recomendaciones realizadas por el INTERVENTOR, en la ejecucion de los trabajos del
periodo

Listado del personal que laboro en el mes, tanto de obra como de interventoria

Actas de reunidén o comités de obra, suscritas en el periodo.

Copia de la correspondencia del contratista de obra y de la interventoria, debidamente
organizada y numerada del periodo.

Certificacion de cumplimiento de la Supervision donde se haga constar expresamente que
se cumplid con el objeto y la totalidad de actividades de los componentes técnico,
administrativo, financiero y legal.

Informe del estado y la vigencia de garantias contractuales del contrato de obray del contrato
de interventoria.

Copia de los informes semanales, los cuales deberan contener el porcentaje de avance de
las actividades ejecutadas en el mes y las conclusiones o recomendaciones técnicas suscrito
por la interventoria.

. Copiadelplan de gestidnsocial y del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad en el Trabajo.

INFORME MENSUAL:

N

15.

16.

17.

El informe detallado de las actividades desarrolladas en el mes objeto de cobro por parte del
contratista de obra y de la interventoria.
Balance actualizado del contrato de obra
Andlisis de la programacion o plan detallado de trabajo ejecutada y programada.
Cantidades de obra ejecutadas y aprobadas por la interventoria, asi como sus memorias de
calculo del mes y acumuladas.
Un capitulo del Informe con la verificacion del seguimiento a los tratamientos de los riesgos
del contrato de obra.
Aspectos contractuales del mes.
Descripcién de los trabajos realizados en el periodo incluyendo frentes de trabajo
Descripcién de los procedimientos utilizados.
Recomendaciones realizadas por el INTERVENTOR, en la ejecucién de los trabajos del
periodo
. Copia de la Bitacora de obra.
. Listado del personal que laboro en el mes, tanto de obra como de interventoria
. Actade Recibo parcial de Obra a Satisfaccion, suscrita entre la interventoria y el contratista
de obra o justificacidon de la no presentacién de esta.
. Actas de reunion o comités de obra, suscritas en el periodo.
. Copia de la correspondencia del contratista de obra y de interventoria, debidamente
organizada y numerada del periodo.
Un capitulo social en el Informe, detallando la gestidn realizada de cada una de las
solicitudes dela comunidad presentadas en el periodo y las que no hayan quedado cerradas
en el periodo o periodos anteriores.
Un Capitulo SST en el informe, con el detalle de la ejecucion de las tareas adelantadas en
el mes por parte del contratista de obra verificadas por la interventoria, minimo con la
informacion de: inspecciones (de conformidad con el decreto 1072 de 2015)seg uimiento en
campo, actividades de medicina preventiva, entrega de elementos de protecciéon personal,
accidentes e incidentes laborales, capacitaciones, riesgos, verificacion de los elementos
utilizados en los trabajos de altura, Brigadas de emergencia, Copasst asi como la
informacion general de las actividades desarrolladas por la interventoria.
Reportar en el informe mensual los certificados de disposicion de los residuos de
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construccion y demolicion resultados de la ejecucién del proyecto si aplica.

Certificacion de cumplimiento de la Supervision donde se haga constar expresamente que
se cumplid con el objeto y la totalidad de actividades de los componentes técnico,
administrativo, financiero y legal.

Informe de anticipo evidenciando el seguimiento general del mismo, con la evidencia de los
valores girados y aprobados porla interventoria en el periodo con sus soportes, asi mismo
los registros y constancias de la consignacién de los rendimientos de Anticipo.

Informe del estado y la vigencia de garantias contractuales del contrato de obray del contrato
de interventoria.

Copia de los informes semanales, los cuales deberan contener el porcentaje de avance de
las obras vs el programado, detallando el personal, el material y las obras ejecutadas en la
semana, con el registro fotografico respectivo y las conclusiones o recomendaciones
técnicas suscrito por la interventoria.

INFORME FINAL DE OBRA:

o

10.
11.
12.
13.
14.
15.

El informe detallado de las actividades desarrolladas, cantidades de obra, asi como sus
memorias de calculo, relacion de los items no previstos y demas productos generados en
el desarrollo del contrato, firmados por el CONTRATISTA DE OBRA y la
INTERVENTORIA.

Paz y salvo del personal que participd en la ejecucion del contrato, tanto de obra como de
interventoria.

Acta de Recibo Final de Obra a Satisfaccion con el Balance econdmico del contrato
suscrito entre la interventoria y el contratista de obra

Certificacion de cumplimiento de la Supervision donde se haga constar expresamente que
se cumplié con el objeto y la totalidad de actividades de los componentes técnico,
administrativo, financiero y legal

Manual de mantenimiento de las zonas pavimentadas y recomendaciones.

Un capitulo detallando cada una de las solicitudes de la comunidad y constancia de la
respuesta con su correspondiente cierre.

Un capitulo SST, con el detalle de la ejecucion de las tareas adelantadas por parte del
contratista de obra verificada por la interventoria, asi como la informacién general de las
actividades desarrolladas por la interventoria.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcidon de los trabajos realizados.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Descripciéon de los procedimientos utilizados.

Recomendaciones realizadas por el INTERVENTOR, en la ejecucion de los trabajos
Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas.

Modificacion y/o actualizacion de las garantias.

Toda la informacidn que sea adquirida dentro de la ejecucidn del contrato.

16. Formatos

La interventoria entregara los formatos establecidos porla CVP al contratista de obra que considere
necesario y que deben ser diligenciados por éste, para adelantar el respectivo seguimiento y
cumplimiento de los productos pactados.

17. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO



***’ CAJADE LAVIVIENDA
BOGOT. POPULAR F:j::f;r:

El plazo de ejecucion del contrato sera de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El plazo
del contrato de Obra sobreel cual se realizara la interventoria sera de cuatro (4) Meses, no obstante,
sera discriminado como se presenta a continuacion:

Fase 1: PRELIMINARES:

El Contratista para desarrollar esta Fase tendra un plazo de ejecucién de un mes (01), contado a
partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato.

En caso de requerir un tiempo adicional al mes, el contratista debera justificar el plazo adicional y
remitir la solicitud a mas tardar quince (15) dias calendario antes de la terminacion del plazo
establecido para la Fase |, para la revisién y recomendacioén del interventor y el respectivo tramite
ante los érganos contractuales del Fideicomiso. La ampliacion del plazo de ejecucion de la Fase 1
no requerira modificacién contractual siempre y cuando no afecte el plazo total previsto para la
ejecucion del contrato.

Fase 2: Ejecucion y recibo de obra

El Contratista realizara la ejecucion de la Fase 2 una vez se cumplan todos los requerimientos para
la ejecucion con el visto bueno de la interventoria, en todo caso, el plazo de ejecucion de la Fase 2,
no podra superar el plazo total del contrato.

De acuerdo con lo mencionado, el contratista debera tener la cantidad de personal o frentes de
trabajo simultaneos para las diferentes Fases, para dar cumplimiento con el plazo de ejecucion del
contrato.

18. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riesgos contractual que hace parte
integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la
tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a
adelantar; la matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de dichos
riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad
de ocurrencia de eventos aleatorios que afectenel desarrollo de este, generando una variacion sobre
el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la
ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractual hace parte integral de los términos de referencia y porlo tanto
del contrato que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron,
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aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de la matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso
de gestion del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y
juridico de la CVP, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestidon del conocimiento
de la CVP.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se
entiende que esta asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia
de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no
hard ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados porla ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractual propuesta por la contratante, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz
referida.

No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser
previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por
el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin
perjuicio de que el contratista pueda definir uno de mejor cobertura frente a la gestion de la
probabilidad o impacto de los riesgos identificados.

En concordancia con lo expuesto, y conforme a los principios de debida diligencia y buena fe
precontractual establecidos en el articulo 863 del Cédigo de Comercio, se entiende que el
proponente, al presentar su oferta, ha considerado y evaluado todos los riesgos previsibles del
contrato.

Una vez iniciado el contrato es responsabilidad del contratista junto a la gestidén social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacidn de las probables oportunidades y riesgos
que puede ocasionar la obra deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las
conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para
ello tener en cuenta el anexo correspondiente.

19. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos
contraidos por las Entidades participantes en el marco del programa en desarrollo de su objeto.

20. GESTION DE RIESGOS

20.1 Gestion de Riesgos

El contratista de interventoria, previamente a la celebracion del contrato, ha realizado sus propios
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analisis, calculos y estimaciones, con base en los cuales estructuré y presenté su oferta. Dichos
andlisis deben haber considerado integralmente el contexto en el que se desarrollara el contrato, asi
como todos aquellos factores o fendmenos que pudieran af ectar su correcta ejecucion.

Durante el desarrollo del contrato, el contratista de interventoria se obliga a aplicar todas las
actividades y buenas practicas reconocidas por el estado del arte en el ambito de su objeto
contractual, con el propdsito de gestionar eficazmente los riesgos que puedan impactar la ejecucién
del contrato.

La gestion del riesgo debera contemplar, como minimo, las siguientes actividades:

a. La identificacién de los riesgos.

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de
cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y
reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizaciéon de
riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos,
si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las
acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para llevar a cabo la gestion del riesgo, el contratista de obra debera presentar a la interventoria,
para su aprobacién, un documento técnico que contenga como minimo la siguiente informacion:

i. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la
categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara
las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis
cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politicade gestidénde riesgos a partir
de la cual el contratista de obra determinara la tolerancia al riesgo que da lugar a la
activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas,
las causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la
categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

iii. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los
riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

21. PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO Y PORCENTAJES DE DEDICACION DE CADA UNO

Como requisito habilitante, el proponente debera presentar junto a su propuesta debidamente
diligenciado el FORMATO - COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO MINIMO HABILITANTE en el
cual se compromete a que dispondra de este personal para la totalidad del plazo de ejecucién del
contrato de Interventoria, de conformidad con lo establecido en este documento, lo cual sera
verificado por parte del evaluador.

El contratista presentara las hojas de vida de los profesionales que empleara en todas las fases
dentro de los términos estimados en el estudio previo del proceso
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El supervisor del Contrato de Interventoria verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles
exigidos y los documentos requeridos, si llegase a tener observaciones el contratista debera
subsanar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la solicitud, igualmente la Supervision
verificara y realizara la aprobaciéon de las hojas de vida del personal del contratista de Interventoria.

A continuacion se presenta el personal minimo requerido en la ejecucion del contrato.

CAN CARGO FORMACION EXPERIENCIA EXPERIENCIA DEDICACION
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PRE /OBR
1 Director de Ingeniero Civil, Con experiencia general [ Minimo 2 afios en 20% 120%
Interventoria | Arquitecto. de 60 meses contadaa | interventoriade contratos
partir de la fecha de de obrade
expedicion de la tarjeta | mantenimientos
profesional preventivos y/o correctivos
de pavimentos asfalticos
como director y/o
coordinador y/o
Supervisor y/o Apoyo la
supervision
1 Residente de | Ingeniero Civil, Con experiencia general | Minimo 1 afio en 30%/100%
Interventoria* | Arquitecto de 24 meses contada a | interventoriade contratos
partir de la fecha de de obrade
expedicién de la tarjeta | mantenimientos
profesional preventivos y/o correctivos
de pavimentos asfalticos,
como director y/o
coordinadory/o residente
y/o Supervisor y/o Apoyo
la supervision.
1 Especialista Ingeniero Civil, o Con experiencia general | Minimo 12 meses en 30%/10%
Pavimentos* | ingenierodeviascon | de 24 meses contadaa | contratos de obrao de
especializacion o partir de la fecha de interventoria en
maestriao Doctorado | expedicion de la tarjeta | pavimentos asfalticos
en pavimentos profesional. como especialista en
Pavimentos
1 Especialista Ingeniero Civil, o Con experiencia general | Minimo 12 meses en 30%/10%
Hidraulico* ingenierodeviascon | de 24 meses contadaa | contratos de obrao de
especializacion o partir de la fecha de interventoria como
maestriao Doctorado | expedicion de la tarjeta | especialistaen Hidraulica
en Hidraulicao similar | profesional.
1 Profesional Titulo Profesionalen: | Con experiencia general | Minimo 6 meses en 20%/20%
SSTMA Profesional Seguridad | de 12 meses en contratos de obrao de
Y Salud En El Trabajo | seguridad y salud en el | interventoria como
o - Profesional En trabajo contados a partir | coordinadory/o supervisor
Gestion De La delafechadeexpedicién | SST y/o Apoyo ala
Seguridad Y Salud En | delatarjeta profesional. | supervision SST de
El Trabajo - o Trabajo Seguro en Alturas
- Administracion En (TSA)
Salud Ocupacional o - Tener certificado vigente
Administracion De La en seguridady saluden el
Seguridad Y Salud trabajo.
Ocupacional o-
Ingenieria En
Seguridad Y Salud En
El Trabajo o
- Profesional En
Salud Ocupacional o-
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CAN CARGO FORMACION EXPERIENCIA EXPERIENCIA DEDICACION
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PRE /OBR
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Civil con
especializacion en
seguridady salud en
el trabajo y/o afines
1 Profesional Titulo profesional en | Con experiencia general | Minimo 5 meses en 20%/20/

Social ciencias sociales 0 | de 12 meses contados a | proyectos de obra civil,

interventoria | afines: partir de la fecha de como profesional social.
:'Sl'(r)actl)gjlggslgc?al o expedi.ci()n de.Ia tarj'eta
- Psicologia profesional o licencia.

*Corresponde al personal Esencial

Nota 1: El contratista asumira de su personal el pago de salarios, prestaciones sociales, ARL, AFP,
EPS, e indemnizaciones que se generen porobjeto de la vinculacién laboral que se genere entre el
contratista y el tercero contratado de conformidad con su propuesta econdmica.

Nota 2: El perfil del personal debe mantenerse hasta la culminacion del contrato; si el contratista
requiere cambiar profesionales, debe presentar la hoja de vida a la supervision de la CVP, para su
aprobacién. En caso de que algun profesional haya acreditado puntaje en la propuesta presentada
por él oferente, este profesional debera acreditar esa misma experiencia.

Nota 3: En el caso de requerir personal adicional para el cumplimiento del objeto contractual, éste
correra por cuenta y riesgo de LA INTERVENTORIA y no generard en ningln caso adicién o
modificacién alguna del presupuesto contractual por este concepto.

Nota 4: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante
la ejecucion del contrato.

21.1 PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCA
DEL EQUIPO DE TRABAJO

El contratista presentara las hojas de vida de los profesionales que empleara en todas las fases
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del contrato y como requisito
previo para la suscripcion del acta de inicio.

El supervisor del Contrato de Interventoria verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles
exigidos y los documentos requeridos, si llegase a tener observaciones el contratista debera
subsanar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la solicitud, igualmente la Supervisién
verificara y realizara la aprobacion de las hojas de vida del personal del contratista de Interventoria.

21.2 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES PROPUESTOS.
a) Se debera presentar los siguientes documentos para acreditar la formaciéon académica:
e Fotocopia del documento de Identidad (Cédula de Ciudadania o Cédula de Extranjeria).
e Fotocopiadel diploma o actade grado, pregrado o especialidad. Si son titulos obtenidos en

el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.
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e Tarjeta o matricula profesional, si de acuerdo con la normatividad vigente se requiere para
el ejercicio profesional.

e Certificacion de vigencia de la Tarjeta o Matricula Profesional, en los casos en que de
acuerdo con la ley deba acreditarse. (cuando aplique).

e Para el caso del residente SST-MA, presentar copia de la Licencia en Seguridad y Salud en
el Trabajo vigente.

e Enviar el Certificado de Antecedentes Judiciales y Certificado de Inhabilidades por Delitos
Sexuales con una fecha de expedicion de treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

b) Se debera presentar los siguientes documentos para acreditar la experiencia

Para acreditar la experiencia requerida, se deberan aportar certificaciones laborales o ejecucion de
contratos, contratos realizados afines al objeto del presente documento u otra forma de vinculacion
civil o comercial regulada por la normatividad vigente, suscritas por el contratante, mediante las
cuales se acredite el tiempo de experiencia solicitada y cuyo objeto, obligaciones, alcance o
condiciones sean iguales o contengan los aspectos requeridos en la experiencia de cada profesional
0 mediante contratos acompafiados de las actas de recibo a satisfaccién o las correspondientes
actas de liquidacion de los contratos ejecutados. Los documentos aportados deben contener como
minimo la siguiente informacién:

¢ Nombre de la entidad o empresa que certifica la experiencia

¢ Nombre del contratista

e Objeto, obligaciones y/o funciones y/o actividades desarrolladas.
e Fecha de inicio y fecha de terminacién (indicando dia, mes y afio).
e Fecha de expedicion de la certificacion

e Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacién

e Direccion y teléfono de quien expide la certificacion

En caso de que el proponente aporte certificaciones en las que no se indique el dia, sino
solamente el mes y el afo se procedera asi:

e Fecha (mes, afno) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del
mes que se encuentre sefalado en la certificacion.

e Fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que
se encuentre sefalado en la certificacion.

Nota 1: No se acepta ningun otro documento a los antes mencionados para acreditar la experiencia
especifica y adicional del personal propuesto, asi como no se aceptan auto certificaciones. Las
copias de los documentos presentados deben ser completamente legibles, los documentos deberan
estar debidamente suscritos, sin enmendaduras y no presentar inconsistencias.

En el evento que al equipo requerido se integre el Representante Legal del proponente, la
certificacion de experiencia debera venir acompafada por un documento idéneo donde se verifique
la calidad certificada.
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Nota 2: En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida
del profesional en cuestién no sera aprobada. El convocante podra solicitar los soportes que
considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados, dentro de los
plazos establecidos.

Nota 3. La contabilizacion de la experiencia se realizard en meses. En caso de que el mes no esté
completo se realizara la conversidon de meses a dias. Se tendra en cuenta el primer decimal del
calculo de la experiencia especifica, para tales efectos, se realizara la aproximacion por defecto o
por exceso hasta la primera cifra decimal.

Nota 4. En caso tal, de que el oferente se le haya acreditado puntaje por “EQUIPO DE TRABAJO. -
PERSONAL ESENCIAL” debera presentar los documentos que acrediten esta experiencia.

21.3 - DISCREPANCIAS EN DOCUMENTOS

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

1. Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.

2. Actas de liquidacion o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.

3. Copia de los contratos en los cuales laboré o ejercid las actividades respectivas.

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion, para cargos publicos.

21.4. CONSIDERACIONES ADICIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL
ESENCIAL EVALUABLE.

1. Disponer del personal minimo exigido en el proceso de contratacion.

2. Elincumplimiento de la entrega de los soportes delas hojas de vida del personal en los tiempos
establecidos en los términos y en el contrato dara lugar a la imposiciéon de las sanciones
respectivas.

3. Para la elaboracion de la propuesta, el proponente tiene la carga y el riesgo de presupuestar
su personal y los aspectos exigidos e incluyendo como minimo a los indicados en los
documentos del proceso y su dedicacion.

4. EI personal minimo solicitado debera estar presto para cualquier tipo de asesoria que se
requiera, y debera realizar visitas permanentes al sitio donde se realice la ejecucion del contrato
conel finde verificarque se estén realizando las actividades correctamente, asi mismo deberan
presentar los informes respectivos.

5. Elpersonal o solicitado, sera de caracter obligatorio en el proyecto, porlo cual se entiende con
su participacién en el proceso, que el proponente lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado
en su totalidad al momento de elaborar su propuesta econémica.

6. Elinterventor debera garantizar que el personal destinado para la ejecucidén del contrato cumpla
con TODOS los requisitos solicitados por el convocante sefialados en los documentos que
hacen parte integral del contrato.

7. Disponer del personal minimo que garantice que la ejecucion se efectie dentro del plazo
pactado contractualmente a su riesgo.

8. Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo cargo.

9. El pago delos honorarios o salarios base, del personal exigido en el proyecto es de exclusiva
responsabilidad del contratista.
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10. Para la prestacidon del servicio, el contratista debera contar con los equipos de cémputo y la
infraestructura técnica que considere necesarios para el 6ptimo desarrollo del objeto
contractual.

11. El personal que se vincule para la ejecucion del contrato dependera administrativamente del
proponente que resulte ganador del proceso de seleccidén y no tendra vinculo laboral con el
contratante. El contratante se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante
del equipo minimo de trabajo, en los siguientes eventos:

e Por autorizacién o solicitud del Supervisor del Contrato, cuando advierta que el desarrollo
de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relacion
con el contratante, o cause algun impacto negativo a la Entidad.

e Porfuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

e En el evento de enfermedad o vacaciones sera reemplazado y solo por el tiempo necesario
con la debida justificacion.

e Enel evento que se determine que uno de los miembros del equipo de trabajo presentado
por el contratista pueda estar incurso en un conflicto de intereses.

11.1 Para los eventos anteriores el procedimiento a seguir es el siguiente:

e Seinformara por escrito al contratista la situacion con el profesional o técnico respectivo.

e En un término no mayor de 5 dias calendario contados a partir de la solicitud del Supervisor,
el Interventor debera presentar al Supervisor la hoja de vida de una persona que cumpla con
los todos requisitos en la formacion académica y de experiencia solicitados enlos Términos
de Referencia, anexo técnico, estudios previos y demas documentos que hacen parte integral
del presente proceso, para la aprobacién del cambio requerido.

e Se debera contar con la aprobacion por escrito del supervisor.

e El procedimiento anterior se seguira igualmente cuando la solicitud de cambio sea realizada
por el contratista quien la formulara por escrito y justificara el cambio Unicamente por fuerza
mayor o caso fortuito.

e Adicionalmente, el contratista debera contar con todo el personal necesario para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, en el plazo estipulado. En el caso
de requerir personal adicional para el cumplimiento del objeto contractual, éste correra por
cuenta y riesgo del contratista y no generara en ningun caso adiciéon o modificacion alguna
del presupuesto contractual por este concepto.

22. NORMATIVA APLICABLE

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo de cada Proyecto por parte del contratistay objeto de seguimiento por
parte de la interventoria correspondiente:

e Constitucion Politica de Colombia de 1991

e Ley 9de 1989: Instrumentos para el desarrollo urbano y mejoramiento integral de barrios.

e Ley 388 de 1997: Ordenamiento territorial, planes de ordenamiento, usos del suelo, y
actuaciones urbanisticas.

e Ley 1537 de 2012: Facilita el desarrollo urbano y acceso a vivienda prioritaria y de interés
social.

e Decreto Distrital 555 de 2021 (POT vigente): Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota.
Define usos del suelo, tratamientos y lineamientos urbanos.
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Decreto Distrital 145 de 2021: Lineamientos para la promocién y acceso a soluciones
habitacionales en Bogota.

Decreto 431 de 2024: Mecanismos para asignacion de subsidios de vivienda en Bogota.
Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI”
(2020-2024)

Define metas y politicas distritales en habitat, vivienda y reduccién de pobreza.

Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 Estatuto General de Contratacidn. Reglas para contratos
estatales.

Cédigo Sustantivo del Trabajo Normas laborales generales aplicables a contratistas y
trabajadores.

Ley 1295 de 1994 Sistema General de Riesgos Laborales.
Decreto 1072 de 2015 Decreto Unico del Sector Trabajo. Incluye reglamentacion del SG-
SST.

Ley 1562 de 2012 Reforma al sistema de riesgos laborales. Define responsabilidades del
empleador frente a la seguridad y salud en el trabajo.

Resolucién 0312 de 2019 Establece estandares minimos del SG-SST.

Resolucién 4272 de 2021 Reglamenta actividades de alto riesgo y requisitos del SG-SST en
construccion.

Resolucién 11 de 2017 (modificada en marzo de 2025, si aplica oficialmente) Establece
condiciones para la ejecucién de proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

Ley 400 de 1997 Normas sismo resistentes en edificaciones.

NSR-10 (Decreto 926 de 2010) Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente.
Normas AISC y AISI Disefio de estructuras de acero y elementos metalicos.

NTC 4595 de 1999 (actualizada 2015) Criterios de disefio de vivienda de interés social.
NTC 1500 Coédigo Colombiano de Fontaneria.

Cédigo Eléctrico Nacional (ICONTEC 2050) Norma técnica de disefio eléctrico en
edificaciones.

RETIE (Resolucién 90708 de 2013 y actualizaciones) Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas.

RAS 2000 Reglamento Técnico para Agua Potable y Saneamiento Basico.

Ley 1618 de 2013 Garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.

Ley 1616 de 2013. Promueve la salud mental en la politica publica.

Ley 1098 de 2006 Codigo de Infancia y Adolescencia. Aplica a entornos seguros para nifios.
Acuerdo 825 de 2021 Prohibe uso de asbesto y promueve su gestion integral en Bogota.
Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio de Ambiente y el SINA.

Decreto 2981 de 2013 Reglamenta el servicio publico de aseo, separacion y
aprovechamiento de residuos.

Decreto 507 de 2023 Adopta modelo de gestion integral de RCD en Bogota.

Resolucién 472 de 2017 — Minambiente Guia para gestion de RCD por pequefios
generadores.

Resolucién 0060 de 2019 — Secretaria Distrital de Ambiente. Define lineamientos distritales
para residuos solidos y peligrosos.

Resoluciéon 007 de 2020 — SDA Sobre disposicion final, aprovechamiento y separacion de
residuos sélidos.

Guia de manejo de residuos con contenido de asbesto — SDA Aplica en intervenciones
donde se identifiquen estos materiales.
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e Ley 675 de 2001 Régimen de propiedad horizontal, aplicable a vivienda multifamiliar.

e NTC 920-1 (1997), NTC 1674 (1981), NTC 1700 (1982) Normas sanitarias y de habitabilidad
(citadas como parte de estandares de salubridad).

¢ Demas normas nacionales, distritales y técnicas aplicables conforme a las caracteristicas
particulares del proyecto, ubicacion, y poblacion objetivo.

Demas normas nacionales, distritales y técnicas aplicables conforme a las caracteristicas
particulares del proyecto, ubicacion, y poblacién objetivo.
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