
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Código AFINCO-FR-46

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE Versión 1

AUTORIZACION DE PAGO OBRA PÚBLICA FECHA 11/09/2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Dependencia: GGN Pago No: 5 Total de Pagos
Proyectados 80

Nombre/Razón Social: CONSORCIO CONEXION
MEDELLIN-QUIBDO Naturaleza: PERSONA JURIDICA Identificacion: 901887085-0

Correo: conexionmedellinquibdo@gmail.com Dirección: CR 38 # 26 - 41 oficina 833

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO
Contrato No.: 4303-2024 Periodo a pagar: JUNIO-2026 Plazo de Ejecucion: 31/12/2026

Fecha de inicio: 21/11/2024 Departamento: CHOCÓ Municipio: EL CARMEN DE
ATRATO

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Número Compromiso Rubro Recurso Valor

232426 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 $ 17.776.894,41

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

+ Valor Inicial: $ 154.199.331.758,00
+ Valor Adición: $ 0,00
= Valor Total Contrato: $ 154.199.331.758,00
 
Total Obligado: $ 0,00
Total Pagado: $ 0,00
 
+ Valor básico a pagar (OTRO COBRO): $ 18.807.397,70
+ Valor IVA: $ 128.965,63
(-) Valor amortización: $ 1.159.468,92
= Valor a Pagar: $ 17.776.894,41

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ACCIONES
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE
SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS
DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

AJUSTE DEFINITIVO No 20 PERIODO JUNIO 2026

AUTORIZACION DE PAGO

De acuerdo con la Resolución número 8121 del año 2018, modificada por la Resolución 8130 de 2018, y modificada parcialmente
y adicionada por la Resolución 359 de 2019 y las resoluciones de delegación que se derivan de estas, se AUTORIZA EL PAGO A
FAVOR DEL CONTRATISTA con cargo al registro presupuestal del contrato. Para proceder con el presente pago, en calidad de
supervisor del contrato/convenio anotado, certifico que el contratista cumplió con el objeto del contrato y lo estipulado
contractualmente. En igual sentido certifico que el contratista cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social en
salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, en los términos previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003,
Ley 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.



OBSERVACIONES

En cumplimiento de las actividades de revisión financiera asignadas a esta Unidad Ejecutora, se efectuó la verificación documental del Acta de ajustes
20, correspondiente al mes de Junio de 2026, derivada del Contrato de obra 4303-2024, Como resultado de la revisión, se verificó que la
documentación soporte se encuentra completa, que las aprobaciones y suscripciones de las partes intervinientes corresponden a las competencias
establecidas y que el acta cumple con los requisitos formales, técnicos, financieros y procedimentales previstos en el Manual de Interventoría y en los
lineamientos institucionales aplicables para su trámite.

HISTORIAL DE EVENTOS (HOJA DE RUTA)

FECHA USUARIO EVENTO DESCRIPCIÓN

10/09/2026 11:07 wzambrano@invias.gov.co Enviado a revisión

En cumplimiento de las actividades de revisión financiera asignadas a esta
Unidad Ejecutora, se efectuó la verificación documental del Acta de ajustes
20, correspondiente al mes de Junio de 2026, derivada del Contrato de obra
4303-2024, Como resultado de la revisión, se verificó que la documentación
soporte se encuentra completa, que las aprobaciones y suscripciones de las
partes intervinientes corresponden a las competencias establecidas y que el
acta cumple con los requisitos formales, técnicos, financieros y
procedimentales previstos en el Manual de Interventoría y en los
lineamientos institucionales aplicables para su trámite.

08/09/2026 21:13 andres_spineda@hotmail.com Aprobado Vo.Bo. Luego de la revisión del acta de ajustes No.20D CTO 4303-2024, junto con
sus formatos y soportes, se remite para continuar con el tramite

01/09/2026 11:36 vgutierrez@invias.gov.co Aprobado Vo.Bo.
Una vez verificada la información, la cual cuenta con la debida revisión y
aprobación por la Interventoría Consorcio Cordillera Occidental, se da visto
bueno para continuar con el debido tramite.

31/08/2026 16:18 ychamat@invias.gov.co Aprobado Supervisor Revisados los documentos anexos, se aprueba para tramite respectivo

31/08/2026 10:48 intcordilleraoccidental@gmail.com Enviado a revisión Revisada la información cargada del Acta de Ajustes Definitiva No. 20 del
periodo de junio de 2026, se aprueba por parte de interventoría.

28/08/2026 09:23 conexionmedellinquibdo@gmail.com Radicación Cuenta de cobro radicada por el contratista

 

                                                            

LUIS JAIME DIAZ PEREZ 
— 
—

Documento Firmado Electrónicamente





CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833

Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrónica de venta
No. 73

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección Cl 25 G 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 09/09/2026, 13:34
Expedición 09/09/2026, 13:34
Vencimiento 25/09/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y
ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No 20 PERIODO JUNIO
2026

1.00 16,969,162.31 16,969,162.31

2 UTILIDAD 5% 1.00 678,766.47 678,766.47

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 7caa3eb47e09a1f096f9554420d17756cb766343602e8e208d7aed46a11cc106f9b456d24fd6e55c4801d3065c5b8a38

Total items: 2

Valor en Letras: Diecisiete millones setecientos setenta y seis mil ochocientos noventa y
cuatro pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 17,776,894.41

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;24-02-00;4303-2024;ldiazp@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto 17,647,928.78

IVA 19% 128,965.63

Total a Pagar 17,776,894.41

9/9/26, 1:34 p.m. Factura-FV-2-73

about:blank 1/1
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA JUNIO:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA JUNIO: -$                             

VALOR ACTA FEBRERO VALOR ATRASO ENERO VALOR RESTANTE A FEBR ATRASO+RESTANTE

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA       

Mes y Año Utilizado JUNIO 
2026

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL 

MES

6.879.853.558,00$                        -$                                         #¡VALOR! #¡VALOR!
I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

140,91 1,11515 1.175.201.179,00$         293.565.254,51$          881.635.924,49$         983.156.301,20$        101.520.376,71$               1.590.816.430,28$        620.175.431,00$                           211.010.077,46-$                     831.185.508,46$                    620.175.431,00$                      

143,96 1,11355 77.835.560,00$              19.443.322,89$            58.392.237,11$           65.022.675,63$          6.630.438,52$                   105.413.356,37$           207.930.659,00$                             #¡VALOR! #¡VALOR!

156,01 1,11372 149.290.765,00$            37.292.833,10$            111.997.931,90$         124.734.336,72$        12.736.404,82$                 85.329.903,37$             140.210.464,00$                           47.705.567,48-$                       187.916.031,48$                    140.210.464,00$                      

138,95 1,09955 2.364.707.402,00$         590.703.909,02$          1.774.003.492,98$      1.950.605.540,71$     176.602.047,73$               1.426.905.365,64$        2.868.905.570,00$                        976.123.780,96-$                     3.845.029.350,96$                 2.868.905.570,00$                   
-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

141,20 1,09347 1.170.995.257,00$         292.514.615,20$          878.480.641,80$         960.592.227,39$        82.111.585,59$                 453.182.811,73$           696.223.662,00$                           236.884.922,41-$                     933.108.584,41$                    696.223.662,00$                      

143,53 1,01021 2.121.903,00$                530.051,37$                 1.591.851,63$             1.608.104,44$            16.252,81$                        56.438.434,87$             71.381.224,00$                             24.286.930,52-$                       95.668.154,52$                      71.381.224,00$                        

144,70 1,15899 40.392.926,00$              10.090.152,91$            30.302.773,09$           35.120.610,98$          4.817.837,89$                   77.634.399,69$             27.572.300,00$                             9.381.269,99-$                         36.953.569,99$                      27.572.300,00$                        

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               

-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          
-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          
-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

143,44 1,09146 130.932.031,00$            32.706.821,34$            98.225.209,66$           107.208.887,34$        8.983.677,68$                   58.426.647,11$             354.915.640,00$                           120.757.406,61-$                     475.673.046,61$                    354.915.640,00$                      
149,86 1,09491 732.210.602,00$            182.906.208,38$          549.304.393,62$         601.438.873,62$        52.134.480,00$                 363.386.779,73$           1.892.538.608,00$                        643.922.184,46-$                     2.536.460.792,46$                 1.892.538.608,00$                   

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          
5.843.687.625,00$         1.459.753.168,73$       4.383.934.456$           4.829.487.558,01$     445.553.101,75$               4.217.534.128,79$         

VALOR AJUSTE 445.553.101,75$               4.217.534.128,79$        
PORCENTAJE AMORTIZADO: 24,98% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 3.255.964,97$                   30.820.441,71$             

VALOR TOTAL 448.809.066,72$               4.248.354.570,50$        
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

AJUSTE PROVISIONAL AJUSTE DEFINITIVO
VALOR AJUSTE DEFINITIVO 445.553.101,75$               4.217.534.128,79$        VALOR AJUSTE 427.905.172,97$                    17.647.928,78$                 

VALOR IVA 3.255.964,97$                   30.820.441,71$             VALOR IVA 3.126.999,34$                        128.965,63$                      
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 448.809.066,72$               4.248.354.570,50$        VALOR TOTAL 431.032.172,31$                    17.776.894,41$                 

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ING. ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

153.399.331.758,00$                                                      

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

(Según contrato principal)

Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601

(Indique día/mes/año)

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones
vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de 
servicios y señalización vertical y horizontal 11707

VALOR IVA
*VALOR TOTAL AJUSTE_PROVISIONAL

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605

Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, 
subbase y base 11702

DATOS ESPECÍFICOS

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

140,08

126,37

129,13

Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710

Vías urbanas Obras geotécnicas,  mitigación 
ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, 
estructura de pavimento y espacio público 11704

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 
11701

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

126,36

17.647.928,78$                                     
128.965,63$                                          

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 
señalización vertical y horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de terreno 11709

 $                                           17.776.894,41 

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

Puentes Superestructura 14105

AJUSTES DEFINITIVOS JUNIO 2026

CÓDIGO

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                                   17.647.928,78 

17.776.894,41$                                     

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GERENCIA ZONA NORTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

83.084.569$                                                                                          
89.343.522$                                                                                          

136,87

*VALOR AJUSTE __PROVISIONAL

Io

154.199.331.758,00$                                                      

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS 

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/12/2026

800.000.000,00$                                                                                                          

TOTALES

Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703

Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602 129,28

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 
11603

142,08

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 
11604

124,85Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608

Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606
Vías interurbanas Señalización y control de transito 
11607

GRUPO DE AJUSTE

VALOR ACUMULADO 
(incluido IVA):

131,42

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes 
hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra 11706

NOTA: 

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN

Mes y Año utilizado Septiembre 
2024

(Día / Mes / Año)

1

11/08/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DIAS 
(Indique número y año)

OBJETO:

VERSIÓN

N/A

SI NO
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JUNIO ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA JUNIO:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA JUNIO: -$                             

VALOR ACTA FEBRERO VALOR ATRASO ENERO VALOR RESTANTE A FEBR ATRASO+RESTANTE

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA       

Mes y Año Utilizado JUNIO 
2026

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL 

MES

6.879.853.558,00$                        -$                                         #¡VALOR! #¡VALOR!
I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

140,91 1,11515 1.175.201.179,00$         293.565.254,51$          881.635.924,49$         983.156.301,20$        101.520.376,71$               1.590.816.430,28$        620.175.431,00$                           211.010.077,46-$                     831.185.508,46$                    620.175.431,00$                      

143,96 1,11355 77.835.560,00$              19.443.322,89$            58.392.237,11$           65.022.675,63$          6.630.438,52$                   105.413.356,37$           207.930.659,00$                             #¡VALOR! #¡VALOR!

156,01 1,11372 149.290.765,00$            37.292.833,10$            111.997.931,90$         124.734.336,72$        12.736.404,82$                 85.329.903,37$             140.210.464,00$                           47.705.567,48-$                       187.916.031,48$                    140.210.464,00$                      

138,95 1,09955 2.364.707.402,00$         590.703.909,02$          1.774.003.492,98$      1.950.605.540,71$     176.602.047,73$               1.426.905.365,64$        2.868.905.570,00$                        976.123.780,96-$                     3.845.029.350,96$                 2.868.905.570,00$                   
-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

141,20 1,09347 1.170.995.257,00$         292.514.615,20$          878.480.641,80$         960.592.227,39$        82.111.585,59$                 453.182.811,73$           696.223.662,00$                           236.884.922,41-$                     933.108.584,41$                    696.223.662,00$                      

143,53 1,01021 2.121.903,00$                530.051,37$                 1.591.851,63$             1.608.104,44$            16.252,81$                        56.438.434,87$             71.381.224,00$                             24.286.930,52-$                       95.668.154,52$                      71.381.224,00$                        

144,70 1,15899 40.392.926,00$              10.090.152,91$            30.302.773,09$           35.120.610,98$          4.817.837,89$                   77.634.399,69$             27.572.300,00$                             9.381.269,99-$                         36.953.569,99$                      27.572.300,00$                        

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               

-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               
-$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          
-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          
-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          

143,44 1,09146 130.932.031,00$            32.706.821,34$            98.225.209,66$           107.208.887,34$        8.983.677,68$                   58.426.647,11$             354.915.640,00$                           120.757.406,61-$                     475.673.046,61$                    354.915.640,00$                      
149,86 1,09491 732.210.602,00$            182.906.208,38$          549.304.393,62$         601.438.873,62$        52.134.480,00$                 363.386.779,73$           1.892.538.608,00$                        643.922.184,46-$                     2.536.460.792,46$                 1.892.538.608,00$                   

-$                                -$                              -$                             -$                            -$                                   -$                               -$                                               -$                                         -$                                        -$                                          
5.843.687.625,00$         1.459.753.168,73$       4.383.934.456$           4.829.487.558,01$     445.553.101,75$               4.217.534.128,79$         

VALOR AJUSTE 445.553.101,75$               4.217.534.128,79$        
PORCENTAJE AMORTIZADO: 24,98% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 3.255.964,97$                   30.820.441,71$             

VALOR TOTAL 448.809.066,72$               4.248.354.570,50$        
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

AJUSTE PROVISIONAL AJUSTE DEFINITIVO
VALOR AJUSTE DEFINITIVO 445.553.101,75$               4.217.534.128,79$        VALOR AJUSTE 427.905.172,97$                    17.647.928,78$                 

VALOR IVA 3.255.964,97$                   30.820.441,71$             VALOR IVA 3.126.999,34$                        128.965,63$                      
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 448.809.066,72$               4.248.354.570,50$        VALOR TOTAL 431.032.172,31$                    17.776.894,41$                 

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ING. ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

153.399.331.758,00$                                                      

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

(Según contrato principal)

Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601

(Indique día/mes/año)

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones
vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de 
servicios y señalización vertical y horizontal 11707

VALOR IVA
*VALOR TOTAL AJUSTE_PROVISIONAL

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605

Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, 
subbase y base 11702

DATOS ESPECÍFICOS

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

140,08

126,37

129,13

Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710

Vías urbanas Obras geotécnicas,  mitigación 
ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, 
estructura de pavimento y espacio público 11704

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 
11701

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

126,36

17.647.928,78$                                     
128.965,63$                                          

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 
señalización vertical y horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de terreno 11709

 $                                           17.776.894,41 

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

Puentes Superestructura 14105

AJUSTES DEFINITIVOS JUNIO 2026

CÓDIGO

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                                   17.647.928,78 

17.776.894,41$                                     

(En meses según contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GERENCIA ZONA NORTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

83.084.569$                                                                                          
89.343.522$                                                                                          

136,87

*VALOR AJUSTE __PROVISIONAL

Io

154.199.331.758,00$                                                      

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS 

ACTA DE AJUSTE
PÁGINA

31/12/2026

800.000.000,00$                                                                                                          

TOTALES

Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703

Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602 129,28

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 
11603

142,08

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 
11604

124,85Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608

Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606
Vías interurbanas Señalización y control de transito 
11607

GRUPO DE AJUSTE

VALOR ACUMULADO 
(incluido IVA):

131,42

Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes 
hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y 
señalización de obra 11706

NOTA: 

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN

Mes y Año utilizado Septiembre 
2024

(Día / Mes / Año)

1

11/08/2026

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DIAS 
(Indique número y año)

OBJETO:

VERSIÓN

N/A

SI NO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES: jun-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 20 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

DEL PERIODO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ 
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 17202-124682 CLD Matrícula Profesional No.:   22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

11/08/2026 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

PÁGINA 1 de 1

11/08/2026
(Día / Mes / Año)

17.647.928,78$                  

Día/Mes/Año NOMBRE DE QUIEN RECIBE CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

11/08/2026 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

13/08/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

13/08/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING.  LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

ORDEN DE PAGO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 901887085-0

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               17.776.894,41 DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: jun-26ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA 20
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

13-08-2026 13-08-2026



CONTRATO N°: 
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO DEFINITIVA 20

No. COMPROMISO: 232426 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA

Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE jun-26

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 17.776.894,41$                              

RUBRO No. -$                                                

RUBRO No.

17.776.894,41$                              



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ
 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

20 Valor basico : Período :

Item Ruta (codigo 
vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA Gestión 
social, predial y ambiental 

incluye PAGA

Valor incluido IVA 
Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 17.776.894,41$                      -$                                     -$                                                  
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALES 17.776.894,41$                      -$                                     -$                                                  

VALOR CON IVA
17.776.894,41$                                

17.776.894,41$                                

VALOR CON IVA

-$                                                  

VALOR CON IVA

-$                                                  

Firma: Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 17.647.928,78$                                                                           jun-26

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1

QUIBDO - LA MANSA -$                                          -$                                          17.776.894,41$                            

Valor Incluido Iva : 17.776.894,41$                                                                 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA rev, ajuste 
y/o act y/o mod y/o comp de 

estudios y diseños

Valor incluido IVA 
Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 
taludes

Subtotal

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 17.647.928,78$                            

-$                                          -$                                          17.776.894,41$                            

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 17.647.928,78$                            

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                              

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                              



1 de 2                                     

FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: junio - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Fuente de Financiación (Nación o 
Propios) Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

1125924 del 14 de 
noviembre del 2024 11 NACION PRINCIPAL  $                                            - 

1125924 del 14 de 
noviembre del 2024 21 PROPIOS PRINCIPAL  $                                            - 

 $                                            - 

84525 del 19  de febrero 
2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                            - 

84525 del 19  de febrero 
2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                            - 

84525 del 19  de febrero 
2025 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                            - 

894225 del 27 de 
Diciembre 2025 10 NACION Adicional No. 1  $                                            - 

232426 del 02 de Febrero 
de 2026 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                                            - 

232426 del 02 de Febrero 
de 2026 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                28.386.856.416,93 

232426 del 02 de Febrero 
de 2026 20 PROPIOS PRINCIPAL  $                14.560.999.998,00 

 $              42.947.856.414,93 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

1125924-14/11/2024  $           2.600.000.000,00 

1 OBRA nov-24 986.816.994,00$                                                  7.211.354,96$                   $                994.028.348,96  $                          994.028.348,96  $                                    -  $                     994.028.348,96  $                                            - 1125924-14/11/2024  $           1.605.971.651,04  $          153.205.303.409,04 17915 2024-12-12

2 OBRA dic-24  $                                              1.591.046.374,00  $               11.626.877,35  $             1.602.673.251,35  $                       2.596.701.600,31  $                                    -  $                  1.602.673.251,35  $                                            - 1125924-14/11/2024  $                  3.298.399,69  $          151.602.630.157,69 17916 2024-12-10

1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24  $                                                     1.946.494,64  $                      14.224,38  $                    1.960.719,02  $                       2.598.662.319,33  $                                    -  $                         1.960.719,02  $                                            - 1125924-14/11/2024  $                  1.337.680,67  $          151.600.669.438,67 905 2025-03-06

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24  $                                                     3.591.506,18  $                      26.245,62  $                    3.617.751,80  $                       2.602.280.071,13  $                                    -  $                         3.617.751,80  $                                            - 1125924-14/11/2024  $          151.597.051.686,87 907 2025-03-06

 $         76.797.051.686,87 

ANTICIPO 1  $                       7.000.000.000 84525 -19/02/2025  $         69.797.051.686,87 455 2025-02-20

3 OBRA ene-25  $                                              2.088.221.025,00  $               15.260.076,72  $             2.103.481.101,72  $                       4.705.761.172,85  $                                    -  $                  2.103.481.101,72  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         67.693.570.585,15  $          149.493.570.585,15 457 2025-02-20

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $                                                     3.293.534,11  $                      24.068,13  $                    3.317.602,24  $                       4.709.078.775,09  $                                    -  $                         3.317.602,24  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         67.690.252.982,91  $          149.490.252.982,91 972 2025-03-10

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $                                                   41.055.662,05  $                    300.022,15  $                  41.355.684,20  $                       4.750.434.459,29  $                       41.355.684,20  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         67.648.897.298,71  $          149.448.897.298,71 1646 2025-03-28

4 OBRA feb-25  $                                                 485.375.921,00  $                 3.546.977,88  $                488.922.898,88  $                       5.239.357.358,17  $                                    -  $                     488.922.898,88  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         67.159.974.399,83  $          148.959.974.399,83 1343 2025-03-19

4 AJUSTE PROVISIONAL feb-25  $                                                   10.201.572,29  $                      74.549,95  $                  10.276.122,24  $                       5.249.633.480,41  $                                    -  $                       10.276.122,24  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         67.149.698.277,59  $          148.949.698.277,59 1615 2025-03-28

4 AJUSTE DEFINITIVO feb-25  $                                                     4.531.979,73  $                      33.118,31  $                    4.565.098,04  $                       5.254.198.578,45  $                                    -  $                         4.565.098,04  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         67.145.133.179,55  $          148.945.133.179,55 3334 2025-05-08

5 OBRA mar-25  $                                              5.289.006.845,00  $               38.650.434,64  $             5.327.657.279,64  $                     10.581.855.858,09  $                  370.230.479  $                  4.957.426.800,49  $                       6.629.769.521 84525 -19/02/2025  $         62.187.706.379,06  $          143.617.475.899,91 3175 2025-05-06

5 AJUSTE DEFINITIVO mar-25  $                                                 173.254.070,10  $                 1.266.087,44  $                174.520.157,54  $                     10.756.376.015,63  $                                    -  $                     174.520.157,54  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         62.013.186.221,52  $          143.442.955.742,37 4933 2025-06-09

6 OBRA abr-25 2.657.349.080,00$                                              $               19.419.089,43  $             2.676.768.169,43  $                     13.433.144.185,06  $                  186.014.436  $                  2.490.753.733,83  $                       6.443.755.085 84525 -19/02/2025  $         59.522.432.487,69  $          140.766.187.572,94 4809 2025-06-06

6 AJUSTE PROVISIONAL abr-25  $                                                   90.425.102,33  $                    660.798,82  $                  91.085.901,15  $                     13.524.230.086,21  $                                    -  $                       91.085.901,15  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         59.431.346.586,54  $          140.675.101.671,79 4931 2025-06-09

6 AJUSTE DEFINITIVO abr-25  $                                                   12.095.540,07  $                      88.390,49  $                  12.183.930,56  $                     13.536.414.016,77  $                                    -  $                       12.183.930,56 84525 -19/02/2025  $         59.419.162.655,98  $          140.662.917.741,23 7009 2025-07-15

7 OBRA may-25  $                                              3.300.738.117,00  $               24.120.778,55  $             3.324.858.895,55  $                     16.861.272.912,32  $                  231.051.668  $                  3.093.807.227,36  $                       6.212.703.417 84525 -19/02/2025  $         56.325.355.428,62  $          137.338.058.845,68 7114 2025-07-16

7 AJUSTE PROVISIONAL may-25  $                                                 122.001.733,10  $                    891.551,13  $                122.893.284,23  $                     16.984.166.196,55  $                     122.893.284,23  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         56.202.462.144,39  $          137.215.165.561,45 7018 2025-07-15

7 AJUSTE DEFINITIVO may-25  $                                                        209.409,67  $                        1.530,30  $                       210.939,97  $                     16.984.377.136,52  $                            210.939,97  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         56.202.251.204,42  $          137.214.954.621,48 7774 2025-07-29

8 OBRA jun-25  $                                              4.186.894.660,00  $               30.596.537,90  $             4.217.491.197,90  $                     21.201.868.334,42  $                  293.082.626  $                  3.924.408.571,70  $                       5.919.620.791 84525 -19/02/2025  $         52.277.842.632,72  $          132.997.463.423,58 7496 2025-07-23

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS jun-25  $                                                 199.915.966,00  $               37.984.033,54  $                237.899.999,54  $                     21.439.768.333,96  $                     237.899.999,54  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         52.039.942.633,18  $          132.759.563.424,04 7496 2025-07-23

8 AJUSTE PROVISIONAL jun-25  $                                                 151.356.504,21  $                 1.106.066,76  $                152.462.570,97  $                     21.592.230.904,93  $                     152.462.570,97  $                                            - 84525 -19/02/2026  $         51.887.480.062,21  $          132.607.100.853,07 7782 2025-07-29

8 AJUSTE DEFINITIVO jun-25  $                                                          67.120,23  $                           490,50  $                         67.610,73  $                     21.592.298.515,66  $                              67.610,73 84525 -19/02/2027  $         51.887.412.451,48  $          132.607.033.242,34 10932 2025-09-29

9 OBRA jul-25  $                                              4.123.294.898,00  $               30.131.770,41  $             4.153.426.668,41  $                     25.745.725.184,07  $                  288.630.643  $                  3.864.796.025,55  $                       5.630.990.148 84525 -19/02/2025  $         48.022.616.425,93  $          128.453.606.573,93 8869 2025-08-25

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS jul-25  $                                                 500.052.101,00  $               95.009.899,19  $                595.062.000,19  $                     26.340.787.184,26  $                     595.062.000,19  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         47.427.554.425,74  $          127.858.544.573,74 8869 2025-08-25

9 AJUSTE PROVISIONAL jul-25  $                                                 151.904.059,21  $                 1.110.068,12  $                153.014.127,33  $                     26.493.801.311,59  $                                    -  $                     153.014.127,33  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         47.274.540.298,41  $          127.705.530.446,41 10933 2025-09-27
9 AJUSTE DEFINITIVO jul-25  $                                                   20.676.533,58  $                    151.097,75  $                  20.827.631,33  $                     26.514.628.942,92  $                       20.827.631,33 84525 -19/02/2025  $         47.253.712.667,08  $          127.684.702.815,08 10934 2025-09-27

10 OBRA ago-25  $                                              4.786.609.118,00  $               34.979.066,63  $             4.821.588.184,63  $                     31.336.217.127,55  $                  335.062.638  $                  4.486.525.546,37  $                       5.295.927.510 84525 -19/02/2025  $         42.767.187.120,71  $          122.863.114.630,45 10251 2025-10-16
10 ESTUDIOS Y DISEÑOS ago-25  $                                                 300.000.000,00  $               57.000.000,00  $                357.000.000,00  $                     31.693.217.127,55  $                     357.000.000,00  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         42.410.187.120,71  $          122.506.114.630,45 10251 2025-10-16
10 AJUSTE PROVISIONAL ago-25  $                                                 195.788.202,66  $                 1.430.759,95  $                197.218.962,61  $                     31.890.436.090,16  $                     197.218.962,61  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         42.212.968.158,10  $          122.308.895.667,84 12122 2025-10-23
10 AJUSTE DEFINITIVO ago-25  $                                                     4.582.141,31  $                      33.484,87  $                    4.615.626,18  $                     31.895.051.716,34  $                         4.615.626,18  $                                            - 84525 -19/02/2025  $         42.208.352.531,92  $          122.304.280.041,66 12243 2025-10-24

ANTICIPO 2  $                     31.895.051.716,34  $                     14.000.000.000 84525 -19/02/2025  $         28.208.352.531,92 8867 2025-08-25
11 OBRA sep-25  $                                              5.137.984.276,00  $               37.546.808,17  $             5.175.531.084,17  $                     37.070.582.800,51  $               1.141.146.308  $                  4.034.384.776,47  $                     18.154.781.202 84525 -19/02/2025  $         24.173.967.755,45  $          117.128.748.957,49 12124 2025-10-23
11 ESTUDIOS Y DISEÑOS sep-25  $                                                 650.000.000,00  $             123.500.000,00  $                773.500.000,00  $                     37.844.082.800,51  $                     773.500.000,00 84525 -19/02/2025  $         23.400.467.755,45  $          116.355.248.957,49 12124 2025-10-23
11 AJUSTE PROVISIONAL sep-25  $                                                 186.805.104,39  $                 1.365.114,23  $                188.170.218,62  $                     38.032.253.019,13  $                     188.170.218,62 84525 -19/02/2025  $         23.212.297.536,83  $          116.167.078.738,87 12123 2025-10-23
11 AJUSTE DEFINITIVO sep-25  $                                                                       -    $                                   -    $                                      -    $                     38.032.253.019,13  $                                             - 84525 -19/02/2025  $         23.212.297.536,83  $          116.167.078.738,87 12123 2025-10-23
12 OBRA oct-25  $                                              6.309.794.070,00  $               46.110.033,59  $             6.355.904.103,59  $                     44.388.157.122,72  $               1.138.286.850  $                  5.217.617.253,36  $                     17.016.494.352 84525 -19/02/2025  $         17.994.680.283,47  $          109.811.174.635,28 13717 2025-11-27
12 ESTUDIOS Y DISEÑOS oct-25  $                                                 443.000.000,00  $               84.170.000,00  $                527.170.000,00  $                     44.915.327.122,72  $                     527.170.000,00 84525 -19/02/2025  $         17.467.510.283,47  $          109.284.004.635,28 13717 2025-11-27
12 SOCIAL oct-25  $                                                 142.420.675,25  $                    659.998,00  $                143.080.673,00  $                     45.058.407.795,72  $                     143.080.673,00 84525 -19/02/2025  $         17.324.429.610,47  $          109.140.923.962,28 13717 2025-11-27
12 AJUSTE PROVISIONAL oct-25  $                                                 210.080.910,49  $                 1.535.206,65  $                211.616.117,14  $                     45.270.023.912,86  $                     211.616.117,14 84525 -19/02/2025  $         17.112.813.493,33  $          108.929.307.845,14 13953 2025-11-26
12 AJUSTE DEFINITIVO oct-25  $                                                     1.349.125,58  $                        9.859,00  $                    1.358.984,58  $                     45.271.382.897,44  $                         1.358.984,58 84525 -19/02/2025  $         17.111.454.508,75  $          108.927.948.860,56 

ANTICIPO 3  $                                      -    $                     45.271.382.897,44  $                                             -  $                  2.275.229.781,40 84525 -19/02/2025  $         14.836.224.727,35  $          108.927.948.860,56 13682 2025-11-21

13 OBRA nov-25  $                                              5.364.024.834,00  $               39.198.643,02  $             5.403.223.477,02  $                     50.674.606.374,46  $          1.371.581.150,05  $                  4.031.642.326,97  $                17.920.142.983,16 84525 -19/02/2025  $         10.804.582.400,38  $          103.524.725.383,54 INVIAS-CP-
R25-00228 2025-12-22

13 ESTUDIOS Y DISEÑOS nov-25  $                                                 454.000.000,00  $               86.260.000,00  $                540.260.000,00  $                     51.214.866.374,46  $                     540.260.000,00 84525 -19/02/2025  $         10.264.322.400,38  $          102.984.465.383,54 INVIAS-CP-
R25-00228 2025-12-22

13 SOCIAL nov-25  $                                                 192.835.904,75  $                    893.629,80  $                193.729.534,55  $                     51.408.595.909,01  $                     193.729.534,55 84525 -19/02/2025  $         10.070.592.865,83  $          102.790.735.848,99 INVIAS-CP-
R25-00228 2025-12-22

13 PREDIAL nov-25  $                                                   19.608.000,00  $                 3.725.520,00  $                  23.333.520,00  $                     51.431.929.429,01  $                       23.333.520,00 84525 -19/02/2025  $         10.047.259.345,83  $          102.767.402.328,99 INVIAS-CP-
R25-00228 2025-12-22

13 AJUSTE PROVISIONAL nov-25  $                                                 171.877.929,43  $                 1.256.031,02  $                173.133.960,45  $                     51.605.063.389,46  $                     173.133.960,45 84525 -19/02/2025  $           9.874.125.385,38  $          102.594.268.368,54 INVIAS-CP-
R25-00325 2025-12-12

C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                           14.560.999.998,00 

TOTAL  $                                                       154.199.331.758,00 

154.199.331.758,00$                                                                                                                                                                                                                      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item Acta 
No. Tipo de Acta Mes/Año de 

Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                           60.091.031.758,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401060-02  $                                                                800.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                           11.624.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $                                                             5.084.300.000,00 

 $                                                           19.528.000.002,00 

2026

1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                             2.000.000.000,00 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $                                                                600.000.000,00 

PÁGINA

11/08/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

Indicar pago según 
reporte SIIF

Observaciones

R.P. VIGENCIA 2025

2026 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $                                                           39.911.000.000,00 

Radicación Cuentas por Pagar 
INVIASValor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal Saldo del Contrato
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: junio - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

11/08/2026
(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

13 AJUSTE DEFINITIVO nov-25  $                                                     5.555.939,09  $                      40.601,10  $                    5.596.540,19  $                     51.610.659.929,65  $                         5.596.540,19 84525 -19/02/2025  $           9.868.528.845,19  $          102.588.671.828,35 INVIAS-CP-
R26-1863 2026-03-19

14 OBRA dic-25  $                                              5.687.169.426,00  $               41.560.084,27  $             5.728.729.510,27  $                     57.339.389.439,92  $          1.454.209.222,23  $                  4.274.520.288,04  $                16.465.933.760,93 84525 -19/02/2025  $           5.594.008.557,15  $            96.859.942.318,08 INVIAS-CP-
R25-00567 2025-12-17

14 ESTUDIOS Y DISEÑOS dic-25  $                                                   20.000.000,00  $                 3.800.000,00  $                  23.800.000,00  $                     57.363.189.439,92  $                       23.800.000,00 84525 -19/02/2025  $           5.570.208.557,15  $            96.836.142.318,08 INVIAS-CP-
R25-00567 2025-12-17

14 SOCIAL dic-25  $                                                 265.368.598,67  $                 1.229.756,92  $                266.598.355,59  $                     57.629.787.795,51  $                     266.598.355,59 84525 -19/02/2025  $           5.303.610.201,56  $            96.569.543.962,49 INVIAS-CP-
R25-00567 2025-12-17

14 AJUSTE PROVISIONAL dic-25  $                                                 161.259.139,83  $                 1.178.432,17  $                162.437.572,00  $                     57.792.225.367,51  $                     162.437.572,00 84525 -19/02/2025  $           5.941.172.629,56  $            96.407.106.390,49 INVIAS-CP-
R25-00598 2025-12-17

14 AJUSTE DEFINITIVO dic-25  $                                                   23.183.110,88  $                    169.415,04  $                  23.352.525,92  $                     57.815.577.893,43  $                       23.352.525,92 84525 -19/02/2025  $           5.917.820.103,64  $            96.383.753.864,57 INVIAS-CP-
R26-1853 2026-03-19

894225 - 27/12/2025  $                                    -   
84525 -19/02/2025  $           2.796.028.386,59 

15 ESTUDIOS Y DISEÑOS ene-26  $                                                 204.000.000,00  $               38.760.000,00  $                242.760.000,00  $                     62.242.732.600,97  $                     242.760.000,00 84525 -19/02/2025  $           2.553.268.386,59  $            91.956.599.157,03 INVIAS-CP-
R26-1869 2026-03-19

15 AJUSTE PROVISIONAL ene-26  $                                                 166.788.758,16  $                 1.218.840,93  $                168.007.599,09  $                     62.410.740.200,06  $                     168.007.599,09 84525 -19/02/2025  $           2.385.260.787,50  $            91.788.591.557,94 INVIAS-CP-
R26-1870 2026-03-19

15 AJUSTE DEFINITIVO ene-26  $                                                   70.006.738,13  $                    511.587,70  $                  70.518.325,83  $                     62.481.258.525,89  $                       70.518.325,83 232426 - 02/02/2026  $         76.314.742.461,67  $            91.718.073.232,11 INVIAS-CP-
R26-3252 2026-04-16

84525 -19/02/2025  $                                    -   
232426 - 02/02/2026  $         71.144.479.590,89 

16 SOCIAL feb-26  $                                                     9.709.825,00  $                      44.996,75  $                    9.754.821,75  $                     69.421.142.758,56  $                         9.754.821,75 232426 - 02/02/2026  $         71.134.724.769,14  $            84.778.188.999,44 INVIAS-CP-
R26-2350 2026-03-30

16 AJUSTE PROVISIONAL feb-26  $                                                 325.154.141,56  $                 2.376.126,42  $                327.530.267,98  $                     69.748.673.026,54  $                     327.530.267,98 232426 - 02/02/2026  $         70.807.194.501,16  $            84.450.658.731,46  INVIAS-CP-
R26-2351 2026-03-30

16 AJUSTE DEFINITIVO feb-26  $                                                   77.999.475,57  $                    569.996,17  $                  78.569.471,74  $                     69.827.242.498,28  $                       78.569.471,74 232426 - 02/02/2026  $         70.728.625.029,42  $            84.372.089.259,72  INVIAS-CP-
R26-3996 2026-04-28

17 OBRA mar-26  $                                              6.354.847.543,00  $               46.439.270,51  $             6.401.286.813,51  $                     76.228.529.311,79  $          1.624.934.516,75  $                  4.776.352.296,76  $                12.018.529.713,55 232426 - 02/02/2026  $         65.952.272.732,66  $            77.970.802.446,21  INVIAS-CP-
R26-4936 2026-05-14

17 AJUSTE PROVISIONAL mar-26  $                                                 406.487.998,09  $                 2.970.489,22  $                409.458.487,31  $                     76.637.987.799,10  $                     409.458.487,31 232426 - 02/02/2026  $         65.542.814.245,35  $            77.561.343.958,90  INVIAS-CP-
R26-4985 2026-05-14

17 AJUSTE DEFINITIVO mar-26  $                                                   55.025.073,68  $                    402.106,30  $                  55.427.179,98  $                     76.693.414.979,08  $                       55.427.179,98 232426 - 02/02/2026  $         65.487.387.065,37  $            77.505.916.778,92  INVIAS-CP-
R26-6020 2026-06-01

18 OBRA abr-26  $                                              6.910.930.086,00  $               50.502.950,63  $             6.961.433.036,63  $                     83.654.848.015,71  $          2.006.243.003,97  $                  4.955.190.032,66  $                10.012.286.709,58 232426 - 02/02/2026  $         60.532.197.032,71  $            70.544.483.742,29  INVIAS-CP-
R26-5972 2026-05-29

18 ESTUDIOS Y DISEÑOS abr-26  $                                                 294.117.647,06  $               55.882.352,94  $                350.000.000,00  $                     84.004.848.015,71  $                     350.000.000,00 232426 - 02/02/2026  $         60.182.197.032,71  $            70.194.483.742,29  INVIAS-CP-
R26-5972 2026-05-29

18 PREDIAL abr-26  $                                                   60.820.963,96  $                      2.197.179  $                  63.018.142,96  $                     84.067.866.158,67  $                       63.018.142,96 232426 - 02/02/2026  $         60.119.178.889,75  $            70.131.465.599,33  INVIAS-CP-
R26-5972 2026-05-29

18 AJUSTE PROVISIONAL abr-26  $                                                 422.955.707,97  $                      3.090.830  $                426.046.538,14  $                     84.493.912.696,81  $                     426.046.538,14 232426 - 02/02/2026  $         59.693.132.351,61  $            69.705.419.061,19  INVIAS-CP-
R26-6021 2026-06-01

18 AJUSTE DEFINITIVO abr-26  $                                                   36.306.460,16  $                         265.316  $                  36.571.776,60  $                     84.530.484.473,41  $                       36.571.776,60 232426 - 02/02/2026  $         59.656.560.575,01  $            69.668.847.284,59 

19 OBRA may-26  $                                              7.205.839.622,00  $                    52.658.059  $             7.258.497.680,78  $                     91.788.982.154,19  $          1.800.018.737,58  $                  5.458.478.943,20  $                  8.212.267.972,00 232426 - 02/02/2026  $         54.198.081.631,81  $            62.410.349.603,81  INVIAS-CP-
R26-7850 2026-06-26

19 AJUSTE PROVISIONAL may-26  $                                                 482.077.496,88  $                      3.522.874  $                485.600.370,90  $                     92.274.582.525,09  $                     485.600.370,90 232426 - 02/02/2026  $         53.712.481.260,91  $            61.924.749.232,91 

19 AJUSTE DEFINITIVO may-26  $                                                                         -  $                                     -  $                                      -    $                     92.274.582.525,09  $                                             - 232426 - 02/02/2026  $         53.712.481.260,91  $            61.924.749.232,91 

20 OBRA jun-26  $                                              5.843.687.625,00  $               42.703.871,11  $             5.886.391.496,11  $                     98.160.974.021,20  $          1.459.753.168,73  $                  4.426.638.327,38  $                  6.752.514.803,27 232426 - 02/02/2026  $         49.285.842.933,53  $            56.038.357.736,80 

20 AJUSTE PROVISIONAL jun-26  $                                                 418.058.503,36  $                 3.055.042,91  $                421.113.546,27  $                     98.582.087.567,47  $                     421.113.546,27 232426 - 02/02/2026  $         48.864.729.387,26  $            55.617.244.190,53 

20 AJUSTE DEFINITIVO jun-26  $                                                   17.647.928,78  $                    128.965,63  $                  17.776.894,41  $                     98.599.864.461,88  $                       17.776.894,41 232426 - 02/02/2026  $         48.846.952.492,85  $            55.599.467.296,12 

21 OBRA jul-26  $                                              6.605.847.586,00  $                    48.273.502  $             6.654.121.087,59  $                   105.253.985.549,47  $          1.650.140.726,98  $                  5.003.980.360,61  $                  5.102.374.076,29 232426 - 02/02/2026  $         43.842.972.132,24  $            48.945.346.208,53 

21 SOCIAL jul-26  $                                                   60.066.255,63  $                         278.356  $                  60.344.611,44  $                   105.314.330.160,91  $                       60.344.611,44 232426 - 02/02/2026  $         43.782.627.520,80  $            48.885.001.597,09 

21 ESTUDIOS Y DISEÑOS jul-26  $                                                 716.426.890,98  $                  136.121.109  $                852.548.000,27  $                   106.166.878.161,18  $                     852.548.000,27 232426 - 02/02/2026  $         42.930.079.520,53  $            48.032.453.596,82 

21 AJUSTE PROVISIONAL jul-26  $                                      -    $                                             - 

 $                                          104.707.313.467,80  $          1.459.564.693,64  $         106.166.878.161,18  $                   106.166.878.161,18  $        18.172.855.705,11  $                87.994.022.456,07  $                  5.102.374.076,29  $         42.930.079.520,53  $            48.032.453.596,82 
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Contratista Interventor
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBRA feb-26  $                                              6.879.853.558,00  $               50.275.852,92  $             6.930.129.410,92  $                     69.411.387.936,81  $          1.759.866.540,14  $                  5.170.262.870,78  $                13.643.464.230,30 

2026-03-19

R.P. ADICIONAL 1

 $                  3.121.791.717,05  $                15.403.330.770,44  $            92.199.359.157,03 INVIAS-CP-
R26-1869 

 $            84.787.943.821,19 INVIAS-CP-
R26-2350

R.P. VIGENCIA 2026

2026-03-30

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTALES

15 OBRA ene-26  $                                              4.154.038.274,00  $               30.356.433,54  $             4.184.394.707,54  $                     61.999.972.600,97  $          1.062.602.990,49 

16

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $                                                                   95.949.369.932,00  $                                                    701.168.472,60  $                                   96.650.538.404,60 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                                                              -    $                                                                          -    $                                                             -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $                                                                     3.781.512.605,04  $                                                    718.487.394,96  $                                     4.500.000.000,00 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                                                     4.225.600.707,50  $                                                      30.879.389,79  $                                     4.256.480.097,29 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $                                                                                              -    $                                                                          -    $                                                             -   

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                              -    $                                                                          -    $                                                             -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                                                              -    $                                                                          -    $                                                             -   

VALOR TOTAL  $                                                                 104.707.313.467,80  $                                                 1.459.564.693,64  $                                 106.166.878.161,19 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $                                                                        670.401.259,30  $                                                        3.106.737,29  $                                        673.507.996,59 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                                                              -    $                                                                          -    $                                                             -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $                                                                                              -    $                                                                          -    $                                                             -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                                                          80.428.963,96  $                                                        5.922.699,00  $                                          86.351.662,96 



 

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que la empresa CONSORCIO CONEXION MEDELLIN
QUIBDO identificada con el número de documento 9018870850 es cliente del BANCO DE
OCCIDENTE desde el día 12 de noviembre de 2024 con la Cuenta Corriente 408-916245 la
cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN QUIBDO es ser un "cliente activo de Banco de
Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 28 de agosto de 2026.

                 

 

                                

 



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141241173902

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

                6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 9 0 2 0 2 4 1 1 0 1 4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2026-03-16 / 09:09:36AM

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-08-2026 12:01:12PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141241173902
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141241173902
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141241173902
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido
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133. DV

145. DV

157. DV
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Revisor Fiscal y Contador
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146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional
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137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141254521310

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

EXPLANAN  S.A.S

EXPLANAN

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38   26   41 OF 833
explanan@explanan.com

0 5 0 0 1            6 0 4 4 4 4 0 0 1 2       3 1 1 7 1 9 7 8 4 3

4 2 9 0 1 9 7 1 1 0 2 7 4 2 1 0 1 9 7 1 1 0 2 7 7 7 3 0 7 1 1 2         1
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