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PROFORMA INTERNA:
Certificado e informe de cumplimiento ejecución 

contractual

A-PI-GBS-004

Versión 01

1.- ASPECTOS GENERALES
AXIS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO HUMANO SAS

Identificado con: NIT X CC CE No. 900858307-3  en desarrollo de

Contrato Carta de Aceptación X Otro No. CA.006-2026  de fecha 02/06/2026

Por valor de                  $ 61.250.000.00    Cuyo objeto es:

Prestar el Servicio de monitoreo de la publicidad, marketing, noticia e información que las entidades
vigiladas divulgan a través de medios de comunicación de productos financieros de interés de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Plazo de ejecución El plazo de ejecución del contrato será hasta por siete (7) meses, sin exceder el
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), lo primero que
ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos, la fecha de aceptación de la oferta será la
indicada en la plataforma SECOP II, una vez las partes hayan realizado la
aceptación por este medio.

Fecha de Inicio 10/06/2026        Fecha de Terminación 31/12/2026

Modificaciones en plazo
           (Si las hubo)

Valor inicial el
contrato $ 61.250.000.00

Valor total del
contrato $ 61.250.000.00

Adiciones en valor
        (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES
EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

(CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA
TÉCNICA Y EL CONTRATO)

ACCIONES EJECUTADAS EN EL
PERIODO

El contratista debe permitir la consulta de
información de interés de la SFC que permita el
monitoreo de marketing y publicidad de los
productos y servicios de objeto del Super.

El contratista realiza la entrega de la
información segun los parametros
acordados, realiza los ajustes
correspondientes en pro de mejorar del
servicio.

*El supervisor debe diligenciar en su totalidad las obligaciones contractuales y cada acción ejecutada frente a cada
obligación indicando su periodicidad y evidencia de ejecución. En y cada acción ejecutada frente a cada obligación. En
todo caso debe adjuntar los soportes correspondientes de la supervisión frente al objeto contratado ejm: productos
establecidos en el contrato o en caso de contratos de obra e interventoría bitácora de obra o interventoría, planos finales,
diseños finales. Por política de cero papeles en esto último deberá reposar en aplicativo Orion.
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Cuando aplique se incluirá lo siguiente:
1. Informe sobre el manejo de anticipo, si hay lugar a ello y su respectiva amortización
2. Cronograma detallado del contrato
3. Descripción de los atrasos o adelantos presentados en la ejecución del contrato.
4. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el supervisor y/o interventor
5. Registros fotográficos, si hay lugar a ello dependiendo la naturaleza del contrato.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 01/09/2026 al 30/09/2026

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE X NO CUMPLE

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del
mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Tatiana Santos Luna: El contratista realiza los ajustes solicitados por los funcionarios usuarios de los
perfiles, remite la información de las alertas de los productos financieros solicitados. 

Id del informe : 25020

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato Programado 52.86% Real 52.86%

  En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)

AMPARO VIGENCIA DESDE HASTA
(formato dd/mm/aaaa)

VALOR DEL AMPARO

Cumplimiento 01/06/2026 - 30/06/2027 12.250.000.00

Calidad del servicio 31/12/2026 - 31/12/2027 12.250.000.00

Pagos de salarios y prestaciones 
sociales

01/06/2026 - 31/12/2029 3.062.500.00

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista para el periodo
01/09/2026 - 30/09/2026. El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes
parafiscales así: (debe indicar que soportes aportó quien hizo esa verificación y sobre qué documento de orden legal
tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.): Se aporto el documento CERTIFICADO
APORTES PARAFISCALES (1).pdf. Certificado aportes parafiscales

3. Cambios de Supervisión

En caso de presentarse un cambio en la supervisión, por favor, proporcionar las particularidades o aspectos que
el nuevo supervisor debe tener en cuenta. Así mismo, diligenciar firmar y entregar el informe parcial de
supervisión en esta proforma, el cual será adjunto del informe definitivo del periodo supervisado o del informe
final.

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscrito(s) supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:
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El contratista ha prestado sus servicios o entregó los bienes a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de
Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las
obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026 por valor de:

($ 8.750.000.00 ) ocho millones setecientos cincuenta mil pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 5 días del mes

OCTUBRE de 2026

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato Programado 52.86% Real 52.86%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe 61.250.000.00
Valor pagado incluido el autorizado en el informe 17.500.000.00
Saldo por pagar 43.750.000.00

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos
en el contrato. Se deberá incluir justificación de la liberación en documento suscrito por los supervisores del contrato y
rubro a ser afectado (si aplica), indicando que no tienen cruces de cuentas pendientes ni saldos a favor del contratista
que se afecten con la liberación, del mismo modo se debe indicar que la liberación no afecta procesos de incumplimiento
o multas o compensaciones a favor de la Entidad.

Calificación de cumplimiento: (indicar calificación en términos de bueno, excelente o no cumplió)

el contratista cumple con las obligaciones contractuales

Solicitud Liberación de Saldos.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor Designado Registro Supervisor Designado

Firma Firma
Nombre(s) y 
Apellidos:

Tatiana Santos Luna Nombre(s) y 
Apellidos:

Cargo: ASESOR Cargo:
Dependencia: DELEGATURA PARA EL 

CONSUMIDOR FINANCIERO
Dependencia:

Fecha de Firma: Fecha de Firma:
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Nota:

Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue 
el informe de supervisión del periodo supervisado.

DOCUMENTOS ANEXOS

ID
DOCUMENTO

NOMBRE DESCRIPCIÓN

118461 Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato) Minuta contractual

118462 Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria
certificación bancaria

118463
Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO

Rut

118464 Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML Factura XML

118465 Contratos - Contabilidad - Factura
Factura

118466
Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES
PARAFISCALES

Certificado aportes parafiscales

118467 Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura Factura radicada

118468
Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la 
factura en Secop

Factura en Secop
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