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Fecha: 30 de Septiembre de 2026 

Respetado Subdirector(a): 

 

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA 

CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el 

Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra 

Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a 

ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así: 

 

ASUNTO: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 

CONVENIO No. 2068 DE 2021 – PROYECTA 

PERIODO: Del 1 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR  No. 3902 del 28 de agosto de 2024 

 

TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE 

INTERVENCIÓN 
CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS 

N.A. 

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y LA 

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

PROYECTA 

N.A. 

 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM) 

SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA. 47 

 

1. CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONVENIO No.: 2068-2021 

ENTIDAD: 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - 

PROYECTA 
NIT: 801004883-0 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A 

TRAVÉS DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN EL CORREDOR FÉRREO, 

SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA”. 

FECHA DE INICIO:  _29 de DIC de 2021 No. de oficio: SMFF 73938 

VALOR INICIAL:  $ 41.402.347.740 

VALOR ADICIONES: N.A. 

ADICIÓN 1: $ 0 

ADICIÓN NN: $ 0 

VALOR ACTUAL:  $ 41.402.347.740 

DESEMBOLSO:  
CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE OCCIDENTE FIDUCIA QUE GENEREN 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
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DESEMBOLSO 

REALIZADO: 

$ 5.400.000.000,00 – 21/06/2022 

$ 6.000.000.000,00 – 23/03/2023 

$ 6.615.009.159,00 – 21/04/2025 

$ 7.064.999.958,60 – 31/07/2025 

$16.128.000.100,80 – 25/02/2026 

DESEMBOLSO 

AMORTIZADO: 
N.A. 

SALDO POR 

AMORTIZAR: 
N.A. 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2030 

TOTAL PRÓRROGAS: N.A. 

PRÓRROGA 1: N.A. 

PRÓRROGA N: N.A. 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 
31 de diciembre de 2030 

 

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindío y Risaralda. El corredor por intervenir hace 

parte del programa “VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES” tendientes al mantenimiento y conservación de la 

red férrea nacional. 

 

Con base a los anexos técnicos del contrato derivado, los posibles tramos con objeto de intervención son 

los siguientes: 
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A la fecha del presente informe se ha otorgado la viabilidad de intervención para la realización de estudios 

y diseños de la etapa de Preconstrucción, una vez corroborada que hacen parte de los bienes inmuebles 

objetos del convenio 2068-2021 a los siguientes tramos identificados en el contrato derivado: 

 

 

TRAMO KM DEPARTAMENTO 

T4 (Est. Armenia – Montenegro) 13,50 QUINDÍO 

T5 (Montenegro – Quimbaya) 11,00 QUINDÍO 

T6 (Morelia – Puente Sucre) 10,00 RISARALDA 

Tabla Tramos con Viabilidad de Intervención 

 

Durante septiembre continuó la revisión técnica de los tramos priorizados y de las alternativas para la 

terminación y conexión del sendero. En el Acta de Reunión No. 20 del 16 de septiembre de 2026 se abordó 
la priorización del subtramo 3A (túnel urbano de Armenia), subtramo 4B y tramo 5 (Montenegro–Quimbaya), 

solicitándose formalizarla mediante oficio. También se registró la necesidad de revisar los balances de obra 
y precisar los puntos de interés que pueden ejecutarse con los recursos disponibles. 
 
Mediante radicado 2026S-VQUI-068131 del 16 de septiembre de 2026, INVÍAS solicitó a PROYECTA 

información sobre las gestiones adelantadas para revisar o ajustar los diseños, incluidos los posibles ajustes 
para optimizar las obras según las condiciones actuales del terreno. Con los documentos disponibles no se 
acredita la respuesta de PROYECTA ni la aprobación de ajustes de diseño. 
 
El 23 de septiembre de 2026 se realizó un recorrido de campo en el tramo 5, entre Montenegro y Quimbaya, 

con participación de INVÍAS, PROYECTA, CRQ, contratista e interventoría. Se verificaron el drenaje 
innominado afluente de la quebrada Buenavista, previsto para ocupación de cauce y construcción de un 

puente, y sectores objeto de aprovechamiento forestal. Se acordó una mesa de trabajo con la CRQ para 
revisar la documentación ambiental antes de su radicación, programada para el 30 de septiembre de 2026. 
No se aportó soporte que permita confirmar la realización de esa mesa. 

 

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021 
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No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ 

SI O NO 

PERIODO 

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓ

N 

VALOR 

N/A  NOV 2022 – ENE 2023  $3.995.981,88 

N/A  MAR 2023  $1.821.178,85 

N/A  FEB 2023, ABR 2023  $4.055.524,18 

N/A  MAY – JUL 2023  $8.623.638,94 

N/A  AGO 2023  $2.906.885,85 

N/A  SEP 2023  $2.811.490,45 

N/A  OCT 2023  $2.905.245,40 

N/A  DIC 2023  $2.905.732,12 

N/A  
NOV 2023, 

ENE – FEB 2024 
 $8.421.329,39 

N/A  MAR – JUN 2024  $11.591.905,95 

N/A  JUL – OCT 2024  $11.719.287,35 

2025S-VQUI-032648 

2025S-VQUI-034331 

NO 

SI 
NOV 2024 - ABR 2025 05 JUNIO 2025 $14.753.483,98 

2025S-VQUI-041207 

2025S-VQUI-043412 

NO 

SI 
MAYO 2025 04 JULIO 2025 $2.356.765,51 

2025S-VQUI-074749 NO JUN – AGO 2025 03 SEP 2025 $7.087.132,23 

2025S-VQUI-090068 NO SEP – OCT 2025 28 NOV 2025 $4.835.981,62 

2026S-VQUI-000287 

2026S-VQUI-007874 

NO 

SI 

NOV-DIC 2025 Y 

ENERO 2026 

06 MAR 2026 

06 MAR 2026 

$4,819,258.21 

$2,343,175.79 

2026S-VQUI-021639 SI FEB – MAR 2026 13 ABR 2026 $4,310,692.74 

N/A  ABRIL 2026 14 MAY 2026 $2,148,535.71 

 

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

16/09/2026 

Acta de Reunión No. 20: 

priorización de recursos, tramo 5, 

subtramo 4B, bordillos en terraplén 

y llegada del sendero a Quimbaya. 

INVÍAS DT Quindío; 

PROYECTA; contratista; 

interventoría 

Se planteó formalizar por 

oficio la priorización y revisar 

balances/puntos de interés. 

Reunión de trabajo para el 

18/09 quedó programada; su 

ejecución no se acredita con 

acta aportada. 

23/09/2026 

Recorrido de campo para 

verificación de ocupación de cauce 

y aprovechamiento forestal en 

tramo 5. 

INVÍAS DT Quindío; 

PROYECTA; CRQ; 

contratista; interventoría 

Mesa de trabajo para revisar 

documentos ambientales 

antes de radicación, 

programada para el 

30/09/2026. 
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1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR 

DE SUPERVISIÓN 

 
FECHA RADICADO DIRIGIDA A ASUNTO 

2026-09-07 
2026S-VQUI-

064645 
Consorcio GINPRO INV 199/22 

Remisión del Acta de Reunión No. 1 del 31/08/2026, 

para conocimiento y fines pertinentes. 

2026-09-16 
2026S-VQUI-

068131 
PROYECTA 

Solicitud de información sobre acciones de revisión 

y/o ajuste de diseños del Proyecto Vías Verdes. 

2026-09-25 

2026E-

VUVRAZ-

106072 

INVÍAS – Dirección Territorial 

Quindío 

Radicación de comunicación de interventoría CCF-

CO0110-6081-2026, relacionada con respuesta al 

oficio 2026S-VQUI-070228 y gestión de derecho de 

petición de interés general del Conjunto Serranías. 

 

1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA DEL 

REGISTRO 
RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

112221 2022 54 240204 $11.400.000.000,00 $11.400.000.000,00 $0,00 

112221 2023 54 240204 $194.338.521,30 $194.338.521,30 $0,00 

112221 2024 54 240204 $6.615.009.159,30 $6.615.009.159,00 $0,30 

112221 2025 54 240204 $7.064.999.958,60 $7.064.999.958,60 $0,00 

112221 2026 54 240204 $16.128.000.100,80 $0,00 $16.128.000.100,80 

TOTAL    $41.402.347.740,00 $25.274.347.638,90 $16.128.000.100,80 

 

2. CONTRATOS DERIVADOS 

 
No. DE CONTRATO DERIVADO  

(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO 

DERIVADO (SI APLICA) 

001 – A DE 2023 1102 de 2022 

 

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o 

Terceros  

 

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 001 – A DE 2023 

Contratada por INVIAS: SI__ NO X 

Contrato por:   EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA  

 

INFORMACION GENERAL  

CONTRATO DE OBRA No. 001 – A DE 2023 

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR FERREO NIT: 901.666.206-7 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 

UNION TEMPORAL): 

CONSTRUCTORA FG S.A.S – 90% 

CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10% 
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OBJETO: 

“CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO Y SUS 

ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES, EN 

EL MUNICIPIO DE SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL 

TRAMO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISEÑOS PARA SU 

EJECUCION” 

FECHA DE INICIO: 29 de JULIO de 2024 

Fecha Estado en 

ejecución plataforma 

SECOP: 

30 de ABRIL de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN:  28 de JULIO de 2028 

  

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022 

Contratada por INVIAS: SI X NO___ 

Contrato por:   EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA  

Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22  

 

INFORMACION GENERAL 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1102 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 NIT: 901.581.618-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 

UNION TEMPORAL): 

GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un porcentaje de 

participación del 95% y GINPROSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 

900.761.711-8 con un porcentaje de participación del 5% 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES, CORREDORES FÉRREOS 

INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS, HUILA Y 

CUNDINAMARCA 

FECHA DE INICIO: 09 de DIC de 2022 No. de Oficio: SMFF 75957 

FECHA DE TERMINACIÓN:  31 de diciembre de 2028 

 

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser 

conciso, breve, claro y preciso) 

 

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
En septiembre se mantuvo la necesidad de precisar los puntos de interés y revisar balances de obra para 
determinar las actividades técnicamente ejecutables con los recursos disponibles. También se solicitó 
información sobre revisión y/o ajuste de diseños. 

 

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
• Modificación del convenio: A la fecha, no se evidencian avances en la modificación del convenio, 

trámite que resulta relevante para la supervisión, en la medida en que permitiría subsanar las 
inconsistencias identificadas, formalizar la entrega parcial de los tramos y facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas. 

• Titularidad predial: Se encuentra pendiente la documentación que permita acreditar la titularidad 

de los predios correspondientes a los tramos 1, 2 y 3, así como la información sobre los títulos que 
debe entregar el Ministerio de Transporte al INVÍAS. 
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• Ocupaciones del corredor: Se presentan ocupaciones presuntamente ilegales en franjas del 

corredor férreo, situación que puede incidir en la disponibilidad de las áreas requeridas para la 
ejecución del proyecto. 

 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
Se requiere contar con balances actualizados de obra y certificaciones de rendimientos financieros para 
determinar con precisión los recursos disponibles y los reintegros pendientes. No se incorporan cifras 
nuevas por no estar soportadas en los documentos aportados. 

 

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 
El recorrido del 23/09 permitió verificar en campo los sectores asociados a ocupación de cauce y 

aprovechamiento forestal. Quedó prevista una mesa de trabajo con la CRQ para revisar documentos antes 
de su radicación. No se aportó acta que confirme su realización el 30/09. 

4. GARANTIAS. 

 
Aplica: SI_X_NO___ 

 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  

(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O 

ADICION Y/O ACLARACION) 

MODIFICATORIO No.9 

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  30_ de ABR de 2026_ 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 

AMPAROS Y GARANTIAS:  
CCF – 5-844-2026 del 04/06/2026 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS: 
03_ de JUN de 2026_ 

POLIZAS ACTUALIZADAS:  SI X O NO __ 

 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro 

NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

AMPAROS VALOR ASEGURADO 
PÓLIZA No. 

ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $3.928.292.282,30 
BQ-100088471 

ANEXO 12 
29 de JUL de 2024 29 de ENE de 2029 

Buen Manejo Anticipo $5.106.779.966,99 
BQ-100088471 

ANEXO 12 
29 de JUL de 2024 29 de ENE de 2029 

Pago de Salarios, 

Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

$7.856.584.564,60 
BQ-100088471 

ANEXO 12 
29 de JUL de 2024 29 de JUL de 2031 

Estabilidad de la Obra $11.784.876.846,90 
BQ-100088471 

ANEXO 12 
29 de JUL de 2024 29 de JUL de 2033 

Calidad $11.784.876.846,90 
BQ-100088471 

ANEXO 12 
27 de JUN de 2026 29 de ENE de 2031 
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Garantía de RCE 

 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 

PÓLIZA NO. 

ANEXO NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Predios, Labores y 

Operaciones 

$1.964.146.141,15 BQ-100024122 

ANEXO 11 
29 de JUL de 2024 29 de JUL de 2028 

 
Nota: Las garantías reportadas corresponden al contrato derivado. 
 

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.) 

 

FECHA DE 

ACTA 
ACTA No. 

ACTA DE 

AMPLIACION No. 

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA 

FECHA DE 

REANUDACION 

DÍA de MES de AÑO (N.A.) 
 

DÍA de MES de AÑO a   DÍA 

de MES de AÑO 
DÍA de MES de AÑO 

 

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.) 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 

ESTADO 

(Aprobado, en trámite, en corrección 

o rechazado) 
DÍA de MES de AÑO (N.A.)   

 

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

Tramo 5 – Montenegro–Quimbaya (15 de septiembre de 2026): Durante el recorrido de seguimiento 

se reiteraron observaciones relacionadas con la presencia de bordillos afectados, así como sectores con 
geoceldas expuestas y susceptibles de contaminación. En consecuencia, se solicitó revisar y corregir los 

alineamientos de los bordillos en los sectores donde se evidenciaran desviaciones, verificando su 

adecuada disposición respecto de la superficie y los elementos laterales del sendero. Asimismo, se 

insistió en la necesidad de atender las observaciones identificadas, corregir las deficiencias constructivas 

y verificar las condiciones de terminación de las obras, con el fin de garantizar la calidad y uniformidad 

de las intervenciones ejecutadas. 

Adicionalmente, se evidenció la incorporación de una máquina de oruga de dimensiones reducidas, como 

medida operativa para facilitar el desarrollo de las actividades constructivas, particularmente las 

excavaciones y el retiro del material producto de estas. La disponibilidad de este equipo responde a las 

restricciones de acceso y a las dificultades operativas identificadas durante la ejecución de las vías 

verdes, permitiendo mejorar las condiciones de maniobrabilidad en los frentes de trabajo y facilitar el 

manejo del material excavado. 
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Visita de seguimiento ambiental (23 de septiembre de 2026): Se realizó visita de seguimiento con la 

participación del director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y profesionales de 

dicha entidad, con el propósito de revisar los permisos, autorizaciones y demás requerimientos 

ambientales aplicables al desarrollo y construcción de las vías verdes. Durante la jornada se abordaron 

los aspectos ambientales que deben considerarse para el adecuado desarrollo de las intervenciones, con 
el fin de identificar y gestionar oportunamente los trámites requeridos, verificar el cumplimiento de las 

disposiciones ambientales aplicables y contribuir a la ejecución del objeto contractual conforme a los 

requisitos técnicos, ambientales y normativos correspondientes. 

   

   

 

  

RECORRIDO - TRAMO 5 RECORRIDO – TRAMO 5 BORDILLO AFECTADOS 

BORDILLOS SIN EMBOQUILLAR PRIMERA CAPA – SUBBASE ESTABILIZADA INSTALACION DE BORDILLOS 

INCORPORACION AL TRAMO DE RETO DE ORUGA RECORRIDO CON LA CRQ RECORRIDO CON LA CRQ 
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8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

• Remisión formal a la interventoría del Acta de Reunión No. 1 del 31 de agosto. 

• Seguimiento a la priorización de tramos y solicitud a PROYECTA de información sobre revisión o 
ajuste de diseños. 

• Participación en la reunión del 16 de septiembre sobre recursos, puntos de interés, balances de obra 

y alternativas técnicas. 

• Recorrido de campo del 23 de septiembre para verificación de sectores sujetos a trámites 
ambientales ante la CRQ. 

• Seguimiento a comunicaciones de interventoría relacionadas con gestión social y derechos de 

petición. 

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO 

DEL CONVENIO  

• Formalizar mediante comunicación oficial la priorización del subtramo 3A, subtramo 4B y tramo 5, 

precisando alcance y condiciones para su ejecución. 

• Requerir a PROYECTA respuesta documentada al radicado 2026S-VQUI-068131, con el estado de 

la revisión o ajuste de diseños y los soportes técnicos correspondientes. 

• Verificar el resultado de la reunión de trabajo prevista para el 18 de septiembre sobre balances y 

puntos de interés, pues no se aportó acta que acredite su realización. 

• Confirmar el cumplimiento del compromiso de mesa de trabajo con la CRQ prevista para el 30 de 

septiembre y conservar acta, lista de asistencia y conclusiones. 

• Obtener balance actualizado de obra y certificación de rendimientos financieros, sin inferir saldos a 

partir de informes de meses anteriores. 

• Realizar seguimiento a las comunicaciones y compromisos de la interventoría, incluidos los 

relacionados con gestión social y atención de derechos de petición. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO 

CC 18.399.887 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

Resolución N° 4131 del 21 de agosto de 2026. 

 

 

 
Elaboró: 
Lenin Tito Mendoza Peña. 

Ing. Apoyo a la Supervision DT QUINDIO 
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