
FECHA CLIMA PERSONAL ACTIVIDADDES MATERIALES HERRAMIENTAS

martes, 9 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se inicio con la demolicion de la 

plantilla y el porcelanato de piso

Taladro percutor y herramientas 

menores 

miércoles, 10 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se continua con la demolicion de la 

plantilla y el porcelanato de piso

Taladro percutor y herramientas 

menores 

jueves, 11 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se continua con la demolicion de la 

plantilla y el porcelanato de piso

Taladro percutor y herramientas 

menores 

viernes, 12 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se continua con la demolicion de la 

plantilla y el porcelanato de piso
Herramientas menores 

sábado, 13 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se realiza el retiro del material 

proveniente de la demolicion
Herramientas menores 

domingo, 14 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se realiza el retiro del material 

proveniente de la demolicion
Herramientas menores 

lunes, 15 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se trabaja en el desmonte de cielo 

raso y componente electrico
Herramientas menores 

martes, 16 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se trabaja en el desmonte de cielo 

raso y componente electrico
Herramientas menores 

miércoles, 17 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se trabaja en el desmonte de cielo 

raso y componente electrico
Herramientas menores 

jueves, 18 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se labora en la noche realizando las 

cajuelas sobre muros para tuberias 

electricas

Herramientas menores 

viernes, 19 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se labora en la noche realizando las 

cajuelas sobre muros para tuberias 

electricas

Herramientas menores 

sábado, 20 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se realiza la fundicion de la plantilla 

de piso 

Herramientas menores y 

mezcladora

domingo, 21 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se realiza la fundicion de la plantilla 

de piso 

Herramientas menores y 

mezcladora

lunes, 22 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se inicia con instalacion de los 

puntos electricos 
Herramientas menores 

martes, 23 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se continua con instalacion de los 

puntos electricos 
Herramientas menores 

miércoles, 24 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista
Se instala tuberia para datos Herramientas menores 

jueves, 25 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista
Se instala tuberia para datos Herramientas menores 

viernes, 26 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se inicia con la instalacion del cielo 

raso 
Herramientas menores 

sábado, 27 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se continua con la instalacion del 

cielo raso 
Herramientas menores 

domingo, 28 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se aprovecha el domingo para la 

instalacion de los aires 

acondicionados. Asi mismo se 

realiza el levante de muro en 

bloque para el recibidor 

Herramientas menores 

lunes, 29 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se inicia el dia con la obra blanca, 

estuco y puntura. En las horas de la 

noche se inicia la instalacion del 

piso en porcelanato

Herramientas menores 



martes, 30 de junio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se continua en el dia con la obra 

blanca, estuco y puntura. En las 

horas de la noche se inicia la 

instalacion del piso en porcelanato

Herramientas menores 

miércoles, 1 de julio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se finaliza el dia con la obra blanca, 

estuco y puntura. En las horas de la 

noche se inicia la instalacion del 

piso en porcelanato

Herramientas menores 

jueves, 2 de julio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se inicia con la instalacion del muro 

divisorio 
Herramientas menores 

viernes, 3 de julio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se continua con la instalacion del 

muro divisorio 
Herramientas menores 

sábado, 4 de julio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se continua con la instalacion del 

muro divisorio 
Herramientas menores 

domingo, 5 de julio de 2026 - - - -

lunes, 6 de julio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se realiza la instalaciion de las 

puertas de vidrio y las persianas 
Herramientas menores 

martes, 7 de julio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se realiza la instalacion del meson 

en granito y el vidrio para el 

recibidor

Herramientas menores 

miércoles, 8 de julio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista

Se reaiza el suministro e instalacion 

y ubicación del mobiliario 
Herramientas menores 

jueves, 9 de julio de 2026

La condicion del clima no perjudica 

la obra, debido a que ésta se 

encuentra en un espacio cerrado

Director de obras, residente, siso, 

maestro, ayudante, electricista
Se realiza aseo general Herramientas menores 


