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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS: 
 

RIESGOS 
TIPIFICACION DEL RIESGO 

ASIGNACION DEL RIESGO 
(EN PORCENTAJE) (1) ESTIMACION DEL RIESGO 

DESCRIPCION ESE 
CONTRATIST

A 

PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

EFECTO 
DEL 

CONTRATO 

Regulatorio 

Riesgo ocasionado por cambios en la 
normatividad técnica durante la ejecución 
del proyecto. 100%  M B 

Diseño 

Mayor plazo y/o costos por cambios en los 
diseños realizados por el contratista  100% B M 
Mayor plazo y/o costos por cambios en los 
diseños entregados por la ESE 100%  B M 

Construcción 
 
 
  

Riesgo ocasionado por falta de calidad en 
las obras realizadas por el Contratista  100% B M 
Riesgo ocasionado por ejecución de 
mayores cantidades de obra no 
autorizadas, por procedimientos 
constructivos inadecuados imputables al 
CONTRATISTA, o por deficiente 
programación (o cronología) de ejecución 
de las obras.  100% B M 
Riesgo presentado en el contrato por 
precios por debajo del presupuesto oficial 
(es decir, cuando estos precios se 
encuentran por debajo del presupuesto 
oficial y/o de cada uno de los (insumos, 
costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, 
salarios, transportes, de los APU)) en la 
propuesta del CONTRATISTA, El presupuesto 
oficial se calcula de conformidad con los 
precios de mercado existentes en el sitio del 
proyecto al momento de publicación del 
Pliego Definitivo y/o Adendas en caso de 
presentarse . Riesgo presentado por escasez 
de cualquier tipo de material y/o insumos 
para la ejecución de la obra; 0 por salida del 
mercado de insumos o materias primas para 
la ejecución de las obras objeto del 
contrato. Al CONTRATISTA le corresponde 
teniendo en Cuenta que debe prever en su 
propuesta planes de contingencia para 
mitigar estas eventualidades, teniendo 
también un Plan de Calidad acorde con el 
proyecto y de conformidad con la visita 
técnica que le corresponde realizar al sitio 
donde se pretenden ejecutar las obras. Ries 
o que asume el CONTRATISTA.  100% M M 
Riesgo presentado por la fluctuación de 
precios en los materiales.   100% M B 
Riesgo de mayor permanencia y stand by 
de maquinaria y disponibilidad de personal, 
por el no inicio de las obras y/o parálisis de 
la mismas por demoras ocasionadas por la 
no entrega oportuna, de las revisiones y/o 
actualizaciones, de cálculos y/o diseños y/o 
estudios definitivos, del proyecto, que lleve a 
cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, de  100% B A 
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acuerdo con lo estipulado en el ANEXO 
TECNICO, en caso de que dichos cálculos 
y/o diseños y/o estudios estén a cargo del 
CONTRATISTA. 
Riesgo presentado por la modificación y/o 
cambios de ubicación en las fuentes de 
materiales presentadas y/o propuestas por 
el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo 
técnico, ambiental y/o social, en cuanto a 
calidad y cantidad del material, 
explotación y su distancia de acarreo. Le 
corresponde al interesado o proponente 
verificar en la visita a la obra las fuentes de 
materiales a emplear, para la presentación 
de una propuesta acorde con las Obras a 
ejecutar.  100% B B 

Financiero 

Riesgo generado por Las fluctuaciones de 
las tasas de interés, tasa de cambio, 
variaciones cambiarias y financieras por 
causas micro o macroeconómicas,  100% B B 

Riesgo por insolvencia del Contratista  100% B A 

Aseguramient
o 

Riesgo correspondiente a la diferencia entre 
el valor del siniestro asegurado y el valor del 
amparo de las pólizas establecidas en el 
CONTRATO, en el evento en que las Causas 
de los daños objeto del siniestro, sean 
imputables al CONTRATISTA  100% B A 
Riesgo de mayores Costos y disponibilidad 
de las pólizas de Garantía Única de 
Cumplimiento, Responsabilidad Civil 
Extracontractual y Estabilidad y Calidad de 
Obra.  100% B M 

Ambiental 

Mayores plazos y costos por la gestión para 
la obtención de licencias y/o permisos.  100% B M 
Mayores costos por modificaciones 
ambientales inmutables al contratista  100% B M 

Fuerza Mayor 
Asegurable 

Riesgo presentado por accidentalidad y/o 
muerte de personal del CONTRATISTA 
(Adjudicatario) desde la adjudicación y/o 
durante la ejecución del contrato, por 
causas externas al proyecto o por ausencia 
o falta 0 deficiencia del SISTEMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra.  100% B A 
Impacto adverso que generen los desastres 
naturales sobre la ejecución y/o operación 
del proyecto. Estos incluyen terremotos, 
inundaciones, incendios y sequías, entre 
otros. El contratista tiene la obligación de 
asegurar únicamente la longitud intervenida 
correspondiente a la reparación de puntos 
críticos.  100% B A 

Fuerza Mayor 
no Asegurable 

Se refieren de manera exclusiva al daño 
emergente derivado de los actos de 
terrorismo, guerras o eventos que alteren el 
orden público, hallazgos arqueológicos, de 
minas o yacimientos, entre otros. 100%  B A 
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Político Social 
Mayores costos y plazos por las actividades 
de gestión Social  100% B B 

Aumento 
inesperado/no 

previsto del 
SMLMV 

Incremento del costo de la mano de obra 
por encima de lo presupuestado debido a 
decretos gubernamentales, afectando la 
estructura del costo del contrato.  100% M A 

Terminación 
Anticipada 

Efectos desfavorables por la Terminación 
anticipada imputable al Contratista  100% B M 

Efectos desfavorables por la Terminación 
anticipada no imputable al contratista 100%  M B 

 
Convenciones A = Alto ; M = Medio ; B = Bajo 
 
(l) La asignación del riesgo en porcentaje, corresponde al porcentaje del valor del evento a 
presentarse que asume el asignado. 
 


