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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA - MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT V. UNITARIO V.TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 I MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES B MES9 MES 10 MES 11
0.1 |TRAMITAR PERMISOS AMBIENTALES $ 9,255,240,
02 |ETAPA PRECONTRACTUAL

|ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA
10 [REALIZAR OBRAS PRELIMINARES
1.1 |Conformacion de la via existente: M2 150133 | § 258800 | § 388544204
12 |Excavacion mecénica en material comiin entre 0-2 m (Incluye retiro) M3 TITAT | 6228400 | § 4542394148
20 |MEJORAMIENTO DE LA ViA
21 |Suministro e instalacion de material crudo tamafio méximo 4° M3 124.05 | $ 176,727.00 | $ 2162298435
30 [CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
31 |Suministro e instalacion de subbase granular M 34878 [$ 16377200 | § £67,583,798.16
32 n de base granul M3 18347 |§ 22382200 § 41,064,622 34
33  |Riego de imprimacion M2 121461 |§ 8.996.00 | § 10,926,631.56
34 |Mezcla densa en cafiente fipo MDG - 19 M3 6795 [§ 2171,10800 | § 212,660,028.60
35 | Geotextil T-2400 Instalado M2 12461 |$ 1969000 2391567090
40 |CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE (BOX CULVERT)
4.1 |Excavacion mecénica en material comin entre 0-2 m (Inciuye refiro) M3 823 6228400 § 5,183,897.32
42 |Acero de refuerzo de 60000 PS! KG 503244 |§ 12589.00 | § 63,353.387.16
43 |Solado en concreto resistencia de 2,500 psi E=0,05 m M2 5054 6991500 § 3533,504.10
44 |Concreto para estructuras resistencia de 4000 psi M 3581 ($ 152233800 $ 5451452378
45  [Relleno material Seleccionado menor 2 4° M3 276 |$ 168,627.00 | § 3669,323.52
46  |Cinta PVC 0-22 O Similar (Instalada) ML 2700 |$ 16344100 | § 4,952,907.00
50 |CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS
5.1 |Demolicitn de estructura existente en concreto reforzado (incluye reliro) M3 185 | 112.266.00 | § 207.729.10
52  |Excavacion mecanica en material comin entre 0-2 m (Inchuye retiro) M3 5120 6228400 § 3,188,940.80
53 |B manual en material comin M3 02 ($ 6244200 § 563351724
54  [Relleno compactado con material dela misma excavacion M3 5829 |§ 43876.00 | 255753204
55  [Concreto para estructuras resistencia de 3000 psi M 6504 (§ 1,280,003.00 | $ 83,251,395.12
56  |Acero de reluerzo de 60000 PSI KG 399927 |$ 12589.00| § 50,346,810.03
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57  |Suministro e instalacion de tuberia pvc 12° ML 3428 |§ 266,877.00 | § 9,148,543.55
58  |Atraque tuberia con arena M3 1028 |$ 16551700 | § 1,701544.76
59 |Suministro e instalacion de subbase granular con rana M3 4298 (s 19462100 | § 8,364,810.58
5.10  |Solado en concreto resistencia de 2,000 psi E=0,06 m M2 4905 | § 6555100 § 3,215,278.55
6.0 |INSTALAR SENALIZACION VIAL
61 |Sehal vertical de transito duplex UND 400 |8 1516,490.00 | § 5,065,960.00
62 |Sefal vertical de ransito UND 2600 | § 881,450.00 | § 22917,700.00
63  |Demarcacion de vias (Lineas centrales ylo lalerales) ML 82047 |§ 5408.00 | § 4,437,401.76
64 |Tachas reflectivas UND 13800 |§ 1920200 | § 2,649,875 00
65 [Marcas Viles M2 2380 |§ 61,467.00 | § 145062120
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO| § 51,444,114,

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PA.GA)| § :z.m.m.m|

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO| § u,m.mm[

INTERVENTORIA TECNICA DEL PROYECTO| § n,znma.ml

/ \ APOYO A LA SUPERVISION| § n,m,mm]
[ \ ETAPA DE LIQUIDACION Y CIERRE
N A VALOR TOTAL DEL PROYECTO] § 1,001,588,130.51

Fecha de Elsboracion: 28/05/2026
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