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Bogotá. Septiembre 23 de 2026 

 

Señores 

Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS 

Doctora. Edna Rocio Castellanos Martiez 

Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental 

 

 

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 01166 DE 2025 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS 

ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE LAS QUINCHAS EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER 

 

ASUNTO: Solicitud de Suspensión Contrato Interventoría en respuesta al comunicado de 

interventoría OF-MG-63-26 dando Traslado comunicado consultor Oficio CDM-974-2026 

del 18 de septiembre de 2026 - Solicitud de suspensión Contrato Consultoría. 

 

De acuerdo al contrato de interventoría No 01174-2025, cuyo objeto es el de realizar la 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL 

PROYECTO: “FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO 

INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL 

REGIONAL SERRANÍA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER”. para el contrato de consultoría No 01166-2025, 

suscritos con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS). 

 

Y en atención a la solicitud del contratista consultor que implica la necesidad de 

modificación, por solicitud de suspensión al contrato de la referencia. 

 

Nos permitimos solicitar muy amablemente, sea suspendido el contrato de interventoría 

en el mismo tiempo solicitado por el consultor, el cual es por un término de diecinueve 

(19) días. 
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Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable en el sentido generar el 

modificatorio al contrato de Interventoría 011744-2025 en cuanto a la suspensión. 

 

 

Cordialmente, 

 

Diana Carolina Ramos M 

Representante Legal 
Anexo. sin 

 


