CONCURSO DE MERITOS NUMERO MADR-CM-003-2026

ANEXO 1— ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO:

SA_075, REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS ORIENTADOS A LA RESTAURACION INTEGRAL Y
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BIEN DE INTERES CULTURAL
DEL AMBITO NACIONAL DENOMINADO ‘EDIFICIO PEDRO A. LOPEZ’ ASi
COMO LA RESTAURACION INTEGRAL DE LOS BIENES MUEBLES
PATRIMONIALES Y LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS,
AUTORIZACIONES Y PERMISOS A QUE HAYA LUGAR PARA EL PREDIO
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA:

1.1. Alcance

El proceso busca que se realice la interventoria integral técnica, administrativa,
juridica, contable y financiera a la elaboracién de los estudios y disefios
orientados a la restauracion integral y el reforzamiento estructural del Bien de
Interés Cultural del Ambito Nacional denominado “Edificio Pedro A. Lépez” asi
como la restauracion integral de los bienes muebles patrimoniales y la obtencion
de las licencias, autorizaciones y permisos a que haya lugar para el predio del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1.2. Localizacion

El Edificio Pedro A. Lopez es una construccion ubicada en el costado sur de la
Avenida Eje Ambiental de la localidad de La Candelaria de la ciudad de Bogota.
Se construyo entre 1919 y 1924, realizandose una reforma en los afos 1930 y
otra una década mas tarde. El ultimo uso con el que contd fue como sede del
Ministerio de Agricultura y de una oficina del Banco Davivienda. Se encuentra
frente al Palacio de San Francisco y justo al lado del Edificio Henry Faux.
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Edificio Pedro A. Lopez

Av. Jiménez # 7A-17

50C-278052

50C-1238638

50C-1238637

50C-1238639 y 50C-1238636

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Diario oficial

Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de
1984. “Por medio del cual se Declaran Monumentos
Nacionales por su importancia Histérica y se dictan
otras disposiciones”

Plan Especial de Manejo y Proteccién- (PEMP) del
Centro Histérico de Bogotd, aprobado mediante la
Resolucion 088 del 06 de abril de 2021 del Ministerio
de Cultura, y modificado por la Resolucién Numero
092 del 24 de febrero de 2023 del Ministerio de
Cultura

Edificio institucional bancario



Uso Actual: Sin uso
Uso Propuesto: Institucional - Edificio de oficinas del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural - MADR

2. ANTECEDENTES

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es una entidad de derecho
publico que se rige por la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre
la organizacion y funcionamiento de las Entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la
Constitucién Politica y se dictan otras disposiciones”, asi como por el Decreto
1985 de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural”, y demas normas que rigen la administracion de las entidades
pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder publico.

En el afio 2015, en cumplimiento de la Ley 790 de 2002, la Ley 489 de 1998, el
MADR, ante el crecimiento de su planta de personal y la ampliacion de sus
responsabilidades como cabeza del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural,
identifico la necesidad de contar con un espacio fisico mas amplio y técnicamente
adecuado para el desarrollo de sus funciones institucionales.

En atencion a dicha necesidad, el MADR realiz6 los tramites administrativos y
presupuestales requeridos para la adquisicion del edificio Pedro A. Lopez. Como
resultado de esta operacion y de acuerdo con los certificados de tradicion y
libertad identificados con los folios de matricula inmobiliaria 50C-278052, 50C-
1238638, 50C-1238637, 50C-1238639 y 50C-1238636, el MADR figura
actualmente como propietario del 100% del Edificio Pedro A. Lopez, inmueble
que constituye en la sede principal de la Entidad en el centro histérico de Bogota.

El Edificio Pedro A. Lépez, sede principal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, es una edificacion emblematica del centro histérico de Bogota D.C.,
ubicada entre la Avenida Jiménez de Quesada y la Calle 12C, y entre las carreras
8 y 7A, con cuatro fachadas exteriores. Su construccion se inicié en 1919, y a lo
largo de su historia ha tenido diversas intervenciones arquitecténicas, entre las
cuales destacan: el cerramiento del patio central por el costado occidental, la
adicion de un quinto piso y la construccion del hall bancario en el primer piso del
vacio central de la edificacion.

Una vez verificada la Licencia de Construccién No. 11001-1-23-0502, del 30 de
enero de 2023, expedida por la Curaduria Urbana 1 de Bogot3, se evidencid que
el edificio contaba con un area construida de 12.,829,47 m?, distribuidos en
cinco (5) pisos y un sotano que se extiende bajo la Carrera 7A y parte del andén
de la Avenida Jiménez.



El Edificio Pedro A. Lépez fue declarado Monumento Nacional mediante el
Decreto 2390 de 1984, adquiriendo la condicién de Bien de Interés Cultural de
la Nacion. En virtud de tal declaratoria, el MADR, como propietario del inmueble,
estd obligado a proteger, conservar y salvaguardar sus valores histéricos,
estéticos y simbdlicos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de la
Constitucién Politica de 1991, que establece que el patrimonio cultural de la
Nacion estd bajo la proteccion del Estado y que las autoridades deben garantizar
Su conservacion.

A su vez, los articulos 4 y 5 de la Ley 397 de 1997, modificados por la Ley 1185
de 2008 determinan que el Patrimonio Cultural de la Nacién esta constituido por
el conjunto de bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles que
representan valores historicos, artisticos, arquitecténicos y cientificos, y que la
politica estatal debe orientarse a su proteccidn, conservacion, rehabilitaciéon y
divulgacién como testimonio de la identidad cultural nacional.

Dado que la edificacion fue construida hace mas de 106 afios, es decir, antes de
la entrada en vigencia de la Ley 400 de 1997 , del primer Cédigo Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes (CCCSR-84) y de las normas subsiguientes
NSR-98 y NSR-10 -reglamentadas por los Decretos 33 y 34 de 1998 y 1999,
respectivamente-, el edificio no cumplia con las condiciones estructurales
exigidas por la normativa sismica vigente, que ordena la realizacién de estudios
de vulnerabilidad sismica y, de ser necesario, obras de rehabilitacién estructural
(Capitulo A.10.9 de la NSR-10).

Adicionalmente, la nueva estructura organizacional del MADR, junto con el
cambio de uso del inmueble Pedro A. Lépez (de entidad bancaria a sede
ministerial), exigia un programa arquitecténico integral que cumpliera con los
estandares técnicos y normativos en materia de accesibilidad, evacuacion, redes
eléctricas, cableado estructurado, instalaciones hidrosanitarias, redes contra
incendio, climatizacion y seguridad humana, entre otros.

Ante esta situacién, se determind la necesidad de llevar a cabo una intervencién
fisica integral que garantizara la estabilidad estructural, la preservacion del valor
patrimonial y la funcionalidad institucional del inmueble. Para ello, el MADR
suscribié en mayo de 2015 con la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa (EIC),
el contrato interadministrativo 20150407, cuyo objeto fue: “Contratar una
Gerencia Integral de Proyectos que permita la intervencion general del edificio
Pedro A. Lopez, sede principal del MINISTERIO de Agricultura y Desarrollo Rural,
en su fase inicial, conforme al proyecto de inversién “mejoramiento y operacion
Institucional Ministerio de Agricultura a nivel nacional”. Dicho contrato
interadministrativo se concibid, se planed y se estructurd para llevar a cabo 2
componentes: el COMPONENTE I, correspondiente a la contratacién de los
estudios y disefios del proyecto y su interventoria, y el COMPONENTE II, que
contemplé la intervencion fisica inicial del edificio Pedro A. Lopez mediante la



contratacion de la obra publica y su respectiva interventoria, ambos con los
recursos que se obtuvieron para las vigencias 2015, 2016 y 2017, por
$12.077.307.836.

Con relacién al COMPONENTE 1 se dio a conocer el presupuesto general de
intervencidn del Edificio, el cual para la vigencia 2016 estaba por cincuenta y
seis mil millones de pesos m/cte ($56.000.000.000), recursos que el Ministerio
ha venido solicitando en la ficha de inversion del proyecto ante el DNP, pero
considerando el alto costo del proyecto dichos recursos se dividieron en tres
fases presupuestales, es asi que, para la fase inicial ejecutada en el contrato con
la Empresa Inmobiliaria, mediante el COMPONENTE II se dispusieron
$10.096.496.911.

Dentro del Componente 1, mediante el cual se contrataron los estudios y disefios
del proyecto se contempld la obtencién de los permisos de los componentes
estructural y de intervencion arquitecténica de un inmueble declarado
Monumento Nacional, como se describe a continuacién: en primera instancia se
tramitd, ante el Ministerio de Cultura, la Resolucion 2768 del 14 de octubre de
2016, “Por la cual se autoriza el proyecto de intervencion del edificio Pedro A.
Lopez”, y se obtuvo la licencia de construccién ante la curaduria urbana
asignada, licencia que garantizd el cumplimiento de las normas urbana vy
sismorresistentes para el predio, actos administrativos que a la fecha no se
encuentran vigentes.

Las obras contempladas para el COMPONENTE 2, correspondiente a la
intervencion inicial en el marco del Contrato Interadministrativo con la EIC,
iniciaron el 25 de septiembre de 2017 y culminaron el 30 de noviembre de 2018.
Dentro de las actividades del proyecto en general, en esta fase se ejecutaron las
actividades de desmontajes, demoliciones, reforzamiento estructural y parte de
las instalaciones hidraulicas y eléctricas en la zona del sétano, ler y 2do piso del
Edificio Pedro A. Lopez.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de realizar todas las
acciones necesarias para garantizar la continuidad de las etapas o fases
subsiguientes, de conformidad con lo presentado en el proyecto de inversion
registrado mediante BPIN 2018011000218 ante el DNP y de poder finalizar el
reforzamiento estructural de todo el edificio, segun lo establece el titulo A de la
Norma Sismo Resistente (NRS - 10), suscribié el contrato de consultoria
20200484 del 27 de agosto de 2020 con la firma AMP MENDEZ Y ASOCIADQOS,
con el objeto de “Realizar el diagndstico y actualizacién al proyecto técnico de
intervencion integral del Edificio Pedro A. Lopez”, con fecha de inicio 7 de
septiembre de 2020 y con fecha de terminacion 10 de febrero de 2023 ,
obteniendo los siguientes productos: 1. Concepto técnico FASE INICIAL; 2.
Andlisis previo y/o actualizacion de los disefios técnicos del proyecto de
intervencidon y coordinacion BIM; 3. Inventario, valoracion y reutilizacion de



bienes muebles; 4. Elaboraciéon del presupuesto, programacién, flujo de
inversiones y libro de especificaciones técnicas; y 5. Licencia de construccion.
Como resultado de esta consultoria se obtuvo la autorizacién por parte del
Ministerio de Cultura, con la Resolucién 2383 del 22 de noviembre del 2022 “Por
la cual se autoriza una intervencién en el predio Edificio Pedro A. Lépez, ubicado
en el Centro Histérico de la Ciudad de Bogota, sede principal del Ministerio de
Agricultura, el cual se encuentra localizado en el area afectada del centro
historico de la ciudad de Bogota D.C., declarado monumento nacional, hoy bien
de interés cultural del ambito nacional.” y la licencia de construccién 1001-1-22-
2037 del 24 de marzo del 2023, documentos que conformé la base técnica que
soportd la ejecucidn de intervencion fisica del proyecto.

Los resultados de esta consultoria sustentaron la necesidad de ejecutar obras de
reforzamiento estructural y restauracidon arquitecténica, a fin de garantizar la
seguridad de los funcionarios, la proteccion del patrimonio publico y la
adecuacion de espacios laborales eficientes y seguros. Asi mismo, del entregable
1.1 Informe general de la consultoria, en el numeral 7. CONDICIONES DE
HABITABILIDAD se identificaron las intervenciones integrales a ejecutar por el
futuro contratista, lo que derivd en la estructuracidon del proceso de licitacidon
que materializaria los estudios y disefios entregados en su momento por el
consultor AMP MENDEZ Y ASOCIADOS.

El Ministerio con base en los estudios y disefos entregados por la firma AMP
actualizé ante el Departamento Nacional de Planeacidn el proyecto de inversion
identificado con el BPIN: 2018011000218, denominado “Adecuacion a las
instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en materia de
infraestructura fisica y gestién documental”, incorporando la actualizacién de los
estudios y disefos junto con el presupuesto de ejecucién para las vigencias 2023,
2024 y 2025 para la obra, interventoria y contratos asociados, el cual fue
aprobado por el DNP el 16 de junio de 2023.

Con base en lo anteriormente expuesto, el MADR llevd a cabo el proceso de
licitacion publica LP-003-MADR-2023, cuyo objeto fue “Ejecutar por el sistema
de precios unitarios las obras de intervencion fisica para la restauracion,
reforzamiento estructural, ampliacién, modificacion, demolicion parcial y
modernizacién de las redes y equipos del Edificio Pedro A. Lépez, inmueble
declarado bien de interés cultural del ambito nacional”.

El proceso fue adjudicado el 6 de diciembre de 2023 a la Unién Temporal PILAM2
y el acta de inicio del Contrato de Obra Publica MADR-685-2023 se suscribid el
26 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecuciéon de 24 meses, por un valor
de $38.615.909.352 Moneda Corriente, incluido IVA.

De manera complementaria, el MADR llevé a cabo el Concurso de Méritos CM-
003-MADR-2023, cuyo objeto fue “Realizar la interventoria integral técnica,
administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridica de la ejecucién



de las obras de intervencion fisica del Edificio Pedro A. Lopez”, adjudicado el 15
de diciembre de 2023 al Consorcio Edificaciones Institucionales HCH (en
adelante, “Interventoria”), celebrando el contrato de interventoria MADR 697-
2023 el dia 22 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecucidon de 24 meses,
cuya fecha de suscripcion de acta de inicio fue el 29 de diciembre de 2023, por
un valor de $3.685.825.477 Moneda Corriente, incluido IVA.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se hace necesario ampliar la
informacion relacionada con el Contrato de Obra Publica MADR-685-2023, en el
cual se detalla el desarrollo de su ejecuciéon, asi como las situaciones
administrativas que se han presentado en el marco de este, elementos
indispensables para sustentar la justificacion de la necesidad que se plantea.

Se tenia como objeto contractual: “Ejecutar, por el sistema de precios unitarios,
las obras de intervencion fisica para la restauracion, reforzamiento estructural,
ampliacién, modificacién, demolicion parcial, modernizacién de las redes y
equipos para el Edificio Pedro A. Lépez, sede del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, inmueble declarado Bien de Interés Cultural del ambito
nacional, conforme a las licencias aprobadas por el Ministerio de Cultura y la
licencia de construccion”, con un plazo de ejecucion de 24 meses contados a
partir de la suscripcidén del acta de inicio, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($38.615.909.352), INCLUIDO AIU e IVA y los
demas impuestos, tasas, estampillas, contribuciones legales de caracter
nacional, costos directos e indirectos, conforme al formato de la oferta
econdmica.

Una vez se cumplieron los requisitos de ejecucién, se suscribe acta de inicio
entre el MADR vy la Unién Temporal PILAM 2 el 26 de diciembre de 2023,el 25 de
junio de 2025 se suscribié el Modificatorio al Contrato de Obra MADR-685 y se
determind modificar el documento denominado “Especificaciones técnicas” el
cual hizo parte integral del Contrato, con el fin de adicionar 4 items que
permitieran realizar el ajuste a los estudios y disefios del Proyecto, en un plazo
de 5 semanas, contados a partir de su suscripcién. Este contrato, finalizé por
vencimiento del plazo contractual el 25 de diciembre de 2025 vy, registré un
avance fisico de las obras recibidas por la Interventoria del 7,50%, en el marco
de las actividades técnicas, administrativas, financieras y juridicas propias de la
etapa de liquidacion del Contrato aludido.

En lo concerniente a las situaciones particulares identificadas en el marco del
Contrato de Obra Publica No. MADR 685 de 2023, resulta pertinente sefalar la
necesidad de ajustes derivados de los disefios elaborados por AMP y MENDEZ
ASOCIADOS S.A.S., asi como de los procesos administrativos sancionatorios que
actualmente adelanta la entidad. En este contexto, a continuacion, se describira
cada una de las situaciones, indicando que estas, ya fueron puestas en



conocimiento de la Contraloria General de la Republica por la Subdireccién
Administrativa, mediante oficio No. 2025-300-019672-1 del 12 de septiembre
de 2025, a través del cual se solicitdé el acompafiamiento concomitante vy
preventivo de los entes de control frente a las actuaciones contractuales
adelantadas.

I) Frente a la necesidad de ajuste de estudios y diseios realizados por
AMP y MENDEZ ASOCIADOS S.A.S. (especialmente componente
estructural)

En el aino 2020, el MADR suscribié el Contrato de Consultoria 20200484 con la
firma AMP y Méndez Asociados S.A.S., cuyo objeto consistié en “Realizar el
diagndstico y actualizacién del proyecto técnico de intervencion integral del
Edificio Pedro A. Lopez”. Los productos derivados de dicha consultoria sirvieron
como insumo técnico para la Licitacion Publica MADR-LP-003-2023 y fueron
incorporados dentro del alcance contractual del Contrato de Obra No. MADR-
685-2023, incluyendo la obligacién del contratista de revisar, apropiar y, de ser
necesario, ajustar los estudios y disefios entregados por la Entidad.

Dentro de los principales hallazgos técnicos identificados respecto de los disefios
estructurales elaborados por AMP y Méndez Asociados S.A.S., y posteriormente
validados por la Interventoria, segun consta en las comunicaciones que se
describen en la tabla 1, se evidenciaron inconsistencias criticas en la cimentacién
del edificio. En particular, durante las actividades iniciales de localizacion,
replanteo, desmontes y demoliciones, se constatd que los disefios estructurales
contemplaban una zapata corrida perimetral como elemento de apoyo y anclaje
de las pantallas estructurales; sin embargo, los apiques exploratorios ejecutados
durante obra evidenciaron la existencia de zapatas aisladas, con dimensiones y
geometrias variables, sin continuidad estructural suficiente para garantizar el
sistema de anclaje proyectado. En consecuencia, la cimentacion real del
inmueble diferia sustancialmente del modelo estructural utilizado en disefio,
haciendo técnicamente inviable ejecutar las pantallas perimetrales conforme a
los planos originales.

Asi mismo, la Interventoria advirtié que el esquema de reforzamiento estructural
inicialmente planteado generaba afectaciones relevantes sobre elementos
protegidos del Bien de Interés Cultural, particularmente por la invasién de vanos
de puertas y ventanas mediante nuevas secciones estructurales y la alteracién
de elementos arquitecténicos y patrimoniales tales como enchapes, cornisas,
rejas, cielorrasos y otros componentes histdricos del inmueble.

De igual forma, durante la ejecucién de la obra se identificaron desfases
geomeétricos, variaciones en la ubicacién de ejes estructurales y diferencias en
la composicion real de las placas de entrepiso frente a lo consignado en los
planos originales, condiciones que no habian sido identificadas durante la etapa
de disefio y que requerian nuevos analisis estructurales para garantizar la



estabilidad, compatibilidad técnica y viabilidad patrimonial de la intervencion

proyectada.
Tabla 1
Fecha Dirigido Por Radicado Asunto
B E UTPZ2-MADR-G85- F'ropuesta final de aleSte a disefios estructurales
13/03/2025 UT PILAM 2
2023-663 con alcance y valor de $454.307.202.
Aceptacion expresa de ejecucion de ajustes a
8/04/2025 UT PILAM 2 35222_%1‘;'39‘585‘ disefios y estudios del componente estructural
por $454 307.202.
21/04/2025 UT PILAM 2 UTP2-MADR-685- | Complemento a la propuesta de ajuste a disefios;
2023-752 cronograma de 5 semanas de ejecucion.
Concepto favorable y aval técnico de ajuste a
disefios estructurales. Detecta discrepancias
25/04/2025 Interventoria HCH ||MINAGR-697-733 |entre planos AMP y realidad constructiva: zapatas
aisladas vs. corrida, desfases en egjes, cargas
incompatibles.
Recomendacion formal al MADR de modificar el
7/05/2025 Interventoria HCH |MINAGR-697-753 |contrato MADR-685-2023 para incorporar ajustes
a disefios e items no previstos.

No obstante, pese a que la Interventoria aval6 técnicamente la necesidad de los
ajustes y el MADR adelanté las actuaciones requeridas para incorporar dichas
actividades mediante el Modificatorio No. 2 al Contrato de Obra MADR-685-
2023, suscrito el dia 25 de junio de 2025, el contratista no cumplié con la
obligacion de entregar los ajustes a estudios y disenos de reforzamiento
estructural en condiciones técnicas aptas para su aprobacion y ejecucién, ni
dentro de los plazos contractualmente establecidos, conforme fue consignado en
el informe final de Interventoria.

En efecto, segun lo sefialado por la interventoria en su informe final, los
productos entregados por el contratista presentaron inconsistencias, deficiencias
técnicas, informacién incompleta y ausencia de soportes suficientes para validar
integralmente las soluciones estructurales propuestas, impidiendo superar de
manera adecuada las inconsistencias advertidas entre los disefios originalmente
suministrados por el Ministerio -estos es los estudios y disefos entregados por
AMP y Méndez Asociados S.A.S - y las condiciones reales del inmueble
identificadas durante la ejecucién de la obra.

Finalmente, sobre los estudios y disefios presentados por AMP y Méndez
Asociados S.A.S, segun el informe juridico remitido por la firma asesora externa
contratada por el MADR, Blanco & Degiovanni Abogados y Consultores de fecha
22 de mayo de 2026, remitido por la Oficina Asesora Juridica , sefala que el
proceso judicial de controversias contractuales promovido por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural contra AMP y Méndez Asociados S.A.S. y Seguros
del Estado S.A., identificado con radicado No. 25000233600020260004300,



actualmente se encuentra pendiente de pronunciamiento sobre la admision de
la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Seccién
Tercera, sin que a la fecha exista auto admisorio o requerimiento de inadmision.

La demanda tiene como pretension obtener la declaratoria de incumplimiento
del Contrato de Consultoria 20200484 de 2020, suscrito para realizar el
diagndstico y actualizacidon del proyecto técnico de intervencién integral del
Edificio Pedro A. Lopez, asi como la declaratoria de responsabilidad contractual
derivada de las deficiencias técnicas e inconsistencias identificadas en los
estudios y disefos entregados por el consultor. Igualmente, el Ministerio solicitd
la imposicion de la clausula penal pecuniaria, el reconocimiento de perjuicios y
la liquidacion judicial del contrato.

II) Frente a los procesos administrativos sancionatorios adelantados
por la Entidad, se relacionan los siguientes:

a) Procesos administrativos en curso en la Oficina Asesora Juridica.

De acuerdo con los informes técnicos y juridicos emitidos por la Interventoria,
en particular el Informe MADR-697-985 del 6 de octubre de 2025,
complementado mediante el alcance al informe de interventoria No. MINAGR-
697-985 del 17 de octubre de 2025, se identificaron una serie de presuntos
incumplimientos graves y reiterados por parte del contratista que motivaron en
el ano 2025, la solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio con
fines de declaratoria la caducidad del Contrato de Obra Publica MADR-685-2023.

Por la conexidad existente entre el presunto incumplimiento relacionado con la
presentacidon de los ajustes a estudios y disefios y la necesidad que sustenta la
presente contratacion, se relaciona a continuacion:

o Presunto incumplimiento por la no entrega de ajustes a estudios y disefos
pactados en el Modificatorio 2, al Contrato MADR 685 de 2023.

En el marco del Contrato de Obra Publica MADR-685-2023, se suscribid el
Modificatorio No. 2 con fecha 25 de junio de 2025, mediante el cual se incorporé
al alcance contractual la obligacién a cargo del contratista de ejecutar
actividades de ajuste y complementacion de estudios y disefios estructurales,
geotécnicos y de seguridad humana. Dichas actividades fueron expresamente
aceptadas por la Unién Temporal PILAM 2, incluyendo un cronograma vinculante
de cinco (5) semanas para la entrega definitiva, venciendo el plazo el 29 de julio
de 2025, sin que el Contratista realizara entrega oportuna, integral ni
técnicamente apta de los productos exigidos.

La primera entrega del contratista se produjo extemporaneamente el 31 de julio
de 2025, mediante radicado UTP2-MADR-685-2023-973, en la cual se reportd
remision de volumenes documentales. No obstante, conforme a la revisién
técnica efectuada por la Interventoria y a lo manifestado por el propio contratista



en el Comité Técnico num. 49 del 5 de agosto de 2025, la informacion entregada
se encontraba incompleta, sin desarrollo de componentes requeridos, con
ausencia de coherencia técnico-documental y sin correspondencia entre planos,
memorias, modelos, ensayos y especificaciones, razén por la cual no pudo ser
avalada ni constituir insumo valido para avanzar a fase constructiva.

Posteriormente, en el Comité Técnico num. 51 del 20 de agosto de 2025, el
contratista anuncié de manera unilateral que realizaria entrega total de ajustes
el 15 de septiembre de 2025, con lo cual reconocié nuevamente imposibilidad
de cumplimiento dentro del plazo pactado, configurandose una extensién
unilateral y no autorizada del cronograma contractual. Ante ello, la Interventoria
emitio el Apremio No.1 mediante comunicado MINAGR-697-894 del 21 de agosto
de 2025, instando a la entrega completa e idénea de productos, y el comunicado
MINAGR-697-901 del 25 de agosto de 2025 con observaciones técnicas de
fondo, evidenciando vacios de informacién esencial, inconsistencias
conceptuales y afectaciones patrimoniales no compatibles con la Resolucién
2383 de 2022 del Ministerio de Cultura ni con las condiciones del Nivel de
Intervencion N1 - Conservacion Integral. El contratista dio respuesta parcial
mediante oficio UTP2-MADR-685-2023-1028 del 29 de agosto de 2025,
anexando informe de consultoria externa, en el que se reconoce expresamente
gue no existe informacion suficiente ni caracterizacion técnica completa para
emitir concepto definitivo, reiterando la necesidad de realizar ensayos y
exploraciones adicionales.

Ante la persistencia del incumplimiento, la interventoria emitio el Apremio nam.
2 el 29 de agosto de 2025 (MINAGR-697-909) y, aunque el contratista informo
mediante comunicacion UTP2-MADR-685-2023-1047 del 5 de septiembre de
2025 que se entregaba informacién complementaria, la interventoria verificé
nuevamente que la mayoria de entregables continuaban incompletos, con
ausencia de planos, detalles constructivos, memorias de calculo, modelos y
ensayos necesarios, situacion que mantuvo la imposibilidad de aval y viabilidad
técnica del reforzamiento estructural. Mediante comunicaciones MINAGR-697-
926 y MINAGR-697-928 del 12 de septiembre de 2025, la Interventoria advirtié
formalmente “sobre evento de riesgo grave para el cumplimiento del objeto
contractual”, sefialando que la propuesta presentada resultaba incompatible con
los lineamientos técnicos y patrimoniales y, en consecuencia, generaba
afectaciones severas al bien cultural y comprometia la viabilidad legal del
proyecto, solicitando ajustes inmediatos y conformacion de una propuesta
definitiva.

El 16 de septiembre de 2025, mediante comunicaciones MINAGR-697-931 y
MINAGR-697-932, la interventoria reiter6 el incumplimiento integral del
Modificatorio nim. 2, dejando constancia de vacios sustanciales, incongruencias
documentales, falta de articulacion entre memorias y planos, ausencia de
trazabilidad, incumplimiento de norma NSR-10, falta de justificacién técnica,



alteracion de elementos protegidos y no articulacién de disefio con cronogramas
y balances contractuales, lo que impidid avanzar en actividades constructivas,
en cuantificacidon de obra y en imputacién del pago anticipado desembolsado el
28 de diciembre de 2023.

Vale precisar que el MADR con este proceso administrativo sancionatorio
persigue el siniestro de la garantia Unica de cumplimiento, en el amparo de
cumplimiento constituidas con Seguros del Estado a favor del MADR, por el
incumplimiento definitivo de la obligacién de entrega de ajustes a estudios y
disenos de reforzamiento estructural y los perjuicios a que haya lugar.

b) Procesos administrativos radicados en la Oficina Asesora Juridica.

o Presunto incumplimiento por supuestos incumplimientos consolidados e
identificados con corte a 28 de febrero de 2026 por parte de la Interventoria

En atencién a la recomendacion contenida en comunicacion No. MINAGR-697-
1130 de fecha 16 de marzo de 2026, con radicado MADR 2026-313-005416-2
de 17 de marzo de 2026, asi como el alcance dado a dicha comunicacion
mediante oficio con nimero MINADR-697-1130, con radicado MADR No. 2026-
313-008549-2 de 24 de abril de 2026, en la que se allegd informe de presuntos
incumplimientos rendido por el CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES
HC, Interventoria encargada de la vigilancia, control y seguimiento al Contrato
de Obra Publica No. MADR-685-2023, la Subdireccién Administrativa, en su
condicién de supervisor del Contrato de interventoria, mediante memorando
interno MADR 2026-310-004106-3 del 30 de abril de 2026, solicitd el inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio contractual contra la UNION
TEMPORAL PILAM 2 por el presunto incumplimiento de las obligaciones
contenidas en capitulo VI del Informe de Interventoria, adjunto a la solicitud.

De manera general, el Informe Final de Interventoria evidencia multiples
presuntos incumplimientos asociados a obligaciones técnicas, administrativas,
financieras y contractuales a cargo de la Union Temporal PILAM 2, los cuales
impactaron de manera sustancial el desarrollo del proyecto y el adecuado cierre
del Contrato de Obra. Dentro de dichos hallazgos se identifican ademas
presuntos incumplimientos relacionados con las obligaciones de custodia,
conservacion, proteccién, almacenamiento, manejo e inventario de los bienes
muebles patrimoniales asociados al Edificio Pedro A. Lopez.

Lo anterior reviste especial relevancia si se tiene en cuenta que el Edificio Pedro
A. Lépez, desde su puesta en funcionamiento, conté con una serie de elementos
singulares tales como |dmparas, rejas, ventanas, puertas, placas
conmemorativas, bovedas de seguridad, ascensores y demds componentes
originales que, por sus caracteristicas histéricas, arquitectdnicas, artisticas y
testimoniales, constituyen bienes muebles patrimoniales que forman parte
integral de los valores culturales que sustentan la declaratoria del inmueble



como Bien de Interés Cultural del ambito nacional. En consecuencia, dichos
elementos no pueden entenderse como bienes independientes de la edificacidn,
sino como componentes esenciales de un conjunto patrimonial cuya integridad
y autenticidad deben ser preservadas.

Durante las diferentes intervenciones adelantadas sobre el inmueble se
realizaron desmontes de varios de estos bienes muebles patrimoniales. Algunos
de ellos fueron desmontados en el marco del Contrato de Obra Publica No.
MADR-685-2023 y otros habian sido retirados en procesos de intervencion
anteriores. Por esta razén, al inicio del Contrato de Obra se efectud la entrega
formal de los bienes muebles patrimoniales existentes mediante un inventario
gue registro su ubicacion, caracteristicas y estado de conservacion.

Sin embargo, como resultado de la inspeccion técnica final del inmueble y de la
verificacién fisica realizada durante el proceso de cierre contractual, la
Interventoria identificd inconsistencias entre el inventario inicialmente recibido
y los bienes efectivamente encontrados al finalizar la ejecuciéon contractual,
evidenciando la existencia de elementos faltantes, no localizados, deteriorados,
afectados o con alteraciones en sus condiciones de conservacion. Tales hallazgos
evidencian que el estado actual de los bienes muebles patrimoniales difiere
sustancialmente de aquel que existia al momento de iniciar el proyecto.

En este contexto, si bien en el marco de la consultoria adelantada por AMP y
Méndez Asociados S.A.S. se elaboré un inventario de bienes muebles
patrimoniales y un anexo técnico que identificd las actividades requeridas para
su conservacion, restauracion y eventual reincorporacion al proyecto de
intervencidon integral del Edificio Pedro A. Lépez, dichos productos fueron
desarrollados con fundamento en el estado fisico, ubicacién, integridad y
condiciones de conservacién que presentaban los bienes para la época de
realizacion de los estudios.

No obstante, las condiciones que sirvieron de base para dicha valoracién técnica
y patrimonial se modificaron de manera significativa durante la ejecucién del
Contrato de Obra Publica No. MADR-685-2023. Como se indicd, actualmente
existen bienes que presentan deterioros adicionales, afectaciones fisicas,
pérdidas parciales de componentes, alteraciones en sus condiciones de
conservacion, cambios de ubicacidn e incluso elementos que no fueron
localizados durante las verificaciones realizadas por la Interventoria. En
consecuencia, el diagnodstico elaborado por AMP y Méndez Asociados S.A.S. ya
no refleja la realidad fisica y patrimonial de la coleccidén existente.

Desde la perspectiva de la conservacion patrimonial, estas circunstancias
impiden utilizar de manera automatica las recomendaciones de intervencion
formuladas en los estudios de AMP y Méndez Asociados S.A.S, toda vez que
cualquier actuacion sobre bienes muebles patrimoniales debe sustentarse en un
diagndstico actualizado, individualizado y técnicamente soportado respecto de



las condiciones reales de cada elemento. Lo contrario podria conducir a
intervenciones insuficientes o inadecuadas e incluso contrariar principios
fundamentales de conservacion patrimonial como la autenticidad, la minima
intervencidn, la compatibilidad y la reversibilidad.

Adicionalmente, la existencia de bienes faltantes, no localizados o afectados
hace necesario adelantar un nuevo proceso de identificacidon, inventario,
caracterizacién, valoracién patrimonial y diagndstico de conservacidon que
permita determinar con precision cudles bienes subsisten, cuales requieren
tratamientos especializados de restauracion, cudles deben ser objeto de
recuperacion o reposicion patrimonialmente justificada y cuales demandan
medidas especiales de proteccién, almacenamiento o conservacién preventiva.

Por consiguiente, la presente contratacién deberd incorporar un componente
especializado de conservacién y restauracidon de bienes muebles patrimoniales
gue permita actualizar integralmente el inventario existente, establecer el
estado actual de cada uno de los elementos que conforman la coleccién
patrimonial del Edificio Pedro A. Lépez y formular las medidas de intervencion,
restauracion, recuperacion, reincorporacion o reinstalacion que resulten técnica
y patrimonialmente procedentes, de conformidad con los lineamientos del
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las buenas practicas
aplicables a los Bienes de Interés Cultural del ambito nacional.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la finalizacién del Contrato de Obra
Publica No. MADR-685-2023 por vencimiento del plazo contractual el 25 de
diciembre de 2025, los procesos administrativos sancionatorios actualmente en
curso contra la Union Temporal PILAM 2, la existencia de controversias judiciales
relacionadas con los estudios y disefios elaborados por AMP y Méndez Asociados
S.A.S. y la no culminacion de las intervenciones fisicas del Edificio Pedro A.
Lopez, las cuales registraron un avance fisico aproximado del 7,50%, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evidencia la necesidad de adelantar
una nueva contratacion de consultoria especializada orientada a la elaboracién
integral de estudios y disefios que permitan definir de manera cierta, verificable
y ejecutable las actuaciones requeridas para la recuperacion del Edificio Pedro
A. Lépez y los bienes muebles que lo componen, garantizando asi la continuidad
del proyecto de inversion y la proteccidon integral del Edificio Pedro A. Lépez.

La presente necesidad se sustenta, en primer lugar, en que el Ministerio no
cuenta actualmente con estudios y disefos técnicamente suficientes para
soportar la reactivacion y culminacion de las obras de intervencion integral del
Edificio Pedro A. Lopez. Como se advirtid, durante la ejecucién del Contrato de
Obra Publica No. MADR-685-2023 se identificaron discrepancias sustanciales
entre las condiciones materiales reales del inmueble y los supuestos técnicos
contenidos en los estudios y disefos elaborados en el marco del Contrato de
Consultoria No. 20200484 de 2020. Dichas inconsistencias se evidenciaron



particularmente en aspectos relacionados con la cimentacidon existente, la
configuracion estructural del edificio, la composicion real de elementos
constructivos, la ubicacidn de ejes estructurales y la compatibilidad de las
soluciones de reforzamiento propuestas frente a los elementos protegidos del
Bien de Interés Cultural.

Si bien el Ministerio adopté medidas para corregir dichas situaciones mediante
la suscripciéon del Modificatorio No. 2 al Contrato de Obra Publica No. MADR-685-
2023, incorporando actividades de ajuste y complementacién de estudios y
disefios estructurales, geotécnicos y de seguridad humana, los productos
finalmente entregados por el contratista no permitieron obtener soluciones
estructurales completas, verificadas y técnicamente aprobables por parte de la
Interventoria.

En efecto, segun se consigna en el Informe Final de Interventoria, las diferentes
entregas efectuadas por la Unién Temporal PILAM 2 fueron objeto de multiples
observaciones técnicas formuladas por los especialistas estructurales,
geotécnicos y patrimoniales de la Interventoria, quienes evidenciaron
deficiencias sustanciales relacionadas con la falta de informacion completa en el
levantamiento tridimensional del inmueble, inconsistencias en los ajustes al
disefio estructural, insuficiencias en los estudios geotécnicos complementarios,
observaciones al componente de seguridad humana y falencias documentales
gue impedian validar integralmente las soluciones propuestas.

Por lo anterior, actualmente el Ministerio no cuenta con estudios y disefos
estructurales ajustados, completos y técnicamente avalados que permitan
soportar la contratacién de una nueva fase constructiva con niveles adecuados
de certeza técnica, cumplimiento normativo, mitigacién de riesgos y proteccion
del patrimonio cultural y de los recursos publicos comprometidos en el proyecto.

En segundo lugar, la contratacion resulta necesaria para garantizar la proteccién
y conservacion del patrimonio cultural de la Nacion. El Edificio Pedro A. Lépez
fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 de 1984 y
actualmente ostenta la condicién de Bien de Interés Cultural del ambito nacional.
Esta circunstancia impone al Ministerio deberes reforzados de conservacion,
mantenimiento, restauracién y proteccidon, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 72 de la Constitucién Politica, la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de
2008. La ausencia de una intervencidn técnicamente estructurada y respaldada
por estudios actualizados incrementa el riesgo de deterioro progresivo del
inmueble y de afectacion irreversible de sus valores histéricos, arquitecténicos
y culturales.

De manera particular, la presente contratacién busca que la interventoria evalle
de manera técnica la valoracién, el diagndstico y la definicion de las medidas de
intervencidn aplicables a los bienes muebles patrimoniales asociados al edificio,
los cuales fueron desmontados durante las diferentes etapas de intervencion y



respecto de los cuales se identificod faltantes, deterioros o inconsistencias entre
los inventarios iniciales y la verificacion fisica realizada durante el cierre
contractual. En consecuencia, resulta indispensable establecer el estado actual
de conservacidon de dichos bienes y definir las acciones requeridas para su
restauracion, reincorporaciéon o reinstalaciéon, conforme a los lineamientos
patrimoniales aplicables.

En tercer lugar, se requiere actualizar y obtener las licencias, autorizaciones,
permisos y aprobaciones necesarias para la futura intervencién del Edificio Pedro
A, Loépez. Parte de los instrumentos de autorizacién obtenidos en etapas
anteriores ya perdieron vigencia o requieren actualizacién como consecuencia
de las modificaciones técnicas que necesariamente deberan incorporarse a los
nuevos estudios y disenos. Lo anterior exige adelantar nuevamente las gestiones
ante las autoridades competentes, incluyendo aquellas relacionadas con
patrimonio cultural, licenciamiento urbanistico y demas tramites sectoriales
aplicables.

Finalmente, la presente contratacion encuentra fundamento en la finalidad
publica que motivé la adquisicion del Edificio Pedro A. Lépez por parte del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El inmueble fue adquirido para
consolidar una sede institucional adecuada para el desarrollo de las funciones
misionales y administrativas de la Entidad. Por tanto, el Ministerio se encuentra
obligado a adelantar las actuaciones necesarias para garantizar su recuperacion
integral, estabilidad estructural, funcionalidad, seguridad y adecuada utilizacion,
materializando asi el propdsito publico que justificéd la inversidn estatal realizada
sobre dicho activo.

Por lo anterior, se hace indispensable adelantar una nueva contrataciéon de un
equipo de interventoria que esté orientado a la evaluacidon de la elaboracién
integral de estudios y disefios técnicos, estructurales, arquitectdnicos,
geotécnicos y patrimoniales, que permitan contar con soluciones verificables,
ejecutables y compatibles con las condiciones reales del inmueble junto con los
bienes muebles que requieren tratamientos especializados de restauracion o que
deben ser objeto de recuperacidon o reposicidon patrimonialmente justificada y
aquellos que demandan medidas especiales de proteccién, almacenamiento o
conservacion preventiva, en cumplimiento de la normativa vigente,
garantizando de esta manera que se lleve el reforzamiento estructural, la
restauracion integral del Edificio Pedro A. Lopez, la adecuada proteccion del
patrimonio cultural de la Nacién, para que esta manera se obtengan las
respectivas licencias, autorizaciones y permisos necesarios a los que haya lugar.

3. INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORIA

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR busca adelantar el proceso
de Concurso de Méritos Abierto, para seleccionar a un interventor para
“"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA,



JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS ORIENTADOS
A LA RESTAURACION INTEGRAL Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BIEN
DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL DENOMINADO EDIFICIO PEDRO
A. LOPEZ, ASI COMO LA RESTAURACION INTEGRAL DE LOS BIENES MUEBLES
PATRIMONIALES Y LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y
PERMISOS A QUE HAYA LUGAR PARA EL PREDIO DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL
INTERVENTOR Y SU ALCANCE

A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas de cada uno de los items
que seran contratados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que
deberan ser revisados por la interventoria a contratar:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1. ESTUDIOS PRELIMINARES
1. ACTIVIDADES GENERALES:

Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, el debera realizar, y la
interventoria deberd evaluar y aprobar las siguientes actividades generales:

a) Que se analice el contexto urbano identificando los criterios generales
que aportan al desarrollo del proyecto especifico.

b) Que se desarrollen los estudios que permitan establecer de manera
clara los criterios de intervencién a considerar para el edificio, partiendo
de: el estado de conservacion, el diagnéstico, la valoracién y lineamientos
generales definidos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes, establecidos en el Decreto1080 de 2015 (Mayo 26) “Por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura”, y
el Decreto 2358 de 2019 (Diciembre 26) “Por el cual se modifica y
adicional el decreto 1080 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e
Inmaterial”. Como minimo se deberan definir y justificar los siguientes
tipos de criterios:

C) Revisar el cumplimiento de los criterios de valoracion patrimonial,
referidos a la manera como se compaginan e identifican los elementos
destacados y singulares que se resaltan de manera general en el edificio



para volver a sus caracteristicas patrimoniales especificas de cada area a
intervenir.

d) Comprobar el cumplimiento de los criterios normativos, entendidos
como esas disposiciones vinculantes que caracterizan la propuesta y
limitan el desarrollo tanto en usos como en edificabilidad. Deben ser
representados de manera grafica, cuantitativa y cualitativa con los cuales
se apoyen y justifiquen la propuesta.

e) Examinar y dar cuenta de que el consultor vincule en el proyecto
propuesta la respuesta a cada uno de los lineamientos normativos que
define el Plan Especial de Manejo y Proteccidon, PEMP del Centro Histdrico
de Bogotd, mediante la Resolucién Numero 088 del 06 de abril de 2021
del Ministerio de Cultura, “Por la cual se aprueba el Plan Especial de
Manejo y Proteccion PEMP del Centro Histérico de Bogotd, declarado como
bien de interés cultural del &mbito Nacional”, y la Resolucion Niumero 092
del 24 de febrero de 2023 del Ministerio de Cultura, “Por la cual se
modifica la resolucion 088 de 2021 “por la cual se aprueba el Plan Especial
de Manejo y Proteccion PEMP del Centro Histérico de Bogotd, declarado
como bien de interés cultural del ambito nacional.””, asi mismo, la
totalidad de documentos que hacen parte integral de éste para la
formulacion de los proyectos.

f) Verificar el cumplimiento de los criterios funcionales, identificacién
de las necesidades a suplir en atencidon del programa entregado por la
entidad contratante y sus relaciones de areas publicas y privadas, aforos
maximos, accesibilidad, circulaciones vertical y horizontal, distribucién
espacial.

g) Confirmar el cumplimiento de los criterios formales, entendidos
como aquellas decisiones volumétricas, geométricas, estéticas vy
compositivas que responden a las funciones del edificio y dan cuenta de
las necesidades de articulacion con el entorno.

h) Revisar el cumplimiento de los criterios constructivos y técnicos,
explicar las decisiones de materialidad, comportamiento de los materiales
seleccionados, durabilidad, resistencia, textura, color, mantenimiento.
Manejo de la propuesta para el reforzamiento de las estructuras portante,
prevision de las instalaciones, autosuficiencia, eficiencia energética,
manejo ambiental tanto general como particular.

i) Verificar el cumplimiento de los criterios ambientales y paisajisticos,
optimizacién de los recursos naturales, iluminacion, ventilaciéon, sombras,
orientacién, habitabilidad, confort, manejo de la vegetacién, ubicacién de



especies arbdreas y arbustivas de alto, mediano y bajo porte, en caso de
prever manejo de vegetacién al interior del inmueble.

1) Comprobar el cumplimiento de los criterios de intervencién,
referidos a las consideraciones técnicas para la proteccién y salvaguarda
del patrimonio, incluidos los bienes muebles patrimoniales y demas
elementos patrimoniales del Edificio Pedro A. Lépez.

k) Controlar el cumplimiento del desarrollo y entrega del proyecto de
Restauracion Integral, evidenciando la implementacién de los criterios de
disefio previamente delimitados, para garantizar la adecuacién funcional,
bajo los parametros del respecto conservacion y salvaguarda del Bien
Patrimonial y en coherencia con su espacialidad, tipologia y demas valores
que se determinen.

) Corroborar la implementacién de los lineamientos establecidos en
el PEMP del Centro Historico de Bogotd Resoluciéon 088 de abril 06 del
2021 y Resolucién Numero 092 del 24 de febrero de 2023 del Ministerio
de Cultura, las Artes y los Saberes y aquellas que lo complementen y/o
sustituyan, en el proyecto de restauracion integral.

m)  Acompafar la gestion y obtencidn de todos los tramites, permisos,
autorizaciones y licencias de caracter patrimonial, constructivo, ambiental
y demas, que sean requeridos para adelantar la contratacién y posterior
ejecucion de las obras de intervencion del Edificio Pedro A. Lopez. (Incluye
tramites de permiso en espacio publico, en caso de ser necesario).

Nota: El Interventor debera verificar y tener en cuenta las actividades que se
describen en este Anexo de Especificaciones Técnicas y que hacen parte
integral del proceso de seleccion, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido
por el MADR.

DISPOSICIONES NORMATIVAS A APLICAR

Los procedimientos y metodologias para llevar a cabo la elaboracién y entrega
de los productos descritos en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas, son
responsabilidad del consultor, quien debera seguir los lineamientos establecidos
en la ley aplicable; por lo tanto, es responsabilidad del consultor investigar,
conocer y dar cumplimiento a la totalidad de las leyes y normas que rigen el
presente proceso. El interventor deberd revisar y aprobar la elaboracion y
entrega de los productos siguiendo los lineamientos establecidos en la ley
aplicable; es responsabilidad del interventor investigar, conocer y dar
cumplimiento a la totalidad de las leyes y hormas que rigen el presente proceso.



Por lo anterior, en ningln caso se exime al consultor o al interventor de la
verificacidén y aplicacion de la ley aplicable y no se hace responsable a la entidad
de la omisién de alguna de ellas, esto sin perjuicio de la obligatoriedad del
cumplimiento por parte del Consultor y del Interventor de cualquier otra norma
que se encuentre vigente al momento de ejecutar el contrato de consultoria.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuacién, se relacionan algunas de las normas
que debera tener en cuenta el consultor en la elaboracion de los estudios y
disefios, y el interventor en la revisién correspondiente:

e Ley 397 de 1997, “Por la cual se desarrollan los articulos 70, 71y 72 y
demas articulos concordantes de la Constitucion Politica y se dictan
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estimulos a la cultura, se
crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias”.

e Ley 1185 de 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997
- Ley General de Cultura y se dictan otras disposiciones”.

o Decreto Nacional 1080 de 2015, “"Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Unico del Sector Cultura”.

e Decreto 2358 de 2019, “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080
de 2015, decreto Unico reglamentario del sector cultura en lo relacionado
con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.”

e Plan Especial de Manejo y Proteccién del Centro Histdrico de Bogota,
adoptado mediante la Resolucidon 088 de abril 06 del 2021 del Ministerio
de Cultura y modificado mediante la Resolucién 092 del 24 de febrero de
2023 del Ministerio de Cultura.

e Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones
Sismo Resistentes”

e Ley 1229 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de
agosto de 1997”

e Norma Sismos Resistente Colombiana NSR - 10

e Resoluciones expedidas por la Comisidén Asesora Permanente del Régimen
de Construcciones Sismo Resistentes del Gobierno nacional, adscrita al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y creada por el
articulo 39 de la Ley 400 de 1997.

1.1.1. Investigacion constructiva y tipolégica que contenga Ila
evolucion constructiva del inmueble debidamente graficada.

Consiste en la investigacion de fuentes como aerofotografias, fotografias
antiguas, manzanas catastrales de diferentes épocas, planos, documentos
historicos, elementos constructivos del edificio, su materialidad; que permiten
analisis y describir el origen, la evolucién del inmueble y su entorno inmediato,
sus transformaciones y demas datos con los cuales se garantice el conocimiento
integral de la evolucion del edificio.



La investigacion histérica busca establecer cudl ha sido el rol del inmueble a lo
largo de la historia, quiénes han sido los propietarios, cudles usos se han
albergado, o si han sido escenario de eventos histéricos relevantes entre otros.

La investigacion espacial y constructiva del bien, documenta el proceso de
transformacion. Esta investigacion reconoce el tipo de arquitectura y la
naturaleza del inmueble, y permite establecer si este ha sido objeto de
intervenciones como ampliaciones, la construccion de un piso adicional,
ocupacion de su patio, o de la demolicion de una de sus partes entre otras.
Permite dar un analisis integral de los aspectos técnicos y estéticos.

La investigacion que se realice permitira definir los sistemas constructivos, sus
caracteristicas técnicas y evaluar el estado actual del inmueble. Establecera las
transformaciones espaciales ocurridas a lo largo de la historia en el inmueble.
Esta investigacion es de suma importancia para la definicidon de los criterios de
intervencion.

La identificacidén de las caracteristicas constructivas y el proceso de evolucion de
los inmuebles se pueden determinar a partir de los materiales y las técnicas
constructivas. La investigacion partird de un analisis integral del edificio en sus
aspectos técnicos y estéticos de su estado actual.

Para tal fin, se deben llevar a cabo exploraciones constructivas en diferentes
puntos (pisos, muros interiores y exteriores sin afectar la piedra de
recubrimiento de la fachada, cubiertas, revestimientos, etc.) y calas aisladas o
en franjas sobre los muros interiores y exteriores sin afectar la piedra de
recubrimiento de la fachada, columnas, arcos, pisos, etc., en caso de ser
necesario, se seleccionaran los puntos de exploracion de acuerdo con las
hipotesis de evolucion que la investigacién histérica haya permitido establecer,
con el fin de analizar con metodologia cientifica, los elementos y materiales
constitutivos de estos. En la ejecucion de estas exploraciones se debe contar con
la participacion de profesionales de diferentes especialidades, como ingenieros
civiles, arquedlogos, arquitectos y restauradores.

Las conclusiones de este estudio seran informacién indispensable en la
elaboracién del diagndstico. Dentro del mismo, se realizara el analisis tipoldgico
de conformacién del edificio con el fin de determinar las caracteristicas
espaciales y su relacidn con los sistemas constructivos que lo caracterizan.

Se debe evidenciar que la empresa consultora contratada entregue lo siguiente
para revision y aprobacién de la interventoria:

e Plan de exploraciones aprobado por la Interventoria.

e Registro fotografico inicial de las zonas aprobadas para realizar las
exploraciones.

e Informe de exploraciones necesarias para conocer y caracterizar el
sistema  constructivo del inmueble, previamente  aprobadas,



constructivas, de materiales, de cimentacién, y demdas que sean
necesarias, que debe incluir ilustraciones y planimetria indicando el lugar
donde fueron hechas las exploraciones, consignar las conclusiones y
recomendaciones, complementado con fotografias a color de acuerdo con
la ficha de levantamiento fotografico.

e Identificar en planos, cortes y fachadas la evolucién constructiva y
tipoldgica del inmueble (materiales, etapas constructivas, evolucién
volumétrica, etc.).

e Informe de la Investigacién histérica que contenga la informacion de la
evolucion cronoldgica del inmueble y su entorno cercano.

e Informe de investigacidn tipoldgica y constructiva.

e Documento con ilustraciones graficas, fotograficas, y las fichas de registro
de exploraciones constructivas.

e Una vez terminadas las exploraciones se debe dejar el inmueble en las
condiciones iniciales y dejar el registro fotografico.

e Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre,
descripcidon, No. de plano, escala, folios, especialidad, tipo de archivo y
demas informacion que se considere pertinente. (debera ser actualizado
en cada cambio de version)

1.1.1.1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y TOPOGRAFICO

1.1.1.1.1. Levantamiento Topografico del inmueble

Elaboracion del levantamiento topografico planimétrico detallado se realizara
sobre el area del predio, extendiéndose hasta el bordillo o sardinel cercanos, y
de manera general hasta las construcciones vecinas en los predios aledafos,
segun sea definido por la interventoria. Debera garantizar la informacion métrica
y morfolégica lo mas detallada y precisa posible, se debe evidenciar que la
empresa consultora contratada entregue lo siguiente para revision y aprobacion
de la interventoria:

. Localizacidon general con amarres al sistema IGAC, Red Geografica
Nacional (Magnha Sirgas) y los puntos de control amarrados a esos
mojones, minimo (2) vértices por GPS ligados a la red Magna Sirgas.

. Levantamiento poligonal

. Identificacién de predios colindantes
. Identificacion del norte geografico referenciado a coordenadas.
. Levantamiento de redes de servicios internas y externas con

localizacién de postes, pozos, cotas de los mismos, sentido de las
tuberias con pendientes y lugar de descarga.

. Levantamiento de andenes, senderos, bordillos, muros bajos,
escaleras, rampas y los elementos de amoblamiento urbano aledafos
al predio.

. Levantamiento de las construcciones existentes en su perimetro

externo e interno, indicando alturas tanto en fachadas como alturas al



interior del inmueble, altura de arcos, niveles de cornisas, niveles de
arranque de cubiertas y cielorrasos, galerias, zécalos, puntos fijos,
patios y demas puntos referenciales.

. Curvas de nivel cada 2 m, o a criterio de la interventoria.

Calculo y edicién.

. Ajuste e informe de posicionamiento GPS
. Ajuste poligonal

. Calculo de coordenadas

. Calculo de areas por coordenadas

. Carteras de campo

. Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM.

Productos a entregar para revision y aprobacion de la interventoria:

. Planos de levantamiento topografico (planta - perfil) a escala
adecuada al tamano del predio, impreso y en medio digital (AutoCad -
PDF) y/o Productos BIM.

. Levantamiento arquitectdnico con Lidar y modelo nube de puntos.

. Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los
perfiles, curvas de nivel.

. Cartera de campo

. Todas las demdas que sean necesarias para complementar toda la
informacién necesaria.

. Se deberd anexar copia de la matricula profesional vigente del

topdgrafo responsable, certificacidon de las coordenadas de amarre del
IGAC, utilizando equipos tecnoldgicos modernos y calibrados (GPS
RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos,
etc.).

. Listado de documentos desarrollados que contengan: nombre,
descripcion, No. de plano, escala, folios, especialidad, tipo de archivo
y demas informacion que se considere pertinente. (debera ser
actualizado en cada cambio de version)

1.1.1.1.2. Levantamiento Arquitectonico General y Detalles

Actualizacién del levantamiento arquitecténico tiene como objetivo consignar
graficamente el estado actual de la edificacidon. Es instrumento fundamental para
la ejecucidn de los estudios técnicos, el diagndstico y el proyecto. Por lo tanto,
debe realizarse con rigurosa precision tanto en la medicion del edificio como en
su dibujo. Se debe evidenciar que la empresa consultora contratada entregue lo
siguiente para revision y aprobacién por parte de la interventoria:

El levantamiento arquitecténico comprende:



. Elaboracion del levantamiento de cubiertas que contenga: |la
distribucion en planta de todos los elementos que conforman la
cubierta. (Estructura de madera, niveles de remate de la teja,
cumbreras, aleros, salientes, torres etc.). Igualmente, en el caso de
los entrepisos (distribucion en planta de todos los elementos).

. Elaboracion del levantamiento de pisos indicando el material,
dimensiones y despiece, si es el caso.

. Elaboracion del levantamiento de elementos complementarios como
carpinterias en madera y metal del conjunto (marcos, puertas y
ventanas tipicas), ubicacién de los demas bienes muebles existentes,
si es el caso. Despiece de cielorrasos y demas ornamentos, con las
especificaciones de materiales.

Los planos deberdn contener como minimo lo siguiente:

Planos de localizacién: A nivel sector se debe presentar la informacién sobre la
localizacién del inmueble y demas edificaciones que forman parte del predio,
seflalando areas ocupadas y areas libres, usos y alturas (localizando los predios
vecinos). Y la localizacion con relacion a la ciudad. Cortes de las vias aledanas.
En escalas adecuadas para su comprension.

Planos de levantamiento arquitecténico con especificacién de materiales y cotas
generales y parciales: Comprenden: plantas, cortes longitudinales vy
transversales, fachadas y detalles todos los que sean necesarios para su
comprension. Con sus correspondientes especificaciones de materiales, cotas,
niveles, cuadro de areas, convenciones de puertas y ventanas etc., anexando la
cartera de levantamiento documentando lo que actualmente existe en la
construccion.

Los planos generales deben ser dibujados a escala 1:50, 1:100, 1:75, 1:200
(plantas, cortes y fachadas) y los de detalle a escalas 1:20, 1:5, 1:25, 1:1, 1:5
segun sea el caso.

Los planos de levantamiento arquitecténico comprenden:

. Planos de levantamiento en planta: plantas por niveles, planta de
despiece de pisos, planta despiece de cielorrasos, plantas de estructura
de cubierta detallando los diferentes elementos que la conforman
independientemente (planta de tirantes, planta de pares, planta de
acabados, entre otros), planta de cubiertas y todas aquellas plantas
que sean necesarias para la comprension del conjunto arquitectonico.

. Planos de levantamiento en corte: Cortes longitudinales y cortes
transversales necesarios para su comprension.
. Cortes por fachada con especificaciones técnicas y detalles,

referenciados en los planos generales, estos deben contener los



resultados de las exploraciones constructivas y del levantamiento
arquitecténico de todos los sistemas desde sus cimientos hasta su
cubierta. Minimo se deben entregar 4 cortes-fachada.

. Planos de levantamiento de todas las fachadas interiores y exteriores
del conjunto arquitecténico.
. Planos de detalles: Carpinterias en madera, metalicas y de otros

materiales que se encuentren, escaleras, molduras, cornisas, arquerias
y todos los detalles de ornamentacidon del inmueble, debidamente
referenciados en planos generales.

El conjunto de planos deberd ceiiirse a las normas generales de presentacidon
establecidas por la Direccién de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes, asi: Planos de Levantamiento (L), Planos de Calificacion (C),
Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D). Asi mismo, se solicita atender
las recomendaciones de presentacién de proyectos dadas por el Consejo
profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares —-CPNAA- en la
cartilla “Guia y estdndares para el desarrollo grafico del proyecto (2005)”,
presentado toda la documentacién grafica de manera clara, legible y acorde con
los estdndares de dibujo. Para mayor informacién consulte la pagina web
http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp.

Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM. Presentacién de
todos los planos para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y la
Curaduria Urbana, en formato PDF.

Asi mismo, el consultor debe entregar al interventor un informe donde se indique
la metodologia utilizada para la elaboracién del levantamiento, la organizacién,
presentacidén y convenciones de la planimetria, las carteras de campo, asi como
la descripcion de los equipos utilizados y las certificaciones de calibracién de los
mismos.

1.1.2. Registro Fotografico total.

El registro fotografico es un instrumento fundamental en la lectura vy
conocimiento del inmueble y es complementario a la informacién planimétrica.
Su objetivo es documentarlo y dar una comprensién global y detallada. Debe
realizarse simultdneamente con el levantamiento arquitecténico. Se debe
evidenciar que la empresa consultora contratada entregue lo siguiente para
revision y aprobacion por parte de la interventoria. Se realizaran las tomas que
se consideren necesarias, teniendo como minimo la siguiente informacion:

 Tomas generales del edificio en su contexto urbano (entorno inmediato)
y vecinos.

« Tomas generales de todas las fachadas y los detalles de los elementos
mas significativos.

» Tomas generales de todos los espacios internos y externos como patios,
solares y demas que comprende el predio.


http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp

Tomas de los elementos constructivos mas relevantes y detalles (muros,
arcos, molduras, escudos, columnas, pisos, escaleras, cubiertas,
carpinterias, instalaciones, etc.).

Tomas generales y detalles de todos los aspectos que inciden en el
deterioro actual (dafios, grietas, fisuras, humedades, biodeterioros, etc.).
Tomas de los elementos facilmente identificables como afadidos y de los
cuales puede ser liberada la edificacién.

Tomas generales de las transformaciones mas importantes detectadas en
el inmueble.

Detalles de cualquier elemento que por su estado de deterioro y
exposicién a agentes deteriorantes o por posibles acciones vandalicas
sobre el mismo, puedan desaparecer.

Tomas generales y de detalles de la estructura de cubierta, sus deterioros,
elementos estructurales y detalles de cielorrasos.

Tomas de las exploraciones realizadas en el inmueble, en pisos, muros,
arcos, cubierta, cielorrasos, cimentacién, columnas, panetes, patios, etc.

Este registro debe ser entregado impreso en color, y de manera digital en
formato JPG, de cdbmo minimo 900 KB cada imagen.

Las fotografias, en medio impreso y digital, se entregaran debidamente
inventariadas y registradas en orden cronolégico, con un apéndice explicativo de
cada toma y localizadas en un plano a la escala que permita su ubicacion, y
deben consignarse en las fichas de registro fotografico, aprobadas por la
interventoria, que deben contener la siguiente informacioén:

Nombre del proyecto.

Nombre del arquitecto responsable.

La ubicacidon de la toma (dibujo esquematico con escala grafica).

La direccion urbana del inmueble y el norte.

El nimero del espacio, muro, vano o elemento complementario al que se
refiere la misma, de acuerdo con la codificacion utilizada en el
levantamiento.

Breve descripcion de la misma y/u observaciones.

Nombre del fotografo.

Fecha de la toma de la fotografia.

1.1.3. CALIFICACION Y DIAGNOSTICO.

1.1.3.1. Estudio patoldgico y diagnéstico del inmueble. (Planos y Fichas

de Calificacion con fotografias y descripcion de los deterioros
de acuerdo con el sistema constructivo) Incluir informacion de
exploraciones constructivas y de cimentacion segin se
requiera.



Los estudios estaran sujetos a todos aquellos reglamentos, normas y cédigos de
caracter técnico establecidos a nivel nacional (Ley de Cultura, CCCSR, Manuales
de Patrimonio, etc.) por las entidades idoneas (Sociedad Colombiana de
Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros, MINISTERIO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, ICONTEC) y las normas, reglamentos
internacionales de restauracion (Carta de Venecia y las establecidas por la
Convencién de Patrimonio Mundial, UNESCO, ICOMOS, ICCROM).
Adicionalmente, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
representado por la Interventoria y Supervisién del Contrato, aprobara o
rechazard, segun sea el caso, todas aquellas propuestas presentadas.

A. Estudio Patolégico y Diagndstico del Inmueble.

Se determinaran los objetivos especificos del diagnodstico y se daran las
definiciones de todos aquellos términos que seran utilizados referentes a las
patologias y sus causas, de manera que permitan un lenguaje comun y una
lectura clara tanto de los planos e informes, como de los posibles tipos de
intervencidn propuestos.

En este nivel se debe plantear el estudio de los problemas constructivos que
aparecen en las edificaciones, teniendo en cuenta que no se debe confundir una
patologia con una lesidon, pues "Patologia" corresponde al estudio de las mismas.

Se definird y describird cada una de las lesiones existentes en la edificacién a
nivel de cimentacion, estructura portante, entrepisos, cubierta, pisos, escaleras,
patios, pinturas, carpinteria de madera y demas elementos que conforman el
conjunto.

El diagnostico por su parte determinara detalladamente las causas de las
lesiones o deterioros indicando el estado de conservacidon de la totalidad del
inmueble y llevara a la definicidn de los diferentes tipos y niveles de intervencion,
asi como a los materiales que deben ser utilizados en la solucidn de estos
problemas. Las causas podran clasificarse como directas: pueden ser mecanicas,
fisicas, quimicas, etc., e indirectas como: el disefo constructivo, errores de
proyecto, deficiencias en los materiales, falta de mantenimiento, etc.

El estudio patoldgico realizara un analisis exhaustivo del proceso anteriormente
expuesto (sintomas, evolucién y posibles causas) con el objeto de alcanzar las
conclusiones que permitan proceder a la reparacion y deberan realizarse tres (3)
pasos como minimo: observacion, toma de datos y analisis del proceso.

Este estudio debera contemplar las humedades en los muros, pisos, estructuras
de cubierta, estructuras de entrepisos y demas partes afectadas del sistema
constructivo, determinar su origen, establecer sus causas realizando las pruebas
y ensayos necesarios.



De acuerdo con lo anterior, se determinaran las conclusiones y recomendaciones
de las actuaciones a seguir consignadas en el diagndstico y en la propuesta.

B. Planos de calificacion:

Se debera consignar en planos de calificacion (plantas, cortes, fachadas) las
lesiones y sus causas de forma detallada encontradas en el inmueble, desde sus
cimientos hasta la cubierta. Los planos de calificacion tendran en cuenta los
planos de levantamiento y se realizaran todos aquellos planos necesarios para
consignar graficamente los procesos patolégicos encontrados. Se tomaran como
base los resultados obtenidos de los estudios técnicos, el estudio patoldgico y de
diagnostico.

Cada deterioro registrado debe sefalar el alcance y caracteristicas del mismo, e
indicar en los planos los siguientes aspectos:

Sitios de las exploraciones (y su representacion grafica) que se hayan realizado,
con la especificacién de materiales encontrados, niveles de piso, faltantes y
adiciones volumétricas, lesiones en muros, cimientos, entrepisos, torres,
fachadas, patios, etc.; fracturas en la estructura de cubierta, desplomes,
ataques de insectos xiléfagos; humedades ascendentes, descendentes vy
filtraciones de aguas lluvias (en cubiertas, y demas), humedades por capilaridad,
por condensacion, presencia de tuberias y redes eléctricas en mal estado, etc.

Entregables:

» Plantas generales, cortes y fachadas en escala 1:50 y/o 1:100 segun el
caso.

e Planos de calificacién en planta de la edificacién.

* Planta de primer piso y por niveles.

e Planta despiece de entrepisos existentes

e Plantas de estructura de cubierta.

» Planta general de cubierta

» Plantas despiece de cielorrasos.

« Planos de calificacidn en alzado.

o Cortes longitudinales.

o Cortes transversales.

» Planos de calificacién de todas las fachadas, interiores y exteriores del
conjunto.

e Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM.

Los entregables deberan cumplir con lo estipulado en el capitulo III de este
documento y el Plan de Ejecuciéon BIM (BEP) especifico del proyecto.

C. Informe de calificacion:

Este informe debe contener fichas de calificacion que comprenden:



o Introduccién, definiciones y terminologia general.

e Descripcidn y analisis de procesos patoldgicos.

e Localizacidn, fotos y descripcion del tipo deterioro o lesién.

« Diagnostico referente a cada una de las lesiones y recomendaciones.

« Deterioros presentes con su definicién identificando causa y mecanismo.

o Diagnéstico general del estado de conservacion del inmueble,
conclusiones y

* recomendaciones.

1.1.3.2. Estudio de sanidad de maderas incluyendo recomendaciones

El estudio se sanidad de maderas es complementario a la calificacién y el
diagnéstico del bien, dirigido al analisis, caracterizacion y evaluacion de los
diferentes elementos de madera que componen el edificio, tanto elementos
estructurales, no estructurales, ornamentales, decorativos, cielos rasos,
carpinterias, y demas relacionados.

Se deben analizar los elementos estructurales de madera tales como estructuras
en madera de cubiertas, entrepisos, y balcones, o elementos como pies derechos
(columnas de madera), ménsulas, canes y demas elementos cuya funcién sea
principalmente la de conducir cargas o esfuerzos; y los elementos no
estructurales que, a diferencia de los mencionados anteriormente, su ausencia
no afecta la estabilidad del inmueble. Es el caso de los elementos ornamentales
como molduras, zdcalos, calados, celosias u otras piezas decorativas. En este
grupo también estan las puertas, ventanas, cielos rasos, artesonados y barandas
entre otros.

Este estudio permitird conocer el estado de conservacion de los elementos de
madera, determinar cudles se podran reutilizar y cudles no, y formular las
recomendaciones para su tratamiento o reemplazo o reutilizacion cuando sea el
caso.

Para el desarrollo de este trabajo se debera contar con el levantamiento
arquitecténico de cada uno de los elementos de madera existentes en el edificio.

Sobre estos planos debera registrarse el estado de conservacién de cada uno de
los elementos de acuerdo con su grado de afectacion indicando el origen del
deterioro ya sea por ataque de insectos, pudricion o falla estructural. Esta
informacidén se registrard en cuadros con el fin de procesarla y establecer
porcentajes de dafio con relacién a la totalidad de los elementos segun su tipo.

Se indicard también la seccién de los elementos estructurales, y el tipo de
madera encontrada cuando esto sea posible. Las pruebas mas frecuentemente
utilizadas para examinar los elementos son mecanicas, golpes, resistencia a la
penetracion y al raspado.



Se deben identificar las plagas presentes, xiléfagos activos y recomendar un
tratamiento para su control y erradicacion.

Productos a entregar para revision y aprobacién por parte de la interventoria:

Se entregara un documento escrito que contenga la metodologia de analisis
utilizada, el registro fotografico de los diferentes tipos de elementos, los cuadros
de registro, y las recomendaciones para el tratamiento de las maderas. Asi
mismo se entregaran los planos de levantamiento y calificacion de cada uno de
los elementos analizados. Tanto los documentos escritos como los planos deben
estar firmados por los profesionales responsables.

1.1.3.3. Inventario, estudio del estado de conservacion y propuesta de
intervencion de bienes muebles

Para realizar acciones de restauracion se deben llevar a cabo inicialmente el
inventario de los bienes muebles existentes, posteriormente se realizan los
estudios técnicos preliminares desarrollados por un profesional en Restauracion
de Bienes Muebles, y posteriormente plantear la propuesta de intervencién. Se
debe evidenciar que la empresa consultora contratada entregue lo siguiente para
revision y aprobacion de la interventoria:

CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PRELIMINARES

a) Identificaciéon del bien o conjunto de bienes muebles, se debe Incluir
fotografia a color del bien, registrando el anverso y reverso:

e Denominacién o titulo

o Estilo

« Autor y/o escuela y/o taller
 Epoca y/o Fecha

e Dimensiones

» Registro Fotografico

» Descripcion formal.

b) Funcién socio cultural, El andlisis iconografico pretende reconocer los
atributos iconograficos, simbolos, arquetipos y significados de la imagen (no
necesariamente se refiere a la historia del personaje o escena representada).

» Resefia Histdrica que incluya la trayectoria del bien
e Analisis estético
« Analisis iconografico

c) Andlisis instrumentales



e Para complementar la informaciéon tanto de la técnica de elaboracion,
como del estado de conservacion y/o identificacion de intervenciones
anteriores, sera necesario realizar analisis instrumentales dependiendo de
la informacién que se requiera y la naturaleza del bien. El resultado de
estos analisis debera incluirse en el capitulo que corresponda, y servira
como base para la propuesta de intervencién.

d) Estudio de la técnica de elaboracién

e Memoria descriptiva de la técnica de elaboracién segun estratos,
comenzando por el soporte. Esta debe incluir los materiales empleados y
la técnica de manufactura. Todo debe ser documentado con un registro
fotografico. En caso de que se requiera este apartado puede ser
complementado con documentacién grafica.

e) Estado de conservacion Debe contener los deterioros presentes,
organizados por estratos y comenzando por el soporte. Este apartado debe
incluir la documentacidon grafica y fotografica que permita determinar la
localizacién y extensién de los deterioros. Para mayor claridad, el estado de
conservacion y las intervenciones anteriores seran capitulos diferentes, y
estaran descritos en ese orden.

f) Identificacion de intervenciones anteriores Debe contener las
intervenciones anteriores (si existen) organizadas por estratos y comenzando
por el soporte. Este apartado debe ser complementado con documentacion
grafica y fotografica.

g) Diagnédstico Andlisis de lo descrito en el estado de conservacién e
intervenciones anteriores, en relacién con la trayectoria del bien y el resultado
de los analisis cientificos. Incluir en este analisis informacidn relacionada con las
condiciones ambientales de almacenamiento y/o exhibicion. Para mayor claridad
del diagnostico se recomienda describir la situacion de lo general a lo particular,
es decir por jerarquia de las problematicas y/o importancia de afectacién al bien.

h) Propuesta de intervencion

o Criterios de intervencion Debe tenerse en cuenta que los Principios
Orientadores de la restauracidon no constituyen los criterios de
intervencidn, estos deben ser definidos y argumentados para cada caso y
procedimiento de intervencién propuesto, argumentando y exponiendo las
razones para su ejecucion. Procesos de intervencién

» Metodologia y pasos operativos, detallando los materiales, proporciones,
equipos y/o herramientas requeridas.

» Especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios y presupuesto
general de la intervencion.



1.1.4. ESTUDIOS TECNICOS

1.1.4.1. Estudio técnico de Humedades e inundabilidad (Diagnéstico y
recomendaciones)

A. ESTUDIO TECNICO DE HUMEDADES

Se debera realizar la evaluacion del estado actual de las humedades, diagndstico
y tratamiento en los muros perimetrales, muros internos y externos del edificio
en todas las zonas donde hay presencia de humedad determinar su tipo y su
origen.

Se debe elaborar un andlisis detallado de las escorrentias subterraneas, y aguas
lluvias que existen en la subbase de los inmuebles, para determinar el impacto
gue estas tienen sobre los problemas estructurales de la misma.

El diagndstico incluye la determinacion del nivel fredtico en el edificio y su
relacidon con los cimientos y los muros; el analisis del microclima en su interior
de manera que se determine su incidencia en los muros y en la estructura
portante del edificio y en la conservacion de los bienes muebles; determinacion
de otras fuentes de humedades, estableciendo sus causas y patologias. Para
esto el consultor deberd realizar las exploraciones necesarias y las pruebas
pertinentes.

Se deben determinar el origen de los deterioros causados por humedad capilar
ascendente o descendente, filtraciones de humedad desde las cubiertas,
humedades accidentales, humedades por condensacién y por otras causas; el
estudio de humedades debe contener las causas, inventario de humedades
debidamente localizadas en la planimetria, toma de mediciones mediante
equipos especializados como higrémetros, entre otros.

Se aprovechara la realizacién de los apiques para que sean utilizados, tanto para
el estudio de las humedades, como por el estudio de vulnerabilidad sismica a fin
de conocer con exactitud los suelos y los cimientos y sobrecimientos, su posicion,
forma y naturaleza de los materiales que los constituyen.

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:

» Informe del estudio técnico de humedades. Documento escrito ilustrado
con planos, graficos y fotografias, con la descripcidén de la metodologia de
analisis, los resultados del monitoreo y las recomendaciones.

e Resultados de laboratorios, documentos técnicos utilizados para la
actividad.

e Memoria descriptiva y explicativa incluyendo recorrido fotografico y
planimetria del estado actual de cada una de las zonas objeto del estudio.



« Informe de inundabilidad y propuesta para la mitigacion y manejo de
aguas lluvias, freaticas y residuales, la cual deberad ser acorde con el
proyecto estructural.

1.1.4.2. Concepto del estado de las redes eléctricas, capacidad de carga
y cumplimiento de norma.

Este concepto consiste en el analisis del edificio y el sistema de conexidn a la
acometida principal, en cuanto a las redes eléctricas, de iluminacion, voz y datos
e instalaciones especiales cuando estas existan, con el propdsito de determinar
el cumplimiento de la normativa vigente, e identificar las intervenciones
necesarias para su eventual mejoramiento y actualizacion.

Para el desarrollo de este estudio se hara un registro de los principales elementos
que componen las redes, tales como tableros de control, cuartos técnicos,
ubicacidon de acometidas, y caracteristicas generales de las redes, ademas de
plantas subestaciones o transformadores cunado estas existan. Estos elementos
se ubicaran sobre los planos de levantamiento.

Adicionalmente, se verificard con las empresas prestadoras de servicios, la
disponibilidad de carga y conexién y la eventual necesidad de contar con
equipamientos especiales tales como subestaciones o cuartos técnicos.

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:

Se entregara un documento escrito que contenga la metodologia de analisis
utilizada, el registro fotografico de los diferentes elementos que componen el
sistema, las recomendaciones para el desarrollo de los proyectos técnicos
respectivos y los requisitos de conexion de las respectivas entidades prestadoras
del servicio. Tanto los documentos escritos como los planos deben estar firmados
por los profesionales responsables. Se deberda anexar copia de la matricula
profesional vigente del Ingeniero responsable.

1.1.4.3.Concepto del estado de las redes hidrosanitarias vy
cumplimiento de norma.

Este estudio consiste en el anadlisis de las redes hidraulicas y sanitarias
existentes, con el fin de determinar su estado, el cumplimiento de la normativa
vigente, e identificar las intervenciones necesarias para su eventual
mejoramiento y actualizacién.

Para el desarrollo de este estudio se haran los sondeos y apiques necesarios con
el fin de establecer la ubicacién y las caracteristicas técnicas de las acometidas
de suministro de agua potable y desaglie de aguas grises, negras y lluvias, su
material, diametro, profundidad, pendientes y servidumbres, entre otros.



De ser necesario, incluye el total de ensayos para determinar el estado de las
redes, asi como el informe de auscultacion de redes sanitarias, mediante CCTV,
limpieza de redes y necesidades relacionadas con las mismas.

Sobre los planos de levantamiento se ubicaran los elementos principales que
conforman las redes de suministro y desagie, tales como medidores, cajas de
paso, pozos de eyeccion y conexion a las redes publicas, y se identificara si estas
son mixtas.

Asi mismo, se verificara con la empresa prestadora del servicio la disponibilidad
del mismo, los requerimientos para la conexiéon a las redes publicas y la
actualizacién de los medidores.

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:

Se entregara un documento escrito que contenga la metodologia de analisis
utilizada, el registro fotografico de los diferentes elementos que componen el
sistema, las recomendaciones para el desarrollo de los proyectos técnicos
respectivos y los requisitos de conexion de la respectiva entidad prestadora del
servicio. Tanto los documentos escritos como los planos deben estar firmados
por los profesionales responsables. Se debera anexar copia de la matricula
profesional vigente del Ingeniero responsable.

1.1.4.4. Estudio y concepto geotécnico (Suelos)

Este estudio debe determinar el tipo de suelo que aflora y el perfil estratigrafico,
asi como el tipo de cimentacién y el estado de la misma, grado de consolidacion
del estrato donde se apoyan los cimientos, posibles asentamientos y sus causas,
nivel fredtico y su incidencia en los cimientos, pendiente natural del terreno y
riesgo de infiltracidon y capacidad portante del estrato de apoyo. Ensayos de
granulometria y limites de Atterberg, los ensayos que determinen la capacidad
portante del subsuelo a nivel de la cimentacién.

Se debe tener en cuenta el capitulo de suelos del Cédigo NSR-10 y las normas
ICONTEC para este estudio. El informe debera contener ademas las conclusiones
y recomendaciones del tipo de cimentacion a emplear en el proyecto,
recomendaciones geotécnicas de disefio y construccion de excavaciones y
rellenos, estructuras de contencidén, cimentaciones, sistemas de filtracion de
aguas lluvias, rehabilitacidon o reforzamiento de las edificaciones existentes y/o
protecciones a las mismas durante la ejecucion de la obra y la definiciéon de
espectros de disefo sismo resistente, para soportar los efectos por sismos y por
otras amenazas geotécnicas desfavorables.

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:



e Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales
H2.2.2 y H2.2.2.1

e Realizar los sondeos de acuerdo con la normativa vigente.

e Limites de Atteerberg, liquido y plastico

e Humedad natural

e Compresiéon inconfinada en material cohesivo sobre muestra
inalterada

e Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina)

e Capacidad de filtracion del suelo

e Evaluar el estado de interaccion suelo estructura

e Recomendaciones para la cimentacion en el disefio estructural.

e Investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras

vecinas y su interaccion con la futura construccion.

e Presentar informe de campo en el cual se evidencien las
profundidades de los apiques y/o sondeos realizados, acompafado
de informe fotografico

e Todas las demas que sean necesarias para complementar toda la
informacién necesaria.

e El estudio geotécnico debe contemplar todos los analisis de suelos
y los disefios necesarios que garanticen la estabilidad de las
construcciones, y suministrar la informacidn necesaria para la
elaboracion de los disefios estructurales e hidraulicos.

e El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe
acoger el disefiador estructural, la definicidon de los efectos sismicos
locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales
a ser tenidos en cuenta para la interventoria durante la ejecucion
de las obras, igualmente, las recomendaciones para el disefiador
hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién vy
escorrentia, alternativas de estabilizaciéon o manejo de suelos
especiales o expansivos.

e Se deberd anexar copia de la matricula profesional vigente del
Geotecnista responsable.

1.1.4.5. Estudio de vulnerabilidad sismica y evaluacion estructural,
incluye pruebas de laboratorio

Alcance del estudio de vulnerabilidad sismica de acuerdo con las normas vy
procedimiento establecido en el cédigo NSR-10.

Se hara el analisis de la estructura portante al nivel de suelos, cimentacion,
muros, pisos y cubierta, elementos no estructurales, su comportamiento,
patologias con sus causas y efectos. Con base en este analisis se deben
presentar las recomendaciones para el planteamiento de la propuesta de
consolidacién estructural. Esta evaluacién comprende la toma y analisis de



muestras de laboratorio, para determinar la resistencia actual del conjunto y las
alternativas se propongan para la reparacién y/o consolidacién estructural.

Las cubiertas, seran objeto de analisis e investigacion particular en cuanto al
comportamiento de la estructura y la manera como se transmitiran las cargas a
los muros.

Otros aspectos a contemplar en este estudio son:

Estudio de resistencia de materiales: Se realizardn las pruebas destructivas
(Nucleos de ensayo) y no destructivas (Esclerometria, ultrasonido, etc.), que
conlleven a determinar las resistencias y los mddulos de elasticidad de los
materiales con que fue construido el inmueble. El nUmero y ubicacidon de ensayos
lo determinara el ingeniero estructural, para obtener como minimo el 80% de
precision; igualmente, se establecerd un mapeo de grietas y su interpretacion
estructural.

Se realizard un analisis elastico o inelastico de la estructura de acuerdo al
sistema y al material constitutivo como un todo, es decir, tomando en cuenta
todos los elementos constitutivos del monumento (cubierta, muros, vigas en
madera, entresuelos, etc.) incluyendo la interaccidén suelo - estructura, como
también las condiciones de borde de este monumento con las construcciones
adosadas al mismo.

El producto de este analisis serd utilizado para verificar los sobreesfuerzos y
derivas, los cuales se deberan contrastar con la norma NSR-10 y con las
resistencias obtenidas en campo. Se debe tener en cuenta la clasificacion sismica
(indices) del lugar donde se encuentra el inmueble, de acuerdo con el estudio
de micro zonificacion sismica del lugar.

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:

e Levantamiento tridimensional estructural: Este levantamiento esta
encaminado a establecer con exactitud la geometria del inmueble,
desviaciones de verticalidad, desplomes y asentamientos.

¢ Informe de vulnerabilidad estructural, memorias indicando el indice de
vulnerabilidad y resultados de los ensayos de laboratorio.

e Para las edificaciones construidas sin licencia o que no cuenten con los
planos estructurales con que se edifico, debe realizarse el
levantamiento estructural. Los ensayos de materiales y todo lo
estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10.

e Determinar los indices de sobresfuerzo individual de todos los
elementos estructurales y la capacidad de resistirlos.

e Formular una hipoétesis de falla de la edificacién con base en la linea de
menor resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los
elementos, iniciando con aquellos con mayor indice de sobreesfuerzo.



e Definir un indice de sobreesfuerzo general de la edificacion, con base
en los resultados

e Obtener un indice de flexibilidad general de la edificacién, con base en
el procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR10.

e Presentar un informe que contenga la evaluacién de la estructura
existente, la memoria justificada de calculos, en la cual debe quedar
claramente consignados los aspectos especificados en el numeral
A.10.1.5 de la NSR10. En el capitulo de conclusiones determinar si es
procedente o no el reforzamiento, indicando los coeficientes de calidad,
estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR.10,
acompafiado de un registro fotografico, indicando las falencias vy
situaciones de riesgo que presente la edificacion y de los apiques
realizados para verificar la cimentacién.

e Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del
especialista responsable.

e Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM.

1.1.4.6. Exploraciones arqueoldgicas y concepto

El estudio de bienes de interés cultural implica la ejecucién de excavaciones
superficiales y profundas orientadas a determinar las caracteristicas
constructivas de las cimentaciones, los pisos y el terreno sobre el que se
encuentra localizado el inmueble, entre otros aspectos.

Con el propdsito de dar cumplimiento a las disposiciones legales, integrar los
estudios, avanzar y profundizar en el conocimiento del bien y su evolucién
historica, se debe contar con el acompafamiento de un arquedlogo, quien tendra
a cargo el desarrollo de la prospeccidn arqueoldgica consistente en el desarrollo
de trabajos de laboratorio y campo (excavaciones superficiales, profundas,
georadar, entre otras), orientados a identificar y caracterizar los materiales,
estructuras y objetos que pueden encontrarse en el suelo.

El desarrollo de estos trabajos inicia con el tramite de autorizacion de
intervencidn arqueoldgica por parte del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia — ICANH.

Para tales efectos se debe registrar el proyecto en el Formato de Registro de
Proyectos, atendiendo las instrucciones contenidas en la Guia de Presentacién
de Solicitudes de dicha entidad.

Una vez obtenida la autorizacion, el desarrollo de los trabajos se hara siguiendo
la metodologia propuesta. Comprendera como minimo la elaboracién de un
informe general y la formulacién del Plan de Manejo Arqueoldgico, junto con el
levantamiento planimétrico, los andlisis estratigraficos, de clasificacion del
material arqueoldgico encontrado y la interpretacién de los datos obtenidos.



Una vez ejecutados estos trabajos, se entregara el informe final al ICANH para
su aval, atendiendo las instrucciones contenidas en la Guia de Presentacion de
Informes Finales de esta entidad.

Informacion adicional con relacién a la autorizacidon y desarrollo de estos
trabajos, se encuentra disponible en la pagina del ICANH

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:

Informe escrito y grafico debidamente firmado por el profesional responsable,
que incluye la presentacion del estudio, los antecedentes de investigacion, la
metodologia de trabajo propuesta, los resultados de trabajo de campo y
laboratorio, y se acompafiara del Plan de Manejo Arqueoldgico, la planimetria y
las fichas de registro respectivas. Resoluciones emitidas por el ICANH para
autorizacion de la intervencidon arqueoldgica y aprobacién del Plan de Manejo
Arqueoldgico.

1.1.5. PROYECTO DE INTERVENCION
1.1.5.1. INSTALACIONES

1.1.5.1.1. Proyecto de Instalaciones Eléctricas, de Iluminacion
interior, exterior y emergencia, integrado con el proyecto de
control, red de voz y datos.

Con base con los requerimientos del proyecto arquitecténico, y del concepto
sobre las redes eléctricas existentes, se debera presentar el proyecto de
instalaciones eléctricas, de iluminacion interior y exterior, y red de voz y datos.

Se determinaran el tipo de cableado a emplear, el tipo de circuitos, asi como el
tipo de luminarias con sus correspondientes especificaciones técnicas, cuadro de
cargas, diagrama unifilar.

Las instalaciones eléctricas deben proponerse de la forma mas adecuada y que
no requiera de grandes intervenciones que afecten la estructura arquitectdnica.
Asi mismo se debera proponer la implementacion de energias renovables y/o
alternas, acorde a las caracteristicas tipoldgicas del edificio y su caracter de Bien
de Interés Cultural.

Los planos presentados deberdan contener todo lo que se requiera para la
adecuada comprensién del proyecto por parte de los constructores.

Los disenos eléctricos seran ejecutados de acuerdo al Cédigo Eléctrico Nacional
- Norma NTC 2050 asi mismo como al Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas - RETIE y el Reglamento técnico de Iluminacién y Alumbrado Publico
- RETILAP. La iluminacién interior y exterior debera contar con un disefo que



permita destacar los valores patrimoniales de la edificacion, y tener en cuenta
parametros de sostenibilidad que seran indicados por la interventoria.

Los diseflos de comunicaciones seran ejecutados de acuerdo las normas
EIA/TIA-568B (T568B). para sistema categoria 62.

Los disefios de los sistemas de seguridad seran ejecutados de acuerdo las
normas vigentes entre las cuales se encuentran:

« NFPA 72A: Sistemas de sefializacion de proteccion local.

 NFPA 72B: Sistemas Auxiliares

« NFPA 72C: Sistemas con estacion de control remoto

« NFPA 72D: Sistemas particulares de proteccion.

e« NSR 10: Reglamento Colombiano de construccién sismo resistente. Titulo
J: Requisitos de proteccidon contra incendios en edificaciones.

Capitulo 1: Disefio de instalaciones eléctricas interiores y exteriores (iluminacion
y tomacorrientes). Iluminacién de fachadas.

. ILUMINACION

- Tablero de distribucion.

- Ubicacién salida de luminarias con el control de alumbrado.
- Ubicacién salida de luminarias exteriores con el control de alumbrado.
- Ubicacidn salida de iluminacién de emergencia.

- Ubicacidn salida de luminarias en areas especiales.

- Memorias del disefio de iluminacién. Programa DIALUX.

o TOMACORRIENTES

- Tablero de distribucion.

- Ubicacién salida de tomas con polo a tierra.

- Ubicacion salida de tomas de servicio general.

- Sistema de puesta a tierra.

Capitulo 2: Disefio del sistema de comunicaciones y sistema regulado (Voz y
datos).

- PLANOS DE CONSTRUCCION de los subsistemas de la red de voz y datos:
Horizontal, vertical o backbone, drea de trabajo, cuarto de cableado, sistema de
puesta a tierra para telecomunicaciones, administracién de la infraestructura de
telecomunicaciones (criterios de identificacién y documentacion de la red), rutas,
espacios y equipos.

- PLANOS DE CONSTRUCCION del subsistema de redes inaldmbricas como
complemento a la Red de Area Local LAN (si aplica).

- Ubicacion de puntos de voz y datos.

- Red de voz y datos.

- Ubicacion de puntos del sistema regulado. Incluye céalculo de la UPS.

- Ubicacion de centros y/o gabinetes de cableado estructurado.



- Ductos. (canaletas y bandejas cortacables)

Capitulo 3: Disefo del sistema de Seguridad (Deteccion de incendios y control
de acceso). Red de alarmas y sensores. (control de acceso y deteccion de
humos)

Elementos de entrada y de salida. (Sensores de humo y panel de alarmas).
Indicando alturas y ubicacién.

Capitulo 4: Disefio de los sistemas audiovisuales (sonido, CCTV y TV).

o SONIDO

- Red de sonido.

- Sistema de sonido.

- Elementos de entrada y de salida.
- Ubicacion de distribuidores.

- Ductos.

. CCTVy TV
- Red de television cerrada y televisidén por cable.
- Elementos de entrada y salida.

- Ubicacion de distribuidores.

- Ductos

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:

- MEMORIAS DE CALCULO

- Analisis de carga

- MEMORIAS DE CALCULO de transformadores

- Analisis del nivel de tensidn

- Distancias de seguridad

- MEMORIAS DE CALCULO de regulacién

- MEMORIAS DE CALCULO de pérdidas de energia

- Anélisis de cortocircuito y falla a tierra

- MEMORIAS DE CALCULO y coordinacion de las protecciones

- MEMORIAS DE CALCULO econdémico de conductores con tablas de
cableado )

- MEMORIAS DE CALCULO de ductos (bandejas, tuberias, canalizaciones)
con tablas de canalizaciones

- Planta general de localizacién de redes, indicando diametros, longitudes,
equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc., incluyendo la acometida
requerida. Diagrama unifilar. Plantas cortes, isométricos. Diagrama topoldgico
de la red (conexidon equipos activos entre si), Diagrama de Layout (de
administracién de los rack o centros de cableado).

- MEMORIAS DE CALCULO de sistemas de puesta a tierra. Para este calculo
se podran realizar mediciones en sitio o disefiar bajo criterios con base al tipo
de suelo existente.



- Evaluacion cuantitativa del riesgo conforme norma técnica internacional
como la IEC 623052, de reconocimiento internacional o segun la NTC 4552-2 de
2008 y disefio de los componentes del Sistema Integral de Proteccién contra
Rayos (SIPRA). Norma técnica NTC colombiana 4552-3 protecciones contra
descargas eléctricas atmosfeéricas (rayos). RETIE.

- MEMORIAS DE CALCULO de iluminacion (fotometria) para cada una de las
areas de la infraestructura Disefo de iluminacién interior y exterior.

- Cuadros de rutas de ductos, canalizaciones y cableado

- Seleccidon del tipo de cable al interior y entre edificios y elementos de
cableado con desempeiio minimo indicado en los estandares internacionales
aplicables )

- Dimensionamiento y MEMORIAS DE CALCULO de planta de emergencia,
incluyendo el céalculo de reserva de combustible (si aplica).

- Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran paras los
proyectos.

- Calculos de fotometria de acuerdo con lo vigente en RETILAP

- Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores,
cédigos y demas informacion necesaria para la ejecucién del proyecto.

- Pruebas a realizar, incluye criterios de aceptacion.

- Entregar disponibilidad de servicio y proyecto aprobado por la empresa
prestadora del servicio.

- Se deberd anexar copia de la matricula profesional vigente del Ingeniero
Eléctrico responsable y Declaracion de cumplimiento del disefio con la Norma
RETIE y RETILAP.

- Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM.

1.1.5.1.2. Proyecto de redes Especiales: Aire acondicionado manejo
de condiciones ambientales

Como etapa inicial del disefio de aires acondicionados se debe realizar el
diagndstico de las condiciones medio ambientales del edificio, el levantamiento
de datos y obtencion de toda la informaciéon que se ha de requerir para la
elaboracién de los disefios.

Se debe desarrollar el proyecto para los espacios del edificio teniendo en cuenta
los controles de temperatura y aire acondicionado de las oficinas y demas
espacios requeridos.

Durante el proceso de disefio se debe realizar y entregar a la interventoria para
su revision y aprobacion lo siguiente, entre otros:

« Con base en el levantamiento topografico y arquitectdnico realizado,
detallar todas las superficies expuestas con el exterior y/o ambiente no
acondicionado. Datos atmosféricos del sitio. Materiales de la edificacion.

e« Momento del dia en el que la carga térmica llega a su pico mas alto.

o Cantidad de sombra en los vidrios.



e Balance térmico general de todas las areas, teniendo en cuenta los
horarios de ocupacién de las oficinas.

e Concentracién del personal en cada area.

 Analizar las cargas y las zonas de cargas parciales similares que
evolucionen en idéntica manera durante el dia.

» Identificar todas las fuentes de calor internas presentes en cada area a
acondicionar.

» Revisar la ventilacion requerida en cada area.

» Establecer el tipo de sistema a utilizar dependiendo del que brinde mejor
versatilidad, inversién, mantenimiento, consumo de energia, etc.

e Seleccionar el equipamiento a utilizar (a- unidades individuales splits o de
ventana; b- Unidades centrales de zona o generales por conductos o
descarga a boca libre y tipo de condensacién; c- sistema por agua tratada,
donde se seleccionan unidades fan&coil de zonas y terminales, maquina
enfriadora de liquidos y caldera; otros).

e En el caso de utilizar unidades fan&coil, establecer el punto de ADP de
cada unidad en el diagrama psicrométrico para calcular nimero de hileras,
caudal de aire y caudal de agua.

« Disefiar y proyectar los sistemas complementarios (redes de conductos,
de distribucion de agua conectada al sistema general del edificio, de
energia eléctrica, etc.).

El disefiador debe presentar como minimo la siguiente documentacion técnica
para revision y aprobacién de la interventoria:

e Calculo de cargas térmicas.

« Determinacién de caudales y flujos de aire.

» Descripcidn del tipo de sistema escogido para cada caso, de acuerdo con
la capacidad, el tipo de aplicacién y costos iniciales y costos de operacion.

e Planos de plantas: Se realizardn planos de planta de los sistemas
seleccionados, estos planos daran informacién suficiente para el adecuado
montaje de los equipos y materiales.

» Planos de detalles: Se elaboraran planos de detalles tipicos de los equipos
y materiales a instalar.

e Planos de tableros eléctricos: Se elaboraran los planos de tableros
eléctricos de cada equipo nuevo calculado.

e Planos de tuberias y ducteria.

« Fichas técnicas de los elementos recomendados.

» Especificaciones técnicas: Se elaborara el documento de especificaciones
donde se indicara las caracteristicas de los equipos y materiales definidos
para el proyecto.

e Tabla de caracteristicas: En estas tablas se indicaran las capacidades y
caracteristicas de los equipos que componen el proyecto.

» Especificaciones eléctricas de los equipos.

 El esquema y programa de mantenimiento.

e Cuadro de Cantidades y presupuesto.

» Pliego de especificaciones técnicas de todo el proyecto.



e Memorias descriptivas y memorias de calculo.
« Analisis de Riesgos.

Todo lo anterior se debera elaborar con base en la normativa vigente vy
normatividad aplicable.

1.1.5.1.3. Proyecto de seguridad (alarmas, camaras, evacuacion,
seguridad fisica).

Acorde al proyecto se deberd realizar el Andlisis de Seguridad Humana en
cumplimiento a la norma vigente el cudl como minimo deberd contener para
revision y aprobacion de la interventoria:

» Descripcidn del proyecto -Clasificacion de la edificacion,

e Rutas y capacidad de medios de evacuacién (relacionados con su
entorno),

e Caracteristicas de los medios de evacuacion: iluminacién, sefializacion,

e Proteccién pasiva contra incendio

e Proteccién activa contra incendio

« Red de alarmas y sensores. (control de acceso y deteccién de humos)

e Elementos de entrada y de salida. (Sensores de humo y panel de
alarmas).

» Se deben indicar alturas y ubicaciones.

e Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM.

e Se deberda anexar copia de la matricula profesional responsable y
Declaracién de cumplimiento del analisis con la normativa vigente.

1.1.5.1.4. Proyecto de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Red
Contra Incendios y Gas

La memoria descriptiva del proyecto de instalaciones hidraulicas y sanitarias
debe contener los criterios de intervencion y el planteamiento técnico de la
propuesta, atendiendo lo establecido en el cdédigo colombiano de Fontaneria,
NTC 1500 y demas normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. Este
informe debe incluir las recomendaciones para el mantenimiento en buen estado
de las instalaciones propuestas.

De acuerdo con el planteamiento de restauracion, se procedera a desarrollar un
proyecto acorde con las necesidades y el disefio en cuanto al sistema hidraulico.
Se contemplaran los desaglies a colectores, tratamiento de aguas residuales si
se necesita, sistemas de drenajes internos y/o externos segun sea el caso y
conduccién de aguas lluvias e infiltracion.

Debe incluirse los disefios de canales y bajantes a nivel de cubierta y los sistemas
de drenaje, si aplica.



Debe contener propuesta planimétrica de acometidas y colectores de
evacuaciéon, sistema de extincion de incendios y almacenamiento de agua,
isométricas de las redes, informe, memorias de calculo, recomendaciones de
ensayos durante el proceso constructivo y todo lo que se requiera para la
adecuada comprensién del proyecto por parte de los constructores).

Los planos deben contener, entre otros, la siguiente informacién: cotas
generales de las cajas de inspeccién tanto de la tapa como del fondo, en las
tuberias se deben identificar las cotas de batea tanto en la llegada como en la
salida de las cajas, material, longitud y pendiente. Diferenciando las redes de
suministro y desaglie claramente. Si la propuesta contempla tanque en concreto
se requiere presentar el calculo estructural del mismo y sus respectivos planos,
cuarto de maquinas y detalles de los equipos.

Los detalles deben ser claros, mostrando los elementos propuestos y tipos de
elementos de fijacion de acuerdo a las caracteristicas de inmueble.

Los colectores deben estar disefiados y presentados en concordancia con las
redes publicas existentes.

Las redes de gas domiciliario deben disefiarse de acuerdo a lo establecido en las
normas técnicas colombianas NTC 4282, 2505, 3631, 3833, 3838, y en las
normas y disposiciones emitidas por la empresa local que suministra el servicio,
gue debera aprobar los disefios antes de su ejecucion.

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:
e Red Hidraulica - Suministro

Parametros de disefio: Presiones residuales, materiales a usar, dotaciones,
método de disefio, velocidades, conexion, etc.

MEMORIAS DE CALCULO de ruta critica: Andlisis de pérdidas, diferencia de
alturas, acumulacion de caudales, etc.

MEMORIAS DE CALCULO del volumen de reserva: Dimensionamiento tanque,
nivel de llenado, reboses, carcamo, etc.

MEMORIAS DE CALCULO de acometida y medidor.

Seleccion equipos de bombeo: Dimensionamiento, punto de operacion,
parametros eléctricos, sistema de control variador de velocidad, etc.

Sistemma de calentamiento de agua: Incluye caudales y temperaturas,
simultaneidad, tanque, paneles solares, red de recirculacion de agua.

e Red Sanitaria



Parametros de disefo: Caudales de retorno, materiales a usar, servicios
patdgenos, método de disefo, velocidades, puntos de entrega/conexion, cotas,
etc.

Red desfavorable: Tabla de MEMORIAS DE CALCULO por red ordinaria y redes
especiales. Trampa de grasas: Dimensionamiento, MEMORIAS DESCRIPTIVAS
de funcionamiento, etc. Dimensionamiento foso eyector (si aplica).

Equipos eyectores (si aplica)

MEMORIAS DE CALCULO de la linea de presion - descarga eyectores (si aplica).
Emisario de conexién a alcantarillado: didmetro, pendiente, material, longitud,
fuerza tractiva, cotas, elementos auxiliares (pozos de registro), etc., en caso en
que el alcantarillado pase por frente al lote. De lo contrario, la FIRMA
CONSULTORA debe disefiar la conexion hasta el punto de conexion con
alcantarillado donde éste se encuentre.

Red pluvial

- Parametros de disefo.

- Cubiertas y areas tributarias.

- MEMORIAS DE CALCULO de caudales: justificacion del dato empleado para
la obtencién de los caudales utilizados en el dimensionamiento de la red (curva
IDF, IDEAM existente o a partir de datos de lluvia, etc.)

- Tablas de MEMORIAS DE CALCULO: Bajantes, colectores, etc

- Drenajes superficiales.

- Descarga a entrega final: A colector aguas pluviales, Incluye
dimensionamiento, disefio, cabezal de desfogue, etc.

- Red de filtros perimetrales. (Si aplica)

- Sistema de recoleccién y aprovechamiento de aguas pluviales. Incluye
dimensionamiento y disefio del sistema y sus componentes (desarenador,
tanque almacenamiento, sistema de filtrado y cloracion, etc.).

° Red Contra incendio

- Parametros de disefio: Clasificacion de riesgo, area de disefio, altura de
cielos rasos, materiales, etc.

- Descripcion de componentes del sistema: Rociadores, gabinetes,
siamesas, tanques, estaciones de control, etc.

- Ruta critica - drea de disefio.

- Modelacion hidraulica: Parametros de entrada, descripcion del software,
resultados de caudales y presiones, etc.

- MEMORIAS DE CALCULO del volumen de reserva: Dimensionamiento
tanque, nivel de llenado, reboses, carcamo, etc. Equipo de bombeo principal:
Dimensionamiento, punto de operacidén, parametros eléctricos, etc.

- Equipo de bombeo jockey: Dimensionamiento, punto de operacion,
parametros eléctricos, etc.

- MEMORIAS DE CALCULO de soportes: Soportes antisismicos.

- Analisis de los Gabinetes existentes

- Verificacion de la Capacidad de los tanques existentes



- Definir los Sistemas a utilizar para mitigacién del riesgo en la coleccion

Memoria descriptiva del proyecto, especificaciones técnicas, memorias de
calculo y planos generales, isométricos, de propuesta con especificacién de
materiales, medidas, niveles y pendientes a escala 1:100 y de detalles a 1:20.

- Presupuesto.

- Memorias de Calculo de cada uno de los disenos.

- Memorias de Cantidades.

- Especificaciones Técnicas de materiales y construccion.

- Fichas técnicas de los equipos, materiales propuestos

- Memorial de responsabilidad del disefiador responsable.

- Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM.

1.1.5.2. ESTRUCTURAL

1.1.5.2.1. Proyecto estructural y de reforzamiento estructural.

El consultor deberd analizar la problematica junto con las diversas areas técnicas
y presentar al menos tres alternativas de refuerzo estructural para abordar la
situacion planteada. Estas opciones deberdan ser presentadas y explicadas
conceptualmente para su evaluacién, por parte de la interventoria y la
supervisién del contrato, de modo que se pueda identificar la alternativa mas
adecuada para el tipo de estructura y la solucion del problema.

De presentarse la propuesta definitiva de reforzamiento estructural a que haya
lugar, el disefio debe expresar claramente las mejoras obtenidas en cuanto a la
vulnerabilidad sismica de toda la edificacién cumpliendo los requerimientos de
la NSR-10. El proyecto debe plantear la recuperacion de los muros que se
encuentren en mal estado de conservacién, cimientos y la recuperacion de la
cubierta y su estructura.

Debe indicar el sistema de tratamiento de la estructura constitutiva de la
edificacién y el proceso constructivo de la intervencién. Las técnicas planteadas
deben ser compatibles con el sistema constructivo y materiales existentes,
deben insertarse de acuerdo con la planimetria del entorno evitando futuras
lesiones por humedad o alteracién del suelo. Asi mismo, este debe ser plasmado
en los planos del proyecto arquitectdnico a nivel de plantas y cortes, con el fin,
de verificar su incidencia en la espacialidad original del inmueble.

El consultor debera plantear una propuesta estructural que cumpla con los
requisitos del cddigo en cuanto a indices de sobreesfuerzo y mitigacion de
vulnerabilidad ante el espectro sismico del lugar y que a la vez sea lo menos
agresiva posible, con el monumento es deseable utilizar los mismos sistemas
estructurales y/o materiales existentes o materiales contemporaneos



compatibles con la constitucion original cuidando de no alterar ni cambiar la
lectura de la edificacion.

Los sistemas constructivos y materiales utilizados deben ser respetuosos con las
condiciones espaciales y materiales del inmueble y en la propuesta de
reforzamiento estructural, se deben tener en cuenta los principios generales de
intervencidn establecidos en el Art 40 del Decreto 763 de 2009.

Verificacion final: Se establecera el indice de vulnerabilidad de la estructura
del monumento después de la intervencidon propuesta a través de un nuevo
andlisis de la estructura final en donde se incluyan los nuevos elementos
correctivos y cambios de uso segln programa del proyecto arquitecténico. Si los
indices de vulnerabilidad del monumento o partes de este no cumplen con los
requisitos establecidos en el cddigo, se deberd acordar con el Ministerio de
Cultura, las Artes y los Saberes y la Curaduria Urbana, los niveles de seguridad
aceptados y las restricciones a que debe ser sometido parcial o totalmente el
edificio. Productos a entregar para revisién y aprobacién de la interventoria:

e Zona de amenaza sismica y coeficientes de disefo

e Requisitos generales de disefio: Coeficiente de Disipacién de Energia R,
Coeficiente de Capacidad de Disipacién de Energia Basico, Irregularidad
en planta y altura, Estudio de redundancia en el sistema sismo-resistente,
Coeficiente de Disipacion de energia de disefio

e Métodos de andlisis: Método de la Fuerza Horizontal Equivalente o Analisis

modal

Analisis estructural

Combinaciones de carga

Espectro de disefio

Valoracién de las cargas

Isométrico de la estructura o médulo

Cimentacion

Datos de entrada del mdédulo

Datos de salida del médulo

Fuerza horizontal equivalente del médulo

Derivas maximas del médulo

Disefio cimentacion del médulo

Disefio columnas del mdodulo

Disefio de vigas del mdédulo

Disefio de viguetas del modulo

Diseno de estructura de cubierta del médulo

Disefio de cubiertas

Disefio de escaleras y rampas

Disefio de foso de ascensor o ascensores

Disefio de tanques de almacenamiento y todo elemento de las

instalaciones: agua potable, agua lluvia y sistema de red contra incendio.

e Disefio de muros de retencion



e Diseflo de obras correspondientes a medidas estructurales para la
prevencion, adaptacién, reduccién y mitigacion de riesgo (muros de
retencion, y otras que se requieran)

e Disefo estructural de edificaciones exteriores (casetas, etc.)

e Disefo de elementos no estructurales

e Disefo de estructuras metalicas

El proyecto debe incluir una memoria descriptiva del planteamiento y
presentacién de planos a Esc.1:50 y de detalles constructivos a Esc.1:20,
debidamente acotados y con sus respectivas especificaciones técnicas vy
memorias de los calculos estructurales. Los planos deben entregarse en medio
digital (CD), un (1) juego original debidamente firmado por el ingeniero
responsable con el nUmero de la matricula profesional y dos (2) copias.

e Memoria de disefio explicativa del proyecto de reforzamiento o
consolidacién y establecimiento del indice de vulnerabilidad final de la
estructura.

e Memorias de calculo estructurales

e Planos estructurales de la intervenciéon y de detalles de cada uno de los
nuevos elementos que conforman la propuesta estructural a escalas
adecuadas para la construccion. Deben contar con niveles, cotas y
especificaciones de materiales.

e Planos de detalles constructivos de elementos estructurales y no
estructurales

e Planos de detalle de empalmes, uniones de sistemas estructurales
nuevos y existentes, didmetros, especificaciones, calidades de las
maderas, epodxicos, etc.

e Planos de despieces de hierros.

e Planos de cimentacidon que deben ser acorde con las recomendaciones
dadas por el estudio de suelos.

e Y todo lo que se requiera para la adecuada comprension del proyecto por

parte de los constructores

Presupuesto.

Memorias de Calculo de cada uno de los disenos.

Memorias de Cantidades.

Especificaciones Técnicas de materiales y construccion.

Fichas técnicas de los equipos, materiales propuestos

Memorial de responsabilidad del disefiador estructural.

Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad) y/o software BIM.

Los entregables deberan cumplir con lo estipulado en el capitulo III de este
documento y el Plan de Ejecucién BIM (BEP) especifico del proyecto.



1.1.5.3. ARQUITECTONICO

1.1.5.3.1. Proyecto de seiializacion y seialética

Con el objeto de brindar una mejor orientacion al usuario final del inmueble, se
debe disefar la sefialética general del edificio con el objeto de identificar los
espacios interiores frente a los servicios requeridos, asi como orientar al usuario.
En el momento del desarrollo del producto se debe solicitar el manual de la
entidad para que el producto se encuentre acorde con los logos y lenguaje pre
- establecido.

Debera elaborarse un disefio detallado que especifique materiales, dimensiones,
textos, tipografia, estandares, colores, modo de fijacidn, ubicaciones, etc., para:

Exteriores: fachadas, ingresos, salidas indicando usos o servicios brindados,
evacuacion, etc. Interiores: todos los pisos sefalética funcionales indicadores de
piso, directorio de piso, orientacion de destinos, servicios, nombre de los
recintos, rutas de salida, rutas de evacuacion, seguridad, zonas seguras,
equipos, etc.

El entregable corresponde a la planimetria general y de detalle, asi como el
manual de sefalética como producto final.

1.1.5.3.2. Proyecto arquitectonico utilizando la metodologia BIM,
restauracion, bioclimatico, Seguridad Humana,
accesibilidad, minimo tres propuestas que responda a
mitigar las condiciones del cambio climatico

Una vez realizada la calificacion del inmueble se planteara el proyecto de
restauracion integral y se estableceran los criterios de intervencidn, los cuales
daran respuesta a las patologias encontradas en el diagndstico.

En este sentido, el proyecto debera atender los requerimientos establecidos en
el Decreto 1080 de 2015, en cuanto a los principios generales para la
intervencion de BIC, asi como considerar los titulos J y K de la NSR-10, relativos
a las normas de seguridad en edificaciones. Asi mismo de conformidad con las
Leyes 1287 y 1346 de 2009, y demas normas que las complementen o
substituyan en lo referente a la accesibilidad al medio fisico.

En el proyecto de intervencion se determinara las etapas para su ejecucion y los
niveles de intervencién permitidos. Debera desarrollarse de forma detallada y
definida, con el fin de ser ejecutado en obra. Por consiguiente, debe contemplar
los procedimientos que han de seguirse a nivel constructivo como solucién a los
problemas actuales y que lleven a su recuperacion, puesta en uso y conservaciéon
prolongada en el tiempo.



Segun la Carta de Venecia, el Monumento comprende todas aquellas
intervenciones tendientes a su restauracion, que se fundamentan en el respeto
por los elementos antiguos y sus partes auténticas. Por lo tanto, todos aquellos
elementos nuevos que por necesidad sean propuestos deberan ser facilmente
reconocidos dentro del conjunto arquitectoénico.

La propuesta de intervencién debe dirigirse a la proteccién del bien cultural en
su totalidad en los aspectos de: volumen edificado, distribucién espacial, sistema
estructural portante, elementos arquitecténicos y decorativos que lo componen.
Sin embargo, se podran proponer acciones de liberacion de los agregados de
cualquier género que alteren su percepcidén o que atenten contra la integridad
de sus elementos arquitecténicos y constructivos mas valiosos, previo analisis y
evaluacion. Con este fin serd tomado como base cada uno de los estudios
realizados sobre el inmueble.

Dentro de la propuesta se permitira también el planteamiento de algunas obras
de adecuacion y la posible insercion de instalaciones especiales que no alteren
su volumetria, sus caracteristicas espaciales, arquitecténicas y decorativas
originales, si es del caso. Para proyecto de zonas exteriores que se extiende
hasta los andenes aledanos al predio, se debera presentar el disefio detallado
de bordillos, andenes, senderos, escaleras, rampas, cerramientos, zonas verdes,
arborizacion, paisajismo, iluminacién y mobiliario exterior, sistema de riego (si
es necesario), y todo lo que permita la comprension total del proyecto.

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:

Se presentara una memoria descriptiva que permita la comprensién del proyecto
propuesto, con base en las conclusiones obtenidas de los diferentes estudios
técnicos y con el analisis e interpretacién de la informacidén, organigrama de
usos, justificacion y cuadro de areas. El informe comprende la descripcion y
definicion de las soluciones a cada una de las patologias y lesiones identificadas
en el diagndstico existente de acuerdo con los espacios que componen el edificio
y a los elementos constructivos que la conforman.

De acuerdo con los resultados del diagndstico se incluirdn los materiales, las
especificaciones técnicas, asi como la metodologia de intervencidon y procesos
constructivos para la ejecucidon en obra. Asi como Informe que contenga
recomendaciones correctivas, materiales, puntos de control y procesos
constructivos que permitan corregir las causas de las humedades encontradas y
prevenir la aparicién de nuevas humedades.

El proyectista debera considerar el analisis bioclimatico del proyecto, en el
cual se incluyan planteamientos de aprovechamiento de recursos disponibles,
energéticos, climaticos etc. Asi mismo analizar los espacios que por su funcién
requieran ventilacién o extraccion o algun otro manejo especifico y que se pueda
solucionar con métodos bioclimaticos.



Asi mismo de presentarse la necesidad de implementar ventilacién y/o
extraccién mecanica de algun sector del proyecto, debera incluir este alcance sin
costo adicional alguno. Este ultimo deberd incluir como minimo: memorias de
calculo de Carga Térmica y supuestos para su elaboracion, las memorias de
calculo y memorias descriptivas de seleccidon de equipos debe ser de acuerdo a
ASHRAE, memorias de calculo de caudal y velocidad del aire, planos de
construccién de distribucién de aire indicando todas las caracteristicas de los
equipos a instalarse, los ductos deberan ser disefiados de acuerdo a la normativa
vigente, planos de construcciéon de distribucion de tuberias de refrigerante
indicando todas las caracteristicas de los materiales a utilizarse, planos de
construcciéon de ubicacidn de maquinas interiores y exteriores. Lo anterior
siempre manteniendo coherencia con el caracter patrimonial del edificio y su
entorno.

Dentro de este alcance se incluye garantizar el cumplimiento de las normativas
vigentes del manejo correcto de manejo y almacenamiento de basuras.

El proyectista evaluara aspectos de ocupacion, circulacion, accesibilidad para
personas con discapacidad, seguridad, mobiliario, equipamiento; todo dentro de
la normativa vigente, y sin desligar el caracter patrimonial del edificio.

El conjunto de planos del proyecto de intervencion debera cefirse a las normas
de presentacion expedidas por la Direccién Nacional de Patrimonio del
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y anotando:
Planos de Levantamiento (L), Planos de Calificacién (C), Planos de Proyecto (P),
Planos de Detalles (D).

Productos a entregar para revisidon y aprobacion de la interventoria:
Se presentaran los planos de lo general a lo particular asi:

o Planos de Localizacién: Se deben elaborar y presentar los siguientes
planos: A nivel sector: Presentar informacién de la manzana en la que se inscribe
el proyecto y las manzanas que le rodean; sefialando areas ocupadas y areas
libres; usos y alturas. Cuadro de areas. Escala adecuada para su comprension.
A nivel de manzana catastral: Insertar la planta de cubiertas. Escala 1:500 ¢
1:100 segun el caso. En el plano de localizaciéon, los linderos, cotas,
nomenclaturas y demas, deben coincidir con la informacidn legal existente en la
entidad municipal o distrital competente (escrituras, certificado de tradicion vy
libertad, manzana catastral, etc.).

o Planos generales que permitan la observacién del conjunto en plantas,
cortes y fachadas: Escalas 1:100 y/o 1:75 y/o 1:50 y/o 1:200. Cuadros de éareas,
indices de ocupacion y construccion

o Memoria descriptiva del proyecto.

o Planos de la Propuesta en planta: Planta por niveles, planta de cubierta,
planta despiece de pisos, planta de cielos rasos, detalles de carpinteria, obras



metdlicas, escaleras, bafios, prefabricados, cortes fachadas, enchapes,
despieces, pisos

. Planos de la Propuesta en corte: Cortes longitudinales y transversales.
o Planos de la propuesta en fachadas externas e internas.
o Planos de detalles constructivos necesarios para la correcta ejecucién de

las obras en escalas a 1:20, 1:10 y 1:5, segln se requiera, de todos los
componentes de la edificacion.

. Planos de corte fachada de la propuesta arquitectdnica, inserto en los
planos (corte-fachada) del levantamiento.

o Y los demas planos que sean necesarios para la adecuada comprension
del proyecto y de su ejecucion.

. Imagenes 3D del proyecto y Renders por cada proyecto, minimo 3
exteriores 2 interiores, o las que sean requeridas durante el proceso.

La presentacion de todos los planos debe cumplir los siguientes requisitos:

- Los planos deben tener excelente expresiéon grafica.

- Deben estar totalmente acotados y contener niveles, pendientes,
convenciones, observaciones, etc.

- Los planos deben contener las especificaciones técnicas de los materiales.
- Deben tener los niveles unificados y coordinados con los proyectos
técnicos.

- Debes estar totalmente coordinados con los proyectos técnicos.

- El conjunto de planos deberd cenirse a las normas generales de
presentacién establecidas por la Direccion de Patrimonio del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, asi: Planos de Levantamiento (L), Planos de
Calificacion (C), Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D). Asi mismo, se
solicita atender las recomendaciones de presentacion de proyectos dadas por el
Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares -
CPNAA- en la cartilla “Guia y estandares para el desarrollo grafico del proyecto
(2005)”, presentado toda la documentacién grafica de manera clara, legible y
acorde con los estandares de dibujo. Para mayor informacién consulte la pagina
web http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp. Dibujo de planos en formato
DWG (AutoCad) y/o software BIM.

Los entregables deberan cumplir con lo estipulado en el capitulo III de este
documento y el Plan de Ejecucién BIM (BEP) especifico del proyecto.
1.1.5.4. PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA

1.1.5.4.1. Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y
programacion de obra

Se elaborara el presupuesto detallado de obra para la totalidad del proyecto de
restauracion del inmueble el cual incluird items, unidades de medida, cantidad,


http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp

valor, y los correspondientes analisis de precios unitarios (APU’s) anexando lista
de precios de materiales. Se calculara el presupuesto incluyendo un porcentaje
de A.I.U, organizado segun los espacios y por etapas de intervencion. Como
base para el presupuesto, se debera contar con las memorias de medidas y
cantidades de obra para realizar los estimativos necesarios.

Se debe incluir la entrega de un estudio de mercado de cada uno de los insumos
propuestos para el proyecto integral, garantizando proponer insumos de facil
consecucién en el sitio donde se ubica el proyecto.

Cada item debera tener su numeracidn correspondiente, contar con las
especificaciones técnicas detalladas, indicando materiales a emplear, proceso
constructivo o de ejecucién, unidad de medida para el pago, etc.

A través de la programacion de la obra se establecera la secuencia de los tiempos
y recursos necesarios para el desarrollo de la ejecucién del proyecto de
intervencidon. Con base en el andlisis de secuencias e interrelaciones organiza
cada una de las actividades que componen la obra, utilizando los recursos
humanos, econdmicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos, para
poder establecer las metas en tiempos razonables.

La programacion debera establecer la ruta critica de las obras y los puntos de
control o hitos del proceso constructivo, de manera que se facilite el posterior
control y seguimiento del proceso de obra. Asi mismo debe cuantificar el
personal y recursos técnicos necesarios y el flujo de fondos requerido con base
en la informacién de costos y presupuestos.

La presentacion de la programacion sera en modo grafico de barras o en Pert-
CPM, a juicio de la interventoria, con la indicacién de la ruta critica. Se entregara
en medio impreso y en digital en software compatible con MS Project.

La programacién de obra serd evaluada y aprobada por la interventoria del
contrato.

Productos a entregar para revisién y aprobacion de la interventoria:

Documento que contenga presupuesto general, presupuesto detallado, analisis
de precios unitarios, programacion de obra, memorias de calculo de cantidades
y detalle y discriminacién del AIU.

Documento de especificaciones técnicas: El consultor debera definir las
Especificaciones técnicas de construccién y los procedimientos de construccién;
debe explicar mediante un texto escrito, de manera detallada y basado en lo
posible en las normas técnicas, cada uno de los siguientes aspectos de cada
item, asi:

o Numero consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto.



° Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el

presupuesto.

. Actividades preliminares a considerar para la ejecucion de la actividad.

o Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales,
equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad.

. Descripcion de la actividad.

. Procedimiento basico de ejecucion.

o Especificacion de materiales.

o Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra,

etc.

o Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e
Interventor.

o Calidad, ensayos y criterios de aceptacion a realizar.

o Medida y forma de pago

Programacion de ejecucidon de obra, que incluya hitos, procesos constructivos,
recursos necesarios
para que la obra se desarrolle.

Tener en cuenta la consecucién de recursos, el presupuesto para generar el flujo
de caja respectivo,
Pre - actividades necesarias para cumplir con los plazos de obra.

Determinar la metodologia planteada a aplicar para el control de la
programacion.

1.1.5.5. GESTION DE TRAMITES Y PERMISOS

El consultor deberd gestionar la autorizacion del proyecto ante el Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Sistema de Informacién de
Patrimonio SIPA, aportando toda la documentacion técnica y juridica necesaria
para obtener la respectiva resolucion de autorizacién.

El consultor debera tramitar la licencia de construccion y demas permisos
necesarios ante las entidades locales y realizar los ajustes y correcciones en la
informacién técnica del proyecto en atencién a las observaciones que hagan
dichas entidades.

EL consultor debera garantizar la aprobacion de los disefos por parte de las
entidades prestadoras de servicios publicos a los cuales aplique.

NOTA 1: Todos los documentos deberan ser evaluados y aprobados el Supervisor
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Interventoria
Técnica.



NOTA 2: Todos los estudios, proyectos, planos e informes debe presentarse con
la firma y matricula profesional del ingeniero, arquitecto y/ o consultor que lo
elaboro.

NOTA 3: La gestidn de permisos incluye el tramite de licencia de construccion,
dicho tramite sera acompafiado por la el MADR vy el consultor debera entregar
de manera fisica y ejecutoriada la licencia correspondiente emitida por la
Curaduria Urbana. Los gastos que acarree este entregable serdan asumidos por
el consultor.

1.1.5.6. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACION DE LOS
DOCUMENTOS Y PLANOS DE ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTO
DE RESTAURACION INTEGRAL.

Se debera entregar archivo digital con los planos en PDF y en Autocad (dwg) y
los estudios técnicos y memorias realizadas, en dos copias impresas de la
planimetria final aprobada por Curaduria, y las que sean requeridas durante el
proceso. Asi como los archivos definidos en BEP y que resultan de la
implementacion de la Metodologia BIM.

El conjunto de planos debera cefiirse a las normas generales de presentacion
establecidas por la Direccién de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes, asi: Planos de Levantamiento (L), Planos de Calificacién (C),
Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D), Planos estructurales (E), Planos
hidraulicos (H), Planos eléctricos (EL), Plano topografico (T). Asi mismo, se
solicita atender las recomendaciones de presentacion de proyectos dadas por el
Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares -
CPNAA- en la cartilla “Guia y estandares para el desarrollo grafico del proyecto
(2005)”, presentado toda la documentacién grafica de manera clara, legible y
acorde con los estandares de dibujo. Para mayor informacidn consulte la pagina
web http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp

Se deberd entregar una presentacion en formato digital (Power Point), que
contenga la sintesis del desarrollo del proceso, asi como el proyecto final.

NOTA 1: Cada uno de los estudios, proyectos, planos e informes debe
presentarse con la firma y matricula profesional del ingeniero, arquitecto y/ o
consultor que lo elabord.

NOTA 2: El Supervisor dara su visto bueno a los documentos entregados por el
contratista, una vez cumplan con la calidad técnica y de aporte documental del
inmueble en estudio, y con la aprobacidon de la Interventoria Técnica, de lo
contrario seran devueltos hasta que éstos cumplan con las expectativas
solicitadas.


http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp

NOTA 3: El registro fotografico, una vez entregado al Ministerio, serd de su
propiedad y por tanto este podra distribuirlo, publicarlo y disponer de él
libremente, para los intereses del Ministerio. Para ello, se asume, que, al
presentarse a esta convocatoria, el proponente, en caso de ser el ganador, cede
los derechos de autor para utilizacion de archivo fotografico por parte del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

NOTA 5: Los entregables deberan cumplir con lo estipulado en el capitulo de
Implementacién de metodologia y estandares BIM (BEP) especifico del proyecto.

1.1.5.7. IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA Y ESTANDARES BIM

El contratista coordinara los diferentes estudios técnicos, los proyectos técnicos
asociados al inmueble, asi como su coordinacién con el proyecto arquitectdnico,
a partir de un modelo maestro de integracién basado en la metodologia BIM
(Building Information Modeling). Esto permitira tener una vision integral del
proyecto (constructiva, espacial y material), a la vez que optimizara los tiempos
del proceso de disefo del proyecto.

El proyecto sera coordinado primordialmente mediante software BIM; por lo cual
es indispensable que el contratista contemple dentro de su alcance los equipos,
software, y recursos humanos capacitados en dichos programas. Esto, con el fin
de llevar un adecuado seguimiento y control en la ejecucion de las actividades,
por parte de la interventoria, para detectar y prevenir de forma oportuna las
posibles inconsistencias que contengan los disefios.

La implementacion de metodologia BIM para el proyecto deberda cumplir -como
minimo- las siguientes caracteristicas:

Dimension del BIM: Nivel 3D modelo tridimensional.

El modelo BIM corresponderd a la representacion geomeétrica y volumeétrica de
cada uno de los edificios. Este se realizara a partir de la informacién de la nube
de puntos producto del levantamiento arquitecténico con escaner laser, y la
comparacion con la planimetria existente.

El modelo proporcionara la siguiente informacién del proyecto:

a) Objetos con parametros/metadata (cada elemento del modelo tendra
asociada informacién sobre materiales, dimensiones, etapa constructiva, estado
de conservacion, técnica, intervencién, etc.)

b) Generacion de la informacidn grafica del proyecto (Planimetria del proyecto
arquitectonico en 2D)

c) Coordinacion entre modelos de diferentes disciplinas (arquitectura,
estructura, instalaciones, etc.)



El modelo debera contar con acceso a todos los participantes durante la totalidad
del proyecto, y se deberd desarrollar bajo un trabajo colaborativo.

La informacién para compartir debera estar en archivo nativo, asi como en
formato *.IFC. Adicionalmente, los modelos de los diferentes proyectos deberan
estar referenciados al punto definido por el coordinador BIM.

El nivel de desarrollo del modelo debe ser equivalente a LOD 350: Modelo
dividido segun sus elementos constructivos (por ejemplo, cimentaciones, muros,
estribos, vanos, bdvedas, tejados, etc.), y su secuencia de transformaciones
entre los grados genéricos (fases, etapas, periodos) y los de mayor detalle
(actividades y unidades estratigraficas).

Centralizacion y organizacion de la informacion: El BIM debera contener toda la
informacion de los proyectos, ya sea mediante enlaces a documentos externos;
esto es, software, enlaces web, catalogos digitales, documentos en la nube, etc.

Los insumos y modelos BIM deberan estar en un Entornos Comunes de
Datos (CDE), y el contratista debera tener minimo 10 llaves que seran
distribuidas de la siguiente manera: 2 para MADR, 3 para interventoria
y el restante para el equipo del consultor.

Para esto el contratista deberd definir el software y la plataforma de
almacenamiento de la informacién digital, y la transferencia de la informacién
de las partes, en donde se llevara el registro de la informacién por disciplinas y
etapas del proyecto. Los archivos se presentaran en los diferentes formatos
(editables, ejecutables y PDF).

El modelo vinculard los diferentes tipos de informacién del proyecto, los
productos asociados, asi como su trazabilidad. Estos se pueden clasificar
conforme a la especialidad o la disciplina y podran contener: formatos,
planimetria, documentos técnicos, estudios, informes y actas, etc.

Dicho medio de almacenamiento debera contar con acceso a todas las partes

involucradas en el desarrollo de los proyectos y al final del contrato debera
entregarse el dominio al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. DEDICACION DE LOS PROFESIONALES

. TIEMPO DE
CARGO CANTIDAD DEDICACION PERMANENCIA
Director de Interventoria 1 50% Hasta el ve.nC|m|.e,nto
del plazo ejecucion
Coordinador de Interventoria 1 100% Hasta el vencimiento

del plazo ejecucién




Profesional en Arquitectura

Hasta el vencimiento

. L 100% del plazo de

y/0 ingenieria civil . .

ejecucion

Tiempo requerido
Topdgrafo 30% para ejecutar la

actividad

Tiempo requerido
Especialista Eléctrico 30% para ejecutar la

actividad
Especialista en Suelos y/o T|emp(_) requerido
Geotecnia y/o Geologia >0% para ejecutar la

actividad
Especialista Hidraulica e o Tiempo requerido
Hidrologia 30% para .eJecutar la

actividad

Tiempo requerido
Especialista Estructural 50% para ejecutar la

actividad
Restaurador y/o Especialista Hasta el vencimiento

) 70% . s

en Bienes Muebles del plazo ejecucion
Especialista en Arqueologia 30% Hasta el vepC|m|_elnto

del plazo ejecucion
Especialista en Telematica 30% Hasta el vepC|m|_elnto

del plazo ejecucion
Especialista BIM 509 | asta el vencimiento

del plazo ejecucion
Especialista Ingeniero Tiempo requerido
Forestal y/o Ambiental y/o 30% para ejecutar la
Bidlogo actividad

Tiempo requerido
Especialista Bioclimatico 30% para ejecutar la

actividad

Tiempo requerido
Especialista en Presupuesto 30% para ejecutar la

actividad

Tiempo requerido
Especialista en Urbanismo 30% para ejecutar la

actividad

3. DOCUMENTOS EXISTENTES PARA CONSULTA Y ESTUDIO




El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con informacién previa del
Edificio Pedro A. Lopez, que podra ser consultada en el marco del proceso de
seleccion y que es considerada Informacion de Referencia en los términos
establecidos en el Contrato de Consultoria.

4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El supervisor designado por el Ministerio o el gerente del Proyecto, segun
corresponda, sin perjuicio de que participen otros funcionarios o colaboradores
de las diferentes areas de la entidad, convocaran reuniones periddicas con el fin
de analizar los diferentes aspectos técnicos, econdmico financieros, juridicos
relacionados con el Proyecto, asi como llevar un adecuado control al desarrollo,
ejecucion y cumplimiento del Contrato de Consultoria e Interventoria.

El supervisor o el Gerente del Proyecto determinaran, a su entera discrecion, los
profesionales del Consultor y de la Interventoria que deberdn asistir a dichas
reuniones, de acuerdo con los temas a tratar. Para tal efecto, el Consultor y la
Interventoria deberan disponer los espacios necesarios en la agenda de su
equipo y garantizar la asistencia oportuna de los profesionales convocados a la
reunion.

Cuando el Consultor, el Interventor o el Supervisor del Proyecto, considere
necesario, debera invitar a participar en estas reuniones a los profesionales
designados por parte de otras entidades, para participar en los comités o mesas
de trabajo interinstitucionales, que se realicen para el seguimiento del Proyecto
y de sus productos, de los cual se debe dejar constancia en las respectivas actas.

No se aceptara la participacién en comités de seguimiento, en reuniones ni
demas actividades, de profesionales que no estén aprobados por la interventoria
y por la supervision.

De cada una de estas reuniones el interventor levantara un acta firmada por los
participantes, la cual sera enviada al consultor para firma y mantenida en
custodia por el Supervisor.

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del proceso
es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara
en la forma prevista en el Anexo 5 - Minuta del Contrato.



El plazo de ejecucidn del presente contrato serda hasta el 31 de diciembre de
2026, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato de Consultoria.

Paragrafo: Para iniciar la ejecucion del Contrato, las Partes deberan suscribir el
Acta de Inicio, lo cual se hara una vez se verifique el cumplimiento integral de
los siguientes requisitos:

a) La presentacién, por parte del Interventor, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcién del Contrato, del equipo profesional
ponderable, junto con el FORMATO HV PERSONAL y los documentos soporte que
acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

b) La revision y aprobacion del equipo profesional ponderable por parte del
Supervisor designado.

6. FORMA DE PAGO

(i) El valor del Contrato serd pagado de la siguiente manera, en
funcidn de la ejecucién de los entregables o actividades definidas
en el Anexo 1 del Contrato de Interventoria Técnica:

PORCENTAJE
ENTREGABLES VALOR ASIGNADO FORMA DE PAGO
Un primer pago del diez por ciento
(10%) del valor del Contrato de
Interventoria se pagara siempre y
cuando se haya recibido a satisfaccion
por parte del Supervisor asignado por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Entrega de los productos vinculados a la Rural, previa aprobacion y cuente con
correspondiente a la entrega de: la validacion de que el respectivo
1. 10% producto entregado por el consultor
1. Plan de Calidad y Cronograma fue revisado y recibido a satisfaccion y
General se certifique que el producto contiene
el plan de calidad adecuado y el
cronograma general de entrega de los
productos resultado del Contrato de
Consultoria, de conformidad con lo
previsto en el Anexo 1
Especificaciones Técnicas.
Entrega de los productos vinculados a la U_n s;eg(tg;)%/o)p;glo, plor Zl T'”Ccuim? p;)r
rimera etapa correspondiente a la entrega de: ciento o) U€l valor del Lontralo de
prmerd elapa P J Interventoria se pagard siempre y
i - cuando se haya recibido a satisfaccion
1. Estudios Preliminares or parte del supervisor designado por
2. 2. Levantamiento Arquitectdnico y 50% por parte ¢ pen 9 p

ce el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Topogréfico . .
o o Rural, previa aprobacion en la que se

3. Calificacion y Diagndstico o .
! P certifique que el respectivo entregable

4. Estudios Técnicos . .
contiene los productos vinculados a la
entrega de la primera y segunda etapa




Entrega de los productos vinculados a la
segunda etapa correspondiente a la entrega de:

1.

Proyecto Arquitectonico general
y detallado

Proyecto de Instalaciones
Técnicas y Especiales
Proyecto Estructural y de
Reforzamiento Estructural

del Proyecto, desarrollados de manera
Optima e idénea por parte del
Consultor revisado y aprobado por la
interventoria de conformidad con lo
previsto en el Anexo 1
Especificaciones Técnicas.

Entrega de los productos vinculados a la_tercera
etapa correspondiente a la entrega de:

1.

Radicacion ante el Ministerio de
las Culturas, las Artes y los
Saberes de la solicitud para la
Autorizaciéon de intervencién
para el edificio Pedro A. Lopez,
BIC-Nal.

Entrega de los productos vinculados a la cuarta
etapa correspondiente a la entrega de:

1.

Resolucion de Autorizacion
para el proyecto de intervencion
del edificio Pedro A. L6pez, BIC
—Nal.

Licencia de Construccion para
el proyecto de intervencion para
el edificio Pedro A. Lopez, BIC
—Nal.

Presupuesto y Programacion
de Obra.

Liquidacion del Contrato

40%

Un tercer pago por el cuarenta (40%)
del valor del contrato se pagara
siempre y cuando se haya recibido a
satisfaccion por parte del Supervisor
asignado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, previa
aprobacion en la que se certifique que
los respectivos entregables contienen
los productos vinculados a la entrega
de la tercera y cuarta etapa del
Proyecto, desarrollados de manera
Optima e idoénea por parte del
Consultor para llevar a cabo la
radicacion ante el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, para
realizar la correspondiente solicitud de
Autorizacion del proyecto de
intervencion para el edificio Pedro A.
Lopez, revisado y aprobado por la
interventoria de conformidad con lo
previsto en el Anexo 1
Especificaciones Técnicas.

También se deben llevar a cabo todas
las actividades necesarias para la
liquidacion del Contrato de
Consultoria, como la presentacion en
digital y entrega en fisico (tres copias)
de la totalidad de los productos
desarrollados durante el Contrato de
Consultoria y aprobados por parte de
la Interventoria, asi como la liquidacion
revisada y aprobada por la
interventoria de conformidad con lo
previsto en el Anexo 1
Especificaciones Técnicas.

Nota 1. Los pagos se realizaran previa entrega de los Bienes y/o Servicios por
parte de la Interventoria al MADR, presentacion de la factura; certificacion de
cumplimiento a satisfaccién de las obligaciones a cargo suscrito por el supervisor
y de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales por parte de
la interventoria, al tenor de la normatividad vigente aplicable.




Nota 2. La ejecucion de los gastos del presupuesto general de la Nacién se hara
a través del programa anual mensualizado de caja, PAC, dado que es el
instrumento mediante el cual se define el monto maximo mensual de pagos de
los establecimientos publicos del orden nacional, con el fin de cumplir sus
compromisos; razon por la cual, la forma de Pago antes sefalada, se realizara
con sujecién al PAC de la Gestion General del Ministerio de Agricultura vy
Desarrollo Rural. En consecuencia, los pagos se haran teniendo en cuenta el PAC
y se sujetaran a los tiempos y montos aprobados por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico, de tal manera que la Entidad Contratante, no asume
responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y
por lo tanto, EL CONTRATISTA (Interventoria) cumplird con sus obligaciones y
no podra aducir como justificacién alguna para su no realizacidon, demora en el
pago, de conformidad con (Art. 73 inciso 1° Decreto 111/1996, Art. 19 Decreto
630/1996 y Art. 2.3.2.2 - 2.8.1.7.2.9 Decreto 1068/2015) y demas normativa
vigente referente al PAC, que aplique al momento del Pago.

Nota 3. EL MINISTERIO hara las retenciones a que haya lugar sobre los pagos,
de acuerdo con las Responsabilidades Tributarias del Proponente y los atributos
tributarios de los bienes y/o Servicios contratados, segun disposiciones legales
vigentes, cuando aplique.

Nota 4. En caso de terminacion anticipada so6lo habra lugar al pago de los bienes
y/0 servicios efectivamente suministrados, liquidados en forma proporcional.

Nota 5: Los bienes y/o servicios se prestaran y pagaran hasta concurrencia de
los recursos que se asignen al contrato o a la vigencia de este, lo que ocurra
primero; en cualquier caso, la vigencia no podra exceder el plazo de ejecucion
del contrato resultante.

Nota 6: los pagos se realizaran, de acuerdo con la ejecucion contractual, previa
acreditacién de los bienes y/o servicios efectivamente prestados, liquidados en
forma proporcional a los efectivamente recibidos a satisfaccion por el
MINISTERIO.

Nota 7: EL MINISTERIO no reconocera pagos sobre la entrega de Bienes y/o
Servicios, que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el
Supervisor del contrato.

Nota 8 En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la
Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demds Universidades
Estatales de Colombia, la Entidad, retendrd de manera proporcional al pago o
pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la contribucién
de estampilla definido en los Articulos 8 y 9 de la mencionada Ley.



7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de
calculo, disefios por componentes, entre otros), siempre que aplique, en
impresion a doble cara, asi mismo utilizando papel que cuente con (i) el
certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

e Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una
cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento
en que sus entregables no se requieran en medio fisico, garantizar que
los documentos sean digitalizados y establecer una politica de archivo
digital.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha
técnica del papel a utilizar.

e Contar con un programa de reciclaje y gestidon integral de residuos
(ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos vy
electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje
y/o reutilizacidn de residuos y su adecuada gestidon. Durante la ejecucion
del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y
gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e
indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar
avalado y revisado por el supervisor o interventor.

e Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables,
residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante
la prestacién del servicio de interventoria en el marco de la normatividad
vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya.
Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar los certificados,
actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada
durante la ejecucién del contrato. Dicho documento debe estar avalado
y revisado por el supervisor o interventor.

e Contar con un programa que asegure que los equipos tecnoldgicos a
utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras vy
tabletas, entre otros, cumplen con normas aplicables relacionadas con la
eficiencia energética. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro
contratista, entregara el programa respectivo o ficha técnica de los



equipos en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de la etiqueta
energética (ejemplo: EnergyStar o su equivalente). Este programa busca
que a través del uso de este tipo de tecnologia se fomente el uso (alquiler
y/o compra) de dispositivos mas eficientes a nivel de consumo de energia.
Dichos soportes deberan ser entregados y verificados por parte del
supervisor o interventor.

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de interventoria lo siguiente:

e Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, desde la etapa del
disefio de los proyectos, para la etapa de ejecucion se favorecera el uso
de materiales con caracteristicas ambientales, como lo son i) materiales
con contenido reciclado o ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales
certificados con etiquetas ambientales, como el Sello Ambiental
Colombiano o iv) nuevas tecnologias de bajo costo. El supervisor o
interventor debera revisar que los entregables que se generen como
resultado de la presente contratacion cuenten con dichas caracteristicas.

En caso de que para el proyecto y producto del analisis de la Entidad no sea
procedente aspecto alguno, deberad dejar consignado su analisis y conclusién
respectiva.

7.2. APLICACION DE METODOLOGIA BIM

El contratista coordinara los diferentes estudios técnicos, los proyectos técnicos
asociados al inmueble, asi como su coordinacién con el proyecto arquitecténico,
a partir de un modelo maestro de integracién basado en la metodologia BIM
(Building Information Modeling). Coordinacion que debera ser revisada, validada
y aprobada por la Interventoria. Esto permitird tener una visién integral del
proyecto (constructiva, espacial y material), a la vez que optimizara los tiempos
del proceso de disefo del proyecto.

El proyecto sera coordinado primordialmente mediante software BIM; por lo cual
es indispensable que el contratista contemple dentro de su alcance los equipos,
software, y recursos humanos capacitados en dichos programas. Esto, con el fin
de llevar un adecuado seguimiento y control en la ejecucién de las actividades,
asi como detectar y prevenir de forma oportuna las posibles inconsistencias que
contengan los disefos.

La implementacidon de metodologia BIM para el proyecto deberd cumplir -como
minimo- las siguientes caracteristicas:

Dimension del BIM: Nivel 3D modelo tridimensional.



El modelo BIM corresponderd a la representacion geométrica y volumétrica de
cada uno de los edificios. Este se realizard a partir de la informacién de la nube
de puntos producto del levantamiento arquitecténico con escaner laser, y la
comparacion con la planimetria existente.

El modelo proporcionara la siguiente informacion del proyecto:

a) Objetos con parametros/metadata (cada elemento del modelo tendra
asociada informacién sobre materiales, dimensiones, etapa constructiva, estado
de conservacién, técnica, intervencion, etc.)

b) Generacion de la informacién grafica del proyecto (Planimetria del proyecto
arquitecténico en 2D)

c) Coordinacion entre modelos de diferentes disciplinas (arquitectura,
estructura, instalaciones, etc.)

Los insumos y modelos BIM deberan estar en un Entorno Comun de Datos (CDE),
y el contratista debera tener minimo 10 llaves que seran distribuidas de la
siguiente manera: 2 para MADR, 3 para interventoria y el restante para el equipo
del consultor.

El modelo debera contar con acceso a todos los participantes durante la totalidad
del proyecto, y se deberd desarrollar bajo un trabajo colaborativo.

La informacién para compartir debera estar en archivo nativo, asi como en
formato *.IFC. Adicionalmente, los modelos de los diferentes proyectos deberan
estar referenciados al punto definido por el coordinador BIM.

El nivel de desarrollo del modelo debe ser equivalente a LOD 350: Modelo
dividido segun sus elementos constructivos (por ejemplo, cimentaciones, muros,
estribos, vanos, bdvedas, tejados, etc.), y su secuencia de transformaciones
entre los grados genéricos (fases, etapas, periodos) y los de mayor detalle
(actividades y unidades estratigraficas).

Centralizacion y organizacion de la informacién: El BIM debera contener toda la
informacién de los proyectos, ya sea mediante enlaces a documentos externos;
esto es, software, enlaces web, catalogos digitales, documentos en la nube, etc.

Para esto el contratista debera definir el software y la plataforma de
almacenamiento de la informacién digital, y la transferencia de la informacion
de las partes, en dénde se llevara el registro de la informacién por disciplinas y
etapas del proyecto. Los archivos se presentaran en los diferentes formatos
(editables, ejecutables y PDF).

El modelo vinculara los diferentes tipos de informacién del proyecto, los
productos asociados, asi como su trazabilidad. Estos se pueden clasificar



conforme a la especialidad o la disciplina y podran contener: formatos,
planimetria, documentos técnicos, estudios, informes y actas, etc.

Dicho medio de almacenamiento deberd contar con acceso a todas las partes
involucradas en el desarrollo de los proyectos y al final del contrato debera
entregarse el dominio al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

7.3. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD

El Consultor debera presentar el Plan de Calidad del proyecto a ejecutar para la
aprobacion de la Interventoria. La estructura del mismo debe asegurar que
establece y da respuesta al cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO
9001 del 2015, ademas debera incluir los registros que implementara en la
ejecucion del contrato y hara entrega de los formatos diligenciados que a la
fecha pueda implementar.

CONTROL DE DOCUMENTOS:

El Plan de Calidad debe determinar y describir los controles relacionados con los
documentos de origen interno y externo: la identificacién de los documentos,
definicién del responsable de asegurar que la informacion es pertinente vy
adecuada a los proyectos, la distribucién y control de estos documentos vy la
disponibilidad de las versiones en los sitios de uso. Definir el mecanismo de
control de planos para asegurar el uso de versiones vigentes de los planos y
evitar el uso de versiones obsoletas incluyendo informaciéon en medio magnético
(ver numeral 4.2.3 NTC ISO 9001). Anexar el listado de documentos internos y
externos diligenciado, aplicable al proyecto. Establecer estrategias para
minimizar el uso de papel. Definir formatos para elaboracion de documentos
internos por parte de los distintos especialistas (cantidades de obra, memorias
de calculo, etc.).

CONTROL DE REGISTROS:

Se deben definir los registros que aplicara el Consultor para demostrar el
cumplimiento de las actividades y de los controles del estado del proyecto y la
trazabilidad de las actividades ejecutadas. Se deben anexar los formatos a
utilizar en el proyecto (requisito NTC ISO 9001 :2008 Num. 4.2.4).

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS:



Se deben identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables para el
desarrollo del proyecto, asi como los controles para asegurar que se cumplen
estos requisitos. Deben identificarse los requisitos normativos legales vy
reglamentarios que rigen los contratos de Interventoria de Estudios y Disefios.
Estos requisitos pueden estar definidos, entre otros, en el pliego, contrato,
especificaciones técnicas, manual de Interventoria, asi como los legales vy
reglamentarios aplicables y extractados para asegurar su identificacion vy
aplicabilidad (ver numeral 7.2.1, 7.2.2 NTC ISO 9001).

COMUNICACION CON LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORIA:

El Interventor debe establecer los conductos regulares de comunicacion, nivel
de autoridad para el proyecto (ver numeral 7.2.3 NTC ISO 9001).

INFRAESTRUCTURA:

Establecer los recursos necesarios por parte del Interventor para el desarrollo
del contrato, segun aplique; espacios de trabajo, equipos, servicios de apoyo,
laboratorio, equipos de topografia, entre otros; esto, de acuerdo a la magnitud
y aplicabilidad del alcance del proyecto (ver numeral 6.3 NTC ISO 9001).

AMBIENTE DE TRABAJO:

Definir las condiciones aplicables de seguridad industrial y demas condiciones
necesarias para el desarrollo del proyecto, asi como las condiciones ambientales
(temperatura, humedad, entre otras) necesarias para asegurar que la correcta
ejecucion de las actividades (ver numeral 6.4 NTC ISO 9001, normatividad
vigente). Asi mismo, definir los protocolos de bioseguridad necesarios de
acuerdo a la normatividad vigente al momento de la ejecucion de los trabajos.

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:

El Interventor debe definir cuales son los mecanismos o la metodologia que
implementara para establecer y rastrear el estado del proyecto, avance,
cumplimento de especificaciones técnicas, entregables, entre otros.

7.4. PLAN O PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS

Analizar afectaciones al proyecto como mecanismo para identificacion de
acciones correctivas y preventivas, registrarlas y establecer las acciones para
evitarlas o prevenir que se vayan a presentar, trabajo a desarrollar de manera
coordinada entre la Interventoria y el Consultor.



8. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con informacién previa del
Edificio Pedro A. Lopez, que podra ser consultada en el marco del proceso de
seleccion y que es considerada Informacion de Referencia en los términos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

9. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL
INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor, se tendran en cuenta
las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos
en el Anexo Técnico seran verificados por la Entidad, siendo éstos un requisito
para iniciar la ejecucién.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades
de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos
en los documentos del Proceso de Contratacion para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes
en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para este Proceso
de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesidn, de conformidad con lo sefialado en
el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir
con lo regulado en el articulo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas
por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion
laboral o de prestacion de servicios.

e) En la determinacién de la experiencia y la formacién académica de los
profesionales se aplicard la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los
lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para
verificar el grupo de profesionales que el Interventor relacione,
especificamente para acreditar las exigencias minimas previstas en la seccién
de “Exigencias minimas de la experiencia del proponente y la experiencia y
formacion académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al interventor los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados para desarrollar el negocio juridico



pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha
de ejecucion del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos
que se vincularan al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.

i) El Interventor garantizara que los profesionales estén disponibles segun su
porcentaje de dedicacion (fisicamente o a través de medios digitales), cada
vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto
de consultoria.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos
para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de
dicho cambio.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe
incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al
presentar la propuesta en el Formulario 1 - Propuesta Econdmica del Contrato.

Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje
de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad
los requiera deberan estar disponibles, segin su porcentaje de dedicacién, con
el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecucion
del proyecto, segun su porcentaje de dedicacion, hasta que se logre la
aprobacion del producto de su competencia por parte de la Entidad.

El Personal Clave Evaluable:

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuacién:

%

Experiencia

Perfil # de Titulo Titulo de Dedicacion| general | especifica
. Cargo . ~ .
No. |profesionales Profesional Posgrado (anos (anos
(mensual)| minimos) | minimos)

Experiencia




*Gerencia de
proyectos y/o
*Gerencia de
construcciones
y/o
*Restauracion

Tltu.lo de Monumentos
profesional | . . . .
Historicos y/o
entre alguna L,
Conservacion
de las : .
siguientes del Patrimonio
1 1 Director d? alternativas: Cultural 50% 12 afos 8 afios
Interventoria . Inmueble o)
Arquitecto o| . .
. A similar, y/o
ingeniero
L temas
civil .
relacionados con
el
manejo y/o la
gestion de
patrimonio
cultural o)
similar

Posgrado entre
alguna de las

siguientes
alternativas: *
Gerencia de

proyectos y/o
* Gerencia de
construcciones
Titulo y/o
profesional |* Restauracion
Coordinador |entre algunajde Monumentos
de de las Histodricos y/o
2 1 Interventoria| siguientes |conservacion del 100% 10 afios 7 afios
alternativas: |patrimonio
Arquitecto o|cultural

ingeniero |inmueble 0
civil similar y/o
temas
relacionados con

el

manejo y/o la
gestion de
patrimonio
cultural o)
similar.

Para lograr que los estudios y disefios sean factibles y puedan ser llevados a una
licitacién para la contratacion de la obra, el MADR debe contar con el
acompafiamiento técnico de un Interventor que garantice la idoneidad de los
estudios y disefos realizados por el Consultor, para la contratacién de la obra.

Este Proyecto de Reforzamiento, Restauraciéon y Modificacidén del Bien de Interés
Cultural, contempla un area intervenida: 12.829,47 m?2 y al ser considerado un
proyecto de Bien de Interés Cultural del ambito Nacional y por ende una



construcciéon vertical de alta complejidad por tener mas de 100 afos de
construcciéon, es necesario contar con un profesional especialista estructural y
un restaurador y/o especialista de bienes muebles, debido a que se deben
establecer actividades necesarias para poner en funcionamiento el inmueble, con
estudios y disefos 6ptimos que planeen la futura obra de manera adecuada,
mediante intervenciones no invasivas, reforzamiento estructural que no afecte
el inmueble, el desarrollo de procesos manuales y conservacién de elementos
originales, entre otros.

La ejecucién de las actividades asociadas a la interventoria integral técnica,
administrativa, juridica, contable y financiera para la elaboracion de los estudios
y disefios orientados a la restauracion integral y el reforzamiento estructural del
Bien de Interés Cultural del Ambito Nacional denominado “Edificio Pedro A.
Lopez” asi como la restauracion integral de los bienes patrimoniales y la
obtencion de las licencias, autorizaciones y permisos a que haya lugar para el
predio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, demanda unos
profesionales para Director de Interventoria y Coordinador de Interventoria con
amplia experiencia debido a la complejidad técnica y a las condiciones
particulares que implica intervenir un inmueble con valor patrimonial.

En este sentido, se hace necesario contar con un Director de Interventoria y un
Coordinador Interventoria con experiencia suficiente y comprobada en proyectos
de intervencion, restauracion y/o adecuacion de bienes de interés cultural y
reforzamiento estructural, toda vez que este tipo de edificaciones requieren una
gestiodn integral y un conocimiento especifico de las normas, procedimientos y
criterios de conservacion aplicables, asi como la articulacion permanente entre
las diferentes especialidades técnicas involucradas.

La participacién de profesionales con experiencia en este tipo de proyectos
permite garantizar una adecuada toma de decisiones, la correcta coordinacién
interdisciplinaria, el manejo oportuno de las restricciones propias de un inmueble
patrimonial y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por las entidades
competentes en materia de patrimonio cultural.

Adicionalmente, la naturaleza del proyecto exige un seguimiento continuo a las
actividades de disefio y ejecucion, con el fin de asegurar que las soluciones
propuestas sean compatibles con las caracteristicas histéricas, arquitectdnicas y
constructivas del inmueble, minimizando riesgos técnicos y garantizando la
preservacion de sus valores patrimoniales.

Por lo anterior, resulta indispensable disponer de un Director de Interventoria y
un Coordinador de Interventoria con la experiencia y capacidad necesarias para
liderar y coordinar adecuadamente todas las actividades asociadas al Edificio
Pedro A. Ldpez, asegurando la calidad técnica de las intervenciones y el
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por esta razéon se decide tomar la
experiencia para el Director de Categoria 1 y para el Coordinador Categoria 2.



El personal requerido,

distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:

CARGO

CANTIDAD

%o )
DEDICACION
MENSUAL

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA
MINIMA
HABILITANTE

Topdégrafo

30%

Topodgrafo

El profesional
propuesto debera
acreditar
participacion
minima en tres (3)
levantamientos
topograficos

Especialista
Eléctrico

30%

Ingeniero Eléctrico

y/o
electricista.

El profesional
propuesto  debera
contar como
minimo con una
experiencia

especifica de cinco
(5) proyectos de
consultoria en
disefios de redes
eléctricas,

iluminacién y voz y
datos en
inmuebles.

Especialista en
Suelos y/0
Geotecnia y/o
Geologia

50%

Ingeniero Civil con
posgrado en
Geotecnia y/o
suelos y/o Geologia

El profesional
propuesto debera
contar como
minimo con una
experiencia
especifica
elaborando los
Estudios de Suelos
minimo de cinco
(5) proyectos.

Especialista
Hidraulica e
Hidrologia

30%

Profesional
Ingeniero civil. Con
posgrado en
Hidraulica y/o
Hidrologia

El profesional
propuesto  debera
contar como
minimo con una
experiencia

especifica de cinco
(5) proyectos de
consultoria en
disefios hidro-
sanitarios y red

contra incendios en
inmuebles.

Especialista
Estructural

50%

Titulo
en:
* Ingenieria civil

profesional

El profesional
propuesto para el
cargo debera




Titulo de posgrado
en:

*  Estructuras y/o
* Analisis y disefios

de
estructuras y/0
* Ingenieria

estructural

certificar una

experiencia
especifica minima
de cinco (5)
proyectos de
reforzamiento
estructural en

bienes inmuebles
de interés cultural,
en los que haya
participado en
calidad de
ingeniero calculista
y/o disefiador y/o
asesor estructural.
La ausencia del
titulo de postgrado
se podra
compensar con tres
(3) proyectos,
adicionales a la
experiencia
solicitada de igual
caracteristica.

Tres (3) afos de

experiencia
profesional
en disefio de
estructuras (o]
disefo de
reforzamiento
estructural o]
peritaje de
contratos de obra
publica
Restaurador y/o| El profesional
Conservador de | propuesto debera
Bienes Muebles contar como
Restaurador ml’nin'_\o con una
y/o experiencia
Especialista en 70% e;pecn‘lca de tres
Bienes (3) d
Muebles proyectos e

estudios de bienes
muebles en bienes
inmuebles de
interés cultural.




Arquedlogo y/o
profesional
con posgrado en
Arqueologia

El profesional
propuesto  debera
acreditar
participacion
minima en
tres (3) Planes de

Especialista en 30% Manejo
Arqueologia Arqueoldgico, 0
proyectos
arqueoldgicos y
contar con el
registro nacional de
arqueodlogos ante el
ICANH.
Ingeniero Sistemas| El profesional
y/0 Ingeniero| propuesto  debera
Telecomunicaciones | contar como
y/o Ingenieria| minimo con una
Mecanica con | experiencia
Especialista en 30% posgrado en | especifica
Telematica Telematica y/o|elaborando los
ingeniero eléctrico| Estudios de redes
y/0 ingeniero|voz y datos minimo
electricista y/o|de cinco (5)
ingeniero proyectos.
electronico
Arquitecto, y/o| El profesional
Ingeniero propuesto debera
civil, y/o | contar como
Constructor minimo con una
Arquitectonico, y/o |experiencia
Especialista 50% Delineante de|especifica de tres
BIM Arquitectura 0| (3) proyecto donde
profesion haya sido
afin  debidamente | participe en un rol
vigilada especifico en el
por el COPNIA o |manejo de la
CPNAA. metodologia BIM.
Ingeniero forestal| El profesional
y/0 Ingeniero|debera contar con
Ambiental y/ | minimo una
Especialista Bidlogo experiencia
Ingeniero especifica en 2
Forestal y/o 30% proyecto donde

Ambiental y/o
Bidlogo

haya realizado el
acompafiamiento a
nivel ambiental y/o
estudio de sanidad
de maderas




Arquitecto y/o| El profesional

Ingeniero propuesto  debera

Civil con Posgrado |contar como

en minimo con una

Especialista 300 Bioclimatica y/0 | experiencia
Bioclimati 1 0 Construccién especifica de tres
ioclimatico :

Sostenible. (3) proyectos,
donde haya
desarrollado el
componente
bioclimatico.

Ingeniero El profesional

industrial, y/o | propuesto debera

Arquitecto, y/o | contar como

Ingeniero minimo con una

Especialista en 300 civil, y/0 | experiencia
1 0 Constructor o| especifica de cinco
presupuesto . ,

profesion afin| (5) proyectos,

debidamente donde haya

vigilada por | elaborado el
el COPNIA o CPNAA |presupuesto vy la
programacion.

Arquitecto, y/o| El profesional

Constructor propuesto  debera

Arquitectonico, y/o | contar como

Delineante de|minimo con una

Especialista en 1 50% Arquitectura 0| experiencia

Urbanismo profesion especifica de tres
afin  debidamente | (3) proyectos de
vigilada estudios de
por el COPNIA o |Urbanismo.

CPNAA.

a. Requisitos del personal del Consultor

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

’ i % de Experiencia Experigncia
Perfil | Cantidad de o Titulo Titulode | o cion | general especifica
No. | profesionales profesional posgrado (anos (anos
minimos) minimos)
Titulo *Gerencia de
profesional proyectos y/o
entre alguna | *Gerencia de
de las | construcciones
siguientes y/o
1 Director de | alternativas: *Restauracién
Interventoria | Arquitecto o |de
ingeniero civil | Monumentos
Histéricos y/o
Conservacion 50% 12 afios 8 afios
del Patrimonio
1 Cultural




Perfil
No.

Cantidad de
profesionales

Cargo

Titulo
profesional

Titulo de
posgrado

% de
dedicacién

Experiencia
general
(anos
minimos)

Experiencia
especifica
(anos
minimos)

Inmueble o]
similar, y/o
temas
relacionados
con el
manejo y/o la
gestion de
patrimonio
cultural o]
similar

Titulo
profesional
entre alguna
de las
siguientes
alternativas:
Arquitecto o
ingeniero civil

Posgrado entre
alguna de las
siguientes
alternativas: *
Gerencia de
proyectos y/o
* Gerencia de
construcciones
y/o
* Restauracion
de
Monumentos
Historicos y/o
conservacion
del patrimonio
cultural
inmueble o
similar y/o
temas
relacionados
con el
manejo y/ola
gestion de
patrimonio
cultural o
similar.

100% 10 afos

Coordinador
1 de
Interventoria

7 afios

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional
minimo necesario para la ejecucidon del proyecto. Si el Interventor contrata
persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago
alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Interventor utilice
en la ejecucién del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacién
establecié el personal profesional y operacional minimo requerido para el
cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en
el Proceso de Contratacion.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberd anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el
consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.



Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo
correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales
gue permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno
de los profesionales se debe aportar la informacién solicitada.

10. EXAMEN DEL SITIO O AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE
INTERVENTORIA

10.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los
alrededores del area de influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas
del lugar, localizaciéon y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios
para su ejecucién, transporte, mano de obra, equipos y vias de acceso al sitio y
a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y
sociales del area de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el
desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca
presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con
la normativa especial que rija en jurisdiccion de los territorios legalmente
constituidos a su favor, o evitar su intervencidn, y en general sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el cdlculo del valor de su
propuesta.

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y
condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los
posibles riesgos previsibles de la Interventoria, pues su desconocimiento o falta
de informacién no se considerara como excusa valida para posteriores
reclamaciones a la Entidad.

10.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

Los estudios y disefos para la restauracién integral y el reforzamiento
estructural del edificio Pedro A. Lépez deben contemplar el area adyacente al
edificio, en especial el area libre que se encuentra frente a las entradas con que
cuenta el edificio en todas sus fachadas. El disefio debe incluir la forma de
conexion del edificio a los servicios publicos, y el tratamiento de acabado de
pisos de los espacios colindantes como los andenes, que guarden armonia con
la fachada del edificio y el espacio publico de la Av. Jiménez.



11. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL
CONSULTOR

Dentro de los entregables de los estudios y disefios que deberd desarrollar el
Consultor se encuentra el proyecto de sefalética, proyecto que deberd ser
revisado y aprobado por la Interventoria. En el momento del desarrollo de este
componente, la entidad, entregara el correspondiente manual de imagen
aplicable en ese momento.

De ser necesario, segun los estudios previos, estan a cargo del Consultor todos
los costos requeridos para instalar y mantener la sefializacidén de los trabajos de
campo y demas dispositivos de seguridad, de comunicacién y coordinacién en
los términos definidos por las autoridades competentes. La Interventoria
realizara permanente control sobre estos aspectos en el desarrollo del contrato.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para el desarrollo del contrato no se requiere contar con autorizaciones,
permisos y licencias, sin embargo, como resultado de este, se obtendran los
siguientes permisos necesarios para la ejecucidn de obra, que deberan ser
revisados por la Interventoria:

Resolucion de autorizacion para intervenir un bien de interés cultural
del ambito nacional: la Ley 1185 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona
la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones.”,
establece en el inciso segundo, numeral 2 del articulo 7 “[...] La intervencién de
un bien de interés cultural del @mbito nacional debera contar con la autorizacién
del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nacién, segun el caso. Para
el patrimonio arqueoldgico, esta autorizacion compete al Instituto Colombiano
de Antropologia e Historia de conformidad con el Plan de Manejo Arqueoldgico

[..]".

En el mismo sentido es procedente indicar que el Decreto 763 de 2009 “Por el
cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997
modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al
Patrimonio Cultural de la Nacién de naturaleza material”. en su articulo 38 define
que:



“[...] Por intervencién se entiende todo acto que cause cambios al BIC o que
afecte el estado del mismo. Comprende, a titulo enunciativo, actos de
conservacion, restauracion, recuperacion, remocion, demolicién,
desmembramiento, desplazamiento o subdivisidon, y deberd realizarse de
conformidad con el Plan Especial de Manejo y Proteccion si este existe.

La intervencion comprende desde la elaboracion de estudios técnicos, disefos y
proyectos, hasta la ejecucion de obras o de acciones sobre los bienes”

Esta autorizacidon es necesaria para el desarrollo del proceso y sera tramitada
por el Consultor, una vez finalizados los estudios y disefios objeto de la
contratacion. Se debera tramitar ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y
los Saberes, antes de realizacion de la solicitud de la licencia de construccion
para el desarrollo de las obras de intervencion del edificio Pedro A. Lopez, en las
modalidades de restauracidn, reforzamiento estructural y modificacion, en
concordancia con los Decretos 1077 de 2015, 1783 de 2021 y 1890 de 2021.

La Interventoria deberd acompafar en los tramites necesarios al Consultor hasta
la obtencién de los permisos mencionados.

Licencia de construccion o licencia urbanistica: La Ley Colombiana de
Ordenamiento Territorial , establece que, para llevar a cabo obras de
construccion, ampliacion, modificacidn, adecuacion, reforzamiento estructural,
restauracion, reconstruccion, cerramiento y demolicién de edificaciones, y de
urbanizacion, parcelacion, loteo o subdivision de predios localizados en terrenos
urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere de manera previa a su
ejecucion la obtencién de la licencia urbanistica correspondiente. Igualmente se
requerira licencia para la ocupacién del espacio publico con cualquier clase de
amueblamiento o para la intervenciéon de este salvo que la ocupacion u obra se
ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades publicas competentes.

La licencia urbanistica es el acto administrativo de caracter particular y concreto,
expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente,
por medio del cual se autoriza especificamente a adelantar obras de urbanizacién
y parcelacién de predios, de construccién, ampliacion, modificacidon, adecuacion,
reforzamiento estructural, restauracién, reconstruccidon, cerramiento vy
demolicién de edificaciones, de intervencién y ocupacién del espacio publico, y
realizar el loteo o subdivisién de predios.

En el momento de presentar la documentacion ante la curaduria urbana para la
obtencion de la licencia de construccion el MADR y la Interventoria deberan
realizar el acompanamiento requerido y el contratista debera efectuar los pagos
gue se generen de dichos tramites, hasta la obtencién de licencia de construccion
ejecutoriada.



13. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO DE
INTERVENTORIA

Los procedimientos y metodologias para llevar a cabo la elaboraciéon y entrega
de los productos descritos en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas, son
responsabilidad del consultor, quien debera seguir los lineamientos establecidos
en la ley aplicable; de igual manera, la interventoria debera seguir los mismos
lineamientos, por lo tanto, es responsabilidad del consultor y del interventor
investigar, conocer y dar cumplimiento a la totalidad de las leyes y normas que
rigen el presente proceso.

Por lo anterior, en ningln caso se exonera al Consultor o al Interventor de la
obligacion de verificar y aplicar la normativa vigente, ni se atribuye
responsabilidad a la Entidad por la eventual omisién de su cumplimiento. Lo
anterior, sin perjuicio del deber del Consultor y del Interventor de acatar
cualquier otra disposicion legal que se encuentre vigente al momento de la
ejecucion del contrato de consultoria.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuacidn, se relacionan algunas de las normas
gue debera tener en cuenta tanto el consultor como el interventor:

a) Ley 397 de 1997, “Por la cual se desarrollan los articulos 70, 71y 72 y
demas articulos concordantes de la Constitucion Politica y se dictan normas
sobre patrimonio cultural, fomentos y estimulos a la cultura, se crea el Ministerio
de Cultura y se trasladan algunas dependencias”.

b) Ley 1185 de 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997
- Ley General de Cultura y se dictan otras disposiciones”.

c) Decreto Nacional 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Unico del Sector Cultura”.

d) Decreto 2358 de 2019, “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080
de 2015, decreto Unico reglamentario del sector cultura en lo relacionado con el
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.”

e) Plan Especial de Manejo y Proteccion del Centro Histérico de Bogota,
adoptado mediante la Resolucién 088 de abril 06 del 2021 del Ministerio de
Cultura y modificado mediante la Resolucién 092 del 24 de febrero de 2023 del
Ministerio de Cultura.

f) Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones
Sismo Resistentes”



g) Ley 1229 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de
agosto de 1997”

h) Norma Sismos Resistente Colombiana NSR - 10

i) Resoluciones expedidas por la Comision Asesora Permanente del Régimen
de Construcciones Sismo Resistentes del Gobierno nacional, adscrita al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y creada por el articulo
39 de la Ley 400 de 1997.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES N/A

En constancia, se firma en Bogota D.C, a los 03 dias del mes de septiembre del 2026.

Lilia Viviana Firmado
Forero digitalmente por
< Lilia Viviana
Alvarez Forero Alyarez

VIVIANA FORERO ALVAREZ
Subdirectora Administrativa

Sonia Marcela Alfonso Juez - Contratista — Arquitecta.

Proyectd: Luz Elena Ruiz Castro - Contratista - Abogada
Alex Samuel Wihiler Bautista - Contratista - Ing. Civil j A/(
Reviso: Viviana Forero Alvarez- subdirectora Administrativa ﬂ b
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