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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacién

ene-21

Direccion de Desarrollo de la Industria TI

621-2020

FUNDACION TECNALIA COLOMBIA

900.180.913-5

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designacion

Fecha del Registro de designacion

Nombre Completo y Cal

rgo

No. de identificacién

Resolucion 1363 del 4 de agosto de 2020 y acta de posesion

4/08/2020 o2 Dina Maria Rodriguez Andrade - Directora de Economia Digital 25.785.621
11/10/2020 Radicado No. 202099675 Denis Palacios Palacios - Subdirectora de Competencias Digitales 52.094.453
15/10/2020 Correo Electronico del 15 de oct Maria Fernanda Correa - Subdirectora de Industrias de Tecnologias de la Informacion 26,203,848
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X seguin corresponda)
Convenio | [Contrato [x | Tipo: | ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION [Modalidad de seleccion [ CONTRATACION DIRECTA
Legaliza Recursos [st [ x Ino I [ Legaliza Bienes [ Bl [No [ X I
Objeto:
Realizar la administracién de los proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovacién ofrecidos por la Direccién de Desarrollo de la Industria Ti, que contribuyan al desarrollo de habilidades digitales, emprendimiento, indusiria creativa digital para el fortalecimiento de la Industria TI.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Valor Contrato y/o Convenio Fechas
(C-2302-0400-18-0-2302017-02 Adquisicion de bienes y servicios - sercicio de apoyo financiero para inventivar la educacion en Tecnologia de la Informacion - Fortalecimiento de la Industria de T1 Nacional. Aporte - Fondo Unico TIC $ 38.746.846.319,00 |Fecha de Suscripcién 1810212020
C-2302-0400-18-0-2302017-03 Transferencias corrientes - servicio de apoyo financiero para incentivar la educacion en tecnologias de la informacion- fortalecimiento de la industria de T! nacional. Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 5.000.000.000,00 |Fecha de Inicio 19/02/2020|
C-2302-0400-18-02302020-02 | Adquisicion de bienes y servicios - servicio de asistencia tecnica para el emprendimiento de base tecnologica - fortalecmiento de la Industria de Tl nacional. Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucién 10/12/2020
C-2302-0400-18-02302020-03 Transferencias corrientes - servicio de asistencia tecnica para el emprendimiento de base tecnolGgica - fortalecimiento de la industria de Ti nacional, Aporte - Otros $ - ::;:: ;L’::_:::;’;ewcmn 31/12/2020
C.2302-0400-18-0.2302022-03 Transferencias corrientes - servicio e asistencia tecnica a empresas e la industria de tecnologias de la informacion para mejorar sus capacidades de comercializacion Valor Total s 43746.846.319,00
innovacion - de la industria de Tl nacional.
C-02302-0400-18.0-2302022-02 (Adquisicion de bienes y servicios - servicio de asistencia tecnica a empresas de la industria de tecnologias de la informacion para mejorar sus capacidades de comercializacion &
innovacion - de la Industria de TI nacional.
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el
Péliza inicial N. Fecha de aprobacion de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacién de' I_a actualizacion N de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fec.h? Suscripcion N
o Nueva Péliza Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
15-44-101224434 19/02/2020 89120 $ 38.746.846.319 18/02/2020 N/A
3 s
3 5
3 5
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Modificacién Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prorroga Valor de la adicién o reduccion dela
Otrosi 1 23/06/2020 20 dias 31/12/2020 $ 5.000.000.000,00 Certificacion en normas de y O 4.0.
3 B
3 B
3 B
3 B
3 B
3 B
3 B
TOTALES| § 5.000.000.000
Terminacién anticipada | Fecha terminacion | Justificacion | Requiere Acta de liquidacién ‘ Estado del Acta de Liquidacion Fe"l i:lali::i‘{:: de | Comentarios
si [ [no x| [ E NO |
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

de Colombi
minTIC:
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC [$ 43.746.846.319 | ‘Anticipo: s - % del Anticipo 0%
Pagos o Realizados del anticipo Solicitudes de L
Requisitos para el pago o . Fecha Valor ($) i )
Fech d Val 9 Fecha real Fech:
‘echa programada Valor ($) desembolso Fecha No. OP % alor($) Porcentaje (%) programada programado echa real Valor ($) real amortizado echa Valor ($) Observaciones
dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa $ 160412020 $86.069.425 Legalizacion de\zpoezrggogg marzo, radicado
Conlrala presentacion por pare de — - —
Legalizacion del periodo de abril, radicado
Tecnala del pan de r2bajoy la
inculacién contectual del personal 1410512020 §450.418.864 202039316
que se requiera por parte del
Contratstapera dar i al poyecto Legalizacion del periodo de mayo, radicado
Eldssembobo serd realzaco 5/06/2020 $3.541.948.943 02045893
28/0212020 $6.630.321.103 cumplmiento de todos los requisitos. 30/03/2020 73596620 15,16% $6.630.321.103
¥l correcta presentacion de la Legalizacion del periodo de junio, radicado
cuenta decobroylaexpecioéndel 710712020 $ 1211857881 o pistaiog
certfcado de cumpiimiento por parte
. suto Legalizacion del periodo de julio, radicado
la programacion del PAC por parte 710712020 $424.683.821 ¢ p2054851 !
de l entidad.
Legalizacion del periodo de julio, radicado
6/08/2020 $915.342.169 202085952
Legalizacién del periodo de julio, radicado
6/08/2020 887.289.359
$ 202065952
Conlra prestacion y aprobacion por
parte de la supenisn de os
términos de referenda o Leaalizacion del perodod ‘o, radicad
neamientos de las convocatorias a 410912020 467,852,567 Legalizacion del periodo de agosto, radicado
operadores de fodas as neas $ 202075599
estraégicas defindas en el anexo
t6cnico yplan de rabaio y la
legalizacion del 80% de s recursos
3110512020 $6.040.712.381 e e 31/07/2020 200590820 13.81% $6.040.712.381 dd/mm/aaaa - ddimmiaaaa | §
oo, B desemisoié Legalizacién del periodo de septiembre,
realzado unavez se de 711012020 $473.595.306 g
cumplimiento de todos los requistos radicado 202088298
yla correcta presentacion de la
cuenta de cobro y la expedicion del
certfcado de cumpimiento por parte
. suto
1a programacion del PAC por parte .
Legalizacién del periodo de octubre, radicado
idad.
ent 9/11/2020 $1.975.130 02009410
Legalizacién del periodo de octubre, radicado
971112020 $9.732.881.844
Contra prestacion y aprobacién por 202099410
parte de la supenision de os
terminos de referenda o
ineamientos de las convocatorias a Legalizacion del periodo de noviembre,
beneficrios de odas las ineas 22020 $6.221.187.807 ¢ radwcads 202110336
estratégias defndas en el anexto
t6cnico yplan de rabaio y la
legalizacion del 100% del primer Legalizacion con corte al 24 de diciembre
o 301212020 4.891.230.775
3000972020 27034040720 | CemOOSo el dssando | 1109099 102601 63,86% §27.934.940.729 ddimmiaaza | ddmmisasa |5 $ Rad 202118756
lesembolso. El desembolso seré 271039320
realzado una vez se de
cumolimiento de todos los requisitos. Legalizacion del 25 al 31 de diciembre Rad.
yla correcta presentacion de la 19/01/2021 $5873338.317 212002444
cuenta de cobro y a expediion del
certfcado de cumpimiento por parte
b 26/01/2021 §140.843.345|  Legalizacion reintegro de recursos no
Ia programacion del PAC por parte ejecutados Rad.212004094
de la enidad.
28/01/2021 §$1.075.458.641 Legalizacion saldo Rad.212005056
1 pago serd realzado al
cumpimiento y a correcta
presentacion de la factura y la Corresponde al primer pago por concepto de
28/02/202 ‘expedicion del ertficado de g 377, . 271041202 77 administracion; si bien no se legaliza ante la
8/02/2020 $556.377.883|  cumpimiento por pare el 27/04/2020 100121220 1,27% $556.377.883 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa $ 104/2020 $556.377.883 OGIF, se entiende como ejecutado al momento
Supenvisor, sujeto a laiquidezy ala de efectuarse el desembolso.
programacion del PAC por parte de
fa entdad.
I pago serd realzado al
cumpiimiento y la correcta
presentacion de a factura y o Corresponde al segundo pago por concepto de
11051202 expedicon del ertcado de N 7 i 11071202 77 883| _administracion; sibien no se legaiiza ante la
31/05/2020 $556.377.883|  cumoimiento por pare del 31/07/2020 201007620 1,271% $556.377.883 dd/mm/aaaa dd/mmlaaaa $ 31/07/2020 $556.377.883 OGIF, se entiende como ejecutado al momento
Supenvisor, sujeto a laiquidezy ala de efectuarse el desembolso.
programacion del PAC por parte de
la entdad.
g0 serd realzado @
cumpimiento y la correcta
esanooondo b ey b Corresponde al tercer pago por concepto de
expediion celcerticado de " . administracion; si bien no se legaliza ante la
3010912020 SOTE0TE oo 250912020 263208420 1,55% $676.038.780 ddimm/aaaa ddimm/aaaa | § 25/0912020 $676.038.780 51 <o entiende como ejecutado al momento
Supervisor, sujeto a a uidezy ala de efectuarse el desembolso,
programacion del PAC por parte de
laenii
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Epago serd reaizado a
cumpimiento y a correcta
presentacion de la factura y la Corresponde‘al cuarto pago por concepto de
31/10/2020 ‘expedicion del certificado de » 676.038.780 . dd/mmz . 311112020 676.038.780 administracion; si bien no se legaliza ante la
$676.033.780 cumplimiento por parte del 311202 305413120 155% ¥ § mmiaaaa $ $ OGIF, se entiende como ejecutado al momento
Supenvisor, sujelo a laquidez y ala de efectuarse el desembolso.
programacion del PAC por parte de
la entdad
ETpA ST TEAZA T
cumpiimiento y la correcta
presentacion de la factura y la Corresponde‘a\ quinto pago por concepto de
‘expedicion del certiicado de " R . 1 administracion; si bien no se legaliza ante la
301112020 S6T600780|  eoper o0l 0211212020 15260520 / 3452568 1,55% $676.038.780 ddimm/aaaa $ ddimmiaaaa | $ 211212020 $676.038.780 1 " o entiende como ejecutado al momento
Supenvisor, sujeto alaiquidezy ala de efectuarse el desembolso.
programacion del PAC por parte de
.
TOTAL $43.746.846.319. ACUMULADOS 100,00% $43.746.846.319 0% | TOTAL $ - TOTAL § - TOTAL §$43.746.846.319.
SALDO POR GIRAR: $0 0% ‘ ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $ 0,00%
" . . . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA .
0s PORLOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: | mmlyy ‘ VALOR ($) EN EL PERIODO: l $ ‘ACUMULADO. | $ FECHA DEL REPORTE: $
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
3 3 : 52.134.944 52.134.944
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: | 3111212020 ‘ VALOR (§) EN EL PERIODO: FECHA DEL REPORTE:
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
El dia 30 de marzo, se realizé el primer desembolso, correspondiente a la ejecucion del contrato.
El dia 27 de abril se realizé el primer pago por concepto de administracion del contrato. El dia 31 de julio se realizé el segundo desembolso correspondiente a la
1. Pagar ylo los valores en el contrato, de con lo estipulado en este mismo documento. 0,00% 7.14% ejecucion y administracion. El dia 25 de septiembre se realizo el tercer desembolso por concepto de administracion. El dia 2 de octubre fue realizadé a la entidad|
el tercer y Gltimo desembolso por concepto de ejecucion. El dia 3 de noviembre se realizé el cuarto desembolso por concepto de administracion. EI dia 2 del
diciembre se realizo el quinto desembolso por concepto de adminitracion.
Se designo como supervisor a Maria del Pilar Olloqui por un periodo de dos (2) mediante contados a partir del 22 de abril de 2020 ( memorando No : 202033306|
de fecha 22 de abril de 2020), Una vez culminado este periodo asumio como supervisor el Director de Desarrollo de la Industria TI. Mediante memorando|
2. Designar al funcionario que ejercerd la supervision y el control de ejecucion del contrato, quien estara en tacto con el contratista, para la 6n de cualquier asunto que asi se requiera. 0,00% 7,14% comunicado el 4 de agosto de 2020, se reafima a Dina Rodriguez Andrade, quien ocupa el cargo de Directora de Economia Digital, como supervisora del
Contrato. Mediante memorando, en el mes de octubre queda la supervision compartida con la Subdirectora de Competencias Digitales - Denis Palacios y lal
Subdirectora de Intustria de Tecnologias de la Informacion - Maria Fernanda Correa.
Se han suscrito 27 actas de comités operativos.llevados a cabo a la fecha asi: febrero 21, marzo 6, marzo 30, abril 1, abril 24, mayo 20, junio 2, junio 24, julio 3,
3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecucion del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 0,00% 7.14% julio 15, julio 27, agosto 13, agosto 25, septiembre 1, septiembre 15, septiembre 17, octubre 1, octubre 13, octubre 19, octubre 22, octubre 28, noviembre 10,
noviembre 13, noviembre 20, noviembre 30, diciembre 9 y diciembre 21. La suscripcion o aprobacion de las mismas se ha realizado virtuaimente.
4. Suministrar la informacion necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligacion del contratista suministrarla 0,00% 7,14% Se ha suministrado la informacién necesaria sobre los diferentes aspectos requeridos para el logro de los objetivos propuestos,
5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbacion que afecte el desarrollo normal del contrato. 0,00% 7,14% No se han presentado circustancias que amenacen o vulneren el desarrollo normal del contrato.
6. Guadar la confidencialidad y velar por la proteccién de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. 0,00% 7,14% Se ha guardado la confidencialidad y proteccion de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando  ello hubiere lugar.
7. Solicitar informacién que respecto a la inversion y ejecucion de los recursos sea necesaria para efectos del seguimiento a la ejecucion del presente contrato. 0,00% 7,14% Se ha realizado l revision y seguimiento a a ejecucicn de los recursos del presente conirato, a traves de los informes remitidos por Tecnalia donde se evidencia)
la ejecucion presupuestal y financiera.
8. Velar y hacer seguimiento a los procesos de contratacion, que se deriven de la ejecucion del presente contrato, a partir de criterios técnicos, de oportunidad, transparencia, idoneidad y pluralidad. 0,00% 7,14% Se ha realizado seguimiento a [os procesos de coniratacion, que se deriven de la ejecucion del presente conlrato, a parti de criterios téonicos, de oportunidad,
transparencia, idoneidad y pluralidad.
9. Suministrar toda la informacion que posea y pueda entregar, que permitan dinamizar los proyectos. 0,00% 7,14% Se ha suministrado toda la informacion que ha requerido el contratista para dinamizar los proyectos.
10. Procurar la participacion de otros actores relevantes para el cumplimiento de los propésitos del presente contrato. 0,00% 7,14% Han participado otros actores relevantes para el cumplimiento de los propsitos del presente contrato.
11. Apoyar cuando lo requiera el contratista en las actividades de lizacio e int bio d tos a que haya lugar para la buena ejecucion del contrato. 0,00% 7,14% Se ha apoyado al coniratista en las actividades de @ infercambio de 2 que haya lugar para la buena
ejecucion del contrato.
12. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenio, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes. 0,00% 7,14% 3;;;:5”"'“”“ con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados l cumplimiento del objeto convenio, dando aplicacion las disposiciones legales|
13. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 0,00% 7,14% Se ha exigido al contratista la ejecucion idonea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
14. Las demas que se deriven de la naturaleza del convenio a celebrar y que garanticen su cabal y oportuno cumplimiento. 0,00% 7,14% Se ha realizado seguimiento a todas las obligaciones que se derivan de la naturaleza del convenio a celebrar y que garanticen su cabal y oportuno cumplimiento.
Total 0,00% 100,00%
* Obligaciones (Tecnalia) Ponderacién 1 ‘ 100%| (%) Avance mes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1. Administrar los proyectos de Ciencia, Tecnologia & Innovacidn para la operacién de las estrategias y actividades de fortalecimiento de habiidades digitales y acompafiamiento a emprendimientos y empresas digitales y fomento de la
industria digital de la Direccion de Desarrolo de Industria de Ti.

0,00%

4.17%

Ue acuerdo con 1os en ercontrato 6Z1-2020 Se Tealizaron gurante el mes e diciemore 1as siguientes actvigages.

1. Participacion en el Comité Operativo No. 26 del contrato realizado el dia 9 de diciembre de 2020 en el cual se presentaron y aprobaron las siguientes
contrataciones:

Parala inea estratégica de Apps.co:

a. Contratacion de Speaker: se presentd documento de justifcacién para realizar la contratacién de un speakers para realizar una charla en el Business DAY de
APPS.CO, el dia 16 diciembre de 2020, esta reunion de cierre congregaré a los equipos, empresas y digitales que han sido fiados enel
afio 2020 en cada una de las fases del programa. El Business DAY es el mayor espacio de cierre y visibilzacion de la oferta APPS.CO y de sus resultados a nivel
nacional, por valor de USDS7.000 +IVA.

2. Participacion en el Comité Operativo No. 27 del proyecto realizado el dia 21 de diciembre de 2020 en el cual se presentaron los siguientes temas:
2.1 Presentacion de resltados Contrato 621-2020
a. Plan de trabajo Inicial Cto 621-2020: en la cual se explicd a los miembros del comité que durante la primera reunién de comité operativo, Tecnalia presents, el
esquema de trabajo que desarrolaria en calidad de administrador del proyecto para la ejecucion del contrato, el cual se basaba en la gerencia de proyectos del
modelo PMI; de la misma forma, se informo en la primera reunion del comité, que los planes de trabajo y presupuestos designados para el desarrollo de las
actividades podrian sufrir cambios en tiempos y en costos, por lo tanto se fan, los planes de trabajo para garantizar el control, desarrollo y
cumplimiento de las metas que se definieran para la ejecucion del contrato 621-2020.
b. Planes de trabajo Lineas Estratégicas
Por solicitud de la Supervision del contrato, se actualizaron teniendo en cuenta las medidas decretadas por el gobiemo a nivel nacional relacionadas con el Covid
19 por o tanto, de la version 1.0 presentada en marzo 30, se paso a la version 2.0, con corte a mayo 31 de 2020, donde s reflejaban las actividades técnicas de
cada linea de forma 100% virtual, acatando las medidas decretadas por el Gobierno nacional, con ocasion de la pandemia. Se realizo una adicion presupuestal
de recursos al contrato en el mes de julio de 2020, los planes de trabajo se actualizaron a la version 3.0, con la finalidad de inclui los nuevos proyectos que
surgieron con ocasion de la adicion presupuestal el contrato,
Se soliito al comité operativo del contrato, la prérroga de todos los contratos de prestacion de servicio el equipo mulidisciplinario vinculado a las tres lineas

por o cual se los planes de trabajo a la versicn 4.0, con la inalidad de amplar las actividades técnicas de los contratos del

equipo multdisciplinario y de los operadores y/o derivados que se encontraban desarrollando las actividades de las tres lineas estratégicas, en este sentido, se
desarrollaron cuatro planes de trabajo por cada linea estratégica

. Ejecucion técnica: Cumplimiento de metas:

Se presento el cumplimiento de metas de cada una de las lineas estratégicas, informacion que se presents con corte a diciembre 15 de 2020, con el siguiente
resumen:

2. Realizar las convocatorias y/o contrataciones necesarias para el desarrollo, fortalecimiento, posicionamiento y ampliacion de cobertura de los servicios para el fortalecimiento de habilidades digitales y acompariamiento a
lemprendimientos y empresas digitales, y fomento de la industria digtal.

0,00%

417%

Durante la ejecucion del contrato al mes de di bre, las siguientes actividade nel alas
convocatorias:

1. Se realizaron reuniones de seguimiento técnico y financiero con los y lideres 6gicos de las lineas estratégicas de Talento de
Tecnologias de la Informacion, Emprendimiento Apps.co, e Industria de Tecnologias de la Informacion y Creativas Digitales, con el fin de hacer seguimiento al
cumplimiento de los planes de trabajo para los cierres de las convocatorias en curso, indicadores y objetivos propuestos, asi mismo se realizo el sequimiento de
los entregables y avales de cumplimiento técnico de cada linea estratégica.

2. Con relacin a las contrataciones que fueron previamente aprobadas por comité, se realizaron las siguientes: a. Se realizo la contratacion del Speaker ANA
CATALINA HACKL para realizar una conferencia virtual el dia 15 de diciembre de 2020, con una duracion de 45 minutos, mas 15 minutos de preguntas, sobre
como usar prevision estratégica para negocios (How to Use Strategic Foresight for Business), en el marco del evento BussinesDay de APPS.CO de MINTIC, por
valor total de USDS$7.000 +IVA; b. Se realizo la contratacion del proveedor TECHNISERVICE para la compra de tres discos duros Adata HD710 Pro 5TB
External HD AHD710P-5TU31-CBK por valor de $2.085.000 IVA incluido.

3. Elaborar durante la ejecucion del contrato, la(s) invitacion(es) y la(s) convocatoria(s), términos de referencia que serén validados técnicamente con las coordinaciones de Apps.co, Industrias Creativas Digitales y Talento Digital,
comunicada a ravés del supervisor, que se requieran para dar cumplimiento al objeto del contrato en cada uno de sus proyectos; desde el proceso de planeacion hasta su difusion, evaluacion y seleccion de operadores, proveedores,
yio aser de estas.

0,00%

417%

Las principales actividades para destacar en la ejecucion del mes de diciembre son las siguientes:

1. Durante el mes de diciembre no se desarrollaron nuevas convocatorias, sin embargo, se realizaron reuniones de seguimiento técnico con los coordinadores y
lideres metodologicos de las lineas estratégicas de Talento de Tecnologias de la Informacion, Emprendimiento Apps.co, € Industria de Tecnologias de la
Informacion y Creativas Digitales, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento y cierre de las actividades relacionadas con las convocatorias , indicadores y
objetivos propuestos, asi mismo se realizo el seguimiento de los entregables y avales técnicos de cada linea estratégica.

2. Se adelanta el estudio de mercado de las contrataciones que fueron presentadas para la aprobacion del comité operativo de cada linea estratégica.
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TUFante €T Mes Ge GICIemDre, S6 Fealizaron [as SIGUIeNtes. PreVia aprobacion el CoMITE OpeTaivo.
2) Se elabord y envio el conirato al Speaker ANA CATALINA HACKL. de la linea Apps.co.
b) Se elabord y envi6 la orden de servicio al proveedor TECHNISERVICE de la linea Apps.co.
c) Se realizaron los (ltimos pagos de los honorarios correspondientes al mes de diciembre de 2020 de los contratistas vinculados a las lineas estratégicas de
Talento Digital, Emprendimiento Apps.co, e Indusiria de Tecnologias de la Informacién y Creativas Digitales, que cumplieron con los requisitos de informe de
actividades mensual y el informe final, planes de trabajo y cumplimiento del pago de la seguridad social.
) Se realizaron los pagos a los proveedores de la linea estratégica Talento Digital, Emprendimiento Apps.co, e Industria de Tecnologias de la Informacin y
Creativas Digitales, que cumplieron con los entregables técnicos y certificacién de aportes a la seguridad social como: (P4S innovacion Aberta, Professional
Board, Sikuani Net S.A.S, BICTIA, Inventta, Cymetria Group S.A.S, Facebook ADS, UTP, Uni. Norte, Platzi $.A.S, RTVC, ACIS, Ivan Felipe Duque Ospina
(Retolab), ACCELHUB LLC, Corporacién de Ferias y Exposiciones, ARTE & ANIMACION S.A.S., ELOQUENTEM SA.S, SANTUR S.A.S, TECHNISERVICE,
Soluciones Orion) los cuales se encuentran discriminados en el informe financiero del mes de diciembre.
&) Se continuo con el desembolso de las empresas de la fase de Talento para Empresas fase 1 de la linea Talento Digital que cumplieron con los entregables

. " " . " . técnicos y administrativos establecidos en los convenios, los cuales se encuentran discriminados en el informe financiero del mes de diciembre.

4. Celebrar conforme al régimen contractual aplicable en cada caso, los contratos/convenios necesarios para desarrollar el objeto del presente contrato, y hacer los pagos que de estos se deriven, asi como la verificacion del cumplimiento - x "

de las obligaciones de cada uno de ellos. 0,00% 417% QSE realizo el desembolso de los especialistas de la ‘lase de Certificacion por Comp‘ele‘nc\as de la linea Talento Digital que cumplieron con los entregables
técnicos y administrativos establecidos en los convenios, los cuales se encuentran discriminados en el informe financiero del mes de diciembre.
9) Se realizé el segundo y tercer desembolso de las 20 empresas beneficiaras de la linea Indusirias Creativas Digitales que cumplieron con los entregables
técnicos y administrativos establecidos en los convenios, las cuales se encuentran discriminados en el informe financiero del mes de diciembre.
h) Se realizo el quinto y sexto desembolso del operador SEEDSTARS de la fase de Expansion, de acuerdo al cumplimiento de los entregables establecidos en el
contrato.
i) Se realizo el desembolso del operador CYMETRIA GROUP S.A.S de la Linea Industrias Creativas Digitales, de acuerdo al cumplimiento de los entregables
establecidos en el contrato.
) Se realiz6 el tercer desembolso del operador Punto Estratégico de la Linea Emprendimiento Apps.co, de acuerdo al cumplimiento de los entregables
establecidos en el contrato.
k) Se realizo el tercer desembolso el operador Unién Temporal Creame Genie. de la Linea Emprendimiento Apps.co, de acuerdo al cumplimiento de los
entregables establecidos en el contrato.
) Se realizo el segundo desembolso de los operadores DEXON SOFTWARE S.A.S, TM SOLUTIONS S.A.S y LUIS ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ. De
la fase de Retolab 1 de la Linea Emprendimiento Apps.co, de acuerdo al de los entregabl n el contrato.
m) Se realiz el sequndo del operador PLATZI SASS de la | inea Talento Diaital. de acuerdo al de los entreqable enel
Tecnalia Colombia contrato el siguiente equipo base que esté a cargo de la ejecucion del contrato, los cuales fueron aprobados en el comité operativo No. 1
Gerente del Programa: Rocio Bejarano.

5. Contratar un equipo base en el primer mes de ejecucion. Estos seran los perfiles que atenderan la administracion del proyecto con dedicacion exclusiva, aportando la experiencia y el conocimiento en administracion de proyectos, los 0.00% 1% Coordinadora: Yulime Rangel.

cuales deberan ser aprobados por el supervisor. e e Asesor Financiero: Leonardo Burgos Patifio.
Asesor Técnico: Ivan Romero.
Asesoria Juridica: Gestion Legal Colombia.

6. Garantizar que dentro del equipo multidisciplinario sean contratados dos (2) perfiles financieros que realicen seguimiento, control y monitoreo a la legalizacion de los recursos del contrato. 0,00% 417% Durante el mes de diciembre de‘2020 o se realzaron oonlratacmne_s i cambios en los "e".“es financieros referentes al Equipo Multdisciplinario de as lineas
estratégicas, por lo cual se mantienen los perfiles presentados en el informe del mes de noviembre de 2020.

7. En casos de cambio dl equipo de irabajo se deber tener en cuenta o siguente: * El pofesional que sea propuesto para el emplazo sera aprobado por el superviso. * Serd responsabilidad del coniraista  por o fanfo sin costo 000 e Durante a fecuckéi técrica del mes de dicembre de 2020 no s presentaron cambios e el Equipo Muldiscipinario de s s estratiges

para la entidad contratante, garantizar la debida transferencia de conocimiento entre la persona reemplazada y quien lo reemplaza por n término no menor a cinco () dia hébiles.
Con corte al 31 de diciembre, no se realizaron para el equipo de las lineas égicas, a se presenta la siguiente
distribucion:
a. Linea Estratégica Industrias Creativas Digitales & TI:

8. Contratar en el primer mes de ejecucion un equipo multidisciplinario idoneo para desarrollar las actividades de los proyectos de la Direccion de Desarrollo de la Industria Tl con miras a la ejecucion del objeto del contrato, previa 0.00% 417% no se realizaron vinculaciones. Al finalizar el mes de diciembre, la linea contaba con 30 perfiles contratados, incluyendo el profesional José Ramon Alvarez

aprobacion del supervisor, el cual debera permanecer durante toda la ejecucion del contrato. "’ S Montoya, quien en el comité No 25 se aprobd la adicion en tiempo y recursos hasta el 15 de Diciembre de 2020.
b. Linea Estratégica Emprendimiento Apps.co: no se realizaron vinculaciones. Al finalizar el mes de diciembre, Ia linea contaba con 48 perfles contratados.
c. Para la Linea Estratégica Talento Digital: no se realizaron vinculaciones. Al finalizar el mes de diciembre, Ia linea contaba con 27 perfiles contratados.
Con cierre a diciembre 31 de 2020, se encontraban vinculados 105 contratistas para las tres lineas estratégicas.

9. Contar con las herramintas necesarias para la efecucion delcontato tales como equipos de cémputo, impresoras fcencias offce, insumos tales como papeleria y demés que se requieran. Estas herramientas y/o nsumos son 0% . Para ol mes da dicembre do 2020 10 realzaron cotratacones para esta achidad.

enunciativos por lo que no se fimitan a los indicados, puesto que se extienden a todas aquellas herramientas ylo insumos necesarios e indispensables para la correcta ejecucion del contrato de administracién de proyectos,
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Mediante organizacion interna del programa, la Fundacion Tecnalia Colombia realiza la gestion de la informacion financiera, administrativa y técnica del contrato
621-2020, los cuales se presentan a la Supervision durante los (5) cinco primeros dias habiles del mes siguiente. Estos Informes son:
10. Garantizar en todo momento la gestion administrativa, técnica y financiera que se requiera para la adecuada ejecucion del objeto y los objetivos del contrato, para lo cual se presentara trimestralmente los informes técnicos con los 2. Informe de SHPSWISIOH Forma(g' Fost
soportes respectivos e informacion completa de actividades y contratos derivados celebrados a la fecha, que evidencien el porcentaje de avance técnico de los proyectos, programas, estrategias y riesgos que se presenten durante la 0,00% 4,17% b-Balance financiero de a ejecucicn de los recrsos
P i P P ¥ - P . proy! - prog! ' glas y rlesgos g P et s c. Dos Informes de Legalizacion de Recursos con fecha de corte del 1 de diciembre al 24 de diciembre y del 25 de diciembre al 31 de diciembre de 2020.
ejecucion del presente contrato. N o I
d. Informe Técnico de Seguimiento mensual de ejecucion.
Novedades:
1. No se presentaron solicitudes de traslados de recursos por comités.
11. Designar al momento de la suscripcion del contrato dos en el comité operativo del mismo, quienes asistiran a todas las sesiones que se programen con el fin de realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero 000% 1 £121 de febrero de 2020 fueron designadas las profesionales de Tecnalia Colombia Brigite Elizabeth Mayorga Jaimes y Rocio Bejarano como delegadas
al desarrollo de las actividades del contrato. 0% 7% principales ante el Comité Operativo.
El equipo base de Tecnalia Colombia participo en reuniones semanales con los tres lideres y de las lineas estratégicas de Apps.co,
Talento Digal e Industrias Creativas Digitales, para el sequimiento de os Planes de Trabejo de a Lineas Estratégicas,  la efecucion técnica de la planeacion y
de las y alas actividades de cada linea estratégica.
12. Trabajar de manera integral con los grupos internos de trabajo de la Direccion de Desarrollo de la Industria Tl para el logro de los objetivos de los programas, proyectos y estrategias a desarrollar. 0,00% 417% Estas actividades se desarrollaron a través de reuniones via scrum, hangoui y otros medios digitales, faciltando la iteracion con los lideres metodologicos,
equipos ylos C: de las lineas
13. Suscribir y proporcionar los documentos a que haya lugar para la liquidacion del contrato, incluido un informe final administrativo, técnico y financiero, una vez finalizada la ejecucion del contrato. 0,00% 0,00% No se presenté ejecucion en esta actividad durante el mes de diciembre.
Para realizar el Control de calidad de cada uno de los entregables y productos del proyecto, Tecnalia Colombia ha asignado al Profesional Oscar Ventura para
efectuar el rol de Controller con el fin de hacer seguimiento a los planes de trabajo de cada una de las lineas estratégicas, con la finalidad de realizar
14. Garantizar la calidad de los entregables establecidos en el Anexo Técnico, para lo cual se atenderén las observaciones y solicitudes formuladas antes de la emision del documento final. 0,00% 417% seguimiento, definir avances, establecer riesgos y estrategias de mitigacion.
Asi mismo, Tecnalia Colombia ha asignado coordinadores de linea para trabajar conjuntamente con los Grupos de Trabajo Internos de MinTIC y asegurar el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Estas actividades son realizadas por los equipos multidisciplinarios contratados por la Fundacion Tecnalia Colombia, para cada linea estratégica. En tal sentido y
e acuerdo con los informes mensuales de avance presentados por los asesores juridicos se ha dado respuesta a las siguientes PR, relacionadas con el
15. Proyectar las respuestas a peticiones, quejas o reclamos relacionados con los procesos de las convocatorias y contratos o convenios adelantados durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la normativa aplicable. 0.00% 1% Contrato 621-2020:
| Asimismo, suministrar  los entes de control del Estado Colombiano, la informacion que le sea requerida 0% d 2) Linea Estratégica Apps.co, Profesional Karen Duarte: Atencion a 8 PQR.
b) Linea Estratégica Talento Digital, Profesional Jairo Cristancho: Se atendieron 2 PQR.
) Linea Estratégica ICD, Profesional Claudia Colmenares: Atencion a 1 PQR
Se realizaron durante el mes de diciembre d semanales con los lideres y equipos financieros de las lineas
16. Realizar todas las actividades necesarias para obtener los resultados esperados en los programas de fortalecimiento de habilidades digitales, de emprendimiento digital Apps.co, y de Industrias Creativas Digitales establecidos en el 0.00% 1% estratégicas de Apps.co, Talento Digital e Industrias Creativas Digitales, para el seguimiento técnico a los Planes de Trabajo de la Lineas Estratégicas y reajuste
anexo técnico del contrato y/o requeridos por la supervision. o ’ de hitos, actividades e indicadores sociales, teniendo en cuenta el impacto generado por el COVID 19. Adicionalmente se realizaron reuniones semanales tipo
scrum con la participacion de los lideres metodoldgicos de cada linea estratégica.
17. Pagar por su cuenta los salarios, honorarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todo el personal a su cargo, conforme a las disposiciones La Fundacion Tecnah‘a Colombia enex‘e o sopar\efi € pago d_e Ja seguridad _socwa\ con el "‘"’”Y“? ejecul_\vo, suscrito p(_zr_e\ Revisor Fiscal,asi mismo, se real!zamn
0,00% 417% los pagos de honorarios de los contratistas de las lineas técnicas que cumplieron con los requisitos de informe de actividades, avance a los planes de trabajo y
vigentes en el régimen legal colombiano. . }
cumplimiento del pago de la seguridad social.
0.00% 208% Se aperturo la cuenta de ahorros Bancolombia No. 612-00000240 para el manejo exclusivo de los recursos del contrato.
8. a) Abrir una vez suscrito el contrato una cuenta dnica y exclusiva para el desarrollo del contrato y uilizar los recursos recibidos del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las C Unica y para los
fines previstos en el mismo.
b)Asi mismo reintegrar, al finalizar el contrato los rendimientos financieros de los recursos entregados por el MinTIC/Fondo Unico de TIC y los recursos no ejecutados del contrato, los cuales seran consignados en la cuenta que para tal
efecto indique ef MinTIC/Fondo Unico de TIC, 208% 208% En el mes de enero se hace el reintegro de os recursos no ejecutados por la suma de $140,843,345 y de los rendimientos financieros por valor de $52,134,044.
. . . " " " . . Durante el mes de diciembre, las actividades de seguimiento de los planes de trabajo con la V 4.0, de las tres lineas estratégicas fueron efectuadas por el
19. Elaborar y presentar el plan de trabajo y presupuesto de conformidad con el objeto del contrato para aprobacién del supervisor, en el primer mes de ejecucion, asi mismo solcitar la recomendacion el comité ante cualquier cambio A aca
c 10ac . " ! 0,00% 417% profesional Oscar Ventura y los resultados del sequimiento a las actividades se presentan en el informe técnico mensual eniregado ala Supervision el Contrato
que se pueda dar en los rubros del presupuesto, con ocasion de la ejecucion del contrato y posterior aprobacion por parte del supervisor. 6212020
20. Garatizar que los estudios, analisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, bases de datos, software, hardware, marcas, ensefias, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, know how, invensiones, Los aspectos de propiedad intelectual se han incluido en todos los contratos de prestacion de servicios suscritos a diciembre 31 de 2020, suscritos con el equipo
descubrimientos y otras consideradas como propiedad intelectual protegida por el derecho de autor, que llegaren a crearse en desarrollo del objeto de este contrato, serén de propiedad del FONDO UNICO DE TIC en virtud de lo 000% 417% multidisciplinario, ordenes de servicios y contratos con proveedores y derivados.
establecido, por el articulo 91 de la ley 23 de 1982.
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Se presenta a la supervision los siguientes informes:
a. Formato F051 con fecha de corte a diciembre 31 de 2020.
21. Presentar dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes un informe de seguimiento técnico, administrativo, financiero y social a la supenvision del contrato de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, asi como los 000% i b. Balance financiero la ejecucion de los recursos, donde se evidencian los compromisos adquiridos aa fecha, pagos realizados y valores por ejecutar y
informes parciales o especificos que sean solicitados por la supervision durante la ejecucion de este. et o comprometer.
. Legalizacion de recursos del mes de diciembre con los soportes de los comprobantes de egreso que respaldan los pagos realizados.
d. Informe técnico con fecha de corte a diciembre 31 de 2020.
22. Presentar un informe final de seguimiento técnico, administrativo, financiero y social en el que se presenten los resultados de las convocatorias y/o contratos realizados, durante la ejecucién y a la finalizacion de éste. 0,00% 0,00% ::’"f:t‘; '2?;::; elecucion en esta aclvidad durante o mes de diciembre, al ratarse de un informe fina que se presentaré cuando el plazo de efecucion del
Durante el mes de diciembre la ejecucion del contrato continué con la misma organizacion:
Los lideres metodologicos de cada una de las lineas estratégicas, quienes trabajan conjuntamente con los Coordinadores de cada linea estratégica y equipos
multidisciplinarios designados por la Fundacion Tecnalia Colombia:
a. Linea Estratégica Talento TI: Oswaldo Dario Calao.
b. Linea Estratégica Emprendimiento Apps.co: Juan Felipe Salcedo y Marcia Lara (profesional asignado por DITI - FONTIC)
23. Se requiere que el administrador cuente con la capacidad de responder a potencial funcion de la de un nuevo marco metodoldgico para el afio 2020, que seran desarrolladas en 0.00% 1% c. Linea Estratégica Industria de Tecnologias de la Informacion y Creativas Digitales: Valentina Ochoa.
conjunto con el MinTIC. e e d. Lider Operativo: lvan Felipe Romero
e. Lider Financiero: Leonardo Burgos Patifio.
f. Coordinadora Linea ICD y Talento Digital: Yuly Rangel
9. Coordinadora Apps y Gerente del Proyecto: Rocio Bejarano
h. Controller Tecnalia Colombia: Oscar Ventura
Adicionalmente la Fundacion Tecnalia Colombia, designo a los siguientes i para el i y jimi ala ejecucion de las fases
ejecutadas desde la linea de emprendimiento de Apps.co: Laura Natalia Moya; Nury Alexandra Garcia; Shirley Yazmin lllo; Ceidy Hurtado.
Para la articulacion de los procesos y Ia ejecucion de los paguetes de trabajo correspondientes al mes de diciembre, Tecnalia Colombia se comunico con el
24, Las demés que s requisan en funcien de I articlacion co s procesos écnicos de la administacion de royectos 000% . personal designado por la Supervision del contrato 621-2020, y efectué reuniones virtuales y telefénicas con cada uno de los Coordinadores de los Grupos
: ! . Internos de Trabajo de MinTIC Lideres Metodologicos, lideres juridicos, lideres de comunicaciones, lideres financieros entre otros, a fin de contribuir al
cumplimiento de las metas planteadas.
Totall 2,08% 91,67%
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% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

91,67%

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Totall 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperantelcontratista deberan incluirse todas Ias obligaciones ylo
Entregables | ion 3 Total de
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Plan de trabajo, vinculacion contractual equipo base Informe 03103120 Entregables establecidos para el primer desembolso de los recursos para ejecucion del conirato, recibidos a safisfaccion.
Términos de referencia de las convocatorias/invitaciones a operadores de todas las lineas estratégicas TOR 07/07/20 para el segundo de los recursos para ejecucion del contrato, recibidos a satisfaccion.
Términos de referencia de las convocatoriasfinvitaciones a beneficiarios de todas las lineas estratégicas y plan de trabajo detallado de nuevos proyecos de Talento Digitl relacionados con[a adicién TDF’ z‘a,” do 14109120 Entregables establecidos para el tercer desembolso de los recursos para ejecucién del contrato, recibidos a satisfaccién.
rabajo
Porcentaje de Avance 100%
% Acumulado Avance Entregables 100,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio l 97,2%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) Sl X | NO I Nimero de contratos derivados a la fecha 251
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

(OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se hace claridad en las siguientes obligaciones asi:

- Se suscribiran y proporcionarén los documentos a que haya lugar para la liquidacion del contrato en el momento que se requiera.
- La presentacion del informe final de seguimiento técnico, administrativo, financiero y social en el que se presenten los resultados de las convocatorias y contratos realizados, durante la ejecucion y a la finalizacion de este, al tratarse de un informe final, se presentara cuando el plazo de la ejecucion del contrato finalice.

SUSCRIPCION DEL INFORME

Normbre Supervisor:

Dina Maria Rodriguez
Andrade
Directora de Economia
Digital

Firma del supervisor

Denis Palacios Palacios
Subdirectora de Competencias Digitales

Firma del Supervisor

Maria Fernandia Correa
Subdirectora de Industria de Tecnologias de la Informacion

Firma del Supervisor

Original: Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestién de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co). la lev 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

621 de 2020

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210225-151143-6a8e42-96603153 Creacidn:2021-02-25 15:11:43

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2021-02-25 15:45:50 para verificacién

Firma: FIRMANTE

D 10S

52094453
dpalaciosp@mintic.gov.co
Sub Competencias Digitales
MinTIC

Firma: FIRMANTE

ehan@a Correa Escaf
mcorrea@ mintic.gov.co
Subdirectora de Industria TI
Mintic

Firma: FIRMANTE
@leﬁ #M
K

dmrodriguez@mintic.gov.co




REPORTE DE TRAZABILIDAD

621 de 2020

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210225-151143-6a8e42-96603153 Creacidn:2021-02-25 15:11:43

Escanee el codigo

Estado:Finalizado Finalizacién: 2021-02-25 15:45:50 para verificacion
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE Env.: 2021-02-25 15:11:44
) dmrodriguez@mintic.gov.co Lec.: 2021-02-25 15:12:31
Firma Aprobado

Res.: 2021-02-25 15:12:38
IP Res.: 200.91.211.130

Maria Fernanda Correa Escaf Env.: 2021-02-25 15:12:38
. mcorrea@ mintic.gov.co Lec.: 2021-02-25 15:16:24
Firma ) ) Aprobado
Subdirectora de Industria Tl Res.: 2021-02-25 15:22:45
Mintic IP Res.: 186.28.221.16
Dennis Palacios Env.: 2021-02-25 15:22:45
dpalaciosp@mintic.gov.co Lec.: 2021-02-25 15:24:37
Firma P P@ ) g. . Aprobado
Sub Competencias Digitales Res.: 2021-02-25 15:45:50

MinTIC IP Res.: 190.26.40.235
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