
 

 

 

 

 VIAL VG-VNF 127 2025 

Medellín, 27 de octubre de 2025  

 
Señores  
SITELSA S.A.S.  
Ing. Edgar Darío Delgado Rúgeles 
Director de Interventoría  
interventoriamedellin2024@outlook.com  
 
 

Ref.:  CONTRATO DE OBRA No. 4600102792 DE 2024, cuyo objeto es 

“CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS 

PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”  

Asunto:  Acta de reajuste No 8 – Acta de obra No 11 

 

Cordial saludo, 

 
Adjunto acta de reajuste No. 8 con sus respectivos soportes  
 
Quedamos atentos para gestionar factura 

 

 

Atentamente,  

 

 

ERNESTO MILLÁN CUENCA  

Director de Obra  

Consorcio Vial VG-VNF  



(1) Mes Base (2) Mes Acta de Pago

Agosto 2024 Junio 2025 Agosto 2025 Diferencia

Código Concepto Coeficentes Fórmula 
de reajustes

Io Ii Ii Ii/Io Fórmula

CO CONCRETO PREMEZCLADO 0,1989 3.402,24 3574,39 3574,39 0,00 1,05 0,21
MOOP MANO DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS 0,1944 3.250,41 3.602,49 3.602,49 0,00 1,11 0,22

EPX EPÓXICOS (ADHERENTES) 0,1430 511,96 553,28 557,31 4,03 1,09 0,16
ACC ANDENES, CUNETAS Y CORDONES 0,1278 1.626,22 1.732,97 1.737,85 4,88 1,07 0,14
TRA TRANSPORTE 0,1132 1.979,44 1.995,17 1.994,74 -0,43 1,01 0,11
SB SUBBASE 0,0741 3.768,28 3.990,02 3.980,95 -9,07 1,06 0,08

EQO EQUIPO DE OBRAS PÚBLICAS 0,0648 2.767,68 2.621,50 2.558,92 -62,58 0,92 0,06
MA MADERAS PARA CONTRUCCIÓN 0,0372 6.227,32 6.107,11 6.394,26 287,15 1,03 0,04
AM AGREGADOS MINERAS 0,0153 2.498,08 2.727,61 2.751,14 23,53 1,10 0,02
HE HERRAMIENTAS 0,0126 2.264,89 2.413,08 2.429,56 16,48 1,07 0,01
HI HIERRO 0,0111 3.113,36 3.056,78 2.962,11 -94,67 0,95 0,01
CE CEMENTO 0,0076 3.399,99 3.666,73 3.669,73 3,00 1,08 0,01

Total 1,000 1,07

Cálculo reajuste del acta:
Factor reajuste 1,07
Valor obra contractual acta N° 11 (AS) 637.803.590,68$        
Valor reajuste N° 8 (AR) 682.449.842$              
Valor total del reajuste a pagar (AR-AS) 44.646.251$                

Notas: 
1. El Mes Base  corresponde al mes en que se presentó la propuesta, según los estudios previos.
2. El Mes Acta de Pago corresponde al mes en que se ejecutaron las actividades asociadas al objeto contractual.
3. Los cálculos en las fórmulas se realizan con dos (2) cifras decimales.
4. El valor del acta AS incluye el % de AIU, pero no incluye los gastos reembolsables ni la obra extra.
5. La interventoría debe verificar que el valor del acta AS no incluya el porcentaje de imprevistos sin haber sido causados y sin el aval de la supervisión.

Fórmula de reajuste Cálculos del factor de reajuste

ACTA REAJUSTE DE OBRA N° 8

Contrato N° 4600102792 de 2024

Objeto: “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”

Contratista de obra: Consorvio Vial VG VNF

Contratista de Interventoría: Sitelsa SAS

Fórmula de Reajuste de Precios publicada en el pliego de condiciones

Insertar en esta espacio la fórmula de reajuste que aplica para el contrato,
(viene de los estudios previos, si aplica)

CÁLCULO DEL DELTA PARA REAJUSTE DE OBRA EXTRA

Firma del Director de obra Firma del Director de Interventoría VoBo Supervisor SIF
Nombre: Ernesto Millán Cuenca Nombre: ___________________________ Nombre: __________________________

email: consorciovialvgvnf@gmail.com email: ______________________________

Empresa: Consorcio Vial VG VNF Empresa: ___________________________ Teléfono: _________________________
Teléfono: 3104684570 Teléfono: ___________________________ email: ____________________________



Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: PAVIMENTAR S.A., identificada con 

Nit:  8000400146.  Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez. 

SEPTIEMBRE DE 2025

Mayores informes: capacitacion@camacolantioquia.org.co
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COSTO TOTAL DE EDIFICACIÓN

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: PAVIMENTAR S.A., identificada con 
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0,12 3,10 4,48
EDIFICACIÓN 3.587,40 3.591,54

SEPTIEMBRE DE 2025
VARIACIÓN %

ÍNDICE COSTO TOTAL AGOSTO SEPTIEMBRE MENS. ACUM/25 ANUAL

ÍNDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA EN MEDELLÍN

BASE 100 = DICIEMBRE DE 1989

MULTI-

FAMILIAR

ago-25 dic-24 sep-24

sep-25 sep-25 sep-25
MÍNIMO MEDIO COMPLETO HASTA 5 PISOS

MAS DE 5 

PISOS

UNI-

FAMILIAR

CONCEPTO COD

UNIFAMILIAR MULTIFAMILIAR PROMEDIO

INDICE TOTAL 

POR ITEM

VARIACION POR ITEM %

3.669,73 0,10 4,95 7,93

CONCRETO PREMEZCLADO CO 3.544,86 3.569,35 3.570,91 3.581,26

6,31

CEMENTO CE 3.688,96 3.679,55 3.673,15 3.671,47 3.667,61 3.675,75 3.668,41

3.996,92 4.033,88 3.997,10 4.008,01 0,00 6,31TOTAL MANO DE OBRA TMO 4.055,55 4.034,98 4.025,48 4.000,21

3.032,10 0,00 6,65 6,65

AGREGADOS MINERALES AM 3.139,93 2.868,17 2.930,05 2.724,55

5,06

PREFABRICADOS PR 2.741,77 3.593,99 3.014,79 3.064,93 2.863,57 3.289,29 2.942,90

3.586,76 3.568,29 3.581,38 3.574,39 0,00 5,06

2.962,11 -0,81 -7,19 -4,34

MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN MA 6.481,36 6.712,21 7.086,19 6.120,64

10,13

HIERRO HI 3.414,48 3.484,42 3.187,72 2.632,96 2.980,65 3.357,70 2.798,01

2.783,59 2.942,78 2.695,01 2.751,14 0,00 10,13

4.218,49 0,00 9,14 9,05

MAT.INST. HIDRÁULICA SANITARIA IHS 5.259,79 5.627,78 6.267,73 5.780,87

2,58

MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA MM 4.313,31 4.600,91 4.338,96 3.835,80 4.483,44 4.473,40 4.112,02

6.281,90 6.819,89 6.202,04 6.394,26 4,61 -1,96

10.558,17 0,00 -1,38 3,14

MATERIALES PARA CUBIERTA MC 3.161,94 3.100,95 2.485,48 3.169,02

6,13

INST. ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA IET 9.423,30 11.085,93 10.464,37 11.384,88 9.663,27 10.579,61 10.577,02

4.792,72 5.807,15 5.365,98 5.486,46 -0,23 5,99

4.332,07 0,17 1,24 3,28

PISOS PIS 2.796,11 2.275,94 2.193,98 2.260,83

-6,95

TOTAL MATERIALES OBRA NEGRA TMON 4.341,87 4.514,54 4.252,14 4.467,89 4.220,42 4.379,35 4.348,88

3.079,29 2.822,61 3.099,01 3.009,86 0,00 -6,99

3.053,63 1,09 -2,64 0,01

CARPINTERÍA METÁLICA CM 2.716,43 2.959,04 3.045,24 3.285,49

5,75

CARPINTERÍA DE MADERA CMA 3.113,83 3.140,14 3.030,76 3.064,37 3.035,88 3.027,33 3.047,95

2.290,49 2.315,16 2.286,63 2.299,43 0,00 5,74

1.963,56 0,00 0,54 1,45

PINTURAS PI 1.993,14 1.820,32 1.775,42 2.482,40

10,24

APARATOS SANITARIOS AS 1.741,45 1.826,55 2.034,83 1.925,62 2.089,89 1.894,37 1.987,67

3.306,79 2.981,92 3.292,92 3.202,02 0,00 6,16

2.704,66 0,00 6,76 6,26

ENCHAPES EN 1.492,94 1.426,75 1.537,96 1.651,30

4,81

INSTALACIONES ESPECIALES IE 3.796,30 3.066,51 3.023,43 2.764,10 2.521,23 3.073,26 2.603,68

2.325,96 1.812,62 2.423,70 2.244,59 -0,58 1,40

2.555,38 0,14 3,29 4,98

HERRAMIENTAS HE 3.040,61 2.833,86 3.085,53 2.136,17

-1,73

TOTAL MATERIALES ACABADOS TMA 2.463,05 2.536,96 2.491,31 2.600,09 2.569,44 2.512,04 2.574,37

1.585,19 1.490,63 1.616,25 1.583,40 0,00 -2,54

1.437,47 0,00 2,99 3,74

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
THE 1.840,76 1.711,05 1.856,51 1.455,82

5,35

EQUIPOS EQ 1.394,55 1.358,24 1.505,85 1.415,14 1.507,22 1.422,76 1.444,55

1.943,74 2.966,32 2.144,88 2.429,56 0,65 7,09

3.464,27 0,16 1,93 3,81

CTE 3.867,98 3.771,79 3.567,68 3.671,78 3.467,79

4,28

TOTAL MATERIALES
TM 3.798,39 3.674,69 3.391,78 3.559,54 3.318,16 3.570,48 3.437,10

1.537,60 1.796,32 1.483,73 1.590,39 0,18 4,06

3.698,90 3.562,71 3.591,54 0,12 3,10 4,48

 NOTA: PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INNOVACCIÓN

Mayores informes: capacitacion@camacolantioquia.org.co



DRYWALL

ELEMENTOS METALICOS
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CONCEPTO BASE 100 CODIGO AGOSTO SEPTIEMBRE

VARIACIÓN %

22,05 22,34
ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO dic-89 ACC.HF. 2.016,42 2.006,42 -0,50 5,57 6,05

ACCESORIOS DE BRONCE dic-89 ACC.BR. 5.374,78 5.374,78 0,00

ago-25 dic-24 sep-24

sep-25 sep-25 sep-25

-3,03 -2,96
ALAMBRE DE COBRE dic-89 ACU 30.063,19 30.063,19 0,00 1,00 1,90

ALAMBRE (COBRE Y ALUMINIO) dic-89 ALM 10.764,05 10.764,05 0,00

10,46 10,46
AISLADORES dic-89 AIS. 1.518,67 1.532,47 0,91 5,04 6,24

AFIRMADOS - BASE GRANULAR (*) dic-89 AF 4.415,16 4.418,23 0,07

0,43 4,28
ANDENES, CUNETAS Y CORDONES (*) dic-89 ACC 1.733,05 1.737,85 0,28 5,85 6,86

ALUMBRADO PUBLICO dic-97 ALP 316,87 317,21 0,11

-3,63 -2,24
ALCANTARILLADOS (*) dic-89 AL 2.615,98 2.615,98 0,00 7,51 9,32

ALAMBRES DE ALUMINIO dic-89 AL.AL. 12.412,80 12.435,05 0,18

7,20 7,20BLOQUE DE CONCRETO PARA MAMPOSTERIA dic-89 BLC 2.474,31 2.474,31 0,00

6,92 6,92
CONCRETO DE 3.000 P.S.I PREMEZCLADO dic-89 C30 3.516,57 3.516,57 0,00 6,58 6,58

CONCRETO DE 2.500 P.S.I PREMEZCLADO dic-89 C25 3.638,73 3.638,73 0,00

-5,60 -3,69
CONCRETO DE 2.000 P.S.I PREMEZCLADO dic-89 C20 3.343,70 3.343,70 0,00 4,47 4,47

CABLE DE ALUMINIO FORRADO dic-97 CAF 2.298,20 2.298,20 0,00

5,85 5,85
CONCRETO DE 5.000 P.S.I PREMEZCLADO dic-89 C50 4.247,16 4.247,16 0,00 5,85 5,85

CONCRETO DE 4.500 P.S.I PREMEZCLADO dic-89 C45 4.162,52 4.162,52 0,00

6,52 6,52
CONCRETO DE 4.000 P.S.I PREMEZCLADO dic-89 C40 3.938,20 3.938,20 0,00 6,50 6,50

CONCRETO DE 3.500 P.S.I PREMEZCLADO dic-89 C35 3.553,11 3.553,11 0,00

EQUIPO BASICO dic-98 EB 537,33 535,99 -0,25 -10,29 -9,42

-4,23 -3,97
dic-23 DWL 106,13 105,30 -0,78 1,57 2,21

CONDUCTORES DE COBRE dic-97 CC 5.568,65 5.589,97 0,38

dic-89

16,87 19,23
EQUIPO PARA EXCAVACION EN ROCA dic-98 EER 461,24 450,37 -2,36 -5,18 0,17

EQUIPO PARA EDIFICACION dic-89 EQE 1.555,57 1.555,57 0,00

6,33 6,33
EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS dic-89 EQO 2.564,69 2.558,92 -0,23 -7,24 -7,54

EQUIPO DE ELEVACION dic-23 ELE 113,27 113,10 -0,15

-9,43 -5,55EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA dic-98 EMT 557,71 551,32 -1,14

EQUIPO PARA IMPRIMACION Y PAVIMENTO ASFALTICOdic-98 EIPA 303,89 299,60 -1,41 5,14 5,14

-5,48 -2,17
GAS - CENTROS DE MEDICION dic-95 GCM 293,57 293,79 0,08 -5,33 -2,55

GABINETE ELECTRICO - SUBESTACION dic-97 GES 405,36 406,70 0,33

-0,99 -0,99
EQUIPO PARA SUBBASE Y BASE dic-98 ESB 594,35 596,64 0,39 -3,36 -3,36

EQUIPO PARA PAVIMENTOS NO CONVENCIONALES dic-98 EPNC 350,82 350,11 -0,20

GAS - RED EXTERNA POLIETILENO dic-97 REX 627,73 644,68 2,70 -1,98 0,61
LLANTAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA dic-89 LL 5.770,75 5.770,75 0,00 -5,33 -8,17

7,22 10,83
MANO DE OBRA SUBCONTRATADA EDIF. dic-89 MOSE 5.863,85 5.863,85 0,00 5,37 5,81

MANO DE OBRA PARA OBRAS PUBLICAS dic-89 MOOP 3.602,49 3.602,49 0,00

2,57 1,96
MANO DE OBRA ELECTRICA dic-97 MOBE 508,90 509,13 0,05 13,46 13,46

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES dic-89 LC 6.079,70 6.079,70 0,00

-1,56 0,11
MOVIMIENTO DE TIERRA (*) dic-89 MT 3.354,38 3.328,65 -0,77 -4,80 -1,56

MOVIMIENTO DE ROCA (*) dic-89 MR 2.352,27 2.335,64 -0,71

12,80 15,55
MEZCLA ASFALTICA dic-89 MAS 10.194,80 10.194,80 0,00 6,73 6,73

MATERIALES GALVANIZADOS dic-89 M.G. 1.547,49 1.547,49 0,00

4,90 5,18
POSTERIA DE CONCRETO dic-89 PT.C. 2.580,25 2.580,25 0,00 0,31 0,50

PAVIMENTOS DE CONCRETO (*) dic-89 PC 2.628,41 2.627,56 -0,03

6,67 6,82
PAVIMENTO ASFALTICO (PARCHEO)(*) dic-98 PAP 1.048,10 1.046,69 -0,13 6,81 7,95

PAVIMENTO ASFALTICO (CORRIDO) (*) dic-89 PA 7.621,35 7.614,23 -0,09

SALIDA ELECTRICA dic-97 SA 1.805,52 1.796,47 -0,50 3,18 7,04

TRANSFORMADOR dic-89 TR 3.618,40 3.618,40 0,00 0,00 -0,27

5,64 5,64SUB-BASE (*) dic-89 SB 3.977,72 3.980,95 0,08

3,10 3,10TUBERIA DE COBRE dic-89 T.CU. 1.182,66 1.182,66 0,00

0,59 0,56
TUBERIA DE ACERO dic-89 T.ACE. 1.649,53 1.649,53 0,00 1,42 1,42

TRANSPORTE (*) dic-89 TRA 1.994,74 1.994,74 0,00

9,17 9,17
(*) INCLUYE MANO DE OBRA

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA dic-89 TCR 2.101,31 2.101,31 0,00

E.M. 2.345,11 2.345,11 0,00 11,97 11,97



ago-25 dic-24 sep-24

sep-25 sep-25 sep-25
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CONCEPTO BASE 100 CODIGO AGOSTO SEPTIEMBRE

VARIACIÓN %

TUBERIA PVC (DUCTO TELEFONICO) dic-89 PVCT 7.694,31 7.694,31 0,00 5,00 5,00

6,03 6,03TUBERIA DE PRESION Y ACCESORIOS PVC dic-89 PVCP 7.193,60 7.193,60 0,00

8,56 8,62

VIDRIO dic-89 VI 1.275,26 1.275,26 0,00 -3,54 -3,47

TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADOS dic-89 T.G. 2.917,30 2.906,86 -0,36

10,12 10,12

TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS PVC dic-89 PVCS 5.117,28 5.108,61 -0,17 7,39 7,43

TUBERIA PVC CORRUGADA dic-89 PVCC 12.206,90 12.206,90 0,00

CEMENTICIOS dic-99 CEM 354,96 354,96 0,00 5,49 8,36

INDICES DE ADITIVOS

18,04 32,15

EPÓXICOS (ADHERENTES) dic-99 EPX 557,31 557,31 0,00 8,54 8,54

CEMENTOS MODIFICADOS dic-99 CEMO 902,45 902,45 0,00
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

1 CC 1070810842 GENES HAWKINS 
LIGIA ROSA

231001 30 $3,617,725 $578,900 EPS010 30 $3,617,725 $452,300 0 $0 $0 14-11 30 $3,617,725 $88,200 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,617,725 $578,900 $3,617,725 $452,300 $0 $0 $3,617,725 $88,200 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1070810842 GENES HAWKINS LIGIA ROSA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 73 # 53-56 MEDELLIN-ANTIOQUIA 1111111 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-10 2025-10 1881156121 9493942580 I 2025/11/12 2025/10/27 BANCOLOMBIA 0 $1,119,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $578,900 $0 $0 $578,900

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $578,900 $0 $0 $578,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $88,200 $0 $0 $88,200

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $88,200 $0 $0 $88,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $452,300 $0 $0 $452,300

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $452,300 $0 $0 $452,300

TOTAL 1 $1,119,400 $0 $0 $1,119,400
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Bogotá D.C., 23 de septiembre del 2024 

 

Señores  

A Quien interese 

Ciudad  

 

 

 

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO VIAL VG-VNF identificado con NIT 901.871.689-9 se 

encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 20/09/2024 a través del (los) producto (s):  

 
 
 

Producto  

 
 
 

No. producto  
 
 

 
 
 

Fecha de apertura  
 

   
  

  

Estado del producto   

  

CUENTA AHORROS 
    
 

 096-07423-5 
  
  
         

       23/09/2024 
        

  

 Activo 
             
             
            
   

     
La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para 

transferencias ACH.  

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Vicepresidencia de Operaciones 

Banco Itaú 

 

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818 

Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633 www.itau.co 
Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 

51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, 

defensoriaitau@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y 

gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier 

momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones. 



Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES
Gestion de Proveedores <gestion.proveedores@medellin.gov.co> 28 de noviembre de 2024, 4:17 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenas tardes,

 

Consorcio Vial VG VNF, se encuentra registrado desde el 24.09.2024 con el consecutivo interno
(Acreedor) N°1200056338 Tener en cuenta que la inscripción en el registro de proveedores se
hace una sola vez y este le sirve para futuros trámites con el Distrito de Medellín, en caso tal que
sus datos generales y bancarios hayan cambiado, deben solicitar actualización del registro a este
mismo correo. 

 

Se aclara que:

En esta dependencia "Gestión de Proveedores" (Secretaría de Suministros y Servicios), SOLO
realizamos la Inscripción como proveedores de personas naturales o jurídicas en el Dato Maestro
de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín por diferentes conceptos. Debe seguir gestionando el trámite con la dependencia con
quien lo inició (Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión Humana,
Secretaría General, entre otras) para que procedan a realizar el contrato o hacer el pago
respectivo de ser pertinente, una vez verifiquen la totalidad de los requisitos exigidos y los
documentos que debe adjuntar. 

 

 Este pantallazo es la prueba de su registro, puede imprimir este correo y adjuntarlo como
evidencia que está registrado:

 

 

Cordialmente,

28/11/24, 16:29 Gmail - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES
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Estefanía Velásquez, 6043855555 ext 5020

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 28 de noviembre de 2024 15:14
Para: Gestion de Proveedores <gestion.proveedores@medellin.gov.co>
Asunto: [SPAM] SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES
 
[Texto citado oculto]
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