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 ANEXO 1   
ANEXO TÉCNICO  INTERVENTORÍA  

 
LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO  "MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL 

MUNICIPIO DE GUACHETÁ Y LENGUAZAQUE SEGUNDA FASE, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA"  

 
 

1. DESCRIPCIÓN  GENERAL DEL PROYECTO  A REALIZAR LA INTERVENTORÍA   
 
El proyecto al cual se ejercerá la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 

social y ambiental será al mejoramiento  de la vía entre el municipio de Guachetá  y 

Lenguazaque , departamento de Cundinamarca : 

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:  

o Mejoramiento de la vía con estructura de pavimento flexible.  

o Reemplazo y/o Construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal.  

o Construcción de obras de confinamiento y/o contención.  

o Instalación de señalización y demarcación vial.  

 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 
Las labores de interventoría se ejercerán al contrato de obra derivado del proceso ICCU -LP -
056-2026 . 
El link del proyecto de pliegos es el siguiente . 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.10903881  
 
No obstante este link se actualizará con la apertura del proceso, por lo que los proponentes 
deberán conocer el proyecto incluso en su fase de pliegos definitivos . 
 
La vía que desde la cabecera municipal de Guachetá conduce hacia la cabecera municipal 

de Lenguazaque, está definida por el Decreto 00171 del 26 de junio de 2003, que establece 

“Por la cual se fija y organiza la red vial de segundo orden a cargo del Departamento de 

Cundinamarca y, se dictan otras dispoisiciones” como vía de segundo orden, con código vial 

16-04 denominada como Lenguazaque - Guachetá que consta de 9.99 kilómetros, 

aproximadamente, con un ancho promedio de 6,50 metros desde Guachetá hasta 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10903881
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10903881
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Lenguazaque, la cual cuenta con espacios adicionales para la localización de obras de 

drenaje que varían a lo largo del corredor; en ella se puede evidenciar una carpeta asfáltica 

sectorizada en tramos que presenta un desgaste por envejecimiento, tramos en  los cuales 

se evidencia ausencia de la carpeta y otros tramos con un nivel de servicialidad aceptable 

los cuales fueron intervenidos recientemente.  

Durante el recorrido efectuado en el corredor, se observa sectores que carecen de desagües 

longitudinales (cunetas) adecuados lo que ocasiona que no se tenga un adecuado manejo 

de aguas superficiales. En otros sectores se observa la necesidad de confinamie nto de la vía 

por transitabilidad y seguridad vial. De igual forma, se identifican tramos que presentan una 

estructura de pavimento en regular estado, otros sin estructura de pavimento y otros que 

han tenido intervenciones recientes por medio de inversione s planeadas por parte de la 

Gobernación de Cundinamarca.  

En la Tabla 1 se muestran las coordenadas de localización de los sectores analizados.  

Tabla 1 Localización del inicio y el fin de la vía  

Descripción  
Coordenadas  

Latitud  Longitud  

Inicio      5°22'53.28"N  73°41'21.88"O 

Fin     5°18'34.60"N  73°42'38.94"O  

 

La vía a intervenir conecta desde el casco urbano de Guachetá hacia al casco urbano de 

Lenguazaque priorizando su intervención en pavimento flexible. Este corredor vial está 

conformado por una calzada de un ancho de vía promedio de 6.5 metros, con varios p untos 

críticos debido a la geomorfología y/o topografía de la zona, estando en su mayoría en 

afirmado, otros en pavimento asfáltico cuyo estado es regular, así como otros tramos 

mejorados o rehabilitados recientemente. En las fotografías se muestran las condiciones de 

la vía que se encontró durante el recorrido.  
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Fotografía 1. Se ctor de la vía en afirmado  

 

Fotografía 2. Sector en pavimento envejecido con confinamiento lateral.  
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El estado actual de la vía genera un nivel de servicio bajo, lo cual se refleja en bajas 

velocidades en diferentes sectores del recorrido aumentando el tiempo de viaje, costos de 

operación, mantenimiento vial y de vehículos.  

 
a. Localización:  

 
La localización de la obra a intervenir se encuentra situada en el corredor Guachetá - 
Lenguazaque en los municipios de Guachetá y Lenguazaque; para la intervención se 
contempla un alcance aproximado inicialmente de 470 m para el sector en mención.  
 
El corredor Guachetá - Lenguazaque  está catalogado como vía de segundo orden.  
 

El tramo de intervención se estipuló de la siguiente manera:  
 

 

Figura 1.1. Localización de la vía  



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 5 de 24 

Versión 

No. 
3 

 

  
Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

 
Nota:  Se aclara que el ICCU realizará la definición de los tramos a intervenir dentro del 

corredor mencionado de acuerdo con las necesidades y priorizaciones que se estimen.  

 

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR  DE LA INTERVENTORÍA  

 
El contratista de interventoría deberá cumplir a cabalidad con las obligaciones y 

responsabilidades establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción) y demás normas concordantes y modificatorias.  

 

De manera específica, las actividades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, 

sociales y ambientales que deberá ejecutar el interventor son aquellas consagradas en el 

"Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto de Caminos y Construccion es de 

Cundinamarca – ICCU" vigente, el cual es de obligatorio cumplimiento para la ejecución del 

contrato.  

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 

Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

4  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN  DEL CONTRATO   
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 
es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones , el cual se contará  en la forma 
prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato  de Interventoría ”. 
 
No obstante, e l plazo establecido para la ejecución del contrato será de CUATRO MESES , 
contados a partir del acta de inicio.  
 
 
 

5 FORMA DE PAGO  
 
Los desembolsos del valor del contrato se realizarán de la siguiente forma:  

 

La forma de pago es por costo unitario.  

 

Se realizará un anticipo por un valor TREINTA por ciento (30%) del valor básico del contrato.  

La entidad pagará al interventor el restante del valor del contrato en pagos parciales 

mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el NOVENTA Y 

CINCO porciento (95%) del valor del contrato. El CINCO porciento (5%) restante de l valor 

del contrato se pagará contra acta de liquidación.  
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El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a 

satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificació n de 

encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y 

Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 . 

 

PARÁGRAFO 1.  La entidad realizará al interventor el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la liquidación 

de la interventoría recibidos a entera satisfacción de la entidad.  

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el  

presente contrato.  

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuand o corresponda.  

Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría 

realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del 

contrato; el supervisor del contrato de Interventoría, expedirá certificación de cumplimiento 

verificando que el Interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las obras 

sobre las que ejerce interventoría. Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista 

deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así 

como con las establecidas en la minuta contractual. Así mismo para cada pago, el 

interventor deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales 

cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 

2007.  

NOTA 1 : El pago se realizará de acuerdo con los componentes del formulario No 1, gestión 

que debe quedar debidamente sustentadas y soportada en el informe de interventoría del 

correspondiente mes.  

NOTA 2 : El reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal se 

realizará sobre el que efectivamente fue empleado en la ejecución de los trabajos, 

aprobados por la entidad, afectados por un factor multiplicador. De igual modo, otros costos  

directos ocasionados deberán ser aprobados por la entidad.  
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Para tal efecto, el interventor deberá solicitar aprobación del inicio de cada uno de los 

profesionales y otros costos que componen su oferta, conforme con el plan de obra y 

actividades en ejecución.  

Teniendo en cuenta la dinámica del proyecto es posible que se generen diferencias entre la 

fecha de aprobación del profesional y la fecha de inicio de las labores del mismo, por ende 

la programación, asignación y ejecución de las actividades a cargo de dic hos profesionales 

deberá ser coordinada y autorizada previamente por la supervisión de la entidad, para lo 

cual la supervisión deberá emitir la aprobación e inicio del personal indicando expresamente 

las fechas designadas.  

NOTA 3 : EL ICCU no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación 

con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del 

contrato y que fueron previsibles al momento de la formulación y presentación de las  

propuestas.  

NOTA 4 : El contratista deberá realizar los pagos que corresponden al impuesto de Industria 

y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad económica que ejerzan y las 

tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en donde se desar rollen 

las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con dicho impuesto municipal, 

siendo éste un requisito para el trámite de la liquidación y posterior pago del contrato (5% 

final). Así las cosas, El Contratista deberá presentar los debidos s oportes de formularios y 

consignación del Impuesto de Industria y Comercio por cada municipio en que haya 

incurrido en el hecho generador del ICA de acuerdo con el valor total del contrato.  

NOTA 5 : Teniendo en cuenta que el contrato de obra a realizar la interventoría contiene 

variables en cuanto a su ejecución y forma de pago, en caso de que, el contrato de obra 

termine antes de finalizar el plazo de ejecución de la presente interventoría, el ICCU  solo 

reconocerá los valores ejecutados por el interventor hasta el término del contrato de obra.  

NOTA 6 : El contratista presentará al supervisor del ICCU el consolidado de cada uno de los 

conceptos de suministros por monto agotable, discriminado con sus respectivos soportes 

los cuales serán debidamente avalados por el ICCU. El contratista realizará la conse cución 

de tres (3) cotizaciones que serán convalidadas y constatadas por el supervisor del 

proyecto, teniendo como finalidad conseguir los precios del mercado, el ICCU realizará la 

escogencia del valor a pagar.  

NOTA 7:  Todos los pagos se someten al flujo de recursos del instituto, luego el contratista 

no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el trámite de 

los giros.  

NOTA 8:  La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
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documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Contrato.  
 
NOTA 9:  La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
NOTA 10 : Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al 

contratista, serán asumidas por el mismo.   

PARÁGRAFO 1.  El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá 

acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 

empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no 

entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura f inal de pago al 

contrato.  

PARÁGRAFO 2:  El contratista se obliga a presentar las cuentas de cobro en los términos 

establecidos en líneas anteriores so pena de incurrir en incumplimiento del contrato y en 

consecuencia en la aplicación de sanciones y/o multas . 

 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO  
 
El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y 
estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista para 
la ejecución de la obra objeto de la interventoría. Una vez finalizado el plazo dispuesto por 
la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista de obra no se pronuncia 
en sentido contrario, se entiende que ha  aceptado los estudios y diseños presentados por 
la entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los 
mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad  y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto 
de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá 
concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para 
consideración del Instit uto.  
 
Es importante tener en cuenta que, ante cualquier modificación y/o adaptación y/o 
complementación que se pretenda efectuar a los estudios y diseños deberá ser tramitada 
por el contratista de obra para aprobación de la entidad correspondiente, sin que ello se 
constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, situación que será parte del 
seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría.  
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7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  Y EQUIPOS DEL 
INTERVENTOR   

 
La Entidad NO podrá imponer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el 
profesional cumpla con una especialización, maestría o doctorado en concreto (p.ej. 
"Maestría en Project Management" , sino mencionar que se requiere un posgrado en: 
gerencia de proyectos, gerencia de obras, project management, etc.; indicando de esta 
manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento o cargo que se necesita ). 
Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de posgrado en un área del conocimiento 
específico  según sea establecido en la etapa de planeación. As imismo, fijar condiciones 
participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.  
 

De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica 

deben ser acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles , 

que garanticen que el futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en 

cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia específica, es decir, la 

experiencia general hace relación al desempeño de su actividad profesional y la específica 

corresponde a la a sociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese orden de ideas, 

la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será 

mayor la experiencia específica a la general.  

 

Para analizar  la información del personal  del Interventor  se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a)  Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el 
Anexo Técnico serán verificados por  la Entidad al momento de la suscripción del 
contrato, previo a acta de inicio . 

 
b)  Si el  Interventor  ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Condiciones para el  respectivo cargo.  Un mismo profesional no puede ser 
proporcionado para dos  (2)  o más cargos diferentes  en los cuales supere el cien por 
ciento ( 100 %) de la dedicación requerida  para este Proceso de Contratación . 
 

c)  El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión  de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones . El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el 
registro de que trata  el artículo 18 del Decreto 2106 de  2019, o según las regulaciones 
aplicables para cada profesión . 
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d)  Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios .  
 

e)  En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales 
serán aplica bles  las equivalencia s detallada s en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal”  y los lineamientos contenidos en  esta. 
 

f)   La  Entidad aplicar á las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal ” para verifica r el cumplimiento de la formación académica y 
la experiencia mínima exigida a l equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) , de 
acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo . En todo caso,  la Entidad  podrá 
aplicar estas equivalencias a los demás profesiona les requeridos en el proyecto de 
interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  
 

g)  La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor  los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados  para el desarrollo del objeto contractual  y que estén acorde 
con el valor  de los honorarios  definido s a la fecha de ejecución del contrato , en el 
caso en el cual sea establecid a una remuneración de referencia . 

 
h)  El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se 

vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo , así como el 
cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia . 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente  o a 

través de medios digitales)  de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido  para 
cada profesional , so pena de aplicar  las sanciones contractuales.  
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el r eemplazo o el retiro de cualquier 
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos 
para ella , detallando las razones  que justifican la solicitud  de dicho cambi o, el cual 
deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal 
cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el  Interventor y su costo debe incluirse dentro 
de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta  en el 
“Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato ”. Se aclara que los perfiles  que hacen 
parte del Personal Clave Evaluable  deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto  
indistintamente de su porcentaje de dedicación . Para los demás perfiles profesionales, en 
caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles , según  su porcentaje de 
dedicación , con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor , para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales .  
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7.1. Personal Clave Evaluable  
 
El Personal Clave Evaluable e s el definido en el Pliego de Condiciones , el cual es susceptible 
de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que 
le serán aplicables las condiciones de verificación  de experiencia definidas en este 
documento.  
 
Para este proyecto corresponde con:  
 
Un (1) Director de interventoría . 
Un (1) Especialista en Estruc turas. 
Un (1) Residente de interventoría . 
 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable  
 
El  personal  mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al 
Clave Evaluable  indicado en el Pliego de Condiciones , corresponde al relacionado a 
continuación : 
 

Perf
il 

No. 

Cantidad 
de 

profesional
es 

Cargo  
Título 

Profesional  
Título de Posgrado  

Experienc
ia General  

Experienc
ia 

Específica  
(años 

mínimos)  
(años 

mínimos)  

1 UNO (1)  

Especialis
ta en 
Paviment
os  
Dedicació
n 20 % 

 Título 
profesional 
entre las 
siguientes 
alternativas:  
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
de Vías y 
Transporte  

Posgrado en 
Pavimentos  
 
Nota 1: No se aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como un 
estudio de posgrado  

6 años  2 años  

1  UNO (1)  

 
Especialis
ta en 
Estructura
s 
Dedicació
n 20 %  

 Título 
profesional 
entre las 
siguientes 
alternativas:  
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
de Vías y 
Transporte  

Posgrado en 
Estructuras  
 
Nota 1: No se aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como un 
estudio de posgrado  

6 años  2 años  
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Perf
il 

No. 

Cantidad 
de 

profesional
es 

Cargo  
Título 

Profesional  
Título de Posgrado  

Experienc
ia General  

Experienc
ia 

Específica  
(años 

mínimos)  
(años 

mínimos)  

1  UNO (1)  

 
Especialis
ta en 
Hidrología 
e 
hidraulica  
Dedicació
n 20 %  

 Título 
profesional 
entre las 
siguientes 
alternativas:  
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
de Vías y 
Transporte  

Posgrado en HIdrualica 
o recursos hídricos o 
hidrologia  
 
Nota 1: No se aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como un 
estudio de posgrado  

6 años  2 años  

5  UNO (1)  

 
Especialis
ta 
Ambiental  
Dedicació
n 30%  

 Título 
profesional 
entre las 
siguientes 
alternativas:  
 
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
de Vías y 
Transporte 
y/o Ingeniero 
Ambiental y/o 
Administrador 
Ambiental  

Posgrado entre las 
siguientes alternativas:  

Posgrado en Área 
Ambiental.  

 
Nota 1: No se aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, curso, 

seminario como un 
estudio de posgrado.  

 
Nota 2: En caso de 
presentarse a un 
Ingeniero Ambiental o 
Administrador 
Ambiental no se 
requerirá el posgrado 
en área ambiental.  

 6 años   2 años  

 4  UNO (1)  

 Abogado  
Dedicació
n 10%  

 Título 
profesional en 
Derecho   N/A   4 años   2 años  

6  UNO (1)  

 
Profesion
al Gestor 
Social  
Dedicació
n 30%  

 Título 
profesional 
entre las 
siguientes 
alternativas:  
 
Trabajo Social 
y/o Psicólogo 
y/o Sociólogo.  

 N/A   6 años   2 años  

7  UNO (1)  
 
Profesion
al SISO  

 Título 
profesional 
entre las 

Posgrado entre las 
siguientes alternativas:  

 
 6 años   2 años  
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Perf
il 

No. 

Cantidad 
de 

profesional
es 

Cargo  
Título 

Profesional  
Título de Posgrado  

Experienc
ia General  

Experienc
ia 

Específica  
(años 

mínimos)  
(años 

mínimos)  
Dedicació
n 30%  

siguientes 
alternativas:  
Ingeniero Civil 
y/o de Vías y 
Transporte 
y/o Ingeniero 
Industrial y/o 
ingeniero 
ambiental  

Especialización o 
maestría o doctorado 
en Higiene y/o salud 

ocupacional, o 
seguridad y salud 

ocupacional HSE, o 
Higiene y Seguridad 
Industrial, o Higiene, 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (con licencia 

vigente).  
O Profesional en 

seguridad y salud en el 
trabajo o su 

equivalente, con 
licencia en seguridad y 

salud en el trabajo 
conforme a la 

resolución 754 de 2021 
del Ministerio de Salud 

y Protección Social.  
 

Nota 1: No se aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como un 
estudio de posgrado.  

 7  UNO (1)  

 
Topógraf
o 
Dedicació
n 40 %  

 Título 
profesional 
entre las 
siguientes 
alternativas:  
 
Técnico o 
tecnólogo o 
profesional en 
topografía.   N/A   4 años   2 años  

 8  UNO (1)  

 Cadenero 
1 
Dedicació
n 40%   N/A   N/A   N/A   N/A  
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El personal clave evaluable corresponde al siguiente  conforme con los lineamientos de la 
matriz 4 : 
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales  

Cargo  
Título 

Profesional  
Título de 
Posgrado  

Experiencia 
General  

Experiencia 
Específica  

(años 
mínimos)  

(años 
mínimos)  

1 UNO (1) 

Director de 
interventoria  
Dedicacion 

30%  

Título 
profesional 

entre las 
siguientes 

alternativas:  
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 

de Vías y 
Transporte  

Posgrado entre 
las siguientes 
alternativas:  
Gerencia de 
Proyectos o 
Gerencia de 

Construcción o 
posgrados 

afines al área 
de la ingeniería 

civil y la 
arquitectura.  
Nota 1: No se 

aceptarán 
estudios de 

tipo: 
diplomado, 

curso, 
seminario 
como un 
estudio  8 3 

2 UNO (1) 

Especialista 
en Geotecnia   
Dedicacion 

20%  

 Título 
profesional 

entre las 
siguientes 

alternativas:  
Ingeniero Civil   

Posgrado entre 
las siguientes 
alternativas:  

 
Con título de 

POSGRADO en 
el área de:   

GEOTECNIA . 
 

Nota 1: No se 
aceptarán 

estudios de 
tipo: 

diplomado, 
curso, 

seminario 
como un 
estudio  8 3 
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3 UNO (1) 

Ingeniero 
Residente de 
interventoria  
Dedicacion 

100% 

ingeniero Civil 
o Ingeniero de 
Transportes y 

Vías o 
Ingeniero 

Topográfico o 
Arquitecto 
con tarjeta 
profesional 

vigente  N/A  6 3 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto , en la medida que co ncierne  al personal que la 
Entidad estableció en la etapa de planeación  para el cumplimiento del contrato .  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y /o certificado de vigencia  y antecedentes  expedido por el consejo profesional 
competente  de acuerdo con la regulación aplicable en la materia . El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto -Ley  2106 
de 2019.  Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditará n 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que 
permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los 
profesionales se debe aportar la información exigida .  
 
La oficina incluida en la oferta económica y en el presupuesto oficial corresponde al sitio 
adecuado para el desarrollo de las labores propias de la interventoría en el lugar de la obra.  
 
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculada s al proyecto  para seguimiento  o 

implementación  del Interventor  
 
El Interventor  deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones 
requeridas y/ u ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al 
proyecto, en niveles óptim os y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.  
 

8 EX AMEN DEL SITIO DE LA OBRA  A VIGILAR  
 
En la etapa contractual, es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y 
situaciones particulares donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. 
Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del 
proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso  en el que 
debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
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normativa especial que rige para  el uso y aprovechamiento de recursos naturales en 
jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y  las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES   

 
El Interventor deberá vigilar , controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas 
por el Contratista de obra según disponga la Entidad .  
 
Durante  su permanencia en la obra serán a cargo del contratista , la construcción , 
mejoramiento  y conservación  de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías  internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
morfológica cuando se haya explotado por el contratista  a través de las autorizaciones 
temporales;  y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los 
trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de 
propiedades y bienes de la  Entidad  o de terceros que puedan ser afectados por razón de 
los trabajos durante la ejecución de los mismos y , en general , toda obra provisional 
relacionada con los trabajos.  Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y 
seguimiento por parte del Interventor.  
 
En caso de que sea necesario , el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para 
ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, 
las cuales estarán bajo su responsabilidad . El  Interventor será el encargado de su 
seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 
interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso 
comparta con otros Contratistas , las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores 
condiciones , por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la 
finalización de las labores para constatar dicho estado , labor que será vigilada por el 
Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a 
las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto 
cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. 
En el caso de interferir redes de servicio s públicos, estos costos serán reconocidos mediante 
aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios 
no previstos del proyecto ante el ordenador  del gasto , y en los casos que se requiera el 
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permiso ante la autoridad competente.  Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor .  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar 
todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo 
estado de limpieza y orden en que las encontró. As imismo, será responsable de desocupar 
en su totalidad  las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes.  Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las 
consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su 
vigilancia y control  según corresponde para el Interventor.   
 

10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR  
 
De ser necesario,  según los Estudios Previos , están a cargo del Contratista de obra todos 
los costos requeridos para instalar  y mantener la Señalización de obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación 
y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes , situación de 
estricta verificación por parte de la Interventoría .  
 
 

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  

 
De conformidad con la normatividad ambiental vigente, específicamente lo establecido en 

los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, el cual compila todas las disposicion es de carácter 

reglamentario del sector Ambiente, las actividades de mejoramiento vial no requieren de 

Licencia Ambiental.  

 

No obstante, para la construcción de las obras de drenaje que demanden la intervención o 
aprovechamiento de recursos naturales, el contratista de obra tiene la obligación de 
estructurar y suministrar oportunamente toda la información técnica y legal necesaria para 
tramitar los permisos correspondientes. Dichos permisos serán tra mitados a nombre del 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU . 
 

En este sentido, el interventor tendrá la obligación estricta de revisar, validar y dar el 
respectivo aval a toda la documentación técnica y ambiental suministrada por el contratista 
de obra de manera previa a su radicación ante la Autoridad Ambiental de m anera que 
cumpla con la totalidad de los requisitos a solicitar.  
 
Asimismo, durante la etapa de ejecución, el interventor deberá realizar el seguimiento, 

control y vigilancia para garantizar que el contratista de obra cumpla a cabalidad las 
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obligaciones, compensaciones, condicionantes y requerimientos que la corporación 

autónoma o autoridad competente imponga en los actos administrativos que otorguen 

dichos permisos, siendo responsabilidad de la interventoría alertar a la Entidad sobre 

cualqu ier desviación que ponga en riesgo la ejecución o genere posibles sanciones . 

 

12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO  ENFOCADAS AL 
INTERVENTOR  

 
Para el presente proyecto el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU 
adopta las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayo 
de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 202 2, vigentes para la fecha de 
suscripción del contrato, así como las particulares por el ICCU para el proyecto.  
 
Para la señalización vertical y horizontal el presente proyecto se regirá por el manual de 
señalización vial vigente expedido por el Ministerio de Transporte.  
 
Las especificaciones no contempladas en las normas elaboradas por el Instituto Nacional de 
Vías, ajustadas del proyecto, se denominarán “especificaciones particulares”, las cuales se 
encontrarán en los estudios y diseños, y también serán de obligatorio cum plimiento.  
 
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán como 
normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades 
que contemplarán aspectos técnicos y ambientales y de seguridad:  
 

➢ Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS  
➢ Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de 

mayo de 2013 , o última versión.  
➢ Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayos para 

materiales de carreteras, 2022 , o última versión.  
➢ Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente NSR - 10 según decreto 

926 del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios, 
modificación parcial de reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR -10. 5 de junio de 2 017. 

➢ Cartillas de Obras de Drenaje y Protecci ón y de Gaviones para carreteras de la 
Secretaria de Infraestructura Física Departamental.  

➢ Cartilla de muros de contención con o sin fundaciones profundas para las carreteras 
de Antioquia de la Secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente 
a agosto de 2014.  

➢ Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo 
de 2017. 

➢ Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.  
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➢ Normatividad Ambiental vigente. (Decreto único reglamentario del sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible -25 de mayo de 2015)  

➢ Manual de dispositivos de señalización vial - dispositivos uniformes para la regulación 
del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolución 0001885 de 
2015, de 17 de junio de 2015 y demás normas vigentes.  

➢ Norma Colombiana de diseño de puentes -LRFD -CCP14 
➢ Normatividad SST Vigente (Decreto Único reglamentario del sector Seguridad y 

Salud en el Trabajo del decreto 1072 de 2015.  
➢ Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA -M7-

P3-004)  

 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

 
El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para 
cada uno de los siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular.  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódic os para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo 
contengan l o siguiente:  
 

1. GENERALIDADES  
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución , plazo y 

valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría  y de la Entidad .  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.  
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría  

(fechas de suscripción, Procesos de Contratación , entre otros ) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.  
5. Balance financiero del contrato y de  la Interventoría .  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista 

de obra.  
7. Informe sobre el manejo del Anticipo  y/o Pago Anticipado  y anexos 

relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo  y/o Pago 
Anticipado  alguno).  
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8. Relación de  las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de 
estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en 
caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.  
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA  
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su 
respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato 
de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la 
Interventoría .  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría . 
Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por 
el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido 
a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 
ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en 
caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría , que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría  en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en 
cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para 
evitar futuros atrasos.  

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 
Contratista de obra  y la Interventoría y su equipo de trabajo ( director, 
residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance 
del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de 
la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y 
fecha. Durante la ejecución del contrat o, la Interventoría  debe presentar a la 
Entidad  registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de 
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transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 
cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar  el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o 
elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte 
según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 
Interventoría  como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el per íodo, expedido por el representante legal de la 
Interventoría , expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de 
los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de 
inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor  
y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del 
Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en 
su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y 
otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 
infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del 
Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 
Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la 
ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación 
de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el 
Contratista de obra  y aprobados por  la Interventoría  e indicar la 
modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de 
aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 
realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la 
Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente 
aprobados y avalados por la Interventoría .  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría  por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y 
pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. 
Además , se deben enlistar  las acciones correctivas propuestas, así como la 
respuesta por parte del Contratista  de obra .  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de 
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación  
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de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el 
seguimiento a las acciones adoptadas  para el tratamiento de no conformes 
en el per íodo anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del per íodo reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el per íodo (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad.  

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del 
proyecto de infraestructura de transporte; indicando  valor pagado , número 
de acta en la que se pag ó su ejecución parcial y verificación del consolidado 
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de 
existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tra mos, frentes de 
obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL  
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de  la Interventoría  y 
verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de 
los Anexos  referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría . 
Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 
por la Interventoría . Además , se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas,  así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente 
social del Contratista y de la Interventoría .  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST  
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría  a la  etapa de obra 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 
respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno 
de los programas desarrollados  en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.  

3. Control de l aprovechamiento de los  Residuos de Construcción y Demolición 
-RCD -. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación de  los permiso s ambiental es en caso de requerirse .  
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7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se 
verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra  y aprobado por la 
Interventoría .  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la 
autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría  en cumplimiento 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus 
respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el per íodo tanto del  
Contratista de obra como d el Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra  (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y 
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como 
mínimo el número de los trabajadores que laboran  en el Contrato de Obra y 
el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde 
se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número 
de los trabajadores que laboran  en el Contrato de Obra y el periodo 
laborado.   

15. Certificación expedida por la Interventoría  donde exprese que se han 
revisado los documentos soporte  de pagos salariales y del SGSSI remitidos 
por el Contratista de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría  y del Contratista  de obra  sobre el componente técnico 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría  y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  
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3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría  y el Contratista de obra  sobre el componente ambiental y SST 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría  y el Contratista de obra  sobre el componente administrativo 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría  y el Contratista de obra sobre el componente financiero 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría  y el Contratista de obra  sobre el componente legal tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  
 

➢ Pliego de condiciones  
➢ Estudios previos y del sector  
➢ Matriz de Riesgo  

 
En constancia se firma en Bogotá , a los nueve  (9) días del mes de octubre  de 20 26. 
 
 
 
 
 

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ  
Subdirectora técnica  

Subdirectora de Infraestructura Vial  
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU  

 
 

Revisión:  Funcionario:  Cargo:  Firma  
Elaboró  Santiago Barrera Huertas  Contratista ICCU   

 


