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Fecha: 30 de Septiembre de 2026

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA
CAMILO ANDRES ROA ROJAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el
Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervision e Interventoria de Obra
Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a
ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, asi:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
CONVENIO No. 2068 DE 2021 — PROYECTA

PERIODO: Del 1 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026
RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR No. 4131 del 21 de agosto de 2026

ASUNTO:

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE

INTERVENCION CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS Y LA

N.A. EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL N.A.
PROYECTA
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA'Y RISARALDA. 47

1. CONVENIO
1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.: 2068-2021
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTIDAD: PROYECTA NIT: | 801004883-0
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
OBJETO: TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSER\{ACION DE LA RED FERREA NACIONAL A
TRAVES DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA — VIAS VERDES” EN EL CORREDOR FERREDO,
SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA”.
FECHA DE INICIO: 29 de DIC de 2021 | No. de oficio: SMFF 73938
VALOR INICIAL: $ 41.402.347.740
VALOR ADICIONES: N.A.
ADICION 1: $0
ADICION NN: $0
VALOR ACTUAL: $ 41.402.347.740
, CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE OCCIDENTE FIDUCIA QUE GENEREN
DESEMBOLSO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS




PROCESO: EJECUCION Y OPERACION DE | cODIGO MEPI-FR-7
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
INVIAS TRANSPORTE VERSION 1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FORMATO: INFORME MENSUAL DE p
SUPERVISOR DE CONVENIO PAGINA 2 de 10
$ 5.400.000.000,00 — 21/06/2022
$ 6.000.000.000,00 — 23/03/2023
giiﬁ\zﬁig(l_)so $ 6.615.009.159,00 — 21/04/2025
$ 7.064.999.958,60 — 31/07/2025
$16.128.000.100,80 — 25/02/2026
DESEMBOLSO NA
AMORTIZADO: o
SALDO POR NA.
AMORTIZAR:
PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.
IE:?&-II_?Z,Z(E:ION: 31 de diciembre de 2030

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindio y Risaralda. El corredor por intervenir hace
parte del programa “VIVE COLOMBIA — VIAS VERDES” tendientes al mantenimiento y conservacion de la
red férrea nacional.

Con base a los anexos técnicos del contrato derivado, los posibles tramos con objeto de intervencion son
los siguientes:
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Figura 1.1. Localizacién de la via, zonas del Quindio y Risaralda
Fuente: Banco de imagenes de INVIAS
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Tramo KM
T1(Boguia -Av- Centenario) 11,7
T2 (Av- Centenano - ICA) 3
T3 (ICA - Est. Armenia) 5,87
T4 (Est. Armenia -
Monteneqgro) 13,5
15 (Montenegro - Quimbaya) 11
16 (Morelic - Puente Sucre) 10
TOTAL 55,07

A la fecha del presente informe se ha otorgado la viabilidad de intervencién para la realizacion de estudios
y disefios de la etapa de Preconstruccion, una vez corroborada que hacen parte de los bienes inmuebles
objetos del convenio 2068-2021 a los siguientes tramos identificados en el contrato derivado:

TRAMO KM DEPARTAMENTO
T4 (Est. Armenia — Montenegro) 13,50 QUINDIO
T5 (Montenegro — Quimbaya) 11,00 QUINDIO
T6 (Morelia — Puente Sucre) 10,00 RISARALDA

Tabla Tramos con Viabilidad de Intervencion

Durante septiembre continud la revision técnica de los tramos priorizados y de las alternativas para la
terminacion y conexién del sendero. En el Acta de Reunion No. 20 del 16 de septiembre de 2026 se abordé
la priorizacion del subtramo 3A (tunel urbano de Armenia), subtramo 4B y tramo 5 (Montenegro—Quimbaya),
solicitandose formalizarla mediante oficio. También se registro6 la necesidad de revisar los balances de obra
y precisar los puntos de interés que pueden ejecutarse con los recursos disponibles.

Mediante radicado 2026S-VQUI-068131 del 16 de septiembre de 2026, INVIAS solicit6 a PROYECTA
informacién sobre las gestiones adelantadas para revisar o ajustar los disefios, incluidos los posibles ajustes
para optimizar las obras segun las condiciones actuales del terreno. Con los documentos disponibles no se
acredita la respuesta de PROYECTA ni la aprobacion de ajustes de disefio.

El 23 de septiembre de 2026 se realiz6é un recorrido de campo en el tramo 5, entre Montenegro y Quimbaya,
con participacién de INVIAS, PROYECTA, CRQ, contratista e interventoria. Se verificaron el drenaje
innominado afluente de la quebrada Buenavista, previsto para ocupacion de cauce y construccién de un
puente, y sectores objeto de aprovechamiento forestal. Se acord6 una mesa de trabajo con la CRQ para
revisar la documentacién ambiental antes de su radicacion, programada para el 30 de septiembre de 2026.
No se aport6 soporte que permita confirmar la realizacion de esa mesa.

1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021
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No. DE COMUNICACION RESPONDIO PERIODO iicA:g/ScEcng VALOR
DE REQUERIMIENTO SIONO (MES) "
N/A NOV 2022 — ENE 2023 $3.995.981,88
N/A MAR 2023 $1.821.178,85
N/A FEB 2023, ABR 2023 $4.055.524,18
N/A MAY — JUL 2023 $8.623.638,94
N/A AGO 2023 $2.906.885,85
N/A SEP 2023 $2.811.490,45
N/A OCT 2023 $2.905.245,40
N/A DIC 2023 $2.905.732,12
NOV 2023,
N/A ENE - FEB 2024 $8.421.329,39
N/A MAR — JUN 2024 $11.591.905,95
N/A JUL — OCT 2024 $11.719.287,35
2025S-VQUI-032648 NO
20255 VQUI-034331 <l NOV 2024 - ABR 2025 05 JUNIO 2025 $14.753.483,98
2025S-VQUI-041207 NO
20255.VOUI-043412 S MAYO 2025 04 JULIO 2025 $2.356.765,51
2025S-VQUI-074749 NO JUN - AGO 2025 03 SEP 2025 $7.087.132,23
2025S-VQUI-090068 NO SEP - OCT 2025 28 NOV 2025 $4.835.981,62
2026S-VQUI-000287 NO NOV-DIC 2025 Y 06 MAR 2026 $4,819,258.21
2026S-VQUI-007874 S ENERO 2026 06 MAR 2026 $2,343,175.79
2026S-VQUI-021639 S FEB — MAR 2026 13 ABR 2026 $4,310,692.74
N/A ABRIL 2026 14 MAY 2026 $2,148,535.71

1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

tramo 5.

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS
Se plante6 formalizar por
L, oficio la priorizacion y revisar
Act d R No. 20: . - . .
r(;oe:izacign deerl:ar:‘,lgrnsos t(r)amo 5 INVIAS DT Quindio; | balances/puntos de interés.
16/09/2026 P . ' .| PROYECTA; contratista; | Reuniéon de trabajo para el
subtramo 4B, bordillos en terraplén | . , J
. interventoria 18/09 quedd programada,; su
y llegada del sendero a Quimbaya. . S .
ejecucion no se acredita con
acta aportada.
Recorrido  de  campo ara Mesa de trabajo para revisar
verificacion de ocu aciérp: de c:uce INVIAS DT Quindio; | documentos ambientales
23/09/2026 . P PROYECTA; CRQ; | antes de radicacion,
y aprovechamiento forestal en . .
contratista; interventoria programada para el

30/09/2026.
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1.5. RELACION DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR

DE SUPERVISION

FECHA RADICADO DIRIGIDA A ASUNTO
2026-09-07 2026S-VQUI- Consorcio GINPRO INV 199/22 Remisiéon d.el Acta de .ReunlonlNo. 1 del 31/08/2026,
064645 para conocimiento y fines pertinentes.
2026S-VQUI- Solicitud de informacién sobre acciones de revision
2026-09-16 068131 PROYECTA y/o ajuste de disefios del Proyecto Vias Verdes.
2026E- Radicacion de comunicacion de interventoria CCF-
2026-09-25 VUVRAZ- INVIAS — Direccién Territorial | CO0110-6081-2026, relacionada con respuesta al
Quindio oficio 2026S-VQUI-070228 y gestién de derecho de
106072 o . P . .
peticién de interés general del Conjunto Serranias.

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO VICR;EEI%I?R%EL RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
112221 2022 54 240204 | $11.400.000.000,00 | $11.400.000.000,00 $0,00
112221 2023 54 240204 $194.338.521,30 $194.338.521,30 $0,00
112221 2024 54 240204 $6.615.009.159,30 $6.615.009.159,00 $0,30
112221 2025 54 240204 $7.064.999.958,60 $7.064.999.958,60 $0,00
112221 2026 54 240204 | $16.128.000.100,80 $0,00 $16.128.000.100,80
TOTAL $41.402.347.740,00 | $25.274.347.638,90 | $16.128.000.100,80

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO
(SI APLICA)

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO
DERIVADO (S| APLICA)

001 - A DE 2023

1102 de 2022

Llenar la siguiente informacion cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o

Terceros

2.1

CONTRATO DE OBRA No. 001 — A DE 2023

Contratada por INVIAS: SI.__NO X

Contrato por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.

001 - ADE 2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO CORREDOR FERREO

| NIT: | 901.666.206-7

INTEGRANTES (CONSORCIO O
UNION TEMPORAL):

CONSTRUCTORA FG S.A.S — 90%
CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10%
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OBJETO:

“‘CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO Y SUS
ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE COLOMBIA — VIAS VERDES, EN
EL MUNICIPIO DE SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL
TRAMO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISENOS PARA SU
EJECUCION”

FECHA DE INICIO:

29 de JULIO de 2024

Fecha Estado en
ejecucion plataforma
SECOP:

30 de ABRIL de 2025

FECHA DE TERMINACION:

28 de JULIO de 2028

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022

Contratada por INVIAS:

SIXNO_

Contrato por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Interventor:

CONSORCIO GINPRO INV 199/22

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

1102 de 2022

INTERVENTOR:

CONSORCIO GINPRO INV 199/22 | NIT: | 901.581.618-1

INTEGRANTES (CONSORCIO O
UNION TEMPORAL):

GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un porcentaje de
participacion del 95% y GINPROSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT
900.761.711-8 con un porcentaje de participacion del 5%

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VIAS VERDES, CORREDORES FERREOS

OBJETO: INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, HUILA Y
CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIO: 09 de DIC de 2022 | No. de Oficio: SMFF 75957

FECHA DE TERMINACION:

31 de diciembre de 2028

3.  INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS. (Debe ser

conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS.

En septiembre se mantuvo la necesidad de precisar los puntos de interés y revisar balances de obra para
determinar las actividades técnicamente ejecutables con los recursos disponibles. También se solicitd

informacién sobre revisiéon y/o ajuste de disefos.

3.2. ASPECTOS JURIDICOS.

e Modificacion del convenio: A la fecha, no se evidencian avances en la modificacién del convenio,
trAmite que resulta relevante para la supervision, en la medida en que permitiria subsanar las
inconsistencias identificadas, formalizar la entrega parcial de los tramos y facilitar el cumplimiento de

las obligaciones pactadas.

o Titularidad predial: Se encuentra pendiente la documentacion que permita acreditar la titularidad
de los predios correspondientes a los tramos 1, 2 y 3, asi como la informacion sobre los titulos que

debe entregar el Ministerio de Transporte al INVIAS.
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e Ocupaciones del corredor: Se presentan ocupaciones presuntamente ilegales en franjas del
corredor férreo, situacién que puede incidir en la disponibilidad de las areas requeridas para la
ejecucion del proyecto.

3.3.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se requiere contar con balances actualizados de obra y certificaciones de rendimientos financieros para
determinar con precision los recursos disponibles y los reintegros pendientes. No se incorporan cifras
nuevas por no estar soportadas en los documentos aportados.

3.4.

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El recorrido del 23/09 permitié verificar en campo los sectores asociados a ocupacion de cauce y
aprovechamiento forestal. Quedoé prevista una mesa de trabajo con la CRQ para revisar documentos antes
de su radicacion. No se aportd acta que confirme su realizacion el 30/09.

4.  GARANTIAS.

Aplica: SI_ X NO__

ADICION Y/O ACLARACION)

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:
(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O

MODIFICATORIO No.9

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:

30_de ABR de 2026

AMPAROS Y GARANTIAS:

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE

CCF — 5-844-2026 del 04/06/2026

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

03__de JUN de 2026

GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SIXONO __
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Pdliza de Seguro
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Pdliza de Cumplimiento
POLIZA No. VIGENCIA
AMPAROS VALOR ASEGURADO
ANEXO No. DESDE HASTA
. BQ-100088471
Cumplimiento $3.928.292.282,30 ANEXO 12 29 de JUL de 2024 | 29 de ENE de 2029
Buen Manejo Anticipo $5.106.779.966,99 BQ_lioNOSEg?Z 29 de JUL de 2024 |29 de ENE de 2029

Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e
indemnizaciones.

$7.856.584.564,60

BQ-100088471
ANEXO 12

29 de JUL de 2024

29 de JUL de 2031

Estabilidad de la Obra

$11.784.876.846,90

BQ-100088471
ANEXO 12

29 de JUL de 2024

29 de JUL de 2033

Calidad

$11.784.876.846,90

BQ-100088471
ANEXO 12

7 de JUN de 2026

29 de ENE de 2031
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Garantia de RCE

o VIGENCIA
AMPAROS VALOR POLIZA NO.
ASEGURADO ANEXO NO. DESDE HASTA
Predios, Labores y $1.964.146.141,15 BQ-100024122
Operaciones ANEXO 11 29 de JUL de 2024 29 de JUL de 2028

Nota: Las garantias reportadas corresponden al contrato derivado.

5. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.)

FECHA DE ACTA No ACTA DE gﬁ;cézcs)lgi FECHA DE
ACTA AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
(N.A)

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.)

ESTADO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE (Aprobado, en tramite, en correccion
o rechazado)
(N.A)

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Tramo 5 — Montenegro—Quimbaya (15 de septiembre de 2026): Durante el recorrido de seguimiento
se reiteraron observaciones relacionadas con la presencia de bordillos afectados, asi como sectores con
geoceldas expuestas y susceptibles de contaminacion. En consecuencia, se solicito revisar y corregir los
alineamientos de los bordillos en los sectores donde se evidenciaran desviaciones, verificando su
adecuada disposicién respecto de la superficie y los elementos laterales del sendero. Asimismo, se
insistio en la necesidad de atender las observaciones identificadas, corregir las deficiencias constructivas
y verificar las condiciones de terminacion de las obras, con el fin de garantizar la calidad y uniformidad
de las intervenciones ejecutadas.

Adicionalmente, se evidencid la incorporacion de una maquina de oruga de dimensiones reducidas, como
medida operativa para facilitar el desarrollo de las actividades constructivas, particularmente las
excavaciones y el retiro del material producto de estas. La disponibilidad de este equipo responde a las
restricciones de acceso y a las dificultades operativas identificadas durante la ejecucion de las vias
verdes, permitiendo mejorar las condiciones de maniobrabilidad en los frentes de trabajo y facilitar el
manejo del material excavado.
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Visita de seguimiento ambiental (23 de septiembre de 2026): Se realiz0 visita de seguimiento con la
participacion del director de la Corporacion Auténoma Regional del Quindio (CRQ) y profesionales de
dicha entidad, con el propdsito de revisar los permisos, autorizaciones y deméas requerimientos
ambientales aplicables al desarrollo y construccidn de las vias verdes. Durante la jornada se abordaron
los aspectos ambientales que deben considerarse para el adecuado desarrollo de las intervenciones, con
el fin de identificar y gestionar oportunamente los tramites requeridos, verificar el cumplimiento de las
disposiciones ambientales aplicables y contribuir a la ejecucion del objeto contractual conforme a los

requisitos técnicos, ambientales y normativos correspondientes.

RECORRIDO - TRAMO 5 RECORRIDO - TRAMO 5

BORDILLOS SIN EMBOQUILLAR PRIMERA CAPA - SUBBASE ESTABILIZADA

INCORPORACION AL TRAMO DE RETO DE ORUGA RECORRIDO CON LA CRQ

v

RECORRIDO CON LA CRQ
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8.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Remision formal a la interventoria del Acta de Reunién No. 1 del 30 de septiembre.

Seguimiento a la priorizaciéon de tramos y solicitud a PROYECTA de informacion sobre revision o
ajuste de disenfos.

Participacion en la reunién del 16 de septiembre sobre recursos, puntos de interés, balances de obra
y alternativas técnicas.

Recorrido de campo del 23 de septiembre para verificacion de sectores sujetos a tramites
ambientales ante la CRQ.

Seguimiento a comunicaciones de interventoria relacionadas con gestion social y derechos de
peticion.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO
DEL CONVENIO

Formalizar mediante comunicacion oficial la priorizacién del subtramo 3A, subtramo 4B y tramo 5,
precisando alcance y condiciones para su ejecucion.

Requerir a PROYECTA respuesta documentada al radicado 2026S-VQUI-068131, con el estado de
la revisién o ajuste de disefios y los soportes técnicos correspondientes.

Verificar el resultado de la reunién de trabajo prevista para el 18 de septiembre sobre balances y
puntos de interés, pues no se aportd acta que acredite su realizacién.

Confirmar el cumplimiento del compromiso de mesa de trabajo con la CRQ prevista para el 30 de
septiembre y conservar acta, lista de asistencia y conclusiones.

Obtener balance actualizado de obra y certificacidon de rendimientos financieros, sin inferir saldos a
partir de informes de meses anteriores.

Realizar seguimiento a las comunicaciones y compromisos de la interventoria, incluidos los
relacionados con gestion social y atencion de derechos de peticion.

Cordialmente,

Firmado

/ \Q/ )\ digitalmente por
\/Q. ‘ SABOGAL OCAMPO

CARLOS FELIPE

ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
CC 18.399.887

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Resolucion N° 4131 del 21 de agosto de 2026.

Elaboré:

Lenin Tito Mendoza Pefia
Ing. Apoyo a la Supervision DT QUINDIO
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