
8 de de

PERIODO: DEL 1 de de 30 de de

OBJETO:

LOCALIZACIÓN:

ENTIDAD TERRITORIAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR 

Teléfono: Dirección Teléfono: Dirección

APORTES:

OBSERVACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: VALOR:

OBJETO:

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

TIERRASUA S.A.S. $ 70,273,852,413.30

Proyecto de pliego de condiciones N/A

Pliego de condiciones definitivos N/A

Acto de adjudicación N/A

Proceso No N/A

Aviso de Convocatoria o Invitación N/A

Estudios Previos N/A

Pliego de condiciones definitivos N/A

Acto de adjudicación: 1299 DE 2025 06 de Noviembre de 2025

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

ETAPA DEL PROCESO FECHA

Aviso de Convocatoria o Invitación 07 de Noviembre de 2025

Estudios Previos 06 de Noviembre de 2025

Proyecto de pliego de condiciones N/A

Para términos del diligenciamiento del presente formato y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se aclara que no se cuenta con interventoría y en los espacios para  diligenciar información del contrato de 

obra, estos serán diligenciados con información de la entidad con la que se suscribió el convenio, es decir, TIERRASUA S.A.S., cabe resaltar que no es propiamente el contratista de obra pero dada la naturaleza 

del convenio y con el fin únicamente de ampliar la información a presentar en este informe, se toma como si lo fuese.

ETAPA PRECONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO FECHA

Proceso No. CD-GB-3802-2025 06 de Noviembre de 2025

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIERRASUA TOTAL

$ 67,876,349,053.63 $ 0.00 $ 2,397,503,359.67 $ 70,273,852,413.30

3209914122 CALLE 20 No. 9 - 90 (608) 7 42 01 50 CALLE 20 No. 9 - 90

ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL SURGE COMO RESPUESTA A LA NECESIDAD DE ADELANTAR, EN ARTICULACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y/O 

ENTIDADES EJECUTORAS DEL PROYECTO, REALIZAR INTERVENCIONES PERIÓDICAS EN APROXIMADAMENTE 121.59KM, DE CORREDORES VIALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES TERRITORIOS DEL DEPARTAMENTO.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ NIT. 891.800.498-1

CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONVENIO No: CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME  No: 3 FECHA: OCTUBRE 2026

ABRIL 2026 AL ABRIL 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026
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INFORME  No: 3 FECHA: OCTUBRE 2026
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VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047
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NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL:

Teléfono: Dirección CALLE 19 No. 9-35 TUNJA - P10 Teléfono: Dirección CALLE 19 No. 9-35 TUNJA - P10

ENTIDAD CONTRATANTE: VALOR:

OBJETO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA REPRESENTANTE LEGAL:

Teléfono: Dirección: Teléfono: Dirección:

dd mm dd mm dd mm

FECHA DE INICIACIÓN 17 12

PLAZO INICIAL 12 12

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL 16 12

ADICIONES EN PLAZO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS

PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO 2.36% % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO 18.47% % PAGOS AUTORIZADOS 0.0%

2027

N.A

aaaa

2025

2017

N/A N/A

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN
CONVENIO CONTRATO DE OBRA CTO. INTERVENTORÍA

aaaa aaaa

3168174458 3108808902

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A $ 0.00

N/A

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

TIERRASUA S.A.S. JHON ERNESTO CARRERO VILLAMIL

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%

% DE AVANCE CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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INFORME  No: 3 FECHA: OCTUBRE 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026

17 12

15 1

FECHA RADICADO INTERESADO ASUNTO RESPUESTA O TRÁMITE
21 DE ENERO DE 2026 COOPERANTES MODIFICATORIO No. 1 TRAMITADA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL  CONVENIO

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO
 (Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS

Desembolso ANTICIPADO 17.56% 2026 $ 12,337,833,185.55

TUNJA-BOYACÁ

NOMBRE CUENTA: 
CUENTA DE AHORROS-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS C.I. NO: CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y 

TIERRASUA S.A.S. PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FECHA VALOR

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No. 7302017354 BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA SUCURSAL:

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No. DESCRIPCIÓN VALOR PLAZO

Acta de Inicio 2025

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 y el 30 de abril de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 3827 de 2025 

presentó avance tanto en ejecución física 2,36% como en las actividades de gestión requeridas para los corredores viales priorizados. En uno 

de los tramos se dio inicio a las actividades de intervención física, conforme a las necesidades identificadas y a la programación establecida. 

Para los demás tramos, se continuó con la revisión y verificación de las condiciones de la infraestructura vial, el análisis de la información 

técnica disponible y la identificación de patologías y necesidades de intervención por sectores y abscisas. De manera paralela, se avanzó en la 

definición de cantidades, presupuestos y actividades, así como en la gestión de materiales, equipos, maquinaria y logística para los diferentes 

frentes de trabajo. Igualmente, se adelantaron las acciones relacionadas con señalización vial, dispositivos de manejo de tránsito y 

requerimientos para la implementación de los respectivos PMT. En los aspectos administrativo y contractual, se continuó con las gestiones 

necesarias para garantizar la disponibilidad de bienes, servicios y recursos requeridos para el desarrollo de las intervenciones. En 

consecuencia, durante el periodo reportado se registró un inicio parcial de la ejecución física del convenio, correspondiente al tramo 

habilitado para intervención, mientras que los demás corredores continuaron con las actividades técnicas, administrativas, contractuales y 

logísticas previas a su ejecución.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN FECHA OBSERVACIÓN
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INFORME  No: 3 FECHA: OCTUBRE 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026

dd mm

21 1

30 1

10 2

dd mm dd mm

17 12 31 1

1 2 31 3

1 4 30 4

Mediante Acta de Comité Técnico No. 001, se modificó con fecha de (29 de enero de 2026) el valor del Convenio de $78.143.407.253,17 M/CTE a

$70.273.852.413,30 M/CTE, como resultado del ajuste de la estructura financiera del convenio, la incorporación de aportes en especie por parte de TIERRASUA

S.A.S. y la optimización de costos administrativos, tributarios e indirectos, sin afectar el objeto, alcance, cantidades ni especificaciones técnicas previstas.

OBSERVACIONES:

Cabe aclarar que el presente informe corresponde al mismo periodo reportado en el informe presentado al convenio, por lo cual los anexos correspondientes se encuentran adjuntos en 

dicho informe. Esto con el fin de evitar la duplicidad en el cargue de información y garantizar una adecuada organización y trazabilidad documental dentro del proceso.

aaaa

INFORME SUPERVISIÓN 001 2025 2026

Corresponden a las actividades de verificación, diagnóstico y revisión 

técnica adelantadas en los corredores 60BY15 y 55BY14, como parte 

de la etapa de alistamiento del convenio, se precisa que, para el 

periodo reportado, no se encontraba iniciada la ejecución física de 

obras, toda vez que la priorización de los corredores a intervenir se 

encontraba en proceso de definición por parte de la Gobernación de 

Boyacá.

INFORME SUPERVISIÓN 002 2026 2026

Corresponden a las actividades de verificación, diagnóstico y revisión 

técnica adelantadas en los corredores 60BY15, 55BY14, 55BY07 y 

61BY04 como parte de la etapa de alistamiento del convenio, se 

precisa que, para el periodo reportado, no se encontraba iniciada la 

ejecución física de obras, toda vez que la priorización de los 

corredores a intervenir se encontraba en proceso de definición por 

parte de la Gobernación de Boyacá.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

PERIODO

OBSERVACIÓNDESDE HASTA 

aaaa

ACTA DE COMITÉ 002 2026 TRAMO VIAL BTS-OICATA

ACTA DE COMITÉ 003 2026 TRAMO VIAL LA Y - FIRAVITOBA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN
FECHA

OBSERVACIÓN
aaaa

ACTA DE COMITÉ 001 2026 AJUSTE Y OPTIMIZACIÓN DEL CONVENIO

INFORME SUPERVISIÓN 003 2026 2026

Corresponden a las actividades de verificación, diagnóstico y revisión 

técnica adelantadas en los corredores 60BY15, 55BY14, 55BY07 Y 

61BY04 como parte de la etapa de alistamiento del convenio se 

precisa que, para el periodo reportado, se iniciaron actividades de 

ejecución física en el corredor 55BY14, mientras que en los demás 

corredores la priorización de las intervenciones se encontraba en 

proceso de definición por parte de la gobernación de Boyacá.
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INFORME  No: 3 FECHA: OCTUBRE 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales) N.A.

Generales

Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.  

(señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) 
N.A.

Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.) N.A.

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos  realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas N.A.

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. ) N.A.

Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado" N.A.

Seguimiento Técnico del Contrato de Obra 

Constancia de entrega de  planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista N.A.

Amortización del anticipo N.A.

Copia de actas de pago generadas en el periodo N.A.

Seguimiento Financiero del Contrato de Obra 

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo N.A.

El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo) N.A.

Bitácora de obra N.A.

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) N.A.

Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) N.A.

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación N.A.

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra N.A.

Informe de Interventoría: N.A.

Acta de socialización del contrato de obra N.A.

Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion

bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla

N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de

los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.

N.A.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra 

Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría N.A.

Seguimento a los recursos financieros del convenio

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra N.A.

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría N.A.

Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio N.A.

Copia del Contrato de obra e interventoría N.A.

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio N.A.

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra N.A.

Etapa precontractual de los recursos del convenio

Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio N.A.

CHEQUEO INFORME DE  SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

VERIFICACIÓN FOLIOS
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INFORME  No: 3 FECHA: OCTUBRE 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)                 Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados                             

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE: CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA

Registro fotográfico N.A.

Correspondencia enviada y recibida N.A.

Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.  

(señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) 
N.A.

Generales

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Certificación  de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la 

interventoría
N.A.

Certificación  de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, 

cálculos y especificaciones
N.A.

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos  realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas N.A.

Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría

Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas N.A.

Amortización del anticipo contrato de Interventoría N.A.

Copia de actas de pago generadas en el periodo N.A.

Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría N.A.

Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría N.A.

El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales N.A.

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría N.A.

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) N.A.

Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la 

Gobernación 
N.A.

Registro de instalación Valla informativa N.A.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)

Registro fotográfico N.A.

Correspondencia enviada y recibida N.A.
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