
8 de de

PERIODO: DEL 1 de de 31 de de

OBJETO:

LOCALIZACIÓN:

ENTIDAD TERRITORIAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR 

Teléfono: Dirección Teléfono: Dirección

APORTES:

OBSERVACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: VALOR:

OBJETO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL:

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

TIERRASUA S.A.S. $ 70,273,852,413.30

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA

Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Proyecto de pliego de condiciones N/A

Pliego de condiciones definitivos N/A

Acto de adjudicación N/A

Proceso No N/A

Aviso de Convocatoria o Invitación N/A

Estudios Previos N/A

Pliego de condiciones definitivos N/A

Acto de adjudicación: 1299 DE 2025 06 de Noviembre de 2025

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

ETAPA DEL PROCESO FECHA

Aviso de Convocatoria o Invitación 07 de Noviembre de 2025

Estudios Previos 06 de Noviembre de 2025

Proyecto de pliego de condiciones N/A

Para términos del diligenciamiento del presente formato y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se aclara que no se cuenta con interventoría y en los espacios para  diligenciar información del contrato de obra, estos serán diligenciados con 

información de la entidad con la que se suscribió el convenio, es decir, TIERRASUA S.A.S., cabe resaltar que no es propiamente el contratista de obra pero dada la naturaleza del convenio y con el fin únicamente de ampliar la información a 

presentar en este informe, se toma como si lo fuese.

ETAPA PRECONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO FECHA

Proceso No. CD-GB-3802-2025 06 de Noviembre de 2025

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIERRASUA TOTAL

$ 67,876,349,053.63 $ 0.00 $ 2,397,503,359.67 $ 70,273,852,413.30

3209914122 CALLE 20 No. 9 - 90 (608) 7 42 01 50 CALLE 20 No. 9 - 90

ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL SURGE COMO RESPUESTA A LA NECESIDAD DE ADELANTAR, EN ARTICULACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y/O ENTIDADES EJECUTORAS DEL 

PROYECTO, REALIZAR INTERVENCIONES PERIÓDICAS EN APROXIMADAMENTE 121.59KM, DE CORREDORES VIALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES 

TERRITORIOS DEL DEPARTAMENTO.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ NIT. 891.800.498-1

CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONVENIO No: CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL

SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORME  No: 4 FECHA: OCTUBRE 2026

MAYO 2026 AL MAYO 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026
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INFORME  No: 4 FECHA: OCTUBRE 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026

Teléfono: Dirección CALLE 19 No. 9-35 TUNJA - P10 Teléfono: Dirección CALLE 19 No. 9-35 TUNJA - P10

ENTIDAD CONTRATANTE: VALOR:

OBJETO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA REPRESENTANTE LEGAL:

Teléfono: Dirección: Teléfono: Dirección:

dd mm dd mm dd mm

FECHA DE INICIACIÓN 17 12

PLAZO INICIAL 12 12

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL 16 12

ADICIONES EN PLAZO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 3827 de 2025 presentó un avance en la ejecución física 

del 2,76%, con inicio de actividades de intervención en los cuatro corredores viales priorizados. En este periodo se adelantaron actividades de mantenimiento y 

rehabilitación de la infraestructura vial, incluyendo limpieza de cunetas, identificación de patologías, inventario vial, fresado de carpeta asfáltica, cajeo de sectores 

deteriorados, instalación de mezcla asfáltica para parcheo y colocación de mezcla asfáltica como sobrecarpeta funcional, de acuerdo con las necesidades 

identificadas en cada corredor. Estas actividades estuvieron orientadas a la recuperación de la superficie de rodadura, mejoramiento de las condiciones de 

transitabilidad y atención de los sectores que presentaban deterioros. De manera paralela, se continuó con la verificación de las condiciones de la infraestructura 

vial, el seguimiento técnico a los frentes de trabajo, la revisión de cantidades y actividades ejecutadas, así como la gestión de materiales, equipos, maquinaria y 

logística necesaria para el desarrollo de las intervenciones. Asimismo, se adelantaron las acciones relacionadas con señalización vial, dispositivos de manejo de 

tránsito y requerimientos para la implementación de los respectivos Planes de Manejo de Tránsito (PMT), conforme a las condiciones particulares de cada corredor. 

En los componentes administrativo y contractual, se continuó con las gestiones de seguimiento, coordinación y articulación entre los actores involucrados, 

orientadas a garantizar el desarrollo de las actividades programadas. En consecuencia, durante el periodo reportado se evidenció un avance significativo en la 

ejecución física de los cuatro corredores priorizados, acompañado de las actividades técnicas, administrativas, contractuales y logísticas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos del convenio.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y

OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

0.0%

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO 2.76% % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO 22.64% % PAGOS AUTORIZADOS

2027

N.A

aaaa

2025

2017

N/A N/A

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN
CONVENIO CONTRATO DE OBRA CTO. INTERVENTORÍA

aaaa aaaa

3168174458 3108808902

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A $ 0.00

N/A

TIERRASUA S.A.S. JHON ERNESTO CARRERO VILLAMIL

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%

% DE AVANCE CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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INFORME  No: 4 FECHA: OCTUBRE 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026

17 12

15 1

dd mm

21 1

30 1

10 2

15 4

dd mm dd mm

17 12 31 1

1 2 31 3

aaaa

INFORME SUPERVISIÓN 001 2025 2026

Corresponden a las actividades de verificación, diagnóstico y revisión técnica adelantadas en los corredores 

60BY15 y 55BY14, como parte de la etapa de alistamiento del convenio, se precisa que, para el periodo 

reportado, no se encontraba iniciada la ejecución física de obras, toda vez que la priorización de los 

corredores a intervenir se encontraba en proceso de definición por parte de la Gobernación de Boyacá.

INFORME SUPERVISIÓN 002 2026 2026

Corresponden a las actividades de verificación, diagnóstico y revisión técnica adelantadas en los corredores 

60BY15, 55BY14, 55BY07 y 61BY04 como parte de la etapa de alistamiento del convenio, se precisa que, 

para el periodo reportado, no se encontraba iniciada la ejecución física de obras, toda vez que la priorización 

de los corredores a intervenir se encontraba en proceso de definición por parte de la Gobernación de Boyacá.

ACTA DE COMITÉ 004 2026 CRUCE RUTA 5502 - OICATA - CHIVATA

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

PERIODO

OBSERVACIÓNDESDE HASTA 

aaaa

ACTA DE COMITÉ 002 2026 TRAMO VIAL BTS-OICATA

ACTA DE COMITÉ 003 2026 TRAMO VIAL LA Y - FIRAVITOBA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN
FECHA

OBSERVACIÓN
aaaa

ACTA DE COMITÉ 001 2026 AJUSTE Y OPTIMIZACIÓN DEL CONVENIO

FECHA RADICADO INTERESADO ASUNTO RESPUESTA O TRÁMITE
21 DE ENERO DE 2026 COOPERANTES MODIFICATORIO No. 1 TRAMITADA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL  CONVENIO

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO
 (Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS

Desembolso ANTICIPADO 18.18% 2026 $ 12,337,833,185.55

TUNJA-BOYACÁ

NOMBRE CUENTA: 
CUENTA DE AHORROS-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS C.I. NO: CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA AUNAR 

ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S.

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FECHA VALOR

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No. 7302017354 BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA SUCURSAL:

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No. DESCRIPCIÓN VALOR PLAZO

Acta de Inicio 2025

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN FECHA OBSERVACIÓN
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INFORME  No: 4 FECHA: OCTUBRE 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026

1 4 30 4

1 5 31 5

INFORME SUPERVISIÓN 003 2026 2026

Corresponden a las actividades de verificación, diagnóstico y revisión técnica adelantadas en los corredores 

60BY15, 55BY14, 55BY07 Y 61BY04 como parte de la etapa de alistamiento del convenio se precisa que, para 

el periodo reportado, se iniciaron actividades de ejecución física en el corredor 55BY14, mientras que en los 

demás corredores la priorización de las intervenciones se encontraba en proceso de definición por parte de la 

gobernación de Boyacá.

Corresponden a las actividades de Verificación, diagnóstico, revisión Técnica y ejecución física adelantadas 

En los corredores 60BY15, 55BY14, 55BY07 Y 61BY04, en el marco del convenio. Durante el periodo 

reportado se Iniciaron y desarrollaron actividades De intervención en los cuatro Corredores priorizados, 

incluyendo Labores de fresado, cajeo, instalación De mezcla asfáltica para parcheo y Colocación de 

sobrecarpeta funcional, Así como actividades complementarias De limpieza de cunetas, identificación de 

Patologías e inventario vial, de acuerdo Con las condiciones y necesidades Identificadas en cada corredor.

20262026INFORME SUPERVISIÓN 004

Seguimiento Financiero del Contrato de Obra 

El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo) N.A.

Bitácora de obra N.A.

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) N.A.

Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) N.A.

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación N.A.

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra N.A.

Informe de Interventoría: N.A.

Acta de socialización del contrato de obra N.A.

Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion

bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5

de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los

recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.

N.A.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra 

Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría N.A.

Seguimento a los recursos financieros del convenio

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra N.A.

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría N.A.

Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio N.A.

Copia del Contrato de obra e interventoría N.A.

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio N.A.

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra N.A.

Etapa precontractual de los recursos del convenio

Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio N.A.

Mediante Acta de Comité Técnico No. 001, se modificó con fecha de (29 de enero de 2026) el valor del Convenio de $78.143.407.253,17 M/CTE a

$70.273.852.413,30 M/CTE, como resultado del ajuste de la estructura financiera del convenio, la incorporación de aportes en especie por parte de TIERRASUA

S.A.S. y la optimización de costos administrativos, tributarios e indirectos, sin afectar el objeto, alcance, cantidades ni especificaciones técnicas previstas.

CHEQUEO INFORME DE  SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

VERIFICACIÓN FOLIOS

OBSERVACIONES:

Cabe aclarar que el presente informe corresponde al mismo periodo reportado en el informe presentado al convenio, por lo cual los anexos correspondientes se encuentran adjuntos en dicho informe. Esto con el fin de evitar la 

duplicidad en el cargue de información y garantizar una adecuada organización y trazabilidad documental dentro del proceso.
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INFORME  No: 4 FECHA: OCTUBRE 2026

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-047

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO FECHA: 13/Feb/2026

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)                 Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados                             

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE: CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA

Registro fotográfico N.A.

Correspondencia enviada y recibida N.A.

Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.  

(señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) 
N.A.

Generales

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Certificación  de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la 

interventoría
N.A.

Certificación  de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, 

cálculos y especificaciones
N.A.

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos  realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas N.A.

Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría

Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas N.A.

Amortización del anticipo contrato de Interventoría N.A.

Copia de actas de pago generadas en el periodo N.A.

Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría N.A.

Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría N.A.

El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales N.A.

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría N.A.

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) N.A.

Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la 

Gobernación 
N.A.

Registro de instalación Valla informativa N.A.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)

Registro fotográfico N.A.

Correspondencia enviada y recibida N.A.

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales) N.A.

Generales

Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.  

(señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) 
N.A.

Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.) N.A.

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos  realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas N.A.

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. ) N.A.

Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado" N.A.

Seguimiento Técnico del Contrato de Obra 

Constancia de entrega de  planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista N.A.

Amortización del anticipo N.A.

Copia de actas de pago generadas en el periodo N.A.

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo N.A.
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