
#

Número de riesgos a estimar 5

Valor del contrato $ 8.000.000,00

Total estimación del riesgo $ 12.213.223,33

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Financiero

NO PRESENTACION DE 

OEFRENTES DEL 

PROCESO

Medio-Alto Alto $ 2.128.979,70 17,43%

Financiero

EL RIESGO DE LA 

CAPACIDAD 

FINANCIERAS 

ESTABLECIDAS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LOS 

RECURSOS

Medio-Alto Alto $ 2.128.979,70 17,43%

Operacionales

CAMBIOS DE LAS 

POLITICAS 

GUBERNAMENTALES Y 

DE CAMBIOS EN LAS 

CONDICIONES SOCIALES 

TALES COMO PAROS

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 213.103,57 1,74%

Financiero

ESCACEZ DE 

CONTENEDORES 

USADOS PARA EL 

TRANSPORTE GLOBAL 

DE PRODUCTOS

Alto Alto $ 3.871.080,18 31,70%

Financiero

DIFICULTAD EN 

PROCESOS DE 

NACIONALIZACION DE 

MERCANCIAS 

COMPRADAS A 

PROVEEDORES DE 

DIFERENTES 

PAISES/ESTADOS

Alto Alto $ 3.871.080,18 31,70%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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