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INFORME MENSUAL No. 55 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE GERENCIA DE PROYECTOS 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED Y LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. – 
RENOBO 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2026 

 
El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance técnico de ejecución del contrato 
con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, contractuales, 
postcontractuales del contrato y su contratación derivada y (3) dejar evidencia de la supervisión 
adelantada a la contratación derivada del contrato interadministrativo. 
 
Lo anterior, conforme lo establece el literal C del título “ENTREGABLES POR PARTE DE ERU” del 
numeral “2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato 
interadministrativo y alineado también con el “Manual de Contratación y Gestión de Negocios” de la 
Empresa, específicamente lo establecido en el numeral 29 del título “3.5. ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA”. 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.1. Contrato Interadministrativo 
 

Condiciones Contractuales Iniciales 
Contrato Nro. 2978784 
Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/CTE ($65.059.802.328.00)  

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 
Plazo inicial 21 meses 
Fecha de terminación 12 de agosto de 20231 

 
Modificaciones Contractuales 
Modificación No. 1 del 
03.10.2022 Prórroga # 1: Tres (3) meses y once (11) días 

Modificación No. 2 del 
30.06.2023 

Prórroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $897.647.910 

 
1 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 
terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Modificación No. 3 del 
27.12.2023 

Prórroga # 3: 8 meses 
Adición # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313 
Otras: Inclusión del proyecto San Francisco Sede B 

Modificación No. 4 del 
17.06.2024 Prórroga # 4: 3 meses y 8 días 

Modificación No. 5 del 
21.04.2025 Prorroga #5: 6 meses 

Modificación No. 6 del 
28.05.2025 

Prórroga # 6: 4 meses 
Adición # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $ 437.609.993 

Modificación No. 7 del 
17.03.2026 

Prórroga # 6: 7 meses 
Adición # 4: $3.690.550.095 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $702.168.146 

 
Condiciones Contractuales Actuales 

Valor actual contrato 
interadministrativo 

CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($108.180.276.061) 

Valor cuota Gerencia  $6.452.967.452 
Plazo actual 59 meses y 19 días 
Fecha de terminación  30 de octubre de 2026 

 
Garantías del Contrato 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 
Última actualización 27 de marzo de 2026 (anexos 21 y 22) 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato $ 1.290.593.490,40 12/11/2021 a 31/10/2027 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 322.648.372,60 12/11/2021 a 31/10/2029 

Calidad del Servicio $ 322.648.372,60 12/11/2021 a 31/10/2027 
 
 

1.2. Proyectos Derivados 
 
Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se señalan a continuación: 
 

# Nombre Ubicación Abreviatura 
1 Colegio Teresa Martínez de Varela2 Localidad de Kennedy MAG 
2 Colegio San Francisco de Asís Localidad de Los Mártires SFA 
3 Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolívar SFB 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
2.1. Forma de Pago:  

 

 
2 Antes Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena 
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2.1.1. Cuota de Gerencia:  
 
2.1.1.1 Requisitos y Distribución de la Cuota de Gerencia 
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser descontada por 
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte 
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de 
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, así: 
 

Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 468.252.195 Publicación primer 

proceso contratación 
Todos Si 468.252.195 

Pago 2 936.504.390 Avance físico de las 
obras en 30% 

Todos Si 936.504.390 

Pago 3 721.108.380 Avance físico del 60% MAG Si 721.108.380 
215.396.010 Avance físico del 60% SFA Si 215.396.010 

Pago 4 360.554.190 Avance físico del 90% MAG Si3 360.554.190 
107.698.005 Avance físico del 90% SFA Si 107.698.005 

Pago 5 240.369.460 Obra entregada y 
contratos liquidados 

MAG No   

71.798.670 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA Si4 71.798.670 

 3.121.681.300    2.881.311.840 
    Saldo 240.369.460 

 
 

Documento Contractual Modificación # 2 Vr. Cuota 897.647.910 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 3 346.859.050 Avance físico del 60% MAG Si 346.859.050 

191.729.696 Avance físico del 60% SFA Si 191.729.696 
Pago 4 173.429.525 Avance físico del 90% MAG Si3 173.429.525 

95.864.848 Avance físico del 90% SFA Si 95.864.848 
Pago 5 50.629.975 Obra entregada y 

contratos liquidados 
MAG No   

39.134.816 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA Si4 39.134.816  

 897.647.910    847.017.935 
    Saldo 50.629.975 

 
 

Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 215.427.707 Avance físico del 60% MAG Si 215.427.707 
Pago 2 215.427.707 Avance físico del 90% MAG Si3 215.427.707 
Pago 3 47.872.823 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
MAG No   

Pago 4 163.026.373 (1) Aprobación del Plan 
Operativo. (2) Informe de 

SFB Si 163.026.373 

 
3 Mediante oficio S2025004560 se solicitó a la SED la autorización para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante 
oficio E2025011089 aprobó el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso. 
4 Mediante oficio S2025004424 se solicitó a la SED la autorización para el desembolso de esta cuota de gerencia y mediante 
oficio E2025011090 aprobó el desembolso. Actualmente se encuentra en proceso. 
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Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 

verificación de la entrega 
de la documentación. (3) 
Borrador del Anexo 
Técnico del documento 
de estudios previos 

Pago 5 81.513.187 Suscripción acta de inicio 
del proyecto 

SFB Si 81.513.187 

Pago 6 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 30% 

SFB Si 163.026.373 

Pago 7 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 60% 

SFB No   

Pago 8 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 90% 

SFB No   

Pago 9 81.513.187 Infraestructura entregada 
y Liq contratación 

SFB No   

 1.293.860.103    838.421.347 
    Saldo 455.438.756 

 
 

Documento Contractual Modificación # 6 Vr. Cuota 437.609.993 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 196.924.497 Avance físico del 60% SFB No   
Pago 2 196.924.497 Avance físico del 90% SFB No   
Pago 3 43.760.999 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
SFB No   

 437.609.993    0 
    Saldo 437.609.993 

 
 
2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
475 25/03/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 6 de los 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 

512 12/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 
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Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

529 29/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 

545 28/06/24 Cuota de gerencia – 
90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 28/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 

547 30/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 

549 29/10/24 Cuota de gerencia No. 
1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 

551 27/12/24 Cuota de gerencia No. 
2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.710 81.513.187 

579 24/12/25 Cuota de gerencia - 
90% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

629.757.497 119.653.925 749.411.422 
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Factura Fecha pago Concepto Subtotal IVA Total 
580 24/12/25 Cuota de gerencia – 

recibo a satisfacción y 
liquidación de la 
contratación derivada 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

93.221.417 17.712.069 110.933.486 

583 29/05/26 Cuota de gerencia - 
30% de avance físico 
Colegio San Francisco 
Sede B 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 

   
3.837.605.985 729.145.136 4.566.751.121 

 
 

2.1.2. Bienes y Servicios 
 
2.1.2.1 Contrato inicial 
 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripción del acta de 
inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los 
procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a 
asignados, que será definido en el comité operativo. 
 
2.1.2.2 Modificación #2 
 
Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 02, correspondiente 
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripción de 
la presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
2.1.2.3 Modificación #3 
 
Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 03, correspondiente 
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
2.1.2.3 Modificación #6 
 
Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación N°6, correspondiente al 
valor de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $3.094.462.579,00 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
2.1.2.4 Modificación #7 
 
Un sexto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación N°7, correspondiente al 
valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00) IVA incluido, a la suscripción de la presente 
modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas 
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2.1.2.5 Ejecución de los desembolsos 
 
A continuación, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaría de Educación 
del Distrito a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en el marco del Contrato 
Interadministrativo: 
 

Pagos realizados al Contrato 
Concepto Valor Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423 
5to pago $ 2.916.866.095 28-07-2025 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238 
6to pago $ 177.596.484 11-08-2025 $ 2.841.543 $ 174.754.941 
7to pago $ 3.690.550.095 27-04-2026 $ 59.048.801 $ 3.631.501.294 
Acumulado $ 108.180.276.061  $ 1.730.884.416 $ 106.449.391.645 

 
2.2. Rendimientos Financieros  

 
2.2.1. Estado de las Cuentas Durante el Periodo 

 
Rendimientos generados en el mes de junio de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:  
 
No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Rendimientos junio de 2026 32.732.397,11 

 
No. Cuenta de Ahorros 059-04631-8 
Entidad Bancaria AV Villas 
Rendimientos junio de 2026 48.294.077,44 

 
Total Rendimientos junio de 2026 81.026.474,55 

 
2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados 

 
Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha OP 

2021 - nov Bancolombia 7.835.653,38 7.835.653,38 10/dic/21  202112 3534  
2021 - dic Bancolombia 56.181.925,36 56.181.925,36 21/ene/22  202201 51  
2022 - ene Bancolombia 81.062.476,60 81.062.476,40 10/feb/22  202202 282  
2022 - feb Bancolombia 91.202.219,17 91.202.219,17 31/mar/22  202203 878  
2022 - mar Bancolombia 155.224.199,43 155.224.199,43 8/abr/22  202204 1183  
2022 - abr Bancolombia 154.709.236,28 154.709.236,28 17/may/22  202205 1596  
2022 - may Bancolombia 159.943.357,79 159.943.357,79 14/jun/22  202206 1986  
2022 - jun Bancolombia 154.777.921,07 154.777.921,07 6/jul/22  202207 2090  
2022 - jul Bancolombia 151.296.870,17 151.296.870,17 8/ago/22  202208 2675  
2022 - ago Bancolombia 133.169.333,72 133.169.333,72 14/sept/22  202209 3179  
2022 - sept Bancolombia 257.106.226,54 257.106.226,54 10/oct/22  202210 3545  
2022 - oct Bancolombia 267.277.987,60 267.277.987,60 10/nov/22  202211 3945  
2022 - nov Bancolombia 250.147.528,65 250.147.528,65 6/dic/22  202212 4346  
2022 - dic Bancolombia 249.114.116,13 249.114.116,13 12/ene/23  202301 1  
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Periodo Rendimientos ($) Transferencia 
Periodo Cuenta Generados Reintegrados Fecha OP 

2023 - ene Bancolombia 237.758.924,17 237.758.924,17 9/feb/23  202302 347  
2023 - feb Bancolombia 211.467.742,74 211.467.742,74 8/mar/23  202303 718  
2023 - mar Bancolombia 275.619.625,50 275.619.625,50 11/abr/23  202304 1188  
2023 - abr Bancolombia 258.906.481,27 258.906.481,27 11/may/23  202305 1623  
2023 - may Bancolombia 247.546.241,56 247.546.241,56 9/jun/23  202306 2028  
2023 - jun Bancolombia 212.783.795,46 212.783.795,46 11/jul/23  202307 2459  
2023 - jul Bancolombia 229.350.875,88 229.350.875,88 9/ago/23  202308 2866  
2023 - ago Bancolombia 293.927.407,36 293.927.407,36 8/sept/23  202309 3283  
2023 - sept Bancolombia 274.108.501,24 274.108.501,24 5/oct/23  202310 3694  
2023 - oct Bancolombia 268.419.946,34 268.419.946,30 8/nov/23  202311 4151  
2023 - nov Bancolombia 245.070.509,51 245.070.509,51 13/dic/23  202312 4617  
2023 - dic Bancolombia 236.698.133,75 236.698.133,80 12/ene/24  202401 3  
2024 - ene Bancolombia 193.260.651,76 193.260.651,76 14/feb/24  202402 415  
2024 - feb Bancolombia 161.990.945,93 161.990.945,93 15/mar/24  202403 815  
2024 - mar Bancolombia 232.130.713,40 232.130.713,40 8/abr/24  202404 1169  
2024 - abr Bancolombia 199.987.127,45 199.987.127,45 9/may/24  202405 1623  
2024 - may Bancolombia 191.011.272,18 191.011.272,18 11/jun/24  202406 2055  
2024 - jun Bancolombia 178.518.247,12 178.518.247,12 16/jul/24  202407 2496  
2024 - jul Bancolombia 174.196.790,79 174.196.790,79 13/ago/24  202408 2896  
2024 - ago Bancolombia 168.177.796,52 168.177.796,52 9/sept/24  202409 3334  
2024 - sept Bancolombia 160.133.304,59 160.133.304,59 11/oct/24  202410 3845  
2024 - oct Bancolombia 153.758.226,06 153.758.226,06 7/nov/24  202411 4239  
2024 - nov Bancolombia 139.865.901,59 139.865.901,59 20/dic/24  202412 4734  
2024 - dic Bancolombia 142.357.801,50 142.357.801,50 15/ene/25  202501 1  
2025 - ene Bancolombia 134.333.748,76 134.333.748,76 14/feb/25  202502 335  
2025 - feb Bancolombia 120.805.258,54 120.805.258,54 12/mar/25  202503 689  
2025 - mar Bancolombia 126.450.771,39 126.450.771,39 30/abr/25  202504 1315  
2025 - abr Bancolombia 117.689.383,99 117.689.383,99 26/may/25  202505 1707  
2025 - may Bancolombia 120.933.587,28 120.933.587,28 9/jun/25  202506 2010  
2025 - jun Bancolombia 116.509.869,96 116.509.869,96 14/jul/25  202507 2463  
2025 - jul Bancolombia 116.894.458,54 116.894.458,54 14/ago/25  202508 2929  
2025 - ago Bancolombia 119.394.659,54 119.394.659,54 9/sept/25  202509 3361  
2025 - sept Bancolombia 114.678.046,59 114.678.046,59 10/oct/25  202510 3803  
2025 - oct Bancolombia 112.670.839,50 112.670.839,50 10/nov/25  202511 4270  
2025 - nov Bancolombia 97.560.138,92 97.560.138,92 12/dic/25  202512 4793  
2025 - dic Bancolombia 93.829.404,87 93.829.404,87 26/ene/26  202601 53  
2026 - ene Bancolombia 87.069.305,05 87.069.305,05 24/feb/26  202602 602  
2026 - feb Bancolombia 66.670.249,87 66.670.249,87 10/mar/26  202603 978  
2026 - mar Bancolombia 87.085.333,86 87.085.333,86 10/mar/26  202603 978  
2026 - abr Bancolombia 76.605.808,90 76.605.808,90 12/may/26  202605 1929  

AV Villas 3.202.293,61       
2026 - may Bancolombia 40.272.943,76 40.272.943,76 11/jun/26 202606 2477   

AV Villas 49.744.965,96 49.744.965,96 11/jun/26 202606 2479 
2026 - jun Bancolombia 32.732.397,11 

  
  

AV Villas 48.294.077,44 
  

  
Total 9.139.523.559,00 9.055.294.790,65 

  

 
Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de junio de 2026 serán reintegrados en el mes de julio de 2026. 
 

3. COMITÉS TÉCNICOS  
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El 10 de junio de 2026 se realizó el comité técnico operativo #52 en las oficinas de la SED, el orden 
del día fue el siguiente: 
 
1.     Compromisos comité Técnico No. 51 
2.     Estado contrato interadministrativo 
3.     Estado de los proyectos 
4.     Solicitudes y varios 
5.     Compromisos 
6.     Aceptación del acta 
 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité de cada 
encuentro, la cual, a la fecha de elaboración del presente informe, se encuentra en revisión y firma 
por las partes. 
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 6 de julio de 2026. 
 
 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
* El periodo de liquidación no se presenta en el anterior diagrama, toda vez que es el establecido en las minutas de los contratos 
derivados del Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses. 
 
En el anterior gráfico, se ve reflejada la última modificación suscrita en el contrato interadministrativo 
que establece su terminación para el 30 de octubre de 2026. 
 
 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 

5.1. Contrato Interadministrativo 
 
● Se emitieron los siguientes oficios con destino a la SED:  

● Oficio S2026003073 SOLICITUD INFORMACIÓN E2026005750 PRIORITARIO - 
SOLICITUD INSUMO PARA RESPUESTA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CONTRATOS 
DERIVADOS PROYECTO SAN FRANCISCO SEDE B - (04 DE JUNIO 2026). 

● Oficio S2026003094 COMUNICACIÓN S-2026-172983 ESTADO DE CONEXIONES 
DEFINITIVAS COLEGIO TERESA MARTÍNEZ DE VARELA (CONTRATO DE OBRA 
#133/2022) GESTIONADO EN LA EMPRESA BAJO RADICADOS E2026004651 Y 
E2026004701. 

● Oficio S2026003098 SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO PRIORITARIO - 
SOLICITUD INSUMO PARA RESPUESTA CONTRALORIA DE BOGOTÁ SECTOR 
EDUCACIÓN - CONTRATOS DERIVADOS PROYECTO SAN FRANCISCO SEDE B - (02 
DE JUNIO 2026). 

● Oficio S2026003502 RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN E2026005750 
PRIORITARIO - SOLICITUD INSUMO PARA RESPUESTA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 
CONTRATOS DERIVADOS PROYECTO SAN FRANCISCO SEDE B - (04 DE JUNIO 2026) 

 
● Envío de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo: 

● Informe semanal de gerencia #207 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-jun-
01 y 2026-jun-07 
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● Informe semanal de gerencia #208 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-jun-
08 y 2026-jun-14 

● Informe semanal de gerencia #209 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-jun-
15 y 2026-jun-21 

● Informe semanal de gerencia #210 correspondiente al periodo comprendido entre 2026-jun-
22 y 2026-jun-28 

 
● Se emitieron los siguientes correos electrónicos con destino a la SED:  

● CEE-1046 Informe semanal #204 (2026.05.11 a 2026.05.17) 
● CEE-1047 Informe semanal #205 (2026.05.18 a 2026.05.24) 
● CEE-1048 Informe semanal #207 (2026.05.25 a 2026.05.31) 

 
 

6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

6.1. Colegio Teresa Martínez De Varela 
 
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022 
 

Contratista NOVA URBANO S.A.S.5 
Fecha 05-mayo-2022 (cesión aprobada el 4-abril-2025) 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena por el 
sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad 
de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo 
urbano de Bogotá 

 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  
Actual $58.612.637.845  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórrogas) 
Fecha reinicio 9 de mayo de 2025 
Plazo Prórroga #3 6 meses 
Plazo Prórroga # 4 2,77 meses 
Plazo Prórroga # 5 1 mes 
Terminación actual 02 marzo 2026 

Estado  Terminado 
% de Avance Programado 100,00% 

Ejecutado6 99,56% 
 

 
5 Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martínez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 10%) a Nova Urbano 
SAS. 
6 El porcentaje presentado como pendiente por la interventoría corresponde a las conexiones definitivas las cuales se encuentran en proceso 
de gestión en el marco de la liquidación del contrato de obra. 
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Garantías del Consorcio Colegio ERU 2022 (módulos A-B-C-D-E-G-H-L-M-N-O-P) 7 8 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: CBC-100035966 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato $ 8.205.003.669 4/04/2025 a 7/10/2025 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 4.102.501.834 4/04/2025 a 7/04/2028 

Estabilidad y calidad de obra9 $ 10.256.254.587 4/04/2025 a 4/04/2030 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo $ 8.664.427.536 4/04/2025 a 7/06/2025 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

$ 2.051.250.918 5/05/2022 a 7/04/2025 

 
Garantías de Nova Urbano SAS (módulos I-J-K-Q-T) 10 11 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: BY-100008022 
Cumplimiento y estabilidad: BY-100052174 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato $ 3.517.523.899 4/04/2025 a 4/04/2026 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales $ 1.758.761.949 4/04/2025 a 4/10/2028 

Estabilidad y calidad de obra  $ 4.396.904.874 4/10/2025 a 4/10/2030 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

$ 879.380.974 4/04/2025 a 10/10/2025 

 
Estado contrato de obra en términos contractuales 
 
El contrato de obra finalizó el pasado 2 de marzo de 2026 con la ejecución y terminación de los 
diferentes espacios y actividades del proyecto. 
 
De acuerdo con el reporte de la SED, las actas de entrega por espacio, se encuentran en proceso de 
firma por parte del rector. 
 
Servicios públicos 
 
● GAS (VANTI) – El proyecto ya cuenta con conexión definitiva de gas natural, encontrándose el 

servicio en total normalidad. 
● ENERGÍA (ENEL) – Se está a la espera de las observaciones de ENEL sobre la información 

radicada por el contratista referente a la actualización del SERIE III.  
● ALCANTARILLADO (EAAB) – Actualmente el proyecto cuenta con conexiones de alcantarillado 

sanitario y pluvial aprobadas por la EAAB mediante radicado 3531003-S-2026-149846. 

 
7 Información extraída de la aprobación dada por la Dirección de Contratación el 7 de mayo de 2025. 
8 Estas garantías no sufrirán más modificaciones, en el marco de la modificación #4 del contrato de obra #133 de 2022 mediante al cual se dio 
aprobación a la cesión total del contrato y se estableció el alcance de las garantías de cada una de las partes (cedente y cesionario). 
9 El amparo de estabilidad y calidad de la obra para los módulos terminados por el Consorcio Colegio ERU 2022 y entregados 
y puestos en operación por la SED inicia de manera efectiva a partir del 4 de abril de 2025, fecha en la cual se realizó la 
modificación #4 mediante la cual se aprobó la cesión total de la posición contractual. 
10 Información extraída de la aprobación dada por la Dirección de Contratación el 7 de mayo de 2025. 
11 Estas garantías se ajustan al alcance definido para cada una de las partes (cedente y cesionario) en la modificación #4 del 
contrato de obra #133 de 2022 mediante el cual se dio aprobación a la cesión total del contrato. 
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● ACUEDUCTO (EAAB) – El contratista informó que adelantó la compra del medidor telemétrico y 
actualmente se está a la espera de recibirlo calibrado y certificado para su instalación. Paralelo a 
lo anterior, el contratista adelantó la adecuación de la caja donde será instalado del medidor, de 
acuerdo con los resultados de la visita realizada por parte del gestor local de la EAAB el 
2026.06.02. 

 
Posventas  
 
● El pasado 2026.06.26 mediante oficio E2026006911 se recibió del Consorcio el informe de 

atención de las posventas. Este informe y las actividades ejecutadas se encuentran en revisión 
por parte de la interventoría.  

 
Gestiones con el Rector del Colegio 
 
● El cerramiento provisional ha presentado varias caídas durante los días reciente por el deterioro 

del mismo. Desde RENOBO se reiteró la necesidad de desinstalarlo para evitar riesgos de 
accidente. Sin embargo, el rector no permite su retiro. 

● Se está a la espera de la definición del personal para capacitación de mantenimiento de las áreas 
entregadas (todas las fases). 

 
Licencia de construcción 
 
● Resolución 11001-2-26-2307 de 2026.06.07 licencia de revalidación otorgada por la curaduría 

urbana 2 (12 meses). 
 
6.1.2 Contrato de Interventoría No. 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 
tiene por objeto la construcción del colegio Gabriel 
Betancourt Mejía - sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en 
la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones entregados 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá. 

 
Valor Inicial $1.570.157.939  

Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Adición #3 $480.989.102  
Adición # 4 $191.369.970  
Actual $ 3.558.514.616  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 3 meses, 15 días (incluye prórrogas) 
Fecha reinicio 2 de abril de 2025 
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Plazo Prórroga #3 6 meses 
Plazo Prórroga # 4 2.77 meses 
Plazo Prórroga # 4 1 mes 
Terminación actual 02 marzo 2026 

Estado  Terminado 
 

Póliza de Seguro Cumplimiento Entidad Estatal: 15-45-101142718 
Actualización Póliza 17/06/2025 
Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

$673.428.929,20 23/05/2022 a 08/11/2026 

Calidad del servicio $673.428.929,20 23/10/2023 a 23/10/2028 
De salarios y prestaciones sociales $336.714.464,60 23/05/2022 a 08/11/2028 

 
Estado contrato de obra en términos contractuales 
 
El contrato de interventoría finalizó el pasado 2 de marzo de 2026 con la ejecución y terminación de 
los diferentes espacios y actividades del proyecto. 
 
Actividades realizadas: 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo sobre los documentos 

entregados por el contratista en el marco de la liquidación en curso. 
● Se realizó la tercera reunión de seguimiento a la liquidación de los contratos. 
 

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022 
 

Nombre contratista CONSORCIO IS 
● SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% 
● INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Construcción del colegio San Francisco de Asís por el 

sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial $12.523.809.986 
Valor adición No. 1 $7.012.956.387 
Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412/139750 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 
Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

19/02/24 

Actualización Póliza – fase liquidación 26/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
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Compañía  CESCE 
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 
Fecha de inicio 08-junio-2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Contrato liquidado 

 
● Post ventas 
 
SEGUREXPO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, (PÓLIZA 139750 CESCE), sobre el requerimiento de 
la póliza de estabilidad y calidad de la obra por post ventas, la compañía legal y ajustes S.A.S, remitió 
correo indicando que el informe técnico de visita realizada en el mes de marzo. 
 

6.2.2. Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 

tiene por objeto la construcción del colegio San Francisco 
de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial: $862.887.407 
Valor adición No. 1 $ 235.346.459 
Valor total con la modificación No. 1: $ 1.098.233.866 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 
Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

05/06/24 

Actualización Póliza - fase liquidación 17/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25 

Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29 
De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 
Fecha de inicio 08/06/2022 
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Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Contrato liquidado 
 
Actividades realizadas 
 
La interventoría realizó el seguimiento técnico para el tema de atención de post ventas del Contrato 
de Obra No. 136 de 2022. 
 

6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 
 

6.3.1. Contrato de Obra No. 372 de 2024 
 

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  
● NOVA URBANO SAS 80% 
● INGENIERIA Y GERENCIA DE 

OBRAS CIVILES SAS 20% 
Fecha de suscripción 25- julio-2024 
Objeto TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ. 

 
Póliza  Cumplimiento 400057077 Nacional de Seguros  

Responsabilidad civil 400057078 Nacional de Seguros  
Todo riesgo 12-00001886 Berkley Colombia Seguros 

Actualización Póliza con la modificación 
al contrato No.3 

20/03/26 

Compañía  Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros  
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 3.153.336.169.40 24/07/24 a 18/03/27 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1.576.668.084.70 24/07/24 a 18/09/29 

Estabilidad y calidad de obra 3.153.336.169.40 24/02/25 a 18/09/31 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2.148.998.599.45 24/07/24 a 18/09/26 

Responsabilidad civil extracontractual 788.334.043 24/07/24 a 18/09/26 
Todo riesgo en construcción  13.198.462.574 19/03/26 a 19/09/26 

 

Valor 

Inicial $10.748.290.683  

Adiciones                             $2.568.218.273 + 
$2.450.171.891 

 

Actual                               $15.766.680.847  
 

Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024 
Plazo inicial 8 meses 
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Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Prorroga 1 a la 
Suspensión No.2 firma 23-abril-2025 

Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 12-junio-2025 
Terminación anterior 19-octubre-2025 
Prorroga modificación 
No.3 6 meses  

 Terminación anterior 18-marzo-2026 
 Terminación Final 18-septiembre-2026 
Estado  En ejecución 

 
% Avance Programado (2026.06.30) 58,10% 
% Avance ejecutado (2026.06.30) 57,16% 

 
Balance y estado actual  
 
Para el presente periodo la ejecución de la obra se lleva a cabo acorde a las actividades previstas en 
el cronograma aprobado por la interventoría. 
 
Actividades adelantadas en obra 
 
- Lavado de muros en salón de muestra 
- Instalación de lámparas en salón piso #02  
- Instalación de piso tablón  
- Armado de barandas  
- Llegada de material de ventanas  
- Instalación de red sanitaria  
- Instalación de enchape muros  
- Instalación de ventanas 
- Limpieza de muros pantalla en foso del ascensor y escaleras  
- Instalación de platina para barandas 
- Emboquillado de enchape de baños 
 
Si bien las actividades parecen repetitivas con respecto a informes anteriores, es importante aclarar 
que es porque se están desarrollando en los diferentes niveles del proyecto. 
 
Servicios públicos y tramites 
 
Para el presente periodo se reporta los avances en cada una de las empresas prestadoras de 
servicios públicos: 
 
• EAAB: Se encuentra aprobada la actualización red de descarga y suministro por la EAAB. 

3431003- S-2026-002383. 
 

• ENEL: se encuentra aprobada la actualización del proyecto SERIE III 1500231638. 
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• VANTI: Se encuentra aprobada Certificación de disponibilidad de prestación del servicio de gas 
natural CD-009142-2025. 

 
• Licencia de Construcción: En seguimiento solicitud de la licencia de construcción bajo la 

modalidad de modificación en la Curaduría Urbana No. 2. 
 
Entes de Control: 
 
Durante el presente periodo se atendieron los siguientes requerimientos: 
 
• SOLICITUD INSUMO PARA RESPUESTA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CONTRATOS 

DERIVADOS PROYECTO SAN FRANCISCO SEDE B - (04 DE JUNIO 2026): Oficio 
S2026003073.  

• SOLICITUD INSUMO PARA RESPUESTA CONTRALORIA DE BOGOTÁ SECTOR 
EDUCACIÓN - CONTRATOS DERIVADOS PROYECTO SAN FRANCISCO SEDE B - (02 DE 
JUNIO 2026): Oficio S2026003098. 

• SOLICITUD DE INFORMACIÓN E2026005750 PRIORITARIO - SOLICITUD INSUMO PARA 
RESPUESTA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CONTRATOS DERIVADOS PROYECTO SAN 
FRANCISCO SEDE B - (04 DE JUNIO 2026): Oficio S2026003502. 

 
 

6.3.2. Contrato de Interventoría 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
● Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
● J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 09- agosto-2024 

Objeto 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN DEL 
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”. 

Valor inicial: $648.133.500 
Adiciones  $405.083.438 
Actual $1.053.216.938 
Póliza  430 -47- 994000066990 
Compañía Aseguradora Solidaria 
Actualización Póliza con la modificación 
al contrato No.2 25/03/2026 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 307.863.412 13/06/25 a 18/03/27 

Calidad del servicio 307.863.412 18/09/26 a 18/09/31 
De salarios y prestaciones sociales 307.863.412 13/06/25 a 18/09/29 
RCE 350.181.000 18/03/26 a 18/09/26 
Fecha de inicio 30-agosto-2024 
Plazo inicial 08 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión No.1 firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
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Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Suspensión No.2 firma 24-febrero-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 24-abril-2025 
Terminación actual 29-agosto-2025 
Prorroga 1 a Suspensión 2 firma 23-abril-2025 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 12-junio-2025 
Terminación anterior 19-octubre-2025 
Prorroga modificación No.1  5 meses  
Terminación anterior 18-marzo-2026 
Prorroga modificación No.2  6 meses  
Terminación Final 18-septiembre-2026 
Estado  En ejecución  

 
Actividades realizadas: 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 
● Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 1997, 

modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la Ley 1796 de 
2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – Supervisión Técnica del 
mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se 
realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe 
mensual. 

● La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del presente 
informe. 

 
 

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 
 
MAG 
● Seguimiento a la atención de las observaciones de obra. 
● Acelerar proceso conexión servicios públicos. 
 
SFA 
● Continuar con el trámite del acta de recibo entre la SED y RENOBO. 
● Seguimiento atención Post ventas.  

 
SFB 
● Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra. 
● Trámite de los cortes de obra e interventoría. 
● Ejecución de comités de obra semanales. 
● Visitas técnicas en obra con los especialistas en la medida que se requiera. 
● Comité Social de participación ciudadana. 
● Atención requerimientos entes de control. 
● Gestión ante la Curaduría Urbana para la licencia de construcción. 

 
CTO 
● Reintegro de rendimientos financieros generados durante el periodo anterior. 
● Realización comité técnico operativo. 
 
 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 
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MAG 
● Posventas zona de Preescolar: durante este periodo se evidenciaron por parte del Colegio, 

algunas filtraciones de agua en placa de terrazas. Estas han venido siendo atendidas por el 
Consorcio Colegio ERU 2022. 

● Obtención de las conexiones de acueducto y energía. 
 

SFA 
● Para el presente periodo no se reporta dificultades. 
 
SFB 
● En seguimiento trámite de permiso de licencia de excavación ante IDU, por el contratista de obra. 

 
 
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

  
MAG 
Desde La Empresa se recomienda a la SED: 
● Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitación de mantenimiento del 

área entregada y en operación, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra. 
● Seguimiento a los trámites de conexión definitiva de cada uno de los servicios públicos requeridos 

por el proyecto en conjunto con RENOBO. 
 
SFA 
No se contemplan actividades para este proyecto. 
 
SFB 
Desde La Empresa se recomienda a la SED: 
- Programación visita de verificaciones de CCTV y Sonido. 
 

10. ANEXOS 
 

# Documento Folios 
 Colegio Gabriel Betancourt Mejía sede La Magdalena [MAG]  
1 Resolución 11001-2-26-2307 de 2026.06.07 licencia de revalidación otorgada 

por la curaduría urbana 2 (12 meses) 
8 

 Colegio San Francisco Sede B [SFB]  
2 Informe mensual 15 Consorcio Nova Urbano Renobo 69 
3 Devolución Informe mensual 13 Consorcio AYLA 03 
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